ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 003

TIPO DE CONTRATO :		**OBRA**
CONTRATO No. Y FECHA:		**CO1.PCCNTR.8279406 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025.** - 2592
CONTRATISTA:		**ICSSA S.A.S** con Nit. 901.450.894-6 Representante legal SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA.
Nit		**901.450.894-6**
OBJETO:		**MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR INICIAL:		$1.666.717.019,00
VALOR ADICIONAL:		$833.358.509,50
VALOR TOTAL:		$2.500.075.528,50
ANTICIPO INICIAL (0 %):		$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (0 %):		$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL		$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.		$00.000.00
PLAZO INICIAL:		El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CUATRO (04) MESES.** **PARÁGRAFO TERCERO:** Conforme la primacía de la anualidad como principio general del presupuesto, no podrá superar la presente vigencia 2025, es decir, la ejecución vencerá el 31 de diciembre de 2025 (Prima esta última condición)
PLAZO ADICIONAL:		Un (01) mes y seis (6) dias
PORCENTAJE DE EJECUCION:		95%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :		**CONSORCIO JAZAP-11** CO1.PCCNTR.8337756 DEL 26 de septiembre de 2025.
Nit DEL INTERVENTOR		**901.991.340- 9**
SUPERVISOR:		**SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA** **Acto Administrativo 17 de septiembre de 2025**
FECHA DE INICIACION:		**08 de octubre de 2025**
ACTA DE SUSPENSION	001	Aprobación de suspensión el 29 de diciembre del 2025.
ACTA DE REINICIACION	001	Aprobación de reinicio el 05 de enero del 2026.
FECHA DE TERMINACION:		31 de diciembre de 2025.
NUEVA FECHA DE TERMINACION		12 de febrero de 2026
MUNICIPIO:		BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:		Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los 11 días de FEBRERO de 2026 se reunieron, **SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA**, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander y **SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA**, representante legal de **ICSSA S.A.S**, como Contratista, **CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ**, representante legal de **CONSORCIO JAZAP-11**, como Interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (08/12/2025 al 30/01/2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 01 FORMATO AP-CCP-RG45, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Interventor.

Scanned with CamScanner

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	$ 1.008.068.857,75
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.008.068.857,75

SON: UN MIL OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. M/CTE: ($ 1.008.068.857,75)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 11 días de febrero de 2026

SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA
RL. ICSSA S.AS CONTRATISTA

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
INTERVENTOR - CONSORCIO JAZAP-11

SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA, en calidad de Supervisor del Departamento de Santander.

Scanned with CamScanner