Fecha:	07/03/2026 – 8/03/2026	**Fecha:**	06/03/2026 - 8/03/2026
Número de Actividad Contractual:	1	**Número de Actividad Contractual:**	2
Lugar:	PUESTOS DE VOTACION MUNICIPIO DE URRAO	**Lugar:**	SALIDA DE LA REGISTRADURIA Y LLEGADA A NENDÓ, QUEBRADONA, LA ENCARNACION, SAN JOSE
Actividad	Planeación y coordinación logística para el desarrollo del proceso electoral.	**Actividad**	Transporte de material electoral y personal logístico.
 		   	


SENADO
CONSULTA


















Fecha:	07/03/2026 - 12/03/2026	**Fecha:**	06/03/2026 – 7/03/2026
Número de Actividad Contractual:	3	**Número de Actividad Contractual:**	4
Lugar:	PUNTOS DE VOTACION Y REGISTRADURIA	**Lugar:**	Alcaldía municipal
Actividad	Suministro de alimentación e hidratación.	**Actividad**	Suministro de insumos operativos y logísticos.





Fecha:	01/02/2026 – 28/02/2026		
Número de Actividad Contractual:	5		
Lugar:	PUNTOS DE VOTACION MUNICIPIO DE URRAO		
Actividad	Instalación y desinstalacion de infraestructura logística.		
•    			