ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°	OCA 624 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	*"SUMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"*
CONTRATISTA	GRAVAS Y CONCRETOS S A NIT: 830049948-1 R/L HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
VALOR:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DE PESOS M/CTE ($ 258.971.472,00).

En Acacias (Meta) al primer (01) día del mes de abril de dos mil veinticinco (2026) se reunieron las siguientes personas el ing. **IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.771.838, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Acacías (Meta) como Supervisor y **GRAVAS Y CONCRETOS S A** identificado/a con Nit No. 830.049.948-1 en calidad de contratista, con el fin suscribir el Acta de inicio del contrato arriba referido.

En consecuencia, se procede a la iniciación del enunciado contrato de suministro OCA-624-2026, el día primero (01) día del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), el cual deberá concluir el día treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO SA	33-44-101274552	Cumplimiento del contrato	24/03/2026	30/06/2027	$51.794.294,40	30/03/2026
SEGUROS DEL ESTADO SA	33-44-101274552	Calidad del servicio	24/03/2026	30/06/2027	$51.794.294,40	30/03/2026
SEGUROS DEL ESTADO SA	33-44-101274552	Pago de salarios, prestaciones sociales	24/03/2026	31/12/2029	$12.948.573,60	30/03/2026
SEGUROS DEL ESTADO SA	33-40-101090193	Responsabilidad Civil frente a terceros	24/03/2026	31/12/2026	$ 350.181.000	30/03/2026

El enunciado Contrato de suministro OCA 624 2026 cuenta con el **Registro Presupuestal No. RES.2026000896** de fecha veinticinco (25) de marzo del año de dos mil veintiséis (2026).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, al primer (01) día del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Firma	Firma
IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA **Secretario de infraestructura**	**GRAVAS Y CONCRETOS S A** **Contratista** **R/L HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA**

Original: Municipio.
Copia: Contratista, Interventoría

Proyectó: Catherine Londoño / Apoyo a la supervisión
Revisó y Aprobó: Ivan Mauricio Rojas / secretario de Infraestructura