VEYALTHI GROUP S.A.S.
NIT. 830.119.211-1

Bogotá, D.C., Mayo 21 de 2020

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Atn. TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
Supervisor Contrato número 042-02-A-COFAC-DILOS-2020
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020.

Respetados Señores

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar prorroga en el plazo de ejecución del contrato No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020, para realizar la entrega de 2.079 Unidades de (SABANAS PLANAS DE 2.40 X 2.20 MTS y/o 2.40 X 2.10 MTS) a corte 30 de Junio del presente año, debido que lastimosamente a nuestro proveedor la tela que le llego únicamente le alcanzó para la fabricacion de 8.319 unidades de sabanas y se le agoto nuevamente, estas serán entregadas el dia 28 de Mayo de 2020

Teniendo en cuenta lo anterior y la alta escasez de este insumo en nuestro país , solicitamos una prorroga en tiempo hasta el día 30 de junio del año 2020. para completar el total de unidades del contrato

Agradecemos tener en cuenta nuestra solicitud para dar feliz término al contrato.

Adjuntamos Carta del Fabricante.

Cordialmente,

CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA
Representante Legal - VEYALTHI GROUP S.A.S

Elaboro: Maria Rojas León/Coordinadora Administrativa
Reviso: Paola Andrea Ramirez Toledo/ Gerente Administrativa