FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 06 FECHA INFORME : 09-03-2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2025.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO :211-MC- ESMBAS16-2025

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2025". ALCANCE DEL OBJETO: LOTE 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENAUASO BITER16 EN YOPAL)"-."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RICARDO OSORIO CASTELLANOS			**NIT o CC: 80.425.745**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Serán las instalaciones ofrecidas por el oferente y ubicadas enla Ciudad de Yopal departamento de Casanare.**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 30.000.000,00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE.**	

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 17225	**FECHA: 10 de febrero de 2025**		**$ 30.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 22025	**FECHA: 15/07/2025**		**$ 30.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
REDUCCION	**26/12/2025**	**Según el oficio de fecha 26 de diciembre del 2025, se solicita al señor Teniente Coronel Director CENAC Yopal, autorice a quien corresponda la reducción al contrato Nº 211-MC-ESMBAS16-2025, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2025". ALCANCE DEL OBJETO: LOTE 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL. La reducción solicitada corresponde a la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 16.550.000,00),**

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL PENDIENTE POR PAGAR	VL A PAGAR
1	Y4386	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
2	Y4419	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
3	Y4430	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
4	Y4431	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
5	Y4425	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
6	Y4422	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
7	Y4417	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
8	Y4413	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
9	Y4421	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
10	Y4428	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
11	Y4414	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
12	Y4427	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
13	Y4415	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
14	Y4348	05-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
15	Y4418	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
16	Y4429	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
17	Y4424	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
18	Y4420	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
19	Y4416	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
20	Y4432	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
21	Y4423	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
22	Y4426	06-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
23	Y4460	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
24	Y4487	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
25	Y4454	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
26	Y4502	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
27	Y4469	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
28	Y4486	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
29	Y4478	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
30	Y4509	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
31	Y4476	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
32	Y4447	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
33	Y4506	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
34	Y4462	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
35	Y4471	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
36	Y4500	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
37	Y4485	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
38	Y4484	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
39	Y4501	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
40	Y4473	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
41	Y4498	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
42	Y4451	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
43	Y4453	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
44	Y4495	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
45	Y4492	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
46	Y4472	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
47	Y4481	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
48	Y4465	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
49	Y4470	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
50	Y4452	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
51	Y4494	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
52	Y4461	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
53	Y4467	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
54	Y4468	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
55	Y4508	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
56	Y4514	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
57	Y4488	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
58	Y4504	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00

59	Y4448	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
60	Y4490	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
61	Y4499	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
62	Y4474	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
63	Y4512	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
64	Y4505	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
65	Y4513	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
66	Y4482	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
67	Y4444	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
68	Y4503	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
69	Y4475	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
70	Y4463	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
71	Y4443	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
72	Y4493	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
73	Y4457	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
74	Y4456	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
75	Y4458	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
76	Y4489	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
77	Y4442	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
78	Y4455	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
79	Y4483	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
80	Y4464	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
81	Y4497	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
82	Y4466	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
83	Y4449	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
84	Y4450	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
85	Y4477	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
86	Y4507	11-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
87	Y4459	10-02-2026	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000,00
TOTAL			**$ 2.436.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.436.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO / SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101001695 - COQ100006220**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	187SMLV	294.700.000,00	11/07/2025	31/12/2025
CUMPLIMIENTO	20%	6.000.000,00	11/07/2025	3/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	5%	1.500.000,00	11/07/2025	3/12/2028
CALIDAD DE SERVICIO	30%	9.000.000,00	11/07/2025	3/12/2026

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: **15/07/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**V/ GLOSADO**	**V/ ABONADO**	**FACTURADO**
VALOR CONTARO	**$ 30.000.000,00**					
VALOR REDUCCION	**$ 16.550.000,00**					
MES NOVIEMBRE ACTA 01		$ 812.000,00				$ 812.000,00
MES NOVIEMBRE ACTA 02		$ 1.400.000,00				$ 1.400.000,00
MES DICIEMBRE ACTA 03		$ 3.123.000,00				$ 3.123.000,00
MES DICIEMBRE ACTA 04		$ 1.647.000,00				$ 1.647.000,00
MES FEBRERO 2026 ACTA 05 RP		$ 3.136.000,00		$ -	$ -	$ 3.136.000,00
MES MARZO 2026 ACTA 06			$ 2.436.000,00	$ -	$ -	$ 2.436.000,00
TOTAL	**$ 13.450.000,00**	**$ 10.118.000,00**	**$ 2.436.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.554.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**75%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**				**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS DE RESERVA PRESPUESTAL**	**5/03/2026**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 2.436.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**$ 13.450.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 10.118.000,00**	
VALOR GLOSADO	**$**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 896.000,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 2.436.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 13.450.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTAS DE SATISFACION**	**FECHA**	**VALOR TOTAL FACTURADO**	**VALOR ENTREGADO**
1	**ACTA DE SATISFACCION**	**N° 2025335036386933**	**20/11/2025**	**$ 812.000,00**	**$ 812.000,00**
2	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 2025335036921623**	**24/11/2025**	**$ 1.400.000,00**	**$ 1.400.000,00**
3	**ACTA DE SATISFACCION**	**No 1700926**	**10/12/2025**	**$ 3.123.000,00**	**$ 3.123.000,00**
4	**ACTA DE SATISFACCION**	**No 20251761486**	**19/12/2025**	**$ 1.647.000,00**	**$ 1.647.000,00**
5	**ACTA DE SATISFACCION**	**No 2026656002695146**	**19/12/2025**	**$ 3.136.000,00**	**$ 3.136.000,00**
6	**ACTA DE SATISFACCION**	**N° 20260137 folio 008**	**9/03/2026**	**$ 2.436.000,00**	**$ 2.436.000,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**93%** **12.554.000,00**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2025 Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZABILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000073604 - AD000074332 - AD000074331

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO						
EJECUCIÓN FINANCIERA	75%	EJECUCIÓN FISICA		10%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA No 20260137 folio 008

SP. OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA

SUPERVISOR CONTRATO No. 230-CD-ESMBAS16-2025