**T&A TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.**
**NIT 901.239.808-1**
**gerencia@telemetriayautomatizacion.com**
**Liliana Sanchez Sosa**
**Bogotá**
**321 4593592**



## INFORME DE CONTRATISTA

**CONTRATO No.** 1549 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

### I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO IX.

### II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 01 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1549 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR. GRUPO IX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL ONCE (11) DE MARZO DE 2025 AL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2025.

### III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:** Veintiuno (21) de Febrero del 2025
**PLAZO TOTAL:** El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
**FECHA DE INICIO:** Once (11) de marzo de 2025
**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** Diez (10) de septiembre de 2025
**VALOR DEL CONTRATO:** Doscientos Sesenta y un Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/CTE ($261.386.333).
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 8%**
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO**: **77%**

### IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

**I. Obligaciones Generales del Contratista**

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

**II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas**

| ITEM | OBLIGACIÓN | % Cumplimiento | OBSERVACIONES | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato | 100 % | Hice entrega de los ítems de 24 ítems del grupo IX a través del Acta de entrega recibida a satisfacción y conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas.<br>Con apoyo de la supervisión se realizará el ingreso al almacén de la Corporación de los repuestos recibidos.<br>Adicionalmente, entregue el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos entregados. | Inventario de los repuestos entregados<br>Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos<br>Acta de entrega, Julio 22 de 2025 |
| 2 | Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción. | 100 % | Hice entrega del certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados. | Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados. |
| 3 | Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato. | - | A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos entregados. | N/A |
| 4 | Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a | 100 % | Realice y entregue el primer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato. | Informe de avance de actividades No 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación. | | | |
| 5 | Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato. | 100 % | Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual. | N/A |

**III. Cumplimiento de los productos del contrato:**

No Aplica

**IV. Entregas según Especificaciones técnicas:**

| ITEM | PRODUCTOS | CUMPLIMIENTO | ENTRADAS A ALMACÉN | UBICACIÓN | OBSERVACIONES Y EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuse located under power supply / Fusible ubicado debajo de la fuente de alimentación. | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 9 unidades entregadas |
| 2 | Bombillos lamparas internas estacion de monitoreo | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 3 unidades entregadas |
| 3 | Cinta aislante | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 2 unidades entregadas |
| 4 | Cinta de Alta Temperatura | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 7 unidades entregadas |
| 5 | Alambre para resistencia | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 7 unidades entregadas |
| 6 | Cable indicador de temperatura | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 7 unidades entregadas |
| 7 | Conector macho | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9 unidades entregadas |
| 8 | Conector hembra | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 9 unidades entregadas |
| 9 | Conector | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 9 unidades entregadas |
| 10 | Crema para soldar estaño | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 1 unidades entregadas |
| 11 | soldadura Estaño | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 1 unidades entregadas |
| 12 | Medidor de flujo | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 4 unidades entregadas |
| 13 | Tula de lona resistente | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 1 unidades entregadas |
| 14 | Liquido lubricante Wd40 | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 3 unidades entregadas |
| 15 | Termocupla con recubrimiento en acero | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 2 unidades entregadas |
| 16 | Aceite para bomba | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 1 unidades entregadas |
| 17 | Grasas siliconada | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 2 unidades entregadas |
| 18 | Teflón Cinta Teflón | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 9 unidades entregadas |
| 19 | Cono retráctil reflectivo | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 9 unidades entregadas |
| 20 | Radios de comunicación para campo | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 2 unidades entregadas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | funda para linea de vidrio Liner de vidrio para sonda de 2FT | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 7 unidades entregadas |
| 22 | Racord de pitot | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 5 unidades entregadas |
| 23 | Tubo PVC | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 2 unidades entregadas |
| 24 | Tapones de PVC | 100% | Si aplica / consumible | Instalaciones DLIA | Acta de entrega 22/07/2025 5 unidades entregadas |

**IV. Observaciones Adicionales**
No Aplica

**V. Anexos respectivos**

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.

Liliana Sanchez.

**LILIANA SANCHEZ SOSA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S**
**NIT. 901239808**

Original: Carpeta del Contrato Nº 1549 de 2025
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Emilio Gutiérrez Ulloa
3ª Copia: Contratista: T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S