T&A TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.
NIT 901.239.808-1
gerencia@telemetriayautomatizacion.com
Liliana Sánchez Sosa
Bogotá
321 4593592

INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. 1549 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO IX.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 02 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1549 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR. GRUPO IX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL DOS (02) DE OCTUBRE DEL 2025 AL SIETE (07) DE OCTUBRE DEL 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Veintiuno (21) de Febrero del 2025
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO: Once (11) de marzo de 2025
SUSPENSION: Treinta (30) días calendario (del 01 de Septiembre del 2025 al 2 de octubre al 26 del 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Diez (10) de septiembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO: Doscientos Sesenta y un Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/CTE ($261.386.333).
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 92.3%

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Especificas para el periodo de ejecución del presente informe:

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato	100 %	Hice entrega de los ítems de 23 ítems del grupo IX a través del Acta de entrega recibida a satisfacción y conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Con apoyo de la supervisión se realizará el ingreso al almacén de la Corporación de los repuestos recibidos. Adicionalmente, entregue el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos entregados.	Inventario de los repuestos entregados Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos Acta de entrega, 07 octubre de 2025
2	Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.	100 %	Hice entrega del certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.	Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.
3	Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos entregados.	N/A
4	Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del	100 %	Realice y entregue el primer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.	Informe de avance de actividades No 2

	supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.			
5	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	100 %	Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual.	N/A

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No Aplica

IV. Entregas según Especificaciones técnicas:

ITEM CTO	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Wáter Trap Filter / Filtro trampa de agua.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
2	In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 19 unidades entregadas
3	Soot Test Paper / Papel de prueba de hollín	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 99 unidades entregadas
4	Refillable NOx/SOx Media Tube	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
5	9mm Male Gas Adapter / Adaptador manguera	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
6	8 mm Male Draft Adapter / Adaptador manguera toma de muestra.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
8	O-Ring for Wáter Trap Bowl O-Ring for Wáter Trap Bowl	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 9 unidades entregadas
9	Large Filter Plate / filtro de placa	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas

10	9mm O-Ring for Gas Adapter (71353) / Oring adaptador	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 9 unidades entregadas
12	Ambient Air Temperature Stick / Conector indicador de Temperatura.	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
13	Sensor de Oxigeno	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
14	Sensor de CO	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
15	Sensor CO (High)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
16	Sensor NO	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
17	Sensor NO2	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4unidades entregadas
18	Sensor SO2	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 4 unidades entregadas
37	Montaje de equipos en chimenea	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
39	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
40	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 2 unidades entregadas
41	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
42	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
43	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
44	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas

IV. Observaciones Adicionales
No Aplica

V. Anexos respectivos

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.



LILIANA SANCHEZ SOSA
REPRESENTANTE LEGAL
T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S
NIT. 901239808

Original: Carpeta del Contrato Nº 1549 de 2025
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Emilio Gutiérrez Ulloa
3ª Copia: Contratista: T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION S.A.S