| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDÍA DE SABANALARGA**<br>**CASANARE**<br>**ACTA DE INICIACIÓN** | **Código:** F- CT-008<br>**Versión:** 1<br>**Fecha Actualización:** 27- 05-2016<br>**Página:** |

| **FECHA:** | DD | MM | AA | **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA N° 110. 2010.153.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3** | **3** | **2026** | | |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | **SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** |
| **ACTA DE INICIACION DE:** | **CONTRATO DE OBRA N° 110.2010.153.2026** |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor del Contrato de Obra asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato.
- Valor del contrato.
- Requisitos para la ejecución.

En consecuencia CONSORCIO AGUA DULCE identificado con NIT 902034722-8, Representada legalmente por Nestor Baudilio Cárdenas Bermudez, identificado con cedula de ciudadania No. 74.353.062 expedida en San Luis de Gaceno; inicia la ejecución del CONTRATO DE OBRA, bajo la responsabilidad expresa del supervisor del contrato."

| | |
|---|---|
| **CONVENIO Ó CONTRATO N°** | N° 110.2010.153.2026 |

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATACIÓN DIRECTA** | ☐ | |
| **MÍNIMA CUANTÍA** | ☐ | |
| **LICITACIÓN PÚBLICA** | ☑ | **SC-SG-LP-001 DE 2025** |
| **SELECCIÓN ABREVIADA** | ☐ | |
| **CONCURSO DE MÉRITOS** | ☐ | |

**OBJETO DEL CONVENIO Ó CONTRATO**

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO** | MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE. | | |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO Ó CONTRATO** | TRES (3) MESES | | |
| **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO Ó CONTRATO** | **3** | **3** | **2026** |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO Ó CONTRATO** | **2** | **6** | **2026** |
| **VALOR** | $ 894.131.722,00 | | |
| | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. | | |

SABANALARGA
ECOP
SECRETARIA GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDÍA DE SABANALARGA**<br>**CASANARE**<br>**ACTA DE INICIACIÓN** | **Código:** F- CT-008<br>**Versión:** 1<br>**Fecha Actualización:** 27- 05-2016<br>**Página:** |

| **FECHA:** | DD | MM | AA | **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 2026 | | 110. 2010.153.2026 |

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | **SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** |
| **ACTA DE INICIACION DE:** | **CONTRATO DE OBRA N° 110.2010.153.2026** |
| **LAS PARTES:** | |
| **MUNICIPIO** | CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL<br>Alcalde Municipal |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO AGUA DULCE<br>R/L NESTOR BAUDILIO CÁRDENAS BERMUDEZ<br>Contratista |
| **SUPERVISOR** | MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES<br>Secretaria de Planeacion y Obras Publicas |

*En el Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare, a los tres (3) dias del mes de marzo de 2026,* se reunieron: CONSORCIO AGUA DULCE , en calidad de CONTRATISTA y MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES como supervisor del municipio para firmar la presente acta.

1.El Contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. El contratista se compromete a iniciar el presente contrato bajo su propia responsabilidad.

3.Que el presente contrato cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, según la clausula 23 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN relacionados así:

* Disponibilidad Presupuestal N° 000028 y 000029 de fecha 7 de enero de 2026.
* Firma del contrato por las partes, con fecha 16 de febrero de 2026.
* Registro de Compromiso Presupuestal N° 000351 de fecha 16 de febrero de 2026 y N° 000352 de fecha 18 de febrero de 2026
* Aprobación de la Poliza de cumplimiento N° NB-100435454 Anexo 1, de fecha 23 de febrero de 2026
* Aprobación de la Poliza de responsabilidad civil extracontractual N° NB-100115323 Anexo 1, de fecha 23 de febrero de 2026.
* Pago de estampillas municipales, según recibo de caja LT.1R No 174 de fecha 26 de febrero de 2026.

4. El contratista deberá llevar un estricto control en cuanto a la ejecución del contrato / convenio y cualquier modificación se hará por escrito, con la autorización escrita del supervisor del Municipio.

En consecuencia se procede a la iniciación del contrato el cual debe concluir a los dos (2) días del mes de junio de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de marzo de 2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | Nestor Baudilio Cardenas B | **Firma** | Monica Rodriguez T |
| **Nombre** | **CONSORCIO AGUA DULCE**<br>Contratista | **Nombre** | **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**<br>Supervisor |

Elaboró: Arq. Cesar Ramirez Rodriguez

Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL