INFORME DE SEGUIMIENTO No.	003				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	

FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	Marzo	de	2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	NÚMERO:	CS0-001/2026		
CONVENIO:	FECHA DEL CONTRATO:	19	01	2026
OBJETO: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS, PRESUNTAMENTE INFRACTORAS DE LA LEY PENAL. QUE SE ENCUENTRAN DE FORMA TRANSITORIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
CONTRATISTA	Nombre/ **Razón social:**	CLAUDIA MARÍA LASTRE LÓPEZ		
	CC/NIT	43.112.568		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	**Inicial**	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)		
	Adiciones	----------		
	Total	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)		
PLAZO DEL CONTRATO:	**Inicial**	SEIS (6) MESES		
	Prorrogas	----------		
	Total	SEIS (6) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO		19	Enero	2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP NUMERO:**	00008		
	FECHA	01	Enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	**CRP NUMERO:**	000044		
	FECHA	19	Enero	2026
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	LAURA ANDREA MIRA GOMEZ, SECRETARIA GENERAL Y DEGOBIERNO			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DESAYUNO	Debe Incluir: arepa, queso, calentado Carne de Cerdo, res, hígado, pollo asado o chicharrón, bebida caliente: chocolate o café con leche	$ 16.500	64	$ 1.056.000
ALMUERZO	Debe contener: sopa del día, frijoles o consomé, además, arroz, ensalada. Carne: carne de Cerdo, res, hígado, pollo asado o chicharrón. Bebida: Puede ser leche, Jugo natural o claro	$19.000	65	$1.235.00
CENA	Debe contener: sopa del día, frijoles o consomé, además, arroz, ensalada. Carne: carne de Cerdo, res, hígado, pollo asado o chicharrón. Bebida: Puede ser leche, Jugo natural o claro	$19.000	64	$1.216.000
			TOTAL	**$ 3.507.000**

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	$ 30.000.000					
Adiciones	--					
Anticipos	$0					
Pago No.1	$30.000.000	$ 3.466.500	2.3.2.0.2.0.2.0.0.9	$ 26.533.500	31/01/2025	11.55 %
Pago No 2	$30.000.000	$ 3.651.500	2.3.2.0.2.0.2.0.0.9	$ 22.882.000	28/02/2026	12.17 %
Pago No 3	$30.000.000	$3.507.000	2.3.2.0.2.0.2.0.0.9	$ 19.375.000	31/03/2026	11.69 %
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						35.41%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra

a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/L (3.507.000)** tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en El valor del contrato se cancelará en actas parciales de manera mensual, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación a los suministros realizados y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la tesorería municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual del contrato CS001-2026

Porcentaje de ejecución del contrato	35.41%
Porcentaje por ejecutar	64.59%

Para constancia, se firma el presente informe:

LAURA ANDREA MIRA GÓMEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	***Fecha de Aprobación***	***Descripción del Cambio***
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Beatriz Echavarría Jiménez, Auxiliar Administrativa	Fecha:	31/03/2026
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, Secretaria General y de Gobierno	Fecha:	31/03/2026
Aprobó:	Laura Andrea Mira Gómez, Secretaria General y de Gobierno	Fecha:	31/03/2026