FUNDACIÓN SOCIAL
El Renacer
de la Costa Atlántica
Nit: 900.184.873-7

CRONOGRAMA

CONVENIO DE ASOCIACION
MM-CA-2026-002

''AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA PROMOVER ESPACIOS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO.''

MUNICIPIO DE MALAMBO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FUNDACIÓN SOCIAL
El Renacer
de la Costa Atlántica
Nit: 900.184.873-7

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Fase	Nombre de la Fase	Estrategias / Actividades Asociadas	Duración (Días)	Periodo de Ejecución
Fase 1	Focalización territorial y articulación institucional	• Carnaval en Paz – Sensibilización comunitaria• Foro Fiestas en Paz – Diálogo institucional y comunitario	5 días	Día 1 al Día 5
Fase 2	Sensibilización comunitaria y prevención de la violencia	• Baila en Armonía – Prevención de riñas• Súbele a la Alegría, Bájale a la Violencia• Carnaval con Colores y Respeto	10 días	Día 6 al Día 15
Fase 3	Promoción del consumo responsable y entornos seguros	• Carnaval sin Excesos (articulación con Secretaría de Salud)• Malambo Celebra Seguro – Capacitación a comerciantes y organizadores	8 días	Día 16 al Día 23
Fase 4	Participación ciudadana y corresponsabilidad social	• Redes de Paz – Voluntarios por la Seguridad• Carnaval Sin Barreras – Inclusión y convivencia	7 días	Día 24 al Día 30
Fase 5	Intervención cultural y arte para la convivencia	• Colores de Paz – Arte urbano y murales comunitarios• Jornadas culturales para la convivencia	10 días	Día 31 al Día 40
Fase 6	Cierre, evaluación y sistematización	• Encuentro comunitario de cierre• Evaluación de resultados• Informe final del proyecto	5 días	Día 41 al Día 45
TOTAL			**45 días**	

Aprobado por;

AUGUSTO SEGUNDO RIVERO RUIZ.
CC 72.287.822
CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO.

MARCELA DONADO GARCIA
CC No. 32.871.539 expedida en Soledad
Representante legal