ORDEN DE PAGO No. _11

Para: Adriana Boada Argüello, Profesional Especializado – Jefe de Presupuesto

De: George Edison Quintero Medina, Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Asunto: Presentación de Documentos – Orden de Pago # 11

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Secretaria de Hacienda para la presentación de documentos para el pago de la obligación contraída por este despacho a favor de:

CONTRATO No. – FECHA	LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YOEL PARADA REYES
C.C.	1.090.407.083 DE CÚCUTA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de Agosto del 2021 No. 00 001232 del 15 de abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
PAGO	PAGO PARCIAL No. 11
VALOR	2.76% ($1,102,566,928.00 M/CTE) MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESO M/CTE
ESTAMPILLA Pro-HUEM	DESCUENTO

NOTA: FAVOR AGOTAR LOS RECURSOS CON CARGO A LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER DEL RP 005393 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-23000-007173-3
2026-02-17 14:43 -SECSEGURID
Destino: 23000
cc:
Rem:D: ADRIANA BOADA
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 1040
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

Sin otro particular,

CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Contiene ( ) folios

Revisó: Carlos Alberto Brahim	Supervisor		

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-14
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/03/2026 19:13:48
FEC. VENCE: 10/04/2026
VAL. DIAN: 11/03/2026 07:44:03

CUFE: 35590defff0f917d131c65ccb9c76f1518f617ff0187ed4c57b03b1441282a691703f4dbdb38c43ba7ab348df27e1c9d

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	827,532,600.00	0	0	0.00	827,532,600.00	827,532,600.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACIÓN	215,158,476.00	0	0	0.00	215,158,476.00	215,158,475.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,137,662.00	0	0	0.00	4,137,662.00	4,137,662.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	41,376,630.00	0	19	7,861,560.00	41,376,630.00	49,238,190.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,500,000.00	0	0	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,094,705,368.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	7,861,560.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,102,566,928.00

Total Cantidades: 5
to en letras: MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

...ormación adicional

* ACTA PARCIAL Nº 011 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 17/12/2025 A 07/03/2026.

Resolución Habilitacion DIAN Nº 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764020182121

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

Cód. 7

24. Dirección
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2021-10-27 / 11:42:23 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
986. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES
1002. Tipo documento: Cedula de Ciudadania
1003. No. Identificación: 1090407083 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

997. Fecha formalización: 2021-10-27/11:42:23

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764020182121

(415)7072124899(8020)0818754020182121

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9015142177	6				

11. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC AV O C 218 51 LT 27 URB EL ROSAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	1.000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764038136251

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

12. Dirección seccional (Impuestos de Cúcuta) — Cód. 7

24. Dirección
CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-10-20 / 08:30:14 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1090407083 — 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

997. Fecha formalización: 2022-10-20 08:30:14

DIAN

Por una Colombia más honesta

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764038136251

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901514217	6				

11. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764060800833

(415)770(2123489984(8020) 0018764060800833 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9015142177	6				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

Cód. 7

24. Dirección
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-11-28 / 04:15:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1090407083 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

997. Fecha formalización: 2023-11-28/16:15:03

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764060800833

[415]7702124000484[8020] 0018764060800833

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901514217	6				

11. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar e inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	2	1,000	12	HABILITACION	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764084381268

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6				

11. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

12. Dirección seccional (Impuestos de Cúcuta): COC 7

24. Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará Lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-29 / 04:09:51 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1090407083 1004. DV: 8
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

997. Fecha formalización: 2024-11-29 16:09:51

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764084381268

(415)7707212466984(8020) 0018764084381268

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901514217	6				

11. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	35. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCC - CCC AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEP	6	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 11 de marzo de 2026

Señores;
SECRETARIA DE HACIENDA
Gobernación de Norte de Santander
E. S. D.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL Y CUALQUIER OTRA QUE HUBIERE LUGAR.**

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito autorizar los descuentos por concepto de estampillas y cualquier otra a que hubiere lugar, correspondientes al **ACTA PARCIAL N° 011** del contrato en referencia.

Agradecemos de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

Certificado
Bancario

Martes, 10 de marzo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CC identificado(a) con NIT 901514217, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83400002506	2021/09/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

DISPOSICIONES GENERALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CLÁUSULA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una entidad independiente del CONTRATANTE, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA TERCERA : MULTAS**: En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, éste pagará al **DEPARTAMENTO** multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder del diez por ciento (10%) y podrán ser compensadas con los valores que le adeude el DEPARTAMENTO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas generales del Código Civil, o de la garantía constituida, o mediante cobro coactivo. **PARAGRAFO 1.:** Las multas se impondrán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo con lo pactado en el presente contrato. **PARAGRAFO 2.**: La imposición de multas se entiende regida por la facultad que le atribuye al DEPARTAMENTO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás disposiciones vigentes. **CLÁUSULA CUARTA: CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista, se estipula como pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con los valores que le adeude el **DEPARTAMENTO** al **CONTRATISTA**, de conformidad con las reglas generales del Código Civil, y será imputable a la garantía única que trata la cláusula decima sexta del presente contrato. **PARAGRAFO 1.:** Esta cláusula se aplicará sin consideración de las demás acciones que correspondan por el **DEPARTAMENTO** para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. **PARAGRAFO 2.:** La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye al DEPARTAMENTO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA QUINTA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.** En este contrato se pactan las cláusulas excepcionales al derecho

común de terminación, interpretación, y modificación unilaterales, de acuerdo a lo consagrado de los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando el CONTRATANTE lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente contrato. **CLÁUSULA SEXTA: CADUCIDAD.** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, EL DEPARTAMENTO declarará la caducidad de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas concordantes y complementarias. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, EL DEPARTAMENTO hará efectivas las garantías a que hubiere lugar, las multas que se hubieren impuesto y se hallen pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. **PARÁGRAFO 1**: En caso de declaratoria de caducidad EL CONTRATISTA sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfacción de EL DEPARTAMENTO y los elementos fabricados o en proceso de fabricación aceptables para EL DEPARTAMENTO o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo con los precios pactados en el contrato. De estos hechos se dejará constancia en acta firmada por las partes. **CLÁUSULA SEPTIMA RECLAMOS**. Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente hacer a EL DEPARTAMENTO por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de interventor, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, EL CONTRATISTA no suspenderá las obras, a menos que EL DEPARTAMENTO haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. e) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de los pagos pendientes por realizar; f) Recibida la reclamación EL DEPARTAMENTO se pronunciará sobre ella. **PARÁGRAFO**: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren las literales a), b), c) y d) de esta cláusula hará cesar el derecho de EL CONTRATISTA a reclamar. **CLÁUSULA OCTAVA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Para solucionar las diferencias o controversias que surjan entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prorroga, o terminación del presente contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente

contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición, Conciliación; si las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA NOVENA: CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato, ni sub-contratar su ejecución total con persona alguna, sin autorización previa, expresa, y por escrito de EL DEPARTAMENTO, el cual se reserva el derecho de negarla sin necesidad de motivación. El contratista sólo podrá subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello autorización previa y expresa de EL DEPARTAMENTO, quién no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. En los sub-contratos que se autoricen se hará constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del contrato de obra y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debe mantener indemne al CONTRATANTE de acuerdo con la clausula32.**CLÁUSULA DECIMA: LIQUIDACIÓN:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra, el presente contrato se liquidará de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes y complementarias. Este procedimiento deberá efectuarse en un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del contrato. En caso contrario, se procederá de conformidad a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si a la liquidación del contrato, la garantía única de cumplimiento de las obligaciones del contrato fuere insuficiente en cuanto al monto o la vigencia de uno o varios de los riesgos amparados, se exigirá su ampliación o extensión a EL CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el CONTRATANTE puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES:** EL CONTRATISTA, se obliga con EL DEPARTAMENTO, al

cumplimiento de las normas vigentes en relación con las modalidades de contratación que utilice para la vinculación del personal de la obra y a evitar el entorpecimiento del contrato por éstas u otras causas relacionadas con la dirección y administración del personal de las obras. El DEPARTAMENTO, no asume responsabilidad alguna en razón de la vinculación laboral o de cualquier otra índole entre EL CONTRATISTA y los trabajadores que emplee en la ejecución de las obras. En consecuencia, hay exclusión de la relación laboral. **PARÁGRAFO**: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los aportes y el del personal que emplee durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social integral (Salud, ARL, y Pensiones), y los parafiscales al ICBF, SENA y Cajas de Compensación, conforme a lo ordenado en las Normas vigentes. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN:** EL CONTRATISTA, se obliga a divulgar la participación del Departamento de Norte de Santander en la ejecución de la obra, mediante la colocación de una valla informativa en el sitio donde se adelante la obra, de conformidad con las especificaciones que le entregue el Departamento, conforme a lo reglamentado por el INVIAS. Así mismo, deberá instalar avisos de señales de prevención en los sitios Que requiera la obra. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA:** EL CONTRATISTA se obliga a efectuar reuniones de información a la comunidad del sector donde se desarrollan las obras Objeto de este contrato, así como a presentarle el informe sobre la ejecución final de las mismas. Toda modificación del contrato a petición de las comunidades deberá ser autorizada por EL DEPARTAMENTO y se elevará a escrito por las partes previamente a su ejecución. EL CONTRATISTA deberá suministrar la información solicitada por la veeduría ciudadana que legalmente se constituya, según lo establecido en la Ley 850 de 2003. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que tengan como causa sus actuaciones, las de sus subcontratistas o dependientes, hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados, o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: LEGISLACION.** El presente contrato se regirá por las leyes civiles y comerciales pertinentes salvo en las materias

particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de2011,y el Decreto 1082de 2015 y demás normas que regulen la materia.

Las presentes condiciones hacen parte integral del contrato electrónico establecido para el presente proceso a través de la plataforma SECOP II.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Entre los suscritos, a saber: **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 64.558.200 expedida en Sincelejo, en calidad de Secretario de Gobierno del Departamento Norte de Santander, nombrado mediante Decreto No. 0567 del 015 de marzo de 2021 y Acta de Posesión del 10787 del 15 de marzo de 2021, facultado para suscribir el presente contrato en virtud de la delegación para contratar contenida en el Decreto No. 000252 del 11 de febrero de 2016, y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, de una parte; y por la otra, la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.090.407.083 de Cúcuta **INTEGRANTES**: **1.** CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A NIT. 900.103.726-6, R/L GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO cedula de ciudadanía No. 13.458.485, participación del 50% **2.** OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S, con NIT. 900.221.386-0 R/L CARLOS ALIRO NIEBLES SANTIAGO identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.090.433.992, participación del 40% - **3.** TECAL INGENIERIA S.A.S NIT. 901.007.077-7, R/L ALIDIS JUDITH GONZÁLEZ PÉREZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 57.434.478, participación del 5% **4.** C G B S.A.S NIT. 824.006.335-9, Representante legal SOLKARINE ARDILA ROMERO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.010.233.689, participación 2%. **5.** CONSTRUCTORA CARGET S.A.S con NIT 901.145.118-1 R/L JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.266.610, participación 1% **6.** JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR identificado con la cedula de ciudadanía No. 71.185.747, participación 1% **7.** GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO identificado con la cedula de ciudadanía 13.458.485, participación 1%, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra Pública por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaría Gobierno de la Gobernación adelantó el

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

proceso de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública **No. LP-SG-No.01362-2021** cuyo objeto corresponde a "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).. **2).** Que, la actividad a contratarse se encuentra incluida en el Plan Anual e Adquisiciones de la entidad. **3).** Que, la secretaria de Gobierno del Departamento Norte de Santander desarrolló los respectivos estudios y demás documentos previos asociados al proceso de contratación **No. LP-SG-No.01362-2021** documentos que en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 fueron debidamente publicados en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co/secop-i, el 15 de Junio de 2021 **4).** Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 019 de 2012, se publicó en el SECOP los avisos del proceso de Licitación Pública. **5).** Que, en virtud de lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones estuvo publicado para conocimiento de los interesados, término en el cual se presentaron observaciones al mismo, a las cuales se les dio respuesta de manera oportuna. **6).** Que, el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaria de Gobierno de Norte de Santander, ordenó mediante Resolución No. 0000 020 del 19 de mayo de 2021 la apertura del proceso de Licitación Pública N°. LP-SG-No.01362-2021, se publicó en la plataforma SECOP II .**7)** Que de asignación de Riesgos se efectuó en forma virtual de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero del Decreto legislativo 537 de 2020, la entidad publicó el 23 de julio de 2021 en la plataforma del SECOP el link a utilizar en la diligencia: Plataforma Zoom, Enlace a la video llamada: https://us05web.zoom.us/j/82481821658?pwd=V1ZWNUxRdXU1bEdLVnZZRW41QTVu UT09,el 23 de Julio de 2021 no se presentaron interesados a la misma.. **8)** Que el día el 05 de agosto de 2021 se dio desarrollo a la audiencia de cierre y recepción

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

de propuestas, en la cual se recibió propuesta por parte de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA **9)** Que, la oferta presentada dentro del Proceso fue remitida a los integrantes del Comité Evaluador, para que se encargasen de la revisión y/o evaluación de esta, conforme a lo señalado en el pliego de condiciones. **10)** Que el comité evaluador efectuó la verificación inicial de las propuestas, la propuesta presentada por la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, fue verificada y habilitada jurídica, financiera y técnicamente, se le asigna puntaje diferente a la oferta económica **11)** Que durante el término de traslado del informe del comité evaluador se presentaron observaciones a la cual se le dejó respuesta de manera oportuna. **12).** Que se desarrolló la audiencia de adjudicación el 23 de agosto de 2021 en forma virtual de acuerdo en la plataforma y link publicado en forma oportuna por la entidad en el Secop II, se efectuó la apertura del segundo sobre que contiene la propuesta económica, se verificó inicialmente que se encontraban los documentos objeto de evaluación que conceden puntaje, se evidencia que se presenta oferta económica por el valor de **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00)**, obteniendo 39 puntos por factor precio y un puntaje total de **100 puntos. 13).** Que, mediante Resolución No. 0000 027 del 23 de agosto de 2021 proferida por Secretaría de Gobierno del Departamento Norte de Santander, se adjudicó el contrato resultante del proceso de Licitación Pública No. **LP-SG-No.01362-2021** que tiene por objeto la **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** a la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC Representante**: FELIX ANDRÉS TRUJILLO

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

AMAYA Quien obtuvo 100 puntos, por cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y ser favorableal a entidad por el valor de **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00),** amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 002246 del 05 de julio de 2021 rubro 2.3.2.02.02.006 servicios prestados a las empresas y servicios de producción, certificado de disponibilidad 002247 del 05 de julio de 2021, rubro 2.3.2.020.02.005 servicios de la construcción y rubro 2.3.2.02.02.005 servicios de la construcción, expedido por el profesional especializado de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander. **14)** Que las partes que suscriben el presente contrato no se hallan incursas en conflictos de intereses, ni en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes aplicables y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas en el Contratista se procederá conforme a lo dispuesto en las normas aplicables. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** EL CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a la ejecución de las obras **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,** Conforme a la propuesta, a los pliegos de condiciones, a las estipulaciones contenidas en el proyecto con el código **CODIGO BPIN 2020004540031** y demás documentos del proceso que forman parte del presente contrato, y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del cantidades y precio el cual corresponde a la oferta económica presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato electrónico. **PRÁGRAFO 1**: EL CONTRATISTA se obliga

para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, las obras necesarias para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuando por dilaciones no imputables a éste se demore la iniciación de la obra y con ello se afecte el equilibrio de la ecuación contractual. **PARÁGRAFO 2**: En caso de trabajos complementarios o adicionales ordenados por EL DEPARTAMENTO, se reconocerá a EL CONTRATISTA el costo de los mismos. Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecución se hace indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación de las obras contratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento del volumen de construcción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordarán por las partes, de lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente. Estas obras adicionales solo podrán realizarse con la justificación por escrito del SUPERVISOR del Departamento, cuando las partes hayan suscrito el contrato correspondiente. **PARÁGRAFO 3:** EL DEPARTAMENTO sólo reconocerá a EL CONTRATISTA, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción **CLÁUSULA TERCERA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA.** a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad y acordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales o elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA dentro del término que se fije para talfin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben ser adecuados para el desarrollo de la obra. EL DEPARTAMENTO, justificadamente podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato; c) Si EL CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el DEPARTAMENTO efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por EL CONTRATISTA,

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputables a EL CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo durante el periodo de la garantía de estabilidad. e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios. **PARÁGRAFO**: ELCONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo el tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización de EL DEPARTAMENTO, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. **CLÁUSULA CUARTA: INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS:** EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la naturaleza del trabajo, los sitios donde se ejecutará, las condiciones de acceso al mismo, las normas legales que le son inherentes, las necesidades de equipos y servicios indispensables para ejecutar los trabajos, el autocontrol de calidad, los plazos y costos de su ejecución, los riesgos asumidos por el proponente y/o contratista, sobre todo lo cual EL DEPARTAMENTO no asume responsabilidad alguna. **CLÁUSULA QUINTA: ASPECTOS AMBIENTALES: EL CONTRATISTA** y sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas consagradas en la Ley 99 de 1993 y su decreto 2041 de 2014, y las demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen. Asi mismo, EL CONTRATISTA deberá aplicar las medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y que le sean imputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que se ocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo. **CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 6.1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 6.2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso.6.3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Contrato. 6.4) Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Pliego de Condiciones. 6.5) El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6.6) El valor del Contrato incluyetodos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 6.7) El Contratista durante la ejecucióndel presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el programa de ejecución de las obras establecido en la cláusula 8 delpresente Contrato. 6.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del Contrato es de DIECISIETE (17) MESES, sin exceder en todo caso a 31 de diciembre de 2022, contados a partir de la fecha en la cual se suscriba el Acta de Inicio, por el Contratista, el interventor y el supervisor designado por la Gobernación del Departamento Norte de Santander, con el visto bueno del Asesor de Proyectos del Departamento. **PARAGRAFO 1:** La fecha de terminación del plazo de ejecución del proyecto es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 2:** El plazo estipulado en esta cláusula es improrrogable salvo los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieren presentarse, los cuales deberán comprobarse debidamente. **PARÁGRAFO 3**: El acta de iniciación deberá firmarse una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución material de las obras ejecutadas a EL DEPARTAMENTO, para lo cual informará con antelación de cinco (5) días calendario sobre la fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. Este hecho se hará constar en acta. **CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS:** EL CONTRATISTA

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

presentará a EL DEPARTAMENTO por conducto del Interventor, el programa de trabajo para la ejecución delas obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta las condiciones reales de ejecución de los trabajos para facilitar su control. Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán realizadas por escrito y de común acuerdo por las partes. **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:** Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del pliego de condiciones, el contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones: Elcontratista adquirirá el compromiso y la obligación de: a. Asumir con sus recursos, la custodia, vigilancia del inmueble objeto del proyecto, desde la suscripción de las actas de inicio, hasta la entrega a la Entidad Territorial. b. Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea adjudicado la presente Licitación, deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en el espacio destinado para la obra que incluyan recursos humanos, equipos, maquinarias y flujo de fondos. El Cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor del contrato en original y en medio magnético. Coordinar con el interventor del contrato las visitas y transporte al proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo parcial y final de los trabajos ejecutados. c. Presentar en los 5 días siguientes a la firma del acta de inicio, el cronograma de la obra, que incluya actividades detalladas, plan de compras, personal, maquinaria. Se debe presentar cronograma de tallado para la etapa de estudios-diseños y para la etapa de la obra. d. Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al Ministerio del Interior, y a los funcionarios del municipio debidamente autorizados. e. Entregar los estudios y diseños de acuerdo con el Anexo Entregables mínimos Estudios y Diseños. Se debe dar cumplimiento a las especificaciones en cuanto a diseño y obra de la DIRAF. Anexos que hacen parte de los estudios previos: 1. Entregables mínimos Estudios y Diseños, 2.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Especificaciones técnicas de diseños y obra de la DIRAF. f. De estudios – diseños y hasta que se reciba a satisfacción por interventoria, DIRAF y recibido el producto por parte del Ministerio del Interior, se realizaran mesas de trabajo de manera presencial en la ciudad de Bogotá. Se debe asistir con los distintos profesionales de acuerdo a las componentes que se vayan desarrollando. A las mesas de trabajo debe asistir el profesional por especialidad y el interventor de la especialidad. g. Dar cumplimiento con los profesionales mínimos sugeridos por la DIRAF. h. Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, financieras para el trasporte de los materiales. i. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. j. Garantizar la obtención de la certificación de pago con la empresa certificadora RETIE y RETILAP, cuando se avance al 30% de ejecución. k. Garantizar que se cumplan con el protocolo de bioseguridad y que se cuente con todos los elementos de bioseguridad en atención al COVID-19. l. Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto para la puesta en funcionamiento **CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL DEPARTAMENTO:** Además de las obligaciones previstas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, EL DEPARTAMENTO se obligaespecialmente: a) Velar por la cancelación a EL CONTRATISTA del precio del contrato, conforme a lo pactado en el mismo; b) Facilitar a EL CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; c) Supervisar la ejecución del presente contrato de obra, y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA; d). Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción; e) Controlar la calidad de las obras ejecutadas,y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes de los materiales, equipos, y mano de obra. f) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pagode aportes de sus empleados y de si

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

mismo en materia de seguridad social integral, parafiscales, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad legal vigente. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: VALOR:** El presente Contrato es a precios unitarios fijos, sin ajustes. En consecuencia, el valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a entera satisfacción por EL DEPARTAMENTO, por los precios unitarios estipulados en la cláusula primera. Para efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00),** el cual no será objeto de revisión de precios ni ajustes, durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad a ella. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO:** El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así:

a) COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 892.406.699.00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoria de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el Ministerio del interior.

b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: El noventa por ciento (90%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y se pagara un diez (10) con el recibo de la obra al 100% a satisfacción de interventoria, policia, Departamento, Municipio, y Ministerio. Las actas parciales deben estar respaldadas por las memorias de mapeo de cada una de las actividades ejecutadas, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoria del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTApor concepto de salud,

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la Secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del Secretario de GOBIERNO del Departamento.

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor de interventoría.

Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Gobierno la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado.

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto.

NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista mensamente según la ejecución de la obra a la fecha.

NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: EL CONTRATISTA deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, acompañadas de las memorias de mapeo debidamente aprobados por el interventor del contrato. 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en el pago de salarios. 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría, con la respectiva amortización del anticipo.

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al contratista el porcentaje que determinan las leyes de orden público y

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.

PARÁGRAFO 2. El contratista entregará a El Departamento copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo a los certificados de Disponibilidad presupuestal No 15721 del 7 de mayo de 2021 rubro 00AD-2201-0700-2019- 00454-0035 BPIN 2019004540035 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER", expedido por el profesional especializado de la Secretaria de Hacienda del Departamento Norte de Santander. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender laejecución del contrato. Este hecho se hará constar en acta donde se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, la cual será suscrita por las partes, contratista y el Interventor. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo estipulado. Expirado el término de la suspensión el contrato se reiniciará suscribiendo acta de reinicio firmada por las partes contratantes. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN:** El DEPARTAMENTO ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del interventor que resulte seleccionado del Proceso de Contratación correspondiente. **El interventor** debe ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el contrato de obra, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, asícomo la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a laEntidad, el interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debemanifestarlo

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

por escrito al interventor, con copia al DEPARTAMENTO, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para EL DEPARTAMENTO. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de quince días hábiles, el interventor comunicará dicha situación al DEPARTAMENTO para que esta tome las medidas que considere necesarias. **La supervisión** será ejercida por el Asesor de Proyectos del Departamento Norte de Santander. El supervisor designado efectuará por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere necesarias para el cabal desarrollo del objeto del contrato de obra pública suscrito y el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Cuando existan factores que pongan en riesgo o afecten la ejecución de la obra, el supervisor promoverá las acciones preventivas, correctivas o de reacción pertinentes y les hará seguimiento hasta tanto superen las situaciones que lugar a dicho riesgo o afectación. El supervisor deberá ejercer sus actividades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y al Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad adoptado mediante Resolución No. 000434 de fecha septiembre seis (06) de 2011, modificado mediante Resolución No. 000337 del 23 de julio de 2012, proferidas por el Gobernador del Departamento y verificar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales. A quienes les corresponderá vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, hacer los requerimientos del caso y en especial: 1) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 2) Efectuar los requerimientos que sean del caso cuando las exigencias de cumplimiento así lo requieran. 3) Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del Contrato y velar porque se suscriban por los representantes legales de las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que se

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

requieran. 4) Suscribir el acta de inicio si a ello hubiere lugar. 5) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por las partes. 6) Elaborar los informes parciales de la ejecución contractual. Elaborar el informe final de supervisión, con el fin de dar trámite a la liquidación del convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTIAS** El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, NIT. No. 800.103.927-7, de acuerdo con el Decreto 1085 de 2015, una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autoriza da para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera. De la siguiente forma: **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, hasta la liquidación del contrato. **b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SEGUROS COLECTIVOS** Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.: Por valor equivalente al quince (15%) del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más; **c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por una cuantía equivalente al treinta (30%) por ciento del valor final de as obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras porparte del Departamento. **d) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por una cuantía equivalente a Cinco(5%) del valor del contrato por una vigencia igual al plazo del contrato. **PARÁGRAFO 1.** Sin necesidad de requerimiento previo, EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía cuando el de la misma se vea afectado por razón de siniestros. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia EL CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar la garantía. En caso de incumplimiento de cualquiera de los eventos a que se refiere este parágrafo, ELDEPARTAMENTO impondrá la sanción correspondiente y hará efectivo el amparo de cumplimiento. **PARÁGRAFO 2.** Cuando EL CONTRATISTA no pague voluntariamente la

DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

garantía, ésta se hará efectiva a través de la jurisdicción contenciosa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Las presentes condiciones hacen parte integral del contrato electrónico establecido para el presente proceso a través de la plataforma SECOP II.

OTROSI ADICIONAL No 1 AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC. R/L FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA

Entre los suscritos a saber **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, identificada con C.C No. 64.558.200 expedida en Sincelejo, en su calidad de **SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, con el acta de posesión No. 10787 de fecha 15 de marzo de 2021, y Resolución de Nombramiento No. 000567 de fecha 15 de marzo de 2021 con responsabilidades y facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la sección 4, del capítulo 4 del manual de Contratación de la Gobernación de Norte de Santander, Decreto 0979 del 24 de noviembre de 2020, que, de conformidad con lo establecido, en adelante se denominará el **DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra, **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.090.407.083 de Cúcuta con NIT 901514217-6, en adelante llamado **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir el presente otrosí adicional en tiempo al proceso de licitación publica **LP-SG-01362-2021**, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas **CONSIDERACIONES**: 1. Que el DEPARTAMENTO y contratista celebraron el contrato LP-SG-01362-2021, cuyo objeto es "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER**. como resultado del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1546 de 2020, celebrado entre LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIILLA DEL ROSARIO Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER **2.** Que, el contrato se celebra por la suma de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00), **3.** Que, el presente contrato se celebró por un plazo de DIECISIETE (17) MESES, sin exceder en todo caso a 31 de diciembre de 2022 **4.** Que, debido a las solicitudes de las partes sobre el ajuste a los diseños tipo, y todas las situaciones manifestadas y soportadas en los múltiples comités adelantados, a la fecha se ha logrado un avance en el proyecto únicamente del componente estudios y diseños, quedando pendiente el componente de ejecución de obra. **5.** Que, previa solicitud del contratista, avalado por la interventoría, de mutuo acuerdo entre las partes, y una vez prorrogado el convenio por las razones ya expuestas, se solicita adición del tiempo al presente contrato por el termino diecisiete (17) meses más. **6.** Que, la secretaria de Gobierno del Departamento, el interventor del contrato, ven

viable la celebración de un adicional en tiempo. **7.** Que, el contrato a la fecha se encuentra vigente. **8.** Que, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor, en cuanto al tiempo no existe limite en la norma. **9.** Que, en consideración a lo expuesto:

CLAUSULA PRIMERA: Adiciónese al plazo del contrato inicial, en diecisiete (17) meses más, es decir hasta 31 de Mayo de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar la garantía constituida a lo establecido en el presente adicional.

Las demás clausulas y estipulaciones del convenio inicial se mantendrán y aplicarán al presente contrato adicional.

OTROSÍ ADICIONAL No 2 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

Entre los suscritos a saber **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA,** identificado con C.C No. 94.370.758 de Cali, en su calidad de **SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, por medio de Decreto 000020 del 2 Enero de 2024, con responsabilidades y facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la sección 4, del capítulo 4 del manual de Contratación de la Gobernación de Norte de Santander, Decreto 0979 del 24 de noviembre de 2020, que, de conformidad con lo establecido, en adelante se denominará el **DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra, **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA identificado con la cédula de ciudadanía No.1.090.407.083 de Cúcuta, con NIT 901.514.217-6, en adelante llamado **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir el presente otrosí adicional en tiempo y recurso al proceso de licitación pública **LP-SG-01362-2021**, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas **CONSIDERACIONES: 1.** Que el DEPARTAMENTO y contratista celebraron el contrato LP-SG-01362-2021, cuyo objeto es "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER**". como resultado del convenio interadministrativo de cofinanciación No.1546 de 2020, celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER **2.** Que, el contrato se celebra por la suma de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00), **3.** Que, el presente contrato se celebró por un plazo de DIECISIETE (17) MESES, sin exceder en todo caso a 31 de diciembre de 2022 **4.** Que, debido a las solicitudes de las partes sobre el ajuste a los diseños tipo, y todas las situaciones manifestadas y soportadas en los múltiples comités adelantados, a la fecha se ha logrado un avance en el proyecto únicamente del componente estudios y diseños, quedando pendiente el componente de ejecución de obra. **5.** Que, el día 29 de diciembre de 2022, se realizó la prórroga N° 1, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024. Posteriormente el día 14 de febrero de 2023, se acordó entre las partes la suspensión del contrato y el mismo se reactivó el día 22 de noviembre del mismo año. **6.** Que, previa solicitud del contratista, avalado por la interventoría, y teniendo en cuenta la fecha de terminación del convenio, de mutuo acuerdo entre las partes, por las razones ya expuestas, se realizó prórroga por el término de doce (12) meses más, quedando un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025. **7.** Que, debido a las mayores cantidades de área cubierta, no cubierta arrojados por los estudios y diseños aprobados por las partes, se presentó dificultad en lograr el cierre financie

teniendo en cuenta la necesidad y búsqueda de los recursos faltantes, motivo por el cual de común acuerdo se lleva a cabo la suspensión del contrato, hasta tanto no se supere la causa que lo motivó. **8.** Que, debido al compromiso de las entidades involucradas en el desarrollo del presente proyecto, se logró el aporte de cada una de ellas, logrando así soportar el costo total del proyecto a través de la celebración de la tercera prórroga, tercera modificación y primera adición al convenio interadministrativo No.1546 de 2020 con fecha del 26 de octubre de 2023. **9.** Que, de la tercera prórroga, tercera modificación y primera adición al convenio No. 1546 de 2020 con fecha del 26 de octubre de 2023, se pactó un valor adicional de ($12.412.652.518,79) para un valor total del convenio de ($37.889.097.078.79); un plazo adicional hasta el 31 de mayo de 2025. **10.** Que, del valor inicial del proyecto se pactó por la suma de ($22.982.010.588) **11.** Que, como resultado de los ajustes al proyecto se determinó una suma final de ($34.472.251.481) resultando una diferencia por valor de ($11.490.240.893). **12.** Que, del valor adicionado le corresponde al presente contrato la suma de $11.490.240.893 y un plazo de ejecución hasta 31 de Mayo de 2025. **13.** Que, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor, en cuanto al tiempo no existe límite en la norma. **14.** Que, en consideración a lo expuesto:

CLÁUSULA PRIMERA: Adiciónese al valor del contrato inicial, la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $11.490.240.893, discriminados de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONÓMICA PROCESO DE CONTRATACIÓN: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE					
ÍTEM*	**DESCRIPCIÓN***	**UND***	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**49.172.927,00**
1,001	Localización y replanteo topográfico.	m²	13.579,93	3.621,00	49.172.927,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1.754.862.113,00**
2,001	Excavación mecánica en material de consistencia dura.	m³	6.434,15	24.058,00	154.792.781,00
2,002	Relleno y compactación mecánica con material seleccionado	m³	1.036,89	24.029,00	24.915.430,00

	de la misma excavación.				
2,003	Nivelación y compactación mecánica de la subrasante.	m²	8.826,63	2.750,00	24.273.233,00
2,004	Excavación manual en material de consistencia dura.	m³	3.151,13	54.227,00	170.876.327,00
2,005	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.	m³	829,95	131.419,00	109.071.199,00
2,006	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	1.949,59	58.660,00	114.362.949,00
2,007	Relleno y compactación mecánica con material de prestamo.	m³	5.501,25	111.331,00	612.459.664,00
2,008	Relleno y compactación mecánica con material Pedraplen INV-13_221. Para mejoramiento subrasante.	m³	1.187,72	127.830,00	151.826.248,00
2,009	Sum./inst. Base Granular.	m³	700,59	169.569,00	118.798.346,00
2,010	Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavación.	m³	8.883,74	30.785,00	273.485.936,00
3	**ACERO DE REFUERZO**				**4.259.669.461,00**
3,001	Armado y colocacion de acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	435.282,09	8.657,00	3.768.237.053,00
3,002	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	51.415,82	9.558,00	491.432.408,00
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**3.756.820.103,00**

4,001	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 MPa e: 0,05 m.	m²	1.060,99	49.634,00	52.661.178,00
4,002	Cimentación en concreto ciclópeo.	m³	283,48	618.187,00	175.243.651,00
4,003	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg.	m³	225,98	1.103.651,00	249.403.053,00
4,004	Concreto para columna f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	535,29	1.191.990,00	638.060.327,00
4,005	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	238,07	1.153.307,00	274.567.797,00
4,006	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 MPa e: 0,10 m.	m²	2.950,87	112.273,00	331.303.028,00
4,007	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	677,34	1.226.274,00	830.604.431,00
4,008	Placa maciza de entrepiso e:0,12m en concreto f'c: 28 MPa.	m²	4.345,65	204.009,00	886.551.711,00
4,009	Escalera en concreto f'c: 28 MPa.	m	252,40	84.590,00	21.350.516,00
4,010	Concreto baja permeabilidad f'c: 28 MPa para estructuras de saneamiento y/o hidráulicas.	m³	215,74	1.377.002,00	297.074.411,00
5	**VÍAS Y PAVIMENTOS**				**670.883.251,00**
5,001	Pavimento en concreto hidráulico MR: 4,5 MPa.	m³	685,95	867.111,00	594.794.790,00
5,002	Sellado de juntas de dilatación y/o construcción.	m	2.193,64	5.778,00	12.674.852,00
5,003	Sellado de juntas de expansión y/o aislamiento.	m	688,19	10.383,00	7.145.477,00
5,004	Sum./inst. Topellantas, divisor delimitador vial.	und	84,00	100.817,00	8.468.628,00
5,005	Bordillo prefabricado en concreto.	m	656,19	72.844,00	47.799.504,00

6	**CERRAMIENTO**				**10.057.878,00**
6,001	Viga de confinamiento 0,25×0,30 m concreto a la vista f'c: 28 MPa.	m³	6,17	1.145.766,00	7.069.376,00
6,002	Placa maciza de entrepiso e:0,10m en concreto f'c: 28 MPa.	m²	16,35	182.783,00	2.988.502,00
7	**PISOS Y MAMPOSTERIA**				**2.149.472.404,00**
7,001	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	6.821,15	97.675,00	666.255.826,00
7,002	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	4.070,00	257.353,00	1.047.426.710,00
7,003	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad.	m	1.705,14	18.456,00	31.470.064,00
7,004	Filos y dilataciones.	m	8.621,56	10.759,00	92.759.364,00
7,005	Alistado de pisos con mortero de nivelación e: 0,04 a 0,07m.	m²	4.486,17	49.232,00	220.863.121,00
7,006	Concreto para rampa de acceso f'c: 21 MPa TM 3/4plg. Incluye acero de refuerzo.	m²	69,91	326.765,00	22.844.141,00
7,007	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.	m	900,70	60.829,00	54.788.680,00
7,008	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, a≤0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.	m	109,32	58.094,00	6.350.836,00
7,009	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.	m²	93,90	71.498,00	6.713.662,00
8	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**4.216.336.314,00**
8,001	Revestimiento poliepóxido sobre superficie de	m²	135,40	363.383,00	49.202.058,00

	concreto. Incluye allanado y tratamiento superficial de piso en concreto.				
8,002	Enchape cerámico sobre superficies > 1 m².	m²	3.064,22	141.757,00	434.374.635,00
8,003	Enchape cerámico sobre superficies b<1 m. Incluye esquinero.	m	882,00	85.943,00	75.801.726,00
8,004	Piso en baldosa de granito color perlato claro o similar.	m²	1.368,24	215.779,00	295.237.459,00
8,005	Piso en cerámica trafico pesado.	m²	3.048,19	153.781,00	468.753.706,00
8,006	Guardaescoba en cerámica trafico pesado.	m	4.325,81	22.706,00	98.221.842,00
8,007	Acabado piso escalera en granito pulido.	m	501,80	78.173,00	39.227.211,00
8,008	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	13.680,54	34.556,00	472.744.740,00
8,009	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4	m²	6.822,01	42.140,00	287.479.501,00
8,010	Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.	m²	17.441,41	30.644,00	534.474.568,00
8,011	Pintura acrilica sobre estuco plástico b>1 m². Interior y exterior.	m²	17.441,41	22.496,00	392.361.959,00
8,012	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.	m²	3.200,14	99.864,00	319.578.781,00
8,013	Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.	m²	1.444,49	110.501,00	159.617.589,00
8,014	Dilatación Cielo Raso.	m	5.081,07	17.203,00	87.409.647,00
8,015	Cortasol apergolado acabado liso con	m²	679,60	592.647,00	402.762.901,00

	terminacion en acero corten.				
8,016	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m, Incluye enchape en granito fundido y pulido.	m	140,60	704.751,00	99.087.991,00
9	**CUBIERTA**				**489.939.151,00**
9,001	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²	2.353,87	49.766,00	117.142.694,00
9,002	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	2.364,22	74.805,00	176.855.477,00
9,003	Alfajia en concreto f'c: 21 MPa para antepecho cubierta.	m	3.485,44	56.217,00	195.940.980,00
10	**CARPINTERÍA MADERA**				**480.107.401,00**
10,001	Sum./inst. Puerta en melamina Rh.	m²	153,72	679.719,00	104.486.405,00
10,002	Sum./inst. Closet en melamina Rh. Incluye accesorios.	m²	393,65	782.796,00	308.147.645,00
10,003	Sum./inst. Mobiliario armaerillo. Incluiye accesorios metalicos, según diseño.	m²	57,00	1.183.743,00	67.473.351,00
11	**CARPINTERÍA PUERTAS Y VENTANAS**				**969.122.022,00**
11,001	Puerta en aluminio natural según diseño.	m²	138,48	940.971,00	130.305.664,00
11,002	Ventana persiana fija en aluminio natural.	m²	105,10	749.490,00	78.771.399,00
11,003	Ventana fija en aluminio natural.	m²	881,90	386.044,00	340.452.204,00
11,004	Marco para ventana en aluminio natural.	m²	987,00	104.667,00	103.306.329,00
11,005	Marco para puerta en aluminio natural.	m²	292,20	162.416,00	47.457.955,00
11,006	Baranda metálica h= 0,80 m. de seguridad.	m	191,56	337.529,00	64.657.055,00

11,007	Rodamanos metálico.	m	191,56	207.002,00	39.653.303,00
11,008	Escudo Policía Nacional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2,00	11.102.985,00	22.205.970,00
11,009	Letrero institucional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2,00	8.729.355,00	17.458.710,00
11,010	Puerta de seguridad metalica.	und	3,00	5.975.542,00	17.926.626,00
11,011	Puerta de metalica de emergencia.	und	3,00	5.327.365,00	15.982.095,00
11,012	Reja metálica para celda en barra Ø: 1 plg.	m²	33,78	2.692.265,00	90.944.712,00
12	**VIDRIOS**				**306.205.041,00**
12,001	Sum./inst. Vidrio templado 6 mm.	m²	4,95	356.652,00	1.765.427,00
12,002	Sum./inst. Vidrio crudo con pelicula de seguridad.	m²	1.176,14	222.687,00	261.911.088,00
12,003	Sum./inst. Vidrio templado 10mm.	m²	17,05	434.767,00	7.412.777,00
12,004	Sum./inst. Espejo con herrajes en acero inoxidable.	m²	94,35	372.186,00	35.115.749,00
13	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**				**433.149.865,00**
13,001	sum./inst division tabique h: 1,60 m en acero inoxidable linea institucional	m	87,47	1.742.107,00	152.382.099,00
13,002	sum./inst division paral h:1,8m piso en acero inoxidable linea institucional	m	46,48	763.870,00	35.504.678,00
13,003	Sum./inst. puerta acero inoxidable 0,57×1,60m (baño estándar).	und	221,00	1.103.646,00	243.905.766,00
13,004	sum./inst division orinal en acero	und	1,00	887.264,00	887.264,00

	inoxidable linea institucional				
13,005	Sum./inst. Barra discapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable linea institucional.	und	1,00	470.058,00	470.058,00
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**141.251.037,00**
14,001	Escalera metalica tipo marinera H:3,00m.	und	25,00	1.512.176,00	37.804.400,00
14,002	Escotilla metalica de 1,00×1,00m.	und	3,00	1.768.379,00	5.305.137,00
14,003	Sum./inst. Escalera en estructura metálica según diseño estructural, lámina rigidizadora y peldaños en concreto, incluye platina y pernos de anclaje.	m²	28,91	3.394.725,00	98.141.500,00
15	**ESTACIÓN DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO**				**233.862.427,00**
15,001	Suministro e instalación cabezal de pruebas 500 gpm.	und	1,00	2.064.615,00	2.064.615,00
15,002	Zona de control de RISER, series 747m, 3plg. , k=5.6-series 747 m.	und	1,00	5.490.686,00	5.490.686,00
15,003	Sum./Inst. Bomba principal marca aurora o equivalente, centrifuga de eje horizontal de carcasa partida, de una etapa, succión doble, diámetro de succión de 4 plg. y diámetro de descarga de 5plg., con conexiones bridadas 125/125#.	und	1,00	170.882.680,00	170.882.680,00

15,004	Sum./Inst. Bomba jockey vertical en línea multi etapas, de quince (15) etapas, construcción estándar fundición de hierro y acero inoxidable aisi 304, diámetros de succión y de descarga de 1 ¼ plg., conexiones bridadas.	und	1,00	25.880.718,00	25.880.718,00
15,005	Lámina antivórtice soldada a línea de succión 400x400.	und	1,00	1.287.336,00	1.287.336,00
15,006	Caudalímetro - medidor de flujo para pruebas - 5 plg.	und	1,00	11.299.044,00	11.299.044,00
15,007	Válvula de alivio de 3 plg. x 3 plg. brida 125#.	und	1,00	16.957.348,00	16.957.348,00
16	**SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO**				**424.081.897,00**
16,001	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.	m	24,60	361.361,00	8.889.481,00
16,002	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-3 plg.	m	111,24	225.284,00	25.060.592,00
16,003	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 1/2 plg.	m	20,60	230.988,00	4.758.353,00
16,004	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 plg.	m	108,50	139.106,00	15.093.001,00
16,005	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/2 plg.	m	79,70	139.901,00	11.150.110,00
16,006	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/4 plg.	m	348,24	126.957,00	44.211.506,00
16,007	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 plg.	m	435,70	111.964,00	48.782.715,00

16,008	Tubería AWWA C900 - 4 plg. listada y aprobada UL/FM incluye restrictores de movimiento longitudinal.	m	362,00	445.720,00	161.350.640,00
16,009	Tubería AWWA C900 - 6 plg. incluye restrictores de movimiento longitudinal.	m	50,00	702.367,00	35.118.350,00
16,010	Codo 90° hierro dúctil - 4 plg. incluye restrictores y juego de tornillería.	und	11,00	605.195,00	6.657.145,00
16,011	Codo 90° hierro dúctil - 6 plg. incluye restrictores y juego de tornillería.	und	2,00	979.519,00	1.959.038,00
16,012	Reducción en hierro ductil de 6 plg. a 4 plg. incluye collarines de unión y tornilleria.	und	4,00	1.468.493,00	5.873.972,00
16,013	Codo 90° IRF installation ready fitting Ø: 2 1/2 plg.-No 101 - no requiere unión ranurada.	und	10,00	126.534,00	1.265.340,00
16,014	Tee IRF installation ready fitting Ø: 1 1/2 plg.-No 102 - no requiere unión ranurada.	und	40,00	136.927,00	5.477.080,00
16,015	Tee recta firelock fitting Ø: 3 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	8,00	194.194,00	1.553.552,00
16,016	Codo 90° - Ø: 3 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	17,00	94.792,00	1.611.464,00
16,017	Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	2,00	196.568,00	393.136,00

16,018	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	3,00	582.154,00	1.746.462,00
16,019	Tee mecánica salida ranurada 4 plg. x 3 plg.	und	3,00	166.930,00	500.790,00
16,020	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 1/2 plg.	und	5,00	640.547,00	3.202.735,00
16,021	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 plg.	und	3,00	154.908,00	464.724,00
16,022	Tee mecánica salida ranurada 2 1/2 plg. x 2 plg.	und	3,00	710.346,00	2.131.038,00
16,023	Tee mecánica salida ranurada 2 plg. x 1 1/2 plg.	und	8,00	196.788,00	1.574.304,00
16,024	Unión reducción copa 1 1/2 plg. x 1 1/4 plg.	und	39,00	74.978,00	2.924.142,00
16,025	Gabinete tipo III. incluye llave spanner, extintor, hacha de pico y martillo.	und	11,00	2.723.990,00	29.963.890,00
16,026	Suministro e instalación siamesa de inyección 2 1/2 plg. x 2 1/2 plg. x 4 plg.	und	1,00	2.368.337,00	2.368.337,00
17	**SISTEMA DE ACUEDUCTO**				**96.263.813,00**
17,001	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 3 plg. Incluye filtro y caja de piso.	m	244,00	133.826,00	32.653.544,00
17,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21-F(2 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	173,00	123.236,00	21.319.828,00
17,003	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21-F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	128,13	81.249,00	10.410.434,00
17,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21-	m	603,00	52.869,00	31.880.007,00

	F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.				
18	**ESTACIÓN DE ELEVACIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES**				**41.814.276,00**
18,001	Sum./Inst. Equipos de estacion de bombeo aguas residuales.	und	1,00	41.814.276,00	41.814.276,00
19	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**				**34.467.719,00**
19,001	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 8 plg.	m	143,00	241.033,00	34.467.719,00
20	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				**633.390.000,00**
20,001	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21-F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	1.121,40	58.283,00	65.358.556,00
20,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11-F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	212,00	34.142,00	7.238.104,00
20,003	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9-F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	1.173,10	28.698,00	33.665.624,00
20,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	27,50	36.501,00	1.003.778,00
20,005	Sum./Inst. Llave terminal acabado cromo tipo pesada.	und	23,00	135.268,00	3.111.164,00
20,006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.	und	295,00	64.121,00	18.915.695,00
20,007	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	70,00	607.661,00	42.536.270,00

20,008	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	24,00	334.210,00	8.021.040,00
20,009	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 1/4 plg. Incluye tapa registro.	und	26,00	424.304,00	11.031.904,00
20,010	Sum./inst. válvula universal PVC Ø: 2 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	836.306,00	1.672.612,00
20,011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	378.640,00	757.280,00
20,012	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	396.238,00	792.476,00
20,013	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 2 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	913.728,00	1.827.456,00
20,014	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	1.126.394,00	1.126.394,00
20,015	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 3/4 plg.	und	60,00	43.718,00	2.623.080,00
20,016	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1 1/4 plg.	und	117,00	122.930,00	14.382.810,00
20,017	Sum./inst. macromedidor Ø: 3	und	1,00	4.821.495,00	4.821.495,00

	plg - incluye filtro y caja de piso.				
20,018	Sum./Inst. valvula de purga Ø: 3 plg.	und	1,00	758.521,00	758.521,00
20,019	Sum./Inst. valvula ventosa de doble accion Ø: 3 plg.	und	1,00	983.125,00	983.125,00
20,020	Sum./Inst. valvula flotador Ø: 3 plg.	und	1,00	2.508.832,00	2.508.832,00
20,021	Sum./Inst. Equipo de bombeo agua potable, 3 bombas centrifugas de 27.68 hp conectadas en paralelo incluye tablero de control con variador de velocidad.	und	3,00	114.173.072,00	342.519.216,00
20,022	Sum./Inst. Tanques hidroneumaticos volumen 750 litros de tipo vertical - incluye valvulas y manometro de control.	und	3,00	14.458.782,00	43.376.346,00
20,023	Sum./Inst. Bombas eyectoras pozos de achique cuarto de bombas agua potable - incluye cableado electrico, flotadores de mercurio, valvulas de control y cheque a la descarga - dos bombas de 2 hp.	und	2,00	11.526.200,00	23.052.400,00
20,024	Sum./Inst. valvulas de pie Ø: 2 plg. (succion bombas agua potable).	und	3,00	435.274,00	1.305.822,00
21	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**349.947.142,00**
21,001	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 6plg.	m	143,70	162.269,00	23.318.055,00
21,002	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m	1.117,90	76.783,00	85.835.716,00

21,003	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 3plg.	m	64,70	57.800,00	3.739.660,00
21,004	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m	866,00	49.194,00	42.602.004,00
21,005	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	470,00	156.852,00	73.720.440,00
21,006	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und	185,00	215.982,00	39.956.670,00
21,007	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.	m	1.124,10	51.957,00	58.404.864,00
21,008	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.	m	178,00	61.494,00	10.945.932,00
21,009	Sum./Inst. tuberia PVC-alc corrugada 4plg. Incluye accesorios.	m	3,00	91.557,00	274.671,00
21,010	Sum./Inst. tuberia acero negro ASTM A-53 SCH 40- 2 1/2plg. Incluye accesorios.	m	76,00	88.076,00	6.693.776,00
21,011	Trampa de grasas preabricada bajo lavaplatos zona coccion.	und	2,00	2.227.677,00	4.455.354,00
22	**INSTALACIONES PLUVIALES**				**104.068.302,00**
22,001	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg.	m	22,09	42.137,00	930.806,00
22,002	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.	m	599,00	55.955,00	33.517.045,00
22,003	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 6plg.	m	145,52	121.635,00	17.700.325,00
22,004	Línea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 8plg.	m	63,41	210.115,00	13.323.392,00
22,005	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.	und	44,00	80.405,00	3.537.820,00

22,006	Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.	m	174,97	200.371,00	35.058.914,00
23	**APARATOS SANITARIOS, EQUIPOS E INCRUSTACIONES**				**267.764.308,00**
23,001	Sum./Inst. Lavamanos de incrustar porcelana sanitaria.	und	119,00	418.158,00	49.760.802,00
23,002	Sum./Inst. Lavamanos porcelana sanitaria.	und	12,00	429.130,00	5.149.560,00
23,003	Sum./Inst. Grifería para lavamanos.	und	131,00	151.287,00	19.818.597,00
23,004	Sum./Inst. inodoro porcelana sanitaria, diseño tradicional de dos piezas (tanque y taza). Incluye válvula.	und	124,00	541.627,00	67.161.748,00
23,005	Sum./Inst. taza porcelana sanitaria una pieza. Incluye válvula.	und	1,00	992.427,00	992.427,00
23,006	Sum./Inst. orinal ahorrador (0,5 LPF) porcelana sanitaria. Incluye valvula.	und	55,00	910.164,00	50.059.020,00
23,007	Sum./Inst. grifería para ducha.	und	94,00	212.655,00	19.989.570,00
23,008	Sum./Inst. de lavaplatos tipo institucional en acero inoxidable. Incluye accesorios y grifería.	und	6,00	711.346,00	4.268.076,00
23,009	Sum./Inst. kit de accesorios para baños (papel higiénico, toallas de papel y jabón).	und	60,00	439.309,00	26.358.540,00
23,010	Sum./Inst. de rejilla de piso anticucaracha.	und	266,00	65.896,00	17.528.336,00
23,011	Sum./Inst. de Estufa industrial de acuerdo al requerimiento.	und	1,00	4.233.393,00	4.233.393,00

23,012	Sum./Inst. de Estufa de acuerdo al requerimiento.	und	1,00	2.444.239,00	2.444.239,00
24	**ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN**				**74.756.421,00**
24,001	Caja de inspección tipo I en mampostería 0,80×0,80×1,00 m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	8,00	1.117.478,00	8.939.824,00
24,002	Caja de inspección en mampostería 0,70×0,70m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	43,00	1.102.190,00	47.394.170,00
24,003	Caja de inspección en mampostería 0,60×0,60m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	1,00	1.039.898,00	1.039.898,00
24,004	Pozo de inspección Tipo I en mampostería Ø1,20m, h ≤1,5m, mortero 1:3, cañuela.	und	1,00	2.086.579,00	2.086.579,00
24,005	Pozo de inspección Tipo II en mampostería Ø1,20m, 1,5m <h ≤ 2m, mortero 1:3, cañuela.	und	2,00	2.501.969,00	5.003.938,00
24,006	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.	und	3,00	867.896,00	2.603.688,00
24,007	Tapa-puerta metálica lamina alfajor, marco y recibidor ángulo 2½×1/4 plg (50kg).	m²	14,00	549.166,00	7.688.324,00
25	**VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN**				**604.039.496,00**
25,001	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 9.000 BTU. Incluye	und	5,00	3.929.184,00	19.645.920,00

	tubería de refrigeración y desagüe.				
25,002	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 12.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	9,00	4.239.184,00	38.152.656,00
25,003	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 18.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	62,00	4.801.184,00	297.673.408,00
25,004	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 24.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	4,00	5.887.184,00	23.548.736,00
25,005	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 36.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	12,00	11.839.669,00	142.076.028,00
25,006	Ventilador de techo industrial	und	5,00	8.061.821,00	40.309.105,00
25,007	Extractor tipo hongo de descarga vertical, para aire de campana de cocina, 4,400 cfm @ 1.5 in w.g.	und	1,00	18.932.537,00	18.932.537,00
25,008	Kit bifurcación "Y-joint" ARBLN03321 o equivalente. Incluye aislamiento.	und	21,00	719.758,00	15.114.918,00
25,009	Chaqueta para conductos en lámina galvanizada, calibre 26.	m²	23,19	83.057,00	1.926.092,00
25,010	Conductos en lámina de acero, soldados, para manejo de aire	m²	24,00	277.504,00	6.660.096,00

	con grasas, calibre 16.				
26	**DUCTERÍA ELECTRICA**				**301.258.770,00**
26,001	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.	m	225,50	85.287,00	19.232.219,00
26,002	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.	m	493,90	54.318,00	26.827.660,00
26,003	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.	m	568,70	52.031,00	29.590.030,00
26,004	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1plg.	m	143,00	35.884,00	5.131.412,00
26,005	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.	m	253,00	31.711,00	8.022.883,00
26,006	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø ½plg.	m	517,00	28.704,00	14.839.968,00
26,007	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 2plg.	m	61,50	112.564,00	6.922.686,00
26,008	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.	m	30,80	64.842,00	1.997.134,00
26,009	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.	m	2.753,09	49.593,00	136.533.992,00
26,010	Sum./Inst. Tubería IMC Ø 4plg.	m	3,30	361.202,00	1.191.967,00
26,011	Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg.	m	196,70	70.916,00	13.949.177,00
26,012	Sum./Inst. Tubería SHC 40 Ø 1/2plg.	m	638,60	57.970,00	37.019.642,00
27	**MEDIA TENSIÓN Y SUB ESTACION**				**779.948.584,00**
27,001	Suministro y montaje de estructura de protección para media tensión.	und	1,00	3.436.550,00	3.436.550,00
27,002	Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para DPS con kit de tierra en media tensión.	und	1,00	1.876.923,00	1.876.923,00
27,003	Suministro y montaje de caja terminal tipo exterior para media tensión.	und	3,00	1.532.115,00	4.596.345,00

27,004	Suministro y montaje de cruceta portamufas.	und	1,00	548.416,00	548.416,00
27,005	Suministro y montaje, bajante de media tensión 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Tubería Conduit IMC Ø 4plg.	m	10,00	1.324.716,00	13.247.160,00
27,006	Suministro e instalación de cable monopolar 3N° 2 AWG/XLPE/Cu.	m	58,00	653.827,00	37.921.966,00
27,007	Suministro e instalación de celda de medida.	und	1,00	82.129.932,00	82.129.932,00
27,008	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo escalerilla.	m	3,00	444.853,00	1.334.559,00
27,009	Suministro e instalación de transformador de 400 KVA seco clase F 13.2 Kv / 220-120v con celda y DPS.	und	1,00	184.423.346,00	184.423.346,00
27,010	Malla a tierra general en subestación.	m	25,00	1.180.348,00	29.508.700,00
27,011	Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra.	m	0,50	2.769.372,00	1.384.686,00
27,012	Cárcamo para media tensión.	m	10,00	1.402.460,00	14.024.600,00
27,013	Suministro e instalación de encauchetado 3×12 para conexión de TPS y TCS.	m	20,00	286.438,00	5.728.760,00
27,014	Suministro y montaje de medidor electrónico trifásico para medida semidirecta clase 0,5s con bornera de pruebas.	und	1,00	5.150.861,00	5.150.861,00

27,015	Suministro e instalación de tablero autosoportado de 1.40×0.8×0.4, con totalizador de 3×1000A y Kit de pletinas.	und	1,00	43.021.350,00	43.021.350,00
27,016	Suministro e instalación de 3×(6N 350 MCM F + 6N 350 MCM N + 3N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000).	m	15,00	2.886.448,00	43.296.720,00
27,017	Suministro e instalación de 3×(2N 350 MCM F + 2N 350 MCM N + 1N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000).	m	15,00	997.534,00	14.963.010,00
27,018	Suministro e instalación tablero de fuerza T.EME con transferencia automática.	und	1,00	65.035.694,00	65.035.694,00
27,019	Suministro e instalación de alimentación para señal de mando.	m	15,00	102.367,00	1.535.505,00
27,020	Suministro e instalación de planta de emergencia de 150 KVA.	und	1,00	212.598.417,00	212.598.417,00
27,021	Suministro y montaje de Transferencia Eléctrica Automática para Bomba contraincendios.	und	1,00	14.185.084,00	14.185.084,00
28	**RED DE BAJA TENSION**				**225.497.148,00**
28,001	Suministro e instalación de cable 3(4/0)F + 1(2/0)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000.	m	125,05	218.111,00	27.274.781,00
28,002	Suministro e instalación de cable	m	150,00	76.836,00	11.525.400,00

	3(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG AI SERIE 8000.				
28,003	Suministro e instalación de cable 3(2×2/0)F + 1(2)N + 1 (2/0)T AWG AI SERIE 8000.	m	245,00	213.436,00	52.291.820,00
28,004	Suministro e instalación de cable 3(2/0)F + 1(2/0)N + 1(2)T AWG AI SERIE 8000.	m	392,00	157.045,00	61.561.640,00
28,005	Suministro e instalación de cable 2(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG AI SERIE 8000.	und	244,00	71.384,00	17.417.696,00
28,006	Suministro e instalación de cable 3(10)F + 1(10)N + 1 (10)T AWG Cu.	m	25,00	84.607,00	2.115.175,00
28,007	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG AI SERIE 8000.	m	114,00	132.920,00	15.152.880,00
28,008	Suministro e instalación de cable 3(2)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG AI SERIE 8000	m	274,00	116.767,00	31.994.158,00
28,009	Suministro e instalación de caja para totalizador con totalizador de 3×80A para BOMBAS HIDRONEUMATICAS.	und	3,00	638.750,00	1.916.250,00
28,010	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos + protecc.	und	2,00	1.882.192,00	3.764.384,00
28,011	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30×30 en cuarto de bombas	und	2,00	241.482,00	482.964,00

	hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.				
29	**REDES INTERNAS Y URBANISMO**				**615.396.158,00**
29,001	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	1.138,00	135.609,00	154.323.042,00
29,002	Suministro e instalación de luminaria para suspender de 30-40w.	und	15,00	440.879,00	6.613.185,00
29,003	Suministro e instalación de luminaria led solar de 80w.	und	53,00	1.204.587,00	63.843.111,00
29,004	Suministro e instalación de luminaria led aplique pared 7w.	und	8,00	235.721,00	1.885.768,00
29,005	Suministro e instalación de luminaria de piso Led.	und	50,00	254.919,00	12.745.950,00
29,006	Suministro e instalación de luminaria led emergencia 10w.	und	112,00	194.605,00	21.795.760,00
29,007	Suministro e instalación de luminaria led 18w.	und	33,00	158.855,00	5.242.215,00
29,008	Suministro e instalación de luminaria panel led de 40w.	und	12,00	265.466,00	3.185.592,00
29,009	Suministro e instalación de luminaria panel led de 24w.	und	1.038,00	90.222,00	93.650.436,00
29,010	Suministro e instalación de bandeja porta cable.	m	112,00	335.696,00	37.597.952,00
29,011	Salida de sensor.	und	87,00	234.186,00	20.374.182,00
29,012	Salida de toma común.	und	407,00	144.850,00	58.953.950,00

29,013	Salida de toma GFCI.	und	75,00	263.975,00	19.798.125,00 ADANA
29,014	Salida de toma regulado color Naranja.	und	110,00	179.063,00	19.696.930,00
29,015	Salida de toma para intemperie.	und	3,00	200.273,00	600.819,00
29,016	Alimentador circuito 12N°12 AWG/Cu/LSHF.	m	25,00	86.210,00	2.155.250,00
29,017	Suministro e instalación de poste metalico de 6 metros, para alumbrado publico.	und	53,00	1.689.911,00	89.565.283,00
29,018	Sumnistro e instalación de caja 4×4 con tapa ciega	und	15,00	62.672,00	940.080,00
29,019	Salida para extractor en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	5,00	157.705,00	788.525,00
29,020	Suministro e instalacion de Alimentador con 2N 8 AWG/Cu/LSHF + 1N 8 AWG/Cu/LSHF.	m	12,00	82.989,00	995.868,00
29,021	Suministro e instalación de totalizador para ascensor.	und	1,00	644.135,00	644.135,00
30	**TABLEROS DE FUERZA A EDIFICIOS**				**81.652.670,00**
30,001	Suministro e instalación de tablero trifásico de 30 circuitos.	und	1,00	5.073.955,00	5.073.955,00
30,002	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos.	und	1,00	3.996.524,00	3.996.524,00
30,003	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos.	und	3,00	3.529.069,00	10.587.207,00

30,004	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos.	und	4,00	3.263.180,00	13.052.720,00
30,005	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos.	und	4,00	2.250.940,00	9.003.760,00
30,006	Suministro e instalación de tablero especial AA.	und	4,00	9.984.626,00	39.938.504,00
31	**VOZ Y DATOS**				**208.411.698,00**
31,001	Sumnistro e instalación cable UTP CAT 6.	m	7.400,00	13.313,00	98.516.200,00
31,002	Sumnistro e instalación salida de datos sencilla CAT 6.	und	23,00	284.272,00	6.538.256,00
31,003	Sumnistro e instalación salida de datos doble CAT 6	und	79,00	341.964,00	27.015.156,00
31,004	Sumnistro e instalación bandeja cablofil.	m	102,00	206.013,00	21.013.326,00
31,005	Sumnistro e instalación de RACK de piso.	und	1,00	45.270.806,00	45.270.806,00
31,006	Sumnistro e instalación de RACK para muro.	und	1,00	10.057.954,00	10.057.954,00
32	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**				**319.115.269,00**
32,001	Punta captadora.	und	235,00	307.364,00	72.230.540,00
32,002	Varilla de cobre 2,4x5/8 plg.	und	76,00	1.070.096,00	81.327.296,00
32,003	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.	m	795,98	139.564,00	111.090.153,00
32,004	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.	m	1.131,20	48.150,00	54.467.280,00
33	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**				**147.289.333,00**

33,001	Sumnistro e instalación central de incendios direccionable, incluye baterias de respaldo.	und	2,00	5.992.100,00	11.984.200,00
33,002	Sumnistro e instalación detector de humo fotoelectrico.	und	168,00	413.317,00	69.437.256,00
33,003	Sumnistro e instalación bases para detector estandar.	und	168,00	41.029,00	6.892.872,00
33,004	Sumnistro e instalación estacion manual de alarma con acrilico stopper.	und	21,00	737.506,00	15.487.626,00
33,005	Sumnistro e instalación sirena con luz estroboscopica incluye modulo de direccionamiento.	und	21,00	758.672,00	15.932.112,00
33,006	Sumnistro e instalación modulos de control.	und	21,00	309.367,00	6.496.707,00
33,007	Sumnistro e instalación cable, 16 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo.	m	2.400,00	5.826,00	13.982.400,00
33,008	Sumnistro e instalación cable, 18 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo.	m	1.120,00	6.318,00	7.076.160,00
34	**AREAS PEATONALES**				**165.893.143,00**
34,001	Sum./Inst. Adoquin guia y alerta tipo kreato o equivalente.	m	136,58	58.618,00	8.006.046,00
34,002	Anden en concreto h: 0,10m. Incluye malla electrosoldada 0,15×0,15 5mm.	m²	1.237,35	127.601,00	157.887.097,00
35	**ZONAS VERDES**				**10.161.920,00**

35,001	Arborización INV forestal h: variable. Incluye contenedor de raices.	und	64,00	158.780,00	10.161.920,00
36	**ASCENSOR**				**87.592.600,00**
36,001	Sum./inst. Plataforma hidraulica para discapacitados.	und	1,00	87.592.600,00	87.592.600,00
37	**MOBILIARIO EXTERNO**				**32.465.128,00**
37,001	Sum./inst. punto ecológico pivotante sencilla. Incluye cimentación.	und	11,00	2.205.470,00	24.260.170,00
37,002	Sum./Inst. Banca en concreto prefabricado MC o similar.	und	6,00	1.367.493,00	8.204.958,00
38	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				**35.123.355,00**
38,001	Linea de demarcacion vial con pintura en frio.	m	5.463,37	5.717,00	31.234.086,00
38,002	Marca vial con pintura en frio	m²	45,33	85.799,00	3.889.269,00
39	**REDES DE GAS**				**18.219.435,00**
39,001	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1/2 plg.	m	23,50	90.406,00	2.124.541,00
39,002	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 3/4 plg.	m	6,00	135.474,00	812.844,00
39,003	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1 plg.	m	5,00	179.804,00	899.020,00
39,004	Sum./inst. Caseta metalica para cilindros de gas de 40 lbs.	und	2,00	7.191.515,00	14.383.030,00
40	**PABELLÓN DE BANDERAS**				**56.155.218,00**
40,001	Pabellón de tres banderas, incluye cimentación, acero y postes.	und	1,00	56.155.218,00	56.155.218,00
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA:					**25.635.685.198,00**
	Administración (Ver análisis de costos)			25,94%	6.650.940.057,00

Imprevistos	0,50%	128.178.426,00
Utilidad	3,56%	911.587.077,00
TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA:	**30,00%**	**7.690.705.560,00**
COSTO DIRECTO + INDIRECTO:		**33.326.390.758,00**
Implementación Sistema de Integral de Gestión de Calidad - SIGC	1,00%	256.356.852,00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA:		**33.582.747.610,00**
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS		889.503.871,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		34.472.251.481,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Adiciónese al plazo del contrato inicial, hasta 31 de mayo de 2025.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista deberá ampliar la garantía constituida a lo establecido en el presente adicional.

Las demás cláusulas y estipulaciones del convenio inicial se mantendrán y aplicarán al presente contrato adicional.

Este documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II.

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

Entre los suscritos a saber **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA**, identificado con C.C No. 94.370.758 de Cali, en su calidad de **SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, por medio de Decreto 000020 del 2 Enero de 2024, con responsabilidades y facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la sección 4, del capítulo 4 del manual de Contratación de la Gobernación de Norte de Santander, Decreto 0979 del 24 de noviembre de 2020, que, de conformidad con lo establecido, en adelante se denominará el **DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra, **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: identificado con la cédula de ciudadanía No.1.090.407.083 de Cúcuta, con NIT 901.514.217-6, en adelante **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** llamado **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir el presente otrosí adicional en tiempo y recurso al proceso de licitación pública **LP-SG-01362-2021**, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas **CONSIDERACIONES**: 1. Que el DEPARTAMENTO y contratista celebraron el contrato LP-SG-01362-2021, cuyo objeto es "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER**", como resultado del convenio interadministrativo de cofinanciación No.1546 de 2020, celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER **2.** Que, el contrato se celebra por la suma de **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00)**, **3**. Que, el presente contrato se celebró por un plazo de DIECISIETE (17) MESES, sin exceder en todo caso a 31 de diciembre de 2022 amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2246 del 06 de junio del 2021 y No.2247 del 06 de julio de 2021 **4**. Que, debido a las solicitudes de las partes sobre el ajuste a los diseños tipo, y todas las situaciones manifestadas y soportadas en los múltiples comités adelantados, a la fecha se ha logrado un avance en el proyecto únicamente del componente estudios y diseños, quedando pendiente el componente de ejecución de obra, por lo tanto, el 29 de diciembre de 2022, se realizó la prórroga N° 1, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 **5**. Que teniendo en cuenta que el contrato se celebró el 19 de octubre de 2021 y con esa fecha se expidió el certificado de registro presupuestal No. 3572 del 31 de agosto de 2021, el mismo se constituyó como una reserva presupuestal, la cual fenecieron. mediante Decreto No. 000714 del 4 de abril de 2024, Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el decreto de liquidación del Presupuesto General de rentas, recursos de capital y gasto del departamento Norte de Santander, para la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), contenido en el Decreto No. 004167 del 28 de diciembre de 2023", se constituyó la vigencia expirada o pasivo exigible para el Convenio interadministrativo 1546-2020 con el Ministerio del Interior, derivado el contrato electrónico de obra pública No. 01362-2021. **6**.Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría de Hacienda expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 01370 del 12 de abril de 2024, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios a la construcción, cuya fuente de recursos es 1.3.3.4.01-R.B. Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2020004540031, Construcción Distrito de Policía Tipo C en el Municipio de Villa del Rosario (La Parada), producto DANE: 54790 – Otros servicios de terminación y acabado de edificios, por la suma de $437.528.843,70. Y por otro lado, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios a la construcción, cuya fuente de recursos es 1.3.3.3.11.08-R.B. transferencias de capital de otras entidades del Gobierno General, con Código BPIN 2021004540033, atributo: 35VE – Convenio No. 1546 de 2020 Ministerio del Interior vigencias expiradas, por la suma de $21.654.977.873,30 conforme a lo anteriormente expuesto, se hizo necesario realizar modificatorio a la cláusula de IMPUTACION PRESUPUESTAL del contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, con el fin de establecer el nuevo respaldo presupuestal **7**. el día 14 de febrero de 2023, se acordó entre las partes la suspensión del contrato y el mismo se reactivó el día 03 de noviembre del mismo año. Posterior a ello se realizó adicional No.1

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

en virtud del certificado de disponibilidad presupuestal No. 01371 del 12 de abril de 2024, por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $11.490.240.893 y prórroga N°2 por el término de doce (12) meses más, quedando un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025 **8**. Que, se llevó a cabo la suspensión No.2 el día 26 de diciembre de 2024 y el mismo se reactivó el 07 de enero de 2025 **9.** Que, el pasado 19 de febrero de 2025 la Construcción Distrito de Policía Tipo C en el Municipio de Villa del Rosario (La Parada), sufrió un atentado terrorista. **10**. Producto de lo anterior se realizó la suspensión No.3 el 24 de febrero de 2025, a dicha suspensión No.3 se le realizó prorroga la No.1 de fecha 24 de junio de 2025, prorroga No.2 de fecha 25 de agosto de 2025 y prorroga No.3 de fecha 25 de septiembre de 2025 por las razones ya expuestas **11**. Teniendo en cuenta lo anterior por parte de la secretaria General del Departamento suscribió el proceso contractual con consecutivo MC-SEG-00929-2025 cuyo objeto fue "Contratar los estudios de patología estructural necesarios para determinar la integridad del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, para cuantificar los daños provocados por el atentado del pasado 19 de febrero, teniendo como resultado una suma final de ($2.761.932.475,00) incluyendo la interventoría **12**.Que, el día 10 de octubre de 2025 se da reinicio a la ejecución de los contratos. **13**. Que, el contrato a la fecha del presente adicional se encuentra vigente y en ejecución. **14**. Que, conforme a lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir el presente adicional No.2 y prorroga No.3 al contrato inicial, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, **CLAUSULA PRIMERA**. Adiciónese al valor del contrato inicial, la suma de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.583.294.926), correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 05031 del 15 de octubre de 2025, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios a la construcción, cuya fuente de recursos es 1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2024004540020-fortalecimiento institucional y servicio de apoyo integral, como estrategia para la seguridad ciudadana en el departamento norte de Santander, producto DANE: 54790 – Otros servicios de terminación y acabado de edificios. discriminados de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA

"Restaurar la construcción de la ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER según estudio de patología"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLOQUE A				$ 7.979.872,00
1,1	PRELIMINARES				
1.1.1	Demolición de muros con elementos no estructurales	m²	$ 43,99	$ 35.714,00	$ 1.571.059,00
1.1.2	Retiro de escombros a escombrera	m³	$ 8,01	$ 66.880,00	$ 535.709,00
1,2	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				
1.2.1	Mampostería en bloque No 4 e: 0,10m	m²	$ 43,99	$ 133.510,00	$ 5.873.105,00
2	BLOQUE B				$ 330.291.227,00
2,1	PRELIMINARES				
2.1.1	Localización - replanteo obra.	m²	$ 97,64	$ 6.826,00	$ 666.491,00
2.1.2	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m	$ 47,42	$ 66.996,00	$ 3.176.950,00
2.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales	m²	$ 169,49	$ 35.714,00	$ 6.053.186,00

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

2.1.4	Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²	$ 10,16	$ 117.853,00	$ 1.199.744,00
2.1.5	Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m	$ 11,57	$ 153.560,00	$ 1.776.689,00
2.1.6	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).	m	$ 389,16	$ 97.036,00	$ 37.762.530,00
2.1.7	Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²	$ 15,31	$ 84.148,00	$ 1.288.306,00
2.1.8	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en placas de entrepiso y cubierta.	m³	$ 94,33	$ 146.048,00	$ 13.776.708,00
2.1.9	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m³	$ 22,30	$ 68.169,00	$ 1.520.615,00
2.1.10	Excavación manual.	m³	$ 11,15	$ 108.087,00	$ 1.205.170,00
2.1.11	Suministro e instalación de base granular.	m³	$ 13,38	$ 178.061,00	$ 2.382.456,00
2.1.12	Retiro de escombros a escombrera.	m³	$ 64,94	$ 66.880,00	$ 4.343.187,00
2.2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
2.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0.05 m.	m³	$ 2,40	$ 61.024,00	$ 146.458,00
2.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 0,96	$ 1.296.806,00	$ 1.244.934,00
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 0,92	$ 1.482.151,00	$ 1.363.579,00
2.2.4	Acero de refuerzo.	kg	$ 903,77	$ 9.983,00	$ 9.022.336,00
2.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²	$ 107,68	$ 243.367,00	$ 26.205.759,00
2.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0.12 m.	m²	$ 37,60	$ 145.967,00	$ 5.486.103,00
2.2.7	Concreto de reparación de recubrimiento de vigas de entrepiso con mortero de reparación (1 cara).	m	$ 292,17	$ 123.086,00	$ 35.962.037,00
2.2.8	Malla electrosoldada.	m²	$ 973,29	$ 12.432,00	$ 12.099.941,00
2.3	**PUENTES DE ADHERENCIA**				
2.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.	und	$ 14,00	$ 23.195,00	$ 324.730,00
2.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepso y placa de cubierta.	m	$ 34,71	$ 46.390,00	$ 1.610.197,00
2.3.3	Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).	und	$ 2.843,00	$ 31.023,00	$ 88.198.389,00
2.3.4	Reparación estructural de fisuras en sistema aporticado mediante mortero de reparación estructural .	m	$ 134,00	$ 99.035,00	$ 13.270.690,00
2.4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

2.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0.10m.	m²	$ 101,46	$ 133.510,00	$ 13.545.925,00
2.4.2	Muro perimetral doble e: 0.24 m en ladrillo de obra común.	m²	$ 68,03	$ 322.418,00	$ 21.934.097,00
2.4.3	Dintel en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 49,87	$ 75.412,00	$ 3.760.796,00
2.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	$ 171,07	$ 39.343,00	$ 6.730.407,00
2.4.5	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 171,85	$ 104.852,00	$ 18.018.816,00
2,5	**PLUVIAL**				$ -
2.5.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m	$ 35,70	$ 57.470,00	$ 2.051.679,00
2.5.2	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m	$ 2,00	$ 82.171,00	$ 164.342,00
3	**BLOQUE C**				**$ 1.006.347.851,00**
3,1	**PRELIMINARES**				
3.1.1	Localización - replanteo obra.	m²	$ 255,25	$ 6.826,00	$ 1.742.337,00
3.1.2	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m	$ 85,80	$ 66.996,00	$ 6.404.818,00
3.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales	m³	$ 583,34	$ 35.714,00	$ 20.833.405,00
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²	$ 571,34	$ 12.009,63	$ 6.861.584,00
3.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²	$ 239,91	$ 28.823,00	$ 6.914.926,00
3.1.6	Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m³	$ 77,29	$ 117.853,00	$ 9.108.858,00
3.1.7	Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m	$ 143,85	$ 153.560,00	$ 22.089.606,00
3.1.8	Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²	$ 26,71	$ 84.148,00	$ 2.247.593,00
3.1.9	Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²	$ 250,10	$ 146.048,00	$ 36.526.605,00
3.1.10	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m	$ 461,78	$ 140.295,00	$ 64.785.425,00
3.1.11	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m²	$ 35,27	$ 68.189,00	$ 2.405.026,00
3.1.12	Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo de escaleras.	m²	$ 14,79	$ 53.024,00	$ 784.225,00
3.1.13	Excavación manual.	m³	$ 17,64	$ 108.087,00	$ 1.906.655,00
3.1.14	Suministro e instalación de base granular.	m³	$ 21,18	$ 178.061,00	$ 3.767.771,00
3.1.15	Retiro de escombros a escombrera.	m³	$ 249,70	$ 66.880,00	$ 16.699.936,00
3,2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m²	$ 4,20	$ 61.024,00	$ 256.301,00
3.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 1,68	$ 1.296.806,00	$ 2.179.634,00
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 21,42	$ 1.482.151,00	$ 31.747.674,00
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg	$ 12.752,00	$ 9.983,00	$ 127.303.216,00

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e 0.12	m²	$ 361,60	$ 243.367,00	$ 88.001.507,00
3.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.	m²	$ 61,98	$ 145.907,00	$ 9.043.316,00
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 29,99	$ 1.761.098,00	$ 52.815.329,00
3.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m³	$ 3,09	$ 1.950.494,00	$ 6.027.026,00
3.2.9	Malla electrosoldada	m²	$ 3.943,49	$ 12.432,00	$ 49.025.468,00
3.3	**PUENTES DE ADHERENCIA**				
3.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas	und	$ 53,00	$ 23.195,00	$ 1.229.335,00
3.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta	m	$ 130,29	$ 46.390,00	$ 6.044.153,00
3.4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
3.4.1	Mampostería en bloque No 4 e: 0,10m	m²	$ 343,96	$ 133.510,00	$ 45.922.100,00
3.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	$ 239,38	$ 322.418,00	$ 77.160.421,00
3.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 265,45	$ 75.412,00	$ 20.018.115,00
3.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	$ 572,18	$ 39.343,00	$ 22.511.278,00
3.4.5	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4	m²	$ 35,88	$ 50.736,00	$ 1.820.408,00
3.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto fc:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m	$ 9,54	$ 58.258,00	$ 555.781,00
3.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 1.587,35	$ 104.852,00	$ 166.436.822,00
3.4.8	Alfajía en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m	$ 46,27	$ 63.200,00	$ 2.924.264,00
3.5	**IMPERMEABILIZACIONES**				
3.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²	$ 239,91	$ 69.960,00	$ 16.781.705,00
3.5.2	Media caña piso-muro, mortero 1:3 ø: 0.08m baja permeabilidad.	m	$ 46,27	$ 23.293,00	$ 1.077.767,00
3.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	$ 571,33	$ 81.595,00	$ 46.617.671,00
3.6	**HIDAULICO**				
3.6.1	Sum. Inst. tubería PVC presión RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	$ 37,27	$ 38.442,00	$ 1.432.733,00
3.7	**SANITARIO**				
3.7.1	Sum. Inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m	$ 98,95	$ 78.016,00	$ 7.719.683,00
3.7.2	Sum. Inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m	$ 47,07	$ 51.012,00	$ 2.401.135,00
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und	$ 20,00	$ 156.887,00	$ 3.137.740,00
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und	$ 7,00	$ 223.908,00	$ 1.567.356,00
3.7.5	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.	m	$ 49,00	$ 51.967,00	$ 2.546.383,00
3.8	**PLUVIAL**				

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

3.8.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg	m	$ 50,35	$ 57.470,00	$ 2.893.615,00
3.8.2	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg	m	$ 2,50	$ 131.567,00	$ 328.918,00
3.8.3	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und	$ 2,00	$ 82.171,00	$ 164.342,00
3,9	**ELECTRICO**				
3.9.1	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg	m	$ 102,99	$ 53.975,00	$ 5.558.885,00
4	**BLOQUE D**				**$ 26.626.091,00**
4,1	**PRELIMINARES**				
4.1.1	Localización - replanteo obra.	m²	$ 14,79	$ 6.826,00	$ 100.957,00
4.1.2	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m	$ 16,53	$ 66.996,00	$ 1.107.444,00
4.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	$ 30,28	$ 35.714,00	$ 1.081.420,00
4.1.4	Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.	m²	$ 14,79	$ 53.024,00	$ 784.225,00
4.1.5	Retiro de escombros a escombrera	m³	$ 11,66	$ 66.660,00	$ 773.133,00
4,2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.2.1	Acero de refuerzo.	kg	$ 424,28	$ 9.953,00	$ 4.235.587,00
4.2.2	Concreto escalera 3000 psi	m³	$ 3,09	$ 1.950.494,00	$ 6.027.026,00
4,3	**PUENTES DE ADHERENCIA**				
4.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.	m	$ 3,32	$ 46.390,00	$ 154.015,00
4,4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
4.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0.10m.	m²	$ 30,28	$ 133.510,00	$ 4.042.683,00
4.4.2	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4.	m²	$ 163,66	$ 50.736,00	$ 8.313.601,00
5	**BLOQUE E**				**$ 543.734.174,00**
5,1	**PRELIMINARES**				
5.1.1	Localización - replanteo obra.	m²	$ 120,83	$ 6.826,00	$ 824.786,00
5.1.2	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m	$ 62,33	$ 66.996,00	$ 4.175.861,00
5.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	$ 556,59	$ 35.714,00	$ 19.949.483,00
5.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²	$ 590,60	$ 12.009,63	$ 7.092.889,00
5.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²	$ 93,97	$ 28.823,00	$ 2.708.497,00
5.1.6	Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m³	$ 38,99	$ 117.853,00	$ 4.595.088,00
5.1.7	Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado	m	$ 113,98	$ 153.560,00	$ 17.502.769,00
5.1.8	Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m³	$ 13,68	$ 84.148,00	$ 1.151.145,00
5.1.9	Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m³	$ 94,74	$ 146.048,00	$ 13.836.586,00

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

5.1.10	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m	$ 109,15	$ 140.295,00	$ 15.313.199,00
5.1.11	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m²	$ 22,04	$ 68.189,00	$ 1.502.886,00
5.1.12	Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.	m³	$ 14,79	$ 53.024,00	$ 784.225,00
5.1.13	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara)	m	$ 15,60	$ 97.036,00	$ 1.513.762,00
5.1.14	Excavación manual.	m³	$ 17,71	$ 108.087,00	$ 1.913.680,00
5.1.15	Suministro e instalación de base granular.	m³	$ 21,25	$ 176.051,00	$ 3.783.084,00
5.1.16	Retiro de escombros a escombrera.	m³	$ 79,76	$ 66.880,00	$ 5.335.686,00
5,2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
5.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m²	$ 2,40	$ 61.024,00	$ 146.458,00
5.2.2	Concreto vigas de amarre de cimentacion 3000 psi.	m³	$ 0,96	$ 1.296.806,00	$ 1.244.934,00
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 14,32	$ 1.482.151,00	$ 21.224.402,00
5.2.4	Acero de refuerzo.	kg	$ 5.420,71	$ 9.983,00	$ 54.114.948,00
5.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²	$ 18,18	$ 243.367,00	$ 4.424.412,00
5.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.	m²	$ 35,72	$ 145.907,00	$ 5.211.798,00
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	$ 14,70	$ 1.761.098,00	$ 25.888.141,00
5.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m³	$ 3,09	$ 1.950.494,00	$ 6.027.026,00
5.2.9	Malla electrosoldada.	m²	$ 1.697,98	$ 12.432,00	$ 21.109.287,00
5,3	**PUENTES DE ADHERENCIA**				
5.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.	und	$ 30,00	$ 23.195,00	$ 695.850,00
5.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.	m	$ 72,01	$ 46.390,00	$ 3.340.544,00
5,4	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				
5.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0.10m.	m²	$ 453,18	$ 133.510,00	$ 60.504.062,00
5.4.2	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	$ 105,41	$ 322.416,00	$ 33.986.081,00
5.4.3	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 111,41	$ 75.412,00	$ 8.401.651,00
5.4.4	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	$ 813,89	$ 39.343,00	$ 32.020.874,00
5.4.5	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4	m²	$ 105,41	$ 50.735,00	$ 5.348.082,00
5.4.6	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c:21 Mpa h:0.10 incluye acero de refuerzo.	m	$ 4,80	$ 58.256,00	$ 279.638,00
5.4.7	Columnetas en concreto f'c: 21 Mpa. incluye acero de refuerzo.	m	$ 789,53	$ 104.852,00	$ 82.783.800,00
5.4.8	Alfajía en concreto f'c: 21 Mpa para antepecho cubierta.	m	$ 12,45	$ 63.200,00	$ 786.840,00
5,5	**IMPERMEABILIZACIONES**				

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

5.5.1	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²	$	93,97	$	69.950,00	$ 6.573.202,00
5.5.2	Medacaña piso-muro. mortero 1:3 e 0.08m baja permeabilidad.	m	$	14,71	$	23.293,00	$ 342.640,00
5.5.3	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio. sobre imprimante.	m²	$	590,60	$	81.595,00	$ 48.190.007,00
5,6	**HIDAULICO**						
5.6.1	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 11- f(ø: 3/4 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	$	11,39	$	38.442,00	$ 437.854,00
5.6.2	Sum./inst. tubería PVC - presion RDE 9- f(ø: 1/2 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	$	28,55	$	30.798,00	$ 879.283,00
5.6.3	Sum./inst. tubería PVC presion RDE 13,5- f(ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios.	m	$	33,40	$	36.713,00	$ 1.226.214,00
5.6.4	Punto suministro PVC - P.A.F. ø: 1/2 plg	und	$	6,00	$	76.738,00	$ 460.428,00
5,7	**SANITARIO**						
5.7.1	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg	m	$	54,00	$	78.016,00	$ 4.212.864,00
5.7.2	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg	m	$	39,17	$	51.012,00	$ 1.998.140,00
5.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und	$	8,00	$	156.887,00	$ 1.255.096,00
5.7.4	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und	$	2,00	$	223.908,00	$ 447.816,00
5.7.5	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg	m	$	73,95	$	51.967,00	$ 3.842.960,00
5,8	**PLUVIAL**						
5.8.1	Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg	m	$	10,75	$	57.470,00	$ 617.803,00
5.8.2	Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 6plg	m	$	16,35	$	131.567,00	$ 2.151.120,00
5,9	**ELECTRICO**						
5.9.1	Sum./inst. tubería PVC-conduit ø 3/4plg	m	$	28,08	$	34.761,00	$ 976.089,00
5.9.2	Sum./inst. tubería EMT ø 3/4plg	m	$	11,12	$	53.975,00	$ 600.202,00
6	**TANQUE SUBTERRANEO**						$ 14.813.770,00
6,1	Cintas post-aplicadas adheridas con resina epoxica sobre la membrana, proporcionando una solución ideal para juntas de construcción y expansión, en particular para sellar juntas de componentes prefabricados.	m	$	24,41	$	606.873,00	$ 14.813.770,00
						COSTOS DIRECTOS	**$ 1.935.788.986,00**
						ADMINISTRACION 26%	$ 503.305.136,00
						IMPREVISTOS 0,5%	$ 9.678.945,00
						UTILIDAD 5%	$ 96.789.449,00
						COSTOS INDIRECTOS	**$ 609.773.530,00**
						IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 18.389.995,00
						COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS	**$ 2.563.952.511,00**
						IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO SST	$ 19.342.415,00
						COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 2.583.294.926,00**

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

CLAUSULA SEGUNDA: PRORRÓGUESE el plazo del contrato inicial, hasta el 31 de marzo de 2026. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista se compromete a tramitar ante la compañía aseguradora la respectiva ampliación y/o modificación de la garantía que ampara el contrato principal, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya; obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente. **CLAUSULA CUARTA:** Que, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor, en cuanto al tiempo no existe límite en la norma. **CLAUSULA QUINTA**. Todas las demás cláusulas del Contrato electrónico de concurso de méritos No. LP-SG-01362-2021 que no han sido modificadas, y no sean contrarias con el presente modificatorio, continúan vigentes y sin ningún cambio

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes en el Secop II.

CR (RP) GEORGE QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
R/L UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

Proyectó: MARIA CAROLINA FLOREZ MONTEJO - ABOGADA CONTRATISTA
Revisó: ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM - ASESOR DESPACHO - SUPERVISOR

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

Entre los suscritos a saber **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA**, identificado con C.C No. 94.370.758 de Cali, en su calidad de **SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**, por medio de Decreto 000020 del 2 Enero de 2024, con responsabilidades y facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la sección 4, del capítulo 4 del manual de Contratación de la Gobernación de Norte de Santander, Decreto 0979 del 24 de noviembre de 2020, que, de conformidad con lo establecido, en adelante se denominará el **DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra, **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** Representante: identificado con la cédula de ciudadanía No.1.090.407.083 de Cúcuta, con NIT 901.514.217-6, en adelante **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** llamado **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir el presente otrosí adicional en tiempo y recurso al proceso de licitación pública **LP-SG-01362-2021**, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas **CONSIDERACIONES**: **1**. Que el DEPARTAMENTO y contratista celebraron el contrato LP-SG-01362-2021, cuyo objeto es "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER**". como resultado del convenio interadministrativo de cofinanciación No.1546 de 2020, celebrado entre LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER **2.** Que, el contrato se celebra por la suma de **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.586,00)**, **3**. Que, el presente contrato se celebró por un plazo de DIECISIETE (17) MESES, sin exceder en todo caso a 31 de diciembre de 2022 amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2246 del 06 de junio del 2021 y No.2247 del 06 de julio de 2021 **4**. Que, debido a las solicitudes de las partes sobre el ajuste a los diseños tipo, y todas las situaciones manifestadas y soportadas en los múltiples comités adelantados, a la fecha se ha logrado un avance en el proyecto únicamente del componente estudios y diseños, quedando pendiente el componente de ejecución de obra, por lo tanto, el 29 de diciembre de 2022, se realizó la prórroga N° 1, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 **5**. Que teniendo en cuenta que el contrato se celebró el 19 de octubre de 2021 y con esa fecha se expidió el certificado de registro presupuestal No. 3572 del 31 de agosto de 2021, el mismo se constituyó como una reserva presupuestal, la cual fenecieron. mediante Decreto No. 000714 del 4 de abril de 2024, Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el decreto de liquidación del Presupuesto General de rentas, recursos de capital y gasto del departamento Norte de Santander, para la vigencia fiscal del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), contenido en el Decreto No. 004167 del 28 de diciembre de 2023", se constituyó la vigencia expirada o pasivo exigible para el Convenio interadministrativo 1546-2020 con el Ministerio del Interior, derivado el contrato electrónico de obra pública No. 01362-2021. **6**.Que, en virtud de lo anterior, la Secretaría de Hacienda expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 01370 del 12 de abril de 2024, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios a la construcción, cuya fuente de recursos es 1.3.3.4.01-R.B. Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2020004540031, Construcción Distrito de Policía Tipo C en el Municipio de Villa del Rosario (La Parada), producto DANE: 54790 – Otros servicios de terminación y acabado de edificios, por la suma de $437.528.843,70. Y por otro lado, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 servicios a la construcción, cuya fuente de recursos es 1.3.3.3.11.08-R.B. transferencias de capital de otras entidades del Gobierno General, con Código BPIN 2021004540033, atributo: 35VE – Convenio No. 1546 de 2020 Ministerio del Interior vigencias expiradas, por la suma de $21.654.977.673,30 conforme a lo anteriormente expuesto, se hizo necesario realizar modificatorio a la cláusula de IMPUTACION PRESUPUESTAL del contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, con el fin de establecer el nuevo respaldo presupuestal **7**. el día 14 de febrero de 2023, se acordó entre las partes la suspensión del contrato y el mismo se reactivó el día 03 de noviembre del mismo año. Posterior a ello se realizó adicional No.1 en virtud del certificado de disponibilidad presupuestal No. 01371 del 12 de abril de 2024, por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS $11.490.240.893 y prórroga N°2 por el término de doce (12) meses más, quedando un plazo de ejecución hasta

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

el 31 de mayo de 2025 **8**. Que, se llevó a cabo la suspensión No.2 el día 26 de diciembre de 2024 y el mismo se reactivó el 07 de enero de 2025 **9.** Que, el pasado 19 de febrero de 2025 la Construcción Distrito de Policía Tipo C en el Municipio de Villa del Rosario (La Parada), sufrió un atentado terrorista. **10**. Producto de lo anterior se realizó la suspensión No.3 el 24 de febrero de 2025, a dicha suspensión No.3 se le realizó prorroga la No.1 de fecha 24 de junio de 2025, prorroga No.2 de fecha 25 de agosto de 2025 y prorroga No.3 de fecha 25 de septiembre de 2025 por las razones ya expuestas **11**. Teniendo en cuenta lo anterior por parte de la secretaria General del Departamento suscribió el proceso contractual con consecutivo MC-SEG-00929-2025 cuyo objeto fue "Contratar los estudios de patología estructural necesarios para determinar la integridad del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, para cuantificar los daños provocados por el atentado del pasado 19 de febrero, teniendo como resultado una suma final de ($2.761.932.475,00) incluyendo la interventoria **12**.Que, el día 10 de octubre de 2025 se da reinicio a la ejecución de los contratos. **13**. Que, el día 30 de octubre se presentan los ajustes de mayores y menores cantidades que se originan a partir de la revisión técnica y aprobación de los planos constructivos por parte de la interventoría. En articulación con los especialistas de cada componente del proyecto, se identifican actividades nuevas y la necesidad de ejecutar ítems no contemplados en el presupuesto inicial, indispensables para garantizar la correcta funcionalidad, operatividad e integralidad del proyecto. Por un valor de $1.693.150.605 por actividades no previstas y mayores cantidades de obra. **14.** Que, a partir del trabajo y análisis realizado en el balance de mayores y menores cantidades, y durante el proceso de recolección y análisis de cotizaciones actualizadas, se evidenciaron diferencias significativas entre los precios originalmente establecidos y los valores actuales del mercado, lo que podría generar un desequilibrio económico en el contrato, ya que como se evidencia, en la información y documentación del presente contrato, el presupuesto base del contrato fue formulado con precios correspondientes al año 2021, y aunque posteriormente se realizó una actualización de precios en 2023, el contrato sigue en ejecución, siendo necesario, debido al tiempo transcurrido y la variación de los costos del mercado en materiales, insumos y mano de obra, realizar el ajuste de los valores unitarios a precios actuales, con el fin de preservar el equilibrio económico y financiero del contrato y asegurar la sostenibilidad en la ejecución de las actividades pendientes. **15.** Que, en consecuencia, se presenta la supervisión del contrato presentó solicitud de ajuste, la cual corresponde al valor no ejecutado al momento del atentado, equivalente a $13.088.443.748, con el propósito de garantizar la correcta continuidad y finalización del proyecto bajo condiciones técnicas y financieras equilibradas. **16.** Que, con fundamento en lo expuesto, la interventoría emitió concepto favorable y aprobó el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y la solicitud de prorroga No. 4 del contrato de obra, al considerar que la documentación presentada cumple con los lineamientos técnicos, normativos y contractuales establecidos. Asimismo, expresa que los ajustes responden a necesidades reales del proyecto, derivadas de condiciones técnicas identificadas durante la ejecución y validadas por los especialistas de cada área. **17.** Que, el supervisor del contrato con base en la aprobación y concepto técnico favorable emitido por la interventoría, y tras realizar la revisión de los documentos entregados, avaló formalmente la solicitud de balance de mayores y menores cantidades No. 2 del contrato de obra, manifestando conformidad con los ajustes y recomendando su trámite ante las instancias correspondientes para la autorización del adicional. **18.** Que, en desarrollo de todo lo anterior, se presenta ante la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial y el banco de proyectos de la Gobernación de Norte de Santander, al banco de proyectos de la Gobernación de Norte de Santander, toda la información y soportes documentales requeridos para la actualización y ajuste del proyecto de inversión. 19. Que, el Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación Departamental, aprueba los ajustes y expide la certificación de ajuste al BPIN el dia 22 de diciembre de 2025. 20. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**, numerales 17 y 18 del Convenio Interadministrativo No. 1546 de 2020, la Gobernación de Norte de Santander informo formalmente al Ministerio del Interior sobre la necesidad técnica y financiera de realizar

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

ajustes y adiciones presupuestales a los contratos derivados del convenio de la referencia. Lo anterior, atendiendo al deber de comunicar cualquier modificación o mayor cantidad de obra con antelación a su ejecución, conforme reza el texto contractual: *17. "Autorizar al contratista (...) las mayores cantidades de obra o las actividades no contempladas (...), con antelación a su ejecución (...) Estas autorizaciones deberán ser informadas al Ministerio del Interior antes de realizarse.". 18. "(...) Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de ejecutarse las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial (...)". 21.* Que, la Gobernación de Norte de Santander comunico formalmente al Ministerio del Interior la necesidad de realizar ajustes y adiciones de recursos durante la ejecución de los contratos derivados del referido convenio, conforme a los sustentos técnicos, jurídicos y presupuestales **16.** Que, el contrato a la fecha del presente adicional se encuentra vigente y en ejecución. **17.** Que, conforme a lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir el presente adicional No.3 y prorroga No.4 al contrato inicial, el cual se regirá por las siguientes clausulas, **CLAUSULA PRIMERA**. Adiciónese al valor del contrato inicial, la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ESOS ($2.838.905.865), correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 01367 del 12 de enero de 2026, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad, sociales y personales, cuya fuente de recursos es 1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2024004540020-fortalecimiento institucional y servicio de apoyo integral, como estrategia para la seguridad ciudadana en el departamento norte de Santander, producto DANE: 91199 – Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. discriminados de la siguiente manera:

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

Gobernación de Norte de Santander

Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos y Especiales — MS-CC-CS-04

ANEXO No. 01 — FECHA DEL ACTA:

CONTRATO DE OBRA No. 1362 - 2021

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						MODIFICACIONES Mayores y Menores Cantidades			CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES									
1.001	Localización y replanteo topográfico.	m²	13579.93	$ 3,621.00	$ 49,172,927.00	+	1626.48	$ 5,889,484.00	15206.41	$ 55,062,411.00
1.001AP	Localización y replanteo topográfico. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 1,020.00	$ -	+	1646.39	$ 1,679,315.00	1646.39	$ 1,679,315.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
2.001	Excavación mecánica en material de consistencia dura.	m³	7823.36	$ 24,068.00	$ 188,214,395.00	-	-8.04	-$ 193,426.00	7815.32	$ 188,020,969.00
2.001AP	Excavación mecánica en material de consistencia dura. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 419.00	$ -	+	137.59	$ 57,650.00	137.59	$ 57,650.00
2.002	Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación.	m³	1036.89	$ 24,029.00	$ 24,915,430.00	=	0.00	$ -	1036.89	$ 24,915,430.00
2.003	Nivelación y compactación mecánica de la sabrasante.	m²	8826.63	$ 2,790.00	$ 24,273,233.00	=	0.00	$ -	8826.63	$ 24,273,233.00
2.004	Excavación manual en material de consistencia dura	m³	1355.58	$ 54,227.00	$ 73,509,037.50	+	36.48	$ 1,978,201.00	1392.06	$ 75,487,238.50
2.004AP	Excavación manual en material de consistencia dura. incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 12,590.00	$ -	+	74.93	$ 943,369.00	74.93	$ 943,369.00
2.005	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería Compactada manualmente.	m³	282.61	$ 131,419.00	$ 37,149,324.30	-	95.79	-$ 12,588,626.00	186.82	$ 24,551,698.00
2.005AP	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería Compactada manualmente. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 42,500.00	$ -	+	11.38	$ 483,650.00	11.38	$ 483,650.00
2.006	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	879.83	$ 58,660.00	$ 51,610,827.80	+	61.11	$ 3,584,713.00	940.94	$ 55,195,540.00
2.006AP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 10,741.00	$ -	+	268.05	$ 2,879,125.00	268.05	$ 2,879,125.00
2.007	Relleno y compactación mecánica con material de prestamo.	m³	5501.25	$ 111,331.00	$ 612,459,664.00	=	0.00	$ -	5501.25	$ 612,459,664.00


2.008	Relleno y compactación mecánica con material Pedraplen INV-13_221. Para mejoramiento sobrasante.	m³	1187.72	$ 127,830.00	$ 151,826,248.00	+	0.00	$ -	1187.72	$	151,826,248.00
2.009	Sum./inst. Base Granular	m³	2423.31	$ 169,569.00	$ 410,916,253.00	+	195.45	$ 33,142,261.00	2618.76	$	444,060,514.00
2.009AP	Sum./inst. Base Granular. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 503.00	$ -	+	417.86	$ 210,184.00	417.86	$	210,184.00
2.010	Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavacion.	m³	9440.89	$ 30,785.00	$ 290,637,799.00	-	42.47	$ 1,307,439.00	9398.42	$	289,330,360.00
2.010AP	Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavación. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 252.00	$ -	+	1481.60	$ 373,363.00	1481.60	$	373,363.00
3	***ACERO DE REFUERZO***										
3.001	Armado y colocacion de acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	435282.09	$ 8,657.00	$ 3,768,237,053.00	=	0.00	$ -	435282.09	$	3,768,237,053.00
3.001AP	Armado y colocacion de acero de refuerzo fy: 420 MPa. Incremento de precios 2025	kg	0.00	$ 352.00	$ -	+	999.60	$ 351,859.00	999.60	$	351,859.00
3.002	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	60928.49	$ 9,556.00	$ 582,354,507.00	+	3906.57	$ 37,338,966.00	64835.06	$	619,693,503.00
3.002AP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa. Incremento de precios 2025	kg	0.00	$ 119.00	$ -	+	4231.64	$ 503,565.00	4231.64	$	503,565.00
4	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***										
4.001	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 MPa e: 0,05 m.	m²	1703.13	$ 49,634.00	$ 84,533,154.00	+	0.40	$ 19,854.00	1703.53	$	84,553,008.00
4.001AP	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 MPa e: 0,05 m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 11,447.00	$ -	+	119.44	$ 1,367,230.00	119.44	$	1,367,230.00
4.002	Cimentación en concreto ciclópeo.	m³	309.47	$ 618,167.00	$ 191,310,331.00	+	9.76	$ 6,033,505.00	319.23	$	197,343,836.00
4.002AP	Cimentación en concreto ciclópeo. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 131,724.00	$ -	+	9.76	$ 1,285,626.00	9.76	$	1,285,626.00
4.003	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 pig.	m³	225.98	$ 1,103,651.00	$ 249,403,053.00	=	0.00	$ -	225.98	$	249,403,053.00
4.004	Concreto para columna f'c: 28 MPa TM 3/4pig.	m³	485.41	$ 1,191,990.00	$ 578,603,866.00	-	19.19	$ 22,874,288.00	466.22	$	555,729,578.00
4.004AP	Concreto para columna f'c: 28 MPa TM 3/4pig. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 223,103.00	$ -	+	0.18	$ 40,159.00	0.18	$	40,159.00
4.005	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	255.73	$ 1,153,307.00	$ 294,935,199.00	=	0.00	$ -	255.73	$	294,935,199.00
4.005AP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 223,103.00	$ -	+	1.09	$ 243,182.00	1.09	$	243,182.00
4.006	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 MPa e: 0,10 m.	m²	3761.41	$ 112,373.00	$ 422,304,785.00	+	8.16	$ 916,148.00	3769.57	$	423,220,933.00
4.006AP	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 MPa e: 0,10 m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 20,806.00	$ -	+	56.12	$ 1,167,633.00	56.12	$	1,167,633.00



4.007	Concreto para viga de apoyo elevada fc: 28 MPa TM 3/4pig.	m³	792.73	$ 1,226,274.00	$ 972,154,188.00	-	-18.74	-$ 22,980,375.00	773.99	$	949,123,813.00
4.008	Placa maciza de entrepiso e:0,12m en concreto fc: 28 MPa.	m²	4354.12	$ 204,009.00	$ 888,279,867.00	-	-52.72	-$ 11,775,399.00	4296.40	$	876,504,468.00
4.009	Escalera en concreto fc: 28 MPa.	m	264.00	$ 84,590.00	$ 22,331,760.00	-	-23.20	-$ 1,962,468.00	240.80	$	20,369,292.00
4.010	Concreto baja permeabilidad fc: 28 MPa para estructuras de saneamiento y/o hidráulicas.	m³	215.74	$ 1,377,000.00	$ 297,074,411.00	+	139.50	$ 192,091,770.00	355.24	$	489,166,180.00
4.010AP	Concreto baja permeabilidad fc: 28 MPa para estructuras de saneamiento y/o hidráulicas. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 251,112.00	$ -	+	139.50	$ 35,030,124.00	139.50	$	35,030,124.00
5	VÍAS Y PAVIMENTOS										
5.001	Pavimento en concreto hidráulico MR: 4,5 MPa.	m²	685.95	$ 867,111.00	$ 594,794,790.00	=	0.00	$ -	685.95	$	594,794,790.00
5.002	Sellado de juntas de dilatación y/o construcción.	m	2193.64	$ 5,778.00	$ 12,674,852.00	=	0.00	$ -	2193.64	$	12,674,852.00
5.003	Sellado de juntas de expansión y/o aislamiento.	m	688.19	$ 10,380.00	$ 7,145,477.00	=	0.00	$ -	688.19	$	7,145,477.00
5.004	Sum./inst. Topellantas, divisor delimitador vial.	und	84.00	$ 100,817.00	$ 8,468,628.00	-	-19.00	-$ 1,915,523.00	65.00	$	6,553,105.00
5.004AP	Sum./inst. Topellantas, divisor delimitador vial. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 3,671.00	$ -	+	65.00	$ 238,615.00	65.00	$	238,615.00
5.005	Bordillo prefabricado en concreto.	m	656.19	$ 72,844.00	$ 47,799,564.00	+	339.45	$ 24,726,996.00	995.64	$	72,526,400.00
5.005AP	Bordillo prefabricado en concreto. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,669.00	$ -	+	339.45	$ 1,584,892.00	339.45	$	1,584,892.00
6	CERRAMIENTO										
6.001	Viga de confinamiento 0,25*0,30 m concreto a la vista fc: 28 MPa.	m³	4.88	$ 1,145,766.00	$ 5,591,338.00	-	-1.84	-$ 2,108,209.00	3.04	$	3,483,129.00
6.001AP	Viga de confinamiento 0,25*0,30 m concreto a la vista fc: 28 MPa. Incremento de precios 2025	m³	0.00	$ 223,103.00	$ -	+	3.04	$ 678,233.00	3.04	$	678,233.00
6.002	Placa maciza de entrepiso e:0,10m en concreto fc: 28 MPa.	m²	32.40	$ 182,783.00	$ 5,922,169.00	-	-10.82	-$ 1,977,712.00	21.58	$	3,944,457.00
6.002AP	Placa maciza de entrepiso e:0,10m en concreto fc: 28 MPa. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 34,908.00	$ -	+	21.58	$ 753,315.00	21.58	$	753,315.00
7	PISOS Y MAMPOSTERIA										
7.001	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	4048.55	$ 97,675.00	$ 395,442,121.00	+	17.09	$ 1,668,266.00	4065.64	$	397,111,387.00
7.001AP	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 14,912.00	$ -	+	510.64	$ 7,614,664.00	510.64	$	7,614,664.00
7.002	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra comun.	m²	3468.98	$ 257,350.00	$ 892,752,410.00	+	82.89	$ 21,331,990.00	3551.87	$	914,084,400.00




7.002AP	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 25,284.00	$ -	+	339.76	$ 8,590,492.00	339.76	$	8,590,492.00
7.003	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad.	m	899.72	$ 18,496.00	$ 16,605,232.00	-	-19.29	$ -356,816.00	880.43	$	16,248,216.00
7.003AP	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 3,745.00	$ -	+	18.25	$ 68,346.00	18.25	$	68,346.00
7.004	Filos y dilataciones.	m	8621.56	$ 18,759.00	$ 92,759,364.00	+	6805.80	$ 64,515,402.00	14427.36	$	157,375,766.00
7.004AP	Filos y dilataciones. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 1,956.00	$ -	+	11439.98	$ 22,399,481.00	11439.98	$	22,399,481.00
7.005	Alistado de pisos con mortero de nivelación e: 0,04 a 0,07m.	m²	3133.13	$ 49,232.00	$ 154,250,256.00	+	1512.15	$ 74,446,100.00	4645.28	$	228,696,425.00
7.005AP	Alistado de pisos con mortero de nivelación e: 0,04 a 0,07m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 8,464.00	$ -	+	1813.77	$ 15,351,749.00	1813.77	$	15,351,749.00
7.006	Concreto para rampa de acceso f'c: 21 MPa TM 3/4plg. Incluye acero de refuerzo.	m²	58.84	$ 326,765.00	$ 19,226,852.60	+	11.69	$ 3,819,883.00	70.53	$	23,046,735.00
7.006AP	Concreto para rampa de acceso f'c: 21 MPa TM 3/4plg. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 32,829.00	$ -	+	70.53	$ 2,315,429.00	70.53	$	2,315,429.00
7.007	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.	m	10370.15	$ 60,820.00	$ 630,805,854.00	+	706.06	$ 42,948,924.00	11076.21	$	673,754,778.00
7.007AP	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,850.00	$ -	+	955.39	$ 11,321,372.00	955.39	$	11,321,372.00
7.008	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, as0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.	m	147.59	$ 58,094.00	$ 8,574,093.00	+	150.09	$ 8,714,100.00	297.68	$	17,288,193.00
7.008AP	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa, as0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,369.00	$ -	+	221.73	$ 1,412,196.00	221.73	$	1,412,196.00
7.009	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.	m²	93.90	$ 71,498.00	$ 6,713,662.00	+	58.62	$ 4,191,213.00	152.52	$	10,904,875.00
7.009AP	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 15,274.00	$ -	+	152.52	$ 2,329,990.00	152.52	$	2,329,990.00
8	***ENCHAPES Y ACABADOS***										
8.001	Revestimiento polipoxido sobre superficie de concreto. Incluye allanado y tratamiento superficial de piso en concreto.	m²	135.40	$ 363,383.00	$ 49,202,058.00	+	71.63	$ 26,029,124.00	207.03	$	75,231,182.00
8.001AP	Revestimiento polipoxido sobre superficie de concreto. Incluye allanado y tratamiento superficial de piso en concreto. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 33,572.00	$ -	+	207.03	$ 6,950,411.00	207.03	$	6,950,411.00
8.002	Enchape cerámico sobre superficies > 1 m².	m²	3064.22	$ 141,757.00	$ 434,374,635.00	-	-316.14	$ -44,815,058.00	2748.08	$	389,559,577.00
8.002AP	Enchape cerámico sobre superficies > 1 m². Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 9,838.00	$ -	+	2748.08	$ 27,035,611.00	2748.08	$	27,035,611.00



8.003	Enchape cerámico sobre superficies h<1 m. Incluye esquineros	m	882.00	$ 85,843.00	$ 75,801,726.00	+	387.27	$ 33,283,146.00	1269.27	$	109,084,872.00
8.003AP	Enchape cerámico sobre superficies h<1 m. Incluye esquineros. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,558.00	$ -	+	1269.27	$ 8,323,873.00	1269.27	$	8,323,873.00
8.004	Piso en baldosa de granito color perlato claro o similar	m²	1368.24	$ 215,779.00	$ 295,237,459.00	+	57.37	$ 12,379,241.00	1425.61	$	307,616,700.00
8.004AP	Piso en baldosa de granito color perlato claro o similar. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 9,258.00	$ -	+	1425.61	$ 13,198,297.00	1425.61	$	13,198,297.00
8.005	Piso en cerámica tráfico pesado	m²	3048.19	$ 153,781.00	$ 468,753,706.00	+	36.37	$ 5,577,637.00	3084.46	$	474,331,343.00
8.005AP	Piso en cerámica tráfico pesado. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 8,507.00	$ -	+	3084.46	$ 26,239,501.00	3084.46	$	26,239,501.00
8.006	Guardaescoba en cerámica tráfico pesado	m	4325.81	$ 22,706.00	$ 98,221,842.00	-	-1201.65	$ 27,284,665.00	3124.16	$	70,937,177.00
8.006AP	Guardaescoba en cerámica tráfico pesado. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 2,644.00	$ -	+	3124.16	$ 8,260,279.00	3124.16	$	8,260,279.00
8.007	Acabado piso escalera en granito pulido	m	501.80	$ 78,173.00	$ 39,227,211.00	+	240.00	$ 18,761,520.00	741.80	$	57,988,731.00
8.007AP	Acabado piso escalera en granito pulido. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,831.00	$ -	+	741.80	$ 8,776,236.00	741.80	$	8,776,236.00
8.008	Pañete liso para muro en mortero 1:4	m²	13680.94	$ 34,556.00	$ 472,744,740.00	-	-311.31	$ 10,757,628.00	13369.23	$	461,987,112.00
8.008AP	Pañete liso para muro en mortero 1:4. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 6,777.00	$ -	+	1956.06	$ 13,259,773.00	1956.06	$	13,259,773.00
8.009	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4	m²	6822.31	$ 42,140.00	$ 287,479,501.00	+	632.07	$ 26,635,430.00	3454.08	$	314,114,931.00
8.009AP	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4 Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 6,777.00	$ -	+	1857.03	$ 12,585,092.00	1857.03	$	12,585,092.00
8.010	Estuco plástico sobre superficies h>1m². Interior y exterior	m²	17441.41	$ 30,644.00	$ 534,474,568.00	-	337.23	$ 10,334,076.00	17778.64	$	544,808,644.00
8.010AP	Estuco plástico sobre superficies h>1m². Interior y exterior. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 5,247.00	$ -	+	17778.64	$ 93,284,524.00	17778.64	$	93,284,524.00
8.011	Pintura acrílica sobre estuco plástico h>1 m². Interior y exterior	m²	17441.41	$ 22,496.00	$ 392,361,059.00	+	337.23	$ 7,586,326.00	17778.64	$	399,948,285.00
8.011AP	Pintura acrílica sobre estuco plástico h>1 m². Interior y exterior. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 2,624.00	$ -	+	17778.64	$ 46,651,151.00	17778.64	$	46,651,151.00
8.012	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco	m²	3200.14	$ 99,864.00	$ 319,578,781.00	+	192.19	$ 19,192,862.00	3392.33	$	338,771,643.00
8.012AP	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 8,548.00	$ -	+	3392.33	$ 28,997,637.00	3392.33	$	28,997,637.00
8.013	Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.	m²	1444.49	$ 110,501.00	$ 159,617,589.00	-	-104.45	$ 11,541,829.00	1340.04	$	148,075,760.00



8.013AP	Cielo Raso en Dry-Wall Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 9,238.00	$ -	+	1340.04	$ 12,369,909.00	1340.04	$	12,369,909.00
8.014	Dilatación Cielo Raso	m	5081.07	$ 17,203.00	$ 87,409,647.00	-	-3819.24	-$ 65,702,386.00	1261.83	$	21,707,261.00
8.014AP	Dilatación Cielo Raso. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 1,222.00	$ -	+	1261.83	$ 1,541,956.00	1261.83	$	1,541,956.00
8.015	Cortasol apergolado acabado liso con terminación en acero corten.	m²	679.60	$ 592,647.00	$ 402,762,901.00	-	-30.16	-$ 17,874,234.00	649.44	$	384,888,667.00
8.015AP	Cortasol apergolado acabado liso con terminación en acero corten. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 26,859.00	$ -	+	649.44	$ 17,443,309.00	649.44	$	17,443,309.00
8.016	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m. Incluye enchape en granito fundido y pulido.	m	140.60	$ 704,751.00	$ 99,087,991.00	+	7.75	$ 5,961,820.00	148.35	$	104,549,811.00
8.016AP	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m. Incluye enchape en granito fundido y pulido. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 153,573.00	$ -	+	148.35	$ 22,782,555.00	148.35	$	22,782,555.00
9	CUBIERTA										
9.001	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0.04 m.	m²	2855.73	$ 49,766.00	$ 142,118,259.00	+	13.91	$ 692,245.00	2869.64	$	142,810,504.00
9.001AP	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0.04 m. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 7,941.00	$ -	+	33.05	$ 262,450.00	33.05	$	262,450.00
9.002	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	3100.80	$ 74,865.00	$ 231,955,344.00	+	44.76	$ 3,348,272.00	3145.56	$	235,303,616.00
9.002AP	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 11,658.00	$ -	+	105.45	$ 1,229,336.00	105.45	$	1,229,336.00
9.003	Alfaja en concreto f'c: 21 MPa para antepecho cubierta	m	855.53	$ 56,217.00	$ 48,100,951.00	-	-6.44	$ 362,037.00	849.19	$	47,738,914.00
10	CARPINTERÍA MADERA										
10.001	Sum./inst. Puerta en melamina Rh.	m²	153.72	$ 679,719.00	$ 104,486,405.00	+	210.68	$ 143,203,199.00	364.40	$	247,689,604.00
10.001AP	Sum./inst. Puerta en melamina Rh. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 23,696.00	$ -	+	364.40	$ 8,635,551.00	364.40	$	8,635,551.00
10.002	Sum./inst. Closet en melamina Rh. Incluye accesorios.	m²	393.65	$ 782,796.00	$ 308,147,545.00	+	38.53	$ 30,161,130.00	432.18	$	338,308,675.00
10.002AP	Sum./inst. Closet en melamina Rh. Incluye accesorios. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 23,696.00	$ -	+	432.18	$ 10,241,802.00	432.18	$	10,241,802.00
10.003	Sum./inst. Mobiliario armarello. Incluye accesorios metálicos, según diseño.	m²	57.00	$ 1,183,743.00	$ 67,473,351.00	-	-0.30	$ 355,123.00	56.70	$	67,118,228.00
10.003AP	Sum./inst. Mobiliario armarello. Incluye accesorios metálicos, según diseño. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 23,696.00	$ -	+	56.70	$ 1,343,677.00	56.70	$	1,343,677.00
11	CARPINTERÍA PUERTAS Y VENTANAS										



OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

11.001	Puerta en aluminio natural según diseño.	m²	138.48	$ 940,971.00	$ 130,305,664.00	-	-82.63	$ 77,752,434.00	55.85	$	52,553,230.00
11.001AP	Puerta en aluminio natural según diseño. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 41,033.00	$ -	+	55.85	$ 2,291,637.00	55.85	$	2,291,637.00
11.002	Ventana persiana fija en aluminio natural.	m²	105.11	$ 749,890.00	$ 78,771,395.00	-	-23.94	$ 17,942,791.00	81.16	$	60,828,604.00
11.002AP	Ventana persiana fija en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 33,572.00	$ -	+	81.16	$ 2,724,704.00	81.16	$	2,724,704.00
11.003	Ventana fija en aluminio natural.	m²	881.90	$ 386,044.00	$ 340,452,204.00	+	74.66	$ 28,822,065.00	956.56	$	369,274,269.00
11.003AP	Ventana fija en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 24,819.00	$ -	+	956.56	$ 23,549,551.00	956.56	$	23,549,551.00
11.004	Marco para ventana en aluminio natural.	m²	987.00	$ 104,997.00	$ 103,306,329.00	+	50.57	$ 5,293,010.00	1037.57	$	108,599,339.00
11.004AP	Marco para ventana en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 7,101.00	$ -	+	1037.57	$ 7,367,785.00	1037.57	$	7,367,785.00
11.005	Marco para puerta en aluminio natural.	m²	292.20	$ 162,416.00	$ 47,457,955.00	+	177.80	$ 28,887,310.00	470.06	$	76,345,265.00
11.005AP	Marco para puerta en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 5,862.00	$ -	+	470.06	$ 2,755,492.00	470.06	$	2,755,492.00
11.006	Baranda metálica h= 0,90 m. de seguridad.	m	191.56	$ 337,529.00	$ 64,657,055.00	+	119.90	$ 40,469,727.00	311.46	$	105,126,782.00
11.006AP	Baranda metálica h= 0,90 m. de seguridad. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 57,306.00	$ -	+	311.46	$ 17,849,461.00	311.46	$	17,849,461.00
11.007	Rodamanos metálico.	m	191.56	$ 207,002.00	$ 39,653,303.00	-	-191.56	$ 39,653,303.00	0.00	$	-
11.008	Escudo Policía Nacional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2.00	$ 11,102,985.00	$ 22,205,970.00	=	0.00	$ -	2.00	$	22,205,970.00
11.008AP	Escudo Policía Nacional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 135,603.00	$ -	+	2.00	$ 271,206.00	2.00	$	271,206.00
11.009	Letrero institucional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2.00	$ 8,729,355.00	$ 17,458,710.00	=	0.00	$ -	2.00	$	17,458,710.00
11.009AP	Letrero institucional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 141,031.00	$ -	+	2.00	$ 282,062.00	2.00	$	282,062.00
11.010	Puerta de seguridad metálica.	und	3.00	$ 5,975,542.00	$ 17,926,626.00	-	-1.00	$ 5,975,542.00	2.00	$	11,951,084.00
11.010AP	Puerta de seguridad metálica. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 23,698.00	$ -	+	2.00	$ 47,396.00	2.00	$	47,396.00
11.011	Puerta de metálica de emergencia.	und	3.00	$ 5,327,365.00	$ 15,982,095.00	=	0.00	$ -	3.00	$	15,982,095.00
11.011AP	Puerta de metálica de emergencia. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 23,698.00	$ -	+	3.00	$ 71,094.00	3.00	$	71,094.00
11.012	Reja metálica para celda en barra Ø: 1 plg.	m²	33.78	$ 2,692,265.00	$ 90,944,712.00	+	15.06	$ 40,545,511.00	48.84	$	131,490,223.00




11.012AP	Reja metálica para caida en barra Ø: 1 plg. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$	123,095.00	$	-	+	48.84	$ 6,011,960.00	48.84	$ 6,011,960.00
12	VIDRIOS											
12.001	Sum./inst. Vidrio templado 6 mm	m²	4.95	$	356,652.00	$	1,765,427.00	+	63.30	$ 22,576,372.00	68.25	$ 24,341,499.00
12.001AP	Sum./inst. Vidrio templado 6 mm. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$	8,954.00	$	-	+	68.25	$ 611,111.00	68.25	$ 611,111.00
12.002	Sum./inst. Vidrio crudo con pelicula de seguridad	m²	1176.14	$	222,687.00	$	261,911,088.00	-	431.09	$ 140,535,339.00	545.05	$ 121,375,549.00
12.002AP	Sum./inst. Vidrio crudo con pelicula de seguridad. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$	8,954.00	$	-	+	545.05	$ 4,880,378.00	545.05	$ 4,880,378.00
12.003	Sum./inst. Vidrio templado 10mm	m²	17.05	$	434,767.00	$	7,412,777.00	+	376.73	$ 163,789,772.00	393.78	$ 171,202,549.00
12.003AP	Sum./inst. Vidrio templado 10mm. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$	8,057.00	$	-	+	393.78	$ 3,172,685.00	393.78	$ 3,172,685.00
12.004	Sum./inst. Espejo con herrajes en acero inoxidable	m²	94.35	$	372,186.00	$	35,115,749.00	-	-1.53	$ 681,100.00	92.52	$ 34,434,649.00
12.004AP	Sum./inst. Espejo con herrajes en acero inoxidable. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$	18,465.00	$	-	+	92.52	$ 1,708,382.00	92.52	$ 1,708,382.00
13	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE											
13.001	sum./inst division tabique h: 1,60 m en acero inoxidable linea institucional	m	87.47	$	1,742,107.00	$	152,382,099.00	-	-1.35	$ 2,351,844.00	86.12	$ 150,030,255.00
13.001AP	sum./inst division tabique h: 1,60 m en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	m	0.00	$	28,406.00	$	-	+	86.12	$ 2,446,325.00	86.12	$ 2,446,325.00
13.002	sum./inst division paral h:1,8m piso en acero inoxidable linea institucional	m	46.48	$	763,870.00	$	35,504,678.00	+	35.46	$ 27,086,830.00	81.94	$ 62,591,508.00
13.002AP	sum./inst division paral h:1,8m piso en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	m	0.00	$	16,057.00	$	-	+	81.94	$ 1,315,711.00	81.94	$ 1,315,711.00
13.003	Sum./inst. puerta acero inoxidable 0.57x1.60m (baño estándar)	und	221.00	$	1,103,646.00	$	243,905,766.00	-	-4.00	$ 4,414,584.00	217.00	$ 239,491,182.00
13.003AP	Sum./inst. puerta acero inoxidable 0.57x1.60m (baño estándar) Incremento de precios 2025	und	0.00	$	28,406.00	$	-	+	217.00	$ 6,164,102.00	217.00	$ 6,164,102.00
13.004	sum./inst division oneal en acero inoxidable linea institucional	und	1.00	$	887,264.00	$	887,264.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 887,264.00
13.004AP	sum./inst division oneal en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	und	0.00	$	30,774.00	$	-	+	1.00	$ 30,774.00	1.00	$ 30,774.00
13.005	Sum./inst. Barra discapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable linea institucional	und	1.00	$	470,058.00	$	470,058.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 470,058.00
13.005AP	Sum./inst. Barra discapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable linea institucional. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	16,785.00	$	-	+	1.00	$ 16,785.00	1.00	$ 16,785.00
14	CARPINTERÍA METÁLICA											



14.001	Escalera metalica tipo marinera H:3,00m.	und	25.00	$ 1,512,175.00	$ 37,804,400.00	-	-11.00	$ -16,633,596.00	14.00	$	21,170,464.00
14.001AP	Escalera metalica tipo marinera H:3,00m. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 316,212.00	$ -	+	14.00	$ 4,426,968.00	14.00	$	4,426,968.00
14.002	Escotilla metalica de 1.00*1.00m	und	3.00	$ 1,768,379.00	$ 5,305,137.00	-	-1.00	$ -1,768,379.00	2.00	$	3,536,758.00
14.002AP	Escotilla metalica de 1.00*1.00m. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 284,381.00	$ -	+	2.00	$ 568,762.00	2.00	$	568,762.00
14.003	Sum./inst. Escalera en estructura metalica según diseño estructural, lámina rigidizadora y peldaños en concreto, incluye platina y pernos de anclaje.	m²	28.91	$ 3,394,725.00	$ 98,141,500.00	+	0.91	$ 3,089,200.00	29.82	$	101,230,700.00
14.003AP	Sum./inst. Escalera en estructura metalica según diseño estructural, lámina rigidizadora y peldaños en concreto, incluye platina y pernos de anclaje. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 329,789.00	$ -	+	29.82	$ 9,834,308.00	29.82	$	9,834,308.00
15	*ESTACIÓN DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO*										
15.001	Suministro o instalación cabezal de pruebas 500 gpm.	und	1.00	$ 2,064,615.00	$ 2,064,615.00	=	0.00	$ -	1.00	$	2,064,615.00
15.001AP	Suministro e instalación cabezal de pruebas 500 gpm. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 125,901.00	$ -	+	0.26	$ 32,734.00	0.26	$	32,734.00
15.002	Zona de control de RISER, series 747m, 3plg. , k=5.6-series 747 rc	und	1.00	$ 5,490,686.00	$ 5,490,686.00	-	-1.00	$ -5,490,686.00	0.00	$	-
15.003	Sum./inst. Bomba principal marca aurora o equivalente, centrifuga de eje horizontal de carcasa partida, de una etapa, succión doble, diámetro de succión de 4 plg. y diámetro de descarga de 5plg., con conexiones bridadas 125/125#.	und	1.00	$ 170,882,680.00	$ 170,882,680.00	=	0.00	$ -	1.00	$	170,882,680.00
15.004	Sum./inst. Bomba jockey vertical en linea multi etapas, de quince (15) etapas, construcción estándar fundición de hierro y acero inoxidable aisi 304, diámetros de succión y de descarga de 1 ½ plg., conexiones bridadas.	und	1.00	$ 25,880,718.00	$ 25,880,718.00	=	0.00	$ -	1.00	$	25,880,718.00
15.005	Lámina antivortice soldada a linea de succión 400x400.	und	1.00	$ 1,287,336.00	$ 1,287,336.00	=	0.00	$ -	1.00	$	1,287,336.00
15.006	Caudalimetro - medidor de flujo para pruebas - 3 plg.	und	1.00	$ 11,295,044.00	$ 11,295,044.00	=	0.00	$ -	1.00	$	11,295,044.00
15.006AP	Caudalimetro - medidor de flujo para pruebas - 5 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 108,721.00	$ -	+	0.04	$ 4,029.00	0.04	$	4,029.00
15.007	Válvula de alivio de 3 plg. x 3 plg. brida 125#.	und	1.00	$ 16,957,348.00	$ 16,957,348.00	=	0.00	$ -	1.00	$	16,957,348.00
15.007AP	Válvula de alivio de 3 plg. x 3 plg. brida 125#. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 236,991.00	$ -	+	1.00	$ 236,991.00	1.00	$	236,991.00
16	*SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO*										
16.001	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.	m	177.75	$ 361,361.00	$ 64,231,918.00	+	17.48	$ 6,316,590.00	195.23	$	70,548,508.00




16.001AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 22,457.00	$ -	+	67.69	$ 1,520,114.00	67.69	$	1,520,114.00
16.002	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-3 pig.	m	0.00	$ 225,284.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$	-
16.003	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 1/2 pig.	m	2.65	$ 230,588.00	$ 612,118.00	+	0.00	$ -	2.65	$	612,118.00
16.003AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 1/2 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 19,256.00	$ -	+	1.19	$ 22,917.00	1.19	$	22,917.00
16.004	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 pig.	m	5.85	$ 139,106.00	$ 813,770.00	+	0.00	$ -	5.85	$	813,770.00
16.004AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 16,797.00	$ -	+	2.16	$ 36,260.00	2.16	$	36,260.00
16.005	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/2 pig.	m	11.50	$ 139,501.00	$ 1,604,862.00	+	0.00	$ -	11.50	$	1,604,862.00
16.005AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/2 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,458.00	$ -	+	5.21	$ 75,326.00	5.21	$	75,326.00
16.006	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/4 pig.	m	6.10	$ 126,957.00	$ 774,436.00	+	0.00	$ -	6.10	$	774,436.00
16.006AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/4 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,458.00	$ -	+	3.23	$ 46,699.00	3.23	$	46,699.00
16.007	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 pig.	m	25.70	$ 111,964.00	$ 2,877,475.00	+	0.00	$ -	25.70	$	2,877,475.00
16.007AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 pig. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 13,469.00	$ -	+	14.03	$ 189,391.00	14.03	$	189,391.00
16.008	Tubería AWWA C900 - 4 pig. listada y aprobada UL/FM incluye restrictores de movimiento longitudinal	m	285.03	$ 445,720.00	$ 127,043,572.00	+	4.37	$ 1,347,796.00	289.40	$	128,991,368.00
16.008AP	Tubería AWWA C900 - 4 pig. listada y aprobada UL/FM incluye restrictores de movimiento longitudinal. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 50,361.00	$ -	+	25.53	$ 1,285,716.00	25.53	$	1,285,716.00
16.009	Tubería AWWA C900 - 6 pig. incluye restrictores de movimiento longitudinal	m	15.67	$ 702,367.00	$ 11,006,091.00	+	0.00	$ -	15.67	$	11,006,091.00
16.009AP	Tubería AWWA C900 - 6 pig. incluye restrictores de movimiento longitudinal. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 57,555.00	$ -	+	5.22	$ 300,437.00	5.22	$	300,437.00
16.010	Codo 90° hierro dúctil - 4 pig. incluye restrictores y juego de tornillería	und	21.00	$ 605,155.00	$ 12,709,255.00	+	16.00	$ 9,683,120.00	37.00	$	22,392,215.00
16.010AP	Codo 90° hierro dúctil - 4 pig. incluye restrictores y juego de tornillería. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 28,778.00	$ -	+	16.00	$ 460,448.00	16.00	$	460,448.00
16.011	Codo 90° hierro dúctil - 6 pig. incluye restrictores y juego de tornillería	und	2.00	$ 979,519.00	$ 1,959,038.00	+	0.00	$ -	2.00	$	1,959,038.00



16.011AP	Codo 90° hierro ductil - 6 plg. incluye restricciones y juego de tornilleria. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 36,626.00	$ -	+	2.00	$ 73,252.00	2.00	$	73,252.00
16.012	Reducción en hierro ductil de 6 plg. a 4 plg. incluye collarines de union y tornilleria.	und	4.00	$ 1,468,493.00	$ 5,873,972.00	-	-2.00	$ 2,936,986.00	2.00	$	2,936,986.00
16.013	Codo 90° IRF installation ready fitting Ø: 2 1/2 pig.-No 101 - no requiere unión ranurada.	und	0.00	$ 126,534.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$	-
16.014	Tee IRF installation ready fitting Ø: 1 1/2 pig.-No 102 - no requiere unión ranurada.	und	5.00	$ 136,927.00	$ 684,635.00	=	0.00	$ -	5.00	$	684,635.00
16.014AP	Tee IRF installation ready fitting Ø: 1 1/2 pig.-No 102 - no requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 6,715.00	$ -	+	1.07	$ 7,185.00	1.07	$	7,185.00
16.015	Tee recta firelock fitting Ø: 3 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	0.00	$ 194,194.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$	-
16.016	Codo 90° - Ø: 3 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	0.00	$ 94,752.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$	-
16.017	Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	6.00	$ 196,568.00	$ 1,179,408.00	=	0.00	$ -	6.00	$	1,179,408.00
16.017AP	Tee recta firelock fitting Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 12,590.00	$ -	+	1.89	$ 23,795.00	1.89	$	23,795.00
16.018	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada.	und	57.00	$ 582,154.00	$ 33,182,778.00	+	19.00	$ 11,060,926.00	76.00	$	44,243,704.00
16.018AP	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	24.62	$ 283,401.00	24.62	$	283,401.00
16.019	Tee mecánica salida ranurada 4 plg. x 3 plg.	und	11.00	$ 166,930.00	$ 1,836,230.00	=	0.00	$ -	11.00	$	1,836,230.00
16.019AP	Tee mecánica salida ranurada 4 plg. x 3 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	3.78	$ 43,512.00	3.78	$	43,512.00
16.020	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 1/2 plg.	und	0.00	$ 940,547.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$	-
16.021	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 plg.	und	0.00	$ 154,908.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$	-
16.022	Tee mecánica salida ranurada 2 1/2 plg. x 2 plg.	und	0.00	$ 710,346.00	$ -	=	0.00	$ -	0.00	$	-
16.023	Tee mecánica salida ranurada 2 plg. x 1 1/2 plg.	und	4.00	$ 196,788.00	$ 787,152.00	=	0.00	$ -	4.00	$	787,152.00
16.023AP	Tee mecánica salida ranurada 2 plg. x 1 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 8,954.00	$ -	+	4.00	$ 35,816.00	4.00	$	35,816.00
16.024	Unión reducción copa 1 1/2 plg. x 1 1/4 plg.	und	10.00	$ 74,578.00	$ 745,780.00	=	0.00	$ -	10.00	$	745,780.00
16.024AP	Unión reducción copa 1 1/2 plg. x 1 1/4 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 14,923.00	$ -	+	10.00	$ 149,230.00	10.00	$	149,230.00

16.025	Gabinete tipo III. Incluye llave spanner, extintor, hacha de pico y martillo	und	11.00	$ 2,723,990.00	$ 29,963,890.00	=	0.00	$ -	11.00	$	29,963,890.00
16.026	Suministro e instalacion siamesa de inyección 2 1/2 plg. x 2 1/2 plg. x 4 plg.	und	1.00	$ 2,368,337.00	$ 2,368,337.00	=	0.00	$ -	1.00	$	2,368,337.00
16.026AP	Suministro e instalacion siamesa de inyección 2 1/2 plg. x 2 1/2 plg. x 4 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 175,167.00	$ -	+	0.32	$ 56,053.00	0.32	$	56,053.00
17	*SISTEMA DE ACUEDUCTO*										
17.001	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 3 plg. Incluye filtro y caja de piso.	m	244.00	$ 133,826.00	$ 32,653,544.00	=	0.00	$ -	244.00	$	32,653,544.00
17.001AP	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 3 plg. Incluye filtro y caja de piso. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,954.00	$ -	+	14.14	$ 126,610.00	14.14	$	126,610.00
17.002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	147.50	$ 123,236.00	$ 18,177,310.00	-	-38.72	$ 4,771,696.00	108.78	$	13,405,612.00
17.003	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	94.05	$ 81,249.00	$ 7,641,668.00	-	-5.21	$ 423,307.00	88.84	$	7,218,161.00
17.003AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	28.56	$ 230,108.00	28.56	$	230,108.00
17.004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	94.92	$ 52,869.00	$ 5,018,325.00	-	-42.61	$ 2,252,748.00	52.31	$	2,765,577.00
17.004AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 7,326.00	$ -	+	52.31	$ 383,223.00	52.31	$	383,223.00
18	*ESTACIÓN DE ELEVACIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES*										
18.001	Sum./inst. Equipos de estacion de bombeo aguas residuales.	und	1.00	$ 41,814,276.00	$ 41,814,276.00	=	0.00	$ -	1.00	$	41,814,276.00
18.001AP	Sum./inst. Equipos de estacion de bombeo aguas residuales. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 246,190.00	$ -	+	1.00	$ 246,190.00	1.00	$	246,190.00
19	*SISTEMA DE ALCANTARILLADO*										
19.001	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 8 plg.	m	121.40	$ 241,033.00	$ 29,261,406.00	=	0.00	$ -	121.40	$	29,261,406.00
19.001AP	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 8 plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,771.00	$ -	+	5.64	$ 83,308.00	5.64	$	83,308.00
20	*INSTALACIONES HIDRÁULICAS*										
20.001	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	58.95	$ 58,283.00	$ 3,435,783.00	+	9.75	$ 568,259.00	68.70	$	4,004,042.00
20.001AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21- F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,715.00	$ -	+	62.20	$ 417,673.00	62.20	$	417,673.00
20.002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	439.94	$ 34,142.00	$ 15,020,431.00	+	691.46	$ 22,584,592.00	1131.40	$	37,605,023.00



OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

20.002AP	Sum.Inst. Tubería PVC Presion RDE 11- F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,686.00	$ -	+	789.73	$ 3,606,185.00	789.73	$	3,606,185.00
20.003	Sum.Inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	1173.10	$ 28,698.00	$ 33,665,624.00	-	415.44	$ -11,922,297.00	757.66	$	21,743,327.00
20.003AP	Sum.Inst. Tubería PVC - Presion RDE 9- F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,686.00	$ -	+	301.20	$ 1,411,122.00	301.20	$	1,411,122.00
20.004	Sum.Inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	813.15	$ 36,501.00	$ 29,680,788.00	+	152.50	$ 5,566,483.00	965.65	$	35,247,191.00
20.004AP	Sum.Inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,686.00	$ -	+	861.90	$ 4,038,002.00	861.90	$	4,038,002.00
20.005	Sum.Inst. Llave terminal acabado cromo tipo pesada.	und	32.00	$ 135,268.00	$ 4,328,576.00	+	3.00	$ 405,804.00	35.00	$	4,734,380.00
20.005AP	Sum.Inst. Llave terminal acabado cromo tipo pesada. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,603.00	$ -	+	35.00	$ 371,105.00	35.00	$	371,105.00
20.006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg.	und	481.00	$ 64,121.00	$ 30,842,201.00	+	30.00	$ 1,923,630.00	511.00	$	32,765,831.00
20.006AP	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 7,468.00	$ -	+	369.00	$ 2,752,740.00	369.00	$	2,752,740.00
20.007	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	1.00	$ 607,661.00	$ 607,661.00	=	0.00	$ -	1.00	$	607,661.00
20.008	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	35.00	$ 334,210.00	$ 11,697,350.00	=	0.00	$ -	35.00	$	11,697,350.00
20.008AP	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,289.00	$ -	+	26.00	$ 1,047,514.00	26.00	$	1,047,514.00
20.009	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 1/4 plg. Incluye tapa registro.	und	1.00	$ 424,304.00	$ 424,304.00	=	0.00	$ -	1.00	$	424,304.00
20.009AP	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 1/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,289.00	$ -	+	1.00	$ 40,289.00	1.00	$	40,289.00
20.010	Sum.Inst. valvula universal PVC Ø: 2 plg. Incluye tapa registro.	und	1.00	$ 836,306.00	$ 836,306.00	=	0.00	$ -	1.00	$	836,306.00
20.010AP	Sum.Inst. valvula universal PVC Ø: 2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 57,555.00	$ -	+	1.00	$ 57,555.00	1.00	$	57,555.00
20.011	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.	und	22.00	$ 378,640.00	$ 8,330,080.00	=	0.00	$ -	22.00	$	8,330,080.00
20.011AP	Sum.Inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,286.00	$ -	+	21.00	$ 846,069.00	21.00	$	846,069.00
20.012	Sum.Inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	und	61.00	$ 396,238.00	$ 24,170,518.00	=	0.00	$ -	61.00	$	24,170,518.00



20.012AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 pig. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,285.00	$ -	+	41.00	$ 1,651,849.00	41.00	$	1,651,849.00
20.013	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 2 1/2 pig. Incluye tapa registro.	und	2.00	$ 913,728.00	$ 1,827,456.00	-	0.00	$ -	2.00	$	1,827,456.00
20.013AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 2 1/2 pig. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 57,555.00	$ -	+	2.00	$ 115,110.00	2.00	$	115,110.00
20.014	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3 pig. Incluye tapa registro.	und	1.00	$ 1,126,394.00	$ 1,126,394.00	-	0.00	$ -	1.00	$	1,126,394.00
20.014AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 3 pig. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 57,555.00	$ -	+	1.00	$ 57,555.00	1.00	$	57,555.00
20.015	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 3/4 pig.	und	0.00	$ 43,718.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$	-
20.016	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1 1/4 pig.	und	0.00	$ 122,930.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$	-
20.017	Sum./inst. macromeddor Ø: 3 pig - incluye filtro y caja de piso.	und	1.00	$ 4,821,495.00	$ 4,821,495.00	-	0.00	$ -	1.00	$	4,821,495.00
20.017AP	Sum./inst. macromeddor Ø: 3 pig - incluye filtro y caja de piso. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 264,560.00	$ -	+	1.00	$ 264,560.00	1.00	$	264,560.00
20.018	Sum./inst. valvula de purga Ø: 3 pig.	und	1.00	$ 758,521.00	$ 758,521.00	-	-1.00	$ 758,521.00	0.00	$	-
20.019	Sum./inst. valvula ventosa de doble accion Ø: 3 pig.	und	1.00	$ 983,125.00	$ 983,125.00	-	-1.00	$ 983,125.00	0.00	$	-
20.020	Sum./inst. valvula flotador Ø: 3 pig.	und	1.00	$ 2,508,832.00	$ 2,508,832.00	+	1.00	$ 2,508,832.00	2.00	$	5,017,664.00
20.020AP	Sum./inst. valvula flotador Ø: 3 pig. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 19,185.00	$ -	+	2.00	$ 38,370.00	2.00	$	38,370.00
20.021	Sum./inst. Equipo de bombeo agua potable, 3 bombas centrifugas de 27.68 hp conectadas en paralelo incluye tablero de control con variador de velocidad.	und	2.00	$ 114,173,072.00	$ 228,346,144.00	-	-2.00	$ -228,346,144.00	0.00	$	-
20.022	Sum./inst. Tanques hidroneumaticos volumen 750 litros de tipo vertical - incluye valvulas y manometro de control.	und	3.00	$ 14,458,782.00	$ 43,376,346.00	-	-2.00	$ 28,917,564.00	1.00	$	14,458,782.00
20.022AP	Sum./inst. Tanques hidroneumaticos volumen 750 litros de tipo vertical - incluye valvulas y manometro de control. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 503,606.00	$ -	+	1.00	$ 503,606.00	1.00	$	503,606.00
20.023	Sum./inst. Bombas eyectoras pozos de achique cuarto de bombas agua potable - incluye cableado electrico, flotadores de mercurio, valvulas de control y cheque a la descarga - dos bombas de 2 hp.	und	2.00	$ 11,526,200.00	$ 23,052,400.00	-	0.00	$ -	2.00	$	23,052,400.00


20.023AP	Sum./inst. Bombas eyectoras pozos de achique cuarto de bombas agua potable - incluye cableado electrico, flotadores de mercurio, valvulas de control y cheque a la descarga - dos bombas de 2 hp. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	366,259.00	$	-	+	2.00	$ 732,518.00	2.00	$ 732,518.00
20.024	Sum./inst. valvulas de pie Ø: 2 plg. (succion bombas agua potable).	und	3.00	$	435,274.00	$	1,305,822.00	=	0.00	$ -	3.00	$ 1,305,822.00
20.024AP	Sum./inst. valvulas de pie Ø: 2 plg. (succion bombas agua potable). Incremento de precios 2025	und	0.00	$	20,144.00	$	-	+	3.00	$ 60,432.00	3.00	$ 60,432.00
21	**INSTALACIONES SANITARIAS**											
21.001	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 6plg.	m	89.65	$	162,269.00	$	14,547,416.00	=	0.00	$ -	89.65	$ 14,547,416.00
21.002	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m	843.73	$	76,783.00	$	64,784,120.00	=	0.00	$ -	843.73	$ 64,784,120.00
21.002AP	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$	8,207.00	$	-	+	145.04	$ 1,190,343.00	145.04	$ 1,190,343.00
21.003	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 3plg.	m	21.74	$	57,800.00	$	1,256,572.00	=	0.00	$ -	21.74	$ 1,256,572.00
21.004	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m	38.44	$	49,194.00	$	1,891,017.00	=	0.00	$ -	38.44	$ 1,891,017.00
21.005	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und	502.00	$	156,852.00	$	78,739,704.00	=	0.00	$ -	502.00	$ 78,739,704.00
21.005AP	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	15,653.00	$	-	+	80.00	$ 1,252,240.00	80.00	$ 1,252,240.00
21.006	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und	161.00	$	215,982.00	$	34,773,102.00	+	1.00	$ 215,982.00	162.00	$ 34,989,084.00
21.006AP	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	16,057.00	$	-	+	36.00	$ 578,052.00	36.00	$ 578,052.00
21.007	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg.	m	1778.00	$	51,957.00	$	92,379,546.00	=	0.00	$ -	1778.00	$ 92,379,546.00
21.007AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$	10,906.00	$	-	+	223.45	$ 2,436,946.00	223.45	$ 2,436,946.00
21.008	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg.	m	394.75	$	61,494.00	$	24,274,757.00	=	0.00	$ -	394.75	$ 24,274,757.00
21.008AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$	6,968.00	$	-	+	61.00	$ 425,048.00	61.00	$ 425,048.00
21.009	Sum./inst. tubería PVC-alc corrugada 4plg. Incluye accesorios.	m	0.00	$	91,557.00	$	-	+	0.00	$ -	0.00	$ -
21.010	Sum./inst. tubería acero negro ASTM A-53 SCH 40- 2 1/2plg. Incluye accesorios.	m	0.00	$	88,076.00	$	-	+	0.00	$ -	0.00	$ -
21.011	Trampa de grasas prefabricada bajo lavaplatos zona cocina.	und	2.00	$	2,227,677.00	$	4,455,354.00	=	0.00	$ -	2.00	$ 4,455,354.00



21.011AP	Trampa de grasas prefabricado bajo lavaplatos zona coccion. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 357,445.00	$ -	+	2.00	$ 714,890.00	2.00	$	714,890.00
22	*INSTALACIONES PLUVIALES*										
22.001	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg	m	34.14	$ 42,137.00	$ 1,438,557.00	-	0.00	$ -	34.14	$	1,438,557.00
22.001AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,477.00	$ -	+	34.14	$ 152,845.00	34.14	$	152,845.00
22.002	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg	m	674.62	$ 55,965.00	$ 37,748,362.00	-	0.00	$ -	674.62	$	37,748,362.00
22.002AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 5,036.00	$ -	+	122.04	$ 614,583.00	122.04	$	614,583.00
22.003	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 6plg	m	175.01	$ 121,635.00	$ 21,287,341.00	-	0.00	$ -	175.01	$	21,287,341.00
22.003AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 6plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 7,460.00	$ -	+	14.49	$ 108,095.00	14.49	$	108,095.00
22.004	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 8plg	m	0.00	$ 210,115.00	$ -	+	0.00	$ -	0.00	$	-
22.005	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg	und	44.00	$ 80,465.00	$ 3,537,820.00	+	12.00	$ 964,860.00	56.00	$	4,502,680.00
22.005AP	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 13,832.00	$ -	+	18.00	$ 248,976.00	18.00	$	248,976.00
22.006	Sum.Inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm.	m	174.97	$ 200,371.00	$ 35,058,914.00	-	-148.53	$ 29,761,105.00	26.44	$	5,297,809.00
22.006AP	Sum.Inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 250mm. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,771.00	$ -	+	26.44	$ 390,545.00	26.44	$	390,545.00
23	*APARATOS SANITARIOS, EQUIPOS E INCRUSTACIONES*										
23.001	Sum.Inst. Lavamanos de incrustar porcelana sanitaria.	und	119.00	$ 418,158.00	$ 49,760,802.00	+	11.00	$ 4,599,738.00	130.00	$	54,360,540.00
23.001AP	Sum.Inst. Lavamanos de incrustar porcelana sanitaria. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 95,104.00	$ -	+	130.00	$ 12,363,520.00	130.00	$	12,363,520.00
23.002	Sum.Inst. Lavamanos porcelana sanitaria.	und	12.00	$ 429,130.00	$ 5,149,560.00	-	-8.00	$ 3,433,040.00	4.00	$	1,716,520.00
23.002AP	Sum.Inst. Lavamanos porcelana sanitaria. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 24,197.00	$ -	+	4.00	$ 96,788.00	4.00	$	96,788.00
23.003	Sum.Inst. Grifería para lavamanos.	und	131.00	$ 151,267.00	$ 19,818,597.00	+	4.00	$ 605,148.00	135.00	$	20,423,745.00
23.003AP	Sum.Inst. Grifería para lavamanos. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	135.00	$ 1,553,985.00	135.00	$	1,553,985.00
23.004	Sum.Inst. Inodoro porcelana sanitaria, diseño tradicional de dos piezas (tanque y taza). Incluye válvula.	und	124.00	$ 541,627.00	$ 67,161,748.00	+	1.00	$ 541,627.00	125.00	$	67,703,375.00
23.004AP	Sum.Inst. Inodoro porcelana sanitaria, diseño tradicional de dos piezas (tanque y taza). Incluye válvula. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 31,681.00	$ -	+	125.00	$ 3,960,125.00	125.00	$	3,960,125.00



23.005	Sum./inst. taza porcelana sanitaria una pieza. Incluye válvula.	und	1.00	$	992,427.00	$	992,427.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 992,427.00
23.005AP	Sum./inst. taza porcelana sanitaria una pieza. Incluye válvula. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	29,479.00	$	-	+	1.00	$ 29,479.00	1.00	$ 29,479.00
23.006	Sum./inst. orinal ahorrador (0,5 LPF) porcelana sanitaria. Incluye válvula.	und	55.00	$	910,164.00	$	50,059,020.00	-	-1.00	$ 910,164.00	54.00	$ 49,148,856.00
23.006AP	Sum./inst. orinal ahorrador (0,5 LPF) porcelana sanitaria. Incluye válvula. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	20,845.00	$	-	+	54.00	$ 1,125,630.00	54.00	$ 1,125,630.00
23.007	Sum./inst. grifería para ducha.	und	94.00	$	212,655.00	$	19,989,570.00	+	22.00	$ 4,678,410.00	116.00	$ 24,667,980.00
23.007AP	Sum./inst. grifería para ducha. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	11,687.00	$	-	+	116.00	$ 1,355,692.00	116.00	$ 1,355,692.00
23.008	Sum./inst. de lavaplatos tipo institucional en acero inoxidable. Incluye accesorios y grifería.	und	6.00	$	711,346.00	$	4,268,076.00	-	-1.00	$ 711,346.00	5.00	$ 3,556,730.00
23.008AP	Sum./inst. de lavaplatos tipo institucional en acero inoxidable. Incluye accesorios y grifería. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	81,165.00	$	-	+	5.00	$ 405,825.00	5.00	$ 405,825.00
23.009	Sum./inst. kit de accesorios para baños (papel higiénico, toallas de papel y jabón).	und	60.00	$	439,309.00	$	26,358,540.00	+	14.00	$ 6,150,326.00	74.00	$ 32,508,866.00
23.009AP	Sum./inst. kit de accesorios para baños (papel higiénico, toallas de papel y jabón). Incremento de precios 2025	und	0.00	$	16,116.00	$	-	+	74.00	$ 1,192,584.00	74.00	$ 1,192,584.00
23.010	Sum./inst. de rejilla de piso anticucaracha.	und	266.00	$	65,896.00	$	17,528,336.00	+	67.00	$ 4,415,032.00	333.00	$ 21,943,368.00
23.010AP	Sum./inst. de rejilla de piso anticucaracha. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	51,193.00	$	-	+	333.00	$ 17,047,269.00	333.00	$ 17,047,269.00
23.011	Sum./inst. de Estufa industrial de acuerdo al requerimiento.	und	1.00	$	4,233,393.00	$	4,233,393.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 4,233,393.00
23.011AP	Sum./inst. de Estufa industrial de acuerdo al requerimiento. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	26,504.00	$	-	+	1.00	$ 26,504.00	1.00	$ 26,504.00
23.012	Sum./inst. de Estufa de acuerdo al requerimiento.	und	1.00	$	2,444,239.00	$	2,444,239.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 2,444,239.00
23.012AP	Sum./inst. de Estufa de acuerdo al requerimiento. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	26,504.00	$	-	+	1.00	$ 26,504.00	1.00	$ 26,504.00
24	ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN											
24.001	Caja de inspección tipo I en mampostería 0,80*0,80*1,00 m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	2.00	$	1,117,478.00	$	2,234,956.00	+	4.00	$ 4,469,912.00	6.00	$ 6,704,868.00
24.001AP	Caja de inspección tipo I en mampostería 0,80*0,80*1,00 m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$	127,663.00	$	-	+	4.00	$ 510,652.00	4.00	$ 510,652.00
24.002	Caja de inspección en mampostería 0,70*0,70ex hm 1.00m - 1.50m Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	0.00	$	1,102,190.00	$	-	+	0.00	$ -	0.00	$ -



24.003	Caja de inspección en mampostería 0,60×0,60m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	1.00	$ 1,039,898.00	$ 1,039,898.00	+	20.00	$ 20,797,960.00	21.00	$	21,837,858.00
24.003AP	Caja de inspección en mampostería 0,60×0,60m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 124,602.00	$ -	+	21.00	$ 2,616,642.00	21.00	$	2,616,642.00
24.004	Pozo de inspección Tipo I en mampostería Ø1,20m, h ≤1,5m, mortero 1:3, cañuela.	und	1.00	$ 2,086,579.00	$ 2,086,579.00	+	1.00	$ 2,086,579.00	2.00	$	4,173,158.00
24.004AP	Pozo de inspección Tipo I en mampostería Ø1,20m, h ≤1,5m, mortero 1:3, cañuela. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 284,904.00	$ -	+	1.00	$ 284,904.00	1.00	$	284,904.00
24.005	Pozo de inspección Tipo II en mampostería Ø1,20m, 1,5m <h ≤ 2m, mortero 1:3, cañuela.	und	2.00	$ 2,501,969.00	$ 5,003,938.00	+	5.00	$ 12,509,845.00	7.00	$	17,513,783.00
24.005AP	Pozo de inspección Tipo II en mampostería Ø1,20m, 1,5m <h ≤ 2m, mortero 1:3, cañuela. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 326,207.00	$ -	+	5.00	$ 1,631,035.00	5.00	$	1,631,035.00
24.006	Anti-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.	und	3.00	$ 867,896.00	$ 2,603,688.00	+	6.00	$ 5,207,376.00	9.00	$	7,811,064.00
24.006AP	Anti-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 35,090.00	$ -	+	9.00	$ 315,810.00	9.00	$	315,810.00
24.007	Tapa-puerta metálica lamina alfajor, marco y recibidor ángulo 2½×1/4 pig (50kg).	m²	14.00	$ 548,195.00	$ 7,668,324.00	-	-5.64	$ -3,097,296.00	8.36	$	4,591,028.00
24.007AP	Tapa-puerto metálica lamina alfajor, marco y recibidor ángulo 2½×1/4 pig (50kg). Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 103,073.00	$ -	+	8.36	$ 861,690.00	8.36	$	861,690.00
25	*VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN*										
25.001	Sum./inst. Aire acondicionado tipo 9.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	5.00	$ 3,929,184.00	$ 19,645,920.00	-	-5.00	$ -19,645,920.00	0.00	$	-
25.002	Sum./inst. Aire acondicionado tipo 12.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	12.00	$ 4,239,184.00	$ 50,870,208.00	-	-12.00	$ -50,870,208.00	0.00	$	-
25.003	Sum./inst. Aire acondicionado tipo 18.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	56.00	$ 4,801,184.00	$ 268,866,304.00	-	-56.00	$ -268,866,304.00	0.00	$	-
25.004	Sum./inst. Aire acondicionado tipo 24.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	5.00	$ 5,887,184.00	$ 29,435,920.00	-	-5.00	$ -29,435,920.00	0.00	$	-
25.005	Sum./inst. Aire acondicionado tipo 30.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	11.00	$ 11,839,668.00	$ 130,236,359.00	-	-11.00	$ -130,236,359.00	0.00	$	-
25.006	Ventilador de techo industrial	und	5.00	$ 8,061,821.00	$ 40,309,103.00	-	-1.00	$ -8,061,821.00	4.00	$	32,247,284.00
25.006AP	Ventilador de techo industrial Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 271,142.00	$ -	+	4.00	$ 1,084,568.00	4.00	$	1,084,568.00
25.007	Extractor tipo hongo de descarga vertical, para aire de campana de cocina, 4,400 cfm @ 1.5 in w.g.	und	1.00	$ 18,932,537.00	$ 18,932,537.00	=	0.00	$ -	1.00	$	18,932,537.00



25.007AP	Extractor tipo hongo de descarga vertical, para aire de campana de cocina, 4,400 cfm @ 1.5 in w.g. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 168,329.00	$ -	+	1.00	$ 168,329.00	1.00	$	168,329.00
25.008	Kit bifurcación "Y-joint" ARBLN03321 o equivalente. Incluye aislamiento.	und	21.00	$ 719,758.00	$ 15,114,918.00	-	-21.00	$ 15,114,918.00	0.00	$	-
25.009	Chaqueta para conductos en lámina galvanizada, calibre 26.	m²	23.19	$ 83,057.00	$ 1,926,092.00	-	-23.19	$ 1,926,092.00	0.00	$	-
25.010	Conductos en lámina de acero, soldados, para manejo de aire con grasas, calibre 16.	m²	24.00	$ 277,504.00	$ 6,660,096.00	+	6.24	$ 1,731,625.00	30.24	$	8,391,721.00
25.010AP	Conductos en lámina de acero, soldados, para manejo de aire con grasas, calibre 16. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 42,940.00	$ -	+	30.24	$ 1,298,506.00	30.24	$	1,298,506.00
26	***DUCTERÍA ELECTRICA***										
26.001	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg.	m	225.50	$ 85,287.00	$ 19,232,219.00	+	743.92	$ 63,449,705.00	969.42	$	82,678,924.00
26.001AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,156.00	$ -	+	753.92	$ 4,641,132.00	753.92	$	4,641,132.00
26.002	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.	m	493.90	$ 54,318.00	$ 26,827,660.00	+	344.81	$ 16,729,390.00	838.71	$	45,557,050.00
26.002AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,156.00	$ -	+	378.01	$ 2,327,030.00	378.01	$	2,327,030.00
26.003	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.	m	568.70	$ 52,931.00	$ 29,566,030.00	+	59.23	$ 3,081,736.00	627.93	$	32,671,826.00
26.003AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 6,156.00	$ -	+	265.56	$ 1,634,787.00	265.56	$	1,634,787.00
26.004	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1plg.	m	143.00	$ 36,884.00	$ 5,131,412.00	-	-143.00	$ 5,131,412.00	0.00	$	-
26.005	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.	m	253.00	$ 31,711.00	$ 8,022,883.00	+	45.19	$ 1,433,020.00	298.19	$	9,455,903.00
26.005AP	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 5,682.00	$ -	+	91.95	$ 522,460.00	91.95	$	522,460.00
26.006	Sum./inst. Tubería PVC-Conduit Ø ½plg.	m	517.00	$ 28,704.00	$ 14,838,968.00	-	-517.00	$ 14,838,968.00	0.00	$	-
26.007	Sum./inst. Tubería EMT Ø 2plg.	m	61.50	$ 112,564.00	$ 6,922,686.00	-	-61.50	$ 6,922,686.00	0.00	$	-
26.008	Sum./inst. Tubería EMT Ø 1plg.	m	30.80	$ 64,842.00	$ 1,997,134.00	-	-17.54	$ 1,137,329.00	13.26	$	859,805.00
26.008AP	Sum./inst. Tubería EMT Ø 1plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 5,445.00	$ -	+	13.26	$ 72,201.00	13.26	$	72,201.00
26.009	Sum./inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.	m	2753.09	$ 49,593.00	$ 136,533,992.00	+	1275.87	$ 63,274,221.00	4028.96	$	199,808,213.00
26.009AP	Sum./inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 5,682.00	$ -	+	2461.64	$ 13,987,038.00	2461.64	$	13,987,038.00
26.010	Sum./inst. Tubería IMC Ø 4plg.	m	3.30	$ 361,202.00	$ 1,191,967.00	-	-3.30	$ 1,191,967.00	0.00	$	-

26.011	Sum.Anst. Tuberia SCH 40 Ø 3/4plg.	m	196.70	$ 70,916.00	$ 13,949,177.00	+	1009.92	$ 71,619,487.00	1206.62	$	85,568,664.00
26.011AP	Sum.Anst. Tuberia SCH 40 Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 7,748.00	$ -	+	1206.62	$ 9,348,892.00	1206.62	$	9,348,892.00
26.012	Sum.Anst. Tuberia SHC 40 Ø 1/2plg.	m	638.60	$ 57,970.00	$ 37,019,642.00	-	638.60	$ 37,019,642.00	0.00	$	-
27	*MEDIA TENSIÓN Y SUB ESTACION*										
27.001	Suministro y montaje de estructura de protección para media tensión.	und	1.00	$ 3,436,550.00	$ 3,436,550.00	=	0.00	$ -	1.00	$	3,436,550.00
27.001AP	Suministro y montaje de estructura de protección para media tensión. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 246,190.00	$ -	+	1.00	$ 246,190.00	1.00	$	246,190.00
27.002	Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para DPS con kit de tierra en media tensión.	und	1.00	$ 1,876,923.00	$ 1,876,923.00	=	0.00	$ -	1.00	$	1,876,923.00
27.002AP	Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para DPS con kit de tierra en media tensión. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,696.00	$ -	+	1.00	$ 40,696.00	1.00	$	40,696.00
27.003	Suministro y montaje de caja terminal tipo exterior para media tensión.	und	3.00	$ 1,532,115.00	$ 4,596,345.00	=	0.00	$ -	3.00	$	4,596,345.00
27.003AP	Suministro y montaje de caja terminal tipo exterior para media tensión. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 100,721.00	$ -	+	3.00	$ 302,163.00	3.00	$	302,163.00
27.004	Suministro y montaje de cruceta portamufas.	und	1.00	$ 548,416.00	$ 548,416.00	=	0.00	$ -	1.00	$	548,416.00
27.004AP	Suministro y montaje de cruceta portamufas. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 24,619.00	$ -	+	1.00	$ 24,619.00	1.00	$	24,619.00
27.005	Suministro y montaje, bajante de media tensión 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Tubería Conduit IMC Ø 4plg.	m	10.00	$ 1,324,716.00	$ 13,247,160.00	=	0.00	$ -	10.00	$	13,247,160.00
27.005AP	Suministro y montaje, bajante de media tensión 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Tubería Conduit IMC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 44,766.00	$ -	+	10.00	$ 447,660.00	10.00	$	447,660.00
27.006	Suministro e instalación de cable monopolar 3N° 2 AWG/XLPE/Cu	m	58.00	$ 653,827.00	$ 37,921,966.00	-	16.00	$ 10,461,232.00	42.00	$	27,460,734.00
27.006AP	Suministro e instalación de cable monopolar 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 21,205.00	$ -	+	42.00	$ 890,610.00	42.00	$	890,610.00
27.007	Suministro e instalación de celda de medida.	und	1.00	$ 82,129,932.00	$ 82,129,932.00	=	0.00	$ -	1.00	$	82,129,932.00
27.007AP	Suministro e instalación de celda de medida. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 1,111,950.00	$ -	+	1.00	$ 1,111,950.00	1.00	$	1,111,950.00
27.008	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo escalerilla.	m	3.00	$ 444,853.00	$ 1,334,559.00	+	13.00	$ 5,783,089.00	16.00	$	7,117,648.00
27.008AP	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo escalerilla. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 20,852.00	$ -	+	16.00	$ 333,632.00	16.00	$	333,632.00
27.009	Suministro e instalación de transformador de 400 KVA seco clase F 13.2 Kv / 220-120v con celda y DPS.	und	1.00	$ 184,423,346.00	$ 184,423,346.00	=	0.00	$ -	1.00	$	184,423,346.00



OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÙBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

27.009AP	Suministro e instalación de transformador de 400 KVA seco clase F 13.2 Kv / 220-120v con celda y DPS. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 3,877,750.00	$ -	+	0.07	$ 261,443.00	0.07	$	261,443.00
27.010	Malla a tierra general en subestación.	m	25.00	$ 1,180,348.00	$ 29,508,700.00	-	-4.83	-$ 5,701,061.00	20.17	$	23,807,639.00
27.011	Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra.	m	0.50	$ 2,769,372.00	$ 1,384,686.00	=	0.00	$ -	0.50	$	1,384,686.00
27.011AP	Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 403,357.00	$ -	+	0.50	$ 201,679.00	0.50	$	201,679.00
27.012	Cárcamo para media tensión	m	10.00	$ 1,402,460.00	$ 14,024,600.00	+	6.00	$ 8,414,760.00	16.00	$	22,439,360.00
27.012AP	Cárcamo para media tensión. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 196,760.00	$ -	+	16.00	$ 3,147,840.00	16.00	$	3,147,840.00
27.013	Suministro e instalación de encauchetado 3x12 para conexión de TPS y TCS.	m	20.00	$ 286,438.00	$ 5,728,760.00	=	0.00	$ -	20.00	$	5,728,760.00
27.013AP	Suministro e instalación de encauchetado 3x12 para conexión de TPS y TCS. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	20.00	$ 161,140.00	20.00	$	161,140.00
27.014	Suministro y montaje de medidor electrónico trifásico para medida semidirecta clase 0.5s con bornera de pruebas.	und	1.00	$ 5,150,861.00	$ 5,150,861.00	=	0.00	$ -	1.00	$	5,150,861.00
27.014AP	Suministro y montaje de medidor electrónico trifásico para medida semidirecta clase 0.5s con bornera de pruebas. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 70,497.00	$ -	+	1.00	$ 70,497.00	1.00	$	70,497.00
27.015	Suministro e instalación de tablero autosoportado de 1.40*0.8*0.4, con totalizador de 3*1000A y Kit de platinas.	und	1.00	$ 43,021,350.00	$ 43,021,350.00	=	0.00	$ -	1.00	$	43,021,350.00
27.015AP	Suministro e instalación de tablero autosoportado de 1.40*0.8*0.4, con totalizador de 3*1000A y Kit de platinas. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 938,850.00	$ -	+	0.21	$ 197,159.00	0.21	$	197,159.00
27.016	Suministro e instalación de 3*(6N 350 MCM F + 6N 350 MCM N + 3N 350 MCM T AWG/THHW Al Serie 8000)	m	15.00	$ 2,886,448.00	$ 43,296,720.00	-	-5.00	-$ 14,432,240.00	10.00	$	28,864,480.00
27.016AP	Suministro e instalación de 3*(6N 350 MCM F + 6N 350 MCM N + 3N 350 MCM T AWG/THHW Al Serie 8000). Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 23,698.00	$ -	+	10.00	$ 236,980.00	10.00	$	236,980.00
27.017	Suministro e instalación de 3*(2N 350 MCM F + 2N 350 MCM N + 1N 350 MCM T AWG/THHW Al Serie 8000)	m	15.00	$ 997,534.00	$ 14,963,010.00	+	8.00	$ 3,990,136.00	19.00	$	18,953,146.00
27.017AP	Suministro e instalación de 3*(2N 350 MCM F + 2N 350 MCM N + 1N 350 MCM T AWG/THHW Al Serie 8000). Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 16,116.00	$ -	+	19.00	$ 306,204.00	19.00	$	306,204.00
27.018	Suministro e instalación tablero de fuerza T.EME con transferencia automática.	und	1.00	$ 65,035,694.00	$ 65,035,694.30	=	0.00	$ -	1.00	$	65,035,694.00
27.019	Suministro e instalacion de alimentación para señal de mando.	m	15.00	$ 102,367.00	$ 1,535,505.00	=	0.00	$ -	15.00	$	1,535,505.00



27.019AP	Suministro e instalación de alimentación para señal de mando. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	15.00	$ 120,855.00	15.00	$	120,855.00
27.020	Suministro e instalación de planta de emergencia de 150 KVA.	und	1.00	$ 212,598,417.00	$ 212,598,417.00	=	0.00	$ -	1.00	$	212,598,417.00
27.021	Suministro y montaje de Transferencia Eléctrica Automática para Bomba contraincendios.	und	1.00	$ 14,185,084.00	$ 14,185,084.00	=	0.00	$ -	1.00	$	14,185,084.00
27.021AP	Suministro y montaje de Transferencia Eléctrica Automática para Bomba contraincendios. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 1,007,213.00	$ -	+	0.31	$ 312,236.00	0.31	$	312,236.00
28	***RED DE BAJA TENSION***										
28.001	Suministro e instalación de cable 3(4/0)F + 1(2/0)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000.	m	125.05	$ 218,111.00	$ 27,274,781.00	-	-10.91	$ -2,379,591.00	114.14	$	24,895,190.00
28.001AP	Suministro e instalación de cable 3(4/0)F + 1(2/0)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 20,144.00	$ -	+	114.14	$ 2,299,236.00	114.14	$	2,299,236.00
28.002	Suministro e instalación de cable 3(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000.	m	150.00	$ 76,836.00	$ 11,525,400.00	-	-1.52	$ -116,791.00	148.48	$	11,408,609.00
28.002AP	Suministro e instalación de cable 3(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	148.48	$ 1,709,153.00	148.48	$	1,709,153.00
28.003	Suministro e instalación de cable 3(2x2/0)F + 1(2)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000.	m	245.00	$ 213,436.00	$ 52,291,820.00	+	75.82	$ 16,182,718.00	320.82	$	68,474,538.00
28.003AP	Suministro e instalación de cable 3(2x2/0)F + 1(2)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	320.82	$ 3,692,959.00	320.82	$	3,692,959.00
28.004	Suministro e instalación de cable 3(2/0)F + 1(2/0)N + 1(2)T AWG Al SERIE 8000.	m	392.00	$ 157,045.00	$ 61,561,640.00	-	-278.91	$ -43,801,421.00	113.09	$	17,760,219.00
28.004AP	Suministro e instalación de cable 3(2/0)F + 1(2/0)N + 1(2)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 13,678.00	$ -	+	113.09	$ 1,546,845.00	113.09	$	1,546,845.00
28.005	Suministro e instalación de cable 2(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000.	m	244.00	$ 71,384.00	$ 17,417,696.00	-	-77.42	$ -5,526,549.00	166.58	$	11,891,147.00
28.005AP	Suministro e instalación de cable 2(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	166.58	$ 1,917,502.00	166.58	$	1,917,502.00
28.006	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(1/0)N + 1 (1/0)T AWG Cu.	m	25.00	$ 84,607.00	$ 2,115,175.00	-	-6.15	$ -520,333.00	18.85	$	1,594,842.00
28.006AP	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(1/0)N + 1 (1/0)T AWG Cu. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 11,511.00	$ -	+	18.85	$ 216,982.00	18.85	$	216,982.00
28.007	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000.	m	114.00	$ 132,900.00	$ 15,152,880.00	+	117.15	$ 15,571,578.00	231.15	$	30,724,458.00
28.007AP	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,923.00	$ -	+	231.15	$ 3,449,451.00	231.15	$	3,449,451.00

OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

28.008	Suministro e instalación de cable 3(2)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000	m	274.00	$ 116,767.00	$ 31,994,158.00	+	56.28	$ 6,571,647.00	330.28	$	38,565,805.00
28.008AP	Suministro e instalación de cable 3(2)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000 Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 14,923.00	$ -	+	330.28	$ 4,928,768.00	330.28	$	4,928,768.00
28.009	Suministro e instalación de caja para totalizador con totalizador de 3x60A para BOMBAS HIDRONEUMATICAS.	und	3.00	$ 638,750.00	$ 1,916,250.00	-	-2.00	$ 1,277,500.00	1.00	$	638,750.00
28.009AP	Suministro e instalación de caja para totalizador con totalizador de 3x60A para BOMBAS HIDRONEUMATICAS. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,289.00	$ -	+	1.00	$ 40,289.00	1.00	$	40,289.00
28.010	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos + proteoc.	und	2.00	$ 1,882,192.00	$ 3,764,384.00	-	-2.00	$ 3,764,384.00	0.00	$	-
28.011	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30x30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI.	und	2.00	$ 241,482.00	$ 482,964.00	+	0.00	$ -	2.00	$	482,964.00
28.011AP	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30x30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bomba CI. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 19,185.00	$ -	+	2.00	$ 38,370.00	2.00	$	38,370.00
29	*REDES INTERNAS Y URBANISMO*										
29.001	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	1138.00	$ 135,609.00	$ 154,323,042.00	-	29.00	$ 3,932,661.00	1109.00	$	150,390,381.00
29.001AP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,072.00	$ -	+	1109.00	$ 11,169,848.00	1109.00	$	11,169,848.00
29.002	Suministro e instalación de luminaria para suspender de 30-40w	und	15.00	$ 440,879.00	$ 6,613,185.00	-	15.00	$ 6,613,185.00	0.00	$	-
29.003	Suministro e instalación de luminaria led solar de 80w	und	53.00	$ 1,204,587.00	$ 63,843,111.00	-	-12.00	$ 14,455,044.00	41.00	$	49,388,067.00
29.003AP	Suministro e instalación de luminaria led solar de 80w. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 23,698.00	$ -	+	41.00	$ 971,618.00	41.00	$	971,618.00
29.004	Suministro e instalación de luminaria led aplique pared 7w.	und	8.00	$ 235,721.00	$ 1,885,768.00	-	-6.00	$ 1,414,326.00	2.00	$	471,442.00
29.004AP	Suministro e instalación de luminaria led aplique pared 7w. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 7,748.00	$ -	+	2.00	$ 15,496.00	2.00	$	15,496.00
29.005	Suministro e instalación de luminaria de piso Led	und	50.00	$ 254,919.00	$ 12,745,950.00	-	-29.00	$ 7,392,651.00	21.00	$	5,353,299.00
29.005AP	Suministro e instalación de luminaria de piso Led. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,072.00	$ -	+	21.00	$ 211,512.00	21.00	$	211,512.00
29.006	Suministro e instalación de luminaria led emergencia 10w.	und	112.00	$ 194,605.00	$ 21,795,760.00	+	23.00	$ 4,475,915.00	135.00	$	26,271,675.00
29.006AP	Suministro e instalación de luminaria led emergencia 10w. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 6,135.00	$ -	+	135.00	$ 824,175.00	135.00	$	824,175.00




OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÈS TRUJILLO AMAYA

29.018	Suministro e instalación de caja 4x4 con tapa ciega	und	15.00	$ 62,672.00	$ 940,080.00	+	77.00	$ 4,825,744.00	92.00	$	5,765,824.00
29.018AP	Suministro e instalación de caja 4x4 con tapa ciega Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 7,748.00	$ -	+	92.00	$ 712,816.00	92.00	$	712,816.00
29.019	Salida para extractor en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	5.00	$ 157,705.00	$ 788,525.00	-	-1.00	$ 157,705.00	4.00	$	630,820.00
29.019AP	Salida para extractor en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 20,144.00	$ -	+	4.00	$ 80,576.00	4.00	$	80,576.00
29.020	Suministro e instalacion de Alimentador con 2N 8 AWG/Cu/LSHF + 1N 8 AWG/Cu/LSHF.	m	12.00	$ 82,989.00	$ 995,868.00	+	10.74	$ 891,302.00	22.74	$	1,887,170.00
29.020AP	Suministro e instalacion de Alimentador con 2N 8 AWG/Cu/LSHF + 1N 8 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	22.74	$ 183,216.00	22.74	$	183,216.00
29.021	Suministro e instalación de totalizador para ascensor.	und	1.00	$ 644,135.00	$ 644,135.00	+	0.00	$ -	1.00	$	644,135.00
29.021AP	Suministro e instalación de totalizador para ascensor. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 40,289.00	$ -	+	1.00	$ 40,289.00	1.00	$	40,289.00
30	*TABLEROS DE FUERZA A EDIFICIOS*										
30.001	Suministro e instalación de tablero trifásico de 30 circuitos.	und	1.00	$ 5,073,955.00	$ 5,073,955.00	+	5.00	$ 25,368,775.00	6.00	$	30,443,730.00
30.001AP	Suministro e instalación de tablero trifásico de 30 circuitos. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 402,885.00	$ -	+	5.00	$ 2,014,425.00	5.00	$	2,014,425.00
30.002	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos.	und	1.00	$ 3,996,524.00	$ 3,996,524.00	-	0.00	$ -	1.00	$	3,996,524.00
30.002AP	Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 307,737.00	$ -	+	0.33	$ 101,553.00	0.33	$	101,553.00
30.003	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos.	und	3.00	$ 3,529,069.00	$ 10,587,207.00	-	-1.00	$ 3,529,069.00	2.00	$	7,058,138.00
30.003AP	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 246,190.00	$ -	+	1.00	$ 246,190.00	1.00	$	246,190.00
30.004	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos.	und	4.00	$ 3,263,180.00	$ 13,052,720.00	-	-4.00	$ 13,052,720.00	0.00	$	-
30.005	Suministro e instalacion de tablero bifásico de 12 circuitos.	und	4.00	$ 2,250,940.00	$ 9,003,760.00	-	0.00	$ -	4.00	$	9,003,760.00
30.005AP	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 205,158.00	$ -	+	2.97	$ 609,319.00	2.97	$	609,319.00
30.006	Suministro e instalación de tablero especial AA.	und	4.00	$ 9,984,626.00	$ 39,938,504.00	-	0.00	$ -	4.00	$	39,938,504.00
30.006AP	Suministro e instalación de tablero especial AA. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 402,885.00	$ -	+	1.17	$ 471,375.00	1.17	$	471,375.00
31	*VOZ Y DATOS*										



OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

29.007	Suministro e instalación de luminaria led 18w.	und	33.00	$ 158,855.00	$ 5,242,215.00	-	-33.00	-$ 5,242,215.00	0.00	$ -
29.008	Suministro e instalación de luminaria panel led de 40w.	und	12.00	$ 265,466.00	$ 3,185,592.00	-	-2.00	-$ 530,932.00	10.00	$ 2,654,660.00
29.008AP	Suministro e instalación de luminaria panel led de 40w. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 6,715.00	$ -	+	10.00	$ 67,150.00	10.00	$ 67,150.00
29.009	Suministro e instalación de luminaria panel led de 24w.	und	1038.00	$ 93,222.00	$ 93,650,436.00	-	-150.00	-$ 13,533,300.00	888.00	$ 80,117,136.00
29.009AP	Suministro e instalación de luminaria panel led de 24w. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 6,105.00	$ -	+	888.00	$ 5,421,240.00	888.00	$ 5,421,240.00
29.010	Suministro e instalación de bandeja porta cable.	m	112.00	$ 325,696.00	$ 37,597,952.00	-	-7.20	-$ 2,417,011.00	104.80	$ 35,180,941.00
29.010AP	Suministro e instalación de bandeja porta cable. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 27,567.00	$ -	+	104.80	$ 2,889,022.00	104.80	$ 2,889,022.00
29.011	Salida de sensor.	und	87.00	$ 234,186.00	$ 20,374,182.00	-	-12.00	-$ 2,810,232.00	75.00	$ 17,563,950.00
29.011AP	Salida de sensor. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 20,144.00	$ -	+	75.00	$ 1,510,800.00	75.00	$ 1,510,800.00
29.012	Salida de toma común.	und	407.00	$ 144,850.00	$ 58,953,950.00	+	1.00	$ 144,850.00	408.00	$ 59,098,800.00
29.012AP	Salida de toma común. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,889.00	$ -	+	297.57	$ 3,240,240.00	297.57	$ 3,240,240.00
29.013	Salida de toma GFCI.	und	75.00	$ 263,975.00	$ 19,798,125.00	+	3.00	$ 791,925.00	78.00	$ 20,590,050.00
29.013AP	Salida de toma GFCI. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,889.00	$ -	+	78.00	$ 849,342.00	78.00	$ 849,342.00
29.014	Salida de toma regulado color Naranja.	und	110.00	$ 179,063.00	$ 19,696,930.00	-	-5.00	-$ 895,315.00	105.00	$ 18,801,615.00
29.014AP	Salida de toma regulado color Naranja. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 10,889.00	$ -	+	105.00	$ 1,143,345.00	105.00	$ 1,143,345.00
29.015	Salida de toma para intemperie.	und	3.00	$ 200,273.00	$ 600,819.00	+	4.00	$ 801,092.00	7.00	$ 1,401,911.00
29.015AP	Salida de toma para intemperie. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,850.00	$ -	+	7.00	$ 82,950.00	7.00	$ 82,950.00
29.016	Alimentador circuito 12N°12 AWG/Cu/LSHF.	m	25.00	$ 86,210.00	$ 2,155,250.00	+	3385.06	$ 291,826,023.00	3410.06	$ 293,981,273.00
29.016AP	Alimentador circuito 12N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 15,495.00	$ -	+	3410.06	$ 52,838,880.00	3410.06	$ 52,838,880.00
29.017	Suministro e instalación de poste metalico de 6 metros, para alumbrado publico.	und	53.00	$ 1,689,911.00	$ 89,565,283.00	-	-12.00	-$ 20,278,932.00	41.00	$ 69,286,351.00
29.017AP	Suministro e instalación de poste metalico de 6 metros, para alumbrado publico. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 36,638.00	$ -	+	41.00	$ 1,502,158.00	41.00	$ 1,502,158.00




OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA


33.001AP	Suministro e instalación central de incendios direccionable, incluye baterías de respaldo. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 191,850.00	$ -	+	2.00	$ 383,700.00	2.00	$ 383,700.00
33.002	Suministro e instalación detector de humo fotoelectrico.	und	168.00	$ 413,317.00	$ 69,437,256.00	+	75.00	$ 30,998,775.00	243.00	$ 100,436,031.00
33.002AP	Suministro e instalación detector de humo fotoelectrico. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,850.00	$ -	+	243.00	$ 2,879,550.00	243.00	$ 2,879,550.00
33.003	Suministro e instalacion bases para detector estandar.	und	168.00	$ 41,029.00	$ 6,892,872.00	+	75.00	$ 3,077,175.00	243.00	$ 9,970,047.00
33.003AP	Suministro e instalación bases para detector estandar. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 5,808.00	$ -	+	243.00	$ 1,411,344.00	243.00	$ 1,411,344.00
33.004	Suministro e instalación estacion manual de alarma con acrilico stopper.	und	21.00	$ 737,506.00	$ 15,487,626.00	+	3.00	$ 2,212,518.00	24.00	$ 17,700,144.00
33.004AP	Suministro e instalación estacion manual de alarma con acrilico stopper. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 17,517.00	$ -	+	24.00	$ 420,408.00	24.00	$ 420,408.00
33.005	Suministro e instalación sirena con luz estroboscopica incluye modulo de direccionamiento.	und	21.00	$ 758,572.00	$ 15,932,112.00	+	3.00	$ 2,275,716.00	24.00	$ 18,208,128.00
33.005AP	Suministro e instalación sirena con luz estroboscopica incluye modulo de direccionamiento. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 17,517.00	$ -	+	24.00	$ 420,408.00	24.00	$ 420,408.00
33.006	Suministro e instalación modulos de control.	und	21.00	$ 309,367.00	$ 6,496,707.00	-	-21.00	$ -6,496,707.00	0.00	$ -
33.007	Suministro e instalación cable, 16 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo.	m	2400.00	$ 5,826.00	$ 13,982,400.00	-	-1146.74	$ -6,680,907.00	1253.26	$ 7,301,493.00
33.007AP	Suministro e instalación cable, 16 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 438.00	$ -	+	1253.26	$ 548,928.00	1253.26	$ 548,928.00
33.008	Suministro e instalación cable, 18 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color roja.	m	1130.00	$ 6,318.00	$ 7,076,168.00	+	586.42	$ 3,705,002.00	1706.42	$ 10,781,192.00
33.008AP	Suministro e instalación cable, 18 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color roja. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 585.00	$ -	+	1706.42	$ 998,256.00	1706.42	$ 998,256.00
34	*AREAS PEATONALES*									
34.001	Sum.Inst. Adoquin guia y alerta tipo kreuto o equivalente.	m	136.58	$ 58,518.00	$ 8,006,046.00	+	22.70	$ 1,330,629.00	159.28	$ 9,336,675.00
34.001AP	Sum.Inst. Adoquin guia y alerta tipo kreuto o equivalente. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 4,333.00	$ -	+	159.28	$ 686,975.00	159.28	$ 686,975.00
34.002	Anden en concreto h: 0,10m. Incluye malla electrosoldada 0,15*0,15 5mm.	m²	1167.23	$ 127,901.00	$ 149,309,715.00	-	-138.09	$ -17,520,422.00	1029.14	$ 131,789,293.00
34.002AP	Anden en concreto h: 0,10m. Incluye malla electrosoldada 0,15*0,15 5mm. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 27,332.00	$ -	+	1029.14	$ 28,128,454.00	1029.14	$ 28,128,454.00
35	*ZONAS VERDES*									
35.001	Arborizacion INV forestal h: variable. Incluye contenedor de raices.	und	64.00	$ 158,780.00	$ 10,161,920.00	+	0.00	$ -	64.00	$ 10,161,920.00
35.001AP	Arborizacion INV forestal h: variable. Incluye contenedor de raices. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 7,299.00	$ -	+	38.00	$ 277,362.00	38.00	$ 277,362.00
36	*ASCENSOR*									
36.001	Sum.Inst. Plataforma hidraulica para discapacitados.	und	1.00	$ 87,592,600.00	$ 87,592,600.00	+	0.00	$ -	1.00	$ 87,592,600.00



31.001	Suministro e instalacion cable UTP CAT 6.	m	7400.00	$ 13,313.00	$ 98,516,200.00	-	1385.53	-$ 18,445,561.00	6014.47	$	80,070,639.00
31.001AP	Suministro e instalación cable UTP CAT 6. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 1,007.00	$ -	+	6014.47	$ 6,056,571.00	6014.47	$	6,056,571.00
31.002	Suministro e instalación salida de datos sencilla CAT 6	und	23.00	$ 284,272.00	$ 6,538,256.00	-	-1.00	-$ 284,272.00	22.00	$	6,253,984.00
31.002AP	Suministro e instalación salida de datos sencilla CAT 6. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 16,787.00	$ -	+	22.00	$ 369,314.00	22.00	$	369,314.00
31.003	Suministro e instalación salida de datos doble CAT 6	und	79.00	$ 341,964.00	$ 27,015,156.00	-	0.00	$ -	79.00	$	27,015,156.00
31.003AP	Suministro e instalación salida de datos doble CAT 6 Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 16,787.00	$ -	+	79.00	$ 1,326,173.00	79.00	$	1,326,173.00
31.004	Suministro e instalación bandeja cablofil	m	102.00	$ 206,013.00	$ 21,013,326.00	+	5.40	$ 1,112,470.00	107.40	$	22,125,796.00
31.004AP	Suministro e instalación bandeja cablofil. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 5,036.00	$ -	+	107.40	$ 540,866.00	107.40	$	540,866.00
31.005	Suministro e instalación de RACK de piso	und	1.00	$ 45,270,806.00	$ 45,270,806.00	-	0.00	$ -	1.00	$	45,270,806.00
31.005AP	Suministro e instalación de RACK de piso. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 575,550.00	$ -	+	1.00	$ 575,550.00	1.00	$	575,550.00
31.006	Suministro e instalación de RACK para muro	und	1.00	$ 10,057,954.00	$ 10,057,954.00	+	0.00	$ -	1.00	$	10,057,954.00
31.006AP	Suministro e instalación de RACK para muro. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 134,295.00	$ -	+	1.00	$ 134,295.00	1.00	$	134,295.00
32	*SISTEMA DE APANTALLAMIENTO*										
32.001	Punta captadora	und	235.00	$ 307,364.00	$ 72,230,540.00	-	-192.00	-$ 59,013,688.00	43.00	$	13,216,852.00
32.001AP	Punta captadora. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 11,173.00	$ -	+	43.00	$ 480,439.00	43.00	$	480,439.00
32.002	Varilla de cobre 2,4x5/8 pig.	und	76.00	$ 1,070,096.00	$ 81,327,296.00	-	-51.00	-$ 54,574,896.00	25.00	$	26,752,400.00
32.003	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo	m	755.98	$ 139,564.00	$ 111,090,153.00	+	34.69	$ 7,660,668.00	850.67	$	118,750,821.00
32.003AP	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 10,889.00	$ -	+	119.44	$ 1,300,582.00	119.44	$	1,300,582.00
32.004	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio	m	1131.20	$ 48,150.00	$ 54,467,280.00	-	-241.04	-$ 11,606,076.00	850.16	$	42,861,204.00
32.004AP	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	850.16	$ 7,172,019.00	850.16	$	7,172,019.00
33	*SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS*										
33.001	Suministro e instalación central de incendios direccionable, incluye baterías de respaldo	und	2.00	$ 5,992,100.00	$ 11,984,200.00	+	0.00	$ -	2.00	$	11,984,200.00



37	*MOBILIARIO EXTERNO*										
37.001	Sum./inst. punto ecológico pivotante sencilla. Incluye cimentación	und	11.00	$ 2,205,470.00	$ 24,260,170.00	=	0.00	$ -	11.00	$	24,260,170.00
37.001AP	Sum./inst. punto ecológico pivotante sencilla. Incluye cimentación. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 48,960.00	$ -	+	11.00	$ 538,560.00	11.00	$	538,560.00
37.002	Sum./inst. Banca en concreto prefabricado MC o similar.	und	6.00	$ 1,367,493.00	$ 8,204,958.00	=	0.00	$ -	6.00	$	8,204,958.00
37.002AP	Sum./inst. Banca en concreto prefabricado MC o similar. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 26,065.00	$ -	+	6.00	$ 156,390.00	6.00	$	156,390.00
38	*SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN*										
38.001	Línea de demarcación vial con pintura en frio	m	5463.37	$ 5,717.00	$ 31,234,086.00	-	3954.25	$ 22,606,447.00	1509.12	$	8,627,639.00
38.001AP	Línea de demarcación vial con pintura en frio. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 156.00	$ -	+	1509.12	$ 239,950.00	1509.12	$	239,950.00
38.002	Marca vial con pintura en frio	m²	45.33	$ 85,799.00	$ 3,889,269.00	+	117.51	$ 10,082,240.00	162.84	$	13,971,509.00
38.002AP	Marca vial con pintura en frio. Incremento de precios 2025	m²	0.00	$ 3,517.00	$ -	+	162.84	$ 572,708.00	162.84	$	572,708.00
39	*REDES DE GAS*										
39.001	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 1/2 plg.	m	23.50	$ 96,406.00	$ 2,124,541.00	-	-6.31	$ 570,402.00	17.19	$	1,554,079.00
39.001AP	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 1/2 plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 7,326.00	$ -	+	1.27	$ 9,304.00	1.27	$	9,304.00
39.002	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 3/4 plg.	m	6.00	$ 135,474.00	$ 812,844.00	+	18.61	$ 2,521,171.00	24.61	$	3,334,015.00
39.002AP	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 3/4 plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,057.00	$ -	+	18.61	$ 149,941.00	18.61	$	149,941.00
39.003	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 1 plg.	m	5.00	$ 179,604.00	$ 898,020.00	+	8.09	$ 1,454,614.00	13.09	$	2,353,634.00
39.003AP	Sum./inst. Tubería PEAL-PE 1 plg. Incremento de precios 2025	m	0.00	$ 8,954.00	$ -	+	8.09	$ 72,438.00	8.09	$	72,438.00
39.004	Sum./inst. Caseta metalica para cilindros de gas de 40 lbs.	und	2.00	$ 7,191,515.00	$ 14,383,030.00	-	-2.00	$ 14,383,030.00	0.00	$	-
40	*PABELLÓN DE BANDERAS*										
40.001	Pabellón de tres banderas, incluye cimentación, acero y postes.	und	1.00	$ 56,155,218.00	$ 56,155,218.00	=	0.00	$ -	1.00	$	56,155,218.00
40.001	Pabellón de tres banderas, incluye cimentación, acero y postes. Incremento de precios 2025	und	0.00	$ 1,698,076.00	$ -	+	1.00	$ 1,698,076.00	1.00	$	1,698,076.00
41	*ITEMS NO PREVISTOS*										
41.001	Sum./inst. valvulas admisora y expulsora de aire doble accion	und	0.00	$ 208,453.00	$ -	+	34.00	$ 7,087,402.00	34.00	$	7,087,402.00
41.002	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 4 plg.	m	0.00	$ 112,620.00	$ -	+	247.62	$ 27,886,964.00	247.62	$	27,886,964.00
41.003	Sum./inst. Cheque antiretorno 8"	und	0.00	$ 2,463,454.00	$ -	+	1.00	$ 2,463,454.00	1.00	$	2,463,454.00



41.004	Rociador 1/2 plg. Incluye accesorios	und	0.00	$ 109,631.00	$ -	+	14.00	$ 1,534,834.00	14.00	$	1,534,834.00
41.005	Sum./inst. Soporte Antisismico	und	0.00	$ 134,902.00	$ -	+	35.00	$ 4,721,570.00	35.00	$	4,721,570.00
41.006	Sum./inst. Extintor	und	0.00	$ 215,375.00	$ -	+	30.00	$ 6,452,250.00	30.00	$	6,452,250.00
41.007	Sum./inst. valvula fotador Ø 1 1/2 plg.	und	0.00	$ 417,165.00	$ -	+	1.00	$ 417,165.00	1.00	$	417,165.00
41.008	Sum./inst. Equipo de bombeo agua potable. 2 bombas centrifugas de 15 hp conectadas en paralelo incluye tablero de control con variador de velocidad.	und	0.00	$ 20,272,593.00	$ -	+	2.00	$ 40,545,186.00	2.00	$	40,545,186.00
41.009	Suminis. de ups triflar 5 kva con Tablero Bypass 5 kva	und	0.00	$ 13,915,538.00	$ -	+	1.00	$ 13,915,538.00	1.00	$	13,915,538.00
41.010	Suminis. de ups triflar 15 kva con Tablero Bypass 15 kva	und	0.00	$ 19,254,284.00	$ -	+	1.00	$ 19,254,284.00	1.00	$	19,254,284.00
41.011	Caja de paso plastica 30x30x15 cm con conector bimetalico alambron # 8 a cobre 2/0	und	0.00	$ 269,376.00	$ -	+	25.00	$ 6,734,400.00	25.00	$	6,734,400.00
41.012	Suministro e instalación de celda de protección y seccionamiento de operación baja carga con aislamiento en aire	und	0.00	$ 27,482,558.00	$ -	+	1.00	$ 27,482,558.00	1.00	$	27,482,558.00
41.013	Revestimiento canal pluvial con geosintetico	m	0.00	$ 323,982.00	$ -	+	308.20	$ 99,573,872.00	308.20	$	99,573,872.00
41.014	Caja de inspección en mampostería 1.20*0.60m h= 1.00m - 1.50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	0.00	$ 1,538,764.00	$ -	+	4.00	$ 6,155,056.00	4.00	$	6,155,056.00
41.015	Caja de inspección en mampostería 1.20*1.20m h= 1.00m - 1.50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	0.00	$ 2,294,562.00	$ -	+	8.00	$ 18,356,496.00	8.00	$	18,356,496.00
41.016	Caja de inspección en mampostería 0.40*0.40m h= 0.43m - 0.90m. Incluye tapa concreto marco metálico	und	0.00	$ 579,843.00	$ -	+	47.00	$ 27,215,021.00	47.00	$	27,215,021.00
41.017	Tubería Biaxial de 6 plg	m	0.00	$ 263,477.00	$ -	+	10.50	$ 2,766,509.00	10.50	$	2,766,509.00
41.018	Redes de refrigeración y comunicación Aire Acondicionado 9.000 - 18.000 BTU	m	0.00	$ 98,427.00	$ -	+	1091.60	$ 107,442,913.00	1091.60	$	107,442,913.00
41.019	Redes de refrigeración y comunicación Aire Acondicionado 24.000 - 36.000 BTU	m	0.00	$ 123,995.00	$ -	+	152.30	$ 18,823,519.00	152.30	$	18,823,519.00
41.020	Rejillas para cunetas pluviales	m²	0.00	$ 1,214,646.00	$ -	+	66.11	$ 80,300,247.00	66.11	$	80,300,247.00
41.021	Suminist. de Ducha Antivandalica	und	0.00	$ 1,000,245.00	$ -	+	1.00	$ 1,000,245.00	1.00	$	1,000,245.00
41.022	Suminist. de Lavamanos Antivandalico. Incluye accesorios	und	0.00	$ 3,304,253.00	$ -	+	1.00	$ 3,304,253.00	1.00	$	3,304,253.00
41.023	Suminist. de Orinal Antivandalico	und	0.00	$ 2,226,316.00	$ -	+	1.00	$ 2,226,316.00	1.00	$	2,226,316.00
41.024	Suminist. de Sanitario Antivandalico. Incluye accesorios hidraulicos	und	0.00	$ 4,269,788.00	$ -	+	1.00	$ 4,269,788.00	1.00	$	4,269,788.00
41.025	Suminist. de Cerraja metalica liquid tight 3/4"	m	0.00	$ 19,149.00	$ -	+	152.08	$ 2,912,180.00	152.08	$	2,912,180.00

41.026	Perforacion horizontal para punto de conexión Hidraulico	m	0.00	$ 1,890,947.00	$ -	+	55.00	$ 104,002,085.00	55.00	$	104,002,085.00
41.027	Sum.Inst de Campana extractora en acero inoxidable. Incluye filtro de grasa	und	0.00	$ 10,520,867.00	$ -	+	1.00	$ 10,520,867.00	1.00	$	10,520,867.00
41.028	Anclajes Varilla 1/2" (Incluye Perforación, Puente De Adherencia, Instalación, Y Todo Lo Requerido Para La Correcta Ejecución Y Recibo A Satisfacción)	und	0.00	$ 33,100.00	$ -	+	1800.00	$ 59,580,000.00	1800.00	$	59,580,000.00
41.029	Suministro e instalación de luminaria led rectangular 120x30 40W	und	0.00	$ 164,231.00	$ -	+	47.00	$ 7,718,857.00	47.00	$	7,718,857.00
41.030	Suministro e instalación de luminaria hermética led rectangular 120x30 40W	und	0.00	$ 192,077.00	$ -	+	8.00	$ 1,536,616.00	8.00	$	1,536,616.00
41.031	Estacion de control manual	und	0.00	$ 2,199,128.00	$ -	+	1.00	$ 2,199,128.00	1.00	$	2,199,128.00
41.032	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 9.000 BTU inverter	und	0.00	$ 2,766,410.00	$ -	+	3.00	$ 8,299,230.00	3.00	$	8,299,230.00
41.033	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 12.000 BTU inverter	und	0.00	$ 4,522,907.00	$ -	+	5.00	$ 22,614,535.00	5.00	$	22,614,535.00
41.034	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 18.000 BTU inverter	und	0.00	$ 5,018,773.00	$ -	+	60.00	$ 301,126,380.00	60.00	$	301,126,380.00
41.035	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 24.000 BTU inverter	und	0.00	$ 5,887,107.00	$ -	+	3.00	$ 17,661,321.00	3.00	$	17,661,321.00
41.036	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 36.000 BTU inverter	und	0.00	$ 7,399,540.00	$ -	+	9.00	$ 66,595,860.00	9.00	$	66,595,860.00

COSTO DIRECTO		**$ 25,635,685,198.00**	**$ 2,187,163,713.00**		**$ 27,902,788,911.00**
Administración (Ver análisis de costos)	25.94%	$ 6,650,940,057.00	$ 562,234,800.00		$ 7,213,174,857.00
Imprevistos	0.59%	$ 128,178,426.00	$ 10,835,519.00		$ 139,013,945.00
Utilidad	3.56%	$ 911,587,077.00	$ 77,060,696.00		$ 988,647,773.00
COSTO INDIRECTO	**30.09%**	**$ 7,690,705,560.00**	**$ 650,131,115.00**		**$ 8,340,836,575.00**
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO:		**$ 33,326,390,758.00**	**$ 2,817,294,828.00**		**$ 36,143,625,586.00**
Implementación Sistema Integral de Gestión de Calidad - SGC		$ 256,356,852.00	$ 21,671,037.00		$ 278,027,889.00
VALOR TOTAL DE OBRA:		**$ 33,582,747,610.00**	**$ 2,838,965,865.00**		**$ 36,421,653,475.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 889,503,871.00	$ -		$ 889,503,871.00
PATOLOGIA		$ 2,583,294,926.00			$ 2,583,294,926.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBRA:		**$ 37,053,546,407.00**	**$ 2,838,965,865.00**		**$ 39,894,452,272.00**
INTERVENTORIA		**$ 3,520,356,436.70**	**$ 227,904,141.00**		**$ 3,748,401,051.24**
VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 40,575,836,843.70**	**$ 3,066,870,006.00**		**$ 43,642,706,849.70**



OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4 AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC. R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA

CLAUSULA SEGUNDA: PRORRÓGUESE el plazo del contrato inicial, hasta el 31 de mayo de 2026.
CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a tramitar ante la compañía aseguradora la respectiva ampliación y/o modificación de la garantía que ampara el contrato principal, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya; obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente. **CLAUSULA CUARTA**: Que, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor, en cuanto al tiempo no existe límite en la norma.
CLAUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas del Contrato electrónico de concurso de méritos No. LP-SG-01362-2021 que no han sido modificadas, y no sean contrarias con el presente modificatorio, continúan vigentes y sin ningún cambio
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes en el Secop II.

CR (RP) GEORGE QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
R/L UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN
LA PARADA OCO-CCC

Proyectó: MARIA CAROLINA FLOREZ MONTEJO – ABOGADA CONTRATISTA
Revisó: ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM – ASESOR DE DESPACHO - SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 2247

Fecha: 31/08/2021

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - LA PAMADA, NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE RECURSO	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1° 1546 - 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR	21,654,977,673.30
Prod. Inv: 4501001		Código BPIN: 2020004540031	Atributo:	00
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	11RB-CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE	509,824,744.70
Prod. Inv: 4501001		Código BPIN: 2020004540031	Atributo:	00
			TOTALES	22,164,802,418.00

VIGENCIA: 2021

VALOR: VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
CARGO: SECRETARIA DE GOBIERNO
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 1744

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 2245

Fecha: jul-05/2021 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN (N)

ESTUDIO, DISEÑO DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - LA PARADA, NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE RECURSO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11RB-CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE CONS RECURSOS DEL BALANCE	892,406,699.00
Prod. Inv: 4501001		Codigo BPIN: 2020004540031	Atributo:	00
			TOTALES	892,406,699.00

VIGENCIA: 2021
VALOR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO:	TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO
DOCUMENTO DE SOLICITUD:	1745

ADRIANA RUALA ARGUELLO
Profesional Especializado

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 001371

Fecha: abr-12/2024 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER*.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	3,589,950,332.61
Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA			
Producto MGA: 4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN: 2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE: 54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	5,422,652,518.79
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			
Producto MGA: 4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN: 2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE: 54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
Atributo: 35 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1548-2020 DE 2020 MINITERIO DEL INTERIOR			
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2,477,638,041.69
Fuente Recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA			
Producto MGA: 4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN: 2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE: 54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
		TOTALES	**11,490,240,893.09**

VIGENCIA: 2024
VALOR: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 09/100 CENTAVOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: GEORGE QUINTERO MEDINA
CARGO: SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 1058

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
IDALY ROMERO HANTILLA

Powered by CamScanner

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 005031

Fecha: 15/10/2025 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	**2.3.2.02.02.005**	Servicios de la construcción	2,583,294,926.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		
Producto MGA:	4501066 - Estaciones de policia construidas y dotadas		
Código BPIN:	2024004540020 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER		
Producto DANE:	54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios		
Meta	729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario		
		TOTALES	**2,583,294,926.00**

VIGENCIA: 2025
VALOR: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: GEORGE QUINTERO MEDINA
CARGO: SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 4143

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializada

ELABORÓ:
IDALY ROMERO MANTILLA

Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 3572

FECHA : ago-31/2021
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC NIT: 901514217-6
COMPROMISO : CONTRATO Nº 01362 DE 2021 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)
DISPONIBILIDAD : jul-06/2021 - 2246/jul-06/2021 - 2247
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO
Nº. CONTRATO : 01362 DE 2021

DURACION : 17 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD		VALOR
1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11RB-CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE	2246 - jul-06/2021		892,406,699.00
Prod. Inv: 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031	**Prod. DANE:** 83129		**Atributo:**	00
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1546 - 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR	2247 - jul-06/2021		21,654,977,873.30
Prod. Inv: 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031	**Prod. DANE:** 54790		**Atributo:**	00
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	11RB-CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE	2247 - jul-06/2021		434,626,015.70
Prod. Inv: 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031	**Prod. DANE:** 54790		**Atributo:**	00
				TOTALES		**22,982,010,588.00**

VIGENCIA : 2021
VALOR : VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

ADRIANA SOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No.00 001232

FECHA : abr-15/2024
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC NIT: 901514217-6
COMPROMISO : OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".
DISPONIBILIDAD : 00 001371 -- abr-12/2024
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
N°. CONTRATO : 01362-2021

DURACION : 31-05-2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	001371 - abr-12/2024	3,589,950,332.61
Fuente Recurso:	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA			
Producto MGA:	4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN:	2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE:	54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	001371 - abr-12/2024	5,422,652,518.79
Fuente Recurso:	1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			
Producto MGA:	4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN:	2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE:	54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
Atributo:	35 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1546-2020 DE 2020 MINITERIO DEL INTERIOR			
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	001371 - abr-12/2024	2,477,638,041.69
Fuente Recurso:	1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA			
Producto MGA:	4501001 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Código BPIN:	2020004540031 - CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S			
Producto DANE:	54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios			
			TOTALES	**11,490,240,893.09**

VIGENCIA : 2024
VALOR : ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 09/100 CENTAVOS.

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
JOSE LUIS OVIEDO RAMIREZ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 005393

FECHA : 31/10/2025
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC NIT: 901514217-6
COMPROMISO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
DISPONIBILIDAD : 00 005031 – 15/10/2025
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Nº. CONTRATO : 01362 DEL 2025

TIPO CONTRATO : C.O - CONTRATO DE OBRA
DURACION : 05 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	005031 - 15/10/2025	2,583,294,926.00

Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Producto MGA: 4501066 - Estaciones de policia construidas y dotadas
Código BPIN: 2024004540020 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios
Meta: 729 - Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario

TOTALES **2,583,294,926.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS.

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializada

ELABORÓ:
FABIO JOSE ALEY SANTIAGO

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA	19 DE OCTUBRE DE 2021

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. o N.I.T.	1090407083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) MCTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL : DIECISIETE (17) MESES
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO pagará al contratista evalor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: a) COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOSSEIS MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 892.406.699.00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el Ministerio del interior. b) COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: El noventa por ciento (90%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y se pagara un diez 10% con el recibo de la obra al 100% a satisfacción de

COPIA CONTROLADA

ACTA DE INICIO

	interventoría, policía, Departamento, Municipio, y Ministerio. Las actas parciales deben estar respaldadas por las memorias de mapeo de cada una de las actividades ejecutadas, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la Secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del Secretario de GOBIERNO del Departamento. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor de interventoría. Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Gobierno la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado. Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto. NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista mensamente según la ejecución de la obra a la fecha. NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: EL CONTRATISTA deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, acompañadas de las memorias de mapeo debidamente aprobados por el interventor del contrato. 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en el pago de salarios. 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría, con la respectiva amortización del anticipo.
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.3.2.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE

COPIA CONTROLADA

ACTA DE INICIO

	Rubro 2.3.2.02.02.005- Servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008- Servicios de la construcción - 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 002246 del 06 de julio de 2021 No. 002247 del 06 de julio de 2021
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA Asesor de Proyectos - 31-08-2021
INTERVENTOR (Externo)	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	**FECHA**
Fecha de suscripción	31 DE AGOSTO DEL 2021
Registro Presupuestal	No.003572 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. No. NB–100176880 Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de Expedición:08-09-2021 Fecha de aprobación: 08-09-2021	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	CUMPLIMIENTO	$2.298..201.059,00	08/09/2021 AL 08/05/2023
	PRESTACIONES SOCIALES	$3.347.301.588,00	08/09/2021 AL 30/12/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$6.894.603.176,00	30/12/2022 AL 30/12/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB–100037857 Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de Expedición:08-09-2021 Fecha de aprobación: 08-09-2021	Valor asegurado	Vigencia	
	$1,149,100,529.00	08/09/2021 AL 30/12/2022	
Otros (según el contrato):	N.A		

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, se reunieron los suscritos a saber: **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES** - Ordenador del Gasto, por delegación, **ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA** - Supervisor, **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA** R/L. UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD - Interventor

COPIA CONTROLADA

ACTA DE INICIO

(Externo), si aplica, y **FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** RL UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC - contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
RL UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC
Contratista

ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA
Asesor de Proyectos
Supervisor

LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
RL UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Interventor (Externo)

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Ordenador del Gasto

Proyectó: Ing. Fernando Pamplona Villamizar
Profesional apoyo a la supervisión

Revisó: Yenny Carolina Chacón Quintero
Jurídica Sec. Gobierno

Nota 1: Toda suspensión y reanudación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que no se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

FECHA DEL ACTA	11 DE MARZO DEL 2026
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YOEL PARADA REYES
C.C.	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de Agosto del 2021 No. 00 001232 del 15 de Abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
VALOR CONTRATADO	VALOR INICIAL VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (22,982,010,588.00) M/CTE VALOR ADICIONAL No.1 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (11,490,240,893.00) M/CTE VALOR ADICIONAL No.2 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS ($2.583.294.926,00) M/CTE VALOR ADICIONAL No.3 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($2.838.905.865,00) M/CTE VALOR TOTAL TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($39.894.452.272,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	PLAZO INICIAL DICISIETE (17) MESES

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

	PRORROGA No. 1 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 DICISIETE (17) MESES PRORROGA No.2 DEL 15 DE ABRIL DEL 2024 DOCE (12) MESES PRORROGA No.3 DEL DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 DOS (2) MESES PRORROGA No.4 DEL DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 DOS (2) MESES
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (EXTERNO)	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO DE 2026
GARANTÍAS	**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NB-100176880** ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD NB-100037857** ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	Acta No.1 29 DE AGOSTO DE 2024 Acta No.2 11 DE FEBRERO DE 2026
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta No.1 13 DE MAYO DE 2022 ($ 889,503,871 M/CTE). Acta No.2 17 DE ABRIL DE 2024 ($ 7,018,501,487 M/CTE) Acta No.3 28 DE MAYO DE 2024 ($ 2,437,008,899 M/CTE). Acta No.4 2 DE AGOSTO DE 2024 ($ 1,693,360,996 M/CTE). Acta No.5 21 DE OCTUBRE DE 2024 ($ 2,192,783,899 M/CTE). Acta No.6 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 ($ 1,444,696,737 M/CTE) Acta No.7 13 DE DICIEMBRE DE 2024 ($ 1,710,779,195 M/CTE) Acta No.8 31 DE ENERO DE 2025 ($ 1,162,312,401 M/CTE) Acta No.9 19 DE FEBRERO DE 2025 ($ 2,834,860,248 M/CTE) Acta No.10 16 DE DICIEMBRE DE 2025 ($157,291,519 M/CTE)
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	2.76% ($1,102,566,928.00 M/CTE)
% EJECUTADO ACUMULADO	56.76% ($22,643,666,180.00 M/CTE)
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	94.12%

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDISON QUINTERO** Secretario de Seguridad Ciudadana, **CARLOS ALBERTO BRAHIM** Supervisor designado, **NELSON YOEL PARADA REYES**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, contratista y **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD**, Interventor, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

NELSON YOEL PARADA REYES
RL/ U.T Estación la Parada OCO-CCC
Contratista

LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
RL/ U.T Inter Seguridad
Interventor

CARLOS ALBERTO BRAHIM
Supervisor
Gobernación Norte de Santander

CR (CP) GEORGE EDISON QUINTERO
Secretario de Seguridad Ciudadana
Ordenador del gasto

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO	MS-CC-CS-04	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 11	FECHA DEL ACTA:	11/03/2026
	ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 011 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1362 - 2021		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO ANTERIORES		RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	*PRELIMINARES*													
1.001	Localización y replanteo topográfico	m²	15206,41	$ 3.621	$ 55.062.411	13560,02	$ 49.100.844,00	0,00	$ -	13560,02	$ 49.100.844	89,17%	1646,39	$ 5.961.567
1.001AP	Localización y replanteo topográfico. Incremento de precios 2025	m²	1646,39	$ 1.026	$ 1.679.315	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1646,39	$ 1.679.315
2,000	*MOVIMIENTO DE TIERRAS*													
2,001	Excavación mecánica en material de consistencia dura.	m³	7815,32	$ 24.058	$ 188.020.069	7677,73	$ 184.710.828,00	0,00	$ -	7677,73	$ 184.710.828	98,24%	137,59	$ 3.310.141
2,001AP	Excavación mecánica en material de consistencia dura. Incremento de precios 2025	m³	137,59	$ 419	$ 57.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	137,59	$ 57.650
2,002	Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación.	m³	1036,69	$ 24.029	$ 24.915.430	1036,69	$ 24.915.430,00	0,00	$ -	1036,69	$ 24.915.430	100,00%	0,00	$ -
2,003	Nivelación y compactación mecánica de la subrasante.	m²	8826,63	$ 2.750	$ 24.273.233	8826,63	$ 24.273.233,00	0,00	$ -	8826,63	$ 24.273.233	100,00%	0,00	$ -
2,004	Excavación manual en material de consistencia dura.	m³	1392,06	$ 54.227	$ 75.487.238	1317,13	$ 71.424.009,00	0,00	$ -	1317,13	$ 71.424.009	94,62%	74,93	$ 4.063.229
2,004AP	Excavación manual en material de consistencia dura. Incremento de precios 2025	m³	74,93	$ 12.580	$ 943.369	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	74,93	$ 943.369
2,005	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente.	m³	186,82	$ 131.419	$ 24.551.698	175,44	$ 23.056.150,00	0,00	$ -	175,44	$ 23.056.150	93,91%	11,38	$ 1.495.548
2,005AP	Relleno con material Ø ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería. Compactada manualmente. Incremento de precios 2025	m³	11,38	$ 42.500	$ 483.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	11,38	$ 483.650
2,006	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	940,94	$ 58.660	$ 55.195.540	672,89	$ 39.471.727,00	0,00	$ -	672,89	$ 39.471.727	71,51%	268,05	$ 15.723.813
2,006AP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente. Incremento de precios 2025	m³	268,05	$ 10.750	$ 2.879.125	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	268,05	$ 2.879.125
2,007	Relleno y compactación mecánica con material de prestamo.	m³	5501,25	$ 111.331	$ 612.459.664	5501,25	$ 612.459.664,00	0,00	$ -	5501,25	$ 612.459.664	100,00%	0,00	$ -
2,008	Relleno y compactación mecánica con material Pedraplen INV-13_221. Para mejoramiento subrasante.	m³	1187,72	$ 127.930	$ 151.926.248	1187,72	$ 151.926.248,00	0,00	$ -	1187,72	$ 151.926.248	100,00%	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
2,009	Sum /inst. Base Granular.	m³	2618,70	$ 169.569	$ 444.060.514	2200,90	$ 373.204.412,00	0,00	$ -	2200,90	$ 373.204.412	84,04%	417,86	$ 70.856.102
2,009AP	Sum /inst. Base Granular. Incremento de precios 2025	m³	417,86	$ 503	$ 210.184	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	417,86	$ 210.184
2,010	Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavación.	m³	9098,42	$ 30.765	$ 289.330.369	7916,82	$ 243.719.304,00	0,00	$ -	7916,82	$ 243.719.304	84,24%	1481,60	$ 45.611.056
2,010AP	Cargue mecánico y retiro de material sobrante de excavación. Incremento de precios 2025	m³	1481,60	$ 252	$ 373.383	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1481,60	$ 373.383
3,000	*ACERO DE REFUERZO*													
3,001	Armado y colocacion de acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	435282,09	$ 8.687	$ 3.768.227.053	434282,49	$ 3.759.583.515,00	0,00	$ -	434282,49	$ 3.759.583.515	99,77%	999,60	$ 8.653.538
3,001AP	Armado y colocacion de acero de refuerzo fy: 420 MPa. Incremento de precios 2025	kg	999,60	$ 352	$ 351.859	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	999,60	$ 351.859
3,002	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	64835,06	$ 9.558	$ 619.660.500	60603,42	$ 579.247.488,00	0,00	$ -	60603,42	$ 579.247.488	93,47%	4231,64	$ 40.446.015
3,002AP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa. Incremento de precios 2025	kg	4231,64	$ 119	$ 503.565	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4231,64	$ 503.565
4,000	*ESTRUCTURAS EN CONCRETO*													
4,001	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 MPa e: 0,05 m.	m²	1703,53	$ 49.634	$ 84.553.008	1584,09	$ 78.624.723,00	0,00	$ -	1584,09	$ 78.624.723	92,99%	119,44	$ 5.928.285
4,001AP	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 MPa e: 0,05 m. Incremento de precios 2025	m²	119,44	$ 11.447	$ 1.367.230	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	119,44	$ 1.367.230
4,002	Cimentación en concreto ciclópeo.	m³	319,23	$ 618.187	$ 197.343.836	309,47	$ 191.310.331,00	0,00	$ -	309,47	$ 191.310.331	96,94%	9,76	$ 6.033.505
4,002AP	Cimentación en concreto ciclópeo. Incremento de precios 2025	m³	9,76	$ 131.734	$ 1.285.626	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	9,76	$ 1.285.626
4,003	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg.	m³	225,98	$ 1.103.651	$ 249.403.053	225,98	$ 249.403.053,00	0,00	$ -	225,98	$ 249.403.053	100,00%	0,00	$ -
4,004	Concreto para columna f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	466,22	$ 1.191.990	$ 555.729.578	466,04	$ 555.515.020,00	0,00	$ -	466,04	$ 555.515.020	99,96%	0,18	$ 214.558
4,004AP	Concreto para columna f'c: 28 MPa TM 3/4plg. Incremento de precios 2025	m³	0,18	$ 223.103	$ 40.158	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,18	$ 40.159
4,005	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg	m³	255,73	$ 1.153.367	$ 294.935.199	254,64	$ 293.678.094,00	0,00	$ -	254,64	$ 293.678.094	99,57%	1,09	$ 1.257.105
4,005AP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 MPa TM 3/4plg. Incremento de precios 2025	m³	1,09	$ 223.103	$ 243.182	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,09	$ 243.182
4,006	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 MPa e: 0,10 m.	m²	3769,57	$ 112.273	$ 423.220.933	3713,45	$ 416.920.172,00	0,00	$ -	3713,45	$ 416.920.172	98,51%	56,12	$ 6.300.761
4,006AP	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 MPa e: 0,10 m. Incremento de precios 2025	m²	56,12	$ 20.806	$ 1.167.633	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	56,12	$ 1.167.633
4,007	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 MPa TM 3/4plg.	m³	773,99	$ 1.226.274	$ 949.123.813	773,99	$ 949.123.813,00	0,00	$ -	773,99	$ 949.123.813	100,00%	0,00	$ -
4,008	Placa maciza de entrepiso e:0,12m en concreto f'c: 28 MPa.	m²	4296,40	$ 204.089	$ 876.504.268	4296,40	$ 876.504.268,00	0,00	$ -	4296,40	$ 876.504.268	100,00%	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
4,009	Escalera en concreto f'c: 28 MPa.	m	240,80	$ 84.590	$ 20.369.272	240,80	$ 20.369.272,00	0,00	$ -	240,80	$ 20.369.272	100,00%	0,00	$ -
4,010	Concreto baja permeabilidad f'c: 28 MPa para estructuras de saneamiento y/o hidráulicas.	m³	355,24	$ 1.377.002	$ 489.166.100	215,74	$ 297.074.411,00	0,00	$ -	215,74	$ 297.074.411	60,73%	139,50	$ 192.091.779
4,010AP	Concreto baja permeabilidad f'c: 28 MPa para estructuras de saneamiento y/o hidráulicas. Incremento de precios 2025	m³	139,50	$ 251.112	$ 35.030.124	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	139,50	$ 35.030.124
5,000	**VÍAS Y PAVIMENTOS**													
5,001	Pavimento en concreto hidráulico MR: 4,5 MPa.	m²	685,95	$ 867.111	$ 594.794.790	685,95	$ 594.794.790,00	0,00	$ -	685,95	$ 594.794.790	100,00%	0,00	$ -
5,002	Sellado de juntas de dilatación y/o construcción.	m	2193,64	$ 5.778	$ 12.674.852	2193,64	$ 12.674.852,00	0,00	$ -	2193,64	$ 12.674.852	100,00%	0,00	$ -
5,003	Sellado de juntas de expansión y/o aislamiento.	m	688,19	$ 10.383	$ 7.145.477	688,19	$ 7.145.477,00	0,00	$ -	688,19	$ 7.145.477	100,00%	0,00	$ -
5,004	Sum./inst. Topellantas, divisor delimitador vial.	und	65,00	$ 100.817	$ 6.553.105	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	65,00	$ 6.553.105
5,004AP	Sum./inst. Topellantas, divisor delimitador vial. Incremento de precios 2025	und	65,00	$ 3.671	$ 238.615	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	65,00	$ 238.615
5,005	Bordillo prefabricado en concreto.	m	995,64	$ 72.844	$ 72.576.400	656,19	$ 47.799.504,00	0,00	$ -	656,19	$ 47.799.504	65,91%	339,45	$ 24.726.896
5,005AP	Bordillo prefabricado en concreto. Incremento de precios 2025	m	339,45	$ 4.669	$ 1.584.892	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	339,45	$ 1.584.892
6,000	**CERRAMIENTO**													
6,001	Viga de confinamiento 0,25*0,30 m concreto a la vista f'c: 28 MPa.	m³	3,04	$ 1.145.766	$ 3.483.129	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,04	$ 3.483.129
6,001AP	Viga de confinamiento 0,25*0,30 m concreto a la vista f'c: 28 MPa. Incremento de precios 2025	m³	3,04	$ 223.103	$ 678.233	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,04	$ 678.233
6,002	Placa maciza de entrepiso e:0,10m en concreto f'c: 28 MPa.	m²	21,58	$ 182.783	$ 3.944.457	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,58	$ 3.944.457
6,002AP	Placa maciza de entrepiso e:0,10m en concreto f'c: 28 MPa. Incremento de precios 2025	m²	21,58	$ 34.906	$ 753.315	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,58	$ 753.315
7,000	**PISOS Y MAMPOSTERIA**													
7,001	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²	4065,64	$ 97.575	$ 397.111.387	3555,00	$ 347.234.625,00	0,00	$ -	3555,00	$ 347.234.625	87,44%	510,64	$ 49.876.762
7,001AP	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	510,64	$ 14.912	$ 7.614.664	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	510,64	$ 7.614.664
7,002	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común.	m²	3551,87	$ 257.353	$ 914.084.480	3212,11	$ 826.646.145,00	0,00	$ -	3212,11	$ 826.646.145	90,43%	339,76	$ 87.438.255
7,002AP	Muro perimetral doble e: 0,24 m en ladrillo de obra común. Incremento de precios 2025	m²	339,76	$ 23.264	$ 8.590.492	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	339,76	$ 8.590.492
7,003	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 @ 0,08m= baja permeabilidad.	m	880,43	$ 18.456	$ 16.249.216	862,16	$ 15.912.394,00	0,00	$ -	862,16	$ 15.912.394	97,93%	18,26	$ 336.822

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
7,003AP	Mediacaña piso-muro, mortero 1:3 Ø: 0,08m baja permeabilidad. Incremento de precios 2025	m	18,25	$ 3.745	$ 68.346	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,25	$ 68.346
7,004	Filos y diabaciones.	m	14627,38	$ 10.799	$ 157.375.766	3187,38	$ 34.293.021,06	0,00	$ -	3187,38	$ 34.293.021	21,79%	11439,98	$ 123.082.745
7,004AP	Filos y diabaciones. Incremento de precios 2025	m	11439,98	$ 1.958	$ 22.399.481	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	11439,98	$ 22.399.481
7,005	Alistado de pisos con mortero de nivelación e: 0,04 a 0,07m.	m²	4645,28	$ 49.232	$ 228.696.425	2831,51	$ 139.400.800,00	0,00	$ -	2831,51	$ 139.400.800	60,96%	1813,77	$ 89.295.625
7,005AP	Alistado de pisos con mortero de nivelación e: 0,04 a 0,07m. Incremento de precios 2025	m²	1813,77	$ 8.464	$ 15.351.749	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1813,77	$ 15.351.749
7,006	Concreto para rampa de acceso f'c: 21 MPa TM 3/4pig. Incluye acero de refuerzo.	m²	70,53	$ 326.765	$ 23.046.735	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	70,53	$ 23.046.735
7,006AP	Concreto para rampa de acceso f'c: 21 MPa TM 3/4pig. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m²	70,53	$ 32.829	$ 2.315.429	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	70,53	$ 2.315.429
7,007	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo.	m	11076,21	$ 60.829	$ 673.754.778	10120,82	$ 615.639.360,00	0,00	$ -	10120,82	$ 615.639.360	91,37%	955,39	$ 58.115.418
7,007AP	Dintel 0,15x0,15 en concreto f'c: 21 MPa. Incluye acero de Refuerzo. Incremento de precios 2025	m	955,39	$ 11.850	$ 11.321.372	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	955,39	$ 11.321.372
7,008	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa. as0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo.	m	297,59	$ 58.064	$ 17.288.193	75,86	$ 4.407.011,00	0,00	$ -	75,86	$ 4.407.011	25,49%	221,73	$ 12.881.182
7,008AP	Bordillo (poyo) de confinamiento en concreto f'c: 21 MPa. as0,15m h: 0,10m. Incluye acero de refuerzo. Incremento de precios 2025	m	221,73	$ 6.369	$ 1.412.186	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	221,73	$ 1.412.186
7,009	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m.	m²	152,52	$ 71.466	$ 10.904.875	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	152,52	$ 10.904.875
7,009AP	Losa (poyo) de realce en concreto f'c: 21 MPa, a: 0,40m-0,60m h: 0,10m. Incremento de precios 2025	m²	152,52	$ 15.274	$ 2.329.590	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	152,52	$ 2.329.590
8,000	***ENCHAPES Y ACABADOS***													
8,001	Revestimiento polilpoxido sobre superficie de concreto. Incluye allanado y tratamiento superficial de piso en concreto.	m²	207,03	$ 363.383	$ 75.231.182	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	207,03	$ 75.231.182
8,001AP	Revestimiento polilpoxido sobre superficie de concreto. Incluye allanado y tratamiento superficial de piso en concreto. Incremento de precios 2025	m²	207,03	$ 33.572	$ 6.950.411	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	207,03	$ 6.950.411
8,002	Enchape cerámico sobre superficies > 1 m²	m²	2748,08	$ 141.757	$ 389.559.577	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2748,08	$ 389.559.577

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VIR. UNIT.	VRPARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
8,002AP	Enchape cerámico sobre superficies > 1 m². Incremento de precios 2025	m²	2748,08	$ 9.838	$ 27.035.611	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2748,08	$ 27.035.611
8,003	Enchape cerámico sobre superficies b<1 m. Incluye esquinero.	m	1289,27	$ 85.943	$ 109.084.872	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1289,27	$ 109.084.872
8,003AP	Enchape cerámico sobre superficies b<1 m. Incluye esquinero. Incremento de precios 2025	m	1289,27	$ 6.558	$ 8.323.873	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1289,27	$ 8.323.873
8,004	Piso en baldosa de granito color perlato claro o similar.	m²	1425,61	$ 215.779	$ 307.616.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1425,61	$ 307.616.760
8,004AP	Piso en baldosa de granito color perlato claro o similar. Incremento de precios 2025	m²	1425,61	$ 9.258	$ 13.198.297	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1425,61	$ 13.198.297
8,005	Piso en cerámica trafico pesado.	m²	3084,46	$ 153.781	$ 474.331.343	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3084,46	$ 474.331.343
8,005AP	Piso en cerámica trafico pesado. Incremento de precios 2025	m²	3084,46	$ 8.507	$ 26.239.501	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3084,46	$ 26.239.501
8,006	Guardaescoba en cerámica trafico pesado.	m	3124,16	$ 22.706	$ 70.937.177	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3124,16	$ 70.937.177
8,006AP	Guardaescoba en cerámica trafico pesado. Incremento de precios 2025	m	3124,16	$ 2.644	$ 8.260.279	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3124,16	$ 8.260.279
8,007	Acabado piso escalera en granito pulido.	m	741,80	$ 78.173	$ 57.988.731	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	741,80	$ 57.988.731
8,007AP	Acabado piso escalera en granito pulido. Incremento de precios 2025	m	741,80	$ 11.031	$ 8.776.236	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	741,80	$ 8.776.236
8,008	Pañete liso para muro en mortero 1:4.	m²	13269,23	$ 34.936	$ 461.967.112	11411,17	$ 394.324.391,00	0,00	$ -	11411,17	$ 394.324.391	85,33%	1858,06	$ 67.642.721
8,008AP	Pañete liso para muro en mortero 1:4. Incremento de precios 2025	m²	1858,06	$ 6.777	$ 13.269.773	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1858,06	$ 13.269.773
8,009	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4	m²	7464,08	$ 42.140	$ 314.114.931	5597,05	$ 235.859.687,00	0,00	$ -	5597,05	$ 235.859.687	75,00%	1857,03	$ 78.255.244
8,009AP	Pañete liso impermeabilizado en mortero 1:4. Incremento de precios 2025	m²	1857,03	$ 6.777	$ 12.585.092	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1857,03	$ 12.585.092
8,010	Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior.	m²	17778,64	$ 30.644	$ 544.808.644	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	17778,64	$ 544.808.644
8,010AP	Estuco plástico sobre superficies b>1m². Interior y exterior. Incremento de precios 2025	m²	17778,64	$ 5.247	$ 93.284.524	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	17778,64	$ 93.284.524
8,011	Pintura acrílica sobre estuco plástico b>1 m². Interior y exterior.	m²	17778,64	$ 22.496	$ 399.948.285	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	17778,64	$ 399.948.285
8,011AP	Pintura acrílica sobre estuco plástico b>1 m². Interior y exterior. Incremento de precios 2025	m²	17778,64	$ 2.624	$ 46.651.151	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	17778,64	$ 46.651.151
8,012	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco.	m²	3392,33	$ 99.864	$ 338.771.643	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3392,33	$ 338.771.643
8,012AP	Cielo Raso en Dry-Wall acabado en Pintura tipo 1 Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	3392,33	$ 8.548	$ 28.997.637	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3392,33	$ 28.997.637

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
8,013	Cielo Raso en Dry-Wall. Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco.	m²	1340,04	$ 110.561	$ 148.075.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1340,04	$ 148.075.760
8,013AP	Cielo Raso en Dry-Wall. Acabado en Pintura Antihongos y Anti Humedad Color Blanco. Incremento de precios 2025	m²	1340,04	$ 9.221	$ 12.369.909	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1340,04	$ 12.369.909
8,014	Dilatación Cielo Raso.	m	1261,83	$ 17.203	$ 21.707.261	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1261,83	$ 21.707.261
8,014AP	Dilatación Cielo Raso. Incremento de precios 2025	m	1261,83	$ 1.222	$ 1.541.956	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1261,83	$ 1.541.956
8,015	Cortasol apergolado acabado liso con terminacion en acero corten.	m²	649,44	$ 592.647	$ 384.888.667	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	649,44	$ 384.888.667
8,015AP	Cortasol apergolado acabado liso con terminacion en acero corten. Incremento de precios 2025	m²	649,44	$ 26.859	$ 17.443.309	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	649,44	$ 17.443.309
8,016	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m. Incluye enchape en granito fundido y pulido.	m	148,35	$ 794.751	$ 104.549.811	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	148,35	$ 104.549.811
8,016AP	Mesón en concreto f'c: 21,0 MPa. h: 0,10 m. Incluye enchape en granito fundido y pulido. Incremento de precios 2025	m	148,35	$ 153.573	$ 22.782.555	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	148,35	$ 22.782.555
9,000	**CUBIERTA**													
9,001	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m.	m²	2866,64	$ 49.766	$ 142.610.504	2836,59	$ 141.165.738,00	0,00	$ -	2836,59	$ 141.165.738	98,95%	33,05	$ 1.644.766
9,001AP	Mortero impermeabilizado 1:4 para nivelación e= 0,04 m. Incremento de precios 2025	m²	33,05	$ 7.941	$ 262.450	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	33,05	$ 262.450
9,002	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante.	m²	3145,56	$ 74.805	$ 235.303.616	3040,11	$ 227.415.429,00	0,00	$ -	3040,11	$ 227.415.429	96,65%	105,45	$ 7.888.187
9,002AP	Impermeabilización manto asfáltico 3 mm con foil de aluminio, sobre imprimante. Incremento de precios 2025	m²	105,45	$ 11.658	$ 1.229.336	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	105,45	$ 1.229.336
9,003	Alfaja en concreto f'c: 21 MPa para antepecho cubierta.	m	849,19	$ 56.217	$ 47.738.914	849,19	$ 47.738.914,00	0,00	$ -	849,19	$ 47.738.914	100,00%	0,00	$ -
10,000	**CARPINTERÍA MADERA**													
10,001	Sum./inst. Puerta en melamina Rh.	m²	364,40	$ 679.719	$ 247.689.604	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	364,40	$ 247.689.604
10,001AP	Sum./inst. Puerta en melamina Rh. Incremento de precios 2025	m²	364,40	$ 23.696	$ 8.635.551	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	364,40	$ 8.635.551
10,002	Sum./inst. Closet en melamina Rh. Incluye accesorios.	m²	432,18	$ 782.756	$ 338.308.775	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	432,18	$ 338.308.775
10,002AP	Sum./inst. Closet en melamina Rh. Incluye accesorios. Incremento de precios 2025	m²	432,18	$ 23.696	$ 10.241.802	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	432,18	$ 10.241.802

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
10,003	Sum./inst. Mobiliario armaerillo. Incluye accesorios metalicos, según diseño.	m²	56,70	$ 1.183.743	$ 67.118.228	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	56,70	$ 67.118.228
10,003AP	Sum./inst. Mobiliario armaerillo. Incluye accesorios metalicos, según diseño. Incremento de precios 2025	m²	56,70	$ 23.998	$ 1.343.677	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	56,70	$ 1.343.677
11,000	***CARPINTERÍA PUERTAS Y VENTANAS***													
11,001	Puerta en aluminio natural según diseño.	m²	55,85	$ 940.971	$ 52.553.230	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	55,85	$ 52.553.230
11,001AP	Puerta en aluminio natural según diseño. Incremento de precios 2025	m²	55,85	$ 41.132	$ 2.291.637	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	55,85	$ 2.291.637
11,002	Ventana persiana fija en aluminio natural.	m²	81,16	$ 749.490	$ 60.828.608	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	81,16	$ 60.828.608
11,002AP	Ventana persiana fija en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	81,16	$ 33.572	$ 2.724.704	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	81,16	$ 2.724.704
11,003	Ventana fija en aluminio natural.	m²	956,56	$ 386.044	$ 369.274.249	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	956,56	$ 369.274.249
11,003AP	Ventana fija en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	956,56	$ 24.619	$ 23.549.551	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	956,56	$ 23.549.551
11,004	Marco para ventana en aluminio natural.	m²	1037,57	$ 104.667	$ 108.599.339	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1037,57	$ 108.599.339
11,004AP	Marco para ventana en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	1037,57	$ 7.101	$ 7.367.785	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1037,57	$ 7.367.785
11,005	Marco para puerta en aluminio natural.	m²	470,06	$ 162.416	$ 76.345.265	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	470,06	$ 76.345.265
11,005AP	Marco para puerta en aluminio natural. Incremento de precios 2025	m²	470,06	$ 5.862	$ 2.755.492	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	470,06	$ 2.755.492
11,006	Baranda metálica h= 0,80 m. de seguridad.	m	311,46	$ 337.529	$ 105.126.782	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	311,46	$ 105.126.782
11,006AP	Baranda metálica h= 0,80 m. de seguridad. Incremento de precios 2025	m	311,46	$ 57.309	$ 17.849.461	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	311,46	$ 17.849.461
11,007	Rodamanos metálico.	m	0,00	$ 207.002	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
11,008	Escudo Policía Nacional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2,00	$ 11.102.985	$ 22.205.970	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 22.205.970
11,008AP	Escudo Policía Nacional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 135.603	$ 271.206	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 271.206
11,009	Letrero institucional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas.	und	2,00	$ 8.729.355	$ 17.458.710	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 17.458.710
11,009AP	Letrero institucional en bronce de acuerdo a especificaciones técnicas. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 141.031	$ 282.062	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 282.062
11,010	Puerta de seguridad metalica.	und	2,00	$ 5.975.542	$ 11.951.084	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 11.951.084
11,010AP	Puerta de seguridad metalica. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 23.698	$ 47.396	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 47.396
11,011	Puerta de metalica de emergencia.	und	3,00	$ 5.327.365	$ 15.982.095	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 15.982.095
11,011AP	Puerta de metalica de emergencia. Incremento de precios 2025	und	3,00	$ 23.698	$ 71.094	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 71.094

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
11,012	Reja metálica para celda en barra Ø: 1 plg.	m²	48,84	$ 2.692.215	$ 131.490.223	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	48,84	$ 131.490.223
11,012AP	Reja metálica para celda en barra Ø: 1 plg. Incremento de precios 2025	m²	48,84	$ 123.095	$ 6.011.960	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	48,84	$ 6.011.960
12,000	**VIDRIOS**													
12,001	Sum./inst. Vidrio templado 6 mm.	m²	68,25	$ 356.652	$ 24.341.499	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	68,25	$ 24.341.499
12,001AP	Sum./inst. Vidrio templado 6 mm. Incremento de precios 2025	m²	68,25	$ 8.954	$ 611.111	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	68,25	$ 611.111
12,002	Sum./inst. Vidrio crudo con pelicula de seguridad.	m²	545,05	$ 222.687	$ 121.375.549	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	545,05	$ 121.375.549
12,002AP	Sum./inst. Vidrio crudo con pelicula de seguridad. Incremento de precios 2025	m²	545,05	$ 8.954	$ 4.880.378	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	545,05	$ 4.880.378
12,003	Sum./inst. Vidrio templado 10mm.	m²	393,78	$ 434.767	$ 171.202.549	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	393,78	$ 171.202.549
12,003AP	Sum./inst. Vidrio templado 10mm. Incremento de precios 2025	m²	393,78	$ 8.057	$ 3.172.685	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	393,78	$ 3.172.685
12,004	Sum./inst. Espejo con herrajes en acero inoxidable.	m²	92,52	$ 372.166	$ 34.434.649	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	92,52	$ 34.434.649
12,004AP	Sum./inst. Espejo con herrajes en acero inoxidable. Incremento de precios 2025	m²	92,52	$ 18.465	$ 1.708.382	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	92,52	$ 1.708.382
13,000	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**													
13,001	sum./inst division tabique h: 1,60 m en acero inoxidable linea institucional	m	86,12	$ 1.742.107	$ 150.030.255	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	86,12	$ 150.030.255
13,001AP	sum./inst division tabique h: 1,60 m en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	m	86,12	$ 28.406	$ 2.446.325	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	86,12	$ 2.446.325
13,002	sum./inst division paral h:1,8m piso en acero inoxidable linea institucional	m	81,94	$ 763.670	$ 62.591.508	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	81,94	$ 62.591.508
13,002AP	sum./inst division paral h:1,8m piso en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	m	81,94	$ 16.057	$ 1.315.711	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	81,94	$ 1.315.711
13,003	Sum./inst. puerta acero inoxidable 0,57*1,69m (baño estándar).	und	217,00	$ 1.103.646	$ 239.491.182	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	217,00	$ 239.491.182
13,003AP	Sum./inst. puerta acero inoxidable 0,57*1,69m (baño estándar) Incremento de precios 2025	und	217,00	$ 28.406	$ 6.164.102	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	217,00	$ 6.164.102
13,004	sum./inst division orinal en acero inoxidable linea institucional	und	1,00	$ 887.264	$ 887.264	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 887.264
13,004AP	sum./inst division orinal en acero inoxidable linea institucional Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 30.774	$ 30.774	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 30.774
13,005	Sum./inst. Barra discapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable linea institucional.	und	1,00	$ 470.058	$ 470.058	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 470.058

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
13,005AP	Sum./inst. Barra descapacitados tipo pasamanos recto acero inoxidable línea institucional. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 16.785	$ 16.785	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 16.785
14,000	***CARPINTERÍA METÁLICA***													
14,001	Escalera metalica tipo marinera H:3,00m.	und	14,00	$ 1.512.176	$ 21.170.464	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 21.170.464
14,001AP	Escalera metalica tipo marinera H:3,00m. Incremento de precios 2025	und	14,00	$ 316.212	$ 4.426.968	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 4.426.968
14,002	Escotilla metalica de 1,00x1,00m.	und	2,00	$ 1.768.379	$ 3.536.758	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 3.536.758
14,002AP	Escotilla metalica de 1,00x1,00m. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 284.381	$ 568.762	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 568.762
14,003	Sum./inst. Escalera en estructura metálica según diseño estructural, lámina rigidizadora y peldaños en concreto, incluye platina y pernos de anclaje	m²	29,82	$ 3.394.725	$ 101.230.700	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	29,82	$ 101.230.700
14,003AP	Sum./inst. Escalera en estructura metálica según diseño estructural, lámina rigidizadora y peldaños en concreto, incluye platina y pernos de anclaje. Incremento de precios 2025	m²	29,82	$ 329.789	$ 9.834.308	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	29,82	$ 9.834.308
15,000	***ESTACIÓN DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO***													
15,001	Suministro e instalación cabezal de prueben 500 gpm.	und	1,00	$ 2.064.615	$ 2.064.615	0,74	$ 1.527.815,00	0,00	$ -	0,74	$ 1.527.815	74,00%	0,26	$ 536.800
15,001AP	Suministro e instalación cabezal de prueben 500 gpm. Incremento de precios 2025	und	0,26	$ 125.901	$ 32.734	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,26	$ 32.734
15,002	Zona de control de RISER, series 747m, 3pig. , k=5.6-series 747 m.	und	0,00	$ 5.490.686	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
15,003	Sum./inst. Bomba principal marca aurora o equivalente, centrifuga de eje horizontal de carcasa partida, de una etapa, succión doble, diámetro de succión de 4 plg. y diámetro de descarga de 5plg., con conexiones bridadas 125/125#.	und	1,00	$ 170.882.680	$ 170.882.680	1,00	$ 170.882.680,00	0,00	$ -	1,00	$ 170.882.680	100,00%	0,00	$ -
15,004	Sum./inst. Bomba jockey vertical en línea multi etapas, de quince (15) etapas, construcción estándar fundición de hierro y acero inoxidable aisi 304, diámetros de succión y de descargo de 1 ¼ plg., conexiones bridadas.	und	1,00	$ 25.880.718	$ 25.880.718	1,00	$ 25.880.718,00	0,00	$ -	1,00	$ 25.880.718	100,00%	0,00	$ -
15,005	Lámina antivórtice soldada a línea de succión 400x400	und	1,00	$ 1.287.336	$ 1.287.336	1,00	$ 1.287.336,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.287.336	100,00%	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
15.006	Caudalimetro - medidor de flujo para pruebas - 5 plg.	und	1,00	$ 11.299.044	$ 11.299.044	0,96	$ 10.847.082,00	0,00	$ -	0,96	$ 10.847.082	96,00%	0,04	$ 451.962
15.006AP	Caudalimetro - medidor de flujo para pruebas - 5 plg. Incremento de precios 2025	und	0,04	$ 100.721	$ 4.029	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,04	$ 4.029
15.007	Válvula de alivio de 3 plg. x 3 plg. brida 125#.	und	1,00	$ 16.957.348	$ 16.957.348	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 16.957.348
15.007AP	Válvula de alivio de 3 plg. x 3 plg. brida 125#. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 236.991	$ 236.991	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 236.991
16.000	***SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCION CONTRAINCENDIO***													
16.001	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg.	m	195,23	$ 361.361	$ 70.548.508	127,54	$ 46.087.962,00	0,00	$ -	127,54	$ 46.087.962	65,33%	67,69	$ 24.460.526
16.001AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-4 plg. Incremento de precios 2025	m	67,69	$ 22.457	$ 1.520.114	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	67,69	$ 1.520.114
16.002	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-3 plg.	m	0,00	$ 225.284	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16.003	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 1/2 plg.	m	2,65	$ 230.988	$ 612.116	1,46	$ 337.242,00	0,00	$ -	1,46	$ 337.242	55,09%	1,19	$ 274.876
16.003AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 1/2 plg. Incremento de precios 2025	m	1,19	$ 19.258	$ 22.917	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,19	$ 22.917
16.004	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 plg.	m	5,65	$ 139.106	$ 813.770	3,69	$ 513.391,00	0,00	$ -	3,69	$ 513.391	63,08%	2,16	$ 300.469
16.004AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-2 plg. Incremento de precios 2025	m	2,16	$ 16.757	$ 36.260	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,16	$ 36.260
16.005	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/2 plg.	m	11,50	$ 139.901	$ 1.608.862	6,29	$ 879.977,00	0,00	$ -	6,29	$ 879.977	54,70%	5,21	$ 728.885
16.005AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/2 plg. Incremento de precios 2025	m	5,21	$ 14.458	$ 75.326	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,21	$ 75.326
16.006	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/4 plg.	m	5,10	$ 126.957	$ 774.438	2,87	$ 364.367,00	0,00	$ -	2,87	$ 364.367	47,05%	3,23	$ 410.071
16.006AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 1/4 plg. Incremento de precios 2025	m	3,23	$ 14.458	$ 46.699	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,23	$ 46.699
16.007	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 plg.	m	25,70	$ 111.064	$ 2.877.476	11,67	$ 1.306.620,00	0,00	$ -	11,67	$ 1.306.620	45,41%	14,03	$ 1.570.855
16.007AP	Tubería ASTM A-53, ERW, black steel, SCH 40-1 plg. Incremento de precios 2025	m	14,03	$ 13.459	$ 189.391	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,03	$ 189.391

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,008	Tubería AWWA C900 - 4 pig. listada y aprobada UL/FM incluye restrictores de movimiento longitudinal.	m	269,40	$ 445.720	$ 120.091.368	263,87	$ 117.612.137,00	0,00	$ -	263,87	$ 117.612.137	91,18%	25,53	$ 11.379.231
16,008AP	Tubería AWWA C900 - 4 pig. listada y aprobada UL/FM incluye restrictores de movimiento longitudinal. Incremento de precios 2025	m	25,53	$ 50.361	$ 1.285.716	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	25,53	$ 1.285.716
16,009	Tubería AWWA C900 - 6 pig. incluye restrictores de movimiento longitudinal.	m	15,67	$ 702.367	$ 11.006.061	10,45	$ 7.339.735,00	0,00	$ -	10,45	$ 7.339.735	66,69%	5,22	$ 3.666.356
16,009AP	Tubería AWWA C900 - 6 pig. incluye restrictores de movimiento longitudinal. Incremento de precios 2025	m	5,22	$ 57.555	$ 300.437	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,22	$ 300.437
16,010	Codo 90° hierro dúctil - 4 pig. incluye restrictores y juego de tornillería.	und	37,00	$ 605.195	$ 22.392.215	21,00	$ 12.709.095,00	0,00	$ -	21,00	$ 12.709.095	56,76%	16,00	$ 9.683.120
16,010AP	Codo 90° hierro dúctil - 4 pig. incluye restrictores y juego de tornillería. Incremento de precios 2025	und	16,00	$ 28.778	$ 460.448	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	16,00	$ 460.448
16,011	Codo 90° hierro dúctil - 6 pig. incluye restrictores y juego de tornillería.	und	2,00	$ 979.519	$ 1.959.038	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 1.959.038
16,011AP	Codo 90° hierro dúctil - 6 pig. incluye restrictores y juego de tornillería. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 36.626	$ 73.252	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 73.252
16,012	Reducción en hierro ductil de 6 pig. a 4 pig. incluye collarines de unión y tornillería.	und	2,00	$ 1.468.493	$ 2.936.986	2,00	$ 2.936.986,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.936.986	100,00%	0,00	$ -
16,013	Codo 90° IRF installation ready fitting Ø: 2 1/2 pig.-No 101 - no requiere unión ranurada	und	0,00	$ 126.634	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,014	Tee IRF installation ready fitting Ø: 1 1/2 pig.-No 102 - no requiere unión ranurada.	und	5,00	$ 138.927	$ 694.635	3,93	$ 538.123,00	0,00	$ -	3,93	$ 538.123	78,60%	1,07	$ 146.512
16,014AP	Tee IRF installation ready fitting Ø: 1 1/2 pig.-No 102 - no requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	1,07	$ 6.715	$ 7.185	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,07	$ 7.185
16,015	Tee recta finelock fitting Ø: 3 pig. acero - requiere unión ranurada.	und	0,00	$ 194.194	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,016	Codo 90° - Ø: 3 pig. acero - requiere unión ranurada.	und	0,00	$ 94.792	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,017	Tee recta finelock fitting Ø: 4 pig. acero - requiere unión ranurada.	und	6,00	$ 196.568	$ 1.179.408	4,11	$ 807.894,00	0,00	$ -	4,11	$ 807.894	68,50%	1,89	$ 371.514
16,017AP	Tee recta finelock fitting Ø: 4 pig. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	1,89	$ 12.550	$ 23.765	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,89	$ 23.765
16,018	Codo 90° - Ø: 4 pig. acero - requiere unión ranurada.	und	76,00	$ 582.154	$ 44.243.704	51,38	$ 29.911.073,90	0,00	$ -	51,38	$ 29.911.073	67,61%	24,62	$ 14.332.631

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	V/RPARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,018AP	Codo 90° - Ø: 4 plg. acero - requiere unión ranurada. Incremento de precios 2025	und	24,62	$ 11.511	$ 283.401	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,62	$ 283.401
16,019	Tee mecánica salida ranurada 4 plg. x 3 plg.	und	11,00	$ 166.930	$ 1.836.230	7,22	$ 1.205.235,00	0,00	$ -	7,22	$ 1.205.235	65,64%	3,78	$ 630.995
16,019AP	Tee mecánica salida ranurada 4 plg. x 3 plg. Incremento de precios 2025	und	3,78	$ 11.511	$ 43.512	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,78	$ 43.512
16,020	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 1/2 plg.	und	0,00	$ 640.547	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,021	Tee mecánica salida ranurada 3 plg. x 2 plg.	und	0,00	$ 154.938	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,022	Tee mecánica salida ranurada 2 1/2 plg. x 2 plg.	und	0,00	$ 710.346	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
16,023	Tee mecánica salida ranurada 2 plg. x 1 1/2 plg.	und	4,00	$ 196.788	$ 787.152	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 787.152
16,023AP	Tee mecánica salida ranurada 2 plg. x 1 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	4,00	$ 8.954	$ 35.816	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 35.816
16,024	Unión reducción copa 1 1/2 plg. x 1 1/4 plg.	und	10,00	$ 74.978	$ 749.780	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 749.780
16,024AP	Unión reducción copa 1 1/2 plg. x 1 1/4 plg. incremento de precios 2025	und	10,00	$ 14.923	$ 149.230	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 149.230
16,025	Gabinete tipo III. Incluye llave spanner, extintor, hacha de pico y martillo.	und	11,00	$ 2.723.990	$ 29.963.890	11,00	$ 29.963.890,00	0,00	$ -	11,00	$ 29.963.890	100,00%	0,00	$ -
16,026	Suministro e instalación siamesa de impección 2 1/2 plg. x 2 1/2 plg. x 4 plg.	und	1,00	$ 2.368.337	$ 2.368.337	0,68	$ 1.610.469,00	0,00	$ -	0,68	$ 1.610.469	68,00%	0,32	$ 757.868
16,026AP	Suministro e instalación siamesa de impección 2 1/2 plg. x 2 1/2 plg. x 4 plg. Incremento de precios 2025	und	0,32	$ 175.167	$ 56.053	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,32	$ 56.053
17,000	***SISTEMA DE ACUEDUCTO***													
17,001	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 3 plg. Incluye filtro y caja de piso.	m	244,00	$ 133.636	$ 32.653.544	229,86	$ 30.761.245,00	0,00	$ -	229,86	$ 30.761.245	94,20%	14,14	$ 1.892.299
17,001AP	Sum./inst. Tubería PVC- biaxial 3 plg. Incluye filtro y caja de piso. Incremento de precios 2025	m	14,14	$ 8.954	$ 126.616	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,14	$ 126.616
17,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(2 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	108,78	$ 123.236	$ 13.405.612	108,78	$ 13.405.612,00	0,00	$ -	108,78	$ 13.405.612	100,00%	0,00	$ -
17,003	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	88,84	$ 81.249	$ 7.218.161	60,28	$ 4.897.690,00	0,00	$ -	60,28	$ 4.897.690	67,85%	28,56	$ 2.320.471
17,003AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	28,56	$ 8.057	$ 230.108	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	28,56	$ 230.108

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
17,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	52,31	$ 52.869	$ 2.765.577	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	52,31	$ 2.765.577
17,004AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(1 1/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	52,31	$ 7.326	$ 383.223	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	52,31	$ 383.223
18,000	***ESTACIÓN DE ELEVACIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES***													
18,001	Sum./inst. Equipos de estacion de bombeo aguas residuales.	und	1,00	$ 41.814.276	$ 41.814.276	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 41.814.276
18,001AP	Sum./inst. Equipos de estacion de bombeo aguas residuales. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 246.190	$ 246.190	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 246.190
19,000	***SISTEMA DE ALCANTARILLADO***													
19,001	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 8 plg.	m	121,40	$ 241.030	$ 29.261.400	115,76	$ 27.901.980,00	0,00	$ -	115,76	$ 27.901.880	95,35%	5,64	$ 1.359.426
19,001AP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 8 plg. Incremento de precios 2025	m	5,64	$ 14.771	$ 83.308	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,64	$ 83.308
20,000	***INSTALACIONES HIDRAULICAS***													
20,001	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	68,70	$ 59.283	$ 4.004.042	8,50	$ 378.840,00	0,00	$ -	8,50	$ 378.840	9,46%	62,20	$ 3.625.202
20,001AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 21 F(Ø: 1 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	62,20	$ 6.715	$ 417.673	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	62,20	$ 417.673
20,002	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11 F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	1101,43	$ 34.142	$ 37.605.023	331,70	$ 11.324.901,00	0,00	$ -	331,70	$ 11.324.901	30,12%	769,73	$ 26.280.122
20,002AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 11 F(Ø: 3/4 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	769,73	$ 4.685	$ 3.606.185	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	769,73	$ 3.606.185
20,003	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9 F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	757,66	$ 28.698	$ 21.743.327	456,46	$ 13.099.489,00	0,00	$ -	456,46	$ 13.099.489	60,25%	301,20	$ 8.643.838
20,003AP	Sum./inst. Tubería PVC - Presion RDE 9 F(Ø: 1/2 plg.) Incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	301,20	$ 4.685	$ 1.411.122	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	301,20	$ 1.411.122
20,004	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) Incluye soporte y accesorios.	m	965,65	$ 36.501	$ 35.247.191	103,75	$ 3.786.979,00	0,00	$ -	103,75	$ 3.786.979	10,74%	861,90	$ 31.460.212

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
20.004AP	Sum./inst. Tubería PVC Presion RDE 13,5- F(Ø: 1 plg.) incluye soporte y accesorios. Incremento de precios 2025	m	861,90	$ 4.685	$ 4.038.002	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	861,90	$ 4.038.002
20.005	Sum./inst. Llave terminal acabado cromo tipo pesada	und	35,00	$ 135.268	$ 4.734.380	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	35,00	$ 4.734.380
20.005AP	Sum./inst. Llave terminal acabado cromo tipo pesada. Incremento de precios 2025	und	35,00	$ 10.603	$ 371.105	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	35,00	$ 371.105
20.006	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg	und	511,00	$ 64.121	$ 32.765.831	142,00	$ 9.105.182,00	0,00	$ -	142,00	$ 9.105.182	27,79%	369,00	$ 23.660.649
20.006AP	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1/2 plg. Incremento de precios 2025	und	369,00	$ 7.460	$ 2.752.740	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	369,00	$ 2.752.740
20.007	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	$ 607.661	$ 607.661	1,00	$ 607.661,00	0,00	$ -	1,00	$ 607.661	100,00%	0,00	$ -
20.008	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	35,00	$ 334.210	$ 11.697.350	9,00	$ 3.007.890,00	0,00	$ -	9,00	$ 3.007.890	25,71%	26,00	$ 8.689.460
20.008AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	26,00	$ 40.289	$ 1.047.514	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	26,00	$ 1.047.514
20.009	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 1/4 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	$ 424.304	$ 424.304	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 424.304
20.009AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 1/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 40.289	$ 40.289	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 40.289
20.010	Sum./inst. válvula universal PVC Ø: 2 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	$ 836.306	$ 836.306	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 836.306
20.010AP	Sum./inst. válvula universal PVC Ø: 2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 57.555	$ 57.555	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 57.555
20.011	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro.	und	22,00	$ 378.640	$ 8.330.080	1,00	$ 378.640,00	0,00	$ -	1,00	$ 378.640	4,55%	21,00	$ 7.951.440
20.011AP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 3/4 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	21,00	$ 40.289	$ 846.069	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 846.069
20.012	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	und	61,00	$ 396.238	$ 24.170.518	20,00	$ 7.924.760,00	0,00	$ -	20,00	$ 7.924.760	32,79%	41,00	$ 16.245.758

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
20,012AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	41,00	$ 40.289	$ 1.651.849	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 1.651.849
20,013	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 2 1/2 plg. Incluye tapa registro.	und	2,00	$ 913.728	$ 1.827.456	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 1.827.456
20,013AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 2 1/2 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 57.555	$ 115.110	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 115.110
20,014	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 3 plg. Incluye tapa registro.	und	1,00	$ 1.126.394	$ 1.126.394	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.126.394
20,014AP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 3 plg. Incluye tapa registro. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 57.555	$ 57.555	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 57.555
20,015	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 3/4 plg	und	0,00	$ 43.718	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
20,016	Punto suministro PVC - P.A.F. Ø: 1 1/4 plg	und	0,00	$ 122.930	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
20,017	Sum./inst. macromedidor Ø: 3 plg - incluye filtro y caja de piso.	und	1,00	$ 4.821.495	$ 4.821.495	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 4.821.495
20,017AP	Sum./inst. macromedidor Ø: 3 plg - incluye filtro y caja de piso. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 284.560	$ 284.560	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 284.560
20,018	Sum./inst. valvula de purga Ø: 3 plg	und	0,00	$ 758.521	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
20,019	Sum./inst. valvula ventosa de doble accion Ø: 3 plg.	und	0,00	$ 982.125	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
20,020	Sum./inst. valvula flotador Ø: 3 plg	und	2,00	$ 2.508.832	$ 5.017.664	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 5.017.664
20,020AP	Sum./inst. valvula flotador Ø: 3 plg. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 19.185	$ 38.370	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 38.370
20,021	Sum./inst. Equipo de bombeo agua potable, 3 bombas centrifugas de 27,68 hp conectadas en paralelo incluye tablero de control con variador de velocidad.	und	0,00	$ 114.173.072	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
20,022	Sum./inst. Tanques hidroneumaticos volumen 750 litros de tipo vertical - incluye valvulas y manometro de control	und	1,00	$ 14.458.782	$ 14.458.782	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 14.458.782
20,022AP	Sum./inst. Tanques hidroneumaticos volumen 750 litros de tipo vertical - incluye valvulas y manometro de control. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 503.606	$ 503.606	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 503.606

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
20.023	Sum./Inst. Bombas eyectoras pozos de achique cuarto de bombas agua potable - incluye cableado electrico, flotadores de mercurio, valvulas de control y cheque a la descarga - dos bombas de 2 hp.	und	2,00	$ 11.526.200	$ 23.052.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 23.052.400
20.023AP	Sum./Inst. Bombas eyectoras pozos de achique cuarto de bombas agua potable - incluye cableado electrico, flotadores de mercurio, valvulas de control y cheque a la descarga - dos bombas de 2 hp. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 366.259	$ 732.518	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 732.518
20.024	Sum./Inst. valvulas de pie Ø. 2 plg. (succion bombas agua potable).	und	3,00	$ 435.274	$ 1.305.822	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 1.305.822
20.024AP	Sum./Inst. valvulas de pie Ø. 2 plg. (succion bombas agua potable). Incremento de precios 2025	und	3,00	$ 20.144	$ 60.432	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 60.432
21,000	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
21,001	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 6plg.	m	89,65	$ 162.269	$ 14.547.416	89,65	$ 14.547.416,00	0,00	$ -	89,65	$ 14.547.416	100,00%	0,00	$ -
21,002	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m	843,73	$ 76.783	$ 64.784.129	698,09	$ 53.647.514,00	0,00	$ -	698,09	$ 53.647.514	82,81%	145,64	$ 11.136.606
21,002AP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg. Incremento de precios 2025	m	145,64	$ 8.207	$ 1.190.343	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	145,64	$ 1.190.343
21,003	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 3plg.	m	21,74	$ 57.800	$ 1.256.572	21,74	$ 1.256.572,00	0,00	$ -	21,74	$ 1.256.572	100,00%	0,00	$ -
21,004	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m	38,44	$ 49.194	$ 1.891.017	38,44	$ 1.891.017,00	0,00	$ -	38,44	$ 1.891.017	100,00%	0,00	$ -
21,005	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	592,00	$ 156.852	$ 78.759.704	422,00	$ 66.191.544,00	0,00	$ -	422,00	$ 66.191.544	84,06%	80,00	$ 12.548.160
21,005AP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	80,00	$ 15.853	$ 1.252.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	80,00	$ 1.252.240
21,006	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und	162,00	$ 215.962	$ 34.989.094	126,00	$ 27.213.732,00	0,00	$ -	126,00	$ 27.213.732	77,78%	36,00	$ 7.775.362
21,006AP	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria. Incremento de precios 2025	und	36,00	$ 16.057	$ 578.052	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	36,00	$ 578.052
21,007	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg	m	1778,00	$ 51.957	$ 92.379.546	1554,55	$ 80.769.755,00	0,00	$ -	1554,55	$ 80.769.755	87,43%	223,45	$ 11.609.791
21,007AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	223,45	$ 10.906	$ 2.436.946	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	223,45	$ 2.436.946
21,008	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3plg	m	394,75	$ 61.494	$ 24.274.757	333,75	$ 20.523.623,00	0,00	$ -	333,75	$ 20.523.623	84,56%	61,00	$ 3.751.134

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
21,008AP	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC Ø 3pig. Incremento de precios 2025	m	61,00	$ 6.966	$ 425.046	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	61,00	$ 425.046
21,009	Sum./Inst. tuberia PVC-sic corrugada 4plg. Incluye accesorios.	m	0,00	$ 91.557	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
21,010	Sum./Inst. tuberia acero negro ASTM A-53 SCH 40- 2 1/2plg. Incluye accesorios.	m	0,00	$ 88.076	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
21,011	Trampa de grasas prefabricada bajo lavaplatos zona coccion.	und	2,00	$ 2.227.677	$ 4.455.354	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 4.455.354
21,011AP	Trampa de grasas prefabricado bajo lavaplatos zona coccion. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 357.445	$ 714.890	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 714.890
22,000	***INSTALACIONES PLUVIALES***													
22,001	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg	m	34,14	$ 42.137	$ 1.438.557	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	34,14	$ 1.438.557
22,001AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 3plg. Incremento de precios 2025	m	34,14	$ 4.477	$ 152.845	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	34,14	$ 152.845
22,002	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg	m	674,62	$ 55.055	$ 37.748.362	552,58	$ 30.919.614,00	0,00	$ -	552,58	$ 30.919.614	81,91%	122,04	$ 6.828.748
22,002AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	122,04	$ 5.036	$ 614.593	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	122,04	$ 614.593
22,003	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 6plg	m	175,01	$ 121.635	$ 21.287.341	160,52	$ 19.524.850,00	0,00	$ -	160,52	$ 19.524.850	91,72%	14,49	$ 1.762.491
22,003AP	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 6plg. Incremento de precios 2025	m	14,49	$ 7.460	$ 108.095	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,49	$ 108.095
22,004	Linea primaria de desagüe pluvial PVC Ø 8plg	m	0,00	$ 210.115	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
22,005	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg.	und	56,00	$ 80.405	$ 4.502.680	38,00	$ 3.055.390,00	0,00	$ -	38,00	$ 3.055.390	67,86%	18,00	$ 1.447.290
22,005AP	Bajante de desagüe pluvial PVC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	und	18,00	$ 13.832	$ 248.976	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 248.976
22,006	Sum./Inst. Tuberia PVC de pared estructural Ø 250mm	m	26,44	$ 200.371	$ 5.297.809	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	26,44	$ 5.297.809
22,006AP	Sum./Inst. Tuberia PVC de pared estructural Ø 250mm. Incremento de precios 2025	m	26,44	$ 14.771	$ 390.545	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	26,44	$ 390.545
23,000	***APARATOS SANITARIOS, EQUIPOS E INCRUSTACIONES***													
23,001	Sum./Inst. Lavamanos de incrustar porcelana sanitaria.	und	130,00	$ 418.158	$ 54.360.540	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	130,00	$ 54.360.540
23,001AP	Sum./Inst. Lavamanos de incrustar porcelana sanitaria. Incremento de precios 2025	und	130,00	$ 95.104	$ 12.363.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	130,00	$ 12.363.520
23,002	Sum./Inst. Lavamanos porcelana sanitaria.	und	4,00	$ 429.130	$ 1.716.520	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 1.716.520

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VIR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
23,002AP	Sum./Inst. Lavamanos porcelana sanitario. Incremento de precios 2025	und	4,00	$ 24.197	$ 96.788	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 96.788
23,003	Sum./Inst. Grifería para lavamanos.	und	135,00	$ 151.287	$ 20.423.745	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	135,00	$ 20.423.745
23,003AP	Sum./Inst. Grifería para lavamanos. Incremento de precios 2025	und	135,00	$ 11.511	$ 1.553.985	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	135,00	$ 1.553.985
23,004	Sum./Inst. inodoro porcelana sanitaria, diseño tradicional de dos piezas (tanque y taza). Incluye válvula.	und	125,00	$ 541.627	$ 67.703.375	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	125,00	$ 67.703.375
23,004AP	Sum./Inst. inodoro porcelana sanitaria, diseño tradicional de dos piezas (tanque y taza). Incluye válvula. Incremento de precios 2025	und	125,00	$ 31.681	$ 3.960.125	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	125,00	$ 3.960.125
23,005	Sum./Inst. taza porcelana sanitaria una pieza. Incluye válvula.	und	1,00	$ 992.427	$ 992.427	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 992.427
23,005AP	Sum./Inst. taza porcelana sanitaria una pieza. Incluya válvula. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 29.479	$ 29.479	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 29.479
23,006	Sum./Inst. orinal ahorrador (0,5 LPF) porcelana sanitaria. Incluye valvula.	und	54,00	$ 910.164	$ 49.148.856	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	54,00	$ 49.148.856
23,006AP	Sum./Inst. orinal ahorrador (0,5 LPF) porcelana sanitaria. Incluye valvula. Incremento de precios 2025	und	54,00	$ 20.845	$ 1.125.630	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	54,00	$ 1.125.630
23,007	Sum./Inst. grifería para ducha.	und	116,00	$ 212.655	$ 24.667.980	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	116,00	$ 24.667.980
23,007AP	Sum./Inst. grifería para ducha. Incremento de precios 2025	und	116,00	$ 11.887	$ 1.355.692	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	116,00	$ 1.355.692
23,008	Sum./Inst. de lavaplatos tipo institucional en acero inoxidable. Incluye accesorios y grifería.	und	5,00	$ 711.346	$ 3.556.730	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 3.556.730
23,008AP	Sum./Inst. de lavaplatos tipo institucional en acero inoxidable. Incluye accesorios y grifería. Incremento de precios 2025	und	5,00	$ 81.165	$ 405.825	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 405.825
23,009	Sum./Inst. kit de accesorios para baños (papel higiénico, toallas de papel y jabón).	und	74,00	$ 439.309	$ 32.508.866	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	74,00	$ 32.508.866
23,009AP	Sum./Inst. kit de accesorios para baños (papel higiénico, toallas de papel y jabón). Incremento de precios 2025	und	74,00	$ 16.116	$ 1.192.584	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	74,00	$ 1.192.584
23,010	Sum./Inst. de rejilla de piso anticucaracha.	und	333,00	$ 65.996	$ 21.943.368	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	333,00	$ 21.943.368
23,010AP	Sum./Inst. de rejilla de piso anticucaracha. Incremento de precios 2025	und	333,00	$ 51.193	$ 17.047.269	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	333,00	$ 17.047.269
23,011	Sum./Inst. de Estufa industrial de acuerdo al requerimiento.	und	1,00	$ 4.233.393	$ 4.233.393	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 4.233.393

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
23,011AP	Sum./Inst. de Estufa industrial de acuerdo al requerimiento. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 26.504	$ 26.504	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 26.504
23,012	Sum./Inst. de Estufa de acuerdo al requerimiento.	und	1,00	$ 2.444.239	$ 2.444.239	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 2.444.239
23,012AP	Sum./Inst. de Estufa de acuerdo al requerimiento. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 26.504	$ 26.504	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 26.504
24,000	***ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN***													
24,001	Caja de inspección tipo I en mampostería 0,80×0,80×1,00 m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg	und	6,00	$ 1.117.476	$ 6.704.868	2,00	$ 2.234.956,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.234.956	33,33%	4,00	$ 4.469.912
24,001AP	Caja de inspección tipo I en mampostería 0,80×0,80×1,00 m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg Incremento de precios 2025	und	4,00	$ 127.663	$ 510.652	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 510.652
24,002	Caja de inspección en mampostería 0,70×0,70m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg	und	0,00	$ 1.102.190	$ -	6,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
24,003	Caja de inspección en mampostería 0,80×0,80m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg	und	21,00	$ 1.039.898	$ 21.837.858	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 21.837.858
24,003AP	Caja de inspección en mampostería 0,80×0,80m h= 1,00m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg Incremento de precios 2025	und	21,00	$ 124.602	$ 2.616.642	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 2.616.642
24,004	Pozo de inspección Tipo I en mampostería Ø1,20m, h ≤1,5m, mortero 1:3, cañuela.	und	2,00	$ 2.086.579	$ 4.173.158	1,00	$ 2.086.579,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.086.579	50,00%	1,00	$ 2.086.579
24,004AP	Pozo de inspección Tipo I en mampostería Ø1,20m, h ≤1,5m, mortero 1:3, cañuela. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 284.904	$ 284.904	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 284.904
24,005	Pozo de inspección Tipo II en mampostería Ø1,20m, 1,5m <h≤ 2m, mortero 1:3, cañuela.	und	7,00	$ 2.501.969	$ 17.513.783	2,00	$ 5.003.938,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.003.938	28,57%	5,00	$ 12.509.845
24,005AP	Pozo de inspección Tipo II en mampostería Ø1,20m, 1,5m <h≤ 2m, mortero 1:3, cañuela. Incremento de precios 2025	und	5,00	$ 326.207	$ 1.631.035	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ 1.631.035
24,006	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg	und	9,00	$ 867.896	$ 7.811.064	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 7.811.064
24,006AP	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg. Incremento de precios 2025	und	9,00	$ 35.090	$ 315.810	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 315.810

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
24,007	Tapa-puerta metálica lamina alfajor, marco y recibidor ángulo 2½x1/4 plg (50kg).	m²	8,36	$ 549.166	$ 4.591.028	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	8,36	$ 4.591.028
24,007AP	Tapa-puerta metálica lamina alfajor, marco y recibidor ángulo 2½x1/4 plg (50kg). Incremento de precios 2025	m²	8,36	$ 103.073	$ 861.690	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	8,36	$ 861.690
25,000	***VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN***													
25,001	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 9.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	0,00	$ 3.929.184	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,002	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 12.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	0,00	$ 4.239.184	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,003	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 18.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	0,00	$ 4.801.184	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,004	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 24.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	0,00	$ 5.887.184	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,005	Sum./Inst. Aire acondicionado tipo 36.000 BTU. Incluye tubería de refrigeración y desagüe.	und	0,00	$ 11.839.669	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,006	Ventilador de techo industrial	und	4,00	$ 8.061.801	$ 32.247.284	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 32.247.284
25,006AP	Ventilador de techo industrial Incremento de precios 2025	und	4,00	$ 271.142	$ 1.084.568	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 1.084.568
25,007	Extractor tipo hongo de descarga vertical, para aire de campana de cocina, 4.400 cfm @ 1.5 in w.g.	und	1,00	$ 18.932.537	$ 18.932.537	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 18.932.537
25,007AP	Extractor tipo hongo de descarga vertical, para aire de campana de cocina, 4.400 cfm @ 1.5 in w.g. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 168.329	$ 168.329	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 168.329
25,008	Kit bifurcación "Y joint" ARBLN00321 o equivalente. Incluye aislamiento.	und	0,00	$ 719.798	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,009	Chaqueta para conductos en lámina galvanizada, calibre 26.	m²	0,00	$ 83.057	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
25,010	Conductos en lámina de acero, soldados, para manejo de aire con grasas, calibre 16.	m²	30,24	$ 277.534	$ 8.391.721	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	30,24	$ 8.391.721
25,010AP	Conductos en lámina de acero, soldados, para manejo de aire con grasas, calibre 16. Incremento de precios 2025	m²	30,24	$ 42.940	$ 1.298.506	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	30,24	$ 1.298.506
26,000	***DUCTERÍA ELECTRICA***													
26,001	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg	m	969,42	$ 85.287	$ 82.678.924	215,50	$ 18.379.349,00	0,00	$ -	215,50	$ 18.379.349	22,23%	753,92	$ 64.299.575

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
26.001AP	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	753,92	$ 6.156	$ 4.641.132	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	753,92	$ 4.641.132
26.002	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg.	m	836,71	$ 54.318	$ 45.557.050	460,70	$ 25.024.303,00	0,00	$ -	460,70	$ 25.024.303	54,93%	378,01	$ 20.532.747
26.002AP	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 2plg. Incremento de precios 2025	m	378,01	$ 6.156	$ 2.327.030	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	378,01	$ 2.327.030
26.003	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg.	m	627,93	$ 52.031	$ 32.671.826	362,37	$ 18.854.474,00	0,00	$ -	362,37	$ 18.854.474	57,71%	265,56	$ 13.817.352
26.003AP	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1½plg. Incremento de precios 2025	m	265,56	$ 6.156	$ 1.634.787	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	265,56	$ 1.634.787
26.004	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 1plg.	m	0,00	$ 35.884	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
26.005	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg.	m	288,19	$ 31.711	$ 9.455.903	206,24	$ 6.540.076,00	0,00	$ -	206,24	$ 6.540.076	69,16%	91,95	$ 2.915.827
26.005AP	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	91,95	$ 5.682	$ 522.460	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	91,95	$ 522.460
26.006	Sum./Inst. Tubería PVC-Conduit Ø ½plg.	m	0,00	$ 28.704	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
26.007	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 2plg.	m	0,00	$ 112.564	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
26.008	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg.	m	13,26	$ 64.842	$ 859.805	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	13,26	$ 859.805
26.008AP	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 1plg. Incremento de precios 2025	m	13,26	$ 5.445	$ 72.201	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	13,26	$ 72.201
26.009	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg.	m	4028,96	$ 49.593	$ 199.808.213	1567,32	$ 77.728.101,00	0,00	$ -	1567,32	$ 77.728.101	38,90%	2461,64	$ 122.080.112
26.009AP	Sum./Inst. Tubería EMT Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	2461,64	$ 5.682	$ 13.987.038	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2461,64	$ 13.987.038
26.010	Sum./Inst. Tubería IMC Ø 4plg.	m	0,00	$ 361.202	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
26.011	Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg.	m	1206,62	$ 70.916	$ 85.568.664	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1206,62	$ 85.568.664
26.011AP	Sum./Inst. Tubería SCH 40 Ø 3/4plg. Incremento de precios 2025	m	1206,62	$ 7.748	$ 9.348.892	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1206,62	$ 9.348.892
26.012	Sum./Inst. Tubería SHC 40 Ø 1/2plg.	m	0,00	$ 57.970	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
27.000	***MEDIA TENSIÓN Y SUB ESTACIÓN***													
27.001	Suministro y montaje de estructura de protección para media tensión.	und	1,00	$ 3.436.550	$ 3.436.550	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 3.436.550
27.001AP	Suministro y montaje de estructura de protección para media tensión. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 246.190	$ 246.190	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 246.190
27.002	Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para DPS con kit de tierra en media tensión.	und	1,00	$ 1.876.923	$ 1.876.923	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.876.923
27.002AP	Suministro y montaje de sistema de puesta a tierra para DPS con kit de tierra en media tensión. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 40.696	$ 40.696	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 40.696
27.003	Suministro y montaje de caja terminal tipo exterior para media tensión.	und	3,00	$ 1.532.115	$ 4.596.345	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 4.596.345

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
27.003AP	Suministro y montaje de caja terminal tipo exterior para media tensión. Incremento de precios 2025	und	3,00	$ 100.721	$ 302.163	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 302.163
27.004	Suministro y montaje de cruceta portamulas	und	1,00	$ 548.416	$ 548.416	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 548.416
27.004AP	Suministro y montaje de cruceta portamulas. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 24.619	$ 24.619	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 24.619
27.005	Suministro y montaje, bajante de media tensión 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Tubería Conduit IMC Ø 4plg	m	10,00	$ 1.324.716	$ 13.247.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 13.247.160
27.005AP	Suministro y montaje, bajante de media tensión 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Tubería Conduit IMC Ø 4plg. Incremento de precios 2025	m	10,00	$ 44.766	$ 447.660	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 447.660
27.006	Suministro e instalación de cable monopolar 3N° 2 AWG/XLPE/Cu.	m	42,00	$ 653.827	$ 27.460.734	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	42,00	$ 27.460.734
27.006AP	Suministro e instalación de cable monopolar 3N° 2 AWG/XLPE/Cu. Incremento de precios 2025	m	42,00	$ 21.205	$ 890.610	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	42,00	$ 890.610
27.007	Suministro e instalación de celda de medida	und	1,00	$ 82.129.932	$ 82.129.932	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 82.129.932
27.007AP	Suministro e instalación de celda de medida. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 1.111.950	$ 1.111.950	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.111.950
27.008	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo escalerilla.	m	16,00	$ 444.853	$ 7.117.648	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	16,00	$ 7.117.648
27.008AP	Suministro e instalación de bandeja porta cable tipo escalerilla. Incremento de precios 2025	m	16,00	$ 20.852	$ 333.632	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	16,00	$ 333.632
27.009	Suministro e instalación de transformador de 400 KVA seco clase F 13.2 Kv / 220-120v con celda y OPS.	und	1,00	$ 184.423.346	$ 184.423.346	0,93	$ 171.513.712,00	0,00	$ -	0,93	$ 171.513.712	93,00%	0,07	$ 12.909.634
27.009AP	Suministro e instalación de transformador de 400 KVA seco clase F 13.2 Kv / 220-120v con celda y OPS. Incremento de precios 2025	und	0,07	$ 2.877.750	$ 201.443	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,07	$ 201.443
27.010	Malla a tierra general en subestación	m	20,17	$ 1.180.348	$ 23.807.619	20,17	$ 23.807.619,00	0,00	$ -	20,17	$ 23.807.619	100,00%	0,00	$ -
27.011	Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra.	m	0,50	$ 2.769.372	$ 1.384.686	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,50	$ 1.384.686
27.011AP	Suministro e instalación de barraje para puesta a tierra. Incremento de precios 2025	m	0,50	$ 403.357	$ 201.679	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,50	$ 201.679
27.012	Cárcamo para media tensión.	m	16,00	$ 1.402.460	$ 22.439.360	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	16,00	$ 22.439.360
27.012AP	Cárcamo para media tensión. Incremento de precios 2025	m	16,00	$ 196.740	$ 3.147.840	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	16,00	$ 3.147.840

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
27,013	Suministro e instalación de encauchetado 3×12 para conexión de TPS y TCS.	m	20,00	$ 286.438	$ 5.728.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 5.728.760
27,013AP	Suministro e instalación de encauchetado 3×12 para conexión de TPS y TCS. Incremento de precios 2025	m	20,00	$ 8.057	$ 161.140	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 161.140
27,014	Suministro y montaje de medidor electrónico trifásico para medida semidirecta clase 0,5s con bornera de pruebas.	und	1,00	$ 5.150.861	$ 5.150.861	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 5.150.861
27,014AP	Suministro y montaje de medidor electrónico trifásico para medida semidirecta clase 0,5s con bornera de pruebas. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 70.497	$ 70.497	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 70.497
27,015	Suministro e instalación de tablero autosoportado de 1.40×0.8×0.4, con totalizador de 3×1000A y Kit de platinas	und	1,00	$ 43.021.350	$ 43.021.350	0,79	$ 33.986.867,00	0,00	$ -	0,79	$ 33.986.867	79,00%	0,21	$ 9.034.483
27,015AP	Suministro e instalación de tablero autosoportado de 1.40×0.8×0.4, con totalizador de 3×1000A y Kit de platinas Incremento de precios 2025	und	0,21	$ 938.852	$ 197.159	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,21	$ 197.159
27,016	Suministro e instalación de 3×(5N 350 MCM F + 6N 350 MCM N + 3N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000).	m	10,00	$ 2.886.448	$ 28.864.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 28.864.480
27,016AP	Suministro e instalación de 3×(5N 350 MCM F + 6N 350 MCM N + 3N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000). Incremento de precios 2025	m	10,00	$ 23.698	$ 236.980	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 236.980
27,017	Suministro e instalación de 3×(2N 350 MCM F + 2N 350 MCM N + 1N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000).	m	19,00	$ 997.534	$ 18.953.146	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	19,00	$ 18.953.146
27,017AP	Suministro e instalación de 3×(2N 350 MCM F + 2N 350 MCM N + 1N 350 MCM T AWG/THHN/ Al Serie 8000). Incremento de precios 2025.	m	19,00	$ 16.116	$ 306.204	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	19,00	$ 306.204
27,018	Suministro e instalación tablero de fuerza T.ENE con transferencia automática.	und	1,00	$ 65.035.694	$ 65.035.694	1,00	$ 65.035.694,00	0,00	$ -	1,00	$ 65.035.694	100,00%	0,00	$ -
27,019	Suministro e instalación de alimentación para señal de mando.	m	15,00	$ 102.367	$ 1.535.505	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 1.535.505
27,019AP	Suministro e instalación de alimentación para señal de mando. Incremento de precios 2025	m	15,00	$ 8.057	$ 120.855	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 120.855

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
27.020	Suministro e instalación de planta de emergencia de 150 KVA.	und	1,00	$ 212.598.417	$ 212.598.417	1,00	$ 212.598.417,00	0,00	$ -	1,00	$ 212.598.417	100,00%	0,00	$ -
27.021	Suministro y montaje de Transferencia Eléctrica Automática para Bomba contraincendios.	und	1,00	$ 14.185.084	$ 14.185.084	0,69	$ 9.787.708,00	0,00	$ -	0,69	$ 9.787.708	69,00%	0,31	$ 4.397.376
27.021AP	Suministro y montaje de Transferencia Eléctrica Automática para Bomba contraincendios. Incremento de precios 2025	und	0,31	$ 1.007.213	$ 312.236	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,31	$ 312.236
28.000	***RED DE BAJA TENSION***													
28.001	Suministro e instalación de cable 3(4/0)F + 1(2/0)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000.	m	114,14	$ 218.111	$ 24.895.190	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	114,14	$ 24.895.190
28.001AP	Suministro e instalación de cable 3(4/0)F + 1(2/0)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	114,14	$ 20.144	$ 2.299.236	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	114,14	$ 2.299.236
28.002	Suministro e instalación de cable 3(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000.	m	148,48	$ 76.936	$ 11.468.609	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	148,48	$ 11.468.609
28.002AP	Suministro e instalación de cable 3(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	148,48	$ 11.511	$ 1.709.153	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	148,48	$ 1.709.153
28.003	Suministro e instalación de cable 3(2x2/0)F + 1(2)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000.	m	320,82	$ 213.436	$ 68.474.536	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	320,82	$ 68.474.536
28.003AP	Suministro e instalación de cable 3(2x2/0)F + 1(2)N + 1 (2/0)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	320,82	$ 11.511	$ 3.692.959	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	320,82	$ 3.692.959
28.004	Suministro e instalación de cable 3(2/0)F + 1(2/0)N + 1(2)T AWG Al SERIE 8000.	m	113,09	$ 157.045	$ 17.760.219	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	113,09	$ 17.760.219
28.004AP	Suministro e instalación de cable 3(2/0)F + 1(2/0)N + 1(2)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	113,09	$ 13.678	$ 1.546.845	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	113,09	$ 1.546.845
28.005	Suministro e instalación de cable 2(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000.	m	166,58	$ 71.384	$ 11.891.147	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	166,58	$ 11.891.147
28.005AP	Suministro e instalación de cable 2(6)F + 1(6)N + 1 (6)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	166,58	$ 11.511	$ 1.917.502	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	166,58	$ 1.917.502
28.006	Suministro e instalación de cable 3(10)F + 1(10)N + 1 (10)T AWG Cu.	m	18,85	$ 84.607	$ 1.594.842	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,85	$ 1.594.842
28.006AP	Suministro e instalación de cable 3(10)F + 1(10)N + 1 (10)T AWG Cu. Incremento de precios 2025	m	18,85	$ 11.511	$ 216.982	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,85	$ 216.982

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
28.007	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000.	m	231,15	$ 132.920	$ 30.724.458	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	231,15	$ 30.724.458
28,007AP	Suministro e instalación de cable 3(1/0)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000. Incremento de precios 2025	m	231,15	$ 14.923	$ 3.449.451	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	231,15	$ 3.449.451
28,008	Suministro e instalación de cable 3(2)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000	m	330,28	$ 116.767	$ 38.565.805	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	330,28	$ 38.565.805
28,008AP	Suministro e instalación de cable 3(2)F + 1(2)N + 1 (2)T AWG Al SERIE 8000 Incremento de precios 2025	m	330,28	$ 14.923	$ 4.928.768	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	330,28	$ 4.928.768
28,009	Suministro e instalación de caja para totalizador con totalizador de 3x80A para BOMBAS HIDRONEUMATICAS.	und	1,00	$ 638.750	$ 638.750	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 638.750
28,009AP	Suministro e instalación de caja para totalizador con totalizador de 3x80A para BOMBAS HIDRONEUMATICAS. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 40.289	$ 40.289	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 40.289
28,010	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos + protecc.	und	0,00	$ 1.882.192	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
28,011	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30x30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bombo CI.	und	2,00	$ 241.482	$ 482.964	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 482.964
28,011AP	Suministro e instalación de caja metálica de paso de 30x30 en cuarto de bombas hidroneumáticas y cuarto de bombo CI. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 19.185	$ 38.370	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 38.370
29,000	***REDES INTERNAS Y URBANISMO***													
29,001	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	1109,00	$ 135.609	$ 150.390.381	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1109,00	$ 150.390.381
29,001AP	Salida de alumbrado en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	und	1109,00	$ 10.072	$ 11.169.848	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1109,00	$ 11.169.848
29,002	Suministro e instalación de luminaria para suspender de 30-40w.	und	0,00	$ 440.879	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
29,003	Suministro e instalación de luminaria led solar de 80w.	und	41,00	$ 1.204.567	$ 49.388.067	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 49.388.067
29,003AP	Suministro e instalación de luminaria led solar de 80w. Incremento de precios 2025	und	41,00	$ 23.698	$ 971.618	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 971.618
29,004	Suministro e instalación de luminaria led aplique pared 7w.	und	2,00	$ 235.721	$ 471.442	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 471.442

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
29,004AP	Suministro e instalación de luminaria led aplique pared 7w. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 7.748	$ 15.496	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 15.496
29,005	Suministro e instalación de luminaria de piso Led.	und	21,00	$ 254.519	$ 5.353.299	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 5.353.299
29,005AP	Suministro e instalación de luminaria de piso Led. Incremento de precios 2025	und	21,00	$ 10.072	$ 211.512	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 211.512
29,006	Suministro e instalación de luminaria led emergencia 10w.	und	135,00	$ 194.605	$ 26.271.675	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	135,00	$ 26.271.675
29,006AP	Suministro e instalación de luminaria led emergencia 10w. Incremento de precios 2025	und	135,00	$ 6.105	$ 824.175	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	135,00	$ 824.175
29,007	Suministro e instalación de luminaria led 10w.	und	0,00	$ 158.855	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
29,008	Suministro e instalación de luminaria panel led de 40w.	und	10,00	$ 265.466	$ 2.654.660	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 2.654.660
29,008AP	Suministro e instalación de luminaria panel led de 40w. Incremento de precios 2025	und	10,00	$ 6.715	$ 67.150	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 67.150
29,009	Suministro e instalación de luminaria panel led de 24w.	und	888,00	$ 90.222	$ 80.117.136	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	888,00	$ 80.117.136
29,009AP	Suministro e instalación de luminaria panel led de 24w. Incremento de precios 2025	und	888,00	$ 6.105	$ 5.421.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	888,00	$ 5.421.240
29,010	Suministro e instalación de bandeja porta cable.	m	104,80	$ 335.596	$ 35.180.941	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	104,80	$ 35.180.941
29,010AP	Suministro e instalación de bandeja porta cable. Incremento de precios 2025	m	104,80	$ 27.567	$ 2.889.022	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	104,80	$ 2.889.022
29,011	Salida de sensor.	und	75,00	$ 234.186	$ 17.563.950	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	75,00	$ 17.563.950
29,011AP	Salida de sensor. Incremento de precios 2025	und	75,00	$ 20.144	$ 1.510.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	75,00	$ 1.510.800
29,012	Salida de toma comun.	und	408,00	$ 144.650	$ 59.038.800	110,43	$ 15.996.786,00	0,00	$ -	110,43	$ 15.996.786	27,07%	297,57	$ 43.103.014
29,012AP	Salida de toma comun. Incremento de precios 2025	und	297,57	$ 10.889	$ 3.240.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	297,57	$ 3.240.240
29,013	Salida de toma GFCI.	und	78,00	$ 263.975	$ 20.590.050	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	78,00	$ 20.590.050
29,013AP	Salida de toma GFCI. Incremento de precios 2025	und	78,00	$ 10.889	$ 849.342	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	78,00	$ 849.342
29,014	Salida de toma regulado color Naranja.	und	105,00	$ 179.053	$ 18.801.615	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	105,00	$ 18.801.615
29,014AP	Salida de toma regulado color Naranja. Incremento de precios 2025	und	105,00	$ 10.889	$ 1.143.345	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	105,00	$ 1.143.345
29,015	Salida de toma para intemperie.	und	7,00	$ 200.273	$ 1.401.911	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	7,00	$ 1.401.911
29,015AP	Salida de toma para intemperie. Incremento de precios 2025	und	7,00	$ 11.850	$ 82.950	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	7,00	$ 82.950
29,016	Alimentador circuito 1ZN°12 AWG/Cu/LSHF.	m	3410,00	$ 86.210	$ 293.881.273	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3410,00	$ 293.881.273

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
29,016AP	Alimentador circuito 12N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	m	3410,06	$ 15.495	$ 52.838.880	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3410,06	$ 52.838.880
29,017	Suministro e instalación de poste metalico de 6 metros, para alumbrado publico.	und	41,00	$ 1.689.911	$ 69.286.351	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 69.286.351
29,017AP	Suministro e instalación de poste metalico de 6 metros, para alumbrado publico. Incremento de precios 2025	und	41,00	$ 36.638	$ 1.502.158	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 1.502.158
29,018	Suministro e instalación de caja 4x4 con tapa ciega	und	92,00	$ 62.672	$ 5.765.824	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	92,00	$ 5.765.824
29,018AP	Suministro e instalación de caja 4x4 con tapa ciega Incremento de precios 2025	und	92,00	$ 7.748	$ 712.816	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	92,00	$ 712.816
29,019	Salida para extractor en 3N°12 AWG/Cu/LSHF.	und	4,00	$ 157.705	$ 630.820	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 630.820
29,019AP	Salida para extractor en 3N°12 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	und	4,00	$ 20.144	$ 80.576	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 80.576
29,020	Suministro e instalacion de Alimentador con 2N 8 AWG/Cu/LSHF + 1N 8 AWG/Cu/LSHF.	m	22,74	$ 82.989	$ 1.887.170	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	22,74	$ 1.887.170
29,020AP	Suministro e instalacion de Alimentador con 2N 8 AWG/Cu/LSHF + 1N 8 AWG/Cu/LSHF. Incremento de precios 2025	m	22,74	$ 8.057	$ 183.216	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	22,74	$ 183.216
29,021	Suministro e instalación de totalizador para ascensor.	und	1,00	$ 644.135	$ 644.135	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 644.135
29,021AP	Suministro e instalación de totalizador para ascensor. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 40.289	$ 40.289	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 40.289
30,000	***TABLEROS DE FUERZA A EDIFICIOS***													
30,001	Suministro e instalación de tablero trifasico de 30 circuitos.	und	6,00	$ 5.073.955	$ 30.443.730	1,00	$ 5.073.955,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.073.955	16,67%	5,00	$ 25.369.775
30,001AP	Suministro e instalación de tablero trifasico de 30 circuitos. Incremento de precios 2025	und	5,00	$ 402.885	$ 2.014.425	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 2.014.425
30,002	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 circuitos.	und	1,00	$ 3.996.524	$ 3.996.524	0,67	$ 2.677.571,00	0,00	$ -	0,67	$ 2.677.571	67,00%	0,33	$ 1.318.953
30,002AP	Suministro e instalación de tablero trifasico de 24 circuitos. Incremento de precios 2025	und	0,33	$ 307.737	$ 101.553	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,33	$ 101.553
30,003	Suministro e instalación de tablero trifasico de 18 circuitos.	und	2,00	$ 3.529.069	$ 7.058.138	1,00	$ 3.529.069,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.529.069	50,00%	1,00	$ 3.529.069

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
30,003AP	Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 246.190	$ 246.190	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 246.190
30,004	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos.	und	0,00	$ 3.263.180	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
30,005	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos.	und	4,00	$ 2.250.840	$ 9.003.360	1,03	$ 2.316.466,00	0,00	$ -	1,03	$ 2.316.466	25,75%	2,97	$ 6.685.292
30,005AP	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos. Incremento de precios 2025	und	2,97	$ 205.158	$ 609.319	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,97	$ 609.319
30,006	Suministro e instalación de tablero especial AA.	und	4,00	$ 9.984.626	$ 39.938.504	2,83	$ 28.256.492,00	0,00	$ -	2,83	$ 28.256.492	70,75%	1,17	$ 11.682.012
30,006AP	Suministro e instalación de tablero especial AA. Incremento de precios 2025	und	1,17	$ 402.885	$ 471.375	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,17	$ 471.375
31,000	**VOZ Y DATOS**													
31,001	Suministro e instalación cable UTP CAT 6.	m	6014,47	$ 13.313	$ 80.070.639	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	6014,47	$ 80.070.639
31,001AP	Suministro e instalación cable UTP CAT 6. Incremento de precios 2025	m	6014,47	$ 1.007	$ 6.056.571	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	6014,47	$ 6.056.571
31,002	Suministro e instalación salida de datos sencilla CAT 6	und	22,00	$ 284.272	$ 6.253.984	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	22,00	$ 6.253.984
31,002AP	Suministro e instalación salida de datos sencilla CAT 6. Incremento de precios 2025	und	22,00	$ 16.787	$ 369.314	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	22,00	$ 369.314
31,003	Suministro e instalación salida de datos doble CAT 6	und	79,00	$ 341.964	$ 27.015.156	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	79,00	$ 27.015.156
31,003AP	Suministro e instalación salida de datos doble CAT 6 Incremento de precios 2025	und	79,00	$ 16.787	$ 1.326.173	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	79,00	$ 1.326.173
31,004	Suministro e instalación bandeja cablofil.	m	107,40	$ 206.013	$ 22.125.796	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	107,40	$ 22.125.796
31,004AP	Suministro e instalación bandeja cablofil. Incremento de precios 2025	m	107,40	$ 5.036	$ 540.866	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	107,40	$ 540.866
31,005	Suministro e instalación de RACK de piso.	und	1,00	$ 45.270.806	$ 45.270.806	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 45.270.806
31,005AP	Suministro e instalación de RACK de piso. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 575.550	$ 575.550	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 575.550
31,006	Suministro e instalación de RACK para muro.	und	1,00	$ 10.057.954	$ 10.057.954	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 10.057.954
31,006AP	Suministro e instalación de RACK para muro. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 134.295	$ 134.295	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 134.295
32,000	***SISTEMA DE APANTALLAMIENTO***													
32,001	Punta captadora.	und	43,00	$ 307.384	$ 13.216.652	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	43,00	$ 13.216.652
32,001AP	Punta captadora. Incremento de precios 2025	und	43,00	$ 11.173	$ 480.439	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	43,00	$ 480.439
32,002	Varilla de cobre 2,4x5/8 pig.	und	25,00	$ 1.070.096	$ 26.752.400	25,00	$ 26.752.400,00	0,00	$ -	25,00	$ 26.752.400	100,00%	0,00	$ -

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
32,003	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo.	m	850,87	$ 139.564	$ 118.750.821	731,43	$ 102.061.297,00	0,00	$ -	731,43	$ 102.061.297	85,96%	119,44	$ 16.669.524
32,003AP	Acometida en cable Cu. No. 2/0 desnudo. Incremento de precios 2025	m	119,44	$ 10.889	$ 1.300.582	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	119,44	$ 1.300.582
32,004	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio.	m	890,16	$ 48.150	$ 42.861.204	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	890,16	$ 42.861.204
32,004AP	Acometida en alambre sólido de 8mm en Aluminio. Incremento de precios 2025	m	890,16	$ 8.057	$ 7.172.019	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	890,16	$ 7.172.019
33,000	***SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS***													
33,001	Suministro e instalación central de incendios direccionable, incluye baterías de respaldo.	und	2,00	$ 5.992.100	$ 11.984.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 11.984.200
33,001AP	Suministro e instalación central de incendios direccionable, incluye baterías de respaldo. Incremento de precios 2025	und	2,00	$ 191.850	$ 383.700	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 383.700
33,002	Suministro e instalación detector de humo fotoelectrico.	und	243,00	$ 413.317	$ 100.436.031	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	243,00	$ 100.436.031
33,002AP	Suministro e instalación detector de humo fotoelectrico. Incremento de precios 2025	und	243,00	$ 11.850	$ 2.879.550	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	243,00	$ 2.879.550
33,003	Suministro e instalación bases para detector estandar.	und	243,00	$ 41.028	$ 9.970.047	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	243,00	$ 9.970.047
33,003AP	Suministro e instalación bases para detector estandar. Incremento de precios 2025	und	243,00	$ 5.808	$ 1.411.344	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	243,00	$ 1.411.344
33,004	Suministro e instalación estacion manual de alarma con acrilico stopper.	und	24,00	$ 737.506	$ 17.700.144	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 17.700.144
33,004AP	Suministro e instalación estacion manual de alarma con acrilico stopper. Incremento de precios 2025	und	24,00	$ 17.517	$ 420.408	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 420.408
33,005	Suministro e instalación sirena con luz estrobescopica incluye modulo de direccionamiento.	und	24,00	$ 758.672	$ 18.208.128	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 18.208.128
33,005AP	Suministro e instalacion sirena con luz estrobescopica incluye modulo de direccionamiento. Incremento de precios 2025	und	24,00	$ 17.517	$ 420.408	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 420.408
33,006	Suministro e instalación modulos de control	und	0,00	$ 306.367	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
33,007	Suministro e instalación cable, 16 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo.	m	1253,28	$ 5.826	$ 7.301.493	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1253,28	$ 7.301.493

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VIR. UNIT.	VR PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
33,007AP	Suministro e instalación cable, 16 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo. Incremento de precios 2025	m	1253,26	$ 438	$ 548.928	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1253,26	$ 548.928
33,008	Suministro e instalación cable, 18 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo	m	1706,42	$ 6.318	$ 10.781.162	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1706,42	$ 10.781.162
33,008AP	Suministro e instalación cable, 18 AWG, 2 conductores, tipo FPLR sin blindar, de color rojo. Incremento de precios 2025	m	1706,42	$ 585	$ 998.256	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1706,42	$ 998.256
34,000	***AREAS PEATONALES***													
34,001	Sum./inst. Adoquin guia y alerta tipo kreato o equivalente.	m	159,28	$ 58.618	$ 9.336.675	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	159,28	$ 9.336.675
34,001AP	Sum./inst. Adoquin guia y alerta tipo kreato o equivalente. Incremento de precios 2025	m	159,28	$ 4.313	$ 686.975	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	159,28	$ 686.975
34,002	Anden en concreto h: 0,10m. Incluye malla electrosoldada 0,15*0,15 5mm	m²	1029,14	$ 127.601	$ 131.319.293	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1029,14	$ 131.319.293
34,002AP	Anden en concreto h: 0,10m. Incluye malla electrosoldada 0,15*0,15 5mm. Incremento de precios 2025	m²	1029,14	$ 27.332	$ 28.128.454	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1029,14	$ 28.128.454
35,000	***ZONAS VERDES***													
35,001	Arborización INV forestal h: variable. Incluye contenedor de raices.	und	64,00	$ 158.730	$ 10.161.920	26,00	$ 4.128.288,00	0,00	$ -	26,00	$ 4.128.288	40,63%	38,00	$ 6.033.640
35,001AP	Arborización INV forestal h: variable. Incluye contenedor de raices. Incremento de precios 2025	und	38,00	$ 7.299	$ 277.362	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	38,00	$ 277.362
36,000	***ASCENSOR***													
36,001	Sum./inst. Plataforma hidraulica para discapacitados.	und	1,00	$ 87.592.600	$ 87.592.600	1,00	$ 87.592.600,00	0,00	$ -	1,00	$ 87.592.600	100,00%	0,00	$ -
37,000	***MOBILIARIO EXTERNO***													
37,001	Sum./inst. punto ecologico pivotante sencilla. Incluye cimentación.	und	11,00	$ 2.205.470	$ 24.260.170	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	11,00	$ 24.260.170
37,001AP	Sum./inst. punto ecologico pivotante sencilla. Incluye cimentación. Incremento de precios 2025	und	11,00	$ 48.960	$ 538.560	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	11,00	$ 538.560
37,002	Sum./inst. Banca en concreto prefabricada MC o similar.	und	6,00	$ 1.367.493	$ 8.204.958	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	6,00	$ 8.204.958
37,002AP	Sum./inst. Banca en concreto prefabricada MC o similar. Incremento de precios 2025	und	6,00	$ 26.065	$ 156.390	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	6,00	$ 156.390
38,000	***SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN***													
38,001	Linea de demarcacion vial con pintura sin frio.	m	1509,12	$ 5.717	$ 8.627.639	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1509,12	$ 8.627.639

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
38,001AP	Linea de demarcacion vial con pintura en frio. Incremento de precios 2025	m	1509,12	$ 159	$ 239.950	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1509,12	$ 239.950
38,002	Marca vial con pintura en frio	m²	162,84	$ 85.709	$ 13.971.509	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	162,84	$ 13.971.509
38,002AP	Marca vial con pintura en frio Incremento de precios 2025	m²	162,84	$ 3.517	$ 572.708	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	162,84	$ 572.708
39,000	***REDES DE GAS***													
39,001	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1/2 plg	m	17,19	$ 90.406	$ 1.554.079	15,92	$ 1.439.264,00	0,00	$ -	15,92	$ 1.439.264	92,61%	1,27	$ 114.815
39,001AP	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1/2 plg. Incremento de precios 2025	m	1,27	$ 7.326	$ 9.304	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,27	$ 9.304
39,002	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 3/4 plg	m	24,61	$ 135.474	$ 3.334.015	6,00	$ 812.844,00	0,00	$ -	6,00	$ 812.844	24,38%	18,61	$ 2.521.171
39,002AP	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 3/4 plg. Incremento de precios 2025	m	18,61	$ 8.057	$ 149.941	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,61	$ 149.941
39,003	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1 plg	m	13,09	$ 179.804	$ 2.353.634	5,00	$ 899.020,00	0,00	$ -	5,00	$ 899.020	38,20%	8,09	$ 1.454.614
39,003AP	Sum./inst. Tuberia PEAL-PE 1 plg. Incremento de precios 2025	m	8,09	$ 8.954	$ 72.438	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	8,09	$ 72.438
39,004	Sum./inst. Caseta metalica para cilindros de gas de 40 lbs.	und	0,00	$ 7.191.515	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -
40,000	***PABELLÓN DE BANDERAS***													
40,001	Pabellón de tres banderas, incluye cimentación, acero y postes.	und	1,00	$ 56.155.218	$ 56.155.218	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 56.155.218
40,001AP	Pabellón de tres banderas, incluye cimentación, acero y postes. Incremento de precios 2025	und	1,00	$ 1.696.076	$ 1.696.076	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.696.076
41,000	***ITEMS NO PREVISTOS***													
41,001	Sum./inst. valvulas admisora y expulsora de aire doble accion	und	34,00	$ 208.453	$ 7.087.402	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	34,00	$ 7.087.402
41,002	Sum./inst. Tuberia PVC- hidrol 4 plg	m	247,62	$ 112.620	$ 27.886.964	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	247,62	$ 27.886.964
41,003	Sum./inst. Cheque antiretorno 8"	und	1,00	$ 2.463.454	$ 2.463.454	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 2.463.454
41,004	Rociador 1/2 plg. Incluye accesorios	und	14,00	$ 109.631	$ 1.534.834	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 1.534.834
41,005	Sum./inst. Soporte Antisismico	und	35,00	$ 134.902	$ 4.721.570	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	35,00	$ 4.721.570
41,006	Sum./inst. Extintor	und	30,00	$ 215.075	$ 6.452.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	30,00	$ 6.452.250
41,007	Sum./inst. valvula flotador Ø: 1 1/2 plg	und	1,00	$ 417.165	$ 417.165	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 417.165
41,008	Sum./inst. Equipo de bombeo agua potable, 2 bombas centrifugas de 15 hp conectadas en paralelo incluye tablero de control con variador de velocidad.	und	2,00	$ 20.272.593	$ 40.545.186	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 40.545.186
41,009	Sum/ins de ups trifilar 5 kva con Tablero Bypass 5 kva	und	1,00	$ 13.915.538	$ 13.915.538	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 13.915.538
41,010	Sum/ins de ups trifilar 15 kva con Tablero Bypass 15 kva	und	1,00	$ 19.254.284	$ 19.254.284	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 19.254.284
41,011	Caja de paso plastica 30x30x15 cm con conector bimetalico alambron # 8 a cobre 2/0	und	25,00	$ 269.376	$ 6.734.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	25,00	$ 6.734.400

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
41.012	Suministro e instalación de celda de protección y seccionamiento de operación bajo carga con aislamiento en aire	und	1,00	$ 27.482.558	$ 27.482.558	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 27.482.558
41.013	Revestimiento canal pluvial con geosintético	m	308,20	$ 323.182	$ 99.573.872	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	308,20	$ 99.573.872
41.014	Caja de inspección en mampostería 1.20×0.80m h= 1,80m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	4,00	$ 1.538.764	$ 6.155.056	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	4,00	$ 6.155.056
41.015	Caja de inspección en mampostería 1.20×1.20m h= 1,80m - 1,50m. Incluye tapa concreto marco metálico 2plg.	und	8,00	$ 2.294.562	$ 18.356.496	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	8,00	$ 18.356.496
41.016	Caja de inspección en mampostería 0.40×0.40m h= 0.43m - 0.60m, Incluye tapa concreto marco metálico	und	47,00	$ 579.043	$ 27.215.021	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	47,00	$ 27.215.021
41.017	Tuberia Biaxial de 6 plg	m	10,50	$ 263.477	$ 2.766.509	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,50	$ 2.766.509
41.018	Redes de refrigeración y comunicación Aire Acondicionado 9.000 - 18.000 BTU	m	1091,60	$ 98.427	$ 107.442.913	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1091,60	$ 107.442.913
41.019	Redes de refrigeración y comunicación Aire Acondicionado 24.000 - 36.000 BTU	m	152,30	$ 123.595	$ 18.823.519	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	152,30	$ 18.823.519
41.020	Rejillas para cunetas pluviales	m²	66,11	$ 1.214.646	$ 80.300.247	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	66,11	$ 80.300.247
41.021	Suministro. de Ducha Antivandalica	und	1,00	$ 1.000.245	$ 1.000.245	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.000.245
41.022	Suministro. de Lavamanos Antivandalico. Incluye accesorios	und	1,00	$ 3.304.253	$ 3.304.253	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 3.304.253
41.023	Suministro. de Orinal Antivandalico	und	1,00	$ 2.226.316	$ 2.226.316	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 2.226.316
41.024	Suministro. de Sanitario Antivandalico. Incluye accesorios hidraulicos	und	1,00	$ 4.269.788	$ 4.269.788	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 4.269.788
41.025	Suministro. de Coraza metalica liquid tight 3/4"	m	152,08	$ 19.149	$ 2.912.180	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	152,08	$ 2.912.180
41.026	Perforacion horizontal para punto de conexión Hidraulico	m	55,00	$ 1.890.947	$ 104.002.085	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	55,00	$ 104.002.085
41.027	Sum./Inst de Campana extractora en acero inoxidable. Incluye filtro de grasa	und	1,00	$ 10.520.807	$ 10.520.807	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 10.520.807
41.028	Anclajes Varilla 1/2" (Incluye Perforación, Puesta De Adherencia, Instalación, Y Todo Lo Requerido Para La Correcta Ejecución Y Recibo A Satisfacción)	und	1800,00	$ 33.100	$ 59.580.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1800,00	$ 59.580.000
41.029	Suministro e instalación de luminaria led rectangular 120x30 40W	und	47,00	$ 164.231	$ 7.718.857	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	47,00	$ 7.718.857
41.030	Suministro e instalación de luminaria hermetica led rectangular 120x30 40W	und	8,00	$ 192.077	$ 1.536.616	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	8,00	$ 1.536.616
41.031	Estacion de control manual	und	1,00	$ 2.199.128	$ 2.199.128	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 2.199.128

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
41,032	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 9.000 BTU inverter	und	3,00	$ 2.766.410	$ 8.299.230	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 8.299.230
41,033	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 12.000 BTU inverter	und	5,00	$ 4.522.907	$ 22.614.535	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	5,00	$ 22.614.535
41,034	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 18.000 BTU inverter	und	60,00	$ 5.018.773	$ 301.126.380	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	60,00	$ 301.126.380
41,035	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 24.000 BTU inverter	und	3,00	$ 5.887.107	$ 17.661.321	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 17.661.321
41,036	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo 36.000 BTU inverter	und	9,00	$ 7.399.540	$ 66.595.860	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	9,00	$ 66.595.860
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA:					$ 27.802.788.911		$ 15.622.778.839		$ -		$ 15.622.778.839			$ 12.180.010.072
Administración (Ver análisis de costos)				25,91%	$ 7.213.174.957		$ 4.053.184.644		$ -		$ 4.053.184.644			$ 3.159.990.313
Imprevistos				0,50%	$ 139.013.945		$ 78.113.894		$ -		$ 78.113.894			$ 60.900.051
Utilidad				3,56%	$ 988.647.773		$ 555.535.114		$ -		$ 555.535.114			$ 433.112.659
TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA:					$ 8.340.836.675		$ 4.686.833.652		$ -		$ 4.686.833.652			$ 3.654.003.023
Implementación Sistema de Integral de Gestión de Calidad - SIGC					$ 278.027.889		$ 184.691.371		$ -		$ 184.691.371			$ 93.336.518
VALOR TOTAL DE OBRA:					$ 36.421.653.475		$ 20.494.303.862		$ -		$ 20.494.303.862			$ 15.927.349.613
ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 889.503.871		$ 889.503.871		$ -		$ 889.503.871			$ -
PATOLOGIA					$ 2.583.294.909		$ 157.291.519		$ 1.102.566.928		$ 1.259.858.447			$ 1.323.436.479
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					$ 39.894.452.272		$ 21.541.099.252	54,00%	$ 1.102.566.928	2,76%	$ 22.643.666.180	56,76%		$ 17.250.786.092

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VENTIOCHO PESO M/CTE

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA 2020-CCC
RL. NELSON YOEL PARADA REYES

SUPERVISOR
CARLOS ALBERTO BRAHIM

UNION TEMPORAL INTERSEGURIDAD
RL. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que, FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra pública No. LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021 para el pago de acta de recibo parcial No. 11, que presento pagos de pensión, salud y riesgos profesionales correspondientes al periodo establecido entre el 17 de diciembre del 2025 al 07 de marzo de 2026, al igual se dio cumplimiento en las actividades establecidas en dicho periodo.

San José de Cúcuta, marzo 11 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra Garcia
Representante Legal Interventoria
Unión Temporal Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL ..N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT.. ..É SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.1	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE A SEGUNDO PISO					**Subtotal**		**30,78**
OFICINA ABIERTA 14 PUESTOS							
SUR-OESTE	1,00		9,00	3,95			35,55
Viga Corona	-1,00		8,40	0,25			-2,10
Columneta 27	-3,00		0,20	3,95			-2,37
Vano cielo raso	-1,00		8,40	0,60			-5,04
CCTV							
NORESTE	1,00		1,53	4,38			6,70
Viga Corona	-1,00		1,53	0,25			-0,38
Vano cielo raso	-1,00		1,53	1,03			-1,58

Esquema




Item:	1.1.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	30,78

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.1	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Planos y Detalles



PLANTA SEGUNDO PISO BLOQUE A

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL _N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ _E SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.1	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.3 NP	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque A					Subtotal		100,00
Sur	1,00		20,00	2,00			40,00
	1,00		30,00	2,00			60,00

Esquema




Item:	1.1.3 NP	Unidad:	m²	Magnitud total:	100,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP\ :N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ _ : SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.3 NP	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.1.3 NP	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ..N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.2.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
BLOQUE A SEGUNDO PISO					**Subtotal**		**30,78**
OFICINA ABIERTA 14 PUESTOS							
SUR-OESTE	1,00		9,00	3,95			35,55
Viga Corona	-1,00		8,40	0,25	0,10		-2,10
Columneta 27	-3,00		0,20	3,95	0,10		-2,37
Vano cielo raso	-1,00		8,40	0,60			-5,04
CCTV							
NORESTE	1,00		1,53	4,38			6,70
Viga Corona	-1,00		1,53	0,25	0,10		-0,38
Vano cielo raso	-1,00		1,53	1,03			-1,58

Esquema




Item:	1.2.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	30,78

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.2.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ : SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
1.2.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
BLOQUE B SEGUNDO PISO						**Subtotal**		**18,41**
SUR		1,00		1,46	3,45			5,02
Vano cielo raso		-1,00		0,98	0,30			-0,29
ESTE SEGUNDO PISO PISO (CAFETERIA)		1,00		3,97	3,45			13,68
FACHADA								
BLOQUE B PRIMER PISO						**Subtotal**		**6,85**
BUITRON FACHADA	BA(B6-B7)	1,00		34,23	0,20			6,85

Esquema




Ítem:	2.1.3	Unidad:	m²	Magnitud total:	25,26

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP\ .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR\.. .: SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I.I.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.6	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø'	Total
BLOQUE B						Subtotal		4,00
Entrepiso								
V_114	inf	1,00		4,00	0,42	0,04		4,00

Esquema




Item:	2.1.6	Unidad:	m	Magnitud total:	4,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.6	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT[illegible]. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.6	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.7	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/ítem	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		7,73
Contrapiso	1,00		11,04	0,70	0,12		7,73

Esquema




Ítem:	2.1.7	Unidad:	m²	Magnitud total:	7,73

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.7	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.7	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP_ _N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.9	Corte, demolición y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		1,04
Contrapiso	1,00		0,70	1,50			1,04

Esquema




Item:	2.1.9	Unidad:	m²	Magnitud total:	1,04

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.9	Corte, demolición y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP[illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT[illegible]. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.9	Corte, demolición y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m³

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.10	Excavación manual.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		0,16
Losa de contrapiso y Viga de cimentacion	1,00		0,67	0,62	0,40		0,16

Esquema




Item:	2.1.10	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,16

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.10	Excavación manual.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.10	Excavación manual.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada CCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.14 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		0,56
Losa de contrapiso y Viga de cimentacion	1,00		2,27	0,62	0,40		0,56

Esquema




Item:	2.1.14 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,56

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.14 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ..N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.1.14 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		0,20
Viga de cimentacion							
V_011	2,00		0,40	0,30	0,40		0,10
V_002	2,00		0,38	0,34	0,40		0,10

Esquema




Item: 2.2.2 Unidad: m³ Magnitud total: 0,20

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIP\ .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ .: SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ : SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4pig.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		1,12
Columna							
BB_B7	1,00		3,96	0,53	0,53		1,12

Esquema




Item:	2.2.3	Unidad:	m³	Magnitud total:	1,12

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT_ . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		104,65
Entrepiso	1,00		10,70	9,78			104,65

Esquema




Ítem: 2.2.5 Unidad: m² Magnitud total: 104,65

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12	m^2

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YDEL PARADA REYES
Union Temporal Estación La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		9,49
Contrapiso	1,00		3,10	3,15			9,77
Columna	-1,00		0,53	0,53			-0,28

Esquema



Ítem:	2.2.6	Unidad:	m²	Magnitud total:	9,49

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.6	Losa de contrapiso concreto fc: 21 Mpa e: 0,12 m.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL ..N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT.. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estación La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/ítem		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B						Subtotal		37,34
VIGAS DE ENTREPISO								
LATERAL								
B6(BA-BD)	LATERAL	1,00		7,24	0,47			3,40
B7(BB-BD)	LATERAL	1,00		2,94	0,47			1,38
B7(BB-BD)	LATERAL	1,00		1,50	0,47			0,71
B8(BB-BD)	LATERAL	1,00		3,60	0,47			1,69
B8(BB-BD)	LATERAL	1,00		12,25	0,47			5,76
BA(B7-B8)	LATERAL	1,00		4,20	0,47			1,97
BB(B6-B8)	LATERAL	1,00		5,75	0,47			2,70
BB(B6-B8)	LATERAL	1,00		1,58	0,47			0,74
INFERIOR								
BA(B6-B8)	INFERIOR	1,00		0,60	0,40			0,24
BA(B6-B8)	INFERIOR	1,00		0,40	0,40			0,16
BB(B6-B8)	INFERIOR	1,00		1,60	0,40			0,64
BB(B6-B8)	INFERIOR	1,00		0,15	0,40			0,06
B6(BA-BD)	INFERIOR	1,00		0,40	0,40			0,16
B7(BA-BD)	INFERIOR	1,00		1,60	0,40			0,64
B8(BA-BD)	INFERIOR	1,00		1,70	0,40			0,68
B8(BA-BD)	INFERIOR	1,00		6,59	0,40			2,64
VIGETAS DE ENTREPISO								
LATERAL								
B6'(BA-BD)	LATERAL	1,00		0,54	0,47			0,25
B6"(BA-BD)	LATERAL	1,00		8,53	0,47			4,01
B7'(BA-BD)	LATERAL	1,00		4,15	0,47			1,95
BA'(B6-B7)	LATERAL	1,00		0,90	0,47			0,42
BA"(B6-B8)	LATERAL	1,00		6,80	0,47			3,20
B'(B6-B8)	LATERAL	1,00		4,50	0,47			2,12

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^3

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
B'(B6-B8)	LATERAL	1,00		0,65	0,47			0,31
INFERIOR								
BA'(B6-B7)	INFERIOR	1,00		0,60	0,20			0,12
BA'(B6-B7)	INFERIOR	1,00		0,30	0,20			0,06
BA'(B6-B8)	INFERIOR	1,00		2,40	0,20			0,48
B'(B6-B8)	INFERIOR	1,00		1,55	0,20			0,31
B6'(BA-BD)	INFERIOR	1,00		0,90	0,20			0,18
B7'(BA-BD)	INFERIOR	1,00		1,80	0,20			0,36

Esquema




Ítem:	2.2.9 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	37,34

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.9 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m³

Registro Fotográfico



R/L NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm'	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		805,46
Contrapiso	2,00	3,52	3,15	3,10			68,75
Entrepiso	2,00	3,52	10,70	9,78			736,71

Esquema




Item:	2.2.10 NP	Unidad:	kg	Magnitud total:	805,46

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL ..N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT.. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					**Subtotal**		**9,00**
Columnas entrepiso							
Columnas 80x30	1,00						1,00
Columnas 50x30	2,00						2,00
Columnas 50x30	3,00						3,00
Columnas 50x30	1,00						1,00
Columnas D60	2,00						2,00

Esquema




Ítem:	2.3.1	Unidad:	und	Magnitud total:	9,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
LOSAS							
BLOQUE B					Subtotal		26,48
Contrapiso	1,00		11,60	0,15			11,60
Entrepiso	1,00		14,88	0,15			14,88

Esquema




Item:	2.3.2	Unidad:	m	Magnitud total:	26,48

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I.I.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.3	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		1229,00
Pines	1229,00		0,25				1229,00

Esquema




Item:	2.3.3	Unidad:	und	Magnitud total:	1.229,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.3	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.3	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.5 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B					Subtotal		457,00
Losa entrepiso							
Refuerzo malla	457,00		0,60				457,00

Esquema




Item:	2.3.5 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	457,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.5 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.3.5 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0.60 m	und

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCD CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ...I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE B PRIMER PISO					**Subtotal**		**13,35**
BASURAS LAVADO							
SUR	1,00		6,80	3,88			26,38
Columneta 16	-3,00		0,20	3,88			-2,33
Viga Corona	-1,00		2,39	0,25			-0,60
Ventana V5	-1,00		3,13	0,80			-2,50
Dintel superior	-1,00		3,15	0,50			-1,58
Dintel inferior	-1,00		3,15	0,15			-0,47
Ventana V23	-1,00		0,60	1,00			-0,60
Dintel Superior	-1,00		0,64	0,50			-0,32
Dintel inferior	-1,00		0,64	0,15			-0,10
Vano cielo raso	-1,00		6,20	0,73			-4,53
BLOQUE B SEGUNDO PISO					**Subtotal**		**7,01**
ESCALERA ESCOTILLA							
ESTE	1,00		2,55	3,88			9,89
Viga Corona	-1,00		2,15	0,25			-0,54
Columneta 16	-2,00		0,20	3,88			-1,55
Puerta P4	-1,00		0,90	2,65			-2,39
Dintel	-1,00		0,90	0,50			-0,45
Vano cielo raso	-1,00		3,05	0,73			-2,23
SUR	1,00		1,77	3,45			6,11
Viga Corona	-1,00		1,77	0,25			-0,44
Columneta 1	-1,00		0,20	3,45			-0,69
Vano cielo raso	-1,00		2,34	0,30			-0,70
Item:	2.4.1		**Unidad:**	m²	**Magnitud total:**		20,36

Esquema



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.1	Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT[illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CUBIERTA						Subtotal		1,50
B10 (BD)	Bajante	1,00		1,50				1,50

Esquema




Item:	2.5.1	Unidad:	m	Magnitud total:	1,50

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL ..I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.2	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BAJANTE					**Subtotal**		**8,00**
B10 (BD)	8,00						8,00

Esquema




Item:	2.5.2	Unidad:	und	Magnitud total:	8,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.2	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.5.2	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.1 NP	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/ítem		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		4,00
B5 (BB)	Sifón	1,00		0,50				0,50
B4-B6 (BB-BC)	Sifón	3,00		0,50				1,50
B4-B6 (BB-BC)	Desagüe	3,00		0,50				1,50
B5 (BB-BC)	Desagüe	1,00		0,50				0,50

Esquema




Ítem:	2.6.1 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	4,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.1 NP	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.1 NP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible]ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.3 NP	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		4,00
B5 (BB)	Sifón	1,00						1,00
B4-B6 (BB-BC)	Sifón	3,00						3,00

Esquema




Item:	2.6.3 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	4,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.3 NP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ..I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
2.6.3 NP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
BLOQUE C					Subtotal		22,79
Media caña y muro	1,00		45,57	0,50			22,79

Esquema




Ítem: 3.1.4 Unidad: m² Magnitud total: 22,79

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Planos y Detalles



PLANTA PRIMER PISO BLOQUE C

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL ..I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		13,09
Media caña	1,00		5,48	0,15	0,08		0,82
Zona2	1,00		1,31	9,34	0,08		12,25
Media caña	1,00		0,17	0,15	0,08		0,02

Esquema



Item:	3.1.5	Unidad:	m²	Magnitud total:	13,09

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²

Planos y Detalles



PLANTA PRIMER PISO BLOQUE C

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ..I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado par:	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		28,49
Entrepiso							
Noreste	1,00		8,42	0,70			5,89
Noroeste	1,00		29,29	0,70			20,51
Cubierta							
Noreste	1,00		0,00	0,70			0,00
Noroeste	1,00		2,99	0,70			2,09

Esquema




Item:	3.1.6	Unidad:	m²	Magnitud total:	28,49

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado pan	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado pari	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
BLOQUE C					**Subtotal**		**35,86**
Vigas de Cubierta							
V_205	1,00		3,50				3,50
V_214	1,00		1,80				1,80
V_215	1,00		1,50				1,50
V_216	1,00		1,60				1,60
V_226	1,00		0,72				0,72
V_229	1,00		0,72				0,72
Vigas de Entrepiso							
V_104	1,00		3,32				3,32
V_105	1,00		9,00				9,00
V_106	1,00		1,50				1,50
V_108	1,00		3,50				3,50
V_109	1,00		1,00				1,00
V_114	1,00		1,80				1,80
V_115	1,00		1,50				1,50
V_116	1,00		1,56				1,56
V_126	1,00		1,42				1,42
V_128	1,00		1,42				1,42
COLUMNAS					**Subtotal**		**64,19**
Columnas PP							
CA_C4	1,00		4,02				4,02
CA_C6	1,00		4,02				4,02
CA_C9	1,00		4,02				4,02
CA_C21	1,00		4,02				4,02
CA_C22	1,00		3,62				3,62

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
CB_C4	1,00		4,02				4,02	
CB_C6	1,00		4,42				4,42	
CB_C9	1,00		4,02				4,02	
CB_C21	1,00		4,42				4,42	
CB_C22	1,00		3,42				3,42	
CC_C6	1,00		4,02				4,02	
CC_C9	1,00		4,02				4,02	
CC_C21	1,00		4,02				4,02	
CC_C22	1,00		4,42				4,42	
Vigas de Cimentación								
V_008	1,00		0,70				0,70	
V_002	1,00		0,70				0,70	
V_003	1,00		4,43				4,43	
V_009	1,00		0,75				0,75	
V_015	1,00		1,13				1,13	


Ítem:	3.1.7	Unidad:	m	Magnitud total:	100,05

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL _N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		41,87
Contrapiso Noreste	1,00		25,96	0,70			18,17
Contrapiso Noreste	1,00		24,80	0,70			17,36
Contrapiso Noreste	1,00		2,75	1,35			3,71
Contrapiso Noreste	1,00		0,85	0,90			0,77
Contrapiso Noreste	1,00		0,90	0,70			0,63
Contrapiso Noreste	1,00		0,60	0,65			0,39
Contrapiso Noreste	1,00		0,65	0,60			0,39
Contrapiso Noreste	1,00		0,90	0,50			0,45

Esquema




Ítem:	3.1.8	Unidad:	m²	Magnitud total:	41,87

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacon La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra García
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.9	Corte , demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		26,88
Cubierta Noreste	1,00		3,60	2,75	0,12		9,90
Cubierta Noreste	1,00		3,60	3,00	0,12		10,80
Cubierta Noroeste	1,00		3,31	0,42	0,12		1,39
Entrepiso Noreste	1,00		1,74	2,75	0,12		4,79

Esquema




Ítem:	3.1.9	Unidad:	m²	Magnitud total:	26,88

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.9	Corte , demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m^2

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.9	Corte , demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
Bloque C					**Subtotal**		**36,14**
Cubierta							
V_105	1,00		4,50				4,50
V_106	1,00		9,00				9,00
V_108	1,00		4,32				4,32
V_114	1,00		2,55				2,55
V_115	1,00		5,25				5,25
V_116	1,00		5,25				5,25
V_126	1,00		5,25				5,25
V_127	1,00		0,02				0,02
COLUMNAS SEGUNNDO PISO					**Subtotal**		**27,00**
CA_C4	1,00		3,90				3,90
CA_C6	1,00		0,45				0,45
CA_C9	1,00		0,45				0,45
CA_C21	1,00		0,45				0,45
CA_C22	1,00		0,45				0,45
CB_C4	1,00		3,90				3,90
CB_C6	1,00		3,90				3,90
CB_C9	1,00		3,90				3,90
CB_C21	1,00		0,45				0,45
CB_C22	1,00		0,45				0,45
CC_C6	1,00		3,90				3,90
CC_C9	1,00		3,90				3,90
CC_C21	1,00		0,45				0,45
CC_C22	1,00		0,45				0,45

Esquema




Item:	3.1.10	Unidad:	m	Magnitud total:	63,14

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lida Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.11	Corte , demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		10,76
Contrapiso Noreste	1,00		3,59	1,80			6,46
Contrapiso Noroeste	1,00		2,39	1,80			4,30

Esquema




Ítem:	3.1.11	Unidad:	m²	Magnitud total:	10,76

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.11	Corte , demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.11	Corte , demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.13	Excavación manual.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque C					**Subtotal**		**21,59**
Base granular Este	1,00		18,31	0,50	0,40		3,66
Base granular Oeste	1,00		24,44	0,50	0,40		4,89
Material seleccionado y colchón Este	1,00		15,24	0,50	0,50		3,81
Material seleccionado y colchón Oeste	1,00		17,90	0,50	0,50		4,48
Material seleccionado y colchón Oeste exterior	3,00		1,20	1,20	1,10		4,75

Esquema




Item:	3.1.13	Unidad:	m³	Magnitud total:	21,59

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.13	Excavación manual.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.13	Excavación manual.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Columna					Subtotal		157,30
CA_C20	2,00		3,45				6,90
CA_C20	2,00		3,45				6,90
CB_C20	2,00		3,45				6,90
CB_C20	2,00		3,45				6,90
CC_C20	2,00		3,45				6,90
CC_C20	2,00		3,45				6,90
CD_C8	1,00		3,45				3,45
CD_C8	2,00		3,45				6,90
V_125	1,00		2,45				2,45
V_125	1,00		2,80				2,80
CA_C11	1,00		2,40				2,40
CB_C11	1,00		2,40				2,40
CC_C11	1,00		2,40				2,40
CC_C4	1,00		1,20				1,20
V_104	1,00		6,55				6,55
V_105	3,00		1,00				3,00
V_114	1,00		1,00				1,00
V_106	1,00		1,00				1,00
V_107	1,00		1,00				1,00
CD-C20	1,00		3,45				3,45
CD-C20	1,00		3,45				3,45
CD-C20	1,00		3,45				3,45
CD-C20	1,00		3,45				3,45
CD-C21	1,00		3,45				3,45
CD-C21	1,00		3,45				3,45

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Planos y Detalles




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ... SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
CD-C21	1,00		3,45				3,45
CD-C21	1,00		3,45				3,45
CD-C5	1,00		3,45				3,45
CD-C5	1,00		3,45				3,45
CD-C5	1,00		3,45				3,45
CD-C5	1,00		3,45				3,45
CD-C7	1,00		3,45				3,45
CD-C7	1,00		3,45				3,45
CD-C7	1,00		3,45				3,45
CD-C7	1,00		3,45				3,45
CD-C10	1,00		3,45				3,45
CD-C10	1,00		3,45				3,45
CD-C10	1,00		3,45				3,45
CD-C10	1,00		3,45				3,45
CD-C12	1,00		3,45				3,45
CD-C12	1,00		3,45				3,45
CD-C12	1,00		3,45				3,45

Esquema




Item:	3.1.16 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	157,30

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales .(1 cara).	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.16 NP	Escarificación de elementos estructurales. (1 cara).	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		11,67
Base granular Este	1,30		20,46	0,50	0,40		5,32
Base granular Oeste	1,30		24,44	0,50	0,40		6,35

Esquema




Item:	3.1.17 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	11,67

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT[illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		4,00
V_003	1,00		4,66	0,55	0,05		2,56
V_009	1,00		0,60	0,55	0,05		0,33
V_015	1,00		0,60	0,55	0,05		0,33
V_002	1,00		0,70	0,55	0,05		0,39
V_006	1,00		0,70	0,55	0,05		0,39

Esquema




Ítem:	3.2.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	4,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC 4 EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		1,08
V_003	1,00		5,03	0,30	0,40		0,60
V_009	1,00		1,10	0,30	0,40		0,13
V_015	1,00		1,10	0,30	0,40		0,13
V_002	1,00		0,70	0,30	0,40		0,08
V_008	1,00		1,20	0,30	0,40		0,14

Esquema




Ítem: 3.2.2 Unidad: m³ Magnitud total: 1,08

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COLUMNAS					**Subtotal**		**15,96**
Columnas PP & SP							
CA_C4	1,00		7,02	0,80	0,30		1,68
CA_C6	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CA_C9	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CA_C21	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CA_C22	1,00		7,02	0,80	0,30		1,68
CB_C4	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CB_C6	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CB_C9	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CB_C21	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CB_C22	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CC_C6	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CC_C9	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CC_C21	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05
CC_C22	1,00		7,02	0,50	0,30		1,05

Esquema




Item:	3.2.3	Unidad:	m³	Magnitud total:	15,96

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c 28 Mpa TM 3/4plg	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		1693,83
Cubierta							
V_206	3,00	1,56	8,50			5/8	39,78
V_206	3,00	1,56	6,00			5/8	28,08
V_206	3,00	1,56	6,41			5/8	30,00
V_206	3,00	1,56	2,50			5/8	11,70
V_206	3,00	1,56	12,00			5/8	56,16
V_206	3,00	1,56	6,41			5/8	30,00
V_206	162,00	0,56	1,40			3/8	127,01
V_214	6,00	1,56	5,85			5/8	54,76
V_214	45,00	0,56	1,40			3/8	35,28
V_205	8,00	1,56	10,75			5/8	134,16
V_205	8,00	1,56	6,43			5/8	80,25
V_205	156,00	0,56	1,60			3/8	139,78
V_205	135,00	0,56	0,59			3/8	44,60
V_215	6,00	1,56	8,85			5/8	82,84
V_215	68,00	0,56	1,40			3/8	53,31
V_216	6,00	1,56	8,97			5/8	83,96
V_216	68,00	0,56	1,40			3/8	53,31
V_226	6,00	1,56	8,78			5/8	82,18
V_226	65,00	0,56	1,40			3/8	50,96

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
V_227	6,00	1,56	7,56			5/8	70,76
V_227	50,00	0,56	1,40			3/8	39,20
V_206	3,00	1,56	9,20			5/8	43,06
V_206	3,00	1,56	6,00			5/8	28,08
V_206	3,00	1,56	2,80			5/8	13,10
V_206	3,00	1,56	12,00			5/8	56,16
V_206	135,00	0,56	1,40			3/8	105,84
V_209	6,00	1,56	6,43			5/8	60,18
V_209	52,00	0,56	1,40			3/8	40,77
V_229	2,00	1,00	1,94			1/2	3,88
V_229	2,00	1,56	1,99			5/8	6,21
V_229	14,00	0,56	1,08			3/8	8,47

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		1814,57
ENTREPISO							
V_106	3,00	1,56	9,20			5/8	43,06
V_106	3,00	1,56	6,00			5/8	28,08
V_106	3,00	1,56	2,80			5/8	13,10
V_106	3,00	1,56	12,00			5/8	56,16
V_106	135,00	0,56	1,40			3/8	105,84
V_107	6,00	1,56	6,42			5/8	60,09
V_107	51,00	0,56	1,40			3/8	39,98
V_127	6,00	1,56	7,56			5/8	70,76
V_127	50,00	0,56	1,40			3/8	39,20
V_105	6,00	1,56	12,00			5/8	112,32
V_105	3,00	2,25	6,47			3/4	43,67
V_105	3,00	1,56	6,42			5/8	30,05
V_105	164,00	0,56	1,40			3/8	128,58
V_104	6,00	1,56	3,30			5/8	30,89
V_104	29,00	0,56	1,40			3/8	22,74
V_114	6,00	1,56	5,85			5/8	54,76
V_114	46,00	0,56	1,40			3/8	36,06
V_115	6,00	1,56	8,45			5/8	79,09
V_115	67,00	0,56	1,40			3/8	52,53
V_126	6,00	1,56	8,38			5/8	78,44
V_126	66,00	0,56	1,40			3/8	51,74

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General


Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
V_116	6,00	1,56	8,57			5/8	80,22	
V_116	68,00	0,56	1,40			3/8	53,31	
V_108	3,00	2,25	9,20			3/4	62,10	
V_108	3,00	2,25	6,00			3/4	40,50	
V_108	3,00	2,25	2,80			3/4	18,90	
V_108	3,00	2,25	12,00			3/4	81,00	
V_108	135,00	0,56	1,40			3/8	105,84	
V_109	6,00	2,25	7,46			3/4	100,71	
V_109	3,00	1,00	2,60			1/2	7,80	
V_109	3,00	2,25	1,90			3/4	12,83	
V_109	3,00	2,25	2,40			3/4	16,20	
V_109	74,00	0,56	1,40			3/8	58,02	
COLUMNAS					Subtotal		**5880,68**	
CA_C4	16,00	2,25	8,05			3/4	289,80	
CA_C4	115,00	1,00	2,10			1/2	241,50	
CA_C4	115,00	1,00	1,26			1/2	144,90	
CA_C22	16,00	2,25	8,05			3/4	289,80	
CA_C22	115,00	1,00	2,10			1/2	241,50	
CA_C22	115,00	1,00	1,26			1/2	144,90	
CA_C6	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CA_C6	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CA_C6	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CA_C9	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CA_C9	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Cálculos y Planta General


Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
CA_C9	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CB_C9	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CB_C9	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CB_C9	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CC_C6	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CC_C6	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CC_C6	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CC_C9	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CC_C9	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CC_C9	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CC_C21	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CC_C21	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CC_C21	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CC_C22	12,00	1,56	8,00			5/8	149,76	
CC_C22	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CC_C22	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CA_C21	16,00	1,56	8,00			5/8	199,68	
CA_C21	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CA_C21	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CB_C22	16,00	1,56	8,00			5/8	199,68	
CB_C22	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CB_C22	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL (EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General


Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
CB_C4	16,00	1,56	8,00			5/8	199,68	
CB_C4	106,00	1,00	1,50			1/2	159,00	
CB_C4	106,00	1,00	0,44			1/2	46,64	
CB_C6	12,00	1,56	8,75			5/8	163,80	
CB_C6	114,00	1,00	1,50			1/2	171,00	
CB_C6	114,00	1,00	0,44			1/2	50,16	
CB_C21	16,00	1,56	8,75			5/8	218,40	
CB_C21	114,00	1,00	1,50			1/2	171,00	
CB_C21	114,00	1,00	0,44			1/2	50,16	
ESCALERA SUR					**Subtotal**		**501,24**	
Losa								
Refuerzo longitudinal inferior	8,00	1,00	4,68			1/2	37,44	
Refuerzo longitudinal inferior	8,00	1,00	1,52			1/2	12,16	
Refuerzo longitudinal inferior	8,00	1,00	1,81			1/2	14,48	
Refuerzo longitudinal inferior	8,00	1,00	4,50			1/2	36,00	
Refuerzo longitudinal inferior	1,00	1,00	1,55			1/2	1,55	
Refuerzo longitudinal superior	8,00	1,00	4,52			1/2	36,16	
Refuerzo longitudinal superior	8,00	1,00	1,37			1/2	10,96	
Refuerzo longitudinal superior	1,00	1,00	1,55			1/2	1,55	
Refuerzo longitudinal superior	8,00	1,00	1,98			1/2	15,84	
Refuerzo longitudinal superior	8,00	1,00	4,65			1/2	37,20	
Refuerzo transversal	82,00	1,00	1,62			1/2	132,84	
Refuerzo transversal	12,00	0,56	3,00			3/8	20,16	
Escalones	23,00	0,56	1,50			3/8	19,32	

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
Escalones	138,00	0,56	0,87			3/8	67,23	
Viga	6,00	1,00	2,85			1/2	17,10	
Viga	28,00	0,56	0,78			3/8	12,23	
Cimentación								
V_003	6,00	1,56	3,10			5/8	29,02	


Item:	3.2.4	Unidad:	kg	Magnitud total:	9.890,32

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT [illegible], SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.4	Acero de refuerzo	kg

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I+T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		319,51
Cubierta Noreste	1,00		3,60	0,40	0,12		1,44
Cubierta Noreste	1,00		3,60	2,75	0,12		9,90
Cubierta Noreste	1,00		3,60	3,00	0,12		10,80
Cubierta Noreste	1,00		1,35	1,42	0,12		1,92
Cubierta Noreste	1,00		3,00	0,40	0,12		1,20
Cubierta Noreste	1,00		3,00	2,75	0,12		8,25
Cubierta Noreste	1,00		3,00	3,00	0,12		9,00
Cubierta Noreste	1,00		3,00	1,42	0,12		4,26
Cubierta Noroeste	1,00		4,50	0,40	0,12		1,80
Cubierta Noroeste	1,00		4,50	2,75	0,12		12,38
Cubierta Noroeste	1,00		4,50	3,00	0,12		13,50
Cubierta Noroeste	1,00		4,85	1,42	0,12		6,89
Cubierta Noroeste	2,00		4,50	0,40	0,12		3,60
Cubierta Noroeste	2,00		4,50	2,75	0,12		24,75
Cubierta Noroeste	2,00		4,50	3,00	0,12		27,00
Cubierta Noroeste	1,00		3,89	1,42	0,12		5,52
Cubierta Noroeste	1,00		4,00	1,42	0,12		5,68
Entrepiso Noreste	1,00		3,60	2,75	0,12		9,90
Entrepiso Noreste	1,00		3,60	3,10	0,12		11,16
Entrepiso Noreste	1,00		1,35	1,42	0,12		1,92
Entrepiso Noreste	1,00		3,00	2,75	0,12		8,25
Entrepiso Noreste	1,00		3,00	3,10	0,12		9,30
Entrepiso Noreste	1,00		3,00	1,42	0,12		4,26
Entrepiso Noreste	1,00		1,00	2,75	0,12		2,75
Entrepiso Noreste	1,00		1,00	3,10	0,12		3,10
Entrepiso Noroeste	1,00		5,08	1,42	0,12		7,21

Esquema



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Entrepiso Noroeste	1,00		3,00	2,95	0,12		8,85
Entrepiso Noroeste	3,00		4,50	2,75	0,12		37,13
Entrepiso Noroeste	3,00		4,50	3,10	0,12		41,85
Entrepiso Noroeste	1,00		3,90	1,42	0,12		5,54
Entrepiso Noroeste	1,00		4,00	1,42	0,12		5,68
Entrepiso Noroeste	1,00		3,60	2,52	0,12		9,07
Escarificación							
V_125	1,00		2,45	0,30	0,05		0,74
V_125	1,00		2,80	0,30	0,05		0,84
V_104	1,00		6,55	0,30	0,04		1,97
V_105	3,00		1,00	0,30	0,04		0,90
V_114	1,00		1,00	0,30	0,04		0,30
V_106	1,00		1,00	0,30	0,04		0,30
V_107	1,00		1,00	0,30	0,04		0,30
V_108	1,00		1,00	0,30	0,04		0,30

Esquema




Item: 3.2.5 Unidad: m² Magnitud total: 319,51

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
ENTREPISO					**Subtotal**		**13,10**
V_104	1,00		3,32	0,40	0,45		0,60
V_105	1,00		17,10	0,30	0,45		2,31
V_106	1,00		12,50	0,30	0,45		1,69
V_107	1,00		5,60	0,30	0,45		0,76
V_108	1,00		12,50	0,30	0,45		1,69
V_109	1,00		6,60	0,30	0,45		0,89
V_114	1,00		5,65	0,30	0,45		0,76
V_115	1,00		8,25	0,30	0,45		1,11
V_116	1,00		8,31	0,30	0,45		1,12
V_126	1,00		8,17	0,30	0,45		1,10
V_127	1,00		7,15	0,30	0,45		0,97
V_128	1,00		1,42	0,15	0,45		0,10
CUBIERTA					**Subtotal**		**13,33**
V_205	1,00		17,10	0,40	0,45		3,08
V_206	1,00		18,10	0,30	0,45		2,44
V_208	1,00		12,50	0,30	0,45		1,69
V_209	1,00		5,60	0,30	0,45		0,76
V_214	1,00		5,85	0,30	0,45		0,79
V_215	1,00		8,65	0,30	0,45		1,17
V_216	1,00		8,75	0,30	0,45		1,18
V_226	1,00		8,57	0,30	0,45		1,16
V_227	1,00		7,15	0,30	0,45		0,97
V_229	1,00		1,40	0,15	0,45		0,09

Esquema



Item:	3.2.7	Unidad:	m³	Magnitud total:	26,43

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m^3

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Escalera Sur					**Subtotal**		**2,84**
Escalera Sur							
Losa inferior	1,00		4,07	1,30	0,15		0,79
Descanso	1,00		1,35	2,80	0,15		0,57
Losa superior	1,00		3,87	1,30	0,15		0,75
Escalones	11,00		0,30	0,17	1,30		0,73

Esquema




Item:	3.2.8	Unidad:	m^3	Magnitud total:	2,84

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ; EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Cubierta					Subtotal		**1286,00**
Noreste	2,00	3,52	5,25	11,10			410,22
Norceste	2,00	3,52	10,91	11,40			875,78
Entrepiso					Subtotal		**1417,50**
Noreste	2,00	3,52	5,74	11,10			448,80
Norceste	2,00	3,52	12,07	11,40			968,70

Esquema




Ítem:	3.2.10 NP	Unidad:	kg	Magnitud total:	2.703,50

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estación La Parada OCO CCC

Interventoría R/L. Lidia Shirley Parra García
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.11 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Columna					Subtotal		29,79
CD-C20	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C20	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C20	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C20	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C21	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C21	1,00		3,35	0,50			1,68
CD-C21	1,00		3,35	0,22			0,74
CD-C21	1,00		3,35	0,22			0,74
CD-C5	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C5	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C5	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C5	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C7	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C7	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C7	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C7	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C10	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C10	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C10	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C10	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C12	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C12	1,00		3,45	0,50			1,73
CD-C12	1,00		3,45	0,22			0,76
CD-C12	1,00		3,45	0,22			0,76

Esquema




Item:	3.2.11 NP	Unidad:	m^2	Magnitud total:	29,79

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.11 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.2.11 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre:	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm'	Bm'	Hm'	Ø'	Total
BLOQUE C					Subtotal		28,00
Vigas de cimentación	10,00		0,40	0,30			10,00
Vigas entrepiso	14,00		0,45	0,30			14,00
Columnas	4,00		1,60	0,12			4,00

Esquema




Item:	3.3.1	Unidad:	und	Magnitud total:	28,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC) EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Segundad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre:	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Entrepiso					Subtotal		47,81
Noreste	1,00		16,03				16,03
Noroeste	1,00		31,78				31,78

Esquema




Ítem:	3.3.2	Unidad:	m	Magnitud total:	47,81

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO J EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					**Subtotal**		**1945,00**
CA_C20	112,00						112,00
CA_C20	60,00						60,00
CB_C20	112,00						112,00
CB_C20	60,00						60,00
CC_C20	112,00						112,00
CC_C20	60,00						60,00
CD_C8	29,00						29,00
CD_C8	112,00						112,00
CA_C11	39,00						39,00
CB_C11	39,00						39,00
CC_C11	39,00						39,00
CC_C4	17,00						17,00
V_104	57,00						57,00
V_105	9,00						9,00
V_114	9,00						9,00
V_125	22,00						22,00
V_125	25,00						25,00
CD-C20	56,00		0,25	0,50			56,00
CD-C20	56,00		0,25	0,50			56,00
CD-C20	30,00		0,25	0,22			30,00
CD-C20	30,00		0,25	0,22			30,00
CD-C21	56,00		0,25	0,50			56,00
CD-C21	56,00		0,25	0,50			56,00
CD-C21	30,00		0,25	0,22			30,00
CD-C21	30,00		0,25	0,22			30,00

Esquema



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total	Esquema
CD-C5	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C5	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C5	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C5	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C7	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C7	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C7	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C7	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C10	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C10	56,00		0,25	0,50			56,00	
CD-C10	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C10	30,00		0,25	0,22			30,00	
CD-C12	56,00		0,25				56,00	
CD-C12	56,00		0,25				56,00	
CD-C12	30,00		0,25				30,00	
CD-C12	30,00		0,25				30,00	


Item:	3.3.3 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	945,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Registro Fotográfico



RIL. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I / T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.4 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6.5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					**Subtotal**		**136,00**
Entrepiso							
V_125	16,00						16,00
V_125	20,00						20,00
V_107	8,00						8,00
V_105	21,00						21,00
V_114	8,00						8,00
V_104	45,00						45,00
V_106	8,00						8,00
V_108	8,00						8,00

Esquema




Item:	3.3.4 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	136,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.4 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.3.4 NP	Puente de adherencia mecanico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL Lida Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.1	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO					Subtotal		25,00
C21-C22 (CA-CC)	1,00		7,00				7,00
C4-C11 (CA-CC)	1,00		18,00				18,00

Esquema




Item:	3.7.1	Unidad:	m	Magnitud total:	25,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.1	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.1	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4pig.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.2	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2pig.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO					Subtotal		25,00
C21-C22 (CA-CC)	1,00		10,00				10,00
C4-C11 (CA-CC)	1,00		15,00				15,00

Esquema




Item:	3.7.2	Unidad:	m	Magnitud total:	25,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.2	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
37.2	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		12,00
C21-C22 (CA-CC)	Ducha	2,00						2,00
C21-C22 (CA-CC)	Sifón	3,00						3,00
C4-C6 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00
C4-C6 (CA-CC)	Sifón	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Sifón	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Ducha	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Sifón	1,00						1,00
C19-C20 (CB-CC)	Sifón	1,00						1,00

Esquema




Ítem: 3.7.3 Unidad: und Magnitud total: 12,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						**Subtotal**		**9.00**
C21-C22 (CA-CC)	Sanitario	2,00						2,00
C21-C22 (CA-CC)	Unión reparación	1,00						1,00
C4-C6 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00
C4-C6 (CA-CC)	Tapón inspección	2,00						2,00
C6-C9 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00
C6-C9 (CA-CC)	Tapón inspección	1,00						1,00
C9-C11 (CA-CC)	Sanitario	1,00						1,00

Esquema




Item:	3.7.4	Unidad:	und	Magnitud total:	9,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada 0C0 CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.6 NP	Relleno con material Φ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					Subtotal		2,24
Colchón de arena Este	1,00		13,00	0,30	0,25		0,98
Colchón de arena Oeste	1,00		16,77	0,30	0,25		1,26

Esquema




Ítem:	3.7.6 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	2,24

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL , SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.6 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.6 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL _ SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.7 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE C					**Subtotal**		**6,05**
Material seleccionado y colchón Este	1,00		15,24	0,50	0,50		3,81
Material seleccionado y colchón Oeste	1,00		17,90	0,50	0,50		4,48
Colchón de arena Este	-1,00		13,00	0,30	0,25		-0,98
Colchón de arena Oeste	-1,00		16,77	0,30	0,25		-1,26

Esquema




Item:	3.7.7 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	6,05

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.7 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
3.7.7 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
INTERNO BLOQUE D PRIMER PISO					**Subtotal**		**1,00**
DORMITORIO PATRULLEROS 2							
Sur	1,00		1,00	1,00	0,15		1,00
INTERNO BLOQUE D SEGUNDO PISO					**Subtotal**		**1,00**
DORMITORIO PATRULLEROS 15							
Sur	1,00		1,00	1,00	0,15		1,00

Esquema




Ítem:	4.1.3	Unidad:	m²	Magnitud total:	2,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC .I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripcion	Unidad
4.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.1.4	Corte, demolición y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE D					Subtotal		14,10
Escalera Sur							
Losa inferior	1,00		4,07	1,30	0,15		5,29
Descanso	1,00		1,35	2,80	0,15		3,78
Losa superior	1,00		3,87	1,30	0,15		5,03

Esquema




Item:	4.1.4	Unidad:	m²	Magnitud total:	14,10

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.1.4	Corte, demolición y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.1.4	Corte, demolición y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.1 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE D					Subtotal		3,00
Bloque D	3,00						3,00

Esquema




Item:	4.5.1 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	3,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.1	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivaniente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.1	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible]N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.2 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.Reparación.	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE D					**Subtotal**		**2,00**
Bloque D	2,00						2,00

Esquema




Item:	4.5.2 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	2,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.2	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
4.5.2	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E PRIMER PISO					Subtotal		31,01
DORMITORIO 13							
OESTE	1,00		3,30	2,90			9,55
DORMITORIO 14							
NORTE	1,00		2,90	2,15			6,23
ESTE	1,00		5,25	2,90			15,23

Esquema




Ítem: 5.1.3 Unidad: m² Magnitud total: 31,01

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripcion	Unidad
5.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria R/L. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO | EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE |ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		93,88
Cubierta	1,00		5,26	14,04			73,84
Media caña	1,00		40,08	0,50			20,04

Esquema




Item:	5.1.4	Unidad:	m²	Magnitud total:	93,88

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²

Registro Fotográfico





R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		62,64
Cubierta							
Zona1	1,00		7,40	8,11			60,04
Media caña	1,00		17,33	0,15			2,60

Esquema




Ítem:	5.1.5	Unidad:	m²	Magnitud total:	62,64

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripcion	Unidad
5.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I Y Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					**Subtotal**		**48,78**
Entrepiso							
Sur	1,00		25,24	0,96	0,12		24,23
Cubierta							
Sur	1,00		22,32	1,10	0,12		24,55

Esquema




Item:	5.1.6	Unidad:	m²	Magnitud total:	48,78

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					**Subtotal**		**72,41**
Vigas de Cubierta							
V_204	1,00		4,32	0,40	0,45		4,32
V_203	1,00		4,32	0,30	0,45		4,32
V_202	1,00		2,32	0,30	0,45		2,32
V_201	1,00		2,00	0,30	0,45		2,00
V_218	1,00		2,03	0,40	0,45		2,03
V_220	1,00		2,22	0,30	0,45		2,22
Vigas de Entrepiso							
V_105	1,00		4,00	0,30	0,45		4,00
V_104	1,00		5,02	0,40	0,45		5,02
V-103	1,00		1,70	0,30	0,45		1,70
V_101	1,00		1,70	0,30	0,45		1,70
V_118	1,00		2,06	0,30	0,45		2,06
V_120	1,00		2,06	0,30	0,45		2,06
Columnas PP							
ED_E13	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
ED_E11	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
ED_E9	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
EF_E9	1,00		4,02	0,80	0,30		4,02
EE_E11	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
EE_E13	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
EF_E11	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m^3

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
EF_E13	1,00		4,02	0,50	0,30		4,02
Vigas de Cimentación	1,00		3,10	0,30	0,40		3,10
V_000	1,00		3,40	0,30	0,40		3,40

Esquema




Ítem:	5.1.7	Unidad:	m	Magnitud total:	72,41

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.7	Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentacion conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		23,43
Sur	1,00		19,53	1,20			23,43

Esquema




Ítem:	5.1.8	Unidad:	m²	Magnitud total:	23,43

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.9	Corte, demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					**Subtotal**		**89,20**
ENTREPISO							
EB-EC(E10-E12)	1,00		1,60	2,05			3,28
EC-ED(E9-E12)	1,00		4,92	1,00			4,92
ED-EE(E13-E15)	1,00		2,00	3,05			6,10
EE-EF(E13-E15)	1,00		2,00	2,80			5,60
EC-ED(E11-E15)	1,00		4,95	0,42			2,08
CUBIERTA							
ED-EE(E8-E9)	1,00		1,00	2,95			2,95
ED-EE(E7-E9)	1,00		1,32	2,95			3,89
EE-EF(E8-E9)	1,00		1,00	1,55			1,55
EE-EF(E7-E9)	1,00		1,32	1,55			2,05
ED-EE(E9-E11)	1,00		3,50	2,95			10,33
ED-EE(E11-E13)	1,00		3,00	2,95			8,85
EE-EF(E9-E11)	1,00		3,50	2,80			9,80
EE-EF(E11-E13)	1,00		3,00	2,80			8,40
EC-ED(E9-E11)	1,00		2,69	0,42			1,13
EC-ED(E11-E15)	1,00		4,95	0,42			2,08
ED-EE(E13-E15)	1,00		2,04	2,95			6,02
EE-EF(E13-E15)	1,00		2,04	2,80			5,71
EF-SUR(E9-E11)	1,00		3,60	0,40			1,44
EF-SUR(E9-E11)	1,00		3,00	0,40			1,20
EF-SUR(E11-E13)	1,00		2,04	0,40			0,82
Zapata	1,00		1,00	1,00			1,00
Item:	5.1.9		**Unidad:**	m²		**Magnitud total:**	89,20

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.9	Corte, demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO . EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.9	Corte, demolicion y remocion de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YDEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					**Subtotal**		**121,10**
Cubierta							
V_204	1,00		6,40	0,40	0,45		6,40
V_203	1,00		6,00	0,30	0,45		6,00
V_201	1,00		6,40	0,30	0,45		6,40
V_218	1,00		5,75	0,40	0,45		5,75
V_220	1,00		6,05	0,30	0,45		6,05
V_222	1,00		5,65	0,30	0,45		5,65
V_dintel	1,00		9,70	0,66	0,25		9,70
Entrepiso							
V_104	1,00		6,40	0,30	0,45		6,40
V_103	1,00		6,60	0,30	0,45		6,60
V_101	1,00		6,40	0,30	0,45		6,40
V_118	1,00		5,35	0,30	0,45		5,35
V_120	1,00		5,65	0,30	0,45		5,65
V_122	1,00		5,35	0,30	0,45		5,35
Columnas SP							
ED_E13	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
ED_E11	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
ED_E9	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EF_E9	1,00		3,90	0,80	0,30		3,90
EE_E11	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EE_E13	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EF_E11	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EF_E13	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EE_E9	1,00		3,90	0,50	0,30		3,90
EE_E9 PP	1,00		4,30	0,50	0,30		4,30

Esquema




Item:	5.1.10	Unidad:	m	Magnitud total:	121,10

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL JANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.10	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.11	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		11,20
Sur	1,00		7,00	1,60	0,12		11,20

Esquema




Item:	5.1.11	Unidad:	m²	Magnitud total:	11,20

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.11	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ¡ EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.11	Corte, demolicion y remocion de concreto reforzado losa contrapiso.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.12	Corte, demolicion y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		14,10
Escalera Sur							
Losa inferior	1,00		4,07	1,30	0,15		5,29
Descanso	1,00		1,35	2,80	0,15		3,78
Losa superior	1,00		3,87	1,30	0,15		5,03

Esquema




Item: 5.1.12 Unidad: m² Magnitud total: 14,10

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.12	Corte, demolicion y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.12	Corte, demolicion y remocion de concreto de refuerzo de escaleras.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL JANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.18 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					**Subtotal**		**54,40**
EC_E10	1,00		3,45				3,45
EC_E10	1,00		3,45				3,45
EC_E10	1,00		3,45				3,45
EC_E10	1,00		3,45				3,45
COLUMNA EC-E8							
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
COLUMNA EC-E12							
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
COLUMNA EC-E14							
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		3,45				3,45
	1,00		2,65				2,65

Esquema




Ítem:	5.1.18 NP	Unidad:	m	Magnitud total:	54,40

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.18 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTL SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.18 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.14	Excavación manual.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		10,43
Base	1,00		17,36	0,70	0,40		4,86
Material seleccionado y colchón	1,00		37,10	0,30	0,50		5,57

Esquema




Ítem: 5.1.14 Unidad: m³ Magnitud total: 10,43

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT[illegible]SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.14	Excavación manual.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.14	Excavación manual.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC ... EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		6,32
Base	1,30		17,36	0,70	0,40		6,32

Esquema




Ítem:	5.1.17 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	6,32

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		3,58
V_000A	1,00		3,40	0,55	0,05		1,87
V_008	1,00		3,10	0,55	0,05		1,71

Esquema




Ítem:	5.2.1	Unidad:	m²	Magnitud total:	3,58

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m^2

Registro Fotográfico



RIL. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					**Subtotal**		**10,17**
Columnas PP							
ED_E13	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
ED_E11	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
ED_E9	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
EF_E9	1,00		3,57	0,80	0,30		0,86
EE_E11	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
EE_E13	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
EF_E11	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
EF_E13	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
EE_E9	1,00		3,57	0,50	0,30		0,54
Columnas SP							
ED_E13	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
ED_E11	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
ED_E9	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
EF_E9	1,00		3,45	0,80	0,30		0,83
EE_E11	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
EE_E13	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
EF_E11	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
EF_E13	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52
EE_E9	1,00		3,45	0,50	0,30		0,52

Esquema



Item:	5.2.3	Unidad:	m³	Magnitud total:	10.17

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC / EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					**Subtotal**		**1119,56**
Cubierta							
V_204	8,00	1,56	11,75			5/8	146,64
V_204	101,00	0,56	1,60			3/8	90,50
V_204	89,00	0,56	0,60			3/8	29,90
V_202	6,00	1,56	2,96			5/8	27,71
V_202	30,00	0,56	1,40			3/8	23,52
V_203	6,00	1,56	11,80			5/8	110,45
V_203	94,00	0,56	1,40			3/8	73,70
V_218	8,00	1,56	7,60			5/8	94,85
V_218	51,00	0,56	1,60			3/8	45,70
V_218	6,00	1,56	4,00			5/8	37,44
V_218	44,00	0,56	0,60			3/8	14,78
V_218	22,00	0,56	1,40			3/8	17,25
V_201	6,00	1,56	9,70			5/8	90,79
V_201	78,00	0,56	1,40			3/8	61,15
V_220	6,00	1,56	9,36			5/8	87,61
V_220	72,00	0,56	1,40			3/8	56,45
V_222	6,00	1,56	7,60			5/8	71,14
V_222	51,00	0,56	1,40			3/8	39,98

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPL N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT . SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Entrepiso					subtotal		963,32
V_104	6,00	1,56	12,00			5/8	112,32
V_104	112,00	0,56	1,40			3/8	87,81
V_120	6,00	1,56	8,95			5/8	83,77
V_120	73,00	0,56	1,40			3/8	57,23
V_105	6,00	1,56	3,50			5/8	32,76
V_105	39,00	0,56	1,40			3/8	30,58
V_118	6,00	1,56	9,30			5/8	87,05
V_118	2,00	1,00	2,00			1/2	4,00
V_118	1,00	1,56	2,20			5/8	3,43
V_118	73,00	0,56	1,40			3/8	57,23
V_101	3,00	1,56	9,35			5/8	43,76
V_101	1,00	1,56	2,00			5/8	3,12
V_101	1,00	1,56	2,70			5/8	4,21
V_101	3,00	1,56	9,35			5/8	43,76
V_101	74,00	0,56	1,40			3/8	58,02
V_103	6,00	1,56	9,35			5/8	87,52
V_103	75,00	0,56	1,40			3/8	58,80
V_122	6,00	1,56	7,11			5/8	66,55
V_122	1,00	1,00	2,20			1/2	2,20
V_122	50,00	0,56	1,40			3/8	39,20

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPC EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m^2

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm'	Hm*	Ø*	Total
Columnas					subtotal		3380,75
ED_E9	8,00	2,25	8,15			3/4	146,70
ED_E9	102,00	1,00	1,54			1/2	157,08
ED_E9	102,00	1,00	0,48			1/2	48,96
ED_E11	8,00	2,25	8,15			3/4	146,70
ED_E11	102,00	1,00	1,54			1/2	157,08
ED_E11	102,00	1,00	0,48			1/2	48,96
ED_E13	8,00	2,25	8,15			3/4	146,70
ED_E13	102,00	1,00	1,54			1/2	157,08
ED_E13	102,00	1,00	0,48			1/2	48,96
EF_E9	16,00	1,56	8,07			5/8	201,43
EF_E9	106,00	1,00	2,14			1/2	226,84
EF_E9	106,00	1,00	1,30			1/2	137,80
EE_E11	4,00	1,56	8,07			5/8	50,36
EE_E11	4,00	2,25	8,13			3/4	73,17
EE_E11	106,00	1,00	1,54			1/2	163,24
EE_E11	106,00	1,00	0,48			1/2	50,88
EE_E13	4,00	1,56	8,07			5/8	50,36
EE_E13	4,00	2,25	8,13			3/4	73,17
EE_E13	106,00	1,00	1,54			1/2	163,24
EE_E13	106,00	1,00	0,48			1/2	50,88
EF_E11	4,00	1,56	8,07			5/8	50,36

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO .N EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
EF_E11	4,00	2,25	8,13			3/4	73,17
EF_E11	106,00	1,00	1,54			1/2	163,24
EF_E11	106,00	1,00	0,48			1/2	50,88
EF_E13	4,00	1,56	8,07			5/8	50,36
EF_E13	4,00	2,25	8,13			3/4	73,17
EF_E13	106,00	1,00	1,54			1/2	163,24
EF_E13	106,00	1,00	0,48			1/2	50,88
EE_E9	8,00	2,25	9,53			3/4	171,54
EE_E9	116,00	1,00	1,54			1/2	178,64
EE_E9	116,00	1,00	0,48			1/2	55,68

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Registro Fotográfico



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Cimentación					Subtotal		46,15
V_008	6,00	1,56	3,20			5/8	29,95
Zapata							
Z1	12,00	1,00	1,35			1/2	16,20

Esquema




Ítem:	5.2.4	Unidad:	kg	Magnitud total:	509,78

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m²

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.4	Acero de refuerzo.	m^2

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
' ' T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					**Subtotal**		**91,89**
Cubierta	1,00		3,50	2,80	0,12		9,80
Cubierta	1,00		3,50	2,95	0,12		10,33
Cubierta	1,00		3,50	0,40	0,12		1,40
Cubierta	1,00		3,47	1,42	0,12		4,93
Cubierta	1,00		4,68	1,42	0,12		6,65
Cubierta	1,00		3,00	2,80	0,12		8,40
Cubierta	1,00		3,00	2,95	0,12		8,85
Cubierta	1,00		3,00	0,40	0,12		1,20
Cubierta	1,00		3,05	2,80	0,12		8,54
Cubierta	1,00		3,05	2,95	0,12		9,00
Cubierta	1,00		3,05	0,40	0,12		1,22
Cubierta	1,00		4,67	1,42	0,12		6,63
Cubierta	1,00		3,32	2,95	0,12		9,79
Cubierta	1,00		3,32	1,55	0,12		5,15
					Subtotal		**85,33**
Entrepiso	1,00		3,60	2,80	0,12		10,08
Entrepiso	1,00		3,60	3,05	0,12		10,98
Entrepiso	1,00		4,67	1,42	0,12		6,63
Entrepiso	1,00		3,46	1,42	0,12		4,91
Entrepiso	1,00		3,05	3,60	0,12		10,98
Entrepiso	1,00		4,68	1,42	0,12		6,65
Entrepiso	2,00		3,00	2,80	0,12		16,80
Entrepiso	2,00		3,00	3,05	0,12		18,30

Ítem:	5.2.5	Unidad:	m²	Magnitud total:	177,22

Esquema




Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO) EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada CCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Ítem	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Cubierta					**Subtotal**		**16,09**
V_204	1,00		11,82	0,40	0,45		2,13
V_203	1,00		11,82	0,30	0,45		1,60
V_202	1,00		2,32	0,30	0,45		0,31
V_201	1,00		9,50	0,30	0,45		1,28
V_218	1,00		7,18	0,40	0,45		1,29
V_220	1,00		7,18	0,30	0,45		0,97
V_222	1,00		6,15	0,30	0,45		0,83
Entrepiso							
V_105	1,00		4,00	0,30	0,45		0,54
V_104	1,00		11,92	0,30	0,45		1,61
V_103	1,00		9,20	0,30	0,45		1,24
V_101	1,00		9,20	0,30	0,45		1,24
V_118	1,00		8,31	0,30	0,45		1,12
V_120	1,00		8,41	0,30	0,45		1,14
V_122	1,00		5,85	0,30	0,45		0,79

Esquema




Ítem:	5.2.7	Unidad:	m³	Magnitud total:	16,09

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I ' T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.9 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					**Subtotal**		**1517,87**
Cubierta	2,00	3,52	13,04	8,57			786,74
Entrepiso	2,00	3,52	9,09	11,43			731,13

Esquema




Ítem:	5.2.9 NP	Unidad:	kg	Magnitud total:	1.517,87

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.9 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR... ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.9 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.10 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Columnas					**Subtotal**		**14,76**
COLUMNA EC-E8							
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,22			0,76
	1,00		3,45	0,22			0,76
COLUMNA EC-E12							
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,22			0,76
	1,00		3,45	0,22			0,76
COLUMNA EC-E14							
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,50			1,73
	1,00		3,45	0,22			0,76
	1,00		2,65	0,22			0,58

Esquema




Ítem:	5.2.10 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	14,76

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR.. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.10 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.10 NP	Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.	m^2

Registro Fotográfico

RIL. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RIL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.11 NP	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 pig.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		0,48
Zapata	1,00		1,10	1,10	0,40		0,48

Esquema




Item:	5.2.11 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,48

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.11 NP	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 pig	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.11 NP	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg.	m^3

Planos y Detalles



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra García
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.12 NP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		0,78
V_000A	1,00		3,40	0,30	0,40		0,41
V_008	1,00		3,10	0,30	0,40		0,37

Esquema




Ítem:	5.2.12 NP	Unidad:	m³	Magnitud total:	0,78

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.12 NP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.2.12 NP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR[illegible]ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre:	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Cubierta					**Subtotal**		**24,00**
vigas	6,00		0,45	0,30			6,00
vigas	2,00		0,45	0,40			2,00
Entrepiso							
vigas	8,00		0,45	0,30			8,00
Cimentación							
vigas	8,00		0,40	0,30			8,00

Esquema



Ítem:	5.3.1	Unidad:	und	Magnitud total:	24,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre:	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
Bloque E					Subtotal		77,39
Cubierta	1,00		24,27	0,15			24,27
Entrepiso	1,00		35,56	0,15			35,56
Contrapiso	1,00		17,56	0,15			17,56

Esquema




Ítem:	5.3.2	Unidad:	m	Magnitud total:	77,39

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO : EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fre	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
I T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTI SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
COLUMNAS					Subtotal		500,00
COLUMNA EC-E8							
	56,00		0,25				56,00
	56,00		0,25				56,00
	30,00		0,25				30,00
	30,00		0,25				30,00
COLUMNA EC-E12							
	56,00		0,25				56,00
	56,00		0,25				56,00
	30,00		0,25				30,00
	30,00		0,25				30,00
COLUMNA EC-E14							
	56,00		0,25				56,00
	56,00		0,25				56,00
	30,00		0,25				30,00
	14,00		0,25				14,00

Esquema




Item:	5.3.3 NP	Unidad:	und	Magnitud total:	500,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso |ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.3.3 NP	Puente de adherencia mecanico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitu	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.1	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		8,20
E10-E11 (ED-EF)	Sanitario	2,00		1,20				2,40
E10-E11 (ED-EF)	Conexión a red ppal	1,00		3,40				3,40
E10-E11 (ED-EF)	Bajante	1,00		2,40				2,40

Esquema




Ítem:	5.7.1	Unidad:	m	Magnitud total:	8,20

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.1	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.1	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 4plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT :ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.2	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/Item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		10,30
E9-E11 (ED-EF)	Lavamanos	2,00		1,50				3,00
E9-E11 (ED-EF)	Ducha	2,00		1,00				2,00
E9-E11 (ED-EF)	Orinal	1,00		1,50				1,50
E9-E11 (ED-EF)	Sifón	2,00		1,00				2,00
E10-E12 (EA-EC)	Lavamanos	2,00		0,65				1,30
E10-E12 (EA-EC)	Sifón	2,00		0,25				0,50

Esquema




Item:	5.7.2	Unidad:	m	Magnitud total:	10,30

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.2	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO | EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR.. SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.2	Sum./nst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		11,00
E9-E11 (ED-EF)	Lavamanos	2,00						2,00
E9-E11 (ED-EF)	Ducha	2,00						2,00
E9-E11 (ED-EF)	Orinal	1,00						1,00
E9-E11 (ED-EF)	Sifón	2,00						2,00
E10-E12 (EA-EC)	Lavamanos	2,00						2,00
E10-E12 (EA-EC)	Sifón	2,00						2,00

Esquema




Ítem: 5.7.3 Unidad: und Magnitud total: 11,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.3	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						Subtotal		3,00
E10-E11 (ED-EF)	Sanitario	2,00						2,00
E10-E11 (ED-EF)	Tapón de inspección	1,00						1,00

Esquema




Item:	5.7.4	Unidad:	und	Magnitud total:	3.00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.4	Punto sanitario 4plg en tuberia PVC sanitaria.	und

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.5	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.	m

Cálculos y Planta General

Localización/item		Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
PRIMER PISO						**Subtotal**		**22,00**
E10-E12 (EA-EC)	Sanitario	2,00		4,00				8,00
E15-E17 (ED-EF)	Lavamanos	2,00		3,00				6,00
E15-E17 (ED-EF)	Sanitario	2,00		4,00				8,00

Esquema




Item:	5.7.5	Unidad:	m	Magnitud total:	22,00

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO I EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORT SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.5	Linea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg	m

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.5	Linea primaria de ventilación santaria PVC ø 2pig.	m

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NOR' E ANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.7 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/Item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		1,45
Colchón de arena Sur	1,00		19,33	0,30	0,25		1,45

Esquema




Ítem: 5.7.7 NP Unidad: m³ Magnitud total: 1,45

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.7 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.7 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente.	m^3

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YOEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoría RL. Lidia Shirley Parra García
U.T Inter Seguridad

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.8 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³

Cálculos y Planta General

Localización/item	Cant	F	Lm*	Bm*	Hm*	Ø*	Total
BLOQUE E					Subtotal		3,74
Material seleccionado y colchón	1,00		34,57	0,30	0,50		5,19
Colchón de arena Sur	-1,00		19,33	0,30	0,25		-1,45

Esquema




Ítem: 5.7.8 NP Unidad: m³ Magnitud total: 3,74

Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO [illegible] EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE [illegible] SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.8 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m^3

Planos y Detalles



Objeto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad
5.7.8 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³

Registro Fotográfico



R/L. NELSON YDEL PARADA REYES
Union Temporal Estacion La Parada OCO CCC

Interventoria RL. Lidia Shirley Parra Garcia
U.T Inter Seguridad

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA:	LP-SG-01362-2021 DE 10 DE JUNIO DEL 2021			
VALOR INICIAL (En números):	$22.982.010.588.			
PLAZO:	17 MESES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 DEL 06 DE JULIO DEL 2021 2247 DEL 06 DE JULIO DEL 2021			
GARANTÍAS:	AMPAROS INICIALES:	(%)	AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).	(%)
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES(si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	
VALOR TOTAL(En números):	$22.982.010.588.
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA N°:	No. NB-100176880 DEL 08/09/2021
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	No. NB-100037857 DEL 08/09/2021

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIMIENTO 08/09/2021 AL 08/05/2023 PRESTACIONES SOCIALES 08/09/2021 AL 30/12/2025 ESTABILIDAD DE LA OBRA 30/12/2022 AL 30/12/2027	VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):	08/09/2021 AL 30/12/2022

En San José de Cúcuta, a los 10 días del mes de septiembre del año 2021, en LA SECRETARIA DE GOBIERNO, se reunieron Los suscritos: La Doctora **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Secretaria de Gobierno, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA** identificado con C.C. / Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Gobierno

Firma De Contratista

Reviso

1090407083

C.C

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082926	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901,514,217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 6 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	**TELÉFONO**	3114568031
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	**TELÉFONO**	3114568031

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGS SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA $
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 08/06/2023	2,298,201,059.00	6,879,492.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 08/09/2021	24:00 Horas del 30/12/2025	3,447,301,588.00	22,298,847.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/12/2022	24:00 Horas del 30/12/2027	6,894,603,176.00	58,636,239.00
		TOTAL ASEGURADO	12,640,105,823.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	87,814,377.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87,814,377.00
GASTOS EXP.	$	7,800.00
IVA	$	16,686,252.00
TOTAL A PAGAR	$	104,508,629.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y ALFA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 3 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3111549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3111549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR

ACLARACIONES:LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES, LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1,149,100,529.00	2,708,729.00
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344,730,158.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	1,149,100,529.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100.0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2,708,729.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2,708,729.00
GASTOS EXP.	$	5,000.00
IVA	$	515,609.00
TOTAL A PAGAR	$	3,229,338.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA + PAGA - ART

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-09-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-000

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71082922	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	08/09/2021	24:00 Horas del	30/12/2022					

CONDICIONES PARTICULARES

VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADA LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.11.03 10:43:05 -05:00

Código de Seguridad: +et3yOOFbQPNI9TU85263g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6E - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSSSIR000000015-0001

No. PÓLIZA	NB-100176860	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 23 B 8 B 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3133549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	**TELÉFONO**	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14	**TELÉFONO**	5755656

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 18/08/2023	2.298.201.859,00	8.879.401,72
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2021	24:00 Horas Del 09/02/2026	3.447.301.580,00	22.298.846,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/02/2023	24:00 Horas Del 09/02/2026	6.896.603.176,00	58.636.338,85
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	87.814.577,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	87.814.577,28
GASTOS EXP.	$	7.000,00
IVA	$	10.686.251,68
TOTAL A PAGAR	$	104.588.828,96

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA VIGILA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121360	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y HASA ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2021.11.03 10:45:17 -05:00

Código de Seguridad: nK5Sdnb7uc2bSp5s8p36XQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 12 Y 13 BOGOTA
TELÉFONO 2655600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 36-03-2021-1317-P-06-PPSU0000000827-0000

No. PÓLIZA	NB-100037057	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121342	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	09/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-SG-MO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574,550,265.00	1,149,100,529.00	1.149.100.529,00	2.708.729,03
PATRONAL	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344,730,158.00	344,730,158.00	344.730.158,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.708.729,03
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.708.729,03
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	515.608,52
TOTAL A PAGAR	$	3.229.337,55

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSLMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2951220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71121362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	03/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:43:32 -05:00

Código de Seguridad: Ko80C4IBP88W8RSQ6AS8Jw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855400 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000659-3002

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799638	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 103 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3133549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.027-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.027-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-40	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSÍ ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/12/2022	24:00 Horas Del 01/10/2024	2.298.201.658,80	5.338.122,90
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/12/2022	24:00 Horas Del 31/05/2027	3.447.301.588,20	6.743.488,59
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2024	24:00 Horas Del 31/05/2029	6.894.903.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	12.081.611,49
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	12.081.611,49
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.295.506,18
TOTAL A PAGAR	$	14.377.117,67

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNERA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA FASECOLDA - AIPP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799630	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA DE LA RESOLUCIÓN 2388 DE 2016

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.24 15:58:44 -05:00

Código de Seguridad: x1lnXh52YBrI5lHRiicovgeo

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 32 N. 6B - 39 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855660 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2015-1317-P-86-PPS0105000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037897	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	Cl 21 8 8 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	Cl 21 8 8 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA POR (17) MESES MÁS ES DECIR HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI ADICIONAL N 01 RECONOCIDO POR LA ENTIDAD ASEGURADA VIA SECOP EL 29/12/2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.550.265,00	1.149.100.529,00	1.149.100.529,40	2.703.062,23
PATRONAL	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.100.529,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	2.703.062,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.703.062,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	513.581,82
TOTAL A PAGAR	$	3.216.644,05

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A: PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - CAMACOL

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2351220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71799634	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.529,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CARATULA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGE - APT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860027.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:00 -05:00

Código de Seguridad: SbHDdxQZkG6sdjBr1oe8VA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2331220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1317-P-03-PPSU520000000050-0001

No. PÓLIZA	NB-100170888	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71881948	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 0 B 182 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 3E NO 1E-46	TELÉFONO	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/09/2025	2.208.201.858,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 17/02/2026	3.447.301.588,20	3.711.752,12
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/02/2025	24:00 Horas Del 17/02/2030	6.894.603.176,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 12.640.105.823,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	3.711.752,12
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.711.752,12
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	705.232,90
TOTAL A PAGAR	$	4.416.985,02

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE REALIZARLO BASADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNERA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.039

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALA - AFI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 05-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100171880	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71001968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGR SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y AGA AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.28 09:09:51 -05:00

Código de Seguridad: Ii+vWmbxCBOTzrKLrRv8w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 Fax 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU0000000827-0001

No. PÓLIZA	NB-100037057	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71001369	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/02/2023	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL NOGAL	TELÉFONO	3213549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 0 0 102 BRR EL NOGAL	TELÉFONO	3213549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 14/02/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 03/11/2023

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (14/02/2023) HASTA (03/11/2023).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	574.590.265,00	1.149.180.529,00	1.149.180.529,40	1.484.706,85
PATRONAL	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	344.730.158,00	344.730.159,00	344.730.158,82	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.149.180.529,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.484.706,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.484.706,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	282.091,16
TOTAL A PAGAR	$	1.766.794,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR A/DEL AUDIO CON EL RESPALDO DE NUESTRO MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935, O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADO SFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71001969	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/11/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	17/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALIZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.149.100.519,40

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.149.100.529,40

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIGILADA ANI

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

VaGENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 del 10 de JUNIO del 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**$22.982.010.588**			
PLAZO:	**17 meses**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2246 del 06 de julio del 2021 2247 del 06 de julio del 2021			
GARANTIAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES(Si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	ADICIONAL Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	**$11.490.240.893.09**
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	**12 MESES**
VALOR TOTAL(En números)	**$34.472.251.481.09**
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA N°:	NB-100176880 DEL 16 abril de 2024
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	NB-100037857 DEL 16 abril de 2024

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	CUMPLIENTO 16/04/2024 AL 30/09/2025 PRESTACIONES SOCIALES 16/04/2024 AL 31/05/2028 ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/05/2025 AL 31/05/2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	19/10/2021 AL 31/05/2025

En San José de Cúcuta, el 16 de abril del 2024, en LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CUIDADANA, se reunieron Los suscritos **CR (RP) GORGE QUINTERO MEDINA,** secretario de Seguridad Ciudadana, y **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC/** Representante Legal **FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA**, actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

Secretaria De Seguridad Ciudadana

Firma De Contratista

Reviso

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:53:45 -05:00

Código de Seguridad: /9f08kaV+x/1QnJp2FUI8w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSG1200000019-D001

No. PÓLIZA	NB-100176080	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71330771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/10/2021	24:00 Horas Del	31/01/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5755656
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5755656

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/05/2025	3.647.225.348,10	4.284.563,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	12.148.483,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.141.675.444,30	32.623.690,00
		TOTAL ASEGURADO	$	18.959.738.314,55

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	48.968.656,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	48.968.656,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.304.044,64
TOTAL A PAGAR	$	58.272.700,64

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE REALIZARLO DESDE CON EL INSTALLDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA AQUÍ MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.030

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | HASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D00I

No. POLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930771	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

"LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA AFE

Seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.16 11:51:21 -05:00

Código de Seguridad: Vp/WTo8F27IO8Eb1Pgg74a==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855800 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPS1058RM000027-D001

No. PÓLIZA	NO-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930786	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTRO SI ADICIONAL N°2 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS Y VALOR ASEGURADO.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2025

LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.81362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.745.296,24
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.745.296,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.745.296,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	331.606,29
TOTAL A PAGAR	$	2.076.902,53

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, fecha de Pago: 16/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL MEJOR DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA ITALIA - AFI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2853600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71930786	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	14:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA MEDIANTE OFICIO No. [illegible]

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	CONTRATO OBRA PÚBLICA No LP-SG-01362-2021 (DE 31-08-2021)			
VALOR INICIAL (En números):	$22.982.010.588,00			
PLAZO:	17 MESES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	002246 DE 06-07-2021 002247 DE 06-07-2021			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato				
Responsabilidad civil extra contractual.	X	5		
Otros amparos.				

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	MODIFICATORIO Y PRORROGA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL(Si hay lugar a ello)	1371 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	$11.490.240.893.09
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	OTROSÍ No. 1 ADICIONA 17 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2024 OTROSÍ No. 2 ADICIONA 12 MESES, HASTA 31 DE MAYO DE 2025 **MODIFICACIÓN DE 07-01-2022 MODIFICA FECHA TERMINACIÓN A 12-06-2025**
VALOR TOTAL(En números):	$34.472.251.481 .09
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA DE GARANTIA Nº:	NB-100176880 - – ANEXO No 9, DE 16-01-2025
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:	NB-100037857 – ANEXO No 9, DE 16-01-2025

VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	**CUMPLIMIENTO:** DE 26-12-2024 AL 12-10-2025 **SALARIOS Y P.S.:** DE 26-12-2024 AL 12-06-2028 **ESTAB. OBRA:** DE 12-06-2025 AL 12-06-2030	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	DE 19-10-2021 AL 12-06-2025

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de enero de 2025, en la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, se reunieron Los suscritos: El Doctor **GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA,** Secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento; El Sr. **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA,** en condición de R/L. de la **U.T. ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC,** actuando como contratista, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

GEROGE EDISON QUINTERO MEDINA
Secretario de Seguridad ciudadana de Norte de Santander

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
R.L. U.T. Estación La Parada OCO - CCC

CARLOS ALBERTO BRAHÍM CASTRO
Supervisor

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:43:51 -05:00

Código de Seguridad: Z3IgGR6qYX8xLAgk9S1FVQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855400 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-F-05-PPSU12000000010-0001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246974	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3133549404
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA DE REINICIO 07/01/2025.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 30/09/2025	3.447.225.148,30	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 31/05/2028	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/05/2025	24:00 Horas Del 31/05/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MINAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APORTANOS A LA CAMARA DE COMPAÑIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAZ - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176880	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246974	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111535"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA ARP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, 8 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **30/12/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.30 17:44:22 -05:00

Código de Seguridad: 65XpnUwt15BHhS+Oby3aQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855400 FAX 285+220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000017-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72346851	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 8 B 182 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3133549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 8 B 182 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3133549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	-	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION SE DA CONOCIMIENTO AL PRESENTE DOCUMENTO DE FECHA 26/12/2024 Y FECHA DE REINICIO 07/01/2025.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,85	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMUNÍCATE CON NOSOTROS DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS A NUESTRA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935. O LÍNEA BOGOTÁ 327 47 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.870

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APROBADO EN CAMARA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	72246951	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	31/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.85

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.85

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATLANTIDO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.027.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA-REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:40:45 -05:00

Código de Seguridad: cIcBS/O7qw4wGURut9MyWQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS0000000059-0002

No. PÓLIZA	NB-100176889	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 8 8 102 BRR EL ROSAL	**TELÉFONO**	3133549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5956280
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	**TELÉFONO**	5956280

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/10/2025	3.447.225.148,38	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/12/2024	24:00 Horas Del 12/06/2028	5.170.837.722,15	255.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	10.341.675.444,38	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	255.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	255.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.450,00
TOTAL A PAGAR	$	303.450,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.046.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA / FASE 3 / 2019

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU52R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100176889	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263473	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 2 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

*LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111915"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

IFICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, 9 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO** - CCC Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **16/01/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **16** días del mes **ENERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO
Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.16 09:35:56 -05:00

Código de Seguridad: AQ1dMmTgR6BKR1pUGwUw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855100 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 10-01-2021-1317-P-86-PPSL52000000007-D002

No. PÓLIZA	NB-100027857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 9 0 102 000 EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 0 9 0 102 000 EL ROSAL	TELÉFONO	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

**POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE REINICIO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE FECHA DE FIRMA 26/12/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 12/06/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.866.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	102.000,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	102.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	102.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	19.380,82
TOTAL A PAGAR	$	121.380,11

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.640.070

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PÓLIZA 439

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	72263476	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574,05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574,05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

IMPUESTOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA AIF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: mRL3UQbTY2UK0uo3sBlfyg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2853400 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 00-06-2021-1317-P-01-99301000000003-0001

No. PÓLIZA	NO-100175880	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72124349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 25 0 0 0 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	1113549484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-SG-01362-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC CONFORMADO POR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 11/10/2025	3.447.225.140,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/02/2025	24:00 Horas Del 12/06/2030	5.170.837.722,15	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/06/2025	24:00 Horas Del 11/06/2030	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.334,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA CCIA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONOS: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	NO-100175080	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324349	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	19/10/2021	14:00 Horas Del	13/06/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900221386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71585747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

"LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestion de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA TARIFA VIGENTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - IVA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **27/02/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **FEBRERO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 2AWnFh3udFqUdMCgQvTq6A==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2655400 FAX 2651220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 16-03-2021-1317-P-06-PPRSRP000000827-0000

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72124338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/10/2021	24:00 Horas Del	12/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - ECC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - ECC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B # 8 B 102 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3113549484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE SUSPENCION N°3 SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE EL DOCUMENTO DE FECHA 24/02/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-SG-NO.01362-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,00	0,00
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA CAPITAL 327 47 13 / 15.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.670

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRIVA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-86-PPSLS8000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	72324338	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	11/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL L SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.05

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.05

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGA - APT

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:	**LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021**			
VALOR INICIAL (En números):	**($22.982.010.588)**			
PLAZO:	**17 MESES**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2246 del 06 de junio del 2021** **2247 del 06 de julio de 2021**			
GARANTÍAS:	**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento.				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales.	X	15		
Estabilidad de la obra.	X	30		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.				
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria.				
Responsabilidad civil extracontractual.	X	5		
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)	REINICIO			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A			
VALOR TOTAL (En números):	**34.472.251.481,09**			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL			
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**NB-100176800**	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**	**NB-100037857**	
VIGENCIA G. (21/10/2025):	10/10/2025 al 26/01/2026 10/10/2025 al 26/05/2029 10/10/2025 al 26/01/2031	**VIGENCIA RC. (21/10/2025):**	19/10/2021 al 26/01/2026	

En San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de octubre de 2025, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reunieron, **CR (RP) GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA** secretario de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC** representada legalmente por **FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA,** actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

CR GEORGE EDISON QUINTERO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaría de Seguridad Ciudadana

FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C 1.090.407.083
CONTRATISTA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó	Ana Carolina Peña Noriega	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisión técnica	Gloria Isabel Bueno Villamizar	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Revisión jurídica	Alfredo Arciniegas	Profesional Contratista Secretaría de Seguridad Ciudadana	
Aprobó	Diana Patricia Contreras Contreras	Profesional Especializado Secretaría de Seguridad Ciudadana	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.22 09:03:04 -05:00

Código de Seguridad: IF7vt0aFxgnuaX2GN6DoOQ==

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2815400 FAX 2811220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2025-1117-0-85-NPS02000000003-0001

No. PÓLIZA	NB-100176688	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72529755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2025	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC	No. DOC. IDENTIDAD	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 B 0 B 162 BRR EL ROSAL	TELÉFONO	3115494484
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.927-7
DIRECCIÓN	AV 5 CALLES 13 Y 14	TELÉFONO	5956200

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 26/01/2026 DE FECHA DE REINICIO 10/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/01/2026	3.447.325.148,10	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/10/2025	24:00 Horas Del 26/05/2029	5.170.837.722,15	4.845.004,11
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/01/2026	24:00 Horas Del 26/01/2033	10.341.675.444,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 18.959.738.314,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.845.004,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.845.004,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	920.550,78
TOTAL A PAGAR	$	5.765.554,89

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO POR LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROA - 2017

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100176888	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72029755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-01361-2021 , CUYO OBJETO ES "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

TOMADOR / AFIANZADO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC CONFORMADO POR

INTEGRANTE 1 - CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA - NIT: 900103726 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS - NIT: 900231386 (PART. 40 %)
INTEGRANTE 3 - TECAL INGENIERIA SAS - TECALING - NIT: 901007077 (PART. 5 %)
INTEGRANTE 4 - CGB SAS - NIT: 824006335 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 5 - CONSTRUCTORA CARGET S.A.S. - NIT: 901145118 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 6 - GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO - CC: 71185747 (PART. 1 %)
INTEGRANTE 7 - BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO - CC: 13458485 (PART. 1 %)

"LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsapp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO A LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

seguros mundial®

Aliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100176880** y endoso, **11** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** , expedida por la Compañía en **21/10/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **22** días del mes **OCTUBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.21 18:06:48 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO REGIMEN COMUN AUTORRETENEDORES

Codigo de Seguridad: VFLRnYYrOz+zT9ALr1UUdZA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2815600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION 11.AUG.16.009 08-03-3501-1117-0-00-0000000027-0001

No. PÓLIZA	NB-100037857	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	7162976I	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	20/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 162 888 EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
ASEGURADO	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.514.217-6
DIRECCIÓN	CL 21 8 0 8 162 888 EL ROSAL	**TELÉFONO**	3113549404
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE LOS SIGUEINTE DOCUMENTOS Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS:

** ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 24/06/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 2 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/08/2025
** ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENCION 3 DE FECHA 25/09/2025
**ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS N° 03 SE AJUSTA LA VIGENCIA COMO NUEVA DE TERMINACION 20/01/2026 DE FICHA DE REINICIO 18/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO GASTOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	861.806.287,00	1.723.612.574,00	1.723.612.574,05	1.938.881,64
PATRONAL	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	517.083.772,00	861.806.287,00	861.806.287,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.723.612.574,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
X CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTADA X	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.938.881,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.938.881,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	368.220,31
TOTAL A PAGAR	$	2.306.221,95

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	08-100037857	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	72629761		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2021		SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	19/10/2021	24:00 Horas Del	26/01/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SG-NO.01361-2021, CUYO OBJETO ES ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCD - CCC, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $1.723.612.574.85

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $1.723.612.574.85

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274711 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 1 4 2 1 7 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico: 7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 1 0 6 0 3 5 0		2 7 4 1 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MOGOLLON	BAUTISTA	DAYVEL	DARILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 6 3 9 3 2	8	LUNA ASESORES & CONSULTORES S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	7.	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6			

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 3 4 5 8 4 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERBESI	BARROSO	GERMAN	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 9 2 1 0 7 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 1 4 2 1 7 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta | 13. Buzón electrónico: 7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento: NIT 31 | 112. Número de identificación: 9 0 0 1 0 3 7 2 6 | 113. DV: 5 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 169

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A

120. Valor capital del socio | 121. % Participación: 50 | 122. Fecha de ingreso: 2021 07 30 | 123. Fecha de retiro

2

111. Tipo de documento: NIT 31 | 112. Número de identificación: 9 0 0 0 2 2 1 3 8 8 | 113. DV: 0 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 169

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S

120. Valor capital del socio | 121. % Participación: 39 | 122. Fecha de ingreso: 2021 07 30 | 123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento: NIT 31 | 112. Número de identificación: 9 0 0 3 4 5 1 4 3 | 113. DV: 0 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 169

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: PEDELTA COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio | 121. % Participación: 1 | 122. Fecha de ingreso: 2022 02 09 | 123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento: NIT 31 | 112. Número de identificación: 7 1 1 8 5 7 4 7 | 113. DV: 5 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 169

115. Primer apellido: GALAN | 116. Segundo apellido: VILLAMIZAR | 117. Primer nombre: JAIME | 118. Otros nombres: ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación: 1 | 122. Fecha de ingreso: 2021 07 30 | 123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento: NIT 31 | 112. Número de identificación: 9 0 1 1 4 5 1 1 8 | 113. DV: 1 | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 169

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio | 121. % Participación: 8 | 122. Fecha de ingreso: 2021 07 30 | 123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 1 4 2 1 7 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta | 13. Buzón electrónico: 7

Representación

1

88. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 1 0 7 3 0

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3 | 101. Número de identificación: 1 0 9 0 4 0 7 0 8 3 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: TRUJILLO | 105. Segundo apellido: AMAYA | 106. Primer nombre: FELIX | 107. Otros nombres: ANDRES

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

2

88. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 3 0 1 3 1

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3 | 101. Número de identificación: 8 8 2 7 3 2 5 6 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: PARADA | 105. Segundo apellido: REYES | 106. Primer nombre: NELSON | 107. Otros nombres: YOEL

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

3

88. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

4

88. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

5

88. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional / Impuestos de Cúcuta	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 4 2 1 7	6	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Mercantil	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 3 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 7 3 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 , 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 , 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 , 0 %
87. Extranjero privado	0 , 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario: 141144204088

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9015142176 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta | 13. Buzón electrónico: 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1 | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169 | 39. Departamento: Norte de Santander 54 | 40. Ciudad/Municipio: Cúcuta 001

41. Dirección principal: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

42. Correo electrónico: utestacionlaparada@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3113549404 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	3	51. Código	52. Número establecimientos
4220	2021/08/23	7112	2022/01/31					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 16 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-11-18 / 02:59:42PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TRUJILLO AMAYA FELIX ANDRES

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DEL CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE NO TIENE INHABILIDAD

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 11 de marzo de 2026

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

PERSONA JURÍDICA

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6**, **CERTIFICAMOS** que la **UNIÓN TEMPORAL NO TIENE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE TIPO TRIBUTARIA**, para contratar con las entidades estatales de conformidad con lo establecido en la constitución nacional, así como en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. Adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, los artículos 1, 2 y 4 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes de las sanciones por transgresión a la misma, establecida en el artículo 26 numeral 7 y 52 de la ley 80 de 1993, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1 de la norma precitada y declaro bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL NO se encuentra incursos en ninguna de ellas.

Cordialmente:

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P:2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T



DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296337 308328

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
2F39F344B6C632FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-07
FECHA DE PAGO:	2026-01-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35931472
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35931472
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC60	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 65.100	$ 65.400
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 402.600	$ 404.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 613.000	$ 615.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 336.100	$ 337.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 523.500	$ 525.800
Subtotal Salud		5	31	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 1.940.300	$ 1.948.900
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 364.300	$ 365.800
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 21.200	$ 4.934.500	$ 4.955.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 10.700	$ 2.480.000	$ 2.490.700
Subtotal Pensión		3	31	$ 0	$ 0	$ 33.500	$ 7.778.800	$ 7.812.300
-11	890903790	ARL SURA	31	$ 0	$ 0	$ 14.400	$ 3.354.700	$ 3.369.100
Subtotal ARL		1	31	$ 0	$ 0	$ 14.400	$ 3.354.700	$ 3.369.100
CCF37	890500516	COMFANORTE	31	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 1.928.900	$ 1.937.200
Subtotal CCF		1	31	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 1.928.900	$ 1.937.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 64.900	$ 15.002.700	$ 15.067.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUCURSAL	DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	[illegible]	TOTAL	[illegible]	[illegible]
N°	ID	NOMBRE	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	D.DIGO	NIN	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	R	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		TELEFONO		EMAIL		SUBTIPO DE PARAFISCALES
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		0

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	SANCION REGULAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° EMPLEADOS	REF. DE PAGO (PSE)	PERIODO LIBERTAD SALUD	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES BD				
BC PENSIÓN	BC SALUD	BC RIESGOS	BC CAJAS	BC OTROS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				51	7.776.800	0	93.000	0	7.913.280
PROTECCION	230301	860333939	0	2	384.300	0	1.500	0	385.800
COLPENSIONES	PC-14	900336004	7	11	3.040.000	0	15.700	0	3.055.700
PORVENIR	230301	800224808	8	18	4.804.000	0	21.200	0	4.825.700
EPS(Administradoras: 5)				37	1.940.300	0	8.900	0	1.949.000
EPS S COLSALUD	S00CCH	800226715	3	4	531.900	0	2.300	0	535.800
COMFAORIENTE	CCF139	890500675	6	1	88.100	0	300	0	88.400
SANITAS	EPS005	800251440	5	4	922.800	0	1.500	0	924.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	813.000	0	2.700	0	815.700
NUEVA E.P.S. S.A. MCV	EPS037	900156264	2	4	606.100	0	1.500	0	307.600
ARP(Administradoras: 1)				31	3.384.700	0	14.400	0	3.369.100
ARL SURA	14-11	860511648	5	31	3.384.700	0	14.400	0	3.369.100
CCF(Administradoras: 1)				31	1.828.900	0	5.300	0	1.807.200
COMFAORIENTE	CCF37	890500514	3	31	828.900	0	5.300	0	1.807.200
Gran Total:					15.002.700	0	84.800	0	16.087.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	I001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESPECIALISTAS I
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-07
FECHA DE PAGO:	2026-01-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35614590
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35614590
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	830603790	ARL SURA	3	$ 4.270.300	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 297.300	$ 298.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 297.300	$ 298.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUCURSAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES	IBC	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA
N°	ID	NOMBRES	SALARIO							
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUCURSAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	[illegible]	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VAL DE LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1)				3	297.300	0	1.300	0	298.600
ARL SURA	14-11	[illegible]	[illegible]	3	297.300	0	1.300	0	298.600
Gran Total					297.300	0	1.300	0	298.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35852209
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAFAEL CACERES RUBIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88251310	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 2 N 7E 07 LC 3 BR QUINTA ORIENTAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LIBAR933@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3002900323
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE CONTRATISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		35852209

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88251310	59	No	No	No	54	1	5429001	Salario	CACERES RUBIO JOSE RAFAEL	$2.950.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88251310																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88251310	COLPENSIONES	30	$2.950.000	0.1600000	$472.000	$0	$0	$472.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88251310	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.950.000	0.1250000	$368.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.950.000	1	0.0052200	$15.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88251310	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$472.000	$0	$0	$0	$0	30	$8.800	$0	$0	$480.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. ICE	VLR ICE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$368.800	$0	0	$0	0	$0	$368.800	30	$6.900	$0	$375.700	$0	0	$0	$0	$375.700	$0	$0	$375.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$15.400	0	$0	$0	$15.400	30	$300	$15.700	0	$0	$157	$15.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	30	$0	$0
SENA	0	$0	30	$0	$0
ICBF	0	$0	30	$0	$0
ESAP	0	$0	30	$0	$0
MinEdu	0	$0	30	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$375.700
PENSIONES	1	$480.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$15.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$872.200

RESUMEN PLAN...A PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	0	[illegible]	1	0	ARL SURA - 14-11	EMCA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
SA-I	[illegible]		[illegible]		[illegible]			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35738252	I	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	357[illegible]	2026-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO																																														
1	CC [illegible]	[illegible]	1.423.500																			30	30	0	30	[illegible]	1.423.500	227.800	16	[illegible]	1.423.500	178.000	16	[illegible]	1.423.500	0	0	1.423.500	7.500	0,8400	0	0	0	0	0	0	0	0	413.300	16	284.220

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	0	[illegible]	1	0	ARL SURA - 14-11	EMCA	[illegible]	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
SA-I	[illegible]		[illegible]		[illegible]			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35738252	I	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	357[illegible]	2026-01-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	8	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	R	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 8 # 38 APTO 202 BARRIO COMUNEROS		311[illegible]		[illegible]			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-01	3937[illegible]	E	2026-01-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	3937[illegible]	2026-01-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MENSUALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	VST	SLP	IRL	AVP	VTE	AUS	LR	SANC	AFC	APVV	APVO	AFP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COTIZACIÓN	IBC	TAA	PAGO	PAGO UPC	COTIZACIÓN	IBC	TAA	COTIZACIÓN	IBC	TAA	IBC	TAA											
1	CC [illegible]	MENDOZA CACERES LIZA FERNANDO	1.423.500	4	X																	30	30	30	30				NUEVA E.P.S. EPS037	1.423.500	227.800		COMFAORIENTE CCF037	1.423.500	57.000		1.423.500	99.100														

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	R	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 8 # 38 APTO 202 BARRIO COMUNEROS		311[illegible]		[illegible]			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	3937[illegible]	E	2026-01-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	3937[illegible]	2026-01-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227,800	0	0	0	227,800
PORVENIR	230501	800224808	6	1	227,800	0	0	0	227,800
EPS(Administradoras: 1)				1	57,000	0	0	0	57,000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57,000	0	0	0	57,000
ARP(Administradoras: 1)				1	99,100	0	0	0	99,100
ARL SURA	14-11	860903790	5	1	99,100	0	0	0	99,100
CCF(Administradoras: 1)				1	57,000	0	0	0	57,000
COMFAORIENTE	CCF37	890500519	3	1	57,000	0	0	0	57,000
Gran Total					440,900	0	0	0	440,900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35929216
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900674003	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AVENIDA 0C 21B 51 URBANIZACION EL ROS	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5955539
FAX	0	SUCURSAL	006	NOMBRE SUCURSAL	PROFESIONALES CONTRATISTAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1090407083	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	FELIX	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$10.941.695		35929216

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88255965	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CARRASCAL AREVALO HEVER HERNAN	$1.423.500
CC-1093781743	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CARRASCAL MORENO DIEGO	$4.270.500
CC-1090515237	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CONTRERAS CONTRERAS ELVER FERNANDO	$1.712.336
CC-1090174582	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LEAL VILLA ADRIANA MARCELA	$2.853.894

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88255965	X	2025-12-02										X																	0		
CC - 88255965													X	2025-12-18	2026-12-18														0		
CC - 1093781743																													0		
CC - 1090515237	X	2025-12-02										X																	0		
CC - 1090515237													X	2025-12-24	2026-12-24														0		
CC - 1090515237																						L	2026-12-23	2026-12-28					0		
CC - 1090174582												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88255965	COLPENSIONES	28	$1.514.625	0.1600000	$242.400	$0	$0	$242.400	$0	$0	$0
CC - 88255965	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1093781743	PORVENIR	30	$4.270.500	0.1600000	$683.300	$0	$0	$683.300	$0	$0	$0
CC - 1090515237	PORVENIR	26	$1.678.609	0.1600000	$268.600	$0	$0	$268.600	$0	$0	$0
CC - 1090515237	PORVENIR	1	$57.078	0.1600000	$9.200	$0	$0	$9.200	$0	$0	$0
CC - 1090515237	PORVENIR	2	$114.156	0.1600000	$18.300	$0	$0	$18.300	$0	$0	$0
CC - 1090174582	COLPENSIONES	30	$3.259.277	0.1600000	$521.500	$0	$0	$521.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88255965	COMFAORIENTE	28	$1.514.625	0.0400000	$60.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.514.625	1	0.0696000	$105.500
CC - 88255965	COMFAORIENTE	1	$47.450	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	1	0.0000000	$0
CC - 1093781743	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	$0	0	$0	0	$0	30	$4.270.500	1	0.0696000	$297.300
CC - 1090515237	EPS-S COOSALUD	26	$1.678.609	0.0400000	$67.200	$0	0	$0	0	$0	26	$1.678.609	1	0.0696000	$116.900
CC - 1090515237	EPS-S COOSALUD	1	$57.078	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$57.078	1	0.0000000	$0
CC - 1090515237	EPS-S COOSALUD	2	$114.156	0.0400000	$4.600	$0	0	$0	0	$0	2	$114.156	1	0.0000000	$0
CC - 1090174582	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$3.259.277	0.0400000	$130.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.259.277	1	0.0696000	$226.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88255965	COMFANORTE	28	$1.514.625	0.0400000	$60.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88255965	COMFANORTE	1	$47.450	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093781743	COMFANORTE	30	$4.270.500	0.0400000	$170.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090515237	COMFANORTE	26	$1.678.609	0.0400000	$67.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090515237	COMFANORTE	1	$57.078	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090515237	COMFANORTE	2	$114.156	0.0400000	$4.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090174582	COMFANORTE	30	$3.259.277	0.0400000	$130.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$979.400	$0	$0	$0	$0	8	$4.800	$0	$0	$984.200
COLPENSIONES	2	$771.500	$0	$0	$0	$0	8	$3.800	$0	$0	$775.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$170.900	$0	0	$0	0	$0	$170.900	8	$900	$0	$171.800	$0	0	$0	$0	$171.800	$0	$0	$171.800
COMFAORIENTE	1	$60.600	$0	0	$0	0	$0	$60.600	8	$300	$0	$60.900	$0	0	$0	$0	$60.900	$0	$0	$60.900
EPS-S COOSALUD	1	$71.800	$0	0	$0	0	$0	$71.800	8	$400	$0	$72.200	$0	0	$0	$0	$72.200	$0	$0	$72.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$130.400	$0	0	$0	0	$0	$130.400	8	$700	$0	$131.100	$0	0	$0	$0	$131.100	$0	$0	$131.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$746.600	0	$0	$0	$746.600	8	$3.700	$750.300	0	$0	$7.503	$750.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	4	$433.700	8	$2.200	$435.900
SENA	0	$0	8	$0	$0
ICBF	0	$0	8	$0	$0
ESAP	0	$0	8	$0	$0
MinEdu	0	$0	8	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$436.000
PENSIONES	2	$1.759.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$750.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$435.900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.381.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35930243
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA MALLTRU SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900674003	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 21 B 0 B 102 BRR EL ROSAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ILEANASEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5955539
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	HACIENDA SANTA CRUZ
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1090407083	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	FELIX	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$24.600.129		35930243

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13270224	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	ALBARRACIN JAIMES JESUS ALEXIS	$1.423.500
CC-88221022	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	ARCINIEGAS PEDRAZA REINEL	$1.423.500
CC-1093793002	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	BENITEZ PINZON NEYDER YESID	$1.423.500
PT-6503799	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	COLINA CHIRINOS YENRY JOSE	$1.423.500
CC-12580002	01	3	No	No	54	1	5411101	Fijo	CONDE VANEGAS JUSTO ANTONIO	$1.423.500
CC-5534605	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	CONTRERAS VILLALBA FERNANDO	$1.423.500
CC-13498738	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	COTAMO PORRAS CARLOS JULIO	$1.423.500
CC-13448459	01	5	No	No	54	1	5411101	Fijo	GARCIA GELVEZ FIDEL	$1.423.500
CC-13410973	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	JAIMES TORRES JOSE AMBROSIO	$1.423.500
CC-1193132056	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	JAIMES VERA JOSE JUNIOR	$1.423.500
PT-6621844	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	MUÑOZ ECHENIQUE QUERBIN ANTONIO	$1.423.500
CC-1093734330	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	PINZON BONILLA YEINNER OBED	$1.423.500
CC-1004817572	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	ROLON PEREZ CRISTHIAN ANDRES	$1.423.500
CC-5499957	01	3	No	No	54	1	5411101	Fijo	ROLON PEREZ JOSE ISRAEL	$1.423.500
CC-1090424164	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	SAAVEDRA CONDE YAN CARLOS	$1.423.500
CC-13388170	01	No	No	No	54	1	5411101	Fijo	SANDOVAL VARGAS ZOILO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13270224												X																	0		
CC - 13270224																						X	2025-12-16	2025-12-31					0		
CC - 88221022												X																	0		
CC - 88221022																						X	2025-12-16	2025-12-31					0		
CC - 1093793002												X																	0		
PT - 6503799			X	2025-11-13								X																	0		
CC - 12580002												X																	0		
CC - 12580002																						X	2025-12-16	2025-12-31					0		
CC - 5534605												X																	0		
CC - 5534605																						X	2025-12-16	2025-12-31					0		
CC - 13498738												X																	0		
CC - 13498738																						X	2025-12-31	2025-12-31					0		
CC - 13448459												X																	0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13448459																						X	2025-12-16	2026-12-31					0		
CC - 13610973												X																	0		
CC - 1193133056												X																	0		
CC - 1193132056																X	2025-12-09	2025-12-13											0		
CC - 1193132056													X	2025-12-13	2025-12-13														0		
CC - 1193132056																X	2025-12-15	2026-12-17											0		
CC - 1193132056													X	2025-12-18	2025-12-18														0		
CC - 1193132056																X	2025-12-19	2026-12-23											0		
PT - 6621844												X																	0		
CC - 1093734330												X																	0		
CC - 1093734330																						X	2026-12-24	2025-12-31					0		
CC - 1004817572												X																	0		
CC - 5499957												X																	0		
CC - 1090424164												X																	0		
CC - 13388170												X																	0		
CC - 13388170																						X	2025-12-24	2026-12-31					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13270224	PORVENIR	23	$1.245.023	0.1600000	$199.300	$0	$0	$199.300	$0	$0	$0
CC - 13270224	PORVENIR	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0
CC - 88221022	COLPENSIONES	23	$1.245.023	0.1600000	$199.300	$0	$0	$199.300	$0	$0	$0
CC - 88221022	COLPENSIONES	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0
CC - 1093793002	PORVENIR	30	$1.625.702	0.1600000	$260.200	$0	$0	$260.200	$0	$0	$0
PT - 6503799	COLPENSIONES	23	$1.236.935	0.1600000	$198.000	$0	$0	$198.000	$0	$0	$0
CC - 12580002	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 12580002	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 5534605	PORVENIR	23	$1.245.023	0.1600000	$199.300	$0	$0	$199.300	$0	$0	$0
CC - 5534605	PORVENIR	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0
CC - 13498738	COLPENSIONES	29	$1.570.164	0.1600000	$251.300	$0	$0	$251.300	$0	$0	$0
CC - 13498738	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 13448459	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 13448459	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13410973	PROTECCION	30	$1.625.702	0.1600000	$260.200	$0	$0	$260.200	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	16	$856.257	0.1600000	$137.100	$0	$0	$137.100	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	4	$189.800	0.1600000	$30.400	$0	$0	$30.400	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	3	$142.350	0.1600000	$22.800	$0	$0	$22.800	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 1193132056	COLPENSIONES	5	$237.250	0.1600000	$38.000	$0	$0	$38.000	$0	$0	$0
PT - 6621844	COLPENSIONES	30	$1.625.702	0.1600000	$260.200	$0	$0	$260.200	$0	$0	$0
CC - 1093734330	COLPENSIONES	23	$1.245.023	0.1600000	$199.300	$0	$0	$199.300	$0	$0	$0
CC - 1093734330	COLPENSIONES	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0
CC - 1004817572	COLPENSIONES	30	$1.625.702	0.1600000	$260.200	$0	$0	$260.200	$0	$0	$0
CC - 5499357	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1090424164	PORVENIR	30	$1.625.702	0.1600000	$260.200	$0	$0	$260.200	$0	$0	$0
CC - 13388170	PORVENIR	23	$1.245.023	0.1600000	$199.300	$0	$0	$199.300	$0	$0	$0
CC - 13388170	PORVENIR	7	$332.150	0.1600000	$53.200	$0	$0	$53.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut RG	Valor RG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13270224	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 13270224	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 88221022	COMFAORIENTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 88221022	COMFAORIENTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 1093793002	EPS-S COOSALUD	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
PT - 6503799	EPS-S MUTUAL - MOV	23	$1.236.935	0.0400000	$49.500	$0	0	$0	0	$0	23	$1.236.935	1	0.0696000	$86.100
CC - 12580002	EPS-S COOSALUD	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 12580002	EPS-S COOSALUD	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 5534605	EPS-S COOSALUD	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5534605	EPS-S COOSALUD	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 13498738	EPS-S COOSALUD	29	$1.570.154	0.0400000	$62.900	$0	0	$0	0	$0	29	$1.570.164	1	0.0696000	$109.300
CC - 13498738	EPS-S COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	1	0.0000000	$0
CC - 13448459	COOSALUD	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 13448459	COOSALUD	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 11410973	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$856.257	0.0400000	$34.300	$0	0	$0	0	$0	16	$856.257	1	0.0696000	$59.600
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$189.800	0.0400000	$7.600	$0	0	$0	0	$0	4	$189.800	1	0.0000000	$0
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	1	0.0000000	$0
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	1	0.0000000	$0
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	1	0.0000000	$0
CC - 1193132056	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$237.250	0.0400000	$9.500	$0	0	$0	0	$0	5	$237.250	1	0.0000000	$0
PT - 6521844	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
CC - 1093734330	EPS-S COOSALUD	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 1093734330	EPS-S COOSALUD	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0
CC - 1004817572	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
CC - 5499957	EPS-S COOSALUD	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
CC - 1090424164	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.625.702	1	0.0696000	$113.200
CC - 13388170	EPS-S COOSALUD	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	$0	0	$0	0	$0	23	$1.245.023	1	0.0696000	$86.700
CC - 13388170	EPS-S COOSALUD	7	$332.150	0.0400000	$13.300	$0	0	$0	0	$0	7	$332.150	1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13270224	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13270224	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88221022	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88221022	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093793002	COMFANORTE	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6503799	COMFANORTE	23	$1.236.935	0.0400000	$49.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12580802	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12580802	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5534605	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5534605	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13498738	COMFANORTE	29	$1.570.164	0.0400000	$62.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13498738	COMFANORTE	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13468459	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13468459	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13410973	COMFANORTE	30	$1.625.793	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	16	$856.257	0.0400000	$34.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	4	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	1	$47.450	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	1	$47.450	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193132056	COMFANORTE	5	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6621844	COMFANORTE	30	$1.625.793	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093734330	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093734330	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004617572	COMFANORTE	30	$1.625.793	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5459957	COMFANORTE	30	$1.625.782	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090424164	COMFANORTE	30	$1.625.702	0.0400000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13388170	COMFANORTE	23	$1.245.023	0.0400000	$49.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13388170	COMFANORTE	7	$332.150	0.0400000	$13.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	7	$1.725.800	$0	$0	$0	$0	8	$8.500	$0	$0	$1.734.300
PROTECCION	1	$260.200	$0	$0	$0	$0	8	$1.300	$0	$0	$261.500
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	8	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	5	$1.277.900	$0	$0	$0	$0	8	$6.300	$0	$0	$1.284.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$252.400	$0	0	$0	0	$0	$252.400	8	$1.300	$0	$253.700	$0	0	$0	$0	$253.700	$0	$0	$253.700
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$49.500	$0	0	$0	0	$0	$49.500	8	$300	$0	$49.800	$0	0	$0	$0	$49.800	$0	$0	$49.800
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$128.300	$0	0	$0	0	$0	$128.300	8	$700	$0	$129.000	$0	0	$0	$0	$129.000	$0	$0	$129.000
COOSALUD	1	$63.200	$0	0	$0	0	$0	$63.200	8	$400	$0	$63.600	$0	0	$0	$0	$63.600	$0	$0	$63.600
EPS-S COOSALUD	7	$447.800	$0	0	$0	0	$0	$447.800	8	$2.200	$0	$450.000	$0	0	$0	$0	$450.000	$0	$0	$450.000
COMFAORIENTE	1	$63.200	$0	0	$0	0	$0	$63.200	8	$400	$0	$63.600	$0	0	$0	$0	$63.600	$0	$0	$63.600

TOTAL APORTES DEL PERÍCDO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$1.541.100	0	$0	$0	$1.541.100	8	$7.600	$1.548.700	0	$0	$15.487	$1.548.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	16	$981.600	8	$4.800	$986.400
SENA	0	$0	8	$0	$0
ICBF	0	$0	8	$0	$0
ESAP	0	$0	8	$0	$0
MinEdu	0	$0	8	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$1.009.700
PENSIONES	3	$3.280.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.548.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$986.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.824.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-05
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36357127
TOTAL COTIZANTES:	30
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36357127
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFACRIENTE	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 80.000	$ 80.800
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 508.900	$ 513.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 710.700	$ 717.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MCV	7	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 516.700	$ 521.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 664.800	$ 671.200
Subtotal Salud		6	30	$ 0	$ 0	$ 23.900	$ 2.481.100	$ 2.505.000
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 640.000	$ 646.100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 60.900	$ 6.395.700	$ 6.456.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 27.600	$ 2.892.700	$ 2.920.300
Subtotal Pensión		3	30	$ 0	$ 0	$ 94.600	$ 9.928.400	$ 10.023.000
-11	830603780	ARL SURA	30	$ 0	$ 0	$ 39.600	$ 4.156.300	$ 4.195.900
Subtotal ARL		1	30	$ 0	$ 0	$ 39.600	$ 4.156.300	$ 4.195.900
CCF37	890500516	COMFANORTE	30	$ 0	$ 0	$ 22.900	$ 2.403.000	$ 2.425.900
Subtotal CCF		1	30	$ 0	$ 0	$ 22.900	$ 2.403.000	$ 2.425.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 181.000	$ 18.968.800	$ 19.149.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PROFESIONALIZACIÓN	MOD. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	3	[redacted]	R	0	[redacted]	SUCURSAL	ACE	Jurídica
APTA DSP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		0

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS MORA	ESTADO RECAUDO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	E	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Nº AFILIADOS	RMT DE PAGO (PN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Pagada						





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
MUNICIPIO	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		SUBSIDIO DE PARAFISCALES	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									

TOTALES SSC				

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 8)				30	0.920.600	0	94.500	0	10.023.500
PROTECCION	230001	800226139	0	2	940.000	0	0.100	0	946.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	16	2.992.700	0	27.900	0	3.020.600
PORVENIR	230001	800144331	8	16	3.397.700	0	90.900	0	3.488.600
AFP(Administradoras: 5)				32	1.481.100	0	23.900	0	2.505.000
COMPARTAMOS	CCFC50	890500675	6	1	80.000	0	900	0	80.900
NUEVA E.P.S. S.A. Mixto	EPS04	900156264	2	1	930.700	0	6.000	0	921.100
EPS S COOBALUD	EPSC29	900226715	5	4	964.800	0	6.400	0	971.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	926.000	0	4.900	0	930.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS021	900156264	2	4	710.700	0	6.900	0	717.600
ARP(Administradoras: 1)				30	0.700.500	0	28.600	0	4.100.900
ARL SURA	14-17	830031700	1	30	3.700.500	0	28.600	0	4.100.900
CCF(Administradoras: 1)				30	1.400.900	0	22.000	0	2.420.900
COMFAMISTE	CCF37	890205113	1	30	2.420.500	0	22.900	0	2.450.300
Gran Total					11.900.800	0	191.000	0	19.140.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	I001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESPECIALISTAS I
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-05
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36310775
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36310775
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	830603768	AFL SURA	3	$ 3.252.715	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 380.700	$ 384.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 380.700	$ 384.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEDE/SEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		CHEQUEO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS A MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Y	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEDE/SEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		CHEQUEO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS A MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Y	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	[illegible]	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras de Riesgos)				3	365,700	0	3,500	0	369,200
ARL SURA	14-11	[illegible]	1	3	365,700	0	3,500	0	369,200
Gran Total					365,700	0	3,500	0	369,200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36263248
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAFAEL CACERES RUBIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88251310	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 2 N 7E 07 LC 3 BR QUINTA ORIENTAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LIBAR933@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3002900323
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE CONTRATISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		36263248

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88251310	59	No	No	No	54	1	5429001	Salario	CACERES RUBIO JOSE RAFAEL	$2.950.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IBL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88251310																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88251310	COLPENSIONES	30	$2.950.000	0.1600000	$472.000	$0	$0	$472.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88251310	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.950.000	0.1250000	$368.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.950.000	1	0.0052200	$15.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88251310	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$472.000	$0	$0	$0	$0	1	$300	$0	$0	$472.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$368.800	$0	0	$0	0	$0	$368.800	1	$300	$0	$369.100	$0	0	$0	$0	$369.100	$0	$0	$369.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$15.400	0	$0	$0	$15.400	1	$100	$15.500	0	$0	$0	$15.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	1	$0	$0
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$369.100
PENSIONES	1	$472.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$15.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$856.900

RESUMEN PLA...A PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	[illegible]	1	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	513.200	4.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[illegible]	2026-02-10	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																				DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Tipo Cot	Subt. Tipo Cot	Tarifa	Fondo de Pensiones	Actividad Económica
Nº	ID	NOMBRE EMP.	SALARIO	SITUACIÓN DE SALDO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LNR	PRN	AFP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	AVP	VCT	IBC	Cot	TDP	TAP	NOMBRE	IBC	TAR	NOMBRE	IBC	TAR	NOMBRE	IBC	TAR																													
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X																			30	30	0	30	[illegible]	[illegible]	280.200	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	233.900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.750.900	4.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	999.999	0	0000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	[illegible]	1	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	513.200	4.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[illegible]	2026-02-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.900	1.750.900	1.750.900	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	2.700	0	282.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	2.700	0	282.900
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.100	0	221.000
SANITAS	EPS085	800251440	6	1	218.900	0	2.100	0	221.000
ARP(Administradoras: 1)				1	9.300	0	100	0	9.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	100	0	9.300
Gran Total					508.300	0	4.900	0	513.200

RESUMEN PLA... A PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAFI	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO																																													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																												

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradores: 1)				2	336.200	0	1.100	0	337.300
PORVENIR	23030	800224808	8	2	336.200	0	1.100	0	337.300
EPS(Administradores: 1)				2	84.200	0	300	0	84.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	84.200	0	300	0	84.500
ARP(Administradores: 1)				2	146.400	0	500	0	146.900
ARL SURA	14-11	800903790	5	2	146.400	0	500	0	146.900
CCF(Administradores: 1)				2	84.200	0	300	0	84.500
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	2	84.200	0	300	0	84.500

Gran Total		651,000	0	2,200	653,200

ASUPAGOS S.A.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECCIONAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXONERADO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	SENA	ICBF	ESAP	MEN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SECCIONAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXONERADO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJA	IBC PARAF.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras 2)				4	1,641,700	0	17,800	0	1,659,500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	[illegible]	841,700	0	9,100	0	850,800
PORVENIR	230301	800224808	8	[illegible]	800,000	0	8,700	0	808,700
EPS(Administradoras 4)				4	410,500	0	4,600	0	415,100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	120,000	0	1,300	0	121,300
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
NUEVA E.P.S. S.A. [illegible]	EPS041	900156264	2	1	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	APILADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
A[R](Administrativos 1)				4	714.200	0	7.800	0	722.000
SRL SUTA	1617	8909020760	0	1	711.200	0	7.800	0	722.000
CC(Administrativos 1)				4	470.000	0	4.305	0	474.305
CONTRATISTA	CCF31	8400000018	0	1	410.000	0	4.305	0	415.000
Gran Total					1.747.900	0	34.708	0	1.211.608

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	NRO. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

#	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	ARP	PARAFISCALES	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	D.V.	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
REVISOR	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			AGENTE DE PAGO PLANILLA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS DE MORA	ENVÍO NOTIFICACIÓN
N° APLICADOS	REF. DE PAGO - PIN	ESTADO SUFE PAGO	ESTADO PLANILLA							

TOTALES BC				
BC PENSIÓN	BC SALUD	BC RIESGOS	BC CAJAS	BC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12					
EPS(Administradoras: 5)				16					
ARP(Administradoras: 1)				10					
CCF(Administradoras: 1)				15					
Gran Total									

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	[illegible]	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
REPRESENTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	PRESENTACIÓN	RECARGO	VALOR PAGO	INTERÉS MORA	ESTADO RECAUDO
Nº APLICACIÓN	NÚM. DE PAGO ORIG.	PLANILLA ÚNICA PAGO	ESTADO PLANILLA							

TOTALES BD				

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras 1)									
EPS(Administradoras 1)									
ARP(Administradoras 1)									
CCF(Administradoras 1)									
Gran Total									

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-05
FECHA DE PAGO:	2026-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36578831
TOTAL COTIZANTES:	32
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36578831
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 148.700	$ 149.200
EPS008	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 528.600	$ 530.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 745.500	$ 747.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 448.800	$ 450.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	8	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 657.900	$ 660.100
Subtotal Salud		5	32	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 2.529.500	$ 2.537.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 636.800	$ 638.900
230301	800224808	PORVENIR	20	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 6.503.700	$ 6.524.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 2.982.100	$ 2.991.700
Subtotal Pensión		3	32	$ 0	$ 0	$ 32.600	$ 10.122.600	$ 10.155.200
-11	890903790	ARL SURA	32	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 4.384.100	$ 4.398.200
Subtotal ARL		1	32	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 4.384.100	$ 4.398.200
CCF37	890580616	COMFANORTE	32	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 2.520.100	$ 2.528.200
Subtotal CCF		1	32	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 2.520.100	$ 2.528.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 63.100	$ 19.556.300	$ 19.619.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		NÚMERO DE TRABAJADORES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TPN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
#	ID	NOMBRE	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. VINCULACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	A	1	[illegible]	SUCURSAL	4220	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		DESCTO DE PARAFISCALES	
54-1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		0	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERESES MORA	SANCIONES MORA (SI)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	TODAS LAS CENTRA	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº APLICADOS	[illegible]	ESTADO LIBRE PAGO	ESTADO PLANILLA						
[illegible]	[illegible]		Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC FSP	IBC ARSAT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras 3)				32	[illegible]	0	32.600	0	[illegible]
COLPENSIONES	25-78	900336004	7	15	2.868.100	0	9.900	0	2.891.000
PROTECCION	230301	800227139	5	2	826.000	0	0.100	0	826.000
PORVENIR	10901	800144331	8	10	6.804.700	0	22.900	0	6.824.600
EPS(Administradoras 5)				33	3.325.500	0	9.300	0	3.337.800
COMFACARIBE	CCF-C32	890900073	5	7	145.700	0	500	0	146.200
SaludTAS	EPS032	800251440	4	4	335.000	0	1.100	0	336.100
NUEVA E.P.S. S.A. ECV	EPS041	830136.84	7	5	445.500	0	1.500	0	447.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800.136.84	2	10	741.000	0	2.400	0	743.400
EPS-S COOSALUD	EPS034	800251440	3	4	877.900	0	2.200	0	880.100
ARP(Administradoras 1)				32	4.384.100	0	14.100	0	4.398.200
ARL SURA	14-17	860011.53	0	32	4.384.100	0	14.100	0	4.398.200
CCF(Administradoras 1)				32	2.824.100	0	8.100	0	2.838.200
COMFACORTE	CCF-7	890300.10	3	32	2.820.100	0	8.100	0	2.828.200
Gran Total					[illegible]	0	83.100	0	[illegible]

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO CCC
IDENTIFICACIÓN:	NI-901514217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	I001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ESPECIALISTAS I
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-05
FECHA DE PAGO:	2026-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36456714
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36456714
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-11	860063700	ARL SURA	3	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 385.700	$ 386.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 385.700	$ 386.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			CIERRE DE PARAFISCALES

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SA...UD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
N° RADICADO	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							

DATOS BÁSICOS					NOVEDADES																														DIAS			TENSIÓN				SALUD			ICO			RECAUDO											
#	ID	EMPLEADO	Situación	TIPO DE COTIZANTE																																																												

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			CIERRE DE PARAFISCALES

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SA...UD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
N° RADICADO	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							

TOTALES BC				
BC PENSIÓN	BC SALUD	BC RIESGOS	BC CAJAS	BC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36280376
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAFAEL CACERES RUBIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88251310	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 2 N 7E 07 LC 3 BR QUINTA ORIENTAL	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	LIBAR933@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3002900323
FAX	0	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE CONTRATISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		36280376

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88251310	59	No	No	No	54	1	5429001	Salario	CACERES RUBIO JOSE RAFAEL	$2.950.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Mov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88251310																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88251310	COLPENSIONES	30	$2.950.000	0.1600000	$472.000	$0	$0	$472.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88251310	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.950.000	0.1250000	$368.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.950.000	1	0.0052200	$15.400

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88251310	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$472.000	$0	$0	$0	$0	6	$1.900	$0	$0	$473.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$368.800	$0	0	$0	0	$0	$368.800	6	$1.500	$0	$370.300	$0	0	$0	$0	$370.300	$0	$0	$370.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$15.400	0	$0	$0	$15.400	6	$100	$15.500	0	$0	$155	$15.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	6	$0	$0
SENA	0	$0	6	$0	$0
ICBF	0	$0	6	$0	$0
ESAP	0	$0	6	$0	$0
MinEdu	0	$0	6	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$370.300
PENSIONES	1	$473.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$15.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$859.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80246537	0	NELSON JAVIER DELGADO	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	33 3 URB BRISAS DEL NORTE		6864639		NELSONDELGADOEDICION@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36737770	I	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508,800	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737770	2026-03-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																								DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	ESAP	ESAL	ICBF	ESAP	MEN					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LR	AP	AUX	HEO	HRN	HED	HEN	HRDF	HRNF	HEDDF	HENDF	HRNDF	EVDT	AVDT					NOMBRE	IBC	TDP	PAGO	PAGO	NOMBRE	IBC	TDP	NOMBRE	IBC	TDP	IBC	Cot.	AR	BC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.						
1	CC 80246537	DELGADO EDICION JAVIER	1,750,905																										30	30	0	30	EQUIDAD SEGUROS	1,750,905	280,200	0	SANITAS EPS001	1,750,905	218,900		MAGISTERIO	1,750,905	0	0	1,750,905	9,200	0.522	0	0	0	0	0	0.17	0	0	508,800	0	1,242,105

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80246537	0	NELSON JAVIER DELGADO	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	33 3 URB BRISAS DEL NORTE		6864639		NELSONDELGADOEDICION@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36737770	I	2026-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508,800	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36737770	2026-03-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1,750,905	1,750,905	1,750,905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280,200	0	200	0	280,400
COLPENSIONES	05-14	900336004	7	1	280,200	0	200	0	280,400
EPS(Administradoras: 1)				1	218,900	0	200	0	219,100
SANITAS	EPS005	830251440	6	1	218,900	0	200	0	219,100
ARP(Administradoras: 1)				1	9,200	0	100	0	9,300
ARL SURA	14-11	830603780	5	1	9,200	0	100	0	9,300
Gran Total					508,300	0	500	0	508,800

RESUMEN PLA... ..A PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE [illegible] APTO [illegible] BARRIO [illegible]		[illegible]			[illegible]@GMAIL.COM		[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	[illegible]	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[illegible]	2026-03-[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES	DÍAS	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30 30 30 30	PORVENIR-[illegible]	[illegible]	280.200	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	[illegible]	70.100	COMFANORTE-CCF37	[illegible]	70.100	[illegible]	121.900	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	542.300	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4521	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE [illegible] APTO [illegible] BARRIO [illegible]		[illegible]			[illegible]@GMAIL.COM		[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	[illegible]	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[illegible]	2026-03-[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFANORTE	CCF37	892500516	3	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					542.300	0	0	0	542.300

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 11 de marzo de 2026

CON EL FIN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 Y LA LEY 228 DE 2003, SE INDICA LO SIGUIENTE:

CERTIFICAMOS LOS ABAJO FIRMANTES QUE:

El **ESTACIÓN LA PARADA LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6,** con Representación legal de **NELSON YOEL PARADA REYES,** identificado con C.C. **88.273.256** expedida en **CÚCUTA,** ha realizado el pagos de los aportes del personal en el periodo comprendido **DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 07 DE MARZO DE 2026**, dando así cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones que le corresponde respecto al Sistema de Seguridad Social, los correspondiente a SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES DE PENSIÓN y al momento de esta certificación se encuentra al día y a paz y salvo con estas entidades.

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 011** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA. PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC **88.273.256** de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00758956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T

DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091080360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296337 308328



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F39F344B6C632FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	NOVIEMBRE 03 DE 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 AGOSTO 31 DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217 - 6
REPRESENTANTE	FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. o N.I.T.	1.090.407.083 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	$22.982.010.586,00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DIESISIETE MESES (17) - PRÓRROGA
GARANTIAS	NB–100176880
FECHA DE APROBACIÓN	
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR Enero 01 de 2022
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	FEBRERO 14 DE 2023

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria de gobierno, se reunieron los suscritos a saber **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES**, Ordenador del Gasto, **ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Supervisor, **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA** representante legal **UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD** Interventor (Externo) y **FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA** representante legal **UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. LP-SG-01362-2021 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA
OCO-CCC
Contratista

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Interventoría

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Ordenador del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Proyectó: ING. WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

FECHA DEL ACTA	ENERO 07 DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
GARANTIAS	NB-100176880
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE QUINTERO**, ordenador del gasto. **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. LP-SG-01362-2021** a partir de la fecha de suscripción de la

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 02

presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión el día 26 de diciembre de 2024.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

GEORGE QUINTERO
Ordenador del Gasto
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reinicialión que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	FEBRERO 14 DEL 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE GOBIRNO
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO TOTAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	N/A.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 14 de febrero del 2023 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Especiales, se reunieron los suscritos a saber: **TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES** – Secretaria De Gobierno Ordenadora del Gasto - **ING FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR**, Asesor de proyectos - Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **14 DE FEBRERO DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. FERNANDO PEREIRA VILLAMIZAR
Supervisor
Asesor de Proyectos Especiales

TAIZ DEL PILAR ORTEGA TORRES
Secretaria De Gobierno
Ordenadora del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

PROYECTÓ: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

REVISÓ: VIVIAN CAMILA CHACÓN – ABOGADO EXTERNA SG

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

FECHA DEL ACTA	DICIEMBRE 26 DEL 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNCIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:
Información soporte consignada en acta de reunión 26 de diciembre del 2024 adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de suspender el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **26 DE DICIEMBRE DEL 2023**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta, hasta superar las circunstancias que originaron la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reinicación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

PROYECTO: ING WILMER ENRIQUE ARANDA BARRERA – PROFESIONAL CONTRATADO

Vo Bo: GEORGE QUINTERO – SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que, **LA UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6 cuyo representante legal es FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra pública No. LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021 y ha presentado la documentación de forma completa y veraz para el pago de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 comprendido entre el periodo del 17 de diciembre del 2025 al 07 de marzo del 2026, según los lineamentos y requerimientos exigidos por la entidad contratante.

San José de Cúcuta, marzo 11 del 2024.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoria
Unión Temporal Inter Seguridad

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que el avance físico presentado por **LA UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6 cuyo representante legal es FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, correspondiente al período comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 y el 07 de marzo de 2026 está de acuerdo con las cantidades consignadas en el corte para el cobro del Acta de Recibo Parcial No. 11. Dichas cantidades han sido revisadas y aprobadas conforme a las especificaciones técnicas y el control de calidad exigidos por la entidad contratante.

Así mismo, las actividades ejecutadas han sido enmarcadas dentro de los parámetros establecidos en los ensayos realizados, según el detalle descrito en la especificación técnica correspondiente.

San José de Cúcuta, marzo 11 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoría
Unión Temporal Inter Seguridad

INFORME DE OBRA PARA PARCIAL No.11

CONTRATO DE OBRA
LP-SG-01362-2021

CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LAPARADA OCO-CCC
NIT: 901514217-6
NELSON YOEL PARADA REYES R/L.

INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER-SEGURIDAD
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA R/L.

OBJETO DEL CONTRATO
"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)."

PERIODO
17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 7 DE MARZO DEL 2026

CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 8
1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 9
1.4 JUSTIFICACIÓN 9
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 10
2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 10
2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 11
3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO 16
4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra 10
Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato 11
Tabla 3 Pólizas acta de inicio 11
Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1 12
Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1 12
Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2 13
Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2 13
Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3 14
Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3 14
Tabla 10 Pólizas Otrosí adicional No.3 y prorroga No.4 15
Tabla 10. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro 16

LISTA DE IMÁGENES

Ilustración 1 - Localización del proyecto. 7
Ilustración 2 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 20
Ilustración 3- Cerramiento tela fib h=2.00 20
Ilustración 4- Cerramiento tela fib h=2.00 21
Ilustración 5 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 21
Ilustración 6 - Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). 22
Ilustración 7 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 22
Ilustración 8 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 23
Ilustración 9 - Excavación manual. 23
Ilustración 10 - Suministro e instalación de base granular. 24
Ilustración 11 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 24
Ilustración 12 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 25
Ilustración 13 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. 25
Ilustración 14 - Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m. 26
Ilustración 15 Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales. 26
Ilustración 16 - Instalación de malla electrosoldada bloque B 27
Ilustración 17 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 27
Ilustración 18 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 28
Ilustración 19 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 28
Ilustración 20 - Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m 29
Ilustración 21 - Mampostería en bloque No. 4 e:0.10m. 29
Ilustración 22 - Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg 30
Ilustración 23 - Sum./Inst. de desagüe pluvial PVC ø 4plg 30
Ilustración 24 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg 31
Ilustración 25 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 31
Ilustración 26 - Retiro de manto asfaltico. 32
Ilustración 27 - Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta 32
Ilustración 28 - Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar 33
Ilustración 29 - Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 33
Ilustración 30 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 34
Ilustración 31 - Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. 34
Ilustración 32 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. 35
Ilustración 33 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 35
Ilustración 34 - Excavación manual. 36
Ilustración 35 - Escarificación de elementos estructurales (1 cara). 36
Ilustración 36 - Suministro e instalación de base granular. 37
Ilustración 37 - Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. 37
Ilustración 38 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 38

Ilustración 39 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 38
Ilustración 40 – Instalación de acero de refuerzo 39
Ilustración 41 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12 39
Ilustración 42 - Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m. 40
Ilustración 43 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 40
Ilustración 44 - Escalera en concreto de 3000 psi. 41
Ilustración 45 - Instalación de malla electrosoldada. 41
Ilustración 46 - Instalación de concreto de reparación. 42
Ilustración 47 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 42
Ilustración 48 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 43
Ilustración 49 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 43
Ilustración 50 - Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m 44
Ilustración 51 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. 44
Ilustración 52 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. 45
Ilustración 53 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 45
Ilustración 54 - Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. 46
Ilustración 55 - Relleno con material $\phi \leq 50$mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente. 46
Ilustración 56 - Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. 47
Ilustración 57 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 47
Ilustración 58 - Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. 48
Ilustración 59 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. 48
Ilustración 60 - Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. 49
Ilustración 61 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 49
Ilustración 62 - Retiro de manto asfaltico. 50
Ilustración 63 - Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta. 50
Ilustración 64 *- Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 51
Ilustración 65 - Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 51
Ilustración 66 -Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 52
Ilustración 67 - Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. 52
Ilustración 68 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. 53
Ilustración 69 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 53
Ilustración 70 - Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. 54
Ilustración 71 - Excavación manual. 54
Ilustración 72 - Suministro e instalación de base granular. 55
Ilustración 73 - Escarificación de elementos estructurales (1 cara). 55
Ilustración 74 - Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. 56
Ilustración 75 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 56
Ilustración 76 - Acero de refuerzo. 57
Ilustración 77 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. 57

Ilustración 78 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 58
Ilustración 79 - Instalación de malla electrosoldada bloque E. 58
Ilustración 80 - Concreto de reparación para elementos estructurales bloque E 59
Ilustración 81 - Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg. 59
Ilustración 82 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 60
Ilustración 83 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 60
Ilustración 84 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 61
Ilustración 85 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en 1 de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 61
Ilustración 86 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg 62
Ilustración 87 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg 62
Ilustración 88 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 63
Ilustración 89 - Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. 63
Ilustración 90 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. 64
Ilustración 91 - Relleno con material $\phi \leq 50$mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente 64
Ilustración 92 - Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. 65

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de ejecución denominado "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)" Se encuentra localizado en el municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolívar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O.




Ilustración 1 - Localización del proyecto.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha

En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controlar la actividad ilícita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.

En las zona limítrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada.

1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Por lo anterior, el Departamento Norte de Santander a través de la Secretaria de Gobierno, está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos, por medio del proceso de Licitación Pública, las obras para el proceso de ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

1.4 JUSTIFICACIÓN

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo" No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.

No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de 2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 23.057.009.317,00), en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE	NELSON YOEL PARADA REYES
CEDULA	1090407083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de Agosto del 2021 No. 00 001232 del 15 de Abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($22.982.010.588,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	($11.490.240.893,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	($2.583.294.926,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.3	($2.838.905.865,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	($39.894.452.272,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL NORORIENTE DE COLOMBIA, EN ZONA FRONTERIZA CON VENEZUELA, SOBRE LA RUTA NACIONAL 7010, A 840 M DEL PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 7°49'22.09"N Y 72°27'24.52"O
FECHA DE INICIO	19/10/2021
PRORROGA	No.1 del 29 de Diciembre del 2022 (DIECISIETE (17) MESES) No.2 del 15 de Abril del 2024 (DOCE (12) MESES) No. 3 del 31 de Octubre del 2025 (DOS (2) MESES) No. 4 del 11 de Febrero del 2026 (DOS (2) MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2026
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD
REPRESENTANTE	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM

Tabla 1. Condiciones del Contrato de Obra

2.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 0 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	08/09/2021 a 08/05/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	08/09/2021 a 30/12/2025
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	30/12/2022 a 30/12/2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 0 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 08/09/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Patronal	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	08/09/2021 a 30/12/2022

Tabla 2 Pólizas suscripción del contrato

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 4 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Cumplimiento	$ 2,298,201,059.00	19/10/2021 a 18/06/2023
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.00	19/10/2021 a 09/02/2026
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.00	09/02/2023 a 09/02/2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 4 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 03/11/2021	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Patronal	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.00	19/10/2021 a 09/02/2023

Tabla 3 Pólizas acta de inicio

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 5 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	29/12/2022 a 01/10/2024
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	29/12/2022 a 31/05/2027
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	31/05/2024 a 31/05/2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 5 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 24/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 31/05/2024
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 31/05/2024

Tabla 4 Pólizas Otrosí prorroga No.1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 6 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Cumplimiento	$ 2,298,201,058.80	03/11/2023 a 17/06/2025
	Prestaciones Sociales	$ 3,447,301,588.20	03/11/2023 a 17/02/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 6,894,603,176.40	17/02/2025 a 17/02/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 6 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 28/11/2023	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,149,100,529.40	19/10/2021 a 17/02/2025
	Patronal	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 344,730,158.82	19/10/2021 a 17/02/2025

Tabla 5 Pólizas suspensión No.1 y reinicio No. 1

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 7 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	16/04/2024 a 30/09/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	16/04/2024 a 31/05/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	31/05/2025 a 31/05/2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 7 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/04/2024	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/05/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/05/2025

Tabla 6 Pólizas Otrosí Adicional No. 1 y prorroga No.2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 9 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	26/12/2024 a 12/10/2025
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	26/12/2024 a 12/06/2028
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	12/06/2025 a 12/06/2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 9 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 16/01/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 12/06/2025
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 12/06/2025

Tabla 7 Pólizas suspensión No.2 y reinicio No. 2

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 11 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Cumplimiento	$ 3,447,225,148.10	10/10/2025 a 26/01/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,170,837,722.15	10/10/2025 a 26/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 10,341,675,444.30	26/01/2026 a 26/01/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 11 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 21/10/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 26/01/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 26/01/2026

Tabla 8 Pólizas suspensión No.3 y reinicio No. 3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 13 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 13/11/2025	Cumplimiento	$ 3,705,554,640.70	10/10/2025 a 31/03/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,558,331,961.05	10/10/2025 a 31/07/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,116,663,922.10	31/03/2026 a 31/03/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 05/11/2025	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1,723,612,574.05	19/10/2021 a 31/03/2026
	Patronal	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 861,806,287.00	19/10/2021 a 31/03/2026

Tabla 9 Pólizas Otrosí adicional No.2 y prorroga No.3

REQUISITO	FECHA		
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Póliza de cumplimiento ANEXO 14 Póliza NB-100176880 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Cumplimiento	$ 3,989,445,227.20	19/10/2021 a 30/09/2026
	Prestaciones Sociales	$ 5,984,167,840.80	19/10/2025 a 31/05/2029
	Estabilidad de la Obra	$ 11,968,335,681.60	31/05/2026 a 31/05/2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 12 Póliza NB-100037857 ASEGURADORA: Seguros Mundial Fecha de Expedición: 18/02/2026	Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 1.994,722,613.60	19/10/2021 a 31/05/2026
	Patronal	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Contratistas y Subcontratistas	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026
	Vehículos propios y No propios	$ 997,361,306.80	19/10/2021 a 31/05/2026

Tabla 10 Pólizas Otrosí adicional No.3 y prorroga No 4

3 OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

Tabla 11. Obras ejecutadas durante el periodo de cobro

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO
	PREACTA No. 11
	CONTRATO DE OBRA No. 1362 - 2021

Al séptimo día del mes de marzo del 2026 se reunieron el contratista de obra y la interventoría del contrato para realizar las cantidades de obra de la preacta del acta de obra parcial 11 del contrato de la referencia.

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.		VR. UNIT.		VR/PARC.
1.0	***BLOQUE A***						
1.1	***PRELIMINARES***						
1.1.1	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	30.78	$	35,714	$	1,099,277
1.1.3 NP	Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.	m²	100.00	$	66,996	$	6,699,600
1.2	***MAMPOSTERÍA Y PAÑETES***						
1.2.1	Mamposteria en bloque No 4 e: 0.10m.	m²	30.78	$	133,510	$	4,109,438
2.0	***BLOQUE B***						
2.1	***PRELIMINARES***						
2.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	25.26	$	35,714	$	902,136
2.1.6	Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).	m	4.00	$	97,036	$	388,144
2.1.7	Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²	7.73	$	84,148	$	650,464
2.1.9	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m²	1.04	$	68,189	$	70,917
2.1.10	Excavación manual.	m³	0.16	$	108,087	$	17,293
2.1.14 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³	0.56	$	196,604	$	110,098
2.2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***						
2.2.2	Concreto para viga de cimentación fc: 28 Mpa TM 3/4plg	m³	0.20	$	1,296,806	$	259,361
2.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg	m³	1.12	$	1,482,151	$	1,660,009
2.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²	104.65	$	243,367	$	25,468,357
2.2.6	Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0.12 m.	m²	9.49	$	145,907	$	1,384,657
2.2.9 NP	Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales.	m³	37.34	$	825,857	$	30,837,500
2.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	805.46	$	9,677	$	7,794,436
2.3	***PUENTES DE ADHERENCIA***						
2.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.	und	9.00	$	23,195	$	208,755
2.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.	m	26.48	$	46,390	$	1,228,407
2.3.3	Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).	und	1229.00	$	31,023	$	38,127,267
2.3.5 NP	Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und	457.00	$	17,443	$	7,971,451
2.4	***MAMPOSTERIA Y PAÑETES***						

2.4.1	Mamposteria en bloque No.4 e: 0.10m.	m²	20.36	$	133,510	$	2,718,264
2.5	**PLUVIAL**						
2.5.1	Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	m	1.50	$	57,470	$	86,205
2.5.2	Bajante de desagüe pluvial PVC ø 4plg.	und	8.00	$	82,171	$	657,368
2.6	**SANITARIO**						
2.6.1 NP	Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2plg.	m	4.00	$	51,012	$	204,048
2.6.3 NP	Punto sanitario 2plg en tuberia PVC sanitaria.	und	4.00	$	156,887	$	627,548
3.0	**BLOQUE C**						
3.1	**PRELIMINARES**						
3.1.4	Retiro de manto asfaltico.	m²	22.79	$	12,010	$	273,699
3.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²	13.09	$	28,823	$	377,293
3.1.6	Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m³	28.49	$	117,853	$	3,357,632
3.1.7	Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m	100.05	$	153,560	$	15,363,678
3.1.8	Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.	m²	41.87	$	84,148	$	3,523,277
3.1.9	Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²	26.88	$	146,048	$	3,925,771
3.1.10	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m	63.14	$	140,295	$	8,858,227
3.1.11	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m³	10.76	$	68,189	$	733,714
3.1.13	Excavación manual.	m³	21.59	$	108,087	$	2,333,599
3.1.15 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m	157.30	$	97,036	$	15,263,763
3.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³	11.67	$	196,604	$	2,294,369
3.2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						
3.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,06 m.	m²	4.00	$	61,024	$	244,096
3.2.2	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	1.08	$	1,296,806	$	1,400,550
3.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	15.96	$	1,482,151	$	23,655,130
3.2.4	Acero de refuerzo.	kg	9890.32	$	9,983	$	98,735,065
3.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²	319.51	$	243,367	$	77,758,190
3.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	25.43	$	1,761,098	$	46,545,820
3.2.8	Concreto escalera 3000 psi.	m³	2.84	$	1,950,494	$	5,539,403
3.2.10 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	2703.50	$	9,677	$	26,161,769
3.2.11 NP	Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales.	m³	29.79	$	825,857	$	24,602,280
3.3	**PUENTES DE ADHERENCIA**						
3.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.	und	28.00	$	23,195	$	649,460
3.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.	m	47.81	$	46,390	$	2,217,906

3.3.3 NP	Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).	und	1945.00	$	31,023	$	60,339,735
3.3.4 NP	Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6.5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m	und	136.00	$	17,443	$	2,372,248
3.7	***SANITARIO***						
3.7.1	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m	25.00	$	78,016	$	1,950,400
3.7.2	Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m	25.00	$	51,012	$	1,275,300
3.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und	12.00	$	156,887	$	1,882,644
3.7.4	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und	9.00	$	223,908	$	2,015,172
3.7.6 NP	Relleno con material ⌀ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente.	m³	2.24	$	173,919	$	389,579
3.7.7 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	6.05	$	69,401	$	419,876
4.0	***BLOQUE D***						
4.1	***PRELIMINARES***						
4.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	2.00	$	35,714	$	71,428
4.1.4	Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.	m³	14.10	$	53,024	$	747,638
4.5	***HIDRAULICO***						
4.5.1 NP	Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. Reparación.	und	3.00	$	348,209	$	1,044,627
4.5.2 NP	Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Reparación.	und	2.00	$	406,979	$	813,958
5.0	***BLOQUE E***						
5.1	***PRELIMINARES***						
5.1.3	Demolición de muros con elementos no estructurales.	m²	31.01	$	35,714	$	1,107,491
5.1.4	Retiro de manto asfáltico.	m²	93.88	$	12,010	$	1,127,464
5.1.5	Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.	m²	62.64	$	28,823	$	1,805,473
5.1.6	Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²	48.78	$	117,863	$	5,748,869
5.1.7	Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m	72.41	$	153,560	$	11,119,280
5.1.8	Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.	m²	23.43	$	84,148	$	1,971,568
5.1.9	Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.	m²	89.20	$	146,048	$	13,027,481
5.1.10	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.	m	121.10	$	140,295	$	16,989,725
5.1.11	Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.	m³	11.20	$	68,189	$	763,717
5.1.12	Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.	m³	14.10	$	53,024	$	747,638
5.1.14	Excavación manual.	m³	10.43	$	108,087	$	1,127,347
5.1.17 NP	Suministro e instalación de base granular.	m³	6.32	$	196,604	$	1,242,537
5.1.18 NP	Escarificación de elementos estructurales (1 cara).	m	54.40	$	97,036	$	5,278,758
5.2	***ESTRUCTURAS EN CONCRETO***						
5.2.1	Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e: 0,05 m.	m³	3.58	$	61,024	$	218,466
5.2.3	Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	10.17	$	1,482,151	$	15,073,476
5.2.4	Acero de refuerzo.	kg	5509.78	$	9,983	$	55,004,134
5.2.5	Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.	m²	177.22	$	243,367	$	43,129,500

5.2.7	Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	16.09	$	1,761,098	$	28,336,067
5.2.9 NP	Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	1517.87	$	9,677	$	14,688,428
5.2.10 NP	Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales.	m³	14.76	$	825,857	$	12,189,649
5.2.11 NP	Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg.	m³	0.48	$	1,103,851	$	529,752
5.2.12 NP	Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM 3/4plg.	m³	0.78	$	1,296,806	$	1,011,509
5.3	***PUENTES DE ADHERENCIA***						
5.3.1	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.	und	24.00	$	23,195	$	556,680
5.3.2	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.	m	77.39	$	46,390	$	3,590,122
5.3.3 NP	Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en 1 de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).	und	500.00	$	31,023	$	15,511,500
5.7	***SANITARIO***						
5.7.1	Sum.Inst. de tubería PVC sanitaria de 4plg.	m	8.20	$	78,016	$	639,731
5.7.2	Sum.Inst. de tubería PVC sanitaria de 2plg.	m	10.30	$	51,012	$	525,424
5.7.3	Punto sanitario 2plg en tubería PVC sanitaria.	und	11.00	$	156,887	$	1,725,757
5.7.4	Punto sanitario 4plg en tubería PVC sanitaria.	und	3.00	$	223,908	$	671,724
5.7.5	Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.	m	22.00	$	51,967	$	1,143,274
5.7.7 NP	Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente.	m³	1.45	$	173,919	$	252,183
5.7.8 NP	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m³	3.74	$	69,401	$	259,560

De acuerdo con lo indicado en la tabla 10, las actividades ejecutadas en el acta parcial No.11 corresponden al 2.76 %, lo cual es equivalente a la suma de **MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESO M/CTE. $1,102,566,928** A la fecha de la presente acta se tiene un avance acumulado de 56.76% equivalente VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA **PESOS M/CTE. $22,643,666,180** Teniendo un tiempo de obra transcurrido de 17 de diciembre de 2025 al 7 de marzo del 2026 de 94.12% del plazo contractual.

4 DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) hasta el día siete (7) de marzo del año en curso, dos mil veintiséis (2026).

-1.1.1) PATOLOGIA Demolicion de muros con elementos no estructurales. (30,78 m²). Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 2 - Demolición de muros con elementos no estructurales.

-1.1.3 NP) PATOLOGIA Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m. (100 m²). Se realizan actividades de instalación de tela fib para cerramiento en el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 3- Cerramiento tela fib h=2.00

-1.2.1) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0.10m. (30,78 m²). Se realizan actividades de mampostería de muros en bloque No 4 el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 4- Cerramiento tela fib h=2.00

-2.1.3) PATOLOGIA Demolición de muros con elementos no estructurales. (25,26 m²). Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque B de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 5 - Demolición de muros con elementos no estructurales.

-2.1.6) PATOLOGIA Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). (4,00 m). Se realizan actividades de escarificación de vigas de entrepiso en el bloque B según las directrices propuestas por patología.



Ilustración 6 - Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).

-2.1.7) PATOLOGIA Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. (7,73 m²). Se realizan actividades de demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar en el bloque B según las áreas especificadas en los planos de diseño de la patología.



Ilustración 7 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.

-2.1.9) PATOLOGIA Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. (1,04 m²). Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque B de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.



Ilustración 8 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.

-2.1.10) PATOLOGIA Excavacion manual. (0,16 m³). Se realizan actividades de excavación manual en el bloque B de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos de diseño.



Ilustración 9 - Excavación manual

-2.1.14) PATOLOGIA Suministro e instalación de base granular. (0,56 m³). Se realizan actividades de suministro e instalación de base granular en el bloque B según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 10 - Suministro e instalación de base granular.

-2.2.2) PATOLOGIA Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. (0,20 m³). Se realizan actividades de suministro e instalación de concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 11 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.

-2.2.3) PATOLOGIA Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. (1.12 m³). Se realizan actividades de suministro e instalación de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque B de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 12 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg

-2.2.5) PATOLOGIA Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. (104,65 m²). Se realizan actividades de concreto losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 13 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.

-2.2.6) PATOLOGIA Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0.12 m. (9,49 m²). Se realizan actividades de concreto losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patologia.



Ilustración 14 - Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m

-2.2.9 NP) PATOLOGIA Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales. (37,34 m³). Se realizan actividades de concreto de reparación para elementos estructurales en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 15 Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales

-2.2.10 NP) PATOLOGIA Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa. (805,46 kg). Se realizan actividades de concreto de reparación para elementos estructurales en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.



Ilustración 16 - Instalación de malla electrosoldada bloque B

-2.3.1) PATOLOGIA Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. (9,00 und). Se realizan actividades de Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 17 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.

-5.3.2) PATOLOGIA Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. (77,39 m). Se realizan actividades Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 84 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.

-5.3.3 NP) PATOLOGIA Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). (500,00 und). Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 85 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).

-5.7.1) PATOLOGIA Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. (8,20 m). Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.



Ilustración 86 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg.

-5.7.2) PATOLOGIA Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. (10,30 m). Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.



Ilustración 87 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg

-5.7.3) PATOLOGIA Punto sanitario 2 plg en tuberia PVC sanitaria. (11,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de punto sanitario de 2 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 88 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria.

-5.7.4) PATOLOGIA Punto sanitario 4 plg en tuberia PVC sanitaria. (3,00 und). Se realizan actividades de suministro e instalación de punto sanitario de 4 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.



Ilustración 89 - Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria.

-5.7.5) PATOLOGIA Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. (22,00 m). Se realizaron actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.



Ilustración 90 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.

-5.7.7 NP) PATOLOGIA Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente. (1,45 m³). Se realizan actividades de Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 91 - Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente.

-5.7.8 NP) PATOLOGIA Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. (3,74 m³). Se realizan actividades de Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.



Ilustración 92 - Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación.

R/L NELSON YOEL PARADA REYES
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LAPARADA OCO – CCC

INFORME CONTROL DE CALIDAD

17 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 7 DE MARZO DEL 2026

CONTRATO No. LP-SG-01362-2021

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

UT. ESTACIÓN LAPARADA

PRESENTADO UT. ESTACIÓN LAPARADA

MARZO
2026

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
3. LOCALIZACIÓN 8
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 9

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil:** (+57) 311 354 9404

Lista de fotografías

Ilustración 1 - Ubicación del proyecto. 7
Ilustración 2 - Localización del proyecto. 8
Ilustración 3 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 9
Ilustración 4- Cerramiento tela fib h=2.00. 9
Ilustración 5 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 10
Ilustración 6 - Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). 11
Ilustración 7 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 11
Ilustración 8 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 12
Ilustración 9 - Excavación manual. 12
Ilustración 10 - Suministro e instalación de base granular. 13
Ilustración 11 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 13
Ilustración 12 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 14
Ilustración 13 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. 14
Ilustración 14 - Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0.12 m. 15
Ilustración 15 - Instalación de concreto de reparación. 15
Ilustración 16 - Instalación de malla electrosoldada bloque B. 16
Ilustración 17 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 16
Ilustración 18 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 17
Ilustración 19 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 17
Ilustración 20 - Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m 18
Ilustración 21 - Mamposteria en bloque No. 4 e:0.10m. 18
Ilustración 22 - Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg 19
Ilustración 23 - Sum./Inst. de desagüe pluvial PVC ø 4plg. 19
Ilustración 24 - Sum./inst. de tuberia PVC sanitaria de 2 plg. 20
Ilustración 25 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 20
Ilustración 26 - Retiro de manto asfaltico. 21
Ilustración 27 - Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta. 21
Ilustración 28 - Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 22
Ilustración 29 - Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar 22
Ilustración 30 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. 23
Ilustración 31 - Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. 23
Ilustración 32 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. 24
Ilustración 33 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 24

Ilustración 34 - Excavación manual. 25
Ilustración 35 - Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). 25
Ilustración 36 - Suministro e instalación de base granular. 26
Ilustración 37 - Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. 26
Ilustración 38 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 27
Ilustración 39 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 27
Ilustración 40 - Acero de refuerzo 28
Ilustración 41 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. 28
Ilustración 42 - Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m. 29
Ilustración 43 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 29
Ilustración 44 - Instalación de concreto para escalera bloque C. 30
Ilustración 45 - Instalación de malla electrosoldada bloque C. 30
Ilustración 46 - Instalación de concreto de reparación para elementos estructurales. 31
Ilustración 47 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 31
Ilustración 48 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 32
Ilustración 49 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en 1 de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 32
Ilustración 50 - Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6.5 mm cada 30 cm con una longitud de 0.60 m 33
Ilustración 51 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. 33
Ilustración 52 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. 34
Ilustración 53 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 34
Ilustración 54 - Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. 35
Ilustración 55 - Relleno con material $\phi \leq$ 50mm. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente. 35
Ilustración 56 - Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. 36
Ilustración 57 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 36
Ilustración 58 - Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. 37
Ilustración 59 - Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. 37
Ilustración 60 - Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivalente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. 38
Ilustración 61 - Demolición de muros con elementos no estructurales. 38
Ilustración 62 - Retiro de manto asfaltico. 39
Ilustración 63 - Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta. 39
*Ilustración 64 *- Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.* 40
Ilustración 65 - Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 40
Ilustración 66 -Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. 41
Ilustración 67 - Corte, demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. 41

Ilustración 68 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. 42
Ilustración 69 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. 42
Ilustración 70 - Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. 43
Ilustración 71 - Excavación manual. 43
Ilustración 72 - Suministro e instalación de base granular. 44
Ilustración 73 - Escarificación de elementos estructurales. 44
Ilustración 74 - Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. 45
Ilustración 75 - Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 45
Ilustración 76 - Acero de refuerzo 46
Ilustración 77 - Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. 46
Ilustración 78 - Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 47
Ilustración 79 - Instalación de malla electrosoldada bloque E 47
Ilustración 80 - Concreto de reparación para elementos estructurales. 48
Ilustración 81 - Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg. 48
Ilustración 82 - Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. 49
Ilustración 83 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. 49
Ilustración 84 - Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia liquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. 50
Ilustración 85 - Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en 1 de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). 50
Ilustración 86 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. 51
Ilustración 87 - Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. 51
Ilustración 88 - Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. 52
Ilustración 89 - Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. 52
Ilustración 90 - Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. 53
Ilustración 91 - Relleno con material $\phi \leq 50mm$. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente. 53
Ilustración 92 - Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. 54

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte del señor NELSON YOEL PARADA REYES quien actúa en función de contratista del contrato No. LP-SG-01362-2021 cuyo objeto es el "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 17 de diciembre del 2025 al 7 de marzo de 2026

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto tiene un área total aproximada de 8000 m2 y consta de varias edificaciones de uno y dos pisos, en las que se prestarán diferentes servicios a la población de oficiales de la Policía Nacional que la habitarán. Estas edificaciones son complementadas por un patio de formación y una zona de maniobras y parqueo. Se proyectan cinco edificaciones: el Bloque 1, un edificio de un piso donde funcionarán la zona técnica y zona segura de la estación. El Bloque A, un edificio de dos pisos que prestará atención a la comunidad, por lo que tendrá oficinas, una sala de crisis y un salón múltiple. El bloque B, funcionará como edificio recreativo para los oficiales que habiten la estación de policía; este edificio también se desarrolla en dos niveles. Por último, los Bloques C, D y E, de dos pisos de altura, contendrán dormitorios y un apartamento fiscal para el personal de la Policía de la estación.



Ilustración 1 - Ubicación del proyecto.

3. LOCALIZACIÓN

La estación base tipo C de la policía queda ubicada en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander en el nororiente de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, sobre la Ruta Nacional 7010, a 840 m del Puente Internacional Simón Bolívar, con coordenadas Geográficas 7°49'22.09"N y 72° 27'24.52"O. En la Figura se presenta la localización general del proyecto.



Ilustración 2 - Localización del proyecto.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

-1.1.1) PATOLOGIA Demolición de muros con elementos no estructurales. (30,78 m²). Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patologia.



Ilustración 3 - Demolición de muros con elementos no estructurales.

-1.1.3 NP) PATOLOGIA Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m. (100 m²). Se realizan actividades de instalación de tela fib para cerramiento en el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patologia.



Ilustración 4- Cerramiento tela fib h=2.00

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil**: (+57) 311 354 9404

-1.2.1) PATOLOGIA Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m. (30,78 m²). Se realizan actividades de mampostería de muros en bloque No 4 el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



-2.1.3) PATOLOGIA Demolición de muros con elementos no estructurales. (25.26 m²). Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque B de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.



Ilustración 5 - Demolición de muros con elementos no estructurales.

-2.1.6) PATOLOGIA Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). (4,00 m). Se realizan actividades de escarificación de vigas de entrepiso en el bloque B según las directrices propuestas por patologia.



Ilustración 6 - Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).

-2.1.7) PATOLOGIA Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. (7,73 m²). Se realizan actividades de demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar en el bloque B según las áreas especificadas en los planos de diseño de la patologia.



Ilustración 7 - Demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.

-2.1.9) PATOLOGIA Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. (1,04 m²). Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque B de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.



Ilustración 8 - Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.

-2.1.10) PATOLOGIA Excavacion manual. (0,16 m³). Se realizan actividades de excavación manual en el bloque B de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos de diseño.



Ilustración 9 - Excavación manual.

CERTIFICADO DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO : **MC SOLID 1300**
FORMATO : KIT CAJA 6 UN.
COLOR : GRIS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE : **MSN INVERSIONES LTDA.**
ORIGEN : CUCUTA / COLOMBIA

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO

ANÁLISIS

ANÁLISIS	**PARÁMETROS**	**RESULTADO**
Componente A		
OP - 00716901001		**LOTE:82**
Fecha fabricación: 25-08-2023		
Aspecto	Resina color gris	Resina color gris
Densidad	1,46 a 1,54 [Kg/L]	1,46 [Kg/L]
OP - 00715201001		
Fecha fabricación: 25-08-2023		**LOTE:78**
Componente B		
Aspecto	Catalizador ámbar	CUMPLE
Densidad	1,07 a 1,10 [Kg/L]	1,07 [Kg/L]
Aspecto de A+B	Mezcla fluida	Mezcla fluida

FECHA DE EMISIÓN : 11/07/2024

Gerente R&D / Control de Calidad QC
Marta Salim-Hanna S.
Químico, Licenciado en Química
P. Universidad Católica de Chile

Químico de Desarrollo
Maritza Adasme Huenchún
Químico Laboratorista
Universidad de Tarapacá

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15508**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187020260** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 2**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Cu	% Cr	% Ni	% Ca
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.13	0.28	0.005	0.023	0.001	0.49	0.060	0.035	0.04

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.010

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF ST
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71376.0	95239.0	15.850	SinGrieta	1.33

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15508**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187020260**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C9001211	BARRA COR 1/2"(No.4) 9m NTC2289/G60	BDK2275497	NTC 2289 G60	Ternium Atlantic	1.002	0.950	2.510	8.500

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**
Teléfono: **5888777**
Fecha Impresión **24/06/30**
No. Remisión: **187021757**
Página: **1 de 4**
Informe N°: **15509**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013664	A011279716	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.10	0.20	0.017	0.014	0.000	0.49	0.225	0.055	0.100
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	1000013664	BHP01C2822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.06	0.24	0.018	0.015	0.004	0.47	0.022	0.010	0.02
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJD0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJD0102040	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159

Elvy Jerez

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013664	A011270710	NTC 2289 GR60	Ternium	0.002	0.002
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	1000013664	BHP0102822	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.004
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO0103040	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011750	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011750	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323416	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011750	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011323413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15509**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021757**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	70042	95157	18	SinGrieta	1.36
C8011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	1000013664	EHP0102522	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	68444	96333	15	SinGrieta	1.41
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	EJO0103141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	EJO0103041	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	68858	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi
Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente:	ESTACION DE POLICIA LA PARADA	Fecha Impresión	24/06/30	Informe N°:	15509
Dirección:	AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA	No. Remisión:	187021757	Informe Ant N°:	
Teléfono:	5888777	Página:	4 de 4		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C9011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013664	A011279718	NTC 2289 GR60	Ternium	3.051	2.01	5.6	15.3
C9011757	HIERRO FIG. G-60 1/2"	1000013664	BHP0102829	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.557	0.60	1.9	8.2
C9011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013664	BJO0102141	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.390	0.89	3.7	10.5
C9011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	BJO0102040	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C9011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C9011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C9011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013664	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**
Teléfono: **5888777**
Fecha Impresión: **24/06/30**
No. Remisión: **187021758**
Página: **1 de 4**
Informe N°: **15510**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.97	0.16	0.026	0.009	0.001	0.46	0.131	0.050	0.135
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.96	0.18	0.030	0.009	0.001	0.45	0.174	0.055	0.132
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.29	0.95	0.15	0.024	0.009	0.001	0.47	0.161	0.050	0.144
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0069431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.19	0.019	0.009	0.002	0.44	0.017	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0069535	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0069537	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.24	0.012	0.010	0.003	0.45	0.011	0.008	0.02
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.19	0.023	0.015	0.000	0.45	0.153	0.064	0.186
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314885	NTC 2289 GR60	Ternium	0.26	0.99	0.19	0.020	0.020	0.001	0.45	0.195	0.053	0.155

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**
Teléfono: **5888777**
Fecha Impresión: **24/06/30**
No. Remisión: **187021758**
Página: **2 de 4**
Informe N°: **15510**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243616	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.030
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.029
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	100013667	A011344305	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.035
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.002	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.002	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0099037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.002	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011288107	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.029
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.023

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013667	A011343618	NTC 2289 GR60	Ternium	72723	93873	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013667	A011343809	NTC 2289 GR60	Ternium	69691	90035	17	SinGrieta	1.29
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1000013667	A011344305	NTC 2289 GR60	Ternium	69653	91046	19	SinGrieta	1.31
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP009431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	70088	100496	17	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0000035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013667	BHP0000037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	71304	103365	16	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011280107	NTC 2289 GR60	Ternium	70633	91456	18	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013667	A011314605	NTC 2289 GR60	Ternium	70307	93475	18	SinGrieta	1.33

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15510**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187021758**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1009013667	A011243610	NTC 2289 GR60	Ternium	3.070	1.97	5.9	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1009013667	A011243809	NTC 2289 GR60	Ternium	3.043	2.02	5.7	14.7
C8011760	HIERRO FIG. G-60 7/8"	1009013667	A011244305	NTC 2289 GR60	Ternium	2.989	1.82	6.2	14.7
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1009013667	BHP0690431J	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.556	0.57	1.7	6.2
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1009013667	BHP0690035	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1009013667	BHP0690037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.586	0.60	2.2	6.0
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1009013667	A011288167	NTC 2289 GR60	Ternium	2.256	1.53	4.2	12.5
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1009013667	A011314685	NTC 2289 GR60	Ternium	2.238	1.17	4.8	12.5

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**1 de 5**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.02	0.20	0.014	0.015	0.032	0.018	0.01	0.003	0.007

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22/LAB-041

Ternium

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 5**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.44

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					PSI	PSI	%			Pulg.2	lbf	lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178846	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102828	16	SinGrieta	1.44	0.11	7870	11311

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición quimica no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente:	BODEGA BARRIO SEVILLA	Fecha Impresión	24/06/25	Informe N°:	14217
Dirección:	AV 7A 15N 66 CUCUTA	No. Remisión:	187022362	Informe Ant N°:	
Teléfono:	5888777	Página:	3 de 5		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178839	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102829	16	SinDoblez	1.44	0.11	7870	11311
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71541	102829	16	SinDoblez	1.44	0.11	7870	11311

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178844	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178836	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20240620

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 5**		

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178832	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	20240630

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178841	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178845	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178840	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178838	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	6.2	0.575	0.48	2.1
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BID0178833	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	6.2	0.575	0.48	2.1

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL					
Cliente:	**BODEGA BARRIO SEVILLA**	Fecha Impresión	**24/06/25**	Informe N°:	**14217**
Dirección:	**AV 7A 15N 66 CUCUTA**	No. Remisión:	**187022362**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**5 de 5**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022
* Doblado: NTC 1.2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 477 Apsi / ± 3.292 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 477 Apsi / ± 3.292 Mpa
Alargamiento	± 0.466651 %
Altura Resalte	± 0.014565 mm
Separación entre extremos	± 0.028704 mm
Espaciamiento	± 0.020434 mm
Angulo de Resalte	± 0.285356 °
Peso metro (masa)	± 0.004056 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**
Teléfono: **5888777**
Fecha Impresión **24/06/30**
No. Remisión: **187023392**
Página: **1 de 2**
Informe N°: **15571**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ca	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.37	1.06	0.20	0.015	0.015	0.003	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.002	0.46	0.022	0.018	0.03

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102899	18	SinGrieta	1.47

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15571**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023392**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 2**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA,PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalto	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C6011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0155443	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.580	0.59	2.2	5.8
C6011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156290	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.582	0.67	2.2	5.9

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15572**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023547** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 3**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA,PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.014	0.013	0.032	0.45	0.010	0.010	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0093669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.20	0.017	0.017	0.032	0.45	0.013	0.013	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.033	0.45	0.018	0.013	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.015	0.015	0.033	0.45	0.018	0.013	0.03

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA,PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mn
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.007	0.001
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0093669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.008	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.002

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	100013663	BJC0084325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70366	109327	15	SinGrieta	1.43
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	100013663	BJC0090669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	73283	105860	15	SinGrieta	1.44
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0155451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71974	103121	16	SinGrieta	1.43

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15572**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023547**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 3**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0004325	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	1.557	0.82	3.0	10.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013663	BJC0099669	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	1.656	0.82	3.6	10.6
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	100013663	BHP0153451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000A13663	BHP0153451	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.580	0.59	2.2	5.8

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **ESTACION DE POLICIA LA PARADA** Fecha Impresión **24/06/30** Informe N°: **15574**
Dirección: **AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA** No. Remisión: **187023943** Informe Ant N°:
Teléfono: **5888777** Página: **1 de 4**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013664	SHPD156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.21	0.012	0.014	0.003	0.45	0.022	0.018	0.03
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BJC0103031R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BJC0103031T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.19	0.016	0.014	0.002	0.46	0.015	0.011	0.01
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.90	0.16	0.020	0.013	0.002	0.44	0.133	0.063	0.159
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJC0102182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJC0102184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.10	0.17	0.018	0.013	0.001	0.46	0.011	0.013	0.01

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**2 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013669	BJC0100031	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013669	BJC0100031	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.006	0.001
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013665	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013665	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013665	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	0.003	0.026
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013668	BJC0100182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013668	BJC0100184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.002

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**3 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia PSI	Resistencia Tracción PSI	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BHP0154292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69980	102809	19	SinGrieta	1.47
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO0102031	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68658	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013666	BJO0102037	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68658	99696	15	SinGrieta	1.45
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013666	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	69624	89690	19	SinGrieta	1.29
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013666	BJO0103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71073	103288	15	SinGrieta	1.45

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**ESTACION DE POLICIA LA PARADA**	Fecha Impresión	**24/06/30**	Informe N°:	**15574**
Dirección:	**AUTOPISTA INTERNACIONAL LA PARADA**	No. Remisión:	**187023943**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**5888777**	Página:	**4 de 4**		

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	COLADA	NORMA,PRODUCTO	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BHP0156292	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.582	0.67	2.2	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BJO010203R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011755	HIERRO FIG. G-60 3/8"	1000013668	BJO010203T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.573	0.55	1.9	5.9
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013668	A011320409	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013668	A011320410	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011759	HIERRO FIG. G-60 3/4"	1000013668	A011320413	NTC 2289 GR60	Ternium	2.232	1.24	4.6	12.6
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013668	BJO8103182	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5
C8011758	HIERRO FIG. G-60 5/8"	1000013668	BJO8103184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	1.560	0.89	3.7	10.5

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

MALLA ELECTROSOLDADA

Dirección: Avenida 0C N.° 21B – 51 El Rosal, Sector San Rafael
San José de Cúcuta – Norte de Santander
Correo: utestacionlaparada@gmail.com
Teléfono: (+57) (7) 595 55 39 – **Móvil**: (+57) 311 354 9404

MALLASAN
NIT-800104325-8

CERTIFICADO DE CALIDAD

lunes, 17 de junio de 2024

Cliente: UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA
Obra: CUCUTA
Fecha Ensayo: 230524
Informe No.: MS-230524-2305-24
Referencia: XX-221
Malla: Estandar: X Especial:


CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Descripción	Unidad	Longitudinal	Transversal	Carga Promedio (kN)
Lote	N.A	T2305-24	T2305-24	2,21

Descripción	Unidad	Valores Nominal	Valores Nominal	Requisitos NTC 5806, Fecha de revisión 2019-06-19, versión 3
Diámetro	mm	6,50	6,50	

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA MUESTRA


Descripción de la prueba		Unidad	Valores Longitudinal		Valores Transversal		Requisitos NTC 1554, fecha de revisión 2019-06-19, versión 11
			Obtenidos	Especificados	Obtenidos	Especificados	
Dimension de la malla		cm	598	600	234	235	CUMPLE Numeral 10
Tolerancia en longitud y ancho total		cm	2,0	(+/- 6cm)	1,0	(+/- 2,5cm)	CUMPLE Numeral 10.2 y Numeral 10.1
Longitud maxima de salientes		mm	71	Max 75	44	Max 50	CUMPLE Numeral 10.1
Tension	Carga de Ruptura	kgf	2218	1862	2220	1862	CUMPLE Numeral 8.1 Tabla 9 NTC 1353
	Esfuerzo max.	Mpa	655	550	656	550	
	Incertidumbre	kgf	0,91		0,76		
Fluencia	Resistencia max.	Mpa	622	485	622	485	CUMPLE Numeral 7.2.5.3 Tabla 9
	Incertidumbre	Mpa	0,71		0,80		
Cortante	Fuerza en Soldadura Transversal	N	10427		7999		CUMPLE Numeral 8.3
Separación entre alambres	Nominal	mm	15	+/-6,35	15	+/-6,35	CUMPLE Numeral 10.6
	Promedio Real		14,9		14,9		
	Variación		0,1		0,1		
Doblado mayor a 90°		0°	119°	Sin Agrietamiento	117°	Sin Agrietamiento	CUMPLE Numeral 7.2.6 Tabla 10
Nº barras		Cant	16	16	120	120	CUMPLE Numeral 10.7 Tabla 11



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA FLUENCIA

	Tensión Mpa	Fluencia Mpa	Especificado Fluencia Mpa	485
Longitudinal	655	622	Especificado Fluencia Mpa	550
Transversal	656	622		

RESISTENCIA AL CORTE DE LA SOLDADURA



Obtenido N	10427
Especificado N	7999

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 6754 MAQUINA DE TRACCIÓN, SUMINISTRADO POR SERVINTEGRAL LTDA

MÉTODO DE ENSAYO ESPECIFICADO EN LA NTC 1353 NUMERAL 13.1.3

* Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* El laboratorio de pruebas y ensayos de MALLASAN no se responsabiliza por el uso inadecuado de los productos ensayados.
* Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, con autorización previa por escrito de MALLASAN
* Cumple etiquetado y estampado
*El muestreo utilizado para realizar los ensayos es por Lote

Elaboró: ORLANDO VEGA GODOY
Cargo: LABORATORISTA DE CALIDAD

Autorizó: VICTOR VELASQUEZ
Cargo: DIRECTOR DE CALIDAD

INGEOLAB

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (NTC 673)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA LA PARADA

SITUACION: CONTROL CONCRETOS
CONCRETO PROCEDENTE DE: OBRA

SOLICITANTE: INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S
NIT: 901379067-9

FECHA: NOVIEMBRE 2025

CILINDRO		ESTRUCTURA	FECHA		EDAD	ASENTAMIENTO (PLG)	ALTURA	DIAMETRO	PESO	DENSIDAD	CARGA	RESISTENCIA		% Resis.	Tipo
Laboratorio	Obra		Elaborado	Ensayo	(Dias)		(cm)	(cm)	(grs)	(kgs/cm3)	ROTURA (kgs)	Mpa	psi	Especif	Falla
			DD.MM.AA	DD.MM.AA											
1		Columna redonda BB-B7 BLOQUE B 1 * RES. 4000 Psi CONCRETO EN OBRA	29.11.25	06.12.25	7	7	31,0	15,5	13110	2,241	73170	38,8	5515	137,9	Normal
2			29.11.25	06.12.25	7	7	30,8	15,5	12870	2,207	73260	38,8	5522	138,1	Normal
3		Columna redonda BB-B7 BLOQUE B 1 * RES. 4000 Psi CONCRETO EN OBRA	29.11.25	27.12.25	28	7									
4			29.11.25	27.12.25	28	7									






OBSERVACIONES
MUESTRAS DE CONCRETO TOMADA POR EL SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO ENSAYO

[redacted]

[redacted]

FALLAS NO NORMALES

FALLA NORMAL

ELABORÓ: Y.A.U.B.

REVISO : Ing. Esp. Luz Mileidy Jaimes Rodriguez

INFORME DE INTERVENTORÍA
CUENTA DE COBRO No. 11 DEL CONTRATO DE OBRA
Periodo corte del acta parcial de obra No. 11 del 17 de diciembre de 2025 al 01 de marzo del 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-01362-2021
OBJETO: Estudio, diseño y construcción de estación base tipo c en el municipio de villa del rosario (la parada) norte de Santander, (convenio interadministrativo suscrito entre la nación ministerio del interior fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana fonsecon y el departamento norte de Santander).

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
R/L. FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SG-1568-2021
OBJETO: Interventoria técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante del proceso licitatorio No. LP-SEG-001 de 2021 "Elaboración de estudios y diseños y construcción distrito de policía tipo c en el municipio de villa del rosario, sector la parada norte de Santander".

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.3. ACTIVIDADES A EJECUTAR

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. DATOS GENERALES

3.2. ASPECTOS FINANCIEROS

3.2.1. Estado financiero del contrato de obra

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

3.3.1. Relación de documentos contractuales

3.4. GARANTÍAS

4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA

4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. DATOS GENERALES

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS

6.2.1. Estado financiero del contrato de interventoría

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

6.3.1. Relación de documentos contractuales

6.4. GARANTÍAS

7. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

7.1. INTERVENTORÍA TÉCNICA

7.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoría

7.2. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

7.3. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Villa del Rosario es un municipio fronterizo del Departamento Norte de Santander, está ubicado en la subregión Oriental, con una población aproximada de 111.254 Habitantes (DANE,2020), de los cuales la población urbana es el 97.1%, y la gran mayoría de la población pertenece a los estratos I y II.
La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en las capitales de los departamentos como respuesta al temor creciente de la población frente a los actuales niveles inéditos de delincuencia, el incremento constante de violencias en el ámbito privado y al impacto de temas de carácter social en la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos; violaciones de derechos humanos, amenazas al medio ambiente, problemas de convivencia, accesibilidad a los servicios básicos, ineficiente provisión de servicios sociales y demás inseguridades económicas y sociales que afectan el pleno desarrollo de los individuos. Es por lo tanto el principal tema del debate público y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, referenciando los siguientes datos estadísticos Secuestros 13 de personas a 2017, Tasa de homicidios 47.5, Tasa de hurtos 179 2017, Tasa de violencia intrafamiliar 124.1.

Durante el año 2015 la dirección general de la policía nacional de Colombia y el comando de policía metropolitana de Cúcuta, han ordenado el apoyo de manera temporal, permanente efectiva y de impacto jurisdicción del Municipio de Villa del Rosario que por alguna circunstancia se ha dificultado el cumplimiento de los objetivos trazados en su lucha
En el sector la parada municipio de villa del rosario, se exterioriza por la presencia de bandas criminales quienes por la situación de zona fronteriza del municipio con la república bolivariana de Venezuela y en su afán de controler la actividad ilícita, del contrabando, transporte ilegal, extensión, el hurto en todas sus modalidades y el tráfico de estupefacientes, generan los homicidios y las lesiones personales, en esta zona de frontera se tiene injerencia y control de los grupos de delincuencia común organizada- GDCO y del bloque CARLOS GERMAN VELAZCO VILLAMIZAR del ELN.

Los hechos se estarían presentando por el control de los pasos no habilitados entre la zona de frontera de Colombia y Venezuela en las trochas conocidas como el Tomito, La Playita y Los Mangos, con el propósito de obtener un control que permita fortalecer las rentas criminales de las estructuras.
En las zona limítrofe o fronteriza, se encuentran ubicadas las trochas que comunican con el vecino país, las cuales son utilizadas para el transporte ilegal de mercancía e hidrocarburos, asimismo, esto es aprovechado por grupos al margen de la Ley para el cobro de cuotas extorsivas, en los 31 kilómetros de frontera, que están siendo disputados por grupos de delincuencia común organizada. Fuentes de financiamiento.

Se basa en el control de los diferentes pasos informales utilizados para el contrabando de

Hidrocarburos y elementos como autopartes, víveres y productos de aseo. Cobro de extorsiones a comerciantes de La Parada y Villa del Rosario, actividades realizadas desde territorio venezolano.

El municipio de Villa del Rosario ha hecho del tema la bandera de sus programas de gobierno abocando por una seguridad, que vaya más allá del sentido reducido del control y el orden público y que en la búsqueda de la protección del hombre del común, llama a nuevos actores a su construcción a partir del diálogo social y la implementación de medidas que disuadan al infractor y que reduzcan la posibilidad de comisión del delito. La policía cumple un papel esencial en la prevención del delito. Su función tradicionalmente ha estado asociada a la protección civil de los ciudadanos.

Resulta indispensable estructurar la organización de la institución policial y el funcionamiento operacional de la misma brindando total apoyo. Por años el municipio no ha contado con una estación de policía que cumpla con todos los requisitos para albergar los uniformados que prestan su servicio de vigilancia y seguridad en el municipio, solo cuenta con unas instalaciones, la cual fue adaptada en predios de una institución educativa del casco urbano que no ofrece ninguna garantía de seguridad y eficiencia al personal. El municipio ha mantenido en funcionamiento la estación de policía, pero no puede garantizar que la prestación de este servicio a la comunidad se haga de manera adecuada debido a que la estación funciona en una edificación improvisada que no cumple los parámetros de diseño y construcción establecidos en las Normas Sismo Resistentes NSR-10, logrando espacios que brinden al personal policial la seguridad y comodidad requeridas para la correcta prestación del servicio, lo que se verá reflejado en mayores niveles de seguridad para la población del municipio de Villa de Rosario.

En virtud de lo consagrado por el artículo 2 la ley 1150 de 2007 y lo adicionado por el numeral 1 del artículo 94 de la ley 1474 de 2011, "(...) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo"

No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.
No siendo aplicable las causales establecidas en artículo 2, numeral 2, literal a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley 1150 de 2007, por tratarse de un contrato con objeto complejo como lo es la obra pública, es consecuencia, que la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de selección a aplicar es la de **LICITACIÓN PÚBLICA**, de acuerdo con lo consagrado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, decreto 1082 de2015 y la ley 1882 de 2018; de acuerdo con la cuantía del contrato y los parámetros legales para determinar la menor cuantía.

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto **LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** para la vigencia 2021, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, el presupuesto oficial se establece en la suma de **VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($ 22.982.010.588,00)**, en el cual se encuentran incluidos todos los costos de diseños y obras.

Que, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, mediante decreto No. 00252 del 11 de febrero de 2020 del departamento, delegó a los secretarios de despacho de la administración Departamental la competencia de expedir los actos administrativos y en general, ejecutar la actividad precontractual, contractual y postcontractual desde la generación de la necesidad, elaboración estudios previos, convocatoria, suscripción de contratos y acta e inicio, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual de Contratación.

El Departamento Norte de Santander a través de la **SECRETARIA DE GOBIERNO,** pone a disposición de los interesados el proyecto de Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato para el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El objeto del Contrato es el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).**

El alcance del objeto consiste en i) Elaborar los estudios y diseños y demás actividades requeridas en el marco del Convenio en el Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. ii) El desarrollo de las respectivas obras de construcción y iii) Posterior entrega del bien inmueble en completo funcionamiento.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el departamento de norte de Santander en el municipio de villa del rosario exactamente en el sector de la parada zona de frontera con Venezuela, en donde las condiciones de frontera y las características de la misma resulta de mucha importancia su ejecución.




ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

2.2. Caracteristicas técnicas del proyecto

El tema de seguridad pùblica se ha vuelto recurrente. El municipio de Villa Rosario Norte de Santander, donde se evidencia y se registra la evolución del delito, el incremento de las tasas poblacionales, los índices crecientes y permanentes de desempleo, la afectación económica por la que se atraviesa; conllevan a visionar y fortalecer e implementar diferentes mecanismos que contribuyan de manera significativa no solamente la disminución de los índices delincuenciales, sino en la inversión social partiendo desde la prevención, como actor representativo de los factores que inciden en mantener las condiciones necesarias para asegurar la convivencia pacífica y seguridad pública.

Por lo anterior, se considera necesario la ubicación de la base del tercer distrito de policía de villa del rosario, esta unidad servirá para albergue, apoyo y la integración de los componentes operacionales con grupos especializados de varias direcciones del nivel operativo de la Policía Nacional, teniendo en cuenta su misionalidad, caracteristicas, funciones, ámbitos de acción y nivel de aplicabilidad, de tal forma que los comandantes puedan contar con unidades mejor organizadas para la prevención. Disuasión y el control delincuencial.

La ejecución de la obra "**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER. (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)**" tiene como fin contribuir a restablecer la seguridad en el territorio fronterizo, permitiendo avanzar y recuperar la legalidad, garantizando la seguridad y convivencia de acuerdo con las políticas de seguridad y las directrices nacionales.

Las especificaciones técnicas de construcción son las establecidas en la Norma Técnica Colombiana, norma sismo resistente NSR-10, las especificaciones técnicas de diseño y estudios técnicos comandos y distritos policia a nivel nacional y la resolución No. 0493 del 12 de diciembre del 2013.

2.3. Actividades a ejecutar

El proyecto tiene dos etapas que consisten en la elaboración de estudios y diseños y una siguiente etapa la construcción, de esta manera se garantiza el cumplimiento del alcance del proyecto.

En el desarrollo del primer componente de estudios y diseños se tendrá en cuenta el levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño urbano del espacio público, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño de red de incendios, diseño de red de gas, diseño eléctrico e iluminación, diseño voz y datos, diseño mecánico y bioclimático, presupuesto y programación de obra y otras que se deriven de los mismos.

Para el componente de construcción se desarrollará el presupuesto que salga del resultado del componente de estudios y diseños para el área de construcción cubierto y el área de construcción descubierto; dando cumplimiento a todos los estándares de calidad, durabilidad y estabilidad de esta.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO Nº	LP-SG-01362-2021 del 31 de agosto del 2021
OBJETO:	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA
C.C. Nº	1.090.407.083 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PLAZO TOTAL	TREINTA Y OCHO MESES (38) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 892.406.699,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 22.089.603.889,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
VALOR INICIAL SEGÚN BALANCE No. 01 (Estudios y Diseños)	$ 889.503.871,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 22.092.506.717,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 DEL 15 DE ABRIL DE 2024 POR UN VALOR DE $ 11.490.240.893,00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR ADICIONAL No. 02 (Reparaciones)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 03 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 POR UN VALOR DE $ 2.583.294.926,00
VALOR ADICIONAL No. 03 (Presupuesto de Obra)	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE $ 2.838.905.865,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra)	$ 36.421.653.475,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones)	$ 39.004.948.401,00
VALOR TOTAL (Presupuesto de Obra + Reparaciones + Estudios y Diseños)	$ 39.894.452.272,00
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. **Rubro 2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR **2.3.2.02.02.008** – Servicio de la construcción -11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE **2.3.2.02.02.009** – Servicio para la comunidad, sociales y personales, cuya fuente de recursos es 1.2.3.2.06 Contribución sobre contratos de obra pública, con Código BPIN 2020004540020-fortalecimiento institucional y servicio de apoyo integral, como estrategia para la seguridad ciudadana en el departamento Norte de Santander, producto DANE: 91199 – Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA

3.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 002246 del 06 de julio de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $892.406.699,00 **TOTALES: $892.406.699,00**
	No. 002247 del 06 de julio de 2021 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $509.624.744,70 **TOTALES: $22.164.602.618,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3572 del 31 de agosto de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2246-juli-06/2021 por un valor de $892.406.699,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 35-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $21.654.977.873,30 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE – Disponibilidad 2247-juli-06/2021 por un valor de $434.626.015,70 **TOTALES: $22.982.010.588,00**
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (**$ 22.982.010.588,00**)
FORMA DE PAGO:	**Anticipo: N.A.** El departamento pagara al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: **a). COMPONENTE 1 – estudio y diseños:** un único pago correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($892.406.699,00) previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación de recibo a satisfacción de la interventoria de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el ministerio del interior. **b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCIÓN:** El Cien por ciento (100%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoria del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del secretario de GOBIERNO del Departamento. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor del contrato, y supervisor

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
	de interventoría. Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Gobierno la factura o cuenta de cobro correspondiente. Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y probado. Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y especificaciones técnicas del proyecto.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **VIGENCIAS ACTUALIZADAS**	No. 00 001370 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS**	No. 00 001371 del 12 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
	No. 00 001232 del 15 de abril de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $3.589.950.332,61 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $5.422.652.518,79 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001371-ABRIL-12/2024 por un valor de $2.477.638.041,69 **TOTALES: $11.490.240.893,09**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (**$11.490.149.893,00**)
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. (**$34.472.251.481,00**)
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIAS ACTUALIZADAS	No. 00 002176 del 22 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $437.528.843,70 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.11.08-R.B OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35VE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 MINISTERIO INTERIOR VIGENCIAS EXPIRADAS – DISPONIBILIDAD No. 001370-ABRIL-12/2024 por un valor de $21.654.977.873,30 **TOTALES: $22.092.506.717,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 02 EN	No. 00 005031 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN:

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA	
RECURSOS	20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005393 del 31 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 005031-15/10/2024 por un valor de $2.583.294.926,00 **TOTALES: $2.583.294.926,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA (REPARACIONES):	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE (**$2.583.294.926,00)**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001367 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002851 del 11 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – CÓDIGO BPIN: 20224004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729-Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD No. 001367-12/10/2026 por un valor de $ 2.838.905.865,00 **TOTALES: $ 2.838.905.865,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA:	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 2.838.905.865,00)**

3.2.1. Estado financiero del contrato de obra

A la fecha del presente informe se han generado diez (10) actas de recibo parcial, al contrato de obra, las cuales se describen el ene siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas de obra ejecutadas de acuerdo con el nuevo valor total del contrato de obra debido al adicional en recursos No. 03)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE OBRA					
CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR DE ACTA DE OBRA EJECUTADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE ACTAS DE OBRA
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	2,23%	2,23%	$ 889.503.871,00	$ 889.503.871,00
Acta Parcial No. 02	17/04/2024	17,59%	19,82%	$ 7.018.501.487,00	$ 7.908.005.358,00
Acta Parcial No. 03	28/05/2024	6,11%	25,93%	$ 2.437.008.899,00	$ 10.345.014.257,00
Acta Parcial No. 04	02/08/2024	4,24%	30,17%	$ 1.693.360.996,00	$ 12.038.375.253,00
Acta Parcial No. 05	21/10/2024	5,50%	35,67%	$ 2.192.783.899,00	$ 14.231.159.152,00
Acta Parcial No. 06	27/11/2024	3,62%	39,29%	$ 1.444.696.737,00	$ 15.675.855.889,00
Acta Parcial No. 07	13/12/2024	4,29%	43,58%	$ 1.710.779.195,00	$ 17.386.635.084,00
Acta Parcial No. 08	31/01/2025	2,91%	46,49%	$ 1.162.312.401,00	$ 18.548.947.485,00
Acta Parcial No. 09	19/02/2025	7,11%	53,60%	$ 2.834.860.248,00	$ 21.383.807.733,00
Acta Parcial No. 10	16/12/2025	0,39%	53,99%	$ 157.291.519,00	$ 21.541.099.252,00
Acta Parcial No. 11	EN CURSO	2,76%	56,76%	$ 1.102.566.931,00	$ 22.643.666.180,00
TOTAL		56,76%		$ 22.643.666.180,00	
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA					$ 39.894.452.272,00
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					$ 21.541.099.252,00
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					$ 17.250.786.097,00

3.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el periodo de corte del informe, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de obra No. LP-SG-01362-2021. Estos documentos se relacionan y describen a continuación según su respectiva línea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de obra No. LP-SG-01362-2021 el día 31 de Agosto del 2021 entre el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de Gobierno.

- ✓ El día 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de Obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios

y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $889.503.871,00.

- ✓ El día 29 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.

- ✓ El día 15 de Abril de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($11.490.240.893,00) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.

- ✓ El día 17 de Abril de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $7.018.501.487,00.

- ✓ El día 22 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 Que mediante Decreto No. 000714 del 4 de abril de 2024, Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el decreto de liquidación del Presupuesto General de rentas, recursos de capital y gasto del departamento Norte de Santander, para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), contenido en el Decreto No. 004167 del 28 de diciembre de 2023, se constituyó la vigencia expirada o pasivo exigible para el Convenio interadministrativo 1546-2020 con el Ministerio del Interior, derivado el contrato electrónico de obra pública No. 01362-2021.

- ✓ El día 28 de Mayo de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.437.008.899,00.

- ✓ El día 02 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.693.360.996,00.

- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.192.783.899,00.

- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.444.696.737,00.

- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.710.779.195,00.
- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 08 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $1.162.312.401,00.
- ✓ El día 19 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 09 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $2.834.860.248,00.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021.
- ✓ El día 31 de Octubre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.583.294.926,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) días, hasta el 31 de Marzo de 2026.
- ✓ El día 16 de Diciembre de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 10 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, por un valor de $ 157.291.519,00.
- ✓ El día 11 de Febrero de 2026 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL MODIFICATORIO No. 04 al contrato de obra No. LP-SG-01362-2021, adicional en recursos No. 03 por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.838.905.865,00) y prorroga No. 04 por dos (02) meses, hasta el 31 de Mayo de 2026.

3.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	31 de Agosto del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	29 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	15 de Abril de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	17 de Abril de 2024
Minuta Otrosí Modificatorio No. 02	22 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	28 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	02 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	27 de Noviembre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 07	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 08	31 de Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 09	19 de Febrero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	31 de Octubre de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 10	16 de Diciembre de 2025
Minuta Otrosí Adicional y Modificatorio No. 04	11 de Febrero de 2026

3.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	08_09_2.021	08_05_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	30_12_2.021	30_12_2025
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	30_12_2022	30_12_2027
Póliza de Responsabilidad	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA				
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	08_09_2.021	08_05_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	30_12_2.021	30_12_2025
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	30_12_2022	30_12_2027
Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. Fecha de Expedición: 08/09/2021	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	08_09_2021	30_12_2022
	Patronal	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,00	08_09_2021	30_12_2022

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA				
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/11/2021	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.059,00	19_10_2.021	18_06_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,00	19_10_2.021	09_02_2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,00	09_02_2023	09_02_2028
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/11/2021	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,00	19_10_2021	09_02_2023
	Patronal	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,00	19_10_2021	09_02_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora:	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	29_12_2.022	01_10_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	29_12_2.022	31_05_2027
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	31_05_2024	31_05_2029
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5. Fecha de Expedición: 24/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	31_05_2024
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 2.298.201.058,80	03_11_2.023	17_06_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 3.447.301.588,20	03_11_2.023	17_02_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 6.894.603.176,40	17_02_2025	17_02_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 6. Fecha de Expedición: 28/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.149.100.529,40	19_10_2021	17_02_2025
	Patronal	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 344.730.158,82	19_10_2021	17_02_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora:	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	16_04_2.024	30_09_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	16_04_2.024	31_05_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	31_05_2025	31_05_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 7. Fecha de Expedición: 16/04/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	31_05_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.447.225.148,10	26_12_2.024	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.170.837.722,15	26_12_2.024	12_06_2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 10.341.675.444,30	12_06_2025	12_06_2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 8-9. Fecha de Expedición: 16/01/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.723.612.574,05	19_10_2021	12_06_2025
	Patronal	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Contratista y Subcontratistas	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025
	Vehículos Propios y No Propios	$ 861.806.287,00	19_10_2021	12_06_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.705.554.640,70	10_10_2.025	31_03_2026
	Pago Salarios,	$ 5.558.331.961,05	10_10_2.025	31_03_2026


RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	Prestaciones Sociales			
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.116.663.922,10	31_03_2026	31_03_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 12. Fecha de Expedición: 05/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.852.777.320,35	19_10_2021	31_03_2026
	Patronal	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026
	Vehiculos Propios y No Propios	$ 926.388.660,18	19_10_2021	31_03_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. NB-100176880 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 14. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 3.989.445.227,20	19_10_2.021	30_09_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 5.984.167.840,80	19_10_2.021	31_05_2029
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 11.968.335.681,60	31_05_2026	31_05_2031
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. NB-100037857 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL ANEXO 13. Fecha de Expedición: 18/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	$1.994.722.613,60	19_10_2021	31_05_2026
	Patronal	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Contratista y Subcontratistas	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026
	Vehiculos Propios y No Propios	$ 997.361.306,80	19_10_2021	31_05_2026

4. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DE OBRA


En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes programados vs los ejecutados con sus respectivos valores acumulados al periodo comprendido del 19 de octubre de 2021 (inicio) al 07 de marzo de 2026 (fecha de corte), que se relacionan del semanal No. 01 al semanal No. 89. Estos porcentajes son actualizados de acuerdo con el adicional No. 03 en recursos. Los porcentajes reportados no incluye el valor de estudios y diseños, solo se relaciona el valor y porcentaje correspondiente a la ejecución de obra física.

OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (%)	64,55%	VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 25.176.901.555,00
OBRA EJECUTADA ACUMULADA (%)	55,77%	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 21.754.162.309,00



ÍTEM	ACTIVIDADES	EJECUTADO PRESENTE ACTA	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL
1	PRELIMINARES	0,00%	86,53%
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00%	92,30%
3	ACERO DE REFUERZO	0,00%	98,86%
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,00%	94,00%
5	VÍAS Y PAVIMENTOS	0,00%	95,24%
6	CERRAMIENTO	0,00%	0,00%
7	PISOS Y MAMPOSTERÍA	0,00%	79,03%
8	ENCHAPES Y ACABADOS	0,00%	13,85%
9	CUBIERTA	0,00%	97,42%
10	CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%
11	CARPINTERÍA PUERTAS Y VENTANAS	0,00%	0,00%
12	VIDRIOS	0,00%	0,00%
13	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	0,00%	0,00%
14	CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%
15	ESTACIÓN DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO	0,00%	92,03%
16	SISTEMA HIDRÁULICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	0,00%	76,79%
17	SISTEMA DE ACUEDUCTO	0,00%	86,41%
18	ESTACIÓN DE ELEVACIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN	0,00%	0,00%
19	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0,00%	95,08%
20	INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	19,70%
21	INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	82,13%
22	INSTALACIONES PLUVIALES	0,00%	74,52%
23	APARATOS SANITARIOS, EQUIPOS E INCRUSTACIONES	0,00%	0,00%
24	ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN	0,00%	13,54%
25	VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	0,00%	0,00%
26	DUCTERÍA ELÉCTRICA	0,00%	29,96%
27	MEDIA TENSIÓN Y SUB-ESTACIÓN	0,00%	66,60%
28	RED DE BAJA TENSIÓN	0,00%	0,00%
29	REDES INTERNAS Y URBANISMO	0,00%	1,73%
30	TABLEROS DE FUERZA A EDIFICIOS	0,00%	44,58%
31	VOZ Y DATOS	0,00%	0,00%
32	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	0,00%	61,19%
33	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	0,00%	0,00%
34	ÁREAS PEATONALES	0,00%	0,00%

ÍTEM	ACTIVIDADES	EJECUTADO PRESENTE ACTA	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL
35	ZONAS VERDES	0,00%	39,55%
36	ASCENSOR	0,00%	100,00%
37	MOBILIARIO EXTERNO	0,00%	0,00%
38	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	0,00%	0,00%
39	REDES DE GAS	0,00%	42,16%
40	PABELLÓN DE BANDERAS	0,00%	0,00%
41	ÍTEMS NO PREVISTOS	0,00%	0,00%
	COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	**0,00%**	**56,19%**
	ESTUDIOS Y DISEÑOS - OBRA	**0,00%**	**100,00%**
	TOTAL CONTRATO DE OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS + EJECUCIÓN DE OBRA	**0,00%**	**57,31%**
	PRESUPUESTO REPARACIONES - OBRA	**42,68%**	**48,77%**
	COSTO OBRA: EJECUCIÓN CONTRACTUAL + REPARACIONES	**2,83%**	**55,77%**
	COSTO TOTAL CONTRATO OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS + EJECUCIÓN CONTRACTUAL + PATOLOGÍA	**2,76%**	**56,76%**



4.1. Actividades realizadas por el contratista

Durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 al 07 de marzo de 2026 el contratista ejecuta el presupuesto de reparaciones y realiza las siguientes actividades:

1. BLOQUE A

1.1. PRELIMINARES

1.1.1 Demolición de muros con elementos no estructurales.



1.1.3 NP Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m.




1.2 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

1.2.1 Mampostería en bloque No.4 e: 0,10m.




2. BLOQUE B

2.1. PRELIMINARES

2.1.3 Demolición de muros con elementos no estructurales.



2.1.6 Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara).



5.3.2 Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.




6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Datos generales

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°	CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
NIT	901.527.625-4
REPRESENTANTE LEGAL	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
C.C. N°	60.377.366 DE CÚCUTA
ACTA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: DIECISIETE (17) MESES. EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
PRORROGA No. 01	OTROSÍ ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 POR DIECISIETE (17) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
PRORROGA No. 02	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR DOCE (12) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
PRORROGA No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
PRORROGA No. 04	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR DOS (02) MESES, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
PLAZO TOTAL	TREINTA Y OCHO MESES (38) Y VEINTICUATRO (24) DIAS, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026.
VALOR INICIAL	$ 535.444.020,00 – ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 1.881.750.620,00 – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL: $ 2.417.194.640,00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL No. 01	OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 DEL 31 DE MAYO DE 2024 POR UN VALOR DE NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70)
VALOR ADICIONAL No. 02	OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00)
VALOR ADICIONAL No. 03	OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 227.964.141,00).
VALOR TOTAL (Contrato de Interventoria incluye estudios y Diseños)	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 70/100 M/CTE ($ 3.748.257.577,70).
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	**2.3.2.02.02.008** – servicios prestados a las empresas y servicio de producción – 11 RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE – 11-5% CONTRATO DE OBRA. **2.3.2.02.02.055** – servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546 – 2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR – OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO N.C.P. **2.3.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario. **2.3.2.02.02.009** Servicios para la comunidad, sociales y personales –

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Codigo BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario.
SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO

6.2. Aspectos financieros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2468 del 28 de julio de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $62.903.676,38. **TOTALES: $2.419.435.243,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 4428 del 06 de octubre de 2021 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 11RB-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA RECURSOS DEL BALANCE por un valor de $2.356.531.569,62. 11-5% CONTRATO DE OBRA $60.663.070,38. **TOTALES: $2.417.194.640,00**
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS **($2.417.194.640,00)** M/CTE. EL DEPARTAMENTO, pagará el valor del contrato celebrado según actas parciales en porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de interventoria correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. NOTA 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: EL INTERVENTOR deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. producto(s) radicado(s) en medio fisico ye en magnético, debidamente aprobados por el supervisor del contrato, 2. Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	social acompañados de las planillas de pago respectivas y, 3. Factura, luego haber sido emitido el recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIAS ACTUALIZADAS	No. 00 002570 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS	No. 00 002557 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIAS ACTUALIZADAS	No. 00 002362 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 112 – EXPIRADAS DE FONDO DE SEGURIDAD – DISPONIBILIDAD 002570-MAY-31/2024 por un valor de $1.959.485.819,00 **TOTALES: $1.959.485.819,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS	No. 00 002363 del 31 de mayo de 2024 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 35 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR – DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $500.000.000,00 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción – fuente del recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2020004540031 – CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S – 91199 – otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. DISPONIBILIDAD 002557-MAY-31/2024 por un valor de $422.411.625,70 **TOTALES: $922.411.625,70**
VALOR ADICIONAL No. 01 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 (**$922.411.625,70**).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005032 del 15 de octubre de 2025 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS**	No. 00 005393 del 07 de noviembre de 2025 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – 729 – Culminación del distrito de policía del corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 005032 – 15/10/2025 por un valor de $180.687.171,00 **TOTALES: $180.687.171,00**
VALOR ADICIONAL No. 02 EN RECURSOS AL	CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (**$180.687.171,00**)

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA (REPARACIONES):	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 001366 del 12 de enero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario por un valor de $ 227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL **ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS**	No. 00 002876 del 19 de febrero de 2026 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales – Fuente del recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA – Código BPIN: 2024004540020 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO DE APOYO INTEGRAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER – Meta: Culminación de distrito de policía de corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario – DISPONIBILIDAD 001366 – 12/01/2026 por un valor de $227.964.141,00 **TOTALES: $ 227.964.141,00**
VALOR ADICIONAL No. 03 EN RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE **($227.964.141,00).**
VALOR TOTAL (Contrato de Interventoría incluye estudios y Diseños)	TRES MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/100 **($3.520.293.436,70)**

6.2.1. Estado financiero del contrato de interventoría

A la fecha del presente informe se han generado y pagado ocho (08) acta de recibo parcial, las cuales se describen el ene siguiente cuadro:
(se actualiza porcentaje de actas parciales de interventoría cobradas de acuerdo con el actual valor del contrato de interventoria debido al adicional en recursos No. 03)

ESTADO FINANCIERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE DE ACTA COBRADA	PORCENTAJE DE ACTAS ACUMULADAS	VALOR DE ACTA COBRADA	VALOR ACUMULADO DE ACTAS DE INTERVENTORÍA
Acta Parcial No. 01	13/05/2022	14,27%	14,27%	$ 534.948.153,00	$ 534.948.153,00
Acta Parcial No. 02	14/06/2024	12,47%	26,74%	$ 467.267.687,00	$ 1.002.215.840,00
Acta Parcial No. 03	09/08/2024	4,37%	31,11%	$ 163.974.667,65	$ 1.166.190.507,65
Acta Parcial No. 04	21/10/2024	5,67%	36,78%	$ 212.398.958,50	$ 1.378.589.466,15
Acta Parcial No. 05	27/11/2024	3,73%	40,51%	$ 139.929.502,53	$ 1.518.518.968,68
Acta Parcial No. 06	13/12/2024	4,37%	44,89%	$ 163.974.667,65	$ 1.682.493.636,33
Acta Parcial No. 07	31/01/2025	3,06%	47,94%	$ 114.548.494,91	$ 1.797.042.131,24
Acta Parcial No. 08	19/02/2025	7,32%	55,27%	$ 274.515.635,04	$ 2.071.557.766,28
Acta Parcial No. 09	EN CURSO	2,35%	57,62%	$ 88.121.133,30	$ 2.159.678.899,58
TOTAL		57,62%		$ 2.159.678.899,58	
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					$ 3.748.257.577,70
TOTAL, PAGADO EN ACTAS					$ 2.071.557.766,28
TOTAL, VALOR FALTANTE POR COBRAR					$ 1.676.699.811,42

6.3. Aspectos administrativos contractuales

A la fecha y para el periodo de corte del informe mensual, se han emitido diversos actos administrativos que conforman la trazabilidad del contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021. Estos documentos se relacionan y describen a continuación según su respectiva linea de tiempo:

- ✓ Celebración de contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 entre el contratista de interventor UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD y la Gobernación del Departamento Norte de Santander, suscrito a la Secretaria de Gobierno.

- ✓ El dia 19 de Octubre de 2021 se suscribe el Acta de Inicio al contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El dia 13 de Mayo de 2022 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 01 al contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021, correspondiente a la elaboración y entrega de estudios y diseños del proyecto "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN E MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor de $ 534.948.153,00.

- ✓ El dia 30 de Diciembre de 2022 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 01 al contrato de interventoria No. CM-SG-1568-2021, PRORROGA No. 01 por diecisiete (17) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2024.

- ✓ El día 14 de Febrero de 2023 se suscribe el Acta de Suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 03 de Noviembre de 2023 se suscribe el Acta de Reinicio No. 01 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 31 de Mayo de 2024 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 01 por un valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 ($922.411.625,70) y prorroga No. 02 por doce (12) meses con terminación hasta el 31 de Mayo de 2025.
- ✓ El día 14 de Junio de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 467.267.687,00.
- ✓ El día 09 de Agosto de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 163.974.667,65.
- ✓ El día 21 de Octubre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 04 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 212.398.958,50.
- ✓ El día 27 de Noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 05 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 147.506.306,54.
- ✓ El día 13 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 06 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 172.853.452,29.
- ✓ El día 26 de Diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El 07 Enero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 02 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 31 de Enero de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Parcial No. 07 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, por un valor de $ 120.750.986,02.
- ✓ El día 24 de Febrero de 2025 se suscribe el Acta de Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 24 de Junio de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Agosto de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.
- ✓ El día 25 de Septiembre de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 03 a la

Suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 10 Octubre de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021.

- ✓ El día 18 de Noviembre de 2025 se suscribe la minuta OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 al contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021, adicional en recursos No. 02 por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($180.687.171,00) y prorroga No. 03 por dos (02) meses y diecisiete (17) días, hasta el 31 de Marzo de 2026.

6.3.1. Relación de documentos contractuales

RELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	
DOCUMENTO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
Minuta Contrato de Obra	05 de Octubre del 2021
Acta de Inicio de Obra	19 de Octubre de 2021
Acta de Recibo Parcial No. 01	13 de Mayo de 2022
Minuta Otrosí Adicional No. 01	30 de Diciembre de 2022
Acta de suspensión No. 01	14 de Febrero del 2023
Acta de Reinicio No. 01	03 de Noviembre del 2023
Minuta Otrosí Adicional No. 02	31 de Mayo de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 02	14 de Junio de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 03	09 de Agosto de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 04	21 de Octubre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 05	27 de Noviembre de 2024
Acta de Recibo Parcial No. 06	13 de Diciembre de 2024
Acta de Suspensión No. 02	26 de Diciembre de 2024
Acta de Reinicio No. 02	07 Enero de 2025
Acta de Recibo Parcial No. 07	31 de Enero de 2025
Acta de Suspensión No. 03	24 de Febrero de 2025
Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 03	24 de Junio de 2025
Acta de Prorroga No. 02 a la Suspensión No. 03	25 de Agosto de 2025
Acta de Prorroga No. 03 a la Suspensión No. 03	25 de Septiembre de 2025
Acta de Reinicio No. 03	10 Octubre de 2025
Minuta Otrosí Modificatorio No. 03	18 de Noviembre de 2025
Munita Otrosí adicional No. 03 y prorroga No. 04	20 de Febrero de 2026

6.4. Garantías

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	05_10_2021	05_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	05_10_2021	05_07_2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 0. Fecha de Expedición: 12/10/2021 Fecha de Aprobación: 12/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	05_10_2021	05_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición: 22/10/2021	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_07_2023
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	19_03_2026
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	19_07_2023
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 2. Fecha de Expedición:	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 363.410.400,00	19_10_2021	19_03_2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA				
22/10/2021				

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 01 (PRORROGA No. 01)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 3. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	01_10_2024
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	31_05_2027
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	01_10_2024
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 03/02/2023 Fecha de Aprobación: 03/02/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	31_05_2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 4. Fecha de Expedición: 07/11/2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_05_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 241.719.464,00	19_10_2021	28_01_2028
	Calidad del servicio	$ 725.158.392,00	19_10_2021	28_05_2025
Póliza de Responsabilidad	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 01				
Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 5. Fecha de Expedición: 14/11/2023	Predios Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	19_10_2021	28_01_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 02 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 01 Y PRORROGA No. 02)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 6. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_09_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	31_05_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	30_09_2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 12/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	19_10_2021	31_05_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 7. Fecha de Expedición: 11/06/2024	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_10_2025
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	12_06_2028
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	12_10_2025
Póliza de	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIA**	

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 02				
Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 9. Fecha de Expedición: 10/01/2025		**ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	12_06_2025

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ACTA DE SUSPENSION Y REINICO No. 03				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 8. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_05_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 333.960.626,57	19_10_2021	26_01_2029
	Calidad del servicio	$ 1.001.881.879,71	19_10_2021	26_05_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 17/10/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	26_01_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 352.029.343,67	19_10_2021	01_08_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 352.029.343,67	19_10_2021	31_03_2029
	Calidad del servicio	$ 1.056.088.031,01	19_10_2021	01_08_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 02 Y PRORROGA No. 03 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 02 Y PRORROGA No. 03)				
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 10. Fecha de Expedición: 10/11/2025	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	19_10_2021	31_03_2026

RELACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN OTROSÍ ADICIONAL No. 03 Y PRORROGA No. 04 (ADICIONAL EN RECURSOS No. 03 Y PRORROGA No. 04)				
Póliza Cumplimiento Estatal. No. 21-44-101363806 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 12. Fecha de Expedición: 24/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Cumplimiento del contrato	$ 374.825.757,77	19_10_2021	01_10_2026
	Pago Salarios, Prestaciones Sociales	$ 374.825.757,77	19_10_2021	31_05_2029
	Calidad del servicio	$ 1.124.477.273,31	19_10_2021	01_10_2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. No. 21-40-101173650 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. ANEXO 14. Fecha de Expedición: 24/02/2026	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
	Predios Labores y Operaciones	$ 700.362.000,00	19_10_2021	31_05_2026

7. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

7.1. Interventoría técnica

La **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** desarrollo la interventoría sobre las actividades comprendidas dentro del alcance del objeto pertenecientes al periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2025 al 07 de marzo de 2026 en su etapa de reparaciones a las edificaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la patología establecida.

7.1.1. Actividades desarrolladas por la interventoría

La interventoría hizo seguimiento, control y verificación en el desarrollo de las actividades de la etapa de construcción, que comprenden el periodo del 17 de diciembre de 2025 al 07 de marzo de 2026:

- ✓ Se supervisa constantemente la ejecución de cada una de las actividades descritas inicialmente, con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de estas.
- ✓ Seguimiento y control de suministro e instalación de acero en los elementos estructurales en reparación y reposición.
- ✓ Elaboración de asentamiento de al concreto instalado.
- ✓ Elaboración de especímenes de concreto instalado.
- ✓ Verificación de alineación y verticalidad de elementos estructurales.
- ✓ Acompañamiento y participación en vistas técnicas en obra realizadas por parte de las entidades involucradas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA



DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 2N # 6E-14 apto 202 EDIFICIO BELLA
Tel.: (037) 574 31 94 – 316 447 6533
UTINTERSEGURIDA@GMAIL.COM
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA



DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 2N # 6E-14 apto 202 EDIFICIO BELLA
Tel.: (037) 574 31 94 – 316 447 6533
UTINTERSEGURIDA@GMAIL.COM
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA



✓ Acompañamiento y participación en comités virtuales, realizados por las entidades involucradas, de seguimiento con el fin de analizar el estado del avance del proyecto y así tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los tiempos pactados.

ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN COMITÉS VIRTUALES



7.2. Personal de la interventoria

Para garantizar el seguimiento y control adecuado y las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER". Se cuenta con el siguiente personal:

CARGO	PERSONAL
INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ERIKA MILENA SANABRIA GARCÍA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
INGENIERO ESTRUCTURAL	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO HIDROSANITARIO	EDGAR VILLEGAS PALLARES
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	ANDRES FELIPE PEREZ RUIZ
INGENIERO ELECTRICISTA	JHON ALEXANDER CARABALI ALVARADO
INGENIERO AMBIENTAL	MYRIAM ARTEAGA CÁRDENAS
PROFESIONAL HSEQ	ANGIE VIVIANA GALVIS SANGUINO
INGENIERO AUXILIAR HSEQ	MARIAM MÓNICA TRUJILLO TRIGOS
TOPÓGRAFO	WILSON ANEIRO NAVARRO CONTRERAS
AUXILIAR TOPÓGRAFO	LUIS ALBERTO CARRIEDO ESPINEL
SECRETARIA	LESLY YAHELVI GALVIS CORREA
CONTADOR	JHONNY TAPIAS NAVARRO
AUXILIAR CONTABLE	KAREN ALEXANDRA MORANTES BOHORQUEZ
CONDUCTOR	JORGE ANDRÉS SANDOVAL MOLINA

7.3. Equipos de la interventoría

Para la ejecución del contrato No. CM-SG-1568-2021 del 05 de octubre del 2021, la interventoria utiliza los siguientes equipos:

- ✓ Oficina
- ✓ Camioneta
- ✓ Equipo de computación
- ✓ Elementos de oficina
- ✓ Equipos de topografia
- ✓ Equipos para la elaboración de mutras de concreto

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 56,76%, en comparación con el 65,34% programado para este periodo de corte, dentro del presupuesto de $39.894.452.272,00, correspondiente a los estudios, diseños, la etapa de construcción y reparaciones según patología. Como resultado se genera un atraso del -8,58%

- Se evidencia que en el presente periodo de corte desde el 17 de diciembre de 2025 al 07 de marzo de 2026 el porcentaje de avance es del 2,82%, con respecto a un porcentaje programado del 8,80%, correspondiente a la etapa de construcción y reparaciones según patología, cuyo sumatoria asciende a un valor total presupuestado de $ 39.004.946.401,00. Como resultado se genera un atraso del -5,98%

- En la etapa de construcción, que corresponde a un valor de $ 36.421.653.475,00 del proyecto, se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 56,19%.

- En la etapa de ejecución de reparaciones según patología, que corresponde a un valor de $ 2.583.294.926,00 presupuestado, se ha alcanzado un porcentaje de avance acumulado del 48,77%, en comparación con el 83,78% programado acumulado, generando un atraso del -35,01%.

- Se evidencia que, en el presente periodo de corte desde el 17 de diciembre de 2025 al 07 de marzo de 2026, en la etapa de ejecución de reparaciones según patología, el porcentaje de avance es del 42,68%, con respecto a un porcentaje programado del 36,60%. Como resultado se genera un atraso del -6,08%.

- Se recomienda al contratista de obra aumentar la mano de obra para realizar con mayor celeridad las demoliciones y reparación a las estructuras afectadas por las explosiones. Es de aclarar que el contratista de obra manifiesta que los atrasos del ingreso del personal se deben a los procesos administrativos y de inteligencia que adelanta la fuerza pública para brindar seguridad en la ejecución del proyecto.

En constancia de lo anterior firma,

ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD
Nit. 901.527.62-4

- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, inspectores y ayudantes de obra.
- Clima: Sábado
- Actividades: Se avanzó con la demolición de columnas de segundo piso del bloque C, como también se avanzó con la demolición de placa de cubierta del bloque E, así mismo se continuo con la instalación de grapas para traslapo de media actividad de placa de entrepiso del bloque B.

En constancia firman.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miércoles 17 de diciembre de 2025.

- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Sábado.
- Actividades: Se adelantó demolición de columnas de segundo piso del bloque C, como también se avanzó con la demolición de placa de cubierta del bloque E, se realizó el traslado de material producto de demolición a un punto de acopio entre los bloques E y D.

En constancia firman.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves 18 de diciembre de 2025.

- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes

Scanned with CamScanner

- Actividades: Se realizó la instalación de casetones de poliestireno expandido en placa de entrepiso de bloque B, así mismo se avanzó con la demolición de vigas, columnas y placa de cubierta del bloque C, como también posterior a la revisión y validación por parte de interventoría se procedió a la demolición total de elementos ubicados en la placa de cubierta del bloque E, todo bajo las especificaciones producto de la patología. Los escombros producto de la demolición, fueron reubicados a punto de acopio.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 19 de diciembre de 2025

- Equipos: Retroexcavadora, martillo neumático
- Maquinaria: Retroexcavadora mixta, volqueta.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Una vez verificado de las placas producto de patología se procedió a continuar la demolición de vigas de entrepiso del bloque C, conservando el acero de refuerzo para reconectar, así mismo en otra área de este mismo bloque se avanzaron actividades de demolición de placa de cubierta conservando el acero de refuerzo para traslapo, se realizó también demolición de vigas y placa de cubierta del bloque E, se realiza el retiro de material a escombrera.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 20 de diciembre de 2025

líderes

- Equipos Rotomartillo, martillo neumatico
- Maquinaria Retroexcavadora mixima
- Personal: Ingenieros residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- clima: Nublado - precipitaciones puntuales
- Actividades: Se adelantó la demolición de columnas de primer piso del bloque C, conservando el acero de refuerzo para reconectar, también se continuó la excavación manual para exploración de viga de cimentación del bloque C, en el bloque E se realizó la demolición total de columnas de segundo piso, vigas de entrepiso, cubierta y placas de cubierta, la maquinaria amarilla realizó actividades de recolección de escombro para limpieza de áreas entre bloques y acopio de material en puntos estrategicos de recolección.

En constancia firman.

Residente de obra — Residente de Interventoria

Lunes 22 de diciembre de 2025

- Equipos: Rotomartillo, martillo neumatico.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes.
- clima: Soleado.
- Actividades: Se realizó exploración por parte de equipo de planeros para realizar plan de intervención en las tuberías afectadas. Continuando actividades de demolición de placa de cubierta y entrepiso del bloque E, así mismo se avanzó en la demolición conservando el acero de refuerzo para reconectar de las columnas y vigas de entrepiso del bloque C. Se inicia excavación manual en área aferente de columnas afectadas, con el fin de realizar

Scanned with CamScanner

exploración en vigas de cimentación.
En constancia firman.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Martes 23 de diciembre de 2025
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: Retroexcavadora
- Personal: Ingenieras residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestro y ayudantes.
- Clima: Soleado.
- Actividades: En el bloque C se realizaron actividades de excavación manual para exploración de vigas de cimentación, demolición manual conservando el acero de refuerzo para reconectar en vigas de entrepiso y columnas de primer piso, así mismo se realizó la demolición conservando el acero de las vigas de cimentación del bloque E. Se continuo con la demolición total de columnas del segundo piso, demolición de escaleras ubicadas en el área sur del edificio, se realizó el traslado de material producto de demolición a punto de acopio, se realizó demolición de muros de fachada y elementos no estructurales del area sur del bloque E.
En constancia firman.

Residente de obra — Residente de Interventoría

Miércoles 24 de diciembre de 2025
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: Retroexcavadora
- Personal: Ingenieras residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

-Actividades. En el bloque C, se avanzó con la demolición de concreto de columnas de primer piso conservando el acero de refuerzo para reconectar, como también se realizó la demolición de vigas de cimentación las cuales presentaban afectaciones por la onda explosiva, se realizó la rebaculación de material producto de demolición a puntos de acopio ubicados detrás de bloque C. En el bloque E se adelantaron las actividades de demolición de vigas de abanico y entrepiso, así como también demolición de columnas

En constancia firman:

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Viernes, 26 de diciembre del 2025.

-Equipos: Retomartillo, martillo neumático

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra

-Clima: Soleado

-Actividades: En el bloque C se realizaron actividades de obra cate y demolición como también demolición de concreto conservando el acero de refuerzo en columnas de primer piso y vigas de entrepiso, en el bloque E se continuo con el cate y demolición de columnas de segundo piso y placas de cubierta, como también la demolición conservando el acero de refuerzo de vigas y placas de entrepiso como indican los planos producto de actividades. Para mismo empleando maquinaria amarilla se realizó la rebaculación de los escombros producto de demolición a punto de acopio

En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Sábado, 27 de diciembre del 2025.

- Equipos: Retomartillo, martillo neumático

Scanned with CamScanner

- Maquinaria: Retroexcavadora.
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, Profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se continuaron actividades en el bloque B, de cate y demolición como también demolición conservando el acero de refuerzo para conectar en vigas de entrepiso y viga de cimentación al lado de escaleras, así mismo se avanzo en la demolición de concreto en vigas de cimentación y columnas de primer piso del bloque C, conservando el acero para reconectar. Se utilizó maquinaria amarilla para limpiar zonas de transito de personal con el fin de asegurar la correcta disposición de espacios seguros a los diferentes equipos de trabajo del proyecto.

En constancia firman:

Residente de Obra — Residente de Interventoria

Lunes, 29 de diciembre del 2025

- Equipos: Retomartillo, martillo neumatico
- maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e Interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado.
- Actividades: Se iniciaron actividades con la demolición de vigas de cimentación del bloque C conservando el acero para conectar en el sector nor-oeste, así mismo se avanzo en la demolición conservando el acero de refuerzo en columnas de piso y vigas de entrepiso del bloque C. Se inicio la demolición de escaleras del bloque D ubicado en el lado sur del edificio.

En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoria

líder=

Martes 30 de diciembre del 2015
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: N/A
- Personal Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizaron actividades de demolición de concreto de placa de contrapiso, vigas de entrepiso, columnas de primer piso y vigas de cimentación del bloque C, conservando el acero de refuerzo para reconectar. Continuo la demolición de escaleras sur del bloque D, siguiendo las indicaciones emitidas por los diseños producto del estudio de patología, en el bloque E se realizo demolición conservando el acero de refuerzo de la placa de contrapiso y viga de cimentación colindante a la escalera sur.
En constancia firman:

Residente de obra

Residente de interventoría

miércoles, 31 de diciembre del 2015
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: N/A
- Personal Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realiza demolición de placa de contrapiso en el bloque C para la exploración de puntos sanitarios, con el fin de conocer su estado y de ser necesario corregir afectaciones.
En el bloque B se realizo demolición de placa de contrapiso conservando el acero de refuerzo en área aferente a Conecta.
Se adelantaron actividades de demolición conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso del bloque C.
En constancia firman:

Residente de Obra Residente de Interventoria

Viernes, 02 de enero del 2026

- Equipos: Retomartillo, martillo neumatico
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: No se laboro.

En constancia firman:

Residente de Obra Residente de Interventoria

Sabado, 03 de enero del 2026

- Equipos: Retomartillo, martillo neumatico
- maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e Interventoria, Profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: soleado
- Actividades: No se laboro.

En constancia firman:

Residente de Obra Residente de Interventoria

lunes, 05 de enero del 2026.

- Equipos: Retomartillo, martillo neumatico
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e Interventoria, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado con presencia de lluvias intermitentes de intensidad media.
- Actividades: Se realizaron actividades de demolicion conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso del bloque C.

lideres

también se realizaron actividades de excavación manual para exploración de vigas de cimentación del bloque E
En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Martes, 06 de enero del 2026
- Equipo: Retomartillo, martillo neumático
- maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Nublado con presencia de lluvias intermitentes de intensidad media.
- Actividades: En el bloque C se retiro la demolición correspondiente al cuello de columnas de primer piso, excavación manual para exploración de vigas de cimentación y demolición de placa de contrapiso para exploración de pedestales. Se realizo visita de seguimiento por parte de la empresa consultora de patología, donde se revisó el avance de las reparaciones y se propusieron alternativas de solución para la optimización de los procesos ejecutados en campo.
En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Miércoles 07 de enero de 2026.
- Equipos: Retomartillo, martillo neumatico.
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ingenieros residentes de obra y de Interventoría profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- clima: nublado
- Actividades: se realizó la instalación y conformación manual de base granular entre vigas de cimentación

Lidera

en el bloque B, en el bloque C se realizó la demolición del concreto conservando el acero de refuerzo para conectar en vigas de cimentación y columnas de primer piso, como también se realizo la demolición de placa de entrepiso, en el bloque E se avanzó con la demolición del concreto conservando el acero de refuerzo para conectar en columnas de primer piso. Se realizo la demolición de placa de entrepiso, en el bloque E se avanzó con la demolición del concreto conservando el acero de refuerzo para conectar en columnas de primer piso. Se realizo excavación manual para exploración de red Sanitaria de bloque C.
En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves, 08 de enero del 2026

- Equipos: Retomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Nublado
- Actividades: Se realizo la recolección y reubicación de los escombros producto de demolición de elementos del bloque C, como también se avanzo en la demolición conservando el acero de refuerzo para reconectar de las columnas de primer piso, así mismo se realizaron actividades de excavación manual para exploración del estado físico de la red sanitaria, se identifican afectaciones en el bloque C y se traza una ruta para su reparación. En el bloque E se avanza con la demolición del concreto conservando el acero de refuerzo para conectar en columnas de primer piso.

Residente de obra

Residente de Interventoría

líder=

Scanned with CamScanner

Viernes, 09 de enero del 2026
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado.
- Actividades: Se avanza con las actividades de excavación manual para exploración de red sanitaria del bloque C, como también se continua con la demolición de placa de contrapiso y columnas de primer piso del bloque C, en el bloque E se realiza la demolición conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso, se avanza con las reparaciones de las tuberías afectadas de la red sanitaria del bloque C.

En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sábado, 10 de enero del 2026
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado
- Actividades: En el bloque C se continua con la demolición de placa de contrapiso, excavaciones manuales para exploración de red sanitaria y demolición conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso, en el bloque E se continua con la demolición conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

líderes

Scanned with CamScanner

Martes, 13 de enero del 2026

→ Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.

→ Maquinaria: N/A

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

→ Clima: Nublado

→ Actividades: En el bloque C se adelantan las reparaciones a los puntos sanitarios, como también se realiza demolición de placa de contrapiso, excavaciones manuales y demoliciones conservando el acero de refuerzo en columnas de primer piso, en el bloque E se realizaron demoliciones conservando el acero de refuerzo de columnas de primer piso, una vez culminada las reparaciones en el ramal ubicado entre los ejes C21 y C22 se realizo en conjunto obra e interventoría la prueba de estanqueidad al ramal intervenido, no se presento cambio en el nivel de la lamina de agua por lo que interventoría libero la actividad para continuar con las actividades de cuna de cama y rellenos.

En constancia firman

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles, 14 de enero del 2026

→ Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.

→ Maquinaria: N/A

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

→ Clima: Nublado

→ Actividades: Se realizaron actividades de demolición de placa de contrapiso, como también excavación manual para exploraciones de red sanitaria y se realizaron reparaciones

líderes

a los ramales explorados del bloque C, en el bloque E se adelantaron demoliciones conservando el acero de refuerzo en columnas de primer piso, como también se continuo la demolición de placa de contrapiso.
En constancia firman.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Jueves, 15 de enero del 2026
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e Interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se culmino la demolición de concreto conservando el acero de refuerzo de las columnas de primer piso del bloque E como indica en los diseños producto de la patología, así mismo se dio inicio a la escarificaciones de columnas y demolición de placa de contrapiso del mismo bloque, se avanzó las reparaciones de ramales de la red sanitaria del bloque C, como también se adelantaron actividades de excavación manual para exploración de la red sanitaria.

En constancia Firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Viernes, 16 de enero del 2026
- Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado con presencia de lluvias intermitentes de

líder

intensidad media.

→ Actividades: Se realizaron actividades de demolición de losa de contrapiso para la exploración de red sanitaria del bloque E, como también inicio con la escarificación de columnas del mismo bloque, en el bloque C se realizo la instalación de acero para columnas del primer piso del lado noreste como también para la viga de cimentación entre ejes CB(C21-C22), continuaron las reparaciones de la red sanitaria.

En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sábado, 17 de enero del 2026

→ Equipos: Rotomartillo, martillo neumático

→ Maquinaria: N/A

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

→ Clima: Soleado

→ Actividades: En el bloque C continuo la instalación de acero longitudinal de columnas como también estribos y ganchos, así mismo se avanzo con las reparaciones de la red sanitaria del lado noreste, en el bloque E se realizó la demolición a la losa de contrapiso, como también excavación manual suficiente para continuar con las reparaciones de red sanitaria donde se presentan afectaciones.

En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes, 19 de enero del 2026

→ Equipos: Rotomartillo, martillo neumático

→ Maquinaria: N/A

Scanned with CamScanner

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
→ Clima: Soleado
→ Actividades: Se avanza con la instalación de cuantía de acero longitudinal y transversal de columnas de primer piso del bloque G, como también se realizó la demolición de placa de entrepiso para exploración de tuberías de la red sanitaria del bloque E, continuaron las reparaciones de sistema en los tramos de tubería afectados.

En constancia firman

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Montes, 20 de enero de 2026

→ Equipos: Retomartillo, martillo neumático.
→ Maquinaria: N/A
→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
→ Clima: Soleado.
→ Actividades: Dentro de las actividades desarrolladas en el bloque G esta la instalación de bastones, acero longitudinal y estribos de columnas de primer piso, como también se realizo la instalación de concreto de saneamiento para vigas de cimentación del lado noreste y noroeste, se realizo el enclicado de vigas de cimentación, aplicación de epóxico para puente de adherencia entre concreto endurecido y fluido y se realizó la instalación de concreto de 28MPa para vigas de cimentación del lado noreste, interventoría en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control de calidad realizo ensayos de asentamiento y toma de muestras con el concreto instalado. En el bloque E se realizo la reparación de la tubería de ventilación afectada

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles 21 de enero del 2026
→ Equipos: Retomartillo, martillo neumático.
→ Maquinaria: N/A
→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
→ Clima: Soleado
→ Actividades: Se realizo la instalación y compactación de capas de material granular entre vigas del bloque C, como tambien continuo la instalación de cuantía de acero en columnas del primer piso y se realizo la instalación de concreto de 28MPa en vigas de cimentación del lado noroeste interventoría en funcion de sus responsabilidades de control, realizo especímenes de concreto y realizó ensayos de asentamiento.
En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Jueves, 22 de enero del 2026
→ Equipos: Retomartillo, martillo neumático.
→ Maquinaria: N/A
→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
→ Clima: Soleado.
→ Actividades: En el bloque C posterior a la revisión por parte de la interventoría de la cuantía de acero instalada se realizaron actividades de trazado de ejes para el inicio del encofrado de columnas de primer piso, asi mismo se inicio con el encofrado, en cuanto a la red sanitaria al momento de llenado se evidencio una fuga, por lo que se requirió ampliar el área de demolición de placa de contrapiso y excavación manual para exploración y reparación de la

Scanned with CamScanner

tubería afectada. Posterior a esta reparación y una vez llena la red interventoría en conjunto con contratista de obra realizaron prueba de estanqueidad en los ramales de la zona noroeste del bloque C.

En constancia firman.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Viernes, 23 de enero del 2026

→ Equipos: Retomartillo, martillo neumático.

→ Maquinaria: N/A

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

→ Clima: Nublado, con presencia de lluvias de intensidad baja.

→ Actividades: Continuo el encofrado de columnas de primer piso del bloque C, una vez culminado el apuntalamiento, interventoría en conjunto con contratista de obra realizó la verificación de plomada y alineación de columnas encofradas se realizó reparación de tubería de desagüe de aguas acondicionada de los tramos afectados, se realizo la instalación de cama de apoyo en arena, para posteriormente realizar el llenado y conformación de capas de material granular entre vigas de cimentación del bloque C

En constancia firman.

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Sábado, 24 de enero del 2026

→ Equipos: Retomartillo, martillo neumático.

→ Maquinaria: N/A

→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

Elder

Scanned with CamScanner

→ Clima: Soleado
→ Actividades: Se realiza la instalación de concreto de 28MPa en columnas de primer piso del bloque C, interventoría en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control de calidad, realiza ensayos de asentamiento y toma de muestras del concreto instalado, posterior a la instalación y vibrado se realiza chequeo de la alineación y la plomada de las columnas.
En constancia firman:

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Lunes, 26 de enero del 2026
→ Equipos: Rotomartillo, martillo neumático.
→ Maquinaria: N/A
→ Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
→ Clima: Soleado
→ Actividades: En el bloque C se realizo el desencofrado de columnas de primer piso, una vez desencofrada se instaló una película plástica y se hidrato para dar inicio al proceso de curado, se dio inicio al armado de plataforma para placa de entrepiso, el equipo de plomeros realizaron actividades de reparación de tuberías afectadas en el bloque E, puesto que al llenar la red, se evidencio una fuga, por lo que se requirió ampliar el área de demolición de placa de contrapiso y excavación manual para exploración del tramo de tubería afectada y realizar su respectiva inspección
En constancia firman:

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Martes 27 de enero de 2026.
Equipos: Rotomartillo, martillo neumático
- Maquinaria: N/A

líder

- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad en el trabajo, maestros y ayudantes de obra
- clima: Nublado
- Actividades: En el bloque E se continua con las actividades de reparación de red sanitaria, se avanzó con el descapotado e instalación de plástico en columnas de primer piso de bloque C, también se realizaron actividades de excavación manual para mangos la manobabilidad al momento de la instalación de los accesorios de la red sanitaria. Inicio el curado de plataforma de placa de entrepiso del bloque C se realizó hidratación a columnas descapotadas para inicio de proceso de curado.

En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoría

Miércoles 28 de enero de 2026

- Equipos: Retamartillo, martillo neumático
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e Interventoría, profesionales, maestros y ayudantes de obra
- clima: Soleado
- Actividades: Continuación actividades de curado de plataforma para placa de entrepiso del bloque C, así mismo una vez culminado la reparación a las tuberías de red sanitaria del bloque E en el área excavada, se realizó la prueba de estanqueidad la cual no cumplió con los criterios de aprobación, evidenciando que persisten las fugas en el sistema lo que implica una ampliación en las actividades de demolición y excavación manual para exploración de la red sanitaria.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Jueves 29 de enero de 2026.
- Equipos : Rotomartillo, martillo neumatico
- Maquinaria. N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- clima Soleado
- Actividades: En el bloque E, al continuar con la exploración de la red Sanitaria, se evidenció un accesorio afectado por lo cual se da continuidad a las labores de reparación de la red, con el fin de realizar posteriormente la prueba de estanqueidad. En el bloque C se avanzó con el armado de la plataforma para la placa de entrepiso y con la instalación de castilos en las columnas de segundo piso. La Interventoría realizó seguimiento permanente a las actividades con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los diseños
En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 30 de enero de 2026.
- Equipos Herramienta menor, taladros
- Maquinaria N/A
- Personal Ing residentes de obra e Interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- clima Soleado.
- Actividades: Se realizó instalación de cuantía de acero para columnas de segundo piso del bloque C. como también se realizó la prueba de estanqueidad en la red sanitaria del bloque E, la cual cumplió con los parametros de aceptación quedando el tramo de red sanitaria verificado por parte de los componentes técnicos.

líder

En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sábado 31 de enero de 2026

-Equipos Tablero eléctrico, herramienta menor

- Maquinaria NA

- Personal Residentes de obra e Interventoría, profesional SST maestros y ayudantes de obra

-clima: Nublado

- Actividades: Se retoman actividades de retiro de elementos de placa de cubierta del bloque A, en el bloque C se amplia la longitud de demolición de vigas de entrepiso con el fin de cumplir con los criterios emitidos por parte del equipo consultor de patología, así mismo se avanza con el trabe y sellado de la plataforma de entrepiso en las áreas donde se apoyan las vigas.

En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Lunes 02 de febrero de 2026

Equipos Herramienta menor

- Maquinaria Retroexcavadora

- personal: Ing residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra

- clima: Soleado

- Actividades: En el bloque E se realizó la ampliación de demolición de placa de contrapiso con el fin de garantizar la compactación de las capas granulares inferiores a este elemento, se realiza trazado de ejes para marcado de líneas de referencia para muros internos del bloque B, como también se realizó la demolición de pedestal y zapata

ubicada en los ejes ee-eq del bloque E, también se avanzó con la instalación de cuantía de acero en columnas de primer piso del mismo bloque, se realizó la limpieza y trasiego de material producto de demoliciones en punto de acopio entre bloques.
En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoría

Martes 03 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: Retroexcavadora
- Personal: Residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestro y ayudantes
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó retiro de escombros producto de demolición de los bloques C, D, E, en el bloque E se avanzó con la instalación de cuantía de acero en columnas de primer piso en el bloque B se avanzó con el marcado de referencias para instalación de mampostería interna, en el bloque D se realizaron regatas para posterior instalación de tubería hidráulica.
En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoría

Miércoles 04 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: Retroexcavadora
- Personal: Residente de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado

Eder

Scanned with CamScanner

- Actividades de inicio en bloque B la instalación de muros internos en área de cocina de primer piso, se realiza limpieza entre bloques empleado maquinaria amarilla para retirar los escombros en un punto de acopio para su posterior retiro, se culmina la demolición de zapata del bloque E ubicada en los ejes EE - E9.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de Interventoría.

Jueves 05 de Febrero de 2026

- Equipos Herramienta menor
- Maquinaria Retroexcavadora
- Personal Ing residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros, ayudantes de obra.
- clima: Soleado
- Actividades: continua la instalación de mampostería en muros internos de primer piso, área de cocina del Bloque B, inicia la instalación de cuantía de acero en vigas de entrepiso del bloque C, donde la Interventoría realizó la verificación viga por viga de la cantidad de estribos.

En constancia firman.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 06 de Febrero de 2026.

- Equipos Herramienta menor
- Maquinaria: N/A.
- Personal: Ing. residentes de obra e Interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes.
- clima: Soleado

lider

- Actividades: Se dio continuidad a la instalación de cuantía de acero en las vigas de entrepiso del bloque C, en el desarrollo de esta actividad la interventoría verificó el acero instalado, se realizaron regatas en muros internos del bloque D segundo piso.

En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoría

Sábado 07 de febrero de 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Durante la jornada se avanzó con el armado y colocación del refuerzo de acero en las vigas de entrepiso del bloque C. De manera paralela, la interventoría realizó el control técnico correspondiente, inspeccionando una a una las vigas para confirmar estribos y acero longitudinal.

En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoría

Lunes 09 de febrero de 2026.

- Equipo: Herramienta menor
- Maquinaria: Retroexcavadora
- Personal: Ing residentes de obra e interventoría profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizaron actividades de retiro de

liderar

de escombros producto de demoliciones de bloque C, D, E, así misma se realizó la instalación de cuantía de acero para zapatas y columnas primer piso bloque E, se realizaron regatas en muros de segundo piso de bloque D, instalación de concreto en zapatas y pedestal bloque E.
En constancia firman.

Residente de obra — Residente Interventoría

Martes 10 de febrero del 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se continuaron actividades de instalación de cuantía de acero en columnas de primer piso del bloque E se realizó la instalación de acero complementario en vigas de cimentación del mismo bloque, se realizaron regatas en muros internos de segundo piso del bloque D para instalación de tubería hidráulica.

En constancia firman.

Residente de Obra — Residente Interventoría

Miercoles 11 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se avanzó con actividades: regatas e

Scanned with CamScanner

instalación de tubería PVC en muros de primero y segundo piso del bloque D, como también se continua con la instalación de cuantía de acero en columnas de primer piso del bloque E y vigas de entrepiso del bloque C, se realizó el retiro de plataforma de placa de entrepiso del bloque C.

En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Jueves 12 de Febrero de 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se continua con la instalación de cuantía de acero en vigas de entrepiso del bloque C, regatas para instalación de tubería PVC en muros de primer y segundo pso del bloque D, se realizó el retiro de aligerantes de placa de cubierta del bloque A

En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Viernes 13 de Febrero de 2026

- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes
- Clima: Soleado
- Actividades: Se adelantaron actividades de encofrado de columnas del bloque E, e instalación de cuantía de acero

Scanned with CamScanner

en placa de entrepiso del bloque C, se avanzó con la instalación de mampostería en área de rampa del bloque B primer piso, como también en regatas para tuberías PVC en muros de primer y segundo piso.
En constancia firman

Residente de Obra
Residente de Interventoría

Sábado 14 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó el retranque de plataforma para placa de entrepiso del bloque B, se realizaron actividades de limpieza en todas las áreas de trabajo del proyecto.
En constancia firman

Residente de Obra
Residente de Interventoría

Lunes 16 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: En el bloque C se realizó la instalación de concreto de 28MPa en zapata y pedestal, se instaló acero en vigas de entrepiso y columnas de segundo piso del bloque C, se instaló malla electrosoldada en bloque B y se aplicó epóxico bicomponente para

Scanned with CamScanner

la unión de concretos, posteriormente se instala concreto de 21MPa para la secuencia de placa de contrapiso. En el bloque C se culminó la instalación de acero de vigas de entrepiso y columnas de segundo piso.
Se aplica aligerante e instalación de malla electrosoldada, escarificación e instalación de anclajes de 1/2 y 1/4 como puente de adherencia mecánica. Adicionalmente se realizó la instalación de anclajes de 1/4" en vigas de entrepiso del bloque B. Se realizaron la toma de muestra de concretos.
En constancia firman

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 17 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta Menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Una vez culminada la instalación de anclajes de 1/2" y 1/4" empleados como puentes de adherencia mecánica en vigas y placa de entrepiso del Bloque B, se instala concreto cero contracción en vigas de entrepiso, se realizó la instalación de concreto de 28MPa en vigas y placa de entrepiso del bloque C, cuenda también se instaló concreto de 28MPa en columnas de primer piso del bloque E. Se tomaron las muestras de concretos instalados.
En constancia firman

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles 18 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Actividades: Continuaron las actividades de instalacion de concreto cero contracion para reparaciones de vigas de entrepiso del bloque B, una vez culminada la actividad se instaló malla electrosoldada, se desencofró las columnas, se instaló pelicula plastica e hidratacion para curado de columnas de primer piso del bloque E, se inició con el armado de plataforma para placa de entrepiso.
El bloque C se realizó el tratado de ejes para el encofrado de columnas de segundo piso. Se tomaron muestras de concreto instalado.
En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoria

Jueves 19 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se inició el dia con la instalacion de concreto de 28MP para placa de entrepiso del bloque B, se continuó con el encofrado de columnas de segundo piso del bloque C. Armado de plataforma de placa de entrepiso del bloque E.
Se realizó excavacion e instalacion de anclajes de 1/2" en columnas de primer piso del bloque C. Se tomaron muestras. En constancia firman

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 20 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Nublado con precipitaciones de intensidad media
- Actividades: En el bloque E una vez culminado el armado de plataforma para placa de entrepiso, se instaló acero de vigas de entrepiso, se continuó con el encofrado y apuntalamiento de columnas de segundo piso del bloque C, se verificó la alineación y el plomo de las columnas, garantizando verticalidad, estabilidad y cumplimiento a las especificaciones de diseño.

En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoria

Sábado 21 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se instaló concreto 28MPa en columnas de segundo piso del bloque C, se instaló malla electrosoldada, epóxico bicomponente para union del concreto en placa de entrepiso del bloque E para la posterior instalacion de concreto de 28MPa. Se tomaron muestras de concreto

En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoria

líder=

Lunes 23 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventora, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó el desencofrado de columnas de segundo piso del bloque C e inició el armado de plataforma para placa de cubierta, en el bloque E se avanzó en armado de acero y encofrado de columnas de segundo piso, así mismo en el bloque B se avanzó con actividades de instalación de mampostería en muros internos de primer piso

En constancia firman:

Residente de obra — Residente de Interventoría

Martes 24 de febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventora, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Una vez culminado el armado de plataforma para placa de cubierta, se realizaron derivaciones de concreto de vigas contenendo el acero y la instalación de acero en vigas de cubierta del bloque C, se avanzó con el encofrado y apuntalamiento de la columnas de segundo piso del bloque **E**, se realizó la verificación de alineación y plomo de las columnas. Se instaló malla electrosoldada en placa de cubierta del bloque C. En constancia firman

líderes — Residente de obra — Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles 25 de febrero de 2026
- Equipo: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó instalacion de concreto de 28MPa en columnas de segundo piso del bloque E, tambien se instaló concreto de 28MPa en placa de cubierta del bloque C posterior a la aplicacion de epóxico bicomponente en placa de cubierta para union de concretos. Se continua con mamposteria de muros de primer piso del bloque B. Se realizaron pruebas de asentamiento a las muestras de concreto instalado.

En constancia firman

Residente de obra — Residente de Interventoria

Jueves 26 de Febrero de 2026
- Equipo: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado
- Actividades: Se procedió al desencofrado de columnas de segundo piso del bloque E, se instaló pelicula plastica para el proceso de curado, Se armó plataforma para escaleras Sur del bloque C, se armó la plataforma para placa de cubierta del bloque E. Se continuó con mamposteria de muros internos del bloque B primer piso. En constancia Firman

Residente de obra — Residente de Interventoria

Viernes 27 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Una vez culminada la instalacion de anclajes de 1/2" puentes de adherencia mecánico en columnas de primer piso del bloque C, se procedió al encofrado de estas para la instalacion de concreto de reparacion cero contraccion, se instaló el acero en vigas de cubierta del bloque E, se adelantó el armado de placa fama para escaleras sur del bloque C, se realizan actividades de escarificacion en columnas de primer piso del bloque C

En constancia firman

Residente de obra

Residente de Interventoria

Sabado 28 de Febrero de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ing. residente de obra e interventoria, profesional SST, maestros y ayudantes de obra
- Clima: Soleado
- Actividades: Se realizó la instalacion de malla electrosoldada y concreto de 28MPa en placa de cubierta del bloque E posterior a la aplicacion de epóxico bicomponente en placa de cubierta para union de concretos, Se realizaron la toma de muestras con pruebas de asentamiento de los concretos instalados, Se instalaron anclajes de 1/2" puente de adherencia mecánico en columnas de primer piso del bloque C

Scanned with CamScanner

Se continuó con la instalación de mampostería en muros internos de primer piso del bloque B.
En constancia firman

Residente de Obra — Residente de Interventoría

Lunes 02 de marzo de 2026
-Equipos: Herramienta menor
-Maquinaria: N/A
- personal: Ing residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestro y ayudantes de obra.
-clima: Soleado
- Actividades: Se adelantó la instalación de mampostería en muros de segundo piso del bloque A y muros internos de primer piso del bloque B, se encontró en la escarificación de columnas de primer piso del bloque C, se realizo instalación de tubería PVC de 3/4" en muros internos del bloque D para red eléctrica. Como parte de las reparaciones se realizo la instalación de base granular entre vigas del bloque F y E para llegar a nivel de placa de contrapiso en las áreas intervenidas
En constancia firman:

Residente de Obra — Residente de interventoría

Martes 03 de marzo de 2026
-Equipos: Herramienta menor
-Maquinaria: N/A.
-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, personal de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

-Actividades: Se realizó instalación de tubería eléctrica PVC de ¾" en muros internos del bloque D, como también tubería de ventilación y red hidráulica de los bloque C y D de la misma forma se adelanta la instalación de puente mecánico de adherencia en columnas de primer piso del bloque C, se realizo la instalación de mampostería en muros de segundo piso del bloque A como tambien en muros de cielo de cocina del bloque B primer piso. Se realizo la instalación de base granular entre vigas del bloque C y E para llegar a nivel de placa de contrapiso en las áreas intervenidas.

En constancia firmamos:

Residente de Obra

Residente de interventoría

Miércoles 04 de marzo del 2026

-Equipos: Herramienta menor.

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

-Clima: Soleado.

-Actividades: Se inicio con el armado de plataforma para escalera sur del bloque C, se adelantaron actividades de nivelación para instalación de puente mecánico de adherencia en columnas de primer piso del bloque C, se continua con la instalacion de mamposteria en muros de segundo piso del bloque A, como tambien se realizó la instalacion de cuantia de acero en columnetas de segundo piso del mismo bloque. Como parte de las reparaciones se realizo la instalacion de valvulas tipo cortina en bloques C, D y E

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves, 05 de marzo de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se continuo con la instalacion de mamposteria en muros de segundo piso del bloque A, asi mismo se avanzo en el armado de plataforma para escalera del bloque C, se realizo la instalacion de cuartos de acero como tambien concreto de 21MPa en columnetas de segundo piso del bloque A, se continuo con la instalacion de tuberia de ventilacion hidraulica y electrica en muros interiores del bloque C y D. Se realizo la instalacion de base granular entre vigas del bloque C y E para llegar a nivel de placa de contrapiso en las areas intervenidas. Como parte de las reparaciones se realizo la instalacion de valvulas tipo cortina en bloques C, D y E.

En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de interventoria

Viernes, 06 de marzo de 2026
- Equipos: Herramienta menor
- Maquinaria: N/A
- Personal: Ingeniero residente de obra e interventoría, profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.
- Clima: Soleado.
- Actividades: Se realizo la instalación de cuartos de acero en escaleras del bloque C, interventoría en cumplimiento de sus funciones realizo la verificación del acero instalado

lider=

garantizando el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del producto de patología, se realiza instalacion de tuberia PVC de 3/4" en muros internos del Bloque C y D para red electrica. Se cuenta con la instalacion de cuantico de acero en columnetas de segundo piso del Bloque A.

En constancia firman:

Residente de obra

Residente de Interventoria

Sabado, 07 de marzo de 2026

-Equipos: Herramienta menor

-Maquinaria: N/A

-Personal: Ingeniero residente de obra e interventoria profesional de seguridad y salud en el trabajo, maestros y ayudantes de obra.

-Clima: Soleado

-Actividades: En el Bloque C se realizo la instalación de concreto en escaleras sus posteriores a la aplicación de epóxico lacomponente por cohesion entre concreto fresco y endurecido interventoría en cumplimiento de sus funciones realizo ensayos de toma de muestras y asentamiento para el control de calidad del concreto instalado, se realizo instalacion de concreto de reparación en columnas del primer piso del Bloque C, se instalacion de mampostería en muros de Segundo piso del Bloque A como parte de las reparaciones se realizo la instalacion de valvulas tipo cortina en bloques C, D y E.

En constancia firman:

Residente de Obra

Residente de interventoría

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO LICITATORIO NO. LP-SEG-001 DE 2021 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, SECTOR LA PARADA NORTE DE SANTANDER".

CERTIFICA

Que **LA UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC** Nit. 901.514.217-6 cuyo representante legal es FÉLIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, ha realizado los ensayos y laboratorios pertinentes sobre lo intervenido con el fin de realizar el control y seguimiento de la calidad a los materiales suministrados e instalados en el proyecto y que estos resultados cumplen con las especificaciones técnicas, lo cual hace parte integral de las obligaciones y compromisos del contrato, dando el aval y visto bueno para el pago de Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 comprendido entre el periodo del 17 de diciembre de 2025 al 07 marzo de 2026.

San José de Cúcuta, marzo 11 del 2026.

Ing. Lidia Shirley Parra García
Representante Legal Interventoría
Unión Temporal Inter Seguridad

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA:	11 DE MARZO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
C.C. o N.I.T.	901514217-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YOEL PARADA REYES
N.I.T	1090407083 DE CUCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.982.010.588,00 VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1	$11.490.240.893,00 ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
VALOR ADICIONAL No.2	$2.583.294.926,00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS
VALOR ADICIONAL No.3	$2.836.905.865,00 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.894.452.272,00 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. MCTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
PLAZO INICIAL	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL No.2	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL No.3	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No.4	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	CINCUENTA (50) MESES
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, así: a) COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 892.406.699.00) previa presentación de la cuenta de cobro con

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos. Los diseños deben estar aprobados por la DIRAF, y el producto debe ser recibido por el Ministerio del interior. b). COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: El noventa por ciento (90%) del valor de la construcción se pagarán mediante Actas de recibo parcial y se pagara un diez (10) con el recibo de la obra al 100% a satisfacción de interventoria, policia, Departamento, Municipio, y Ministerio. Las actas parciales deben estar respaldadas por las memorias de mapeo de cada una de las actividades ejecutadas, previa verificación por parte del Interventor y supervisor de Interventoria del pago de las obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, el interventor, el supervisor de interventoria designado o contratado por la Secretaria de GOBIERNO y con el Visto Bueno del Secretario de GOBIERNO del Departamento.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2246 del 06 de Julio del 2021 No. 00 2247 del 06 de Julio del 2021 No. 00 001371 del 12 de Abril del 2024 No. 00 005031 del 15 de Octubre del 2025 No. 00 001367 del 12 de Enero del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 2176 del 2 de mayo del 2024 No.00 001232 del 15 de abril del 2024 No. 00 005393 del 31 de Octubre del 2025 No. 00 002851 del 11 de Febrero del 2026
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR EXTERNO	UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DE 2021
PRORROGA	PRÓRROGA No. 01: DICIEMBRE 29 DE 2022 PRÓRROGA No. 02: ABRIL 15 DE 2024 PRORROGA No. 03: OCTUBRE 31 DE 2025 PRORROGA No. 04: FEBRERO 11 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 31 DE 2026

	ACTA DE RECIBO No.	FECHA
ACTAS PARCIALES DE OBRAS	1	MAYO 13 DE 2022
	2	ABRIL 17 DE 2024
	3	MAYO 28 DE 2024
	4	AGOSTO 2 DE 2024
	5	OCTUBRE 21 DE 2024
	6	NOVIEMBRE 27 DE 2024
	7	DICIEMBRE 12 DE 2024
	8	FEBRERO 7 DE 2025
	9	FEBRERO 19 DE 2025
	10	DICIEMBRE 16 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	N/A				
RELACIÓN DE GARANTÍAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
AMPARO	PÓLIZA No	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	NB-100176880	19/10/2021	30/09/2026	$ 3,989,445,227.20	25/02/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	NB-100176880	10/10/2025	31/07/2029	$ 5,558,331,961.05	25/02/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100176880	19/10/2025	31/05/2029	$ 5,984,167,840.80	25/02/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	NB-100037857	19/10/2021	31/03/2026	$ 1,852,777,320.35	25/02/2026

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN/ ANTICIPO	VALOR PAGADO
PARCIAL 01	13/05/2022	$ 889.503.871,00	N/A	$ 889.503.871,00
PARCIAL 02	17/04/2024	$7.018.501.487,00	N/A	$7.018.501.487,00
PARCIAL 03	28/05/2024	$2.437.008.899,00	N/A	$2.437.008.899,00
PARCIAL 04	2/08/2024	$1.693.360.996,00	N/A	$1.693.360.996,00
PARCIAL 05	21/10/2024	$2.192.783.899,00	N/A	$2.192.783.899,00
PARCIAL 06	27/11/2024	$1.444.696.737	N/A	$1.444.696.737,00
PARCIAL 07	12/12/2024	$1.710.779.195	N/A	$1.710.779.195,00
PARCIAL 08	07/02/2025	$1.162.312.401	N/A	$1.162.312.401,00
PARCIAL 09	19/02/2025	$2.834.860.248	N/A	$2.834.860.248,00
PARCIAL 10	16/12/2025	$157,291,519	N/A	$157,291,519,00
PARCIAL 11	11/03/2026	$1,102,566,928	N/A	$1,102,566,928
TOTAL				$ 22,643,666,180.00

TOTAL, CONTRATADO	$39,894,452,272
TOTAL, EJECUTADO EN ACTAS	$ 22,643,666,180.00
TOTAL, PAGADO	$ 21,541,099,252.00

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Frentes de trabajo:

-1.1.1) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales. .Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque A de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

1.1.3 NP) PATOLOGIA_Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m. se realizaron actividades de cerramiento en tela de fibra tejida para desarrollar actividades en el bloque A.

1.2.1) PATOLOGÍA Mampostería en bloque No.4 e: 0.10m. Se realizaron actividades de mampostería en bloque No.4 en el bloque A.

-2.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales. Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque B de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-2.1.6) PATOLOGIA_Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara). Se realizan actividades de escarificación de vigas de entrepiso en el bloque B según las directrices propuestas por patología.

-2.1.7) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. Se realizan actividades de demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar en el bloque B según las áreas especificadas en los planos de diseño de la patología.

-2.1.9) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque B de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

-2.1.10) PATOLOGIA_Excavacion manual.Se realizan actividades de excavación manual en el bloque B de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos de diseño.

-2.1.14) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular Se realizan actividades de suministro e instalacion de base granular en el bloque B según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-2.2.2) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ PlgSe realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque B de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. Se realizan actividades de concreta losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-2.2.6) PATOLOGIA_Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m. Se realizan actividades de concreto losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque B de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

2.2.9 NP) PATOLOGIA Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales. Se realiza la instalacion de concreto de reparación para elementos estructurales que requirieron del mejoramiento estructural.

2.2.10 NP)PATOLOGIA Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa. Se realizaron actividades de instalacion de malla de refuerzo en las losas afectadas por la explosión.

-2.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. Se realizan actividades de Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. Se realizan actividades Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta en el bloque B de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.3.3) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.3.5 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m. Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m en el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestos en los detalles de los planos de diseño.

-2.4.1) PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No. 4 e:0.10m. Se realizan actividades de suministro e instalacion de mamposteria en bloque No. 4 e:0.10m para el bloque B de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones especificadas en los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-2.5.1) PATOLOGIA_Linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg. Se realizaron actividades de suministro e instalacion de linea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg el bloque B de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-2.5.2) PATOLOGIA_Sum./Inst. de desagüe pluvial PVC ø 4plg. Se realizan actividades de Sum./Inst. de desagüe pluvial PVC ø 4plg para el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-2.6.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg para el bloque B de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-2.6.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. Se realizan actividades de suministro e instalacion de punto sanitario de 2 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque B de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.1.4) PATOLOGIA_Retiro de manto asfaltico. Se realizan actividades de retiro de manto asfaltico para el bloque C de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-3.1.5) PATOLOGIA_Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta. Se realizan actividades de retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta para el bloque C de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-3.1.6) PATOLOGIA_Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. Se realizan actividades de Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar para el bloque C de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones especificadas en los planos de diseño.

-3.1.7) PATOLOGIA_Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. Se realizan actividades de demolición de concreto de vigas de entrepiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar para el bloque C de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en los planos de la patología.

-3.1.8) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar. Se realizan actividades de demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar en el bloque C según las áreas especificadas en los planos de diseño de la patología.

-3.1.9) PATOLOGIA_Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. Se realizan actividades de Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. en el bloque C de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-3.1.10) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. Se realizan actividades de Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso para el bloque C de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en los planos de la patología.

-3.1.11) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque C de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

-3.1.13) PATOLOGIA_Excavacion manual. Se realizan actividades de excavación manual en el bloque C de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos de diseño.

-3.1.16 NP) PATOLOGIA_Escarificación de elementos estructurales (1 cara). Se realizan actividades de escarificación de columnas en el bloque C según las directrices propuestas por patología.

-3.1.17 NP) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular. Se realizan actividades de suministro e instalacion de base granular en el bloque C según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-3.2.1) PATOLOGIA_Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. Se realizan actividades de concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m en el bloque C de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de diseño.

-3.2.2) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque C de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.2.4) PATOLOGIA_Acero de refuerzo. Se realizan actividades de suministro e instalacion de acero de refuerzo en columna en el bloque C según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

-3.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. Se realizan actividades de concreta losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque C de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-3.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg en el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.2.8) PATOLOGIA Concreto escalera 3000 psi.se realizan actividades de fundida de escalera en el bloque C.

-3.2.10 NP) PATOLOGÍA Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa. Se realizo la instalacion de malla electrosoldada en losas de entrepiso y cubierto del bloque C.

-3.2.11 NP) PATOLOGÍA Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales. Se funde concreto de reparación en el bloque C.

-3.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. Se realizan actividades de Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas en el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. Se realizan actividades Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta en el bloque C de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.3.3 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). en el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.3.4 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m. Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m en el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestos en los detalles de los planos de diseño.

-3.7.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg para el bloque C de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-3.7.2) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg para el bloque C de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-3.7.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. Se realizan actividades de suministro e instalacion de punto sanitario de 2 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.7.4) PATOLOGIA_Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. Se realizan actividades de suministro e instalacion de punto sanitario de 4 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque C de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-3.7.6 NP) PATOLOGIA_Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente. Se realizan actividades de Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente en el bloque C según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-3.7.7 NP) PATOLOGIA_Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. Se realizan actividades de Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación en el bloque C según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-4.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales. Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque D de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-4.1.4) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque D de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

-4.5.1) PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro. Se realizan actividades de Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro para el bloque D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-4.5.2) PATOLOGIA_Sum./inst registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro. Se realizan actividades Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro para el bloque D de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales. Se realizan actividades de demolición de muros con elementos no estructurales para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-5.1.4) PATOLOGIA_Retiro de manto asfaltico. Se realizan actividades de retiro de manto asfaltico para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-5.1.5) PATOLOGIA_Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta. Se realizan actividades de retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta para el bloque E de acuerdo con las directrices propuestas en la patología.

-5.1.6) PATOLOGIA_Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. Se realizan actividades de Demolición manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para el bloque E de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones especificadas en los planos de diseño.

-5.1.7 NP) PATOLOGIA_Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. Se realizan actividades de Demolición de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. en el bloque E según las directrices propuestas por patologia.

-5.1.8) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado. Se realizan actividades de demolición de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar en el bloque E según las áreas especificadas en los planos de diseño de la patologia.

-5.1.9) PATOLOGIA_Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. Se realizan actividades de Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso. en el bloque E de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patologia.

-5.1.10) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso. Se realizan actividades de Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso para el bloque E de acuerdo con los lineamientos y especificaciones contenidas en los planos de la patologia.

-5.1.11) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso. Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque E de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

-5.1.12) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras. Se realizan actividades de corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso en el bloque E de acuerdo con las especificaciones plasmadas en los planos de la patología.

-5.1.14) PATOLOGIA_Excavacion manual. Se realizan actividades de excavación manual en el bloque E de acuerdo con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos de diseño.

-5.1.17) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular. Se realizan actividades de suministro e instalacion de base granular en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-5.1.18) PATOLOGIA_Escarificación de elementos estructurales (1 cara). Se realizan actividades de escarificación de columnas en el bloque E según las directrices propuestas por patologia.

-5.2.1) PATOLOGIA_Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m. Se realizan actividades de concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m en el bloque E de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de diseño.

-5.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.2.4) PATOLOGIA_Acero de refuerzo. Se realizan actividades de suministro e instalacion de acero de refuerzo en columna en el bloque E según las especificaciones contenidas en los planos de la patología.

-5.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12. Se realizan actividades de concreta losa maciza 4000 psi e:0.12 en el bloque E de acuerdo con las especificaciones y dimensiones especificadas en los planos de patología.

-5.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.2.9 NP) PATOLOGÍA Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.se realizo la instalacion de malla electrosoldada en la losa de entrepiso y cubierta del bloque E.

-5.2.10 NP) PATOLOGÍA Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales. Se realizo la actividad de fundida de concreto de reparacion para columnas que requirieron mejoramiento.

-5.2.11 NP) PATOLOGIA_Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg. Se realizan actividades de Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.2.12) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg. Se realizan actividades de suministro e instalacion de concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ plg en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas. Se realizan actividades de Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta. Se realizan actividades

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta en el bloque E de acuerdo con dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.3.3 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). Se realizan actividades de Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms). en el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.7.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg. Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-5.7.2) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg. Se realizaron actividades de Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-5.7.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria. Se realizan actividades de suministro e instalacion de punto sanitario de 2 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.7.4) PATOLOGIA_Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria. Se realizan actividades de suministro e instalacion de punto sanitario de 4 pulgadas en tubería PVC sanitaria para el bloque E de acuerdo con directrices, dimensiones y especificaciones propuestas por los planos de diseño.

-5.7.5) PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg. Se realizaron actividades de Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg para el bloque E de acuerdo con las especificaciones y ubicaciones plasmadas en los planos de diseño.

-5.7.7 NP) PATOLOGIA_Relleno con material $\Phi \leq 50mm$. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente. Se realizan actividades de Relleno con material $\Phi \leq 50mm$. Cama de apoyo para tubería compactada manualmente en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

-5.7.8 NP) PATOLOGIA_Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación. Se realizan actividades de Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación en el bloque E según directrices, dimensiones y niveles propuestos por los planos de diseño.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

CUADRO N° 1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 25.840.474.863,00	64.77%	-8.01%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$22,643,666,180.00	56.76%	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

-1.1.1) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



-1.1.3 NP) PATOLOGIA_Cerramiento tela fib. tejida h=2.00 m



-1.2.1) PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No.4 e: 0,10m



-2.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



-2.1.6) PATOLOGIA_Escarificación de vigas de entrepiso (1 cara)



-2.1.7) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.



-2.1.9) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.



-2.1.10) PATOLOGIA_Excavacion manual.



-2.1.14) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular.



-2.2.2) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-2.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-2.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.



-2.2.6) PATOLOGIA_Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.



-2.2.9 NP) PATOLOGIA_Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.



-2.2.10 NP) PATOLOGIA_Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.



-2.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.



-2.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-2.3.3) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).



-2.3.5 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m



-2.4.1) PATOLOGIA_Mamposteria en bloque No. 4 e:0.10m.



-2.5.1) PATOLOGIA_Línea primaria de desagüe pluvial PVC ø 4plg.



-2.5.2) PATOLOGIA_Sum./Inst. de desague pluvial PVC ø 4plg.



-2.6.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg.



-2.6.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tuberia PVC sanitaria.



-3.1.4) PATOLOGIA_Retiro de manto asfaltico.



-3.1.5) PATOLOGIA_Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.



-3.1.6) PATOLOGIA_Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.



-3.1.7) PATOLOGIA_Demolición de concreto de columnas y vigas conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar



-3.1.8) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado para conectar.



-3.1.9) PATOLOGIA_Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.



-3.1.10) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.



-3.1.11) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.



-3.1.13) PATOLOGIA_Excavacion manual.



-3.1.16 NP) PATOLOGIA_Escarificación de elementos estructurales (1 cara).



-3.1.17 NP) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular.



-3.2.1) PATOLOGIA_Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m.



-3.2.2) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-3.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg



-3.2.4) PATOLOGIA_Acero de refuerzo



-3.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.



-3.2.6) PATOLOGIA_Losa de contrapiso concreto f'c: 21 Mpa e: 0,12 m.



-3.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-3.2.8) PATOLOGIA_Concreto escalera 3000 psi. (2,84 m3).



-3.2.10 NP) PATOLOGIA_Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa



-3.2.11 NP) PATOLOGIA_Concreto de reparación sin contracción para elementos estructurales



-3.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.



-3.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.



-3.3.3 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en I de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).



-3.3.4 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para anclajes ø6,5 mm cada 30 cm con una longitud de 0,60 m



-3.7.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg.



-3.7.2) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg.



-3.7.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tuberia PVC sanitaria



-3.7.4) PATOLOGIA_Punto sanitario 4 plg en tuberia PVC sanitaria.



-3.7.6 NP) PATOLOGIA_Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente.



-3.7.7 NP) PATOLOGIA_Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación.



-4.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



-4.1.4) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.



-4.5.1) PATOLOGIA_Sum./inst. registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1/2 plg. Incluye tapa registro.



-4.5.2) PATOLOGIA_Sum./inst.registro cortina tipo pesado RED - WHITE o equivanlente F Ø: 1 plg. Incluye tapa registro.



-5.1.3) PATOLOGIA_Demolición de muros con elementos no estructurales.



-5.1.4) PATOLOGIA_Retiro de manto asfaltico.



-5.1.5) PATOLOGIA_Retiro de mortero impermeabilizado placa de cubierta.



-5.1.6) PATOLOGIA_Demolicion manual de placas de concreto en entrepiso y cubierta, conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.



-5.1.7 NP) PATOLOGIA_Demolicion de concreto de columnas y vigas de cimentación conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.



-5.1.8) PATOLOGIA_Demolicion de losa contrapiso conservando el acero de refuerzo existente para ser reutilizado.



-5.1.9) PATOLOGIA_Corte , demolición y remoción de acero de refuerzo en placas de cubierta y placa de entrepiso.



-5.1.10) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado en columnas y vigas de cubierta y entrepiso.



-5.1.11) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto reforzado losa contrapiso.



-5.1.12) PATOLOGIA_Corte, demolición y remoción de concreto de refuerzo de escaleras.



-5.1.14) PATOLOGIA_Excavacion manual.



-5.1.17) PATOLOGIA_Suministro e instalacion de base granular.



-5.1.18) PATOLOGIA_Escarificación de elementos estructurales (1 cara).



-5.2.1) PATOLOGIA_Concreto de saneamiento f'c: 17,5 Mpa e:0.05 m.



-5.2.3) PATOLOGIA_Concreto para columna f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-5.2.4) PATOLOGIA_Acero de refuerzo



-5.2.5) PATOLOGIA_Concreto losa maciza 4000 psi e:0.12.



-5.2.7) PATOLOGIA_Concreto para viga de apoyo elevada f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg



R

-5.2.9 NP) PATOLOGIA_Malla electrosoldada de refuerzo fy: 420 MPa.



-5.2.10 NP) PATOLOGIA_Concreto de reparacion sin contraccion para elementos estructurales.



-5.2.11 NP) PATOLOGIA_Concreto para zapatas f'c: 28 MPa TM 3/4 plg



-5.2.12) PATOLOGIA_Concreto para viga de cimentación f'c: 28 Mpa TM ¾ Plg.



-5.3.1) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para vigas de cimentación, de entrepiso, de cubierta y columnas.



-5.3.2) PATOLOGIA_Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, resistente a humedad para placa de entrepiso y placa de cubierta.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

-5.3.3 NP) PATOLOGIA_Puente de adherencia mecánico para vigas de entrepiso (ganchos en l de 1/2" longitud anclada 12cms, longitud libre 2.5cms y longitud del gancho 10cms).



-5.7.1) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 4 plg.



-5.7.2) PATOLOGIA_Sum./inst. de tubería PVC sanitaria de 2 plg.



-5.7.3) PATOLOGIA_Punto sanitario 2 plg en tubería PVC sanitaria.



-5.7.4) PATOLOGIA_Punto sanitario 4 plg en tubería PVC sanitaria.



-5.7.5) PATOLOGIA_Línea primaria de ventilación sanitaria PVC ø 2plg.



-5.7.7 NP) PATOLOGIA_Relleno con material ϕ ≤ 50mm. Cama de apoyo para tuberia compactada manualmente.



-5.7.8 NP) PATOLOGIA_Relleno y compactación mecánica con material seleccionado de la misma excavación



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, CARLOS ALBERTO BRAHIM en mi condición de supervisor del contrato de obra LP-SG-01362-2021 DE 31 DE AGOSTO 2021, **CERTIFICO** que:

UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA), NORTE DE SANTANDER. Durante el periodo comprendido del 17/12/2025 al 07/03/2026, aprobado por la supervisión.

El valor por reconocer y pagar es la suma MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **($1,102,566,928) correspondiente** al pago de la parcial N.º 11.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago).

CARLOS ALBERTO BRAHIM
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICADO DE CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE REALIZÓ LOS RESPECTIVOS PAGOS DE FIC SENA DE ACUERDO CON LA LEY, ANEXAR COPIA SOPORTE FIC SENA

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

San José de Cúcuta, 11 de marzo de 2026

CERTIFICADO DE VERACIDAD DE APORTES AL FONDO DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – FIC

NELSON YOEL PARADA REYES, identificado con cedula de ciudadanía N° **88.273.256** y **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.091.060.360** de **CHITAGA**, con tarjeta profesional N° **274197-T** de la Junta de Central de Contadores, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y **CONTADOR PUBLICO** respectivamente de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6** como consta en el RUT; bajo la gravedad de juramento **CERTIFICAMOS** que LA UNIÓN TEMPORAL se encuentra al día en el pago de los aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, desde su fecha de creación al día de hoy en virtud de la siguiente normatividad: Decreto 083 de 1976; Resolución 2370 de 2008, Resolución 1449 del 2012 y las demás que rijan la materia de acuerdo con la ley colombiana.

El método usado para liquidar el FIC es el de "***Contratos a Todo Costo***: *Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios; en consecuencia las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25) del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas*".

Se expide la presente certificación con destino al **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - NIT 800.103.927-7**, para realizar el cobro del **ACTA PARCIAL N° 011** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC R/L FELIX ANDRÉS TRUJILLO AMAYA, PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Atentamente,

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
274197-T
DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734
DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
296337
308328


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F39F344B6C632FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-1

FECHA: 18/05/2022 18:14:20
FEC. VENCE: 26/05/2022
VAL. DIAN: 18/05/2022 06:16:51
FORMA PAGO: CREDITO 8 dias

Resolución Autorización DIAN N° 18764020182121 con Prefijo FE desde 1 hasta 1000 con vigencia desde 27/10/2021 hasta 27/10/2022

CUFE: 7f3491d9e1511213716 1e4cedfdf0b954f66bac7f11e1f972f16888bf3e2c27b073fcf3b8d7417489 5bdf22faae46e6

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: Av 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION
Teléfono: 5710590
Ciudad: Cucuta , COLOMBIA
Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co
Establecimiento: 0
Vendedor: NAPOLEON GUZMAN CASTILLO

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	A000465	1.00	A31	ESTUDIOS Y DISEÑOS	747,482,244.60	0	19	747,482,244.60

Total Items: 1

IVA (%)	Base Gravada	IVA
19.00	747,482,245	142,021,626

Totales

Subtotal:	747,482,244.60
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	747,482,245.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	142,021,626.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	889,503,871.00

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
CONSTRUCTORA CCC S.A.	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S.	39%
PEDELTA DE COLOMBIA S.A.S.	1%
C G B S.A.S.	1%
CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.	8%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	1%
GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	1%

Monto en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.656-1

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7458791

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 101691128		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	12	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	12	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador: Unión Temporal Estación La — NIT o C.C. 901514217

Dirección: AV O C 21 B 51 — Teléfono: +57,320

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Norte de Santander		
UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS	SUBTOTAL	$ 1,868,750.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,868,750.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia)
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escríbanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101691128	824972596436	22/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 1,868,750.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,868,750.00	COP$ 1,868,706.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101691128	824972596436	22/12/2023

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
FE-1

Número Contrato de Obra
FE-1

Nombre Obra
U.T ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
CUCUTA

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
747482244.00

Costo Total Mano de Obra
1868706.00

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1868706.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1868706.00

ecollect
Seguro para ti

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/04/2024 10:01:03
FEC. VENCE: 22/04/2024
VAL. DIAN: 17/04/2024 10:39:09

CUFE: d632e4eaa22314d1c73ea3b6f388bdc734e87c4f7b924292a0f52b4bc467c12571e6cd486dd6f3e78d0180d5f8e3e73a

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	- Cucuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	5710590
Email:	utestacionlaparada@gmail.com	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	5,357,634,723.00	0	0	0.00	5,357,634,723.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	1,389,988,491.00	0	0	0.00	1,389,988,491.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	26,788,174.00	0	0	0.00	26,788,174.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	190,513,752.00	0	0	0.00	190,513,752.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	53,576,347.00	0	0	0.00	53,576,347.00

Total Items: 5

Totales

Total:	7,018,501,487.00
Total Base Imponible:	7,018,501,487.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	7,018,501,487.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: SIETE MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

.FLEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/11/2023 A 02/04/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Recaudo exclusivo con Codigo de Barras No. de referencia 7521602

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 108196630		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	04	2024
FECHA VENCIMIENTO		
22	04	2024

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador: Unión Temporal Estación — NIT o C.C.: 901514217

Dirección: AV O C 21 B 51 — Teléfono: +57,320

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Norte de Santander		
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS	SUBTOTAL	$ 17,546,300.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 17,546,300.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo cartaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	108196630	820984582129	17/04/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 17,546,300.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 17,546,300.00	COP$ 17,546,254.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	108196630	820984582129	17/04/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 002

Nombre Obra
ESTACION DE POLICIA LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
7018501487.00

Costo Total Mano de Obra
1754625371.00

Número de Trabajadores en el Periodo
63

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
17546254.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
17546254.00

ecollect
Seguro para ti

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-3
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/05/2024 16:17:53
FEC. VENCE: 02/06/2024
VAL. DIAN: 28/05/2024 04:24:04

CUFE: ca4ad892be6bb1f199a1d89dd22987ba1c80a7cea503e6561e0a982e0c30e021eb79a7ac1ff3ba09910e435f45f81cba

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cucuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,856,714,538.00	0	0	0.00	1,856,714,538.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	481,707,316.00	0	0	0.00	481,707,316.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	9,283,572.00	0	0	0.00	9,283,572.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	66,023,473.00	0	0	0.00	66,023,473.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	23,280,000.00	0	0	0.00	23,280,000.00

Tal items: 5

Totales

Total:	2,437,008,899.00
Total Base Imponible:	2,437,008,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,437,008,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/04/2024 A 28/05/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.092.522,00

Número de aprobación
00008677

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
28/05/2024

Referencia 1
181.57.77.168

Hora del pago
04:48 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4458

Referencia 3
9015142176

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
667008677

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	110521565	667008677	28/05/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 6,092,522.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 6,092,522.00	COP$ 6,092,522.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	110521565	667008677	28/05/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 003

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
2437008899.00

Costo Total Mano de Obra
609252224.00

Número de Trabajadores en el Periodo
67

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
6092522.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
6092522.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 08:27:27
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 08:30:39

CUFE: b0a0750824cf252025afdabf22ef32a23ddc37a7467a361661c6ad9894e4197628354872ddf07c1648156cf96b983a20

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

Cal items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 31/07/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNION TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 02/08/2024 09:34:17
FEC. VENCE: 02/08/2024
VALIDACIÓN DIAN: 02/08/2024 09:34:41

CUFE: 8d289dfb15c55c8e4405b3a6447626268b82f5a7a02441d417d02faf4240b2dfc13ec111c325ab4cd6bafbfe5d757ff4

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE74

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	1,295,123,843.00	0.00	0.00	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	336,007,833.00	0.00	0.00	0.00	336,007,833.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	6,475,619.00	0.00	0.00	0.00	6,475,619.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	46,053,701.00	0.00	0.00	0.00	46,053,701.00
	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00

Totales

Subtotal:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	1,693,360,996.00

Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

18764060800833

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-5
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 09:38:28
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 09:41:15

CUFE: 1c902bcaa3bb7f7ce26bdfa9914d054013d5f1c65c6ccc9f5e02bdf48727b3efca6e052a66eb2e5a584c209bc496e2b9

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TENPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	03000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	03000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	03000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

Total Items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 01/08/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.162.856-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.233.402,00

Número de aprobación
00729586

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
02/08/2024

Referencia 1
181.57.77.168

Hora del pago
08:39 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4458

Referencia 3
9015142176

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
817729586

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	114593394	817729586	02/08/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 4,233,402.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 4,233,402.00	COP$ 4,233,402.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	114593394	817729586	02/08/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01-362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 004

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
1693360996.00

Costo Total Mano de Obra
423340249.00

Número de Trabajadores en el Periodo
74

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
4233402.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
4233402.00

ecollect
Seguro para ti

UNIONTEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-6
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 15/10/2024 11:48:42
FEC. VENCE: 20/10/2024
VAL. DIAN: 15/10/2024 11:56:13

CUFE: 75454b69cd2577a608c1123b25329082668c8c66f5acae4889c133cc88c00d5289cdada4db329910661723e051ff51fd

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5855539 - 3113549604	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,676,433,768.00	0	0	0.00	1,676,433,768.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	434,935,147.00	0	0	0.00	434,935,147.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	8,382,169.00	0	0	0.00	8,382,169.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	59,612,815.00	0	0	0.00	59,612,815.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,420,000.00	0	0	0.00	13,420,000.00

Total Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,192,783,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,192,783,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL Nº 005 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

"ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 02/08/2024 A 10/10/2024.

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.481.960,00

Número de aprobación
00544380

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
15/10/2024

Referencia 1
181.57.77.168

Hora del pago
12:12 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4458

Referencia 3
9015142176

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
981544380

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	118577123	981544380	15/10/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 5,481,960.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 5,481,960.00	COP$ 5,481,960.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	118577123	981544380	15/10/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01-362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 005

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
2192783899.00

Costo Total Mano de Obra
548195974.75

Número de Trabajadores en el Periodo
65

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
5481960.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
5481960.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 27/11/2024 14:55:01
FEC. VENCE: 02/12/2024
VAL. DIAN: 27/11/2024 03:12:13

CUFE: 2caab958fb42a297b8444811f1e6598bc5a35e64ef57edae9bc127c34da28d2cdb213e1393fca1e830e6a02dbfaf5a5d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,087,796,336.00	0	0	0.00	1,087,796,336.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	282,218,640.00	0	0	0.00	282,218,640.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	5,438,982.00	0	0	0.00	5,438,982.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	38,681,279.00	0	0	0.00	38,681,279.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	30,561,500.00	0	0	0.00	30,561,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,444,696,737.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,444,696,737.00

Total Cantidades: 5

Monto en letras: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 006 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

^FLEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 11/10/2024 A 14/11/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.611.742,00

Número de aprobación
00055320

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
27/11/2024

Referencia 1
181.57.77.168

Hora del pago
03:28 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4458

Referencia 3
9015142176

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
1080055320

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	120876806	1080055320	27/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.77.168**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 3,611,742.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 3,611,742.00	COP$ 3,611,742.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	120876806	1080055320	27/11/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (SI es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01-362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 006

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
1444696737.00

Costo Total Mano de Obra
361174184.00

Número de Trabajadores en el Periodo
70

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
3611742.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
3611742.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-8
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 18/12/2024 12:17:59
FEC. VENCE: 23/12/2024
VAL. DIAN: 18/12/2024 12:31:42

CUFE: 33987a68fe12d4ddd5fe518157f5a4a2a8ba13a0eef9f7d8038dde8dddda784acfff33470f97380adcfdd285f77c1729

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,301,528,997.00	0	0	0.00	1,301,528,997.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	337,669,591.00	0	0	0.00	337,669,591.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,507,645.00	0	0	0.00	6,507,645.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,281,462.00	0	0	0.00	46,281,462.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	18,791,500.00	0	0	0.00	18,791,500.00

Cal Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,710,779,195.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,710,779,195.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 007 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 15/11/2024 A 12/12/2024.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Comprobante

de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Nro. de factura: 122228638

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.53.181.26

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9015142176

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 18 de Diciembre de 2024 12:26:53 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 4,276,948.00

Cuenta: *******2506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago PSE
Tienda virtual o recaudador:	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Número de factura:	122228638
Nro. de referencia:	181.53.181.26
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	9015142176
Descripción del pago:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora:	2024-12-18 12:29:04
Valor a pagar:	$4,276,948.00
Cuenta a debitar:	634-000025-06
Número de comprobante:	1136532433

Regresar

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122228638	1136532433	18/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 4,276,948.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 4,276,948.00	COP$ 4,276,948.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	122228638	1136532433	18/12/2024

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01-362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 007

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
1710779195.00

Costo Total Mano de Obra
427694798.00

Número de Trabajadores en el Periodo
64

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
4276948.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
4276948.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-9
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/02/2025 18:01:05
FEC. VENCE: 19/02/2025
VAL. DIAN: 11/02/2025 06:04:14

CUFE: a20d532ffaa89d8ab13bfe0956c4c3fa87d2ead4578eef520d157839fbf2c954de9501dfa3f416561ec3ac6aed69f837

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	883,531,462.00	0	0	0.00	883,531,462.00	883,531,462.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	229,224,019.00	0	0	0.00	229,224,019.00	229,224,019.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,417,657.00	0	0	0.00	4,417,657.00	4,417,657.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	31,417,763.00	0	0	0.00	31,417,763.00	31,417,763.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,721,500.00	0	0	0.00	13,721,500.00	13,721,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,162,312,401.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,162,312,401.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL Nº 008 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 13/12/2024 A 30/01/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: ILEANA STELLA CARVAJAL ARENAS

Nro. de factura: 125485854

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 181.53.181.26

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9015142176

Fecha y hora de la transacción: Martes 11 de Febrero de 2025 06:14:57 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 2,905,781.00

Cuenta: *******2506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	125485854	1260237028	11/02/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 2,905,781.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 2,905,781.00	COP$ 2,905,781.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	125485854	1260237028	11/02/2025

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01-362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 008

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
1162312401.00

Costo Total Mano de Obra
290578100.00

Número de Trabajadores en el Periodo
57

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
2905781.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
2905781.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-10
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 16:06:59
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:08:14

CUFE: 97ff8d4a573b52169d4c3e48fc6eb5ac00b6266b19dbd1be20fb47969e3cfc93bd6b314da70664727f4c9ba9d97fcc9d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901314217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,178,864,528.00	0	0	0.00	2,178,864,528.00	2,178,864,528.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	565,286,134.00	0	0	0.00	565,286,134.00	565,286,134.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,894,323.00	0	0	0.00	10,894,323.00	10,894,323.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	77,478,903.00	0	0	0.00	77,478,903.00	77,478,903.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,788,645.00	0	0	0.00	21,788,645.00	21,788,645.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,854,312,533.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

CTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01352-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 17:54:33
FEC. VENCE: 01/03/2025
VALIDACIÓN DIAN: 21/02/2025 06:10:19



5dbbb29a607777a226ca5ee0d0e320d90429f4720b2f8a155ce39d9a6ab4f38c1445b0aa2835ec4f434fb27d148ccf86

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE710

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	2,178,864,528.00	0.00	0.00	0.00	2,178,864,528.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	565,286,134.00	0.00	0.00	0.00	565,286,134.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	10,894,323.00	0.00	0.00	0.00	10,894,323.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	77,478,903.00	0.00	0.00	0.00	77,478,903.00
5	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	21,788,645.00	0.00	0.00	0.00	21,788,645.00

Totales

Subtotal:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	2,854,312,533.00

Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD YCONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FE desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

UNION TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-11
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:59:23

CUFE: 7e1b7042a3ffd316faf8d7016e500dff78cdee03b373c8bed74b1ca60bcd7118141192fb3a7acdff2bcf10b46736b352

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO – CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,456.00	0	0	0.00	2,164,015,456.00	2,164,015,456.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,680.00	0	0	0.00	561,433,680.00	561,433,680.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,077.00	0	0	0.00	10,820,077.00	10,820,077.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,880.00	0	0	0.00	76,950,880.00	76,950,880.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,155.00	0	0	0.00	21,640,155.00	21,640,155.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

.CTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-5G-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE3
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 19:30:08
FEC. VENCE: 01/03/2025
VALIDACIÓN DIAN: 21/02/2025 07:31:15

6391ff4ad9faefd48f2feca00ce846c5340f29b9e3f10cb39bf61275460c0f3957d3c968c1202474a45e022576331f3c

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710550
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE711

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	2,164,015,456.00	0.00	0.00	0.00	2,164,015,456.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	561,433,680.00	0.00	0.00	0.00	561,433,680.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	10,820,077.00	0.00	0.00	0.00	10,820,077.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	76,950,880.00	0.00	0.00	0.00	76,950,880.00
5	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	21,640,155.00	0.00	0.00	0.00	21,640,155.00

Totales

Subtotal:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	2,834,860,248.00

Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD YCONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FE desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-12
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 07:25:30

CUFE: 47087e8d1acaaeffba3c2814bcafe542b7ccccc65459c04ea1a3994671fd9fbfdd41c96d8ebf44f225c12cd82dbca00d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,172.00	0	0	0.00	2,164,015,172.00	2,164,015,172.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,606.00	0	0	0.00	561,433,606.00	561,433,606.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,076.00	0	0	0.00	10,820,076.00	10,820,076.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,870.00	0	0	0.00	76,950,870.00	76,950,870.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,524.00	0	0	0.00	21,640,524.00	21,640,524.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

CTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.135.781,00

Número de aprobación
00923465

Motivo
Pago Ordinario - FIC

Fecha del pago
21/02/2025

Referencia 1
181.53.181.26

Hora del pago
05:16 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8742

Referencia 3
9015142176

Destino del pago
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Código único CUS
1283923465

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	126013182	1283923465	21/02/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 7,135,781.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 7,135,781.00	COP$ 7,135,781.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	126013182	1283923465	21/02/2025

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 009

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
2854312533.00

Costo Total Mano de Obra
713578133.00

Número de Trabajadores en el Periodo
55

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
7135781.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
7135781.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-13
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/12/2025 09:53:07
FEC. VENCE: 25/12/2025
VAL. DIAN: 17/12/2025 11:53:03

CUFE: 9e0c6b70cbb6aa23abb5174b61d22b9b2946e4793cc0a27bec8c732e6d546a1f9463bcc6b4ebdcc8889558580b21ced2

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 17 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UNO	COSTO DIRECTO	113,853,167.00	0	0	0.00	113,853,167.00	113,853,167.00
2	00000162	1.00	UNO	ADMINISTRACION	29,601,823.00	0	0	0.00	29,601,823.00	29,601,823.00
3	00000163	1.00	UNO	IMPREVISTOS	969,266.00	0	0	0.00	969,266.00	969,266.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UNO	UTILIDAD CON IVA DES	5,692,658.00	0	19	1,081,605.00	5,692,658.00	6,774,263.00
5	A000462	1.00	UNO	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,493,000.00	0	0	0.00	6,493,000.00	6,493,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	156,209,914.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,081,605.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	157,291,519.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 010 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 20/02/2025 A 24/02/2025 Y 10/10/2025 AL 16/12/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Bancolombia

Comprobante en línea

17 Dic 2025 12:18:52

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 2016371588

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
17 Dic 2025 12:18:52

Referencia 2
CC

Número de factura
152411325

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario - FIC

Valor del Pago
$390.525

Número de comprobante
TR1218141588

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5981**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	152411325	2016371588	17/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 390,525.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 390,525.00	COP$ 390,525.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	152411325	2016371588	17/12/2025

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 010

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/03/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
156209914.00

Costo Total Mano de Obra
39052479.00

Número de Trabajadores en el Periodo
25

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
390525.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
390525.00

ecollect
Seguro para ti

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-14
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/03/2026 19:13:48
FEC. VENCE: 10/04/2026
VAL. DIAN: 11/03/2026 07:44:03

CUFE: 35590defff0f917d131c65ccb9c76f1518f617ff0187ed4c57b03b1441282a691703f4dbdb38c43ba7ab348df27e1c9d

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103923-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710550
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	827,532,600.00	0	0	0.00	827,532,600.00	827,532,600.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	215,158,476.00	0	0	0.00	215,158,476.00	215,158,476.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,137,662.00	0	0	0.00	4,137,662.00	4,137,662.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	41,376,630.00	0	19	7,861,560.00	41,376,630.00	49,238,190.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,500,000.00	0	0	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,094,705,368.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	7,861,560.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,102,566,928.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL Nº 011 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 17/12/2025 A 07/03/2026.

Resolución Habilitacion DIAN Nº 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

11 Mar 2026 20:04
NIT: 901514217
Usuario: FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA

Pago exitoso
CUS 133450708

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
181.53.181.26

Fecha
11 Mar 2026 20:04

Referencia 2
NIT

Número de factura
158134274

Referencia 3
901514217

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$2.736.763

Número de comprobante
158134274

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2506**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	158134274	133450708	11/03/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901514217**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.53.181.26**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 2,736,763.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 2,736,763.00	COP$ 2,736,763.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	158134274	133450708	11/03/2026

Número de Identificación
901514217

Primer Nombre ó Razón Social
Unión Temporal Estación La Parada

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL

Ciudad de Domicilio
Cucuta

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,320 2435850

Correo electrónico
utestacionlaparada@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra
LP-SG-01362-2021

Número Contrato de Obra
ACTA 011

Nombre Obra
ESTACION LA PARADA

Fecha Inicio Obra
19/10/2021

Fecha Terminación Obra
31/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DEL ROSARIO

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
1094705368.00

Costo Total Mano de Obra
273676342.00

Número de Trabajadores en el Periodo
31

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
2736763.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
2736763.00

ecollect
Seguro para ti

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

CERTIFICACIÓN DE ICA

San José de Cúcuta, 11 de marzo de 2026

Señores;
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
E. S. D.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021.**

ASUNTO: **CERTIFICADO RETENCIÓN ICA.**

Cordial saludo,

Mediante la presente, la **UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC**, identificado con NIT **901.514.217-6**, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del **ACTA PARCIAL Nº 011** se ejecutó en el Barrio **LA PARADA**, ubicado en el municipio de **VILLA DEL ROSARIO**, las cuales fueron desarrolladas en el **PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 07 DE MARZO DE 2026** en la obra cuyo objeto es: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER."

Cordialmente;

DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA
CC 1.091.060.360 de Chitagá
Contador Público
TP N° 274197-T
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6

NELSON YOEL PARADA REYES
CC 88.273.256 de Cúcuta
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC
NIT 901.514.217-6



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.060.360

MOGOLLON BAUTISTA

APELLIDOS

DAYVEL DARILIANA

NOMBRES

Dayvel Mogollón

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1997

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-JUL-2015 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2503100-00756956-F-1091060360-20151021 0047102716G 2 44177949



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274197-T

DAYVEL DARILIANA
MOGOLLÓN BAUTISTA
C.C. 1091060360
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295337 308328



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F39F344B6C63ZFC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091060360 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 274197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

BALANCE FINANCIERO CON COPIA DE COMPROBANTES DE EGRESO

ESTACION LA PARADA OCO

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	BASE	IVA	TOTAL
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 22,839,989,962	$ 142,821,626	$ 22,982,810,588
OTROSÍ ADICIONAL No 1	$ -	$ -	$ -
OTROSÍ ADICIONAL No 2	$ 11,466,240,893	$ -	$ 11,466,240,893
OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 3	$ 2,564,804,931	$ 18,389,995	$ 2,583,294,926
OTROSÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No 4	$ 2,838,905,865		$ 2,838,905,865
TOTAL CONTRATO:	$ 39,734,940,651	$ 161,211,621	$ 39,894,452,272
TOTAL FACTURADO:	$ 22,493,701,389	$ 150,964,791	$ 22,643,666,180
% FACTURADO:			56.76%
PENDIENTE POR FACTURAR:	$ 17,241,339,262	$ 9,446,830	$ 17,250,786,092
FECHA DE TERMINACION			31/05/2026

N° de Factura	FE1	FE2	FE3	FE5	FE6	FE7	FE8	FE9	FE12	FEP13	FEP14
N° de Acta	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
Fecha de Factura	11/05/2022	17/04/2024	28/03/2024	2/08/2024	15/10/2024	27/11/2024	15/12/2024	17/01/2025	21/02/2025	17/10/2023	17/03/2026
Subtotal Factura	$ 747,462,244.60	$ 7,016,321,467.00	$ 2,437,008,899.00	$ 1,693,360,099.00	$ 2,102,780,899.00	$ 1,444,690,737.00	$ 1,719,779,195.00	$ 1,162,312,401.00	$ 2,834,860,249.00	$ 156,209,914.00	$ 1,094,795,368.80
IVA	$ 142,201,626.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,081,605.00	$ 7,261,592.00
SALDO ADEUDADO POR FACTURA	$ 889,563,870.60	$ 7,016,321,467.00	$ 2,437,008,899.00	$ 1,693,360,099.00	$ 2,102,780,899.00	$ 1,444,690,737.00	$ 1,719,779,195.00	$ 1,162,312,401.00	$ 2,834,860,249.00	$ 157,291,519.00	$ 1,102,056,960.80

DESCUENTOS APLICADOS N° de Factura		FE1	FE2	FE3	FE5	FE6	FE7	FE8	FE9	FE12	FEP13	FEP14
N° de Acta		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
N° Comprobante de Egreso		CE 006400	CE 007437	CE 007778	CE 008631	CE 012166	CE 012868	CE 017098	CE 008485	CE 008484	CE 010458	
Fecha del Comprobante de Egreso	%	20/05/2022	10/04/2024	30/05/2024	8/08/2024	25/10/2024	29/10/2024	20/12/2024	23/01/2024	7/04/2025	24/12/2023	
Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodesarrollo	2.50%	$ 18,681,806.00	$ 175,483,000.00	$ 60,925,000.00	$ 42,334,000.00	$ 54,820,000.00	$ 36,117,000.00	$ 42,770,000.00	$ 29,058,000.00	$ 27,368,800.00	$ 3,905,000.00	$ 27,307,000.00
Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Prosecano	3.00%	$ 22,424,000.00	$ 210,585,600.00	$ 73,110,000.00	$ 50,801,000.00	$ 65,784,000.00	$ 43,341,000.00	$ 51,324,000.00	$ 34,869,000.00	$ 32,842,800.00	$ 4,686,000.00	$ 32,841,600.00
Estampilla Pro desarrollo Dptal - Sobre Pagos Tesoreria Profesarrollo	1.50%	$ 7,476,000.00	$ 105,278,600.00	$ 36,555,000.00	$ 25,400,000.00	$ 32,880,000.00	$ 21,670,000.00	$ 25,662,000.00	$ 17,436,000.00	$ 16,421,800.00	$ 2,343,149.00	$ 16,420,581.80
Sobrepagos Tesoreria Prohumanitos 2022	2.00%	$ 7,475,000.00	$ 140,370,000.00	$ 48,740,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 21,894,800.00	$ 3,124,198.00	$ 21,894,107.60
Estamp ProDesarrollo Acadien Cartel - sobre pagos tesoreria academica 2023	1.00%	$ 7,475,000.00	$ 70,185,000.00	$ 24,370,000.00	$ 16,934,000.00	$ 21,928,000.00	$ 14,447,000.00	$ 17,108,000.00	$ 11,623,000.00	$ 10,948,000.00	$ 1,562,000.00	$ 10,947,000.00
Sobre pagos tesoreria HUEM 2021	2.00%	$ 14,950,000.00	$ 140,370,000.00	$ 48,740,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 21,894,800.00	$ 3,124,000.00	$ 21,894,000.00
Estampilla Procultura - Sobrepagos Tesoreria Procultura 2022	0.80%	$ 5,980,000.00	$ 56,148,000.00	$ 19,496,000.00	$ 13,547,000.00	$ 17,542,000.00	$ 11,558,000.00	$ -	$ 9,299,000.00	$ 12,444,800.00	$ 1,250,000.00	$ 8,758,000.00
Contribuciones Contratos de Obra - Sobrepagos Tesoreria 2021	5.00%		$ 350,925,000.00	$ 121,850,445.00	$ 84,668,000.00	$ 109,639,195.00	$ 72,234,837.00	$ 85,538,000.00	$ 58,119,000.00	$ 141,743,812.00	$ 7,810,000.00	$ 54,765,000.00
Servicios Generales 6% - Retencion en La Fuente	0.00%	$ 44,849,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Generales 3% - Retencion en La Fuente	2.00%	$ -	$ 140,370,000.00	$ 48,740,000.00	$ 33,867,000.00	$ 43,856,000.00	$ 28,894,000.00	$ 34,216,000.00	$ 23,248,000.00	$ 21,894,800.00	$ 3,124,198.00	$ 21,894,107.60
Impuesto a las Ventas Retenido	15.00%	$ 24,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562,000.00	$ 1,170,000.00
Retencion de ICA - 7*1000 Vita del Resumi - Tarifa Obra	0.70%	$ -	$ 49,120,500.00	$ 17,059,002.00	$ 11,853,500.00	$ 15,349,500.00	$ 10,112,900.00	$ 11,975,300.00	$ 8,136,107.00	$ 7,662,938.00	$ 1,249,700.00	$ 8,707,700.00
Retencion de ICA - 8*1000 Vita del Resumi - Tarifa Construtora	0.00%	$ 4,444,900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS	39.49%	$ 165,163,106.60	$ 1,238,783,519.35	$ 699,585,087.00	$ 367,139,500.00	$ 448,523,695.00	$ 296,142,737.00	$ 337,536,455.00	$ 238,272,807.00	$ 335,118,843.00	$ 32,340,841.00	$ 226,407,993.40
	2.69%											
VALOR NETO A PAGAR POR EL CONTRATANTE		$ 724,400,770.00	$ 5,579,797,912.65	$ 1,937,423,362.00	$ 1,345,222,446.00	$ 1,741,261,204.80	$ 1,148,534,806.80	$ 1,372,752,725.20	$ 924,039,594.80	$ 2,599,748,256.80	$ 124,950,578.00	$ 875,879,965.00

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-1
FECHA: 18/05/2022 18:14:20
FEC. VENCE: 26/05/2022
VAL. DIAN: 18/05/2022 06:16:51
FORMA PAGO: CREDITO 8 días

Resolución Autorización DIAN Nº 18764020182121 con Prefijo FE desde 1 hasta 1000 con vigencia desde 27/10/2021 hasta 27/10/2022

CUFE: 7ff3491d9e15112137161e4cedfdf0b954f66bac7f11e1f972f16885bf3e2c27b079fcf3b8d74374895bdf22faae46e6

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Dirección: AV 5 CL. 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION
Ciudad: Cucuta , COLOMBIA
Establecimiento: 0
NIT: 800103927-7
Teléfono: 5710590
Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co
Vendedor: NAPOLEON GUZMAN CASTILLO

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	A000465	1.00	A31	ESTUDIOS Y DISEÑOS	747,482,244.60	0	19	747,482,244.60

Total items: 1

IVA (%)	Base Gravada	IVA
19.00	747,482,245	142,021,626

Totales

Subtotal:	747,482,244.60
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	747,482,245.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	142,021,626.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	889,503,871.00

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
CONSTRUCTORA CCC S.A.	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S.	39%
PEDELTA DE COLOMBIA S.A.S.	1%
C G B S.A.S.	1%
CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.	8%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	1%
GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	1%

Monto en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SG-No.01362-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006400

ORDEN DE PAGO : 00 R0086-R
FECHA : may-20/2022
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA N. FE-1 (18-05-2022). CONTRATO N° 01362 DE 2021. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DE 2021

REGISTRO : 00 3572

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4501001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-servicios de asistencia tecnica	00 R0086	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	CONTRIBUCION SOBRE CONTRTOS DE OBRS RECURSOS DEL BALANCE	889,503,871.00

Und. Ejec: 1 **Prod. Inv:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 83129

TOTALES **889,503,871.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	747,482,245.00	2.5	18,687,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proandiano 2021	747,482,245.00	3.0	22,424,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	747,482,245.00	1.0	7,475,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	747,482,245.00	2.0	14,950,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	747,482,245.00	0.8	5,980,000.00
15020301	SERVICIOS EN GENERAL 6%	747,482,245.00	6.0	44,849,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	142,021,626.00	15.0	21,303,200.00
15030304	SERVICIOS TARIFA 0.6%	747,482,245.00	0.6	4,484,900.00

TOTAL DESCUENTOS **155,103,100.00**

NETO A PAGAR **734,400,771.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006400

ORDEN DE PAGO : 00 R0086-R
FECHA : may-20/2022
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA N. FE-1 (18-05-2022). CONTRATO N° 01362 DE 2021. ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DE 2021

REGISTRO : 00 3572

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/04/2024 10:01:03
FEC. VENCE: 22/04/2024
VAL. DIAN: 17/04/2024 10:39:09

CUFE: d632e4eaa22314d1c73ea3b6f388bdc734e87c4f7b924292a0f52b4bc467c12571e6cd486dd6f3e78d0180d5f8e3e73a

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: - Cucuta
Teléfonos:
Email: utestacionlaparada@gmail.com

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	5,357,634,723.00	0	0	0.00	5,357,634,723.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	1,389,988,491.00	0	0	0.00	1,389,988,491.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	26,788,174.00	0	0	0.00	26,788,174.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	190,513,752.00	0	0	0.00	190,513,752.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	53,576,347.00	0	0	0.00	53,576,347.00

Tal Items: 5

Totales

Total:	7,018,501,487.00
Total Base Imponible:	7,018,501,487.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	7,018,501,487.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: SIETE MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

FLEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/11/2023 A 02/04/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001431

ORDEN DE PAGO : 00 001105-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-2 DEL 17-04-2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 001105	2.3.2.02.02.005	35	240102.19	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,422,652,518.79
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 001105	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,595,848,968.21
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
					TOTALES		**7,018,501,487.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	7,018,501,487.00	2.5	175,463,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	7,018,501,487.00	3.0	210,555,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	7,018,501,487.00	1.5	105,278,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Centif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADENICA2022	7,018,501,487.00	1.0	70,185,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	7,018,501,487.00	0.8	56,148,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	7,018,501,487.00	5.0	350,925,074.00
15020602	Contrato de Obra 2%	7,018,501,487.00	2.0	140,370,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	7,018,501,487.00	0.7	49,129,500.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 001431

ORDEN DE PAGO : 00 001105-V
FECHA : abr-18/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO N.2 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE-2 DEL 17-04-2024, OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

TOTAL DESCUENTOS	**1,438,793,574.00**
NETO A PAGAR	**5,579,707,913.00**

APROBÓ

Elaboró:
JAIMES ASDRUBAL AVILA MORENO

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-3
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/05/2024 16:17:53
FEC. VENCE: 02/06/2024
VAL. DIAN: 28/05/2024 04:24:04

CUFE: ca4ad892be6bb1f199a1d89dd22987ba1c80a7cea503e6561e0a982e0c30e021eb79a7ac1ff3ba09910e435f45f81cba

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cucuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cucuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,856,714,538.00	0	0	0.00	1,856,714,538.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	481,707,316.00	0	0	0.00	481,707,316.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	9,283,572.00	0	0	0.00	9,283,572.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	66,023,473.00	0	0	0.00	66,023,473.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	23,280,000.00	0	0	0.00	23,280,000.00

Total Items: 5

Totales

Total:	2,437,008,899.00
Total Base Imponible:	2,437,008,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,437,008,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 003 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 03/04/2024 A 28/05/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002778

ORDEN DE PAGO : 00 002390-V
FECHA : may-30/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA FE-3 DE 2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 002390	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,555,219,825.52
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 002390	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	881,789,073.48
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031		**Prod. DANE:** 54790		
					TOTALES		**2,437,008,899.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	2,437,008,899.00	2.5	60,925,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,437,008,899.00	3.0	73,110,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,437,008,899.00	1.5	36,555,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,437,008,899.00	1.0	24,370,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,437,008,899.00	0.8	19,496,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,437,008,899.00	5.0	121,850,445.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,437,008,899.00	2.0	48,740,000.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	254,079,791.95
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	2,437,008,899.00	0.7	17,059,062.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002778

ORDEN DE PAGO : 00 002390-V
FECHA : may-30/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 03 SEGUN FACTURA FE-3 DE 2024. OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

TOTAL DESCUENTOS	**753,665,298.95**
NETO A PAGAR	**1,683,343,600.05**

APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-4
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 08:27:27
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 08:30:39

CUFE: b0a0750824cf252025afdabf22ef32a23ddc37a7467a361661c6ad9894e4197628354872ddf07c1648156cf96b983a20

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

Total Items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 31/07/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 02/08/2024 09:34:17
FEC. VENCE: 02/08/2024
VALIDACIÓN DIAN: 02/08/2024 09:34:41

CUFE: 8d289dfb15c55c8e4405b3a6447626268b82f5a7a02441d417d02faf4240b2dfc13ec111c325ab4cd6bafbfe5d757ff4

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 Q. 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE74

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	1,295,123,843.00	0.00	0.00	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	336,007,833.00	0.00	0.00	0.00	336,007,833.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	6,475,619.00	0.00	0.00	0.00	6,475,619.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	46,053,701.00	0.00	0.00	0.00	46,053,701.00
.	A000462	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00

Totales

Subtotal:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	1,693,360,996.00

Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

18764060800833

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-5
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/08/2024 09:38:28
FEC. VENCE: 07/08/2024
VAL. DIAN: 02/08/2024 09:41:15

CUFE: 1c902bcaa3bb7f7ce26bdfa9914d054013d5f1c65c6ccc9f5e02bdf48727b3efca6e052a66eb2e5a584c209bc496e2b9

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,295,123,843.00	0	0	0.00	1,295,123,843.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	336,007,833.00	0	0	0.00	336,007,833.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,475,619.00	0	0	0.00	6,475,619.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,053,701.00	0	0	0.00	46,053,701.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	9,700,000.00	0	0	0.00	9,700,000.00

Total items: 5

Totales

Total:	1,693,360,996.00
Total Base Imponible:	1,693,360,996.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,693,360,996.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 29/05/2024 A 01/08/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006625

ORDEN DE PAGO : 00 007605-V
FECHA : ago-08/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE-5 DEL 2/08/2024 OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 007605	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,693,360,996.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **1,693,360,996.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,693,360,996.00	2.5	42,334,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,693,360,996.00	3.0	50,801,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,693,360,996.00	1.5	25,400,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Centif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,693,360,996.00	1.0	16,934,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,693,360,996.00	0.8	13,547,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,693,360,996.00	5.0	84,668,050.00
15020602	Contrato de Obra 2%	1,693,360,996.00	2.0	33,867,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	1,693,360,996.00	0.7	11,853,500.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	453,841,417.93

TOTAL DESCUENTOS **800,979,967.93**

NETO A PAGAR **892,381,028.07**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 006625

ORDEN DE PAGO : 00 007605-V
FECHA : ago-08/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE-5 DEL 2/08/2024 OTROSI ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO N° 01362 DE 2021. CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232 - 15/04/2024

APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-6
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 15/10/2024 11:48:42
FEC. VENCE: 20/10/2024
VAL. DIAN: 15/10/2024 11:56:13

CUFE: 75454b69cd2577a608c1123b25329082668c8c66f5acae4889c133cc88c00d5289cdada4db329910661723e051ff51fd

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	9015142174	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,676,433,768.00	0	0	0.00	1,676,433,768.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	434,935,147.00	0	0	0.00	434,935,147.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	8,382,169.00	0	0	0.00	8,382,169.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	59,612,815.00	0	0	0.00	59,612,815.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,420,000.00	0	0	0.00	13,420,000.00

Total Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,192,783,899.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,192,783,899.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 005 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 02/08/2024 A 10/10/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.162.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012565

ORDEN DE PAGO : 00 011772-V
FECHA : oct-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE- 6 DEL 15/10/2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 011772	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,192,783,899.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **2,192,783,899.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	2,192,783,899.00	2.5	54,820,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,192,783,899.00	3.0	65,784,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,192,783,899.00	1.5	32,892,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,192,783,899.00	1.0	21,928,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,192,783,899.00	0.8	17,542,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,192,783,899.00	5.0	109,639,195.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,192,783,899.00	2.0	43,856,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	2,192,783,899.00	0.7	15,349,500.00
159945	LIBRANZA A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.0	386,809,582.00

TOTAL DESCUENTOS **836,332,277.00**

NETO A PAGAR **1,356,451,622.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012565

ORDEN DE PAGO : 00 011772-V
FECHA : oct-25/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO FACTURA FE- 6 DEL 15/10/2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-7
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 27/11/2024 14:55:01
FEC. VENCE: 02/12/2024
VAL. DIAN: 27/11/2024 03:12:13

CUFE: 2caab958fb42a297b8444811f1e6598bc5a35e64ef57edae9bc127c34da28d2cdb213e1393fca1e830e6a02dbfaf5a5d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,087,796,336.00	0	0	0.00	1,087,796,336.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	282,218,640.00	0	0	0.00	282,218,640.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	5,438,982.00	0	0	0.00	5,438,982.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	38,681,279.00	0	0	0.00	38,681,279.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	30,561,500.00	0	0	0.00	30,561,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,444,696,737.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,444,696,737.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 006 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-5G-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 11/10/2024 A 14/11/2024.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764060800833 con Prefijo FE desde 2 hasta 1000 con vigencia desde 28/11/2023 hasta 28/11/2024

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Imprese por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014371

ORDEN DE PAGO : 00 013642-V, 00 013645-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-07 DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 001370, 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232, 00 002176 - 15/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013642	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	341,369,511.09
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031			**Prod. DANE:** 54790	
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013645	2.3.2.02.02.005	00	240102.19	1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	437,528,843.70
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031			**Prod. DANE:** 54790	
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 013645	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	665,798,382.21
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501001		**Código BPIN:** 2020004540031			**Prod. DANE:** 54790	
					TOTALES		**1,444,696,737.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,444,696,737.00	2.5	36,117,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,444,696,737.00	3.0	43,341,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,444,696,737.00	1.5	21,670,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientf -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,444,696,737.00	1.0	14,447,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,444,696,737.00	0.8	11,558,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,444,696,737.00	5.0	72,234,837.00

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014371

ORDEN DE PAGO : 00 013642-V, 00 013645-V
FECHA : dic-03/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : PAGO No. 07 SEGUN FACTURA FE-07 DE 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 001370, 00 001371 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 001232, 00 002176 - 15/04/2024

15020602	Contrato de Obra 2%	1,444,696,737.00	2.0	28,894,000.00
150333.03	CONTRATO DE OBRA 7*1000 VILLA DEL ROSARIO	1,444,696,737.00	0.7	10,112,900.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	234,515,000.00

TOTAL DESCUENTOS **530,677,737.00**

NETO A PAGAR **914,019,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-8
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 18/12/2024 12:17:59
FEC. VENCE: 23/12/2024
VAL. DIAN: 18/12/2024 12:31:42

CUFE: 33987a68fe12d4ddd5fe518157f5a4a2a8ba13a0eef9f7d8038dde8dddda784acfff33470f97380adcfdd285f77c1729

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	01000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	1,301,528,997.00	0	0	0.00	1,301,528,997.00
2	01000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	337,669,591.00	0	0	0.00	337,669,591.00
3	01000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	6,507,645.00	0	0	0.00	6,507,645.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	46,281,462.00	0	0	0.00	46,281,462.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	18,791,500.00	0	0	0.00	18,791,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,710,779,195.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,710,779,195.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 007 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 15/11/2024 A 12/12/2024.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017098

ORDEN DE PAGO : 00 016847-V
FECHA : dic-20/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 8 SEGUN FACTURA FEP-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 016847	2.3.2.02.02.005	3SVE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,710,779,195.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** S4790

TOTALES **1,710,779,195.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	1,710,779,195.00	2.5	42,770,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,710,779,195.00	3.0	51,324,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,710,779,195.00	1.5	25,662,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,710,779,195.00	1.0	17,108,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	1,710,779,195.00	5.0	85,538,959.80
15020602	Contrato de Obra 2%	1,710,779,195.00	2.0	34,216,000.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	1,710,779,195.00	0.7	11,975,500.00

TOTAL DESCUENTOS **337,026,459.80**

NETO A PAGAR **1,373,752,735.20**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017098

ORDEN DE PAGO : 00 016847-V
FECHA : dic-20/2024
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 8 SEGUN FACTURA FEP-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER".

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

DISPONIBILIDAD : 00 001370 - 12/04/2024
REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÒ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-9
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/02/2025 18:01:05
FEC. VENCE: 19/02/2025
VAL. DIAN: 11/02/2025 06:04:14

CUFE: a20d532ffaa89d8ab13bfe0956c4c3fa87d2ead4578eef520d157839fbf2c954de9501dfa3f416561ec3ac6aed69f837

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	883,531,462.00	0	0	0.00	883,531,462.00	883,531,462.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	229,224,019.00	0	0	0.00	229,224,019.00	229,224,019.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,417,657.00	0	0	0.00	4,417,657.00	4,417,657.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	31,417,763.00	0	0	0.00	31,417,763.00	31,417,763.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	13,721,500.00	0	0	0.00	13,721,500.00	13,721,500.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,162,312,401.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,162,312,401.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 008 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 13/12/2024 A 30/01/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-10
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 16:06:59
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:08:14

CUFE: 97ff8d4a573b52169d4c3e48fc6eb5ac00b6266b19dbd1be20fb47969e3cfc93bd6b314da70664727f4c9ba9d97fcc9d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5855539 - 3113545404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,178,864,528.00	0	0	0.00	2,178,864,528.00	2,178,864,528.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	565,286,134.00	0	0	0.00	565,286,134.00	565,286,134.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,894,323.00	0	0	0.00	10,894,323.00	10,894,323.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	77,478,903.00	0	0	0.00	77,478,903.00	77,478,903.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,788,645.00	0	0	0.00	21,788,645.00	21,788,645.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,854,312,533.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

CTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-5G-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL

ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE2
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025 17:54:33
FEC. VENCE: 01/03/2025
VALIDACIÓN DIAN: 21/02/2025 06:10:19

5dbbb29a607777a226ca5ee0d0e320d90429f4720b2f8a155ce39d9a6ab4f38c1445b0aa2835ec4f434fb27d148ccf86

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: U.T. Estación la Parada OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Factura No. FE710

#	Código	Descripción	Cant.	Und.	Bodega	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	00000161	COSTO DIRECTO	1.00	UND	00	2,178,864,528.00	0.00	0.00	0.00	2,178,864,528.00
2	00000162	ADMINISTRACION	1.00	UND	00	565,286,134.00	0.00	0.00	0.00	565,286,134.00
3	00000163	IMPREVISTOS	1.00	UND	00	10,894,323.00	0.00	0.00	0.00	10,894,323.00
4	A000461	UTILIDAD SIN IVA	1.00	UND	00	77,478,903.00	0.00	0.00	0.00	77,478,903.00
5	A000462	IMPLEMENTACION SISTENA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	1.00	UND	00	21,788,645.00	0.00	0.00	0.00	21,788,645.00

Totales

Subtotal:	2,854,312,533.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
ICUI:	0.00
TOTAL:	2,854,312,533.00

Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL Nº 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD YCONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).* PERIODO

Motivo devolución: ANULACION DE FACTURA

Resolución Habilitacion DIAN Nº 18764084381268 con Prefijo FE desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-11
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 05:59:23

CUFE: 7e1b7042a3ffd316faf8d7016e500dff78cdee03b373c8bed74b1ca60bcd7118141192fb3a7acdff2bcf10b46736b352

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV 0 C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5965539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5718590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,456.00	0	0	0.00	2,164,015,456.00	2,164,015,456.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,680.00	0	0	0.00	561,433,680.00	561,433,680.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,077.00	0	0	0.00	10,820,077.00	10,820,077.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,880.00	0	0	0.00	76,950,880.00	76,950,880.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,155.00	0	0	0.00	21,640,155.00	21,640,155.00

Total Items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

CTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-12
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 21/02/2025
FEC. VENCE: 01/03/2025
VAL. DIAN: 21/02/2025 07:25:30

CUFE: 47087e8d1acaaeffba3c2814bcafe542b7ccccc65459c04ea1a3994671fd9fbfdd41c96d8ebf44f225c12cd82dbca00d

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5855539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	2,164,015,172.00	0	0	0.00	2,164,015,172.00	2,164,015,172.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	561,433,606.00	0	0	0.00	561,433,606.00	561,433,606.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	10,820,076.00	0	0	0.00	10,820,076.00	10,820,076.00
4	A000461	1.00	UND	UTILIDAD SIN IVA	76,950,870.00	0	0	0.00	76,950,870.00	76,950,870.00
	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	21,640,524.00	0	0	0.00	21,640,524.00	21,640,524.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	2,834,860,248.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	2,834,860,248.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

ACTA PARCIAL N° 009 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-5G-No.01362-2021.

* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 31/01/2025 A 19/02/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000484

ORDEN DE PAGO : 00 000362-R
FECHA : mar-07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 9 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEP-12 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION Servicio de asistencia tecnica	00 000362	2.3.2.02.02.005	35VE	240102.19	1.3.3.11.08-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,834,860,248.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501001 **Código BPIN:** 2020004540031 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **2,834,860,248.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.01	Tasa Deporte y Recreacion	2,834,860,248.00	2.5	70,872,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	2,834,860,248.00	3.0	85,046,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	2,834,860,248.00	1.5	42,523,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	2,834,860,248.00	1.0	28,349,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	2,834,860,248.00	0.8	22,679,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,710,779,195.00	0.8	13,686,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	2,834,860,248.00	5.0	141,743,012.00
15020602	Contrato de Obra 2%	2,834,860,248.00	2.0	56,697,000.00
150605	LIBRANZAS	0.00	0.0	472,409,891.00
152201	RETEICA 7*1000 OBRA VILLA DEL ROSARIO	2,834,860,248.00	0.7	19,844,022.00

TOTAL DESCUENTOS **1,067,242,925.00**

NETO A PAGAR **1,767,617,323.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 000484

ORDEN DE PAGO : 00 000362-R
FECHA : mar-07/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PA
OBJETO : CUENTA No. 9 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FEP-12 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LP-SG-01362-2021, CONSTRUCCION DE ESTACION BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362-2021

REGISTRO : 00 002176 - 22/05/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNIONTEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-13
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/12/2025 09:53:07
FEC. VENCE: 25/12/2025
VAL. DIAN: 17/12/2025 11:53:03

CUFE: 9e0c6b70cbb6aa23abb5174b61d22b9b2946e4793cc0a27bec8c732e6d546a1f9463bcc6b4ebdcc8889558580b21ced2

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC	**Razón social:**	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT:	901514217-6	**NIT:**	800103927-7
Dirección:	AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta	**Dirección:**	AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos:	5955539 - 3113549404	**Teléfonos:**	5710590
Email:	UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM	**Email:**	TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	113,853,167.00	0	0	0.00	113,853,167.00	113,853,167.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	29,601,823.00	0	0	0.00	29,601,823.00	29,601,823.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	569,266.00	0	0	0.00	569,266.00	569,266.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	5,692,658.00	0	19	1,081,605.00	5,692,658.00	6,774,263.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,493,000.00	0	0	0.00	6,493,000.00	6,493,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	156,209,914.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,081,605.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	157,291,519.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 010 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.

ELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.

* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

* PERIODO DE COBRO: 20/02/2025 A 24/02/2025 Y 10/10/2025 AL 16/12/2025.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impreso por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019458

ORDEN DE PAGO : 00 019354-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 11 SEGUN FACTURA FEP-13 DE 2025. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005031 - 15/10/2025
REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005 4501066	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - Estaciones de policia construidas y dotadas	00 019354	2.3.2.02.02.005	00	240102.28	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	157,291,519.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4501066 **Código BPIN:** 2024004540020 **Prod. DANE:** 54790

TOTALES **157,291,519.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	156,209,914.00	2.5	3,905,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	156,209,914.00	3.0	4,686,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	156,209,914.00	1.5	2,343,149.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	156,209,914.00	2.0	3,124,198.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	156,209,914.00	1.0	1,562,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	156,209,914.00	2.0	3,124,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	156,209,914.00	0.8	1,250,000.00
1.1.02.01.005.59.01	Contribucion Contratos de Obras Sobre Pagos Tesoreria 2021	156,209,914.00	5.0	7,810,496.00
15020602	Contrato de Obra 2%	156,209,914.00	2.0	3,124,198.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,081,605.00	15.0	162,200.00
150340.03	RETE ICA ACTIVIDAD SERVICIOS OBRA. INTERVENTORIA VILLA CARO	156,209,914.00	0.8	1,249,700.00

TOTAL DESCUENTOS **32,340,941.00**

NETO A PAGAR **124,950,578.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 019458

ORDEN DE PAGO : 00 019354-V
FECHA : 24/12/2025
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO-CCC **CTA. BENEFICIARIO** : 83400002506
NIT : 901514217-6
CONCEPTO : ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO
OBJETO : PAGO No. 11 SEGUN FACTURA FEP-13 DE 2025. ADICIONAL N.2 AL CONTRATO N.LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2025, SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OSO - CCC CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 260432992
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01362 DEL 2025

DISPONIBILIDAD : 00 005031 - 15/10/2025
REGISTRO : 00 005393 - 31/10/2025

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS

UNION TEMPORAL
ESTACIÓN LA PARADA OCO – CCC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEP-14
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 11/03/2026 19:13:48
FEC. VENCE: 10/04/2026
VAL. DIAN: 11/03/2026 07:44:03

CUFE: 35590defff0f917d131c65ccb9c76f1518f617ff0187ed4c57b03b1441282a691703f4dbdb38c43ba7ab348df27e1c9d

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
NIT: 901514217-6
Dirección: AV O C 21 B 51 LT 27 URB EL ROSAL - Cúcuta
Teléfonos: 5955539 - 3113549404
Email: UTESTACIONLAPARADA@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 PALACIO GOBERNACION - Cúcuta
Teléfonos: 5710590
Email: TESORERIA@NORTEDESANTANDER.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	00000161	1.00	UND	COSTO DIRECTO	827,532,600.00	0	0	0.00	827,532,600.00	827,532,600.00
2	00000162	1.00	UND	ADMINISTRACION	215,158,476.00	0	0	0.00	215,158,476.00	215,158,476.00
3	00000163	1.00	UND	IMPREVISTOS	4,137,662.00	0	0	0.00	4,137,662.00	4,137,662.00
4	UTILIDAD IVA	1.00	UND	UTILIDAD CON IVA DES	41,376,630.00	0	19	7,861,560.00	41,376,630.00	49,238,190.00
5	A000462	1.00	UND	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD - SIGC	6,500,000.00	0	0	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Total items: 5

Totales

Total Base Imponible:	1,094,705,368.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	7,861,560.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	1,102,566,928.00

Total Cantidades: 5
Monto en letras: MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

* ACTA PARCIAL N° 011 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-SG-No.01362-2021.
* CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO-CCC.
* OBJETO: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DESANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER).
* PERIODO DE COBRO: 17/12/2025 A 07/03/2026.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764084381268 con Prefijo FEP desde 8 hasta 1000 con vigencia desde 29/11/2024 hasta 29/11/2026

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DOCUMENTO IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CCC S.A.	NIT 900.103.726-6	50%
OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS	NIT 900.221.386-0	39%
CONSTRUCTORA CARGET SAS	NIT 901.145.118-1	8%
PEDELTA COLOMBIA SAS	NIT 900.345.143-0	1%
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	NIT 71.185.747-5	1%
GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO	NIT 13.458.485-2	1%

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 860.182.856-1