Outlook

CPE No. 81-9-2026-002208 - SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Lun 06/04/2026 17:44
Para Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
CC Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (987 KB)

OFICIO AMPLIACION A LA EJECUCION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-002208 - NIS 20.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-002208-(81)-811040-+ MARIA EUGENIA HOYOS ARICA--SOLICITUD AM.html; GCCON-F-069ANEXODEMODIFICACION AMPLIACION DE PLAZO Y FICHA TECNICA MOBILIARIO.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf; GCCON-F-031_INFORME_4_DE_SUPERVISION_CO1.PCCNTR 8699649 MOBILIARIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Inte.pdf;

Apreciado(a) * MARIA EUGENIA HOYOS ARICA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
81-9-2026-002208	2026-02-129030	4/6/2026 5:40:52 PM

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO

81-9530
Arauca,

DE: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA, subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca con Funciones de Director Regional (E).

PARA: MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA , Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto.

ASUNTO: Solicitud ampliación de plazo de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

Conforme a lo señalado en el acta de anexo de modificación del presente contrato, se solicita realizar el debido procedimiento de modificación en el SECOP II:

No. Contrato: CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025
Nombre del contratista: CONSORCIO MOBILIARIO 2025 R/L MARTIN HENRIQUE GALLO RONDON
Objeto: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE REGISTROS DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA Y SUS SEDES ADSCRITAS.

Anexo:
Acta de anexo de modificación en plazo de ejecución; informe de supervisión y soporte de la solicitud del contratista.

Cordialmente;
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) de Centro con Funciones de Director Regional

Proyecto: MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO
Supervisor de contrato 8699649
Profesional Grado 02

Atentamente,



NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente