Outlook

RE: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO y MODIFICACION FICHA TECNICA CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

Desde Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Fecha Mar 17/03/2026 17:58
Para Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
CC Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>

Buenas tardes

Por favor proceder con la prórroga.

De: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Enviado: martes, 17 de marzo de 2026 16:41
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO y MODIFICACION FICHA TECNICA CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

Buen dia subdirector Nestor,

Por medio de la presente solicito la autorizacion como ordenador del gasto para dar tramite al modificatorio de ampliacion de plazo de ejecucion para garantizar las entregas y modificatorio de la fichas tecnica.

Por su atencion gracias, quedo atenta para inquietudes y sugerencias

Cordialmente,

Mariluz Hernández Trujillo
Profesional Grado 02
Responsable del proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial SENA
Regional Arauca
mahernandezt@sena.edu.co
Carrera 20 No.28-163 B. Libertadores

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Enviado: martes, 17 de marzo de 2026 3:28 p. m.
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO y MODIFICACION FICHA TECNICA CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

81-9530

Arauca,

DE: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA, subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca con Funciones de Directora Regional (E).

PARA: MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA , Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto.

ASUNTO: Solicitud ampliación de plazo de ejecución y modificación a ficha técnica del Contrato CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

Conforme a lo señalado en el acta de anexo de modificación del presente contrato, se solicita realizar el debido procedimiento de modificación en el SECOP II:

No. Contrato: CO1.PCCNTR.8699649 DE 2025

Nombre del contratista: CONSORCIO MOBILIARIO 2025 R/L MARTIN HENRIQUE GALLO RONDON
Objeto: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE REGISTROS DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA Y SUS SEDES ADSCRITAS.

Anexo:
Acta de anexo de modificación en plazo de ejecución y ficha técnica; informe de supervisión y soportes de las solicitudes del contratistas y respuestas de aceptación del área tecnica

Cordialmente;

Proyecto: MARILUZ HERNANDEZ TRUJILLO
Supervisor de contrato 8699649
Profesional Grado 02

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector (E) de Centro con Funciones de Director Regional

Cordialmente,

Mariluz Hernández Trujillo
Profesional Grado 02
Responsable del proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial SENA
Regional Arauca
mahernandezt@sena.edu.co
Carrera 20 No.28-163 B. Libertadores

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Eunice Esther Villamizar Pesca <evillamizar@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 12:17 p. m.
Para: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Cc: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Buenas tardes Dra. Mariluz,

Adjunto informe de supervisión firmado.

Quedo atenta.

De: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 10:45 a. m.
Para: Eunice Esther Villamizar Pesca <evillamizar@sena.edu.co>
Cc: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>; Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Buen Dia Apreciada Eunice.

Por medio del presente correo, adjunto documentos para su respectiva firma en el informe y en el anexo de modificación de la solicitud referencia; por favor una vez los plasme enviar a la Doc Mariluz para su radicación

Nota: Quedo atenta doc Mariluz, del acta de reinicio, toda vez que, para realizar esta acción debo dar el reinicio

Con respeto.

Norisley Gelvez Camargo
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
- Contratista
ngelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Enviado: sábado, 14 de marzo de 2026 9:51
Para: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Asunto: RE: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cordial saludo, Dra. Norisley,
Espero se encuentre muy bien.
Agradezco su revisión detallada y la observación sobre el cálculo de los tiempos. Efectivamente, la intención principal de este trámite es formalizar una **ampliación al plazo de ejecución**.
Como bien lo señala, al reanudar el contrato el 17 de marzo, únicamente restarían tres (3) días para su finalización (20 de marzo). Este tiempo resulta materialmente insuficiente para que el contratista logre culminar la logística de traslado, entrega y, fundamentalmente, el proceso de ensamblaje y armado del mobiliario en las diferentes sedes de los municipios asignados, garantizando su correcta funcionalidad.
Por lo anterior, estoy totalmente de acuerdo con su análisis y sugerencia. Teniendo en cuenta los quince (15) días calendario requeridos por el contratista y el receso institucional de Semana Santa, desde la supervisión **avalamos que la nueva fecha de finalización del contrato se fije para el martes 06 de abril de 2026**.
Quedo atenta para proceder con el ajuste de las fechas en el informe de supervisión y en el formato de modificación (GCCON-F-069), y remitirlos nuevamente para continuar con el trámite de firmas en SECOP II.
Quedo atenta a sus comentarios.

El 13 mar 2026 6:32 p.m., Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co> escribió:
Buena Tarde Doc, espero se encuentre bien.

Desde mi punto de vista y según revisión a los documentos adjuntos, considero que el oficio del contratista no concuerda las fechas con la solicitud; toda vez que al contrato le hacen falta tres días por ejecutar, es decir de reiniciarse el 17 de Marzo del 2026, tendría como fecha de finalización el día 20 de Marzo del 2026, para tomar los 15 días calendarios que ellos solicitan, seria con fecha de finalización el día sábado 04 de abril del 2026, ahora bien tener en cuenta que para la semana santa habrá receso desde el 30 de Abril al 03 de Abril del 2026, en ese orden de ideas, sugiero como fecha de finalización el dia Abril 06 del 2026.

Quedo atenta a su respuesta para proceder con el ajuste respectivo en los documentos, asi mismo por favor enviar el acta de reinicion

COn respeto.

Norisley Gelvez Camargo
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
- Contratista
ngelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2026 8:43
Para: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Cc: Eunice Esther Villamizar Pesca <evillamizar@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Buen dia dra Norisley,

En espera de que se encuentre bien remito documentos para revision y visto bueno de acta para respectivo tramite de aprobacion de ampliacion de plazo.

Por su atencion, gracias

Cordialmente,

Mariluz Hernández Trujillo
Profesional Grado 02
Responsable del proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial SENA Regional Arauca
mahernandezt@sena.edu.co
Carrera 20 No.28-163 B. Libertadores

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: consorcio consorciomobiliario2025 <masmobiliario2025@gmail.com>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 11:09 a. m.

Para: Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>
Asunto: AMPLIACION DE PLAZO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Buenos días Dra. Mariluz

Envío archivo adjunto oficio para ampliación en el plazo de ejecución, quedo atento a su respuesta

Mariluz Hernandez Trujillo
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Profesional G02
mahernandezt@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Norisley Gelvez Camargo
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindustrial De Arauca
- Contratista
ngelvez@sena.edu.co
320 9921648
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Mariluz Hernandez Trujillo

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca - Profesional G02
mahernandezt@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Norisley Gelvez Camargo

Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindustrial De Arauca - Contratista
ngelvez@sena.edu.co
320 9921648
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Eunice Esther Villamizar Pesca

Centro De Gestion Y Desarrollo Agroindustrial De Arauca - Contratista
evillamizar@sena.edu.co
3156684861
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Mariluz Hernandez Trujillo
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Profesional G02
mahernandezt@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Nestor Figueroa Cardona
Arauca Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindustrial De
Arauca - Subdirector de Centro (E)
nfigueroac@sena.edu.co
Carrera 20 No.28-163

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.