OBJETIVO GENERAL	PLAN DE TRANAJO EQUIPO DEL APV - AREA DE TERRITORIO DE ACILAPP
APROBADO	SI
FECHA	05 de marzo de 2026

OBJETIVO GENEARAL	No.	FECHA	ACTVIDAD	TEMATICA	RESPONSABLE	MES MARZO	ESTADO	CONCLUSIONES - COMPROMISO Y/O ACUERDOS
						SEMANA 1: D L M M J V S; SEMANA 2: D L M M J V S; SEMANA 3: D L M M J V S; SEMANA 4: D L M M J V S; SEM 5: D L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
Desarrollar acciones de articulacion, dialogos, coordinacion y gestion entre ACILAPP y PNN La Paya, en el marco del Acuerdo Politico de Voluntades - APV	1	3 de marzo de 2026	Espacio diago de planificacion - Equipo Dinamizador APV-ACILAPP, Cabildo Agua Negra.	* Planteamientode agendas para la realizacion del la actividad de GEF 7, en la comunidad tema de Preparatorias REM desde el contexto Propio.	Equipo dinamizador APV-ACILAPP		Realizado	Se proyecta el presente plan de trabajo para el mes de marzo del 2026.
		5 de marzo de 2026	Espacio tecnico de planificacion - Equipo Dinamizador APV-ACILAPP	* Plan de Trabajo Mensual	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	2	6 de marzo de 2026	Notificar a la comunidad Jiri Jiri - Sobre la actividad GEF-7		Teim Cobette			
	3	7 de marzo de 2026	Reunion de planeacion con la nueva jefatura y la linea de Gobernanza y Plan de Manejo	* Mecanismo y/o tramites adminitrativos para la continuidad de la ejecusion de Gef-7 * Proyeccion de las instancias formales del APV. * Revision y seguimiento a los compromisos establecidos en la instnacias del APV *	Coordinacion local PNN La Paya			
	5	9 de marzo de 2026	Dialogo Gobernador el Progreso - Actividad Gef 7.	* Revisar el contexto de Movilidad Sector Caqueta - revision conjunta del presupuesto para la solicitud del anticipo de la actividad de Taller de construcción de Plan de manejo Propio de El Progreso.	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	6	11 - 12 de marzo de 2026	Reunion de planeación Gobernadores del pueblo Korebaju.	* Revisar agendas para la implementacion de las acciones de GEF con las comunidades de Consara Mecaya - Bekocha Guajira, acciones vigencia 2026.	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	7	16 de marzo de 2026	Espacio preparatorio para para la salida a Agua Negra y El Progreso	* Coordinar y prepara los temas abordar en la comunidad.	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	8	17 al 19 de marzo de 2026	Taller preparatorio para la construcción del plan de manejo propio - Resguardo Agua Negra	* Finalizar la tematica REM	Oscar Garces Jose Capojo			
	9	18 y 19 de marzo de 2026	Entrada a Tukunare y Lagarto Cocha en el marco del proyecto de Cacao Amazonico y Paz.	* Taller de zonificacion de prediales. * Recorrrido de monitoreo de aves.	Teim Cobete			
	10	20 de marzo de 2026	Taller preparatorio para la construcción del plan de manejo propio - Resguardo el Progreso	* Dialogo tradicional sobre el manejo ancestral del territorio * Estructura propia de manejo del territorio	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	11	24 Marzo de 2026	Evaluacion Recorrido Agua Negra.	*Realizacion Infomme de actividad y legalización.	Equipo dinamizador APV-ACILAPP			
	12	26 y 27 marzo de 2026	Informes mensuales 2026.	*Realizacion Informes Coorrespondiente al mes de Marzo de 2026..	Tecnico y Facilitadores APV - ACILAPP			
	13	30 de marzo del 2026	Espacio tecnico equipo de gobernanza AP PNN La Paya	* Proyeccion transicion REM - con los tres niveles de PNN La Paya	Coordinacion local PNN La Paya			

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Realizar planeación y programación de Agendas comunitarias y organizativas en el marco del APV para el mes de Marzo de 2026.	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: Oscar Garces L.	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: PNN la Paya - ACILAPP
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia [ ] Presencial [X]
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Ananeko - ACILAPP.	FECHA: (DD/MM/AAAA) 05/03/2025	HORA INICIO: 10:00 am HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA Presencial	TIPO ASISTENCIA Virtual	FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
1	Tam Cobete M	cc	1122726015	APV-PNN la Paya	contratista	Técnico enlace	tib cobete@gmail.com	3224806998	X		[signature]
2	Jose Neiber Marquez	cc	1119586084	APV-PNN la paya.	Contratista	facilitador	marquezorozco0610@gmail.com	3209353022	X		[signature]
3	[illegible]	cc	15327548	Parque PN	Portaponte	Abuelo ACILAPP		3204281114	X		[signature]
4	Jose Capoyo	cc	18187824	APV-Acilapp	Contratista	facilitador	jcapoyoza@gmail.com	3203466665	X		[signature]
5	Jimmy Lopez U.	cc	1193594404	APV Progreso	E Aldea	Enlace PNN	Jimmytntonio123+@gmail.com	3162135141	X		[signature]
6	Oscar Garces L.	cc	1006814444	APV-PNN La Paya	Contratista	Profesional APV	apvacilappnnc@gmail.com	3223490144	X		[signature]
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

Powered by CamScanner

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

- Se realizo un espacio tecnico de planificación del equipo dinamizador del APV-ACILAPP.
- Se avanzo con la elaboracion del plan de trabajo para el mes de marzo, en el marco del APV

└ Con relación a los tramites de anticipos, se ha realizado el anticipo para la actividad en el resguardo Agua negra → Se recomienda estar pendiente del avance en cuanto al Procedimiento administrativo

└ Se avanzara con la solicitud de anticipo para la actividad en el resguardo el progreso. – Responsable el compañero Teim y Cayojó

└ Para el tema de recorrido con las comunidades Korebaju. el facilitador propone que para el caso de Bekocha Guajira - se realizara la segunda semana de Abril. y para la (semana) comunidad Consara se concertara en la siguiente semana de marzo –

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
1. Notificar a la comunidad Jirijiri sobre el estado y cambio de fechas para la solicitud de anticipo - Excedentes Gepa	Teim Cobetti	6-Marz-2026
2. Coordinar y concertar fecha para el recorrido territorial con el Resguardo Consara-Mecaya.	Facilitador Korebaju	Segunda semana marzo
3.		

Powered by CamScanner