Málaga, 27 de marzo de 2026

Ingeniero
RUBEN DARIO MORENO MENDEZ
Alcalde Municipal
Malaga-Santandeer

ASUNTO: Solicitud de adición No1 de presupuesto y tiempo para el contrato de obra publica No.354-2025

Cordial saludo

La presente tiene como finalidad solicitar formalmente la Adición No. 01 de recursos y plazo de ejecución al Contrato de Obra Pública No. 354 de 2025 cuyo objeto es el "**OPTIMIZACION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SALLE Y LA PARTE ALTA DE LA VEREDA GUASIMO SECTOR EL TABLON DEL MUNICIPIO DE MALAGA,SANTANDER**", suscrito entre el Municipio de Málaga y ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S. identificada con NIT 900.557.482-2, representado legalmente por ROQUE JULIO SUAREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía número 13.930.350 de Málaga – Santander.

De igual manera, se realizo el balance de mayores y menores cantidades de obra, ajustando ítems inicialmente contratados e incorporando los ítems no previstos técnicamente requeridos.

En virtud de lo anterior, y conforme al Acta de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos No1 del contrato de obra publica No.354 de 2025 se solicita la adición presupuestal por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 239.869.267,00)** y adición en tiempo equivalente a cuarenta y cinco (45) días calendario.

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe de la oficina asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial
Malaga-Santander
Supervisor del Contrato

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alejandro Melgarejo Zapata	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	Alejandro Melgarejo Zapata	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			