MUNICIPIO DE BOYACÁ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL ACTA DE INICIO	mipg Modelo Integrado de planeación y gestión	CO-FO-14 Versión 3 Fecha. 15-01-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	lunes, 6 de abril de 2026		
MODALIDAD DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	100.17.3-02-2025	**FECHA**	jueves, 13 de marzo de 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOYACA, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO"		
VALOR CONTRATADO:	$16.315.555,00		
CONTRATISTA:	INTERCONDI SAS		
No. Documento	901.199.491-6		
Representante Legal	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO		
No. Documento	1.020.797.397 de Bogotá		
Supervision	ELVIA MARIA ROJAS GARCIA		
No. Documento	24202531de Tuta		
Cargo supervisor	Secretaria de Planeacion		
Dependencia	Secretaria de Planeacion		
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	60		
No. CDP	2024000535		
No. RP	2025000148		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	viernes, 5 de junio de 2026		

En las oficinas de la Secretaria de Planecion y obras Municipal se reunieron la Ing ELVIA MARIA ROJAS GARCIA ; como Suervisora y INTERCONDI SAS Como CONTRATISTA, Representada Legalmente por DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO; con el fin de suscribir la presente acta de inicio de ejecucion del contrato de INTERVENTORIA en referencia.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ELVIA MARIA ROJAS GARCIA
Supervision

INTERCONDI SAS
DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
CONTRATISTA