LUGAR, Oficina Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible-CORTOLIMA

FECHA Y HORA DE INICIO: 06 de abril de 2026; 17:30

ASUNTO.

Reunión Comité técnico- Balance del cierre del Convenio 0549-2024 y avance del Convenio 0580-2025 suscritos entre MASBOSQUES y CORTOLIMA.

ASISTENTES

- Stefany Rodríguez Arana- Directora Asuntos Ambientales- SAGER- Gobernación del Tolima.
- Leonardo Sanabria – Profesional-SAGER- Gobernación del Tolima.
- Guillermo Augusto Vallejo Franco- Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible- Cortolima.
- Jorge Serafín Sechague- Coordinador Desarrollo Ambiental Sostenible- Cortolima.
- Jorge Enrique Montealegre- Líder PSA- Desarrollo Ambiental- Cortolima.
- Kevin Giovanni Lastra- Profesional Universitario Desarrollo Ambiental- Cortolima.
- Danniela Yate Mesa- Coordinadora Convenio 0580-2025- Masbosques.
- Edwar Andrés Ospina- Responsable Alianzas Sector Público- Masbosques- Virtual
- Carolina Arroyave Berrio- Profesional Compensaciones Entes Territoriales- Masbosques-Virtual.

Ver listado de asistencia adjunto.

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Revisión del estado financiero y cierre del Convenio 0549-2024.
2. Balance presupuestal del Convenio 0580-2025.
3. Avances en la implementación del Convenio 0580-2025.
4. Estado actual de los acuerdos de conservación del Convenio 0580-2025.
5. Adición y Prorroga Convenio 0580-2025.
6. Compromisos asumidos por las entidades participantes.

DESARROLLO Y ACUERDOS

En el marco de las acciones de seguimiento, control y articulación institucional de los **Convenios Nos. 0549-2024 y 0580-2025**, suscritos entre la Corporación Masbosques y CORTOLIMA, y derivados de los Convenios Interadministrativos **Nos. 0511- 2024 y 0524- 2025** celebrados entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA respectivamente, se desarrolló la sesión de Comité Técnico con la participación de las entidades vinculadas. Esta jornada tuvo como propósito consolidar el seguimiento integral a la implementación de la estrategia **+VERDE**– Pago por Servicios Ambientales (PSA), garantizando su adecuada ejecución durante la presente vigencia, así como la continuidad de los procesos adelantados con los municipios priorizados y las familias beneficiarias.

Durante este espacio, se realizó la revisión del estado de ambos convenios, evidenciando que el Convenio No. 0549-2024 se encuentra en fase de cierre, mientras que el Convenio No. 0580-2025 avanza en su etapa de ejecución, conforme a la programación prevista. Lo cual permitió verificar el avance de las metas establecidas, revisar aspectos operativos y definir lineamientos orientados al fortalecimiento de la estrategia en territorio.

En relación con el **Convenio No. 0549-2024**, derivado del Convenio 511-2024 con la Gobernacion del Tolima, se presentó el balance financiero, el cual ascendió a un valor total de **$1.565.677.000**. De este monto, se asignaron **$876.998.035** para pagos a las familias vinculadas al esquema de PSA de los cuales se ejecutaron **$755.517.555**, generando un saldo por ejecutar de $121.480.480. Este saldo se originó ya que no se vincularon las familias inicialmente proyectadas y adicionalmente, durante los procesos de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se registraron tres (3) retiros de beneficiarios.

Los recursos del convenio fueron administrados a través de una fiducia en Bancolombia, el cual, con corte a febrero de 2026, generó rendimientos financieros por valor de **$60.569.079,34.** Considerando la fase de cierre, se encuentra en proceso el reintegro de los recursos no ejecutados destinados a pagos PSA, así como de los rendimientos financieros generados, por parte de la Corporación Masbosques. Una vez se cuente con los respectivos soportes bancarios, estos serán remitidos la verificación correspondiente.

De igual manera, se presentó un balance en cuanto áreas en preservación/restauración y familias vinculadas, comparando su estado inicial frente al cierre quedando un total de 119 familias y 1.874,138 hectáreas en PSA.

Esta información se consolidó a partir de los resultados obtenidos en los procesos de seguimiento, incluyendo visitas en campo, verificación mediante sistemas de información geográfica (SIG) y validación de los componentes jurídicos asociados a los acuerdos de conservación.

MUNICIPIO PRIORIZADO	No. FAMILIAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN	HA PRESERVACIÓN	HA RESTAURACIÓN	HA TOTAL PSA	CIERRE CONVENIO (2DO SEGUIMIENTO)	HA PRESERVACIÓN	HA RESTAURACIÓN	HA TOTAL PSA
IBAGUÉ	**37**	452,218548	13,264453	465,483001	**35**	343,716002	13,264453	356,980455
PLANADAS	**20**	377,718337	1,031108	378,749445	**20**	377,718337	1,031108	378,749445
SAN ANTONIO	**18**	389,294842	1,729896	391,024738	**18**	389,294842	1,729896	391,024738
ALPUJARRA	**20**	250,779096	13,765707	264,544803	**20**	250,779096	13,765707	264,544803
MURILLO	**17**	346,947736	0	346,947736	**17**	346,947736	0	346,947736
LÍBANO	**10**	158,122417	0	158,122417	**9**	135,890908	0	135,890908
TOTAL	**122**	**1975,080976**	**29,791164**	**2004,87214**	**119**	**1844,346921**	**29,791164**	**1874,138085**

Posteriormente, se presentó el balance presupuestal del **Convenio No. 0580-2025**,derivado del Convenio 524-25 con la Gobernacion del Tolima, el cual cuenta con un valor total de **$1.377.848.985**, destinado a la implementación de la estrategia +VERDE-PSA durante la vigencia 2026. La distribución de estos recursos contempla **$609.753.279** para los componentes técnicos y operativos del proyecto**, $716.000.000** destinados al reconocimiento de incentivos económicos a las familias a vincular en el esquema PSA, y **$52.095.706** correspondientes a aportes en especie realizados por la Corporación Masbosques.

De igual manera, se presentaron los avances en la implementación del convenio, destacando que durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo las jornadas de suscripción de acuerdos voluntarios de conservación en los municipios de **Alpujarra, Líbano, Murillo, Ibagué, San Antonio y Chaparral**, en cumplimiento de la planificación establecida.

Así mismo, se informó la formalización de un total de **114** acuerdos de conservación, mediante los cuales se consolidan **1.661,523655** hectáreas vinculadas al esquema de PSA, orientadas a la protección, preservación y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos, bajo la modalidad de regulación hidrica. A su vez se indicó que durante el presente mes se dará inicio a los procesos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las familias beneficiarias, como base para la verificación técnica y la gestión de los incentivos económicos.

Los acuerdos suscritos tienen una duración de aproximadamente nueve (9) meses, con fecha de finalización proyectada al 30 de diciembre de 2026, y

contemplan la realización de tres (3) pagos trimestrales a las familias beneficiarias, condicionados al cumplimiento de los compromisos establecidos. En este sentido, los resultados alcanzados evidencian la consolidación del esquema PSA como una herramienta efectiva para la conservación de ecosistemas estratégicos, fortaleciendo la participación comunitaria y aportando a la sostenibilidad ambiental del departamento del Tolima.

MUNICIPIO PRIORIZADO	No. FAMILIAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN	HA PRESERVACIÓN	HA RESTAURACIÓN	HA TOTAL PSA	VALOR INCENTIVO
IBAGUÉ	**33**	338,7079774	13,264454	351,97243	$ 220.564.890
CHAPARRAL	**20**	246,852694	5,188891	252,04158	$ 134.985.719
SAN ANTONIO	**16**	349,285856	1,729896	351,015752	$ 65.493.090
ALPUJARRA	**20**	250,779096	13,765707	264,544803	$ 90.128.610
MURILLO	**17**	342,046417	4,901319	346,947736	$ 154.081.980
LÍBANO	**8**	95,001348	0	95,0013480	$ 39.921.570
TOTAL	**114**	**1622,673388**	**38,850267**	**1661,523655**	**$ 705.175.859**

En consideración al cronograma de ejecución de los acuerdos de conservación, cuya finalización se proyecta para el mes de diciembre de 2026, y teniendo en cuenta que la vigencia actual de los convenios 580 y 524 de 2025 los cuales se encuentra prevista hasta el 01 de noviembre de 2026, para el caso del Convenio 580-25 y de Septiembre 21 de 2026, para el Convenio 524 -25, se evidencia la necesidad de ampliar su plazo de ejecución. Lo anterior, en concordancia con la programación de los tres (3) pagos a las familias beneficiarias, previstos para los meses de junio, septiembre y diciembre de 2026, así como con la ejecución de los procesos de verificación y seguimiento asociados al cumplimiento de los acuerdos.

En este contexto, se propone la prórroga de los 2 convenios hasta el mes de diciembre de 2026, para el caso del 580-25 (59 días) y del Convenio 524-25 (99 dias), junto con la respectiva adición presupuestal, para el CV 580-25, esto con el propósito de garantizar la continuidad operativa del proyecto y el desarrollo adecuado de las actividades técnicas, administrativas y de seguimiento requeridas para el cumplimiento de los compromisos establecidos.

PROPUESTA ADICION CV 580-25 (OPERACIÓN)

ADICIÓN CONVENIO 0580-2025	Propuesta adición Convenio 0580-2025- Esquema de Pago por Servicios Ambientales MASVERDE jurisdicción de Cortolima			
ALCANCE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ACTIVIDADES PSA (necesarias para la ejecución del Esquema)				
GESTIÓN DEL ESQUEMA DE PSA (Coordinación)	Profesional /mes	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
ANALISIS Y VALIDACIONES SIG	Profesional /mes	2	$ 4.471.000	$ 8.942.000
REVISIÓN Y VALIDACIONES JURÍDICAS	Profesional/mes	2	$ 4.471.000	$ 8.942.000
MODELO DE ACTUACIÓN SOCIAL	Profesional social/días	15 días	$ 4.471.000	$ 2.235.500
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Técnico ambiental/ días	15 días	$ 3.471.600	$ 1.735.800
ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	Técnico/mes	2	$ 3.471.600	$ 6.943.200
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS	Mes	2	$ 6.524.326	$ 13.048.652
SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES PSA				**$ 47.847.152**
COSTOS NO OPERACIONALES DEL ESQUEMA				**$ 4.784.715**
RETENCIONES				**$ 2.105.275**
TOTAL APORTES CORTOLIMA				**$ 54.737.142**


Durante el desarrollo de la reunión se establecieron compromisos por parte de las entidades participantes. En este sentido, la Corporación Masbosques se comprometió a remitir los comprobantes correspondientes a los reintegros efectuados; por su parte, la Gobernación del Tolima realizará el envío a CORTOLIMA de los certificados bancarios necesarios para la consignación de los valores no comprometidos destinados a pagos de familias PSA, así como de los rendimientos financieros generados; finalmente, CORTOLIMA adelantará la gestión correspondiente para la solicitud formal de prórroga del convenio interadministrativo suscrito.

Firma asistentes (virtual)

Edwar Andrés Ospina Cardona
Responsable Alianzas Sector Público
Pago por Servicios Ambientales e Incentivos a la Conservación
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques-MASBOSQUES

Carolina Arroyave Berrío
Profesional Compensaciones Entes Territoriales
Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques-MASBOSQUES

FIRMA ASISTENTES PRESENCIAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS

Copia controlada

Código: F_002 | Versión: 00 | Pág. __ de __

TEMA: Comité Seguimiento Convenios PSA 511/24 (Gobernacion del Tolima) 549/24 (MaS Bosques - 524/25 (Gobernacion del Tolima) Y 580/25 Mas Bosques) | MUNICIPIO: Ibague | VEREDA, CORREGIMIENTO I OTRO: / | FECHA: 06/04/2026

No	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	GENERO: Masculino	Femenino	LGBTIQ+	Indígena	Rom	Afro	Victima	Persona con discapacidad	Reincorporado	Afrocampesina	Servidor público	Ninguno de los anteriores	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA
1	Guillermo A. Vallejo F.	93400632	49	✓												Cortolima	guillermo.vallejo@cortolima.gov.co	3142277804	
2	Kevin Lasso Cáceres	CC 1110544480	32	✓												Cortolima-SAS	kevin.lasso@cortolima.gov.co	3186376350	
3	Jorge E. Montealegre	93374473	57	✓												Cor Tolima	jorge.montealegre@cortolima.gov.co	3162194270	
4	Daniela Yepe Mesa	1110558550	31		✓											Mas Bosques	analistaDmasbosques.org	3045976833	
5	Sharon Rodriguez A.	1110524042	31		✓											Gobernación del Tolima	direccion.casanare@gobernaciondeltolima.gov.co	3177305473	
6	Mauricio Sanabria Vargas	93368758	56	✓												Gobernación del Tolima SAGER	Mauricio.Sanabria@tolima.gov.co	311 2524251	
7	Jorge Sedrigue	10102038233	33	✓												Cortolima.	jorge.sedrigue@cortolima.gov.co	3186871240	
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			

NOTA 1: Mediante la firma del presente documento consiente y autoriza de manera expresa e inequívoca a La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, a tratar sus datos personales en los términos dispuestos por el decreto 1377 de 2013, que dicta disposiciones generales para la protección de datos personales, a no ser que usted manifieste lo contrario. En el evento en que usted consienta que la Entidad dé un uso contrario a autorizado y a las leyes aplicables, Ley 1581 de 2012 y Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública. La protección de los datos personales está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativa, tecnica y física para evitar su perdida, alteración, disposición uso o divulgación indebidos, con fundamento en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.

NOTA 2: Mediante la firma del presente documento y otorgando en mi propio nombre y en pleno uso de mis capacidades, doy plena autorización para el uso y reproducción de la imagen del video, audio o foto en cualquier soporte conocido o por conocerse, exhibición pública y/o privada, por cualquier proceso y en cualquier medio, así como la fijación, reproducción en todo o en fracción, en los cuales aparezca mi imagen, con fines de difusión, promoción y/o divulgación. Si hacer reclamaciones presentes o eventuales por uso especial o extrapolación de aspectos antes comunicados y/o almacenados. Además, doy mi consentimiento para que mi voz sea utilizada, reproducida y propiedades en cualquier copia que sea pertinente para usos informativos institucionales y campañas ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA