ANEXO N. 3. CAPACITACIONES SOCIOAMBIENTALES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA COMB		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA ESTABILIZACION MITIGACIÓN PIEDECUESTA

TEMA DE CAPACITACIÓN PREVENCION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y CONTROL DE AGUAS ESTANCADAS

LUGAR: FRENTE DE OBRA BRISAS DE P. - HALCON. FECHA 18 Feb

CAPACITADOR NAGGIBE PINILLA DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Kelvin Perez	7014092	Ayudante Perforacion	Kelvin
2	Pedro Andres Ramirez Ramirez	1063560222	Ayudante perforacion	Pedro
3	Luis Eduardo Arrieta	2000.006746	Ayudante	Luis
4	Yeiner Garcia	7005182293	Operador	Yeiner
5	Darlin martinez Diaz	1005327109	Ayudante	Darlin
6	Juan Andres Diaz	1095802634	Almacenista	Juan
7	Baudilio Rivera Gomez	1093738325	Ayudante	Baudilio
8	Rodolfo Quiñonez	6356621	Ayudante	Rodolfo
9	Andres garcia	6565491	Ayudante	Andres
10	Mauricio Suarez P	1005901C8	OP	Mauricio
11	Alexander Prada Lopez	1374536	Ayudante B	Alexander
12	Mauricio Villamizar S	1005541892	Operador	Mauricio
13	Luis Albertoquindo	5.691822	Ayudante	Luis
14	Cesar Garcia	91291101	Oficial	Cesar
15	Jose Ospino	1052774106	Ayudante	Jose
16	Luis A. Fuentes M	1098699412	Aux Perf	Luis
17	Frank Jaimes Cañas	1005060412	Almacenista	Frank
18	Harley Prada Lopez	1098822751	Operador P.	Harley
19	JEFFERSON GONZALEZ	5823211	AYUDANTE 'P'	Jefferson
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

NAGGIBE

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6 - CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB		FECHA:	10/02/2026
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	91291101	OFICIAL	
2	Alexander Prada [illegible]	13745736	Ayudante Pi	
3	Jose Alberto [illegible]	1050774960	[illegible]	
4	Frank Jaimes [illegible]	1005604912	Maquinista	
5	[illegible]	1005544312	Operador	
6	[illegible]	[illegible]	Ayudante	
7	Diego [illegible]	1063660222	Ayudante	
8	[illegible]	1098822951	Operador	
9	Carlos [illegible]	1005327109	Ayudante	
10	Carlos [illegible]	1102775961	Ayudante	
11	[illegible]	13285355	Ayudante	
12	[illegible]	1076427485	Perforador	
13	Andrés [illegible]	1098892684	Almacenista	
14	Rodolfo Jesus [illegible]	6356621	Ayudante	
15	[illegible]	7014092	Ayudante de Perforación	
16	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante Pi	
17	Sauro Calderon Q	91.739754	AX	
18	Baudilio Rivera [illegible]	1093738325	AX	
19	Yeiner Garcia	1005187293	Operador	
20	Luis Alberto [illegible]	5.697.892	Ayudante	
21	Arley Jesus Galvis Mendez	1007979555	Ayudante	
22	Andrés garcia	6565491	AYUDANTE	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO N. 4. GESTIÓN SOCIAL

<table>
<tr>
<td>

Valla informativa de la obra de intervención en Brisas de Primavera I – Piedecuesta, adecuada en la zona de obras</td>
<td>

Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad ubicado en la zona de obras de Brisas</td>
</tr>
<tr>
<td>

Volante informativo de la Oficina de atención a la comunidad en el campamento de obra de Halcón de Granada</td>
<td>
Actividad de capacitación con los trabajadores en el campamento de Brisas de Primavera I</td>
</tr>
<tr>
<td>
Capacitación en temas varios a los colaboradores en el campamento del barrio Halcón de Granada</td>
<td>
Formación mensual con los colaboradores del Consorcio itigación Piedecuesta - CDMB</td>
</tr>
</table>

VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA I DE PIEDECUESTA

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

VOLANTE INFORMATIVO A LA COMUNIDAD DEL BARRIO HALCÓN DE GRANADA PARA CONOCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN.

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS BRISAS DE PRIMAVERA I, BRISAS DE PRIMAVERA II, HALCÓN DE GRANADA Y GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

BARRIO	NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO REALIZADAS	PORCENTAJE
Brisas de Primavera I	28	60%
Brisas de Primavera II	5	10%
Halcón de Granada	8	17%
Granadillo	6	13%
TOTAL	**47**	**100%**

6. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER



CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

PERIODO DE EJECUCION:
1 de Febrero al 28 de Febrero del 2026

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
CONTRATO: 210.16227.4

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
CONTRATO: 210.16223.6

REALIZADO POR LA PROFESIONAL DE SST	**PAULA ANDREA AYALA**	Paula Ayala

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1 INTRODUCCIÓN 1
2 OBJETIVOS 2
2.1 General 2
2.2 Específicos 2
3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3
3.1 Información General del Contrato de Obra 3
3.2 Información General del Contrato de Interventoría 5
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
5.1 Relación del Personal y Novedades 9
5.1.2 Pago Planilla Seguridad Social 11
5.2 Gestión de Ingreso de Personal 12
5.3 Gestión de Retiro de Personal 14
5.4 Personal de Traslado 14
5.5 Maquinaria y Vehículos 15
6 MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA 16
6.1 Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo O Vigía. 16
6.2 Comité de Convivencia Laboral 17
6.3 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 18
7 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 19
7.1 Gestión de Peligros y Riesgos 19
7.2 Entrega y Reposición de Dotación y Elementos de Protección Personal 19
7.3 Inspecciones y Señalización 21
8.1 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo 22
8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 25
8.1 Personal de la Interventoría 25
8.1.1 Pago Planilla Seguridad Social de la Interventoría 26
8.2 Novedades de Ingreso 26
8.3 Novedades de retiro 27
8.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 27
8.5 Comité de Convivencia Laboral 28
8.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal 29
8.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo 29
8.8 Inspecciones de seguridad 31
8.9 Estadísticas de salud 32
9 CONCLUSIONES 34
10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 34

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 3
Tabla 2 5
Tabla 3 10
Tabla 4 11
Tabla 5 14
Tabla 6 14
Tabla 7 14
Tabla 8 15
Tabla 9 15
Tabla 10 17
Tabla 11 18
Tabla 12 18
Tabla 13 19
Tabla 14 21
Tabla 15 23
Tabla 16 25
Tabla 17 26
Tabla 18 26
Tabla 19 27
Tabla 20 28
Tabla 21 28
Tabla 22 30
Tabla 23 31
Tabla 24 32

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 7
Ilustración 2 8
Ilustración 3 8
Ilustración 4 29
Ilustración 5 31

1 INTRODUCCIÓN

Mediante el Contrato de Interventoría No. 210.16227.4 celebrado entre la empresa CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA y el consorcio INTER PIEDECUESTA con NIT 901982939-1 se realiza supervisión, verificación y control de la ejecución del contrato de obra No. 210.16223.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 del consorcio MITIGACION PIEDECUESTA NIT:901983966-5, cuyo objetivo es la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

La zona objeto del contrato presenta procesos de erosión en el talud oriental, los cuales representan un alto riesgo de remoción en masa, generando incertidumbre y preocupación en la comunidad aledaña al frente de obra. De acuerdo con los estudios técnicos y diseños estructurales realizados,se ha proyectado la implementación de un sistema de estabilización del talud, que incluye la construcción de pantallas ancladas activas, mediante la ejecución de actividades como perforación, instalación y montaje de anclajes, inyección de lechada, aplicación de concreto lanzado y tensionamiento de anclajes. Estas labores se desarrollan en el barrio Brisas de primavera y Halcón de Granada, ubicados en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la erosión y garantizar la estabilidad y seguridad del terreno.

El contratista de obra presentó informe no. 05 de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fundamentado en el cumplimiento de la normativa nacional vigente entendiendo que este promueve la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés mediante las diferentes estrategias para divulgar la información, establecer medidas de seguridad, sistemas de trabajo seguros para las operaciones riesgos y demás actividades preventivas, correctivas y de seguimiento tanto administrativas y operativas.

El contratista de obra relaciona novedades de ingreso, retiro, traslado de personal, actividades de inducción y notificaciones de riesgo, capacitaciones, inspecciones de obra, designación de comités de seguridad y convivencia laboral, relación de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, indicadores de calidad; entre otras actividades; las cuales la presente interventoría verifica.

En función como firma interventora y en ejecución del contrato de interventoría, se realiza el presente informe N.05 de seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Febrero al 28 de Febrero 2026.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Supervisar las acciones del componente de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato de obra N°210.16225.6 del 05 de Septiembre 2025 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

2.2 Específicos

- Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad de seguridad y salud en trabajo y demás especificaciones establecidas en el contrato.
- Supervisar la ejecución de las condiciones de seguridad mínimas requeridas encaminadas en la prevención de los accidentes y enfermedades laborales del personal mediante la identificación de peligros, y riesgos.
- Promover el control de los riesgos locativos, así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para

reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.

- Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el personal.
- Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Información General del Contrato de Obra

Tabla 1
Información del contrato de obra

Contrato No:	210.16223.6 del 05 de septiembre 2025
Tipo de contrato:	Obra pública
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB DIRECTOR GENERAL CDMB JUAN CARLOS REYES NOVA 91.493.482 de Bucaramanga
Contratista:	Consorcio Mitigación Piedecuesta
Nit.:	901983966-5
Nombre del representante legal:	Julián Andrés Serrano Gómez
C.C. del representante legal:	13.870.690 de Bucaramanga
Valor del contrato:	Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Un Pesos Con Noventa Y Dos Centavos M/Cte. ($9.651.664.101,92)
Forma de pago:	*"La CDMB reconocerá y pagará el valor de los contratos de obra derivados de cada uno de los grupos o lotes, mediante actas parciales de*

	acuerdo a la ejecución de la obra previa suscripción de actas de pago debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión e igualmente de conformidad con la apropiación presupuestal respectiva para la vigencia 2025 y 2026.” CLAUSULA SÉPTIMA
Anticipo o Pago anticipado:	No aplica anticipo y/o pago anticipado
Plazo inicial:	Diez(10) meses,
Fecha de inicio:	15 Octubre de 2025
Fecha de terminación inicial:	14 Agosto de 2025
Supervisor y/o Interventor	Carlos Alberto Díaz Barrera Cc 91496579 Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT
Lugar de ejecución:	Barrio Brisas de Primavera y Halcón de Granada Piedecuesta, Santander

Nota. Información del proyecto

3.2 Información General del Contrato de Interventoría

Tabla 2
Información general del contrato de interventoría

Contrato No.:	210.16227.4 del 08 septiembre 2025
Tipo de contrato:	Consultoría
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB DIRECTOR GENERAL CDMB JUAN CARLOS REYES NOVA 91.493.482 de Bucaramanga
Contratista:	Consorcio Inter Piedecuesta
Nit.:	901.982.939 – 1
Nombre del representante legal:	Edith Costanza Toloza Rojas
C.C. del representante legal:	63.555.895 de Bucaramanga
Valor del contrato:	Seiscientos Ochenta Millones Trescientos Setenta Y Siete Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte. ($680.377.740,00)
Forma de pago:	*"Según el Requerimiento No. 666 "Pagos parciales de acuerdo al avance y ejecución del contrato vigilado, mediante la suscrición de actas de pago debidamente revisadas y aprobadas*

	por la Supervisión del contrato por parte de la CDMB” CLAUSULA SÉPTIMA
Anticipo o Pago anticipado:	No aplica anticipo y/o pago anticipado
Plazo inicial:	Diez (10) meses,
Fecha de inicio:	15 Octubre de 2025
Fecha de terminación inicial:	14 Agosto de 2025
Supervisor y/o Interventor	Carlos Alberto Díaz Barrera Cc 91496579 Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT
Lugar de ejecución:	Barrio Brisas de Primavera y Halcón de Granada Piedecuesta, Santander

Nota. Información del contrato de interventoría

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Piedecuesta, ubicado en el departamento de Santander, fue fundado el 26 de julio de 1776 por Francisco Bueno. Antes de la colonización española, su territorio estaba habitado por comunidades indígenas Guanes, dedicadas principalmente a la agricultura y la alfarería.

Durante el periodo colonial, Piedecuesta se consolidó como un importante centro agrícola y ganadero, aprovechando sus condiciones geográficas y climáticas favorables. A lo largo de su desarrollo histórico, el municipio ha mantenido una economía basada en la producción agrícola, especialmente de caña panelera, café, cítricos y otros cultivos comerciales.

En la actualidad, Piedecuesta forma parte del área metropolitana de Bucaramanga y se caracteriza por su crecimiento urbano, su infraestructura en expansión y su papel relevante dentro del desarrollo económico y territorial de la región.

El desarrollo del proyecto se realizará en los barrios "Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta, Santander.

A continuación, se relacionan gráficamente los tramos a intervenir:

Ilustración 1
Área indirecta del proyecto



Nota. Colombia – Santander

Ilustración 2

BRISAS DE PRIMAVERA



Nota. Localización directa del proyecto

Ilustración 3

HALCÓN DE GRANADA



Nota. Localización directa del proyecto

5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Dando cumplimiento a la legislación colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo, caso particular al Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015 y sus actualizaciones a partir de la fecha hasta hoy. El SG – SST se fundamenta en la organización, la ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones de construcción.

Para el desarrollo de estas actividades el contratista se basa en la resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema que en apoyo de la ARL determinó el plan de trabajo anual a implementar para el consorcio; sin embargo, están tomando todos los controles necesarios en campo con el fin de mitigar o disminuir el riesgo.

Para la implementación del SG-SST, se realiza una descripción de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por el Contratista y cuya Interventoría supervisa durante la ejecución del proyecto.

5.1 Relación del Personal y Novedades

Para dar cumplimiento a las acciones encaminadas a ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el contratista de obra MITIGACION PIDECUESTA CDMB contó con un staff de personal de mano de obra calificado y operativo, descrito a continuación según su actividad, ingreso, retiro o traslado teniendo en cuenta que el personal hace parte de la empresa CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA Y MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

Tabla 3
Control del personal

PERSONAL VINCULADO								
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB								
N	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**EPS**	**ARL**	**AFP**	**CCF**
1	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	13870690	Director de obra	15/10/25	Sanitas	Axa Colpatria	Colpensiones	No Cotiza
2	YEINER GARCIA CADENA	1005187293	Operador de perforación I	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
3	GUMERSINDO PARRA SOLANO	91291101	Oficial	15/10/2025	Sanitas	Axa Colpatria	Protección	No Cotiza
4	ALEXANDER PRADA LOPEZ	13745736	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
5	HARLEY PRADA LÓPEZ	1098822751	Operador de Perforación II	15/10/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
6	YOEL ARDILA NARVÉS	1046427115	Operador de perforación I	15/10/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Colfondos	Comfenalco
7	MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	1005541892	Operador de inyección	16/10/2025	Salud Mia	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
8	LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN	5691822	Ayudante de obra	16/10/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
9	YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA	5823211	Ayudante de obra	4/11/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
10	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	6656491	Ayudante de obra	4/11/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
11	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	1098699422	Ayudante de perforación II	4/11/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
12	JOSE ALBERTO OSPINO BACARAMONTE	1050719060	Ayudante de obra	4/11/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
13	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	1095802634	Almacenista	11/11/2025	Sanitas	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
14	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	7014092	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Nueva eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
15	DIEGO ANDRES FLORES RINCON	1063560222	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Nueva eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
16	RODOLFO JESÚS QUIÑONEZ GUTIERREZ	6356621	Ayudante de Obra	13/01/2026	Nueva eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
17	FRANK YAN PIER JAMES CAÑAS	1005060412	Almacenista	21/01/2026	Nueva eps	Axa Colpatria	Colfondos	Comfenalco
18	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	13285355	Ayudante de Obra	27/01/2026	Nueva eps	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								**18**
CONTRATISTA MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S								

19	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	91278912	Geotecnista	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
20	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	1098760722	Residente de Obra	15/10/2025	Salud Total	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
21	LISSETTE XIMENA NIÑO	63395720	Asesor Ambiental	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
22	VICTOR JULIO GAMBOA	91265828	Profesional SST	15/10/2025	Nueva Eps	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
23	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	80187378	PMP	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
24	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	1098636620	Topógrafo	15/10/2025	Sura	Axa Colpatria	Colfondos	Comfenalco
25	JOSÉ ORLANDO JAIMES	91499520	Profesional SST 2	02/02/2026	Coosalud	Positiva	Protección	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								**07**
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								**25**

Nota. Control del personal vigente en el periodo

Todo el personal vinculado se encuentra afiliado a las entidades exigidas por la ley de acuerdo con el Articulo 50 de la Ley 79 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art 23 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.2 Pago Planilla Seguridad Social

A continuación, se detalla la relación de los pagos de la seguridad social por cada trabajador teniendo en cuenta el tipo de planilla:

Tabla 4

Pago planilla Seguridad Social del Personal de Obra

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO				
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB				
NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FEBRERO 2026	
			N. PLANILLA	F. PAGO
JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	13870690	Director de obra	I:1079991319 Y:1079989799	05/03/2026 06/02/2026
YEINER GARCIA CADENA	1005187293	Operador de perforación I	E:1079989563	05/03/2026
GUMERSINDO PARRA SOLANO	91291101	Oficial	E:1079989563	05/03/2026
ALEXANDER PRADA LOPEZ	13745736	Ayudante de perforación II	E: 1079174102	06/02/2026
HARLEY PRADA LÓPEZ	1098822751	Operador de Perforación II	E:1079989563	05/03/2026
YOEL ARDILA NARVÉS	1046427115	Operador de perforación I	E:1079989563	05/03/2026
MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	1005541892	Operador de inyección	E:1079989563	05/03/2026

LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN	5691822	Ayudante de obra	E:1079989563	05/03/2026
YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA	5823211	Ayudante de obra	E:1079989563	05/03/2026
ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	6656491	Ayudante de obra	E:1079989563	05/03/2026
LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	1098699422	Ayudante de perforación II	E:1079989563	05/03/2026
JOSE ALBERTO OSPINO BACARAMONTE	1050719060	Ayudante de obra	E:1079989563	05/03/2026
JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	1095802634	Almacenista	E:1079989563	05/03/2026
KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	7014092	Ayudante de perforación II	E:1079989563	05/03/2026
DIEGO ANDRES FLORES RINCON	1063560222	Ayudante de perforación II	E:1079989563	05/03/2026
RODOLFO JESÚS QUIÑONEZ GUTIERREZ	6356621	Ayudante de Obra	E:1079989563	05/03/2026
FRANK YAN PIER JAMES CAÑAS	1005060412	Almacenista	E:1079989563	05/03/2026
PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	13285355	Ayudante de Obra	E:1079989563	05/03/2026
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S				
NOMBRE	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N. PLANILLA**	**F. PAGO**
WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	91278912	Geotecnista	I:6004164288 Y:1079993314	25/02/2026 03/03/2026
JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	1098760722	Residente de Obra	E:1080059522	03/03/2026
LISSETTE XIMENA NIÑO	63395720	Asesor Ambiental	I:1079063377 Y:1079993314	26/02/2026 03/03/2026
VICTOR JULIO GAMBOA	91265828	Profesional SST	E:1080059522	03/03/2026
ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	80187378	PMP	E:1080059522	03/03/2026
EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	1098636620	Topógrafo	E:1080059522	03/03/2026
JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES	91499520	Profesional SST 2	E:1080059522	03/03/2026

Nota. N° de planilla y pago de seguridad Social del personal de Obra

5.2 Gestión de Ingreso de Personal

El contratista de obra MITIGACION PIEDECUESTA CDMB garantizó que previo al ingreso de personal a obra, se llevó a cabo las afiliaciones necesarias al sistema general de seguridad social, actividades de inducción y/o reinducción; la notificación de los riesgos teniendo en cuenta la norma GTC 45, la actividad económica de la empresa y cargo del trabajador; de los cuales el contratista mantuvo los controles, recomendaciones y observaciones dadas para el manejo y mitigación de los riesgos existentes.

La empresa colaboradora del contratista de obra ordenó la práctica de exámenes médicos ocupacionales a del personal de ingreso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2346 de 2007,

siendo una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

El profesional SST realizó inducciones y/o reinducciones para dar a conocer información general del contratante, definición de seguridad, salud en el trabajo, políticas internas, reglamento de higiene y seguridad industrial, políticas de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas, conceptos de accidente y enfermedad laboral, COPASST, factores de riesgo como químicos, biológicos, físicos, biomecánicos, psicológicos, mecánicos; planes de emergencia, lineamientos en caso de presentarse accidentes laborales, procedimiento de entrega y reposición de EPPS, información de seguridad social y demás información de interés general.
Como evidencia de lo anterior se dejó constancia mediante soporte presentado por contratista mediante el diligenciamiento de los formatos titulados:
"Concepto médicos de preingreso ocupacional"
"Formato de inducción y reinducción"–SST-F-02
"Formato de evaluación de inducción y reinducción"–SST-F-03
"Formato de Notificación de riesgos en seguridad y en salud en el trabajo"–SST-F-06.

durante el periodo relacionado se evidencio una (01) novedad de ingreso de personal por parte del contratista.

Tabla 5

Personal de ingreso del consorcio

PERSONAL VINCULADO								
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRAISTA MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
1	José Orlando Jaimes	91499520	Profesional SST 2	02/02/2026	Coosalud	Positiva	Protección	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								1
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								01

Nota. Novedades de ingreso de personal del contratista

5.3 Gestión de Retiro de Personal

Durante el periodo en mención no se evidencio retiros de personal de obra.

Tabla 6

Personal de retiro

PERSONAL DE RETIRO			
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB			
NOMBRE COMPLETO	ID	INGRESO	RETIRO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PERSONAL DE RETIRO			0

Nota. Novedades de retiro del contratista

5.4 Personal de Traslado

Durante el periodo reportado no se evidencio traslado de personal

Tabla 7

Personal del contratista y subcontratista Trasladado

PERSONAL DE TRASLADO			
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB			
NOMBRE COMPLETO	ID	INGRESO	FECHA DE TRASLADO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota. Personal trasladado

5.5 Maquinaria y Vehículos

Durante el periodo correspondiente al mes de febrero, no se requirió el uso de vehículos tipo volqueta. No obstante, para la ejecución de las actividades del proyecto fue necesario el uso de maquinaria amarilla, tales como minicargador, compresor y unidad de perforación.

A continuación, se relaciona el listado de la maquinaria utilizada durante el desarrollo del proyecto, la cual fue objeto de inspección por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista y de la interventoría.

Tabla 8

Información documental de vehículos

VEHICULOS						
PLACA	**MODELO**	**No SOAT**	**FECHA SOAT**	**RTM**	**FECHA RTM**	**CONDUCTOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES						
MAQUINOBRAS SAS						
NOMBRE		**ID**	**PERIODO DE COTIZACION**	**N. DE PLANILLA**	**F. PAGO**	
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	

Nota. Información de los vehículos utilizados en obra durante el periodo.

Tabla 9

Durante el periodo de ejecución fue necesaria la presencia de maquinaria amarilla

MAQUINARIA					
CLASE	**MARCA**	**MODELO**	**No SERIE**	**MOTOR**	**OPERADOR**
Minicargador SR175	Case	2018	JAFSR175EJM446321	126894	Yeferson Acevedo Suarez
Compresor	Atlas Copco	2021	WUX543518	82445954	Yeiner García Cadena
Compresor	Denair 460 CFM-2000PSI	DACY-13/13	Czg21111143	6BT5.9-C180	Harley Prada López
Unidad de perforación neumática N010	Core-Dril	A 432 HD	43218250621	378C0189	Harley Prada López
Unidad de perforación neumática N011	Core-Dril	2022	43218491221	378C5151	Yeiner García

SEGURIDAD SOCIAL OPERADORES				
MAQUINOBRAS				
NOMBRE	ID	PERIODO DE COTIZACION	N. DE PLANILLA	F. DE PAGO
Yeferson Acevedo Suarez	1098714157	Febrero 2026	E:1080059522	03/03/2026
Yeiner García Cadena	1005187293	Febrero 2026	E:1079989563	05/03/2026
Harley Prada López	109822751	Febrero 2026	E:1079989563	05/03/2026

Nota. Información documental de maquinaria y seguridad social de los operadores.

6 MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; se describen las diferentes actividades desarrolladas por estos:

6.1 Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo O Vigía.

El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, representado legalmente por Julián Andrés Serrano Gómez, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015 emanados del Ministerio de Protección Social, realizó la designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 05 de noviembre de 2025.

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986, el consorcio procedió a la integración del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, designando como presidente a Yeiner García Cadena y como suplente a Alexander Prada López. Asimismo, mediante votación de los trabajadores, se eligió como representante principal a Mauricio Villamizar y como suplente a Yoel Ardila Narváez.

El contratista de obra elaboró el Acta No. 001, con fecha del 05 de noviembre de 2025, en la cual se formaliza la designación e integración del COPASST de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación, se relaciona las actas de comité paritario en seguridad y salud en el trabajo ejecutadas durante la obra:

Tabla 10
Información de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	05/11/2025	Acta de conformación COPASST
01	30/12/2025	Acta de reunión COPASST
02	30/01/2026	Acta de reunión COPASST
03	27/02/2026	Acta de reunión COPASST

Nota. Conformación y actas de reunión mensuales de COPASST

6.2 Comité de Convivencia Laboral

El Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, representado legalmente por Julián Andrés Serrano Gómez, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, emanados por el Ministerio de Protección Social, conformó el Comité de Convivencia Laboral el día 08 de noviembre de 2025.

Una vez integrado el comité y conforme a lo dispuesto en las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, la empresa procedió a realizar las respectivas designaciones, nombrando como presidente a Yeferson Dyfred González y como suplente a Andrés Francisco García Farías. Así mismo, mediante votación de los trabajadores, se eligió como representante principal a Yeiner García Cadena y como suplente a Juan Andrés Díaz Quintero.

El contratista de obra elaboró el Acta No. 001, con fecha del 08 de noviembre de 2025, en la cual se formaliza la conformación del Comité de Convivencia Laboral – COCOLA.

A continuación, se relaciona las actas de comité de convivencia laboral ejecutadas durante el periodo:

Tabla 11

Información de Comité de Convivencia Laboral del contratista

ACTAS DE REUNIÓN DEL COCOLA		
No. ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	08/11/2025	Acta de conformación de COCOLAB
01	29/12/2025	Acta de reunión de COCOLAB
02	29/01/2026	Acta de reunión de COCOLAB
03	26/02/2026	Acta de reunión de COCOLAB

Nota. Acta de conformación y actas de reunión de COCOLAB

Durante el periodo reportado no se presentan quejas o inconformidades laborales por parte de los trabajadores.

6.3 Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para lograr los objetivos del SGSST es indispensable las capacitaciones y recomendaciones con la finalidad de adquirir conocimientos, ayudando a los trabajadores a resolver problemas, tomar decisiones, forjar líderes y mejorar las aptitudes, lograr metas individuales a fin de llevar a la practica en los ambientes laborares, tareas y demás competencias que de manera colectiva o particular se desarrolle. A continuación, se relaciona las capacitaciones realizadas durante el periodo reportado:

Tabla 12

Temas de capacitación dadas en obra

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	21/10/2025	Funciones y responsabilidades en el SG-SST
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	12/11/2025	Identificación de peligros y riesgos en el trabajo
2	18/11/2025	Actos y condiciones inseguras en el trabajo
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	2/12/2025	actores viales- señales de transito
2	12/12/2025	Reporte de incidentes y accidentes laborales
3	15/12/2025	Uso adecuado de los elementos de protección personal

4	22/12/2025	Funciones de los integrantes del Copasst
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	06/01/2026	Higiene postural
2	08/01/2026	Matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo
3	13/01/2026	Pausas Activas
4	21/01/2026	Política SST
5	27/01/2026	Peligros locativos
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
No.	**FECHA**	**TEMA**
1	06/02/2026	Prevención Riesgos Biológicos
2	12/02/2026	Objetivos SG-SST
3	16/02/2026	Evitar Distracciones
4	23/02/2026	Autocuidado
5	25/02/2026	Trabajo en Equipo

Nota. Formación para el personal de obra.

7 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

7.1 Gestión de Peligros y Riesgos

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros.

Tabla 13
Medidas preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS		
PELIGRO	**GESTIÓN DE LOS PELIGROS**	**FECHA (S)DE REALIZACIÓN.**
Caídas, golpes, heridas	-Inducción y/o reinducción en SST - Señalización de riesgos y peligros	Durante el periodo reportado

Nota. Identificación de peligros y sus respondientes permisos de trabajo

7.2 Entrega y Reposición de Dotación y Elementos de Protección Personal

El contratista de obra cumplió con la responsabilidad de entregar el suministro de los elementos de protección personal y dotación con el fin de proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar

que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, lo anterior teniendo en cuenta el análisis de factor de riesgo al que estará expuesto el trabajador dado a lo consignado en el código sustantivo del trabajo (CST) en los artículos 230 al 235 y normas en seguridad y salud en el trabajo.

Se realiza reposición de elementos de protección personal que han cumplido su ciclo de vida. El contratista de obra presenta soportes SST-F-17 Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal.
El uso de la protección personal se considera una metodología de control para la prevención de las lesiones y enfermedades laborales; los cuales proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejora el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuye la gravedad de las consecuencias de un accidente, por ello la dotación y los EPP's se convierten en un elemento indispensable.

ES importante resaltar que la legislación colombiana reglamentó la dotación como una prestación social que debe entregar el empleador a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales.

Se realizó verificación por parte del área de seguridad y salud en el trabajo el buen uso de la dotación, elementos de protección personal y los utilizados para actividades de alto riesgo.

Dotación de uniforme:
-Camisa manga larga
-Pantalón industrial
-Botas cuero o industrial
Elementos de protección personal:
-Gafas de seguridad
-Casco de seguridad tipo II
-Tapabocas industriales
-Guantes de vaqueta reforzados

Durante el avance actual de proyecto se realizó el control y seguimiento mediante inspecciones de seguridad en el frente de obra, donde se evaluó el cumplimento del uso de los elementos de protección personal de cada trabajador.

7.3 Inspecciones y Señalización

La inspección de seguridad constituye una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajos.

A continuación, se evidencian las inspecciones de seguridad que se realizaron durante el proyecto por parte del contratista de obra:

Tabla 14
Inspecciones de Seguridad

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
15 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2025	
INSPECCIÓN	**FECHA**
Elementos de Protección Personal	22/10/2025
Botiquín y Camilla	29/10/2025
Extintores	29/10/2025
01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 2025	
Elementos de Protección Personal	18/11/2025
Botiquín y Camilla	11/11/2025
Extintores	11/11/2025
PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	4/11/2025 10/11/2025 18/11/2025 24/11/2025
01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2025	
INSPECCIÓN	**FECHA**
Elementos de Protección Personal	02/12/2025 03/12/2025
Botiquín y Camilla	9/12/2025 10/12/2025
Extintores	09/12/2025 10/12/2025

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	1/12/2025 09/12/2025 15/12/2025 22/12/2025 29/12/2025
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
Elementos de Protección Personal	06/01/2026 13/01/2026 21/01/2026 27/01/2026
Botiquín y Camilla	19/01/2026 22/01/2026
Extintores	19/01/2026 21/01/2026
PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	05/01/2026 13/01/2026 19/01/2026 21/01/2026 26/01/2026
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
Elementos de Protección Personal	16/02/2026
Botiquín y Camilla	09/02/2026
Extintores	09/02/2026
PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	16/02/2026 23/02/2026

Nota. Inspecciones realizadas en obra por parte del contratista

8.1 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Se hace relación al número de incidentes, accidentes y enfermedad laboral registrados en el periodo reportado del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados:

Tabla 15

Relación de accidentes presentados en el proyecto

Periodo	Accidentes y/o enfermedad laboral	Accidentes de origen común	Accidentes de transito	Enfermedad común
15 de Octubre al 31 de Octubre del 2025	0	0	0	0
01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2025	0	0	0	0
01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025	0	0	0	0
01 de Enero al 31 de Enero de 2026	0	0	0	0
01 de Febrero al 28 de febrero de 2026	0	0	0	0

Nota. Accidentes presentados hasta la fecha en obra

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

8.1 Personal de la Interventoría

EL Consorcio INTER PIEDECUESTA cuenta con asesores especialistas que se desempeñan en diferentes áreas quienes supervisan, vigilan y garantizan las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales del proyecto de obra.

El personal es relacionado a continuación:

Tabla 16
Staff del personal de la Interventoría

PERSONAL INTERVENTORIA ACTIVO								
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA								
N	**NOMBRE COMPLETO**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**INGRESO**	**EPS**	**FP**	**ARL**	**CCF**
1	JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO	91275391	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	15/10/2025	Sura	Colpensiones	Axa Colpatria	Comfenalco
2	ANDREA KARINA QUINTERO	1091665386	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	15/10/2025	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
3	KAREN DAYANA DIAZ	1098762015	INGENIERA AUXILIAR	15/10/2025	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
4	TULIA HELENA QUINTERO	63398589	ASESOR GEOTECNISTA	15/10/2025	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
5	IBAN GUSTAVO BLANCO	79431435	ASESOR HIDRAULICO	15/10/2025	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
6	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	1098739051	ASESOR ESTRUCTURAL	15/10/2025	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	Comfenalco
7	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS	63555895	AMBIENTAL	15/10/2025	Sanitas	Protección	Axa Colpatria	Comfenalco
8	PAULA ANDREA AYALA DELGADO	1098752363	SISO	15/10/2025	Salud Total	Colfondos	Axa Colpatria	Comfenalco
9	CRISTHIAN YAIR DELGADO NAVARRO	1091678004	Auxiliar Residente de Interventoría	12/02/2026	Sanitas	Colfondos	Axa Colpatria	Comfenalco

Nota: Información personal de la interventoría

8.1.1 Pago Planilla Seguridad Social de la Interventoría

A continuación, se relacionan los pagos de seguridad social correspondiente al mes de Febrero.

Tabla 17

Pago planilla de seguridad social del personal de la interventoría

CONTROL DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL				
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA				
NOMBRE	ID	CARGO	FEBRERO	
			N. PLANILLA	FECHA PAGO
IBAN GUSTAVO BLANCO	79431435	ASESOR HIDRAULICO	I:36433201 Y:1079387815	05/03/2026 11/03/2026
TULIA HELENA QUINTERO	63398589	ASESOR GEOTECNISTA	I:9500883182 Y:1079387815	05/02/2026 10/03/2026
PAULA ANDREA AYALA	1098752363	PROFESIONAL SISO	E:1079387725	10/03/2026
CONSTRUANLE SAS				
NOMBRE	**ID**	**CARGO**	**N. PLANILLA**	**FECHA PAGO**
JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO	91275391	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	E:1080112534	10/03/2026
EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS	63555895	AMBIENTAL	E:1080112534	10/03/2026
KAREN DAYANA DIAZ	1098762015	INGENIERA AUXILIAR	E:1080112534	10/03/2026
COEDCO SAS				
NOMBRE	**ID**	**CARGO**	**N. PLANILLA**	**FECHA PAGO**
ANDREA KARINA QUINTERO	1091665386	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	E: 1079396194	10703/2026
FREDY SEBASTIAN TOLOZA	1098739051	ASESOR ESTRUCTURAL	E: 1079396194	10703/2026
CRISTHIAN YAIR DELGADO NAVARRO	1091678004	INGENIERA AUXILIAR	E: 1079396194	10703/2026

Nota. Ver anexo 1. Pago planilla de seguridad social mes de Febrero.

8.2 Novedades de Ingreso

Durante el periodo en mención se presentaron las siguientes novedades de ingreso del personal de la interventoría.

Tabla 18

Novedades de Ingreso

PERSONAL INTERVENTORIA ACTIVO								
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA								
N	**NOMBRE COMPLETO**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**INGRESO**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
1	CRISTHIAN YAHIR	1091678004	Auxiliar Residente de Interventoría	12/02/2026	Sanitas	Colfondos	Axa Colpatria	Comfenalco

	DELGADO NAVARRO							

*N*ota: Anexo 2: inducciones de seguridad

8.3 Novedades de retiro

El contratista de interventoría no se efectuó retiró de profesionales durante el periodo reportado.

Tabla 19

Novedades de retiro de la interventoría

PERSONAL DE RETIRO DE LA INTERVENTORIA					
CONSORCIO INTER PIEDECUESTA					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PERSONAL DE RETIRO					**0**

Nota: información del personal de retiro

8.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la Interventoría designó al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 19 de Febrero de 2026, en las instalaciones de la oficina principal. Dicha designación tiene como propósito promover la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los programas y actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientados al mejoramiento continuo de las condiciones laborales y ambientales en los frentes de obra.

Durante el período evaluado, no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo, lo cual refleja el compromiso del personal interventor con la implementación de medidas preventivas y el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos.

A continuación, se relacionan las actas e informes elaborados por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondientes al seguimiento y verificación de las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto.

Tabla 20
Información del vigía de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	24/10/2025	Acta de conformación de VIGIA
01	11/11/2025	Acta de reunión Vigía
02	15/12/2025	Acta de reunión Vigía
03	19/01/2026	Acta de reunión Vigía
04	25/02/2026	Acta de reunión Vigía

Nota: ver anexo 3: Acta de designación de la Interventoría

8.5 Comité de Convivencia Laboral

El día 23 de Febrero de 2026, la Interventoría procedió a la conformación del Comité de Convivencia Laboral, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de prevención del acoso laboral y promoción de entornos laborales saludables. Esta medida tiene como finalidad prevenir, atender y hacer seguimiento a las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como proteger a los trabajadores frente a los riesgos psicosociales que puedan afectar su bienestar y desempeño en el lugar de trabajo.

Durante el período evaluado, no se presentaron quejas, conflictos ni reportes asociados a situaciones de acoso laboral, evidenciando un ambiente laboral armónico y colaborativo entre los miembros del equipo de interventoría y los demás actores del proyecto.

A continuación, se relacionan las actas realizadas en virtud al comité de convivencia laboral realizadas durante el periodo en mención:

Tabla 21
Información del Comité de Convivencia Laboral de la Interventoría

ACTAS DE REUNIÓN COCOLAB		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	23/10/2025	Acta de conformación de COCOLAB

ACTAS DE REUNIÓN COCOLAB		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	20/01/202	Acta reunión COCOLAB
02	26/02/2026	Acta reunión COCOLAB

Nota. Anexo4: Acta de conformación y actas de reuniones mensuales de COCOLAB de la Interventoría

8.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal

Se realiza entrega de elementos de protección personal, según factor de riesgo al que va a estar expuesto, dando cumplimiento al artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y de igual forma se hace reposición de los mismos por vida útil, dejando registro en el formato los cuales son anexados en el informe.

Ilustración 4

Evidencia fotográfica de la entrega de dotación.



Nota. (Ver anexo 5 – Entrega de elementos de protección personal)

8.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para dar soporte al programa de inducción de seguridad y salud en el trabajo, la empresa cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento para los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos identificados en la matriz de riesgos de peligros y los requisitos legales vigentes.

Adicional a esto, diariamente se imparte una charla de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores antes de iniciar la jornada laboral, la cual se realiza con el fin de fortalecer las capacidades, conocimientos y actitudes de los empleados en materia de Salud y Seguridad en el trabajo.

Tabla 22

Temas de las capacitaciones realizadas durante el periodo

CAPACITACIONES		
01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE 2025		
N.	**FECHA**	**TEMA**
1	24/10/2025	Desordenes osteomusculares
01 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2025		
N.	**FECHA**	**TEMA**
2	08/11/2025	Manejo del estrés
3	28/11/2025	Salud mental
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
N.	**FECHA**	**TEMA**
4	17/12/2025	Trastornos mentales en el trabajo.
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026		
N.	**FECHA**	**TEMA**
5	07/01/2026	Inducciones de seguridad y salud en el trabajo
6	29/01/2026	Políticas de seguridad y salud en el trabajo
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
N.	**FECHA**	**TEMA**
7	XXXXXX	Funciones roles t responsabilidades del COCOLAB de acuerdo a la resolución 3461 de 2025
8	XSXXXX	Seguridad y Salud en Trabajo e identificación de riesgos y peligros.

Nota. Capacitaciones dadas al personal de la Interventoría

Ilustración 5
Evidencia fotográfica de las capacitaciones realizadas durante el periodo.



Nota. (Ver anexo 6 – Registro de charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo)

8.8 Inspecciones de seguridad

El consorcio INTER PIEDECUESTA es conocedor de la importancia que tiene la implementación de inspecciones de seguridad buscando conocer uno a uno los aspectos que pueda llegar a afectar el buen desarrollo de las actividades administrativas y supervisión de obra es por tal motivo que se realizaron inspecciones de los equipos de emergencia, extintores, botiquín etc. Esto con el fin de generar ambientes de trabajo seguros.

Tabla 23
Inspecciones de seguridad realizadas durante el periodo mencionado

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
15 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2025	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	25/10/2025
BOTIQUINES Y CAMILLAS	25/10/2025
EXTINTOR	25/10/2025
LOCATIVA	25/10/2025
01 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2025	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	25/10/2025
BOTIQUINES Y CAMILLAS	25/10/2025
EXTINTOR	25/10/2025
LOCATIVA	25/10/2025

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	23/12/2025
BOTIQUINES Y CAMILLAS	23/12/2025
EXTINTOR	23/12/2025
LOCATIVA	23/12/2025
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27/01/2026
BOTIQUINES Y CAMILLAS	26/01/2026
EXTINTOR	27/01/2026
LOCATIVA	27/01/2026
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
INSPECCIÓN	**FECHA**
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	25/02/2026
BOTIQUINES Y CAMILLAS	25/02/2026
EXTINTOR	25/02/2026
LOCATIVA	25/02/2026

Nota. (Ver anexo 7 – Registro de inspecciones.

8.9 Estadísticas de salud

Teniendo en cuenta el análisis del ausentismo laboral por causa médica a razón de accidentes laborales, calamidad familia, medicina general o motivos personales como insumos para programación de actividades de promoción y prevención en salud.

Durante el periodo no se presentaron accidentes laborales, no se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

Tabla 24

Tabla informativa de accidentalidad en el proyecto

PERIODO	INCIDENTES DE TRABAJO	ACCIDENTES DE TRABAJO	AUSENTISMO	INCAPACIDADES
15 de octubre al 31 de octubre 2025	0	0	0	0
01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2025	0	0	0	0

01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2025	0	0	0	0
01 de Enero al 31 de Enero de 2026	0	0	0	0
01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026	0	0	0	0

Nota. Información registro de accidentalidad

9 CONCLUSIONES

La interventoría evidenció, supervisó y realizó seguimiento de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo aplicado por parte del contratista

La interventoría realizo acompañamiento de las actividades realizadas por el contratista entre ellas capacitaciones, inspecciones, y charlas de seguridad.

Durante el periodo reportado no se presentan accidentes de trabajo.

El contratista de obra realizo la respectiva entrega de dotación y entrega de elementos de protección personal.

10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

- ✓Anexo 1- Planillas de pago de seguridad social y/o afiliaciones de seguridad social
- ✓ Anexo 2- Inducciones de seguridad
- ✓Anexo 3– Acta de Nueva conformación y reunión del Vigía de seguridad y salud en el trabajo
- ✓Anexo 4 – Acta de nueva Conformación y reunión del comité de convivencia laboral
- ✓Anexo 5 -Entrega de elementos de protección personal
- ✓Anexo 6 – Registro de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo
- ✓Anexo 7 – Registro de inspecciones

ANEXOS

ANEXO N°1

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36433201	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36433201	2026-03-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36433201	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36433201	2026-03-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-12, 09:47:38 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079387815

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 79431435	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-12, 09:47:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079387725

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098752363	PAULA ANDREA AYALA DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 09:53:28 AM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1080112534	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	1080112534	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	1080112534	10/03/2026	202602	202603		X						X										11	11	11	11	230301	EPS005	14-4	CCF40	$916.667	$916.667	$916.667	$916.667	$146.700	$36.700	$63.900	$36.700	$0	$0	$0	$0	$284.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 09:52:05 AM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COEDCO SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901109221	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1091665386	QUINTERO ORTIZ ANDREA KARINA	1079396194	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1091678004	DELGADO NAVARRO CRISTHIAN YAIR	1079396194	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	231001	EPS005	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	1079396194	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N°2

INDUCCIONES DE SEGURIDAD

COEDCO S.A.S	ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Codigo:	FT-SST-026
		Fecha:	16/02/2024
		Version:	3
		Página 1 de 1	

DATOS PERSONA CONTRATADA			
NOMBRE	Cristhian Delgado Navarro	TIPO DE CONTRATO	Obra labor.
CEDULA	1091.678.004	JEFE INMEDIATO	Oscar León
TELEFONO	315 212 8594	CARGO	Ingeniero Residente
EDAD	28	FECHA	19/01/2026.

INDUCCIÓN	1
REINDUCCIÓN	

PERSONA QUE REALIZA LA INDUCCIÓN:	Diana Marcela Ortiz H.
CÉDULA	1053333300

ÁREA	ASPECTO A VERIFICAR	VALORACION
FUNCIONES DEL CARGO	Se explicó el Perfil del Cargo	X
	Se asignó el puesto de trabajo y los recursos que requiere el cargo	X
	Se presentó ante todo el equipo de trabajo	X
	Conoce los documentos del proceso al cual pertenece	X
CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN	Se le transmitió visión, misión y política del Sistema de Gestión de la organización (SST,NO Tabaquismo, Sustancias sicoactivas, Alcohol, Elementos de proteccion personal, Acoso Laboral, Medio Ambiente)	X
	Se realizó la inducción al Sistema de Gestión de la organización (SG-SST)	X
	Conoce el organigrama de la empresa	X
	Divulgacion del sistema de seguridad de gestion SG-SST	X
	Divulgacion de los Obejetivos y Metas del sistema de seguridad de gestion SG-SST	X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Conoce el Reglamento Interno de trabajo	X
	Conoce el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X
	Derechos y Deberes de los trabajadores en el SG-SST	X
	legislación vigente, Comité de Convivencia, sus funciones y el procedimiento para reportar quejas de acoso laboral (cc)	X
	legislación vigente, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST	X
	Se dio a conocer el subprograma de Medicina preventiva, higiene y Seguridad Industrial	X
	Se le explicó los riesgos a los que está expuesto de acuerdo al panorama de riesgos y como evitarlos	X
	Conoce la importancia del cuidado de la salud y la obligación del auto-cuidado	X
	Conoce la responsabilidad que tiene en la promoción, prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo	X
	Se le explicó la diferencia entre incidente y accidente y como realizar el reporte de cada uno de ellos	X
	Conoce que es un acto inseguro y una condición insegura: defectos o fallas en las instalaciones, maquinarias u operaciones de trabajo, entre otros y el procedimiento a seguir para reportarla	X
	Conoce el uso adecuado, cuidado, mantenimiento e importancia de portar los Elementos de Protección Personal	X
	Conoce el Plan de Emergencia incluido el punto de encuentro y la ruta de evacuación	X
	Conoce el procedimiento de orden y aseo en el puesto de trabajo	X
		X
OTROS		

YO Cristhian Delgado con CC. 1091678004 Declaro que he recibido la inducción/reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y entendido en todo su alcance los temas aquí tratados, y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad, procedimientos, instrucciones y responsabilidades a mi asignada.

SIMBOLOGÍA ESTADO	
X	Ejecutado
NA	No aplica
-	Faltante

FIRMA RESPONSABLE DE LA INDUCCION

FIRMA DEL TRABAJADOR

COEDCO S.A.S	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-027
		Fecha	15/01/2026
		Versión	3
		Página **1** de **3**	

Nombre:	Cristhian Delgado Navarro	**Cedula:**	1091678004
Fecha:	19/01/2026	**Cargo:**	Ing. Residente

Califique el cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente tabla:	
Insatisfactorio: No tiene claros los conocimientos. Existen múltiples aspectos a mejorar.	**3 acertados=30%**
Bueno: Muestra claros conocimientos, pero aún puede mejorar más.	**6 acertados=50%**
Alto desempeño: Muestra total dominio del conocimiento, puede enseñar y compartir a los demás.	**10 acertados=100%**


TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Señale con una x las políticas de SST de la empresa: a) Política de seguridad y salud en el trabajo b) Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas c) Política del Medio ambiente d) Política de prevención de Acoso laboral X) Todas las anteriores	1.
2. Según las responsabilidades de los trabajadores en cuanto al SG-SST escriba F si es falsa y V si es verdadera: a) Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades de capacitación que se realicen en la organización SOLO SI DESEA. (F) b) El encargado del autocuidado integral de la salud ES EL EMPLEADOR. (F) c) Participar de las brigadas de emergencia. (V) d) Cumplir con las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. (V) e) Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. (V)	1
3. Un accidente de trabajo es: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. **¿De acuerdo a la inducción cuando se debe reportar?:** a. Inmediatamente X b. Al siguiente día ____ c. Cuando me acuerde ____ d. Días después porque me surgió un dolor ____ e. A la semana siguiente	1.

4. Señale tres riesgos importantes a los que está expuesto en su área trabajo:

Físico
Químico.
Mecánico.

1.

5. Relacione el recurso de emergencia con la emergencia a atender



1. Transporte de pacientes	2. Detención y contención de derrames	3. Atención de primeros auxilios	4. Extinción de incendios

1.

6. Relacione por medio de una línea las siglas con el nombre correcto:

ARL	ADMINITSRADORA DE FONDO DE PENSIONES
EPS	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
AFP	EMPRESA PROMOTRA DE SALUD

1.

7. Mencione 2 de los comités con los que cuenta la empresa, dando cumplimiento a la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo

~~a.~~ COPASST
b. SEGURIDAD DE RIESGO
~~c.~~ COCOLAB
d. COMITÉ FISICO

1.

8. Encierre todas las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado



1.

9. Selecciona todos los aspectos que están establecido en el reglamento interno de trabajo



1.

10. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición

RESIDUOS

CANECAS



1.

TOTAL CALIFICACIÓN:	10 = 100%

Observaciones e inquietudes, Refuerzos aportados

FIRMA DEL TRABAJADOR:	
FIRMA DEL EVALUADOR	

COEDCO S.A.S	NOTIFICACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código	FT-SST-113
		Fecha	30/05/2020
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Fecha: 19/01/2026 Lugar: Bucaramanga.

Nombre de quien realiza la Notificación: DIANA MARCELA ORTIZ HERNÁNDEZ

Cargo: COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PELIGROS		RECOMENDACIONES
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	**CUAL/ES**	
Biológico: Virus, bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, COVID -19.	Virus, hongos, picaduras, mordeduras.	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, aplicar código de etiqueta respiratoria.
Físico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes	Ruido, vibración, radiación no ionizante, temperaturas extremas.	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
Químico: Material particulado, polvos, gases, vapores, líquidos	Material particulado, gases, vapores.	Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad.
Psicosocial: Jornada de trabajo, condiciones de la tarea, características de la organización	Jornada de trabajo, condiciones de la tarea,	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
Biomecánico: Manipulación de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo, posturas.	Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, esfuerzos, posturas.	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
Condiciones de seguridad: Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos, accidentes de tránsito.	Mecánico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos accidentes de tránsito.	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización.
Fenómenos Naturales: Sismo, terremoto, Inundación, derrumbe.	Sismo, terremoto, inundación, derrumbe.	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.

Yo, Cristhian Delgado Navarro, identificado con la cédula de ciudadanía número 1091678004, declaro y doy testimonio de que fui notificado a los riesgos a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y a la actividad a desarrollar, _____, para constancia y prueba firmo en la ciudad de: Bucaramanga, cuya fecha es 19/01/2026.

Nombre: Cristhian Delgado Navarro

Firma: _____

ANEXO N°03

ACTA DE NUEVA CONFORMACION Y REUNION MENSUAL DE VIGIA SST DE LA INTERVENTORIA

ACTA NOMBRAMIENTO DEL VIGIA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

El día 19 de Febrero de 2026 siendo las 8:40 am en las instalaciones del **CONSORCIO INTER PIEDECUESTA** La alta Gerencia, dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, procedo a nombrar como Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a **CRISTHIAN YAIR DELGADO NAVARRO,** quien tiene la obligación de participar de los trabajadores en el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de salud ocupacional de la empresa:

Las siguientes funciones del vigía en seguridad y salud en el trabajo, son de acuerdo con el parágrafo del artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 que establece que las funciones asignadas al vigía en seguridad y salud en el trabajo serán las mismas funciones que las asignadas y descritas en el artículo 26 del Decreto 614 de 1984 de acuerdo con los nuevos términos existentes de seguridad y salud en el trabajo y son:

- Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades del SG-SST
- Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo
- Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo.

Otras funciones del vigía adicionadas en el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986. A continuación, se describen estas funciones con la actualización de términos vigentes en 2016:


- Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo

- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en los trabajos dirigidos a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.
- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia
- Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos
- y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
- Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986
- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes
- Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

Una de las funciones del vigía en seguridad y salud en el trabajo es la de expedir las actas de reunión que se interpreta como el archivo de informes dentro de las actividades del vigía.

De la misma forma Paula Andrea Ayala la encargada de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa le socializo las políticas internas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de informarle las prohibiciones de la empresa y el reglamento que se debe cumplir para proteger la salud de todos los trabajadores.

Se da por terminada la reunión siendo las 10:10 am y en constancia de aceptación, se firma el presente documento en la ciudad de Bucaramanga el día 19 del mes de Febrero de 2026.

Firma: 	Firma: Paula Ayala.
Nombre: Cristhian Yair Delgado	Nombre: Paula Andrea Ayala
N° Cédula de ciudadanía: 1091678004	N° Cédula de ciudadanía:1098752363
Representante Vigía	**Responsable del SG-SST**

ACTA DE REUNIÓN N° 004 - 2026	
Fecha: 25 de Febrero 2026	**Lugar:** oficina Consorcio Inter Piedecuesta
Hora inicial: 08:40 am	**Hora Final:** 10:00 am

ORDEN DEL DÍA	ASISTENTES	
	NOMBRE	CARGO
1. Verificación de quorum 2. Cumplimiento de los compromisos anteriores 3. Incidentes y accidentes de trabajo 4. Ausentismo Laboral 5. Actividades desarrolladas 6. Inspecciones de seguridad 7. Compromisos 8. Finalización de la reunión	• Cristhian Yair Delgado	• vigía
	• Paula Andrea Ayala	SG-SST

DESARROLLO DEL TEMA

1. verificación de quorum:

Se procede a dar inicio a la reunión del comité del Copasst en el mes de Febrero y se toma asistencia para verificar quorum.

2. Revisión de los compromisos del acta anterior

Se verifico el cumplimiento de los compromisos pactados en el acta anterior

3. Evaluación y cumplimiento de las actividades desarrolladas en SST

Se llevaron a cabo las visitas a la obra para verificar que se encuentran cumpliendo lo establecido en el SG- SST.

De igual manera se llevo a cabo las capacitaciones programas para el mes de febrero de acuerdo al cronograma.

4. Incidentes y accidentes de trabajo

Durante el mes de Febrero no se han presentado incidentes ni accidentes de trabajo

5. Inspecciones de seguridad:

El vigía realizo inspecciones de camilla, botiquín, extintor, Epp y locativo el cual no se presentaron novedades para reportar.

6. Compromisos:

Programar capacitaciones relacionadas con la Brigada de Emergencias, con el propósito de fortalecer la preparación del personal frente a la atención y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

7. Cierre Reunión:

Se da por terminada la reunión a las 10:00 am en la oficina del consorcio Inter Piedecuesta a los 25 días del mes de Febrero de 2026.

En constancia firman,

NOMBRE		CEDULA		FIRMA
Cristhian Yair Delgado Navarro		1091678004		
Paula Andrea Ayala		1098752363		Paula Ayala.

ANEXO N°4

ACTA DE CONFORMACION Y REUNION MENSUAL DE COMITÉ DE CONVIVNECIA Laboral DE LA INTERVENTORIA

El día 23 de Febrero de 2026 en las instalaciones de la empresa del Consorcio Inter Piedecuesta se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL** dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 la Resolución 652 de 2012, Resolución 1016 de 2016 y a las exigencias del Ministerio del trabajo. Así como lo dispuesto en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, procedió a nombrar los integrantes del comité de convivencia laboral que será conformado por un periodo de dos (02) años y el empleador está obligado a proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros de comité , así como la capacitación requerida y una reunión cada tres meses dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento de comité.

La alta Gerencia procedió a conformar el comité de convivencia laboral quedando conformado de la siguiente manera:

Por parte de la empresa: Cristhian Yair Delgado Navarro

Y los trabajadores nombraron a: Tulia Helena Quintero

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del Comité se procede a darle la instalación al mismo, asignando responsabilidades y funciones principales para cada uno de los miembros, así como para el presidente y secretario según lo establecido en la resolución 652 de 2012 y la resolución 1356 de 2012

Artículo 6°. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la organización.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.

Artículo 7°. Funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral.

1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el Comité.
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.



Artículo 8°. Funciones del secretario del Comité de Convivencia Laboral.


1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

Artículo 9°. Modificado por el artículo 3 de la resolución 1356 de 2012: Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres meses, sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

Artículo 13. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto número 2150 de 1995.

Siendo las 9:00 a.m. se dio por terminada la reunión después de haber informado a los miembros de las funciones del Comité de Convivencia Laboral Para la cual deben reunirse cada tres meses según lo dispuesto por la ley.

Firma: 	Firma: 
Nombre: Cristhian Yair Delgado Navarro	Nombre: Tulia Elena Quintero
N° Cédula de ciudadanía: 1091678004	N° Cédula de ciudadanía: 63398589
Presidente de Comité de Convivencia Laboral designado por el representante legal	Secretario de Comité de Convivencia Laboral designado por el representante legal

Firma 	Firma 
Nombre: Edith Costanza Toloza rojas	Nombre: Paula Andrea Ayala
N° Cédula de ciudadanía:6355895	N° Cédula de ciudadanía:1098752363
Representante legal	Responsable del SG-SST

ACTA DE REUNIÓN N° 002 - 2026	
Fecha: 26 de Febrero del 2026	**Lugar:** oficina Consorcio Inter Piedecuesra
Hora inicial: 8:40 am	**Hora Final:** 10:00 am

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quorum
2. Revisión del acta anterior
3. Quejas de acoso laboral
4. Actividades desarrolladas
5. Compromisos
6. Finalización de la reunión

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
• Cristhian Yair Delgado	• Principal
• Tulia Elena Quintero	• suplente
• Paula Andrea Ayala	• SG-SST

DESARROLLO DEL TEMA

1. verificación de quorum:

- Se procede a iniciar comité del mes de Febrero, se toma asistencia para verificar quorum; y se procede a dar inicio a la reunión.

2. Revisión del acta anterior

- Teniendo en cuenta los compromisos y programación del acta anterior se dio cumplimiento a las actividades.

3. Quejas de acoso laboral

- Durante el mes de Febrero no se presentaron quejas ni reclamos por parte de la población trabajadora.


4. Evaluación y cumplimiento de las actividades desarrolladas con el comité de convivencia laboral

- En el mes de febrero se llevaron a cabo las capacitaciones programadas en el cronograma de capacitación, dirigidas a todo el personal de la empresa, relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo e identificación de riesgos y peligros**.**

  Estas actividades tuvieron como finalidad socializar la importancia de reconocer los riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, con el propósito de fortalecer la prevención de incidentes y promover condiciones de trabajo seguras.

- A continuación, se relaciona evidencia de las actividades realizadas





CAPACITACIONES

5. Compromisos:

Se programa para el mes de marzo una capacitación dirigida a todo el personal, relacionada con la Brigada de Emergencias, con el fin de fortalecer los conocimientos y la preparación frente a la atención y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

6. Cierre Reunión:

Se da por terminada la reunión a las 10:00 am en la oficina del Consorcio Inter Piedecuesta, a los 26 días del mes de Febrero de 2026.

En constancia firman,

NOMBRE		CEDULA		FIRMA
Cristhian Yair Delgado		1091678004		
Tulia Elena Quintero		63398589		
Paula Andrea Ayala		1098752363		

ANEXO N°5

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Ivan Gustavo Blanco	CARGO	Asesor HSE
CEDULA N°	79431435		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga Larga	2	27-10-25	
2	Casco de Seguridad	1	27-10-25	
3	Botas de Seguridad	1	19-11-25	
4	Tapa oidos	1	19-11-25	
5	Guantes de Seguridad	1	10-12-25	
6	Gafas negras	1	10-12-25	
7	Tapa oidos	1	20/01-26	
8	Gafas	1	20/01/26	
9	Guantes de Seguridad		19/02-26	
10	Tapa oidos		19-02-26	
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Paula Andrea Ayala		
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA	Paula Ayala

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSORCIO INTER PIEDECUESTA. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 79.431435

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Tulia Elena Quintero	CARGO	Asesor Geotecnico
CEDULA N°	63.398589		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	21/10/25	Tulia Elena Q.
2	Camisa Manga Larga	1	21/10/25	Tulia Elena Q.
3	Tapaoidos	1	19/11/25	Tulia Elena Q.
4	Guantes de Seguridad	1	10/12-25	Tulia Elena Quinte
5	Gafas Negra	1	10-12-25	Tulia Elena Quinte
6	Guantes de Seguridad	1	20/07-26	Tulia Elena Quintero
7	Tapa bocas	1	20/07-26	Tulia Elena Quintero
8	Gafas negras	1	19-2-2026	Tulia Elena Q.
9	Tapaoidos	1	19-02/26	Tulia Elena Q.
10				
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Paula Andrea Ayala		
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA	Paula Ayala

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSORCIO INTER PIEDECUESTA. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Tulia Elena Quintero

CEDULA No: 63.398589

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Paula Andrea Ayala	CARGO	Profesional Siso
CEDULA N°	1098752363		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga Larga	2	21-10-25	
2	Gafas de Seguridad	1	21-10-25	Paula Ayala
3	Botas de Seguridad	1	19/11/25	
4	Guantes	1	19/11/25	Paula Ayala
5	Topa oida	1	10-12-25	
6	Gafas negras	1	10-12-25	Paula Ayala
7	Guantes de Seguridad	1	20/01/26	Paula Ayala
8	Tapabocas	1	20-01-26	Paula Ayala
9	Topa oidas	1	19-02-26	Paula Ayala
10	Guantes	1	19-02/26	Paula Ayala
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Paula Andrea Ayala		
CARGO	PROFESIONAL SISO	FIRMA	Paula Ayala

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSORCIO INTER PIEDECUESTA. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Paula Ayala.

CEDULA No: 1098752363

Construanle S.A.S. Consultoría e Interventoría de Obras Civiles	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Jorge Eliecer Alvarez	CARGO	Director
CEDULA N°			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	casco de Seguridad	1	21.10.25	Jorge E. Alvarez
2	Pava para casco	1	21-10-25	Jorge E. Alvarez
3	Botas de Seguridad	1	19/11/25	JORGE E ALVAREZ
4	Guantes	1	19/11-25	JORGE E ALVAREZ
5	Gafas	1	22/12/25	JORGE E ALVAREZ
6	Topadidas	1	22/12/25	JORGE E ALVAREZ
7	Topa bocas	1	16-02-26	JORGE E ALVAREZ
8	Guantes de Seguridad	1	16-01-26	JORGE E ALVAREZ
9	Tapa oidos	1	19-02/26	JORGE E ALVAREZ
10	Gafas negras	1	19-02-26	JORGE E ALVAREZ
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Diana Marcela Ortiz Hernández		
CARGO	Coordinadora SG-SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUANLE SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jorge E Alvarez

CEDULA No: 91275391

Construanle S.A.S. Consultoría e Interventoría de Obras Civiles	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Edith Costanza Tolosa	CARGO	Ambiental
CEDULA N°	63555895		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	21/10-25	
2	Camisa Manga larga	2	21/10/25	
3	Botas de Seguridad	1	19-11-25	
4	Tapa Oidos	1	10/12-25	
5	Guantes	1	10/12-25	
6	Tapabocas Caja	1	20-01-26	
7	Gafas Negras	1	20-01-26	
8	Guantes de Seguridad	1	19-02-26	
9	Tapaoidos	1	19-02-26	
10				
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Diana Marcela Ortiz Hernández		
CARGO	**Coordinadora SG-SST**	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUANLE SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edith Costanza Tolosa

CEDULA No: 63555895

COEDCO S.A.S	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Andrea Karina Quintero O.	CARGO	Residente Interventoria
CEDULA N°	1091.665.386		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de Seguridad	1	27-10-25	
2	Camisa Manga Larga	2	19/11-25	
3	Tapaoidos	1	19/11/25	
4	Tapabocas caja	1	10/12/25	
5	Guantes	1	10/12-25	
6	Tapaoidos	1	20/01-26	
7	Gafas Negros	1	20-1-26	
8	Tapabocas caja	1	19-02-26	
9	Guantes de seguridad	1	19-02-26	
10				
11				
12				
13				
14				
16				
17				
18				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Diana Marcela Ortiz Hernández		
CARGO	Coordinadora SG-SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de COEDCO SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

COEDCO S.A.S	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Fredy Sebastian Toloza	CARGO	Asesor Estructura 1
CEDULA N°	1098739051		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapa oidos	1	19-02-26	fredy toloza
2	Guantes de Seguridad	1	19-02-26	fredy toloza
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE	Diana Marcela Ortiz Hernández		
CARGO	**Coordinadora SG-SST**	**FIRMA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de COEDCO SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: fredy toloza.

CEDULA No: 1098739051

COEDCO S.A.S	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACION DE TRABAJO	Código	FT-SST-070
		Fecha	03/11/2020
		Versión	1
		Página **1** de **2**	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRE	Cristhian yair delgado	CARGO	Ing. civil
CEDULA N°	1091678004		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Casco de seguridad	1	19-02-26	
2	Pava para casco	1	19-02-26	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Diana Marcela Ortiz Hernández		
CARGO	**Coordinadora SG-SST**	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y la dotación recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajadores definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de COEDCO SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1091678.004.

ANEXO N°6

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Codigo	FT-SST-010
Fecha:	2/07/2022
Versión:	1
Página 1 de 1	

FECHA:	04-02-26	HORA DE INICIO:	7:50 AM	HORA DE FIN:	9:30 AM	LUGAR:	OFICINA

ACTIVIDAD: Funciones, Roles y responsabilidades del COCOLAB de acuerdo a la Resolución 3461 del 2025

OBJETIVO: Para conocer a los integrantes del comité (cocolab) los roles funciones aspectos del acoso laboral y los procedimientos de actuación, conforme a lo establecido en la Resolucion 3461 del 2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (NOMBRES Y CARGO)	Paula Andrea Ayala	EMPRESA:	interpiedecuesta
INSTRUCTOR O LIDER:	Paula Andrea Ayala	EMPRESA:	Consorcio interpiedecuesta

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edith Constanza Toloza	63555895	Ingeniera Ambiental	
2	Jorge Eliecer Alvarez	97275397	Director.	
3	Julia Elena Quintero	63398589	Asesor Geotecnico	
4	Fredy Sebastian Toloza	1098739057	Asesor Estructural.	Fredy Toloza
5	Ivan Gustavo Blanco	79487435	Asesor Hidraulico	
6	Karen Dayanna Diaz	1098762015	Ingeniera Auxiliar	Karen Dd
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma	Cargo
Paula Andrea Ayala	Paula Ayala.	Profesional SISO

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Codigo	FT-SST-010
Fecha:	2/07/2022
Versión:	1
Página 1 de 1	

FECHA:	26-02-26	HORA DE INICIO:	9:00 AM	HORA DE FIN:	10:40 AM	LUGAR:	OFICINA

ACTIVIDAD: Seguridad y salud en el Trabajo e identificación de riesgos y peligros

OBJETIVO: identificar junto con los trabajadores los riesgos a los que estan expuestos en el lugar de trabajo

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (NOMBRES Y CARGO): Paula Andrea Ayala — EMPRESA:

INSTRUCTOR O LIDER: Paula Andrea Ayala — EMPRESA: Consorcio interpiedecuesta

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Ivan Gustavo Blanco	79437455	Asesor Hidraulico	
2	Tulia Elena Quintero	63385584	Asesor Geotecnia	
3	Fredy Sebastian Toloza	1098739057	Asesor Estructural	fredy toloza
4	Jorge Eliecer Alvarez	91275391	Director	
5	Edith Castanza Toloza	63555095	Ing. Ambiental	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Observaciones

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma	Cargo
Paula Andrea Ayala	Paula Ayala.	Profesional SISO

ANEXO N°7

INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Codigo:	FT-SST-061
		Fecha:	6/09/2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

FECHA: 25 de Febrero de 2026

AREA INSPECCIONADA: Oficina Principal

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Paula Andrea Ayala

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR				MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	NA	1	2	3	4	5
1	Tulca Elena Montero	Asesor Geotechnista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Jorge Eliecer Alvarez	Director		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Andrea Karina O.	Residente interventoria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Iban Blanco	Asesor Hidraulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Edith Castanzarolo	Ing Ambiental		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Cristhian Yair Delgado	Aux de ingenieria		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7					✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8						✓	✓	✓	✓	—														
9																								
10																								

EPP FALTANTE POR PERSONA										
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- CAMISA	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES		NP- NO PUEDE	2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR		3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS		NQ- NO QUIERE	
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? _____	M- MALO	NA- NO APLICA	5. OTRAS

OBSERVACIONES _____

FIRMA Paula Ayala
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA Paula Ayala.
RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO INTERVIEDECUESTA	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	FT-SST-059 Fecha: 24/02/2020 Versión: 001 Pagina 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO	Administrativo
	SEDE	Principal

ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		BUENO	MALO		
ANTISEPTICOS					
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	✓			
SOLUCIÓN YODADA	Frasco x 120 ml	—			
EQUIPOS					
TERMÓMETRO	Unidad	✓			
MATERIAL DE CURACIÓN					
ALGODÓN	Bolsa	✓			
APLICADORES	Paquete	✓			
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	✓			
BAJALENGUAS	Paquete x 20	✓			
CURAS	Caja	✓			
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	✓			
GASAS ESTÉRILES	Paquete x 3	✓			
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete x 20	✓			
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	✓			
JERINGAS	Unidad	✓			
MICROPORE ROLLO	Unidad	✓			
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	Unidad	—			
TAPABOCAS	Caja X 50	✓			
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	✓			
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	✓			
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	✓			
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	✓			
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	✓			
OCLUSOR OCULAR ADULTO	Unidad	✓			
MEDICAMENTOS					
SULFADIAZINA DE PLATA	Frasco	—			
INSUMOS ADICIONALES					
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)	Unidad	—			
GAFAS PROTECTORAS	Unidad	✓			
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad	✓			
SABANAS DESECHABLES	Unidad	—			
TIJERAS DE TRAUMA	Unidad	✓			
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
CAMILLA DE ATENCIÓN	Unidad	✓			
CAMILLA RIGIDA	Unidad	✓			
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	✓			
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP	Unidad	✓			
INMOVILIZADORES DE CUELLO	Unidad	✓			
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)	Unidad	✓			
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	✓			
LINTERNA	Unidad	✓			
PILAS DE REPUESTO	Unidad	—			
PLANOS		✓			
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA		✓			

RESPONSABLE	Paula Andrea Ayala	FECHA DE INSPECCION	DIA	MES	AÑO
			25	02	2026
		FIRMA:	Paula Ayala.		

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	FT-SST-056
		Fecha: 25/05/2020
		Versión: 001
		Pagina 1 de 2

Fecha de inspección:	02-2026 Hora: 8:00 AM	Area / Unidad operativa:	admingt	Localidad:	Santander
Inspección realizada por:	Paula Andrea Ayala	Nombre responsable unidad:	Paula Andrea Ayala		
Dirección:		Telefono:			

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	✓			
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).	✓			
2.3	Pisos en buen estado.	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	✓			
3.5	Cables en buen estado.	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7,1	El área se encuentra organizada.	✓			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				
8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	FT-SST-056
		Fecha: 25/05/2020
		Versión: 001
		Pagina 1 de 2

8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)	✓			
	Nevera. (Si aplica)	✓			
	Cafetera. (Si aplica)	✓			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	✓			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	✓			
	Computador. (Si aplica)	✓			
	Otro.	✓			
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.	✓			
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.	✓			
	Otro.	✓			

OBSERVACIONES

Paula Ayala.

Firma responsable inspección

Paula Ayala.

Firma Responsable del SG-SST

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES	FT-SST-060
		Fecha: 17/02/2020
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
El extintor está ubicado en el lugrar preestablecido	C	ABC	C	Co2											
El extintor no presenta obstáculos para su acceso	C	ABC	C	Co2											
El extintor está completamente cargado y operable	C	ABC	C	Co2											
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha)	C	ABC	C	Co2											
El gabinete o gancho está ubicado a una altura no mayor a 1,5 mt.	Na	ABC	Na	Co2											
La base del extintor está al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso	C	ABC	C	Co2											
El extintor tiene el sello de seguridad	C	ABC	C	Co2											
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad	C	ABC	C	Co2											
La pintura del cilindro está en buen estado	C	ABC	C	Co2											
El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones	C	ABC	C	Co2											
La manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros.	C	ABC	C	Co2											
Los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla están bien	C	ABC	C	Co2											
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples	Na	ABC	C	Co2											
La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento	C	ABC	C	Co2											
La lectura de presión está dentro del rango operable	C	ABC	C	Co2											
Fecha de vencimiento	02/2026		02/2026												

C = Cumple NC = No cumple

AREA INSPECCIONADA	Oficina Principal	FECHA DE INSPECCION	DIA	MES	AÑO
			25	02	2026
RESPONSABLE	Paula Andrea Ayala	FIRMA	Paula Ayala.		

7. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	ENTIDAD
25/09/2025	Solicitud PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
10/10/2025	Revisión hoja de vida del Ingeniero Residente de Obra	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
10/10/2025	Solicitud de documentos precontractuales y contractuales.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
10/10/2025	Solicitud de documentos precontractuales y contractuales.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
10/10/2025	Solicitud de informe de redes existentes (superficiales y enterradas).	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
10/10/2025	Solicitud de certificación de predios de los taludes.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
14/10/2025	Diseño de valla informativa.	CDMB
14/10/2025	Entrega hoja de vida AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
14/10/2025	Revisión PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS	CDMB
14/10/2025	Remisión PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
16/10/2025	Aprobación del Plan de Acción Socio Ambiental	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
18/10/2025	Inventario Forestal.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
18/10/2025	Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
18/10/2025	Diseño de barricada y propuesta para tránsito peatonal.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
18/10/2025	Entrega informes semanales y mensuales.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
18/10/2025	Solicitud BALANCE DE OBRA.	Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB
30/10/2025	Entrega pólizas actualizadas al Acta de inicio	CDMB

FECHA	ASUNTO	ENTIDAD
12/12/2025	Revisión de la solicitud para aprobar acta de mayores y menores cantidades de oba e inclusión de ítems no previstos	CDMB

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	ASUNTO	ENTIDAD
2/10/2025	Entrega de hoja de vida de los profesionales ofertados y solicitud de aprobación para cambio del residente de obra.	Consorcio Inter Piedecuesta
14/10/2025	Entrega de programa de trabajo para la ejecución del proyecto	Consorcio Inter Piedecuesta
14/10/2025	Presentación diseño de la valla informativa a instalar	Consorcio Inter Piedecuesta
16/10/2025	Entrega Plan de Acción Socio Ambiental	Consorcio Inter Piedecuesta
05/12/2025	Solicitud de evaluación para aprobación de Acta de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de Ítems no previstos.	Consorcio Inter Piedecuesta

8. BITACORA DE OBRA

frente Halcon: Se realiza inyeccion de anclajes con lechada cementicia. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Retroexcavadora zzs, Minicargador, volquetas, unidad de perforacion con respectivo Compresor y unidad de inyeccion

Lunes, 2 de febrero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la madrugada, Dia nublado
frente Brisas: se realiza levantamientos topográfico de control superficial, revisión de áreas.
se inicia con la demarcación de los puntos de anclajes a perforar sobre el talud.
frente Halcon: Se perfora a 20 ml de profundidad con sistema tipo Jacket de encamisado y se instalan anclajes. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, SISO, oficial, almacenista, topografo, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion topográfica, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores, unidad de inyeccion

Martes, 3 de febrero 2026
Estado del Clima: Lluvias intensas en la madrugada, Dia nublado
frente Brisas: Se realizan levantamientos topográficos de control superficial y revisión de áreas intervenidas. Posteriormente, se hace la demarcación y replanteo de los puntos de anclaje a perforar sobre el talud, conforme a los planos y especificaciones del proyecto

Frente Halcon: Se ejecuta perforación a 20 ml de profundida mediante sistema tipo Jackel con encamisado. Posteriormente, se procede con la instalación de los anclajes conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, topógrafo, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion.

Ing. Jorge E Alvarez C

Miércoles, 4 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: levantamientos topograficos de control superficial y demarcación de puntos de anclaje en talud para perforación.
Frente Halcon: Perforación a 20 ml con sistema Jackel encamisado e instalación de anclajes
Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, topógrafo, Ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, minicargador, 2 unidades de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion.

Ing. Edwar Londoño Tabaco

Jueves, 5 de febrero de 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se ejecutan levantamientos topográficos para control superficial y verificación de las áreas intervenidas. Posteriormente, se continúa con el replanteo y demarcacion de los puntos de anclaje que serán perforados sobre el talud.
Frente Halcon: Se realiza llenado con lechada cementicia para los anclajes previamente instalados

Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, topógrafo, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades neumáticas de perforación, 2 compresores y unidad de inyección.

Viernes, 6 de febrero 2026
Estado del clima: Día soleado
Frente Brisas: Control topográfico superficial y señalización de puntos de anclaje en el talud para perforación.
Frente Halcón: inyección de lechada cementicia en anclajes instalados. Personal: Ing. Residente de obra e interventoría, Siso, oficial, almacenista, Topógrafo, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Estación total, minicargador, 2 unidades neumáticas de perforación, 2 compresores y unidad de inyección.

Lunes, 9 de febrero 2026
Estado del clima: Día soleado
Frente Halcón: Se perfora a 20 ml de Profundidad con sistema tipo Jacket de encamisado y se instalan anclajes. Personal: Ing. Residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayuntes de obra y perforación
Equipos: Minicargador, 2 unidades neumáticas de perforación, 2 compresores, unidada de inyección, estación total

Martes, 10 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Brisas: se adecuan áreas en la corona del talud para la posterior ubicacion de compresores a usarse en la perforacion
Frente Halcon: Perforación a 20ml con sistema de encamisado tipo Jacket e instalación de anclajes.
Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, Ayudantes de obra y perforación
Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores, unidad de inyeccion

Miércoles, 11 de febrero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Halcon: Se realiza la perforación e instalación de anclajes. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion

Jueves, 12 de febrero 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se mejora el ingreso al talud por el costado superior para el paso de la maquinaria de perforación a usarse. frente Halcon:
Frente Halcon: Se ejecuta perforación del terreno y posteriormente se procede con las Colocacione de anclajes. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación.
Equipos: Estacion total, Minicargador,

2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion

Viernes, 13 de febrero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la madrugada, dia soleado.
Frente Halcon: se perfora e instalan anclajes. Se realiza llenado con lechada cementicia para los anclajes previamente instalados Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación, Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion.

Sabado, 14 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Halcon: Se realiza inyeccion con lechada cementicia para los anclajes previamente instalados. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion

Lunes, 16 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado, Lluvias moderadas en la tarde
Frente Halcon: Se perfora a 20 ml de profundidad con sistema tipo Jacked de

encamisado y se instalan anclajes.
Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores, y unidad de inyeccion

Martes, 17 de febrero 2026
Estado del clima: Dia nublado, lluvias intensas en la tarde.
Frente Brisas: Se realiza corte de manguera campesina para instalar en los pernos para el llenado con lechada. Frente Halcon: se ejecuta perforacion hasta 20 ml de profundida utilizando sistema tipo Jacket con encamisado, seguido de la colocación de anclajes. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion

Miércoles, 18 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
Frente Halcon: Perforación e instalación de anclajes activos de 20 ml y posteria inyección de lechada cementica.
personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades de perforaciones, 2 compresores y unidad de inyeccion

Jueves, 19 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: Se instalan separadores y adecuan los pernos para su posterior instalación.
frente Halcon: Se perfora e instalan anclajes activos de 20 ml. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades de perforacion, 2 compresores y unidad de inyeccion

Jorge E Herrera C

Viernes, 20 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: Se colocan separadores y se preparan los pernos para la instalación posterior.
frente Halcon: Se ejecuta la inyección de lechada cementicia en los anclajes previamente instalados. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion 2 compresores y unidad de inyeccion.

Lunes, 23 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: se movilizan pernos a punto de armado para conexion de los separadores respectivos y protección de las roscas en sus extremos. frente Halcon: Se ejecuta perforación hasta 20 ml de profundida mediante sistema tipo Jacket con encamisado, seguida de la instalación de anclajes. Personal: Ing. Residente

de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades de perforación, 2 compresores y unidad de inyección.

Martes, 24 de febrero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la mañana.
Frente Brisas: Se procede con instalación de separadores y el acondicionamiento de los pernos para su posterior montaje. Frente Halcon: Se realiza perforación a 20m de profundidad con sistema tipo Jacket encamisado y posterior instalación de anclajes. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforación, 2 compresores y unidad de inyección.

Miercoles 25 de febrero 2026
Estado del clima: Lluvias intensas en la madrugada, Lluvias leves en la tarde.
Frente Brisas: Se coloca proteccion con grasa y plastico negro a las puntas de los pernos para proteger su roscado Posterior a su instalación. Frente Halcon: Se realiza perforación e instalación de anclajes activos de 20m, seguido del llenado con lechada cementicia. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforación, 2 Compresores y unidad de inyección.

Jueves, 26 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: Se reciben equipos de perforacion en obra (und 10 y und 11) y se inicia con la perforacion e instalacion de anclajes pasivos a 9 ml. frente Halcon: Se ejecuta la perforación y colocación de anclajes activos de 20 ml, con posterior inyección de lechada.
Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, Minicargador, 2 unidades de perforacion, 2 compresores y unidad de inyección.

Viernes, 27 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1 1/4 de diametro
frente Halcon: Se realiza perforación e instalación de anclajes activos de 20ml
Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyección

Sabado 28 de febrero 2026
Estado del clima: Dia soleado
frente Brisas: Se perfora e instalan pernos tipo Nails y se realiza llenado con lechada cementicia. frente Halcon: Se realiza inyeccion con lechada cementicia para los

anclados previamente instalados. Personal: Ing. Residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total 1, Minicargador, 2 unidades neumaticas de perforacion, 2 compresores y unidad de inyección.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA.**

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 01. Ubicación de puntos de anclajes sobre el talud.</td><td>Imagen 02. Armado de Nails de 1 1/4" de diámetro y L=9,0m.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 03. Perforaciones horizontales sobre el talud.</td><td>Imagen 04. Construcción de canaleta en zona inferior del talud.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 05. Construcción de canaleta en zona inferior del talud.</td><td>Imagen 06. Construcción de canaleta en zona inferior del talud.</td></tr>
</table>

- **FRENTE HALCÓN DE GRANADA.**



Imagen 07. Perforaciones horizontales para anclajes sobre el talud.



Imagen 08. Armado de 3 cables de 1/2" para anclajes.



Imagen 09. Instalación de Jacked y de cables de anclajes.



Imagen 10. Anclajes armados sobre el talud.



Imagen 11. Llenado e inyección de lechada cementicia par anclajes.



Imagen 12. Anclajes armados sobre el talud.

10. INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE AVANCE Y CONTROL DE OBRA

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	**CONTRATO No:**	210.16227.4
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**CONTRATO No:**	210.16223.6

Semana Número: **17** De 2/02/2026 Al: 8/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 117 Días

Tiempo restante para la finalización del contrato: 186 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Contrato No.	210.16223.6
Valor Inicial:	$ 9.651.664.101,92
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,854%	22,391%
Valor básico de la Obra programada:	$ 371.985.986,92	$ 2.161.124.796,04

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
Contrato No.	210.16227.4
Valor Inicial:	$ 680.377.740,00
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,772%	22,592%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 364.025.794,20	$ 2.180.475.996,26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades de replanteo y ubicación de los puntos de anclajes desde la abscisa K0+000 hasta la K0+060 en el frente Brisas de Primavera.

Se realiza el armado Nails 1 1/4" par anclajes en Brisas de primavera.

Se continúa realizando perforaciones horizontales para anclajes de profundidad 20 m en Halcón de granada. Se realizan 19 perforaciones durante la semana.

Se realiza el armado y la instalación de 3 cables de 1/2" de los anclajes de longitud 20m en Halcón de granada.

Se adelanta el llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes, en las perforaciones realizadas en Halcón de granada.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con las perforaciones del talud en Brisas de Primavera.

Continuar con las perforaciones e instalación de cables para anclajes en Halcón de granada.

Continuar con la inyección con lechada cementicia en anclajes en Halcón de granada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Foto 1. Ubiación de puntos de perforoaciones en Brisas de Primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 2. Armado de nails para anclajes en Brisas de primavera



DESCRIPCIÓN: Foto 3. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 4. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 5. Instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m en Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 6. Cables de 1/2" armados para anclajes en Halcón de granada.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al finalizar la presente semana el proyecto registra un avance positivo acumulado del 22,592% en la ejecución contra un 22,391% correspondiente al programado contractual, lo que representa un ADELANTO del 0,200%.

OBSERVACIONES TECNICAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**

INFORME SEMANAL DE AVANCE Y CONTROL DE OBRA

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	**CONTRATO No:**	210.16227.4
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**CONTRATO No:**	210.16223.6

Semana Número: **18** De 9/02/2026 Al: 15/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 124 Días

Tiempo restante para la finalización del contrato: 179 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
- GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Contrato No.	210.16223.6
Valor Inicial:	$ 9.651.664.101,92
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
Contrato No.	210.16227.4
Valor Inicial:	$ 680.377.740,00
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,168%	27,559%
Valor básico de la Obra programada:	$ 498.791.667,30	$ 2.659.916.463,34

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,337%	27,929%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 515.135.412,71	$ 2.695.611.408,97

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA

Se continúa realizando el armado Nails 1 1/4" par anclajes en Brisas de primavera.

FRENTE HALCÓN DE GRANADA

Se continúa realizando perforaciones horizontales para anclajes de profundidad 20 m en Halcón de granada. Se realizan 27 perforaciones durante la semana para un acumulado ejecutado de 68 perforaciones.

Se realiza el armado y la instalación de 3 cables de 1/2" de los anclajes de longitud 20m en Halcón de granada. Se instalaron 27 unidades durante la semana para un acumulado ejecutado de 68 unidades.

Se realiza el llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes, en las perforaciones realizadas en Halcón de granada.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con la contrucción de la canaleta de la zona inferior del talud en Brisas de Primavera.

Continuar con las perforaciones e instalación de cables para anclajes en Halcón de granada.

Continuar con el llenado y la inyección con lechada cementicia en anclajes en Halcón de granada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Foto 1. Armado de nails para anclajes en Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 2. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 3. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 4. Instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m en Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 5. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes en Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 6. Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes en Halcón de granada.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al finalizar la presente semana el proyecto registra un avance positivo acumulado del 27,929% en la ejecución contra un 27,559% correspondiente al programado contractual, lo que representa un ADELANTO del 0,370%.

OBSERVACIONES TECNICAS

Se ha realizado el llenado de anclaje con lechada cementicia dentro del anclaje, alrededor del tubo de PVC de 1".
Posteriormente se realizó la inyección de lechada cementicia por el tubo de PVC de 1" a una presión suficiente para generar el bulbo de anclaje.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**

INFORME SEMANAL DE AVANCE Y CONTROL DE OBRA

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	**CONTRATO No:**	210.16227.4
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**CONTRATO No:**	210.16223.6

Semana Número: **19** De 16/02/2026 Al: 22/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 131 Días

Tiempo restante para la finalización del contrato: 172 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Contrato No.	210.16223.6
Valor Inicial:	$ 9.651.664.101,92
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
Contrato No.	210.16227.4
Valor Inicial:	$ 680.377.740,00
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,999%	32,558%
Valor básico de la Obra programada:	$ 482.504.538,28	$ 3.142.421.001,62

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,942%	32,871%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 476.977.234,00	$ 3.172.588.642,97

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA

Se continúa realizando el armado Nails 1 1/4" par anclajes en Brisas de primavera para posterior inicio de perforaciones e instalación de los mismos.

Se realiza el replanteo y avance en las excavaciones de la cuneta de la zona inferior del talud en Brisas de Primavera.

FRENTE HALCÓN DE GRANADA

Se continúa realizando perforaciones horizontales para anclajes de profundidad 20 m en Halcón de granada. Se realizan 25 perforaciones durante la semana para un acumulado ejecutado de 93 perforaciones.

Se realiza el armado y la instalación de 3 cables de 1/2" de los anclajes de longitud 20m en Halcón de granada. Se instalaron 25 unidades durante la semana para un acumulado ejecutado de 93 unidades.

Se realiza la instalación de Jacket de respaldo para revestimiento de perforaciones en anclajes realizadas en Halcón de granada.

Se realiza el llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes, en las perforaciones realizadas en Halcón de granada.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar el armado y fundición de concreto para canaleta e Brisas de Primavera.

Iniciar las perforaciones para anclajes sobre el talud de Brisas de Primavera.

Continuar y terminar con las perforaciones e instalación de cables para anclajes en Halcón de granada.

Continuar con el llenado y la inyección con lechada cementicia en anclajes en Halcón de granada.

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Foto 1. Armado de nails para anclajes en Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 2. Replanteo de canaleta en zona inferior del talud en Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 3. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 4. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 5. Instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m en Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 6. Anlcajes ejecutado en Halcón de granada.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al finalizar la presente semana el proyecto registra un avance positivo acumulado del 32,871% en la ejecución contra un 32,558% correspondiente al programado contractual, lo que representa un ADELANTO del 0,313%.

OBSERVACIONES TECNICAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**

INFORME SEMANAL DE AVANCE Y CONTROL DE OBRA

INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA	**CONTRATO No:**	210.16227.4
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**CONTRATO No:**	210.16223.6

Semana Número: **20** De 23/02/2026 Al: 1/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 138 Días

Tiempo restante para la finalización del contrato: 165 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Contrato No.	210.16223.6
Valor Inicial:	$ 9.651.664.101,92
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
Contrato No.	210.16227.4
Valor Inicial:	$ 680.377.740,00
Plazo Inicial:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	15/10/2025
Fecha de Vencimiento:	14/08/2026

SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,999%	37,558%
Valor básico de la Obra programada:	$ 482.504.538,28	$ 3.624.925.539,90

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,995%	37,866%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 482.073.191,78	$ 3.654.661.834,75

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA

Se inician las perforaciones horizontales para anclajes de profundidad 9 m. Se realizan 16 perforaciones durante la semana.

Se realiza la instalación de instalación de nails Ø=1-1/4" de los anclajes de longitud 9m y se realiza el llenado e inyección con lechada cementicia. Se instalaron 16 unidades durante la semana.

Se realiza el armado y fundición de la cuneta de la zona inferior del talud en Brisas de Primavera. Durante la semana se avanza en 80m.

FRENTE HALCÓN DE GRANADA

Se continúa realizando perforaciones horizontales para anclajes de profundidad 20 m en Halcón de granada. Se realizan 18 perforaciones durante la semana para un acumulado ejecutado de 111 perforaciones.

Se realiza el armado y la instalación de 3 cables de 1/2" de los anclajes de longitud 20m en Halcón de granada. Se instalaron 18 unidades durante la semana para un acumulado ejecutado de 111 unidades.

Se realiza la instalación de Jacket de respaldo para revestimiento de perforaciones en anclajes realizadas en Halcón de granada.

Se realiza el llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes, en las perforaciones realizadas en Halcón de granada.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las perforaciones y la instalación de Nails para anclajes sobre el talud de Brisas de Primavera.

Iniciar con el armado e instalción de acero para zapatas de los anclajes en Halcón de granada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Foto 1. Armado y fundición de concreto para cuneta en Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 2. Cuneta fundida en zona inferior del talud en Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 3. Perforación horozontal en talud de Brisas de primavera.



DESCRIPCIÓN: Foto 4. Perforación horozontal en talud de Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 5. Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes en Halcón de granada.



DESCRIPCIÓN: Foto 6. Anlcajes ejecutados en Halcón de granada.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Al finalizar la presente semana el proyecto registra un avance positivo acumulado del 37,866% en la ejecución contra un 37,558% correspondiente al programado contractual, lo que representa un ADELANTO del 0,308%.

OBSERVACIONES TECNICAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La interventoría verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del contratista de obra y el cumplimento de las normas legales en términos de la seguridad industrial durante la ejecución de las actividades.

- Al corte del 28 de febrero del 2026, el proyecto presenta un avance ejecutado del 37,866% contra un avance programado del 37,558%, lo que representa un adelanto de 0,308% en el avance ejecutado. Se espera que el próximo mes se tenga una ejecución considerable, toda vez que se continuarán realizando las perforaciones y los anclajes en Brisas de primavera y que se realizará el colocado del concreto lanzado en Halcón de granada.

- A la fecha del presente informe se han ejecutado TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($3.654.661.834,81).**

- El área de intervención del barrio Brisas de primavera cuenta con un sendero peatonal que, por efectos de la ejecución de obra fue cerrado y señalizado por el contratista, indicando la ruta alterna que se debe tomar mientras se llevan acabo las actividades de estabilización del talud para que se salvaguarde la seguridad de la comunidad.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-20, 09:09:45 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1077653020

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 19/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63398589	TÚLIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400
CC 79431435	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.123.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.500	$ 800	$ 218.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-20, 09:09:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077653019

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 19/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098752363	PAULA ANDREA AYALA DELGADO	01	00		X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.869.444	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.098.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.869.444	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.098.400	$ 4.200	$ 1.102.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 20 de enero de 2026 09:19:19 AM

Período del informe: 202512

Pagada 16/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	005 P
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	1078687726	16/01/2026	202512	202601		X																17	17	17	17	230301	EPS005	14-4	CCF40	$1.303.334	$1.303.334	$1.303.334	$1.645.140	$208.600	$52.200	$90.800	$65.900	$0	$0	$0	$0	$417.500
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1078687636	15/01/2026	202512	202601		X																30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$4.030.000	$576.000	$144.000	$250.600	$161.200	$0	$0	$0	$0	$1.131.800
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1078687636	15/01/2026	202512	202601														X				15	15	15	15	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$164.500	$41.200	$0	$41.200	$0	$0	$0	$0	$246.900
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1078687636	15/01/2026	202512	202601																		15	15	15	15	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$164.500	$41.200	$71.600	$41.200	$0	$0	$0	$0	$318.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 20 de enero de 2026 09:21:43 AM

Período del informe: 202512

Pagada 15/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COEDCO SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901109221	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	1077653017	15/01/2026	202512	202601		X																30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$1.768.889	$256.000	$64.000	$111.400	$70.800	$0	$0	$0	$0	$502.200
CC 1091665386	QUINTERO ORTIZ ANDREA KARINA	1077653017	15/01/2026	202512	202601		X																30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35636549	I	2026-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	416.200	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35636549	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	413.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35636549	I	2026-01-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	416.200	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35636549	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	1.600	0	229.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	1.600	0	229.400
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	1.200	0	179.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	1.200	0	179.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	100	0	7.600
Gran Total					413.300	0	2.900	0	416.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2097537580	9497461045	I	2026/01/23	2026/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2097537580	9497461045	I	2026/01/23	2026/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$493,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				**1**	**$493,400**	**$0**	**$0**	**$493,400**

PLANILLA NRO. 36096612 Tipo I 2026 01

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	79431435	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	ÚNICO	0	0	2026-01	2026-01	36096612		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 27 37 33 OFIC 804	BUCARAMANGA	1	SANTANDER	68	6804843	0	IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM	7112	0	1	2026-02-18	2026-02-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	218900	0	0	0	0	0	218900	9	1300	0	220200	0	0	0	0	220200	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	280200	0	0	0	9	1600	0	281800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	9200	0	0	0	9200	9	100	9300	0	0	93	9300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	9	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	281800
SALUD	220200
RIESGOS LABORALES	9300
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	511300

PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39704846	9498704893	I	2026/02/20	2026/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA							X											230301	30	EPS002	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39704846	9498704893	I	2026/02/20	2026/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 10:24:36 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1079387815

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

Fecha limite de pago: 2026-03-10

GUARDADA 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA				
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05		
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	59	00																0	0	0	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.750.905	$ 121.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	59	00																0	0	0	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.750.905	$ 121.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 10:24:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1079387725

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

Fecha limite de pago: 2026-03-10

GUARDADA 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA				
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098752363	AYALA DELGADO PAULA ANDREA	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 3.500.000	$ 243.600	COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 09 de febrero de 2026 10:37:43 AM

Período del informe: 202601

Pagada 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1079103832	05/02/2026	202601	202602	X																	30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1079103832	05/02/2026	202601	202602										X								30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	1079103832	05/02/2026	202601	202602	X									X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$400.000	$100.000	$174.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$774.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 09 de febrero de 2026 10:26:00 AM

Período del informe: 202601

Pagada 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COEDCO SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901109221	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1091665386	QUINTERO ORTIZ ANDREA KARINA	1078829758	05/02/2026	202601	202602	X																	30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	1078829758	05/02/2026	202601	202602	X																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$121.900	$70.100	$0	$0	$0	$0	$542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36433201	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36433201	2026-03-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36433201	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36433201	2026-03-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-12, 09:47:38 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079387815

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 79431435	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-12, 09:47:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079387725

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA		
Documento	NI901982939	**Dirección**	CR 10 #20 - 05
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC 63555895
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098752363	PAULA ANDREA AYALA DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 09:53:28 AM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1080112534	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	1080112534	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	1080112534	10/03/2026	202602	202603		X						X										11	11	11	11	230301	EPS005	14-4	CCF40	$916.667	$916.667	$916.667	$916.667	$146.700	$36.700	$63.900	$36.700	$0	$0	$0	$0	$284.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 09:52:05 AM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COEDCO SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901109221	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1091665386	QUINTERO ORTIZ ANDREA KARINA	1079396194	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1091678004	DELGADO NAVARRO CRISTHIAN YAIR	1079396194	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	231001	EPS005	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	1079396194	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAZ Y SALVO APORTES Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTATE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY,

CERTIFICAN:

Que CONSORCIO INTER PIEDECUESTA, identificado con el NIT 901.982.939-1 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, del contrato de interventoría número 210.16227.4 cuyo objeto es la ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER así:

A las Entidades Promotoras De Salud (EPS), a las Entidades Administradoras De Fondos De Pensiones, a las Empresas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a la caja de compensación familiar, Icbf y Sena: exonerados según ley 1607 de 2012,1943 de 2018, además que todo personal que se encuentra por prestación de servicios está al día con el pago de su seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la prestación del servicio, periodo 15 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Representante Legal

NATHALIA MUÑOZ CESPEDES
Contador Público 233481-T

Dirección: Cra 7 N° 45-04
Tel: 60768444527
Correo: coedcosass@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.741.595**

MUÑOZ CESPEDES

APELLIDOS

NATHALIA ALEJANDRA

NOMBRES

Nathalia Muñoz Cespedes

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1993**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.56	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-AGO-2011 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00700551-F-1098741585-20150504 **0044**035519A 3 7173353607


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
233481-T
NATHALIA ALEJANDRA
MUÑOZ CESPEDES
C.C. 1098741585
RES. INSCRIPCION 853
DEL 20/10/2017
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)
239019
253295
VALIDO SOLO PARA CONSORCIO INTERPRETECUESTA


Identificación Plástica S.A. 170014/0117
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 9 6 1 9 1 5 7 2 0 2 5 1 0 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATHALIA ALEJANDRA MUÑOZ CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098741585 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 233481-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO RETEICA

CERTIFICACIÓN

La suscrita **EDITH COSTANZA TOLOZA**, identificada con cédula de ciudadanía No.63.555.895, en calidad de **Representante Legal** del **CONSORCIO INTER PIEDECUESTA**, identificado con **NIT 901.982.939-1**, se permite certificar que:

Que el **CONSORCIO INTER PIEDECUESTA** identificado con **NIT 901.982.939-1**, **NO tiene la calidad de autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)** en el municipio de **PIEDECUESTA**, de conformidad con la normatividad tributaria municipal vigente,

En consecuencia, el consorcio **no se encuentra obligado a practicar autorretenciones por concepto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros** en dichas jurisdicciones.

En Cambio uno de sus consorciados Coedco sas nit: 901.109.221-1 si es autorretenedor de industria y comercio del municipio de Piedecuesta, el consorciado Construanle sas nit : 900.714.233-9 no es autorretenedor en el municipio de Piedecuesta.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Se firma en **Bucaramanga**, a los **25** días del mes de **marzo** de **2026**.

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Representante Legal

NATHALIA MUÑOZ CESPEDES
Contador Público 233481-T

Dirección: Cra 7 N° 45-04
Tel: 60768444527
Correo: coedcosass@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

Nit 901982939

Factura electrónica de venta

No. **FE2**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA L	**25/03/2026**	**$ 186.423.500,76**
NIT No. : 890201573-0	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 23 37 63	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	24/04/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	413095	ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 210.16227.4 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	1	$ 156.658.404,00		IVA 19%	$ 156.658.404,00
2		PERIODO: Del 15 DICIEMBRE DE 2025 al 28 DE FEBRERO DE 2026.	1				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 156.658.404,00
IVA liquidado	$ 156.658.404,00	19%	$ 29.765.096,76
VALOR TOTAL :			$ 186.423.500,76

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/04/2026	$ 186.423.500,76

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESO CON 76 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 24/04/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Resolución DIAN: 18764101191385. Prefijo: FE. Rango: 1 al 50. Vigencia: 6/11/2025 hasta 6/11/2027.

No.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
No. :	VENDEDOR	
DIRECCION :		
TELEFONO :		REFERENCIA
CIUDAD : **PAIS.:**		

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT