FAC-S-2026-041265-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-041265-CI del 26 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3
Malambo, Atlántico.

Asunto: Envió Concepto viabilidad Solicitud de modificatorio para ampliación tiempo de ejecución y forma de pago contrato N° 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025.

En relación con el contrato de obra No 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025 cuyo Objeto es el "MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM 3 MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR", respetuosamente me permito remitir, al señor Coronel Delegado Contractual, mediante enlace de descarga **MODIFICATORIO 6,** la documentación correspondiente al trámite del Modificatorio requerido para dicho contrato.

En esta modificación se afecta la forma de pago, , plazo de entrega hasta el 30 de marzo de 2026 y ajuste de las garantías.

De conformidad con el análisis realizado por la Interventoría y el aval emitido mediante Oficio N°F-038-053-2025 del 26 de febrero de 2026, me permito solicitar, mi Coronel, ordenar a quien corresponda adelantar el trámite administrativo para la formalización del Modificatorio, conforme a las disposiciones contractuales vigentes.

Amablemente.

Mayor MATIAS MORENO VACA
Comandante Escuadrón Instalaciones

Anexo: : Enlace de descarga **MODIFICATORIO 6**
MY. ORDOÑEZ / DECOP; ST. ARGEL / DECOP; ASD2. ARIZA / DECOP

Elaboró: MY. MORENO / ESINS Revisó: MY. MORENO / ESINS Aprobó:MY. MORENO / ESINS