ACTA DE TERMINACIÓN

En Chiquinquirá, a los veinticinco (25) día del mes de febrero del año 2026, se reunieron **JENNY PAOLA HERNANDEZ DUEÑAS**, Secretaria de Integración Social, Familia Y Educación, en calidad de **SUPERVISOR** del CAO-045-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 y **SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS R/L ELICENA ESTER RODELO CORTEZ**, NIT: 900.592.200-0 / CEDULA DE CIUDADANIA No 22.864.885 de Corozal Sucre en calidad de **CONTRATISTA** para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes Términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO Y FECHA	No. CAO-045-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJEO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS EDUCATIVOS, PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS Y DE APOYO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PRESENTAN NECESIDADES DIVERSAS, TALENTOS EXCEPCIONALES Y/O SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER SU INCLUSIÓN, GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, Y DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES POTENCIALES Y BIENESTAR INTEGRAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS R/L ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900592200-0 CEDULA DE CIUDADANIA No 22.684.885 de Corozal
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso es OCHO (08) DIAS CALENDARIO contados a partir la adjudicación del contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso es OCHO (08) DIAS CALENDARIO contados a partir la adjudicación del contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.397.800).
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($

(*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	4.397.800).
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.397.800).
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001742 del 04/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	25 DE FEBRERO DE 2026

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$4.397.800,00	
Valor Adicional (Si aplica)		
Valor ejecutado		
Saldo a favor del contratista		$4.397.800,00
Saldo a favor del municipio		
SUMAS IGUALES	**$4.397.800,00**	**$4.397.800,00**

El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS
R/L ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
CONTRATISTA

JENNY PAOLA HERNANDEZ DUEÑAS
Secretaria de Integración Social, Familia y Educación
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
PILAR VILLAMIL		PAOLA HERNANDEZ		PAOLA HERNANDEZ	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			