INEXIA SAS
Nit. 901.357.944-9

Bogotá D.C. 12 de Febrero de 2026.

INEXIA-804-2025-155

Señores:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Atn: FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local de Bosa
cdi.bosa@gobiernobogota.gov.co
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 804 del 11 de septiembre de 2025 cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable sin formula de reajuste las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y/o espacio público de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico"

Asunto: **REMISIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 804 DE 2025

Cordial saludo

En virtud de nuestras obligaciones contractuales referentes a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al seguimiento de las actividades del contrato de obra pública del contrato de obra No. 776 de 2025 esta interventoría se permite remitir a usted el Acta Parcial de interventoría No. 1 del periodo comprendido entre el 19 de septiembre al 31 de Enero del 2026 para su revisión y/o aprobación.

INEXIA SAS
Nit. 901.357.944-9

Anexo al presente comunicado:

1. Carta de presentación
2. Certificación de cumplimiento
3. Acta de Inicio – Contrato No. 804 de 2025
4. Factura proforma
5. Resolución de facturación
6. Certificación Bancaria
7. Copia del RUT
8. Copia de la cedula del representante Legal
9. Informe de Actividades
10. Certificación inclusión de persona en condición de discapacidad
11. Declaración juramentada de inclusión de mujeres
12. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social
13. T.P, Cedula y Certificado de Antecedentes Revisor fiscal
14. Planilla de aportes mes de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2025 y Enero de 2026
15. Acta de recibo parcial de obra No. 1 – Contrato 776 de 2025

Cualquier inquietud ajuste y/o complementación estaremos atentos.

Cordialmente

Nolberto Angarita Becerra
Representante Legal
Inexia S.A.S