ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
CONVENIO SOLIDARIO 027 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MARIPI – BOYACÁ NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA:	CONVENIO SOLIDARIO 027 DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CENTRAL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACION URBANA MIXTA – LA GRANJA Y JARDIN COMFABOY LOS NIÑOS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ"
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.956.074,00)
ADICIÓN N1	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($11.305.519 M/CTE)
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($51.261.593 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGÁ No. 01:	UN (01) MES Y VENTICINCO DIAS (25)
FECHA DE PRORROGA No. 01:	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL 2025
PRORROGÁ No. 02:	CUARENTA Y OCHO DIAS (48)
FECHA DE PRORROGA No. 02:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGÁ No. 03:	VEINTIOCHO (28) DÍAS
FECHA DE PRORROGA No. 03:	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL 2026

En el municipio de Maripí (Boyacá), a los veintiocho (28) días del mes de marzo del 2026, se reunieron: **MILLER FAIR ROMERO MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.184.905 de Tunja (Boyacá), en calidad de Alcalde Municipal y contratante; el ingeniero **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor; y la señora **YENNY GONZÁLEZ SUÁREZ**,

identificada con cédula de ciudadanía No. 23.731.310 de Maripí, en calidad de representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL MARIPÍ – BOYACÁ**, identificada con NIT 901.119.446-2, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN** del convenio cuyo objeto es:

"AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPÍ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CENTRAL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACIÓN URBANA MIXTA - LA GRANJA Y JARDÍN COMFABOY LOS NIÑOS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ - BOYACÁ", de conformidad con las siguientes consideraciones.

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

CONDICIONES CONTRACTUALES	
Valor Contrato Inicial	**$ 39.956.074,00**
Valor Contrato Adicional	**$ 11.305.519,00**
Saldo por pagar	**$ 23.292.341,00**
SUMAS IGUALES	**$ 51.261.593,00**
PAGOS PARCIALES	
Valor pagado anticipo	**$ 27.969.252,00**
Valor del acta 1	**$ 0**
Saldo por pagar	**$ 23.292.341,00**
SUMAS IGUALES	**$ 51.261.593,00**
MULTAS	
Valor Multas Impuestas	**$ 0,00**
Valor Multas Canceladas	**$ 0,00**
Valor Saldo Multas	**$ 0,00**
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**
BALANCE GENERAL	
Valor Total Ejecutado	**$ 51.261.593,00**
Saldo por pagar	**$ 23.292.341,00**

El convenio tuvo un valor inicial de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.956.074,00)**, sobre el cual se realizó un pago por concepto de anticipo por valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($27.969.252,00)**. Posteriormente, se efectuó una adición por valor de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($11.305.519,00)**, para un valor total de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($51.261.593,00)**.

De acuerdo con el balance financiero, se registra un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por valor de **VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($23.292.341,00)**, correspondiente al valor ejecutado y recibido a satisfacción.

El valor correspondiente a las actividades ejecutadas por la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL MARIPÍ – BOYACÁ**, identificada con NIT 901.119.446-2, representada legalmente por la señora **YENNY GONZÁLEZ SUÁREZ**, conforme a la presente acta, refleja que el convenio fue ejecutado en un 100%, de acuerdo con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo a satisfacción a los veintiocho (28) días del mes de marzo del 2026, por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que la información consignada es veraz y completa.

MILLER FAIR ROMERO MURCIA
Alcalde Municipal
Maripí Boyacá

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras públicas
supervisor

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL MARIPI BOYACA
NIT: 901119446-2
R/L **YENNY GONZÁLEZ SUÁREZ**

Retención documental							
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**			
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**		
RUTH PAEZ		JERSON QUIROGA		JERSON QUIROGA			
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION				**Versión**	01	
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**			
Proceso:		**Procedimiento:**					