Gobernación de Boyacá
Contratación
SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA
FECHA 07/04/2026

Gobernación de Boyacá

S-2026-005617-SECCON

TUNJA, 7 de abril de 2026

INGENIERO
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
TUNJA BOYACA

Contraseña:KPZq7fmVQo

Asunto: SEGUNDA DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No1 CTO 2070-2025

Por medio de la presente me permito realizar la segunda devolución del acta parcial No1 relacionada la contrato de obra 2070 de 2025 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el CONSORCIO RYP, lo anterior obedece a que si bien subsanaron algunas observaciones realizadas el 27/03/2026 aun se evidencian unas inconsistencias que son de gran importancia al momento de brindar aval al acta, estas corresponden a:

1. HACEN FALTA INFORMES DE INTERVENTORIA Y DE CONTRATISTA CON COBERTURA TOTAL DEL PERIODO DE PAGO Y MENCIONANDO TRAZABILIDAD CONTRACTUAL, POLIZAS, ACTAS, PRORROGAS ETC...
2. HACEN FALTA POLIZAS ACTUALIZADAS AL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRORROGAS **LAS POLIZAS DEBEN APROBARSE ANTES DE ENVIAR ACTA CORREGIDA**. (CARGAR POLIZAS EN SECOP Y NOTIFICAR A SEC DE CONTRATACIÓN AL CORREO DE PROCESOS DE SELECCIÓN).
3. AJUSTAR LA FECHA DEL CONTRATO EN EL ACTA Y SABANA DE CANTIDADES.
4. ALLEGAR **UNICAMENTE** ACTA PARCIAL, SABANA DE CANTIDADES, MEMORIAS DE CANTIDADES, PAGO DE PARAFISCALES CON ANEXOS VIGENTES, CERTIFICADO BANCARIO, PLANILLAS DEL PERIODO DE PAGO.
5. RADICAR DOCUMENTOS POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN DE POLIZAS.

NOTA: NO ES NECESARIO ADJUNTAR CONSTANCIA DE RADICACIÓN, FACTURA NI DOCUMENTOS QUE YA ESTÁN CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II

Cordialmente,

ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Anexos: No

Número de folios: 2

Revisó: ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA / SEC CONTRATACIÓN-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL

Elaboró: JUAN SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA / SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN- CONTRATISTA