REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	**CONTRATO DE SUMINISTRO N° 003 DEL 15 DE ENERO DE 2026**	**ACTA PARCIAL No. 02**	
OBJETO :	"SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
CONTRATISTA :	SUMINISTROS Y SERVICIOS FACOANIK R/L JOSE DE JESUS CORSIO		
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($889.920.000,00).		
PLAZO	CIENTO TRES (103) DÍAS HÁBILES ESCOLARES, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR	**RESOLUCION SUPERVISION No.**	59 DE 16/01/2026
FECHA DE LEGALIZACION	16 DE ENERO DE 2026	**SUPERVISOR CONTRATO**	NAHUM FRANCO MATEUS
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE CORTE DE LA PARCIAL**	02 AL 27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	22 DE JULIO DE 2026		

CONDICIONES INICIALES | **CONDICIONES DE EJECUCION**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES TOTALES			PRESENTE ACTA PARCIAL N°2		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1.1	Complemento Alimentario Jornada AM/PM	UNIDAD	131840	6.750,00	889.920.000,00	21.760	$ 146.880.000,00	104164	$ 703.107.000,00	27676	$ 186.813.000,00
				SUB TOTAL	**889.920.000,00**		**$ 146.880.000,00**		**$ 703.107.000,00**		**$ 186.813.000,00**
VALOR TOTAL					**$ 889.920.000,00**		**$ 146.880.000,00**		**$ 703.107.000,00**		**$ 186.813.000,00**

VALOR DEL CONTRATO	**$ 889.920.000,00**
VALOR PARCIAL No.1	**$ 39.933.000,00**
VALOR PARCIAL No.2	**$ 146.880.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 703.107.000,00**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 146.880.000,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**20,992%**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

JOSE DE JESUS CORSIO
R/L SUMINISTROS Y SERVICIOS FACOANIK
Contratista

NAHUM FRANCO MATEUS
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Supervisor del Contrato
Resolución N° 59 DEL 16/01/2026

1384