Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**		**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**			
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	***06***	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
01	**BOCATOMA**										
1,01	Localización y replanteo obras	m2	11,67	$ 3.904,00	$ 45.560,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	11,67000	$ 45.560,00
1,02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0.30m.	m2	11,67	$ 8.257,00	$ 96.359,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	11,67000	$ 96.359,00
1,03	Manejo de quebrada que incluye desvio y encauce para trabajos en area libre	Un	1,00	$ 1.953.399,00	$ 1.953.399,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00000	$ 1.953.399,00
1,04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0,00	$ 29.736,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	0,00	$ 56.497,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3,88	$ 201.777,00	$ 782.894,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	3,88000	$ 782.894,00
1,07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3		$ 18.227,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10,97	$ 42.423,00	$ 465.380,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	10,97000	$ 465.380,00
1,09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	4,15	$ 958.110,00	$ 3.976.157,00	-3,90	-$ 3.736.629,00	0,0000	$ -	0,25000	$ 239.528,00
1,10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4,87	$ 996.736,00	$ 4.854.104,00	-4,87	-$ 4.854.104,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	723,21	$ 7.555,00	$ 5.463.852,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	723,21000	$ 5.463.852,00
1,12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1,00	$ 218.275,00	$ 218.275,00	-1,00	-$ 218.275,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6,50	$ 33.724,00	$ 219.206,00	-6,50	-$ 219.206,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4,50	$ 46.889,00	$ 211.001,00	-4,50	-$ 211.001,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	5,10	$ 94.384,00	$ 481.358,00	-5,10	-$ 481.358,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2,00	$ 40.497,00	$ 80.994,00	-2,00	-$ 80.994,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	6,00	$ 90.716,00	$ 544.296,00	-6,00	-$ 544.296,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	0,00	$ 27.042,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
1,20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	23556,35	$ 100,00	$ 2.355.635,00	-21144,77	-$ 2.114.477,00		$ -	2411,58000	$ 241.158,00
	SUBTOTAL				**$ 21.748.470,00**		**-$ 12.460.340,00**		**$ -**		**$ 9.288.130,00**
02	**ADUCCION Y VIADUCTOS**										
2,01	Localización y replanteo tuberías	ml	40,00	$ 2.134,00	$ 85.360,00	-40,00	-$ 85.360,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3,75	$ 29.736,00	$ 111.510,00	-3,75	-$ 111.510,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,03	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14,00	$ 18.227,00	$ 255.178,00	-14,00	-$ 255.178,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
2,05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	2,00	$ 42.423,00	$ 84.846,00		-2,00	-$ 84.846,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	11,57	$ 690.272,00	$ 7.986.447,00		-6,88	-$ 4.749.071,00	0,0000	$ -	4,69000	$ 3.237.376,00
2,07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	17,18	$ 7.555,00	$ 129.795,00		-17,18	-$ 129.795,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	Ml	101,20	$ 26.575,00	$ 2.689.390,00		-101,20	-$ 2.689.390,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	67,00	$ 20.330,00	$ 1.362.110,00		-67,00	-$ 1.362.110,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,10	Sum. e inst. Tubería HD PE 10 D = 63 mm	Ml	40,00	$ 23.538,00	$ 941.520,00		-40,00	-$ 941.520,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,11	Punto de union entre tuberia PE 63mm y tuberia PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adapatador hembra PVC	Un	2,00	$ 245.575,00	$ 491.150,00		-2,00	-$ 491.150,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
2,12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	7849,11	$ 100,00	$ 784.911,00		-2797,89	-$ 279.789,00	0,0000	$ -	5051,22000	$ 505.122,00
	SUBTOTAL				**$ 14.922.217,00**			**-$ 11.179.719,00**		**$ -**		**$ 3.742.498,00**
03	**DESARENADOR**											
3,01	Localización y replanteo obras	m2	30,73	$ 3.904,00	$ 119.970,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	30,73000	$ 119.970,00
3,02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m.	m2	30,73	$ 8.257,00	$ 253.737,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	30,73000	$ 253.737,00
3,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0,00	$ 29.736,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,04	Excavación en roca en seco	m3	12,70	$ 176.555,00	$ 2.242.249,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	12,70000	$ 2.242.249,00
3,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18,63	$ 18.227,00	$ 339.569,00		-18,63	-$ 339.569,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	0,00	$ 42.423,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	1,98	$ 958.110,00	$ 1.897.058,00		0,00	$ -	1,9800	$ 1.897.058,00	1,98000	$ 1.897.058,00
3,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6,53	$ 996.736,00	$ 6.508.686,00		0,00	$ -	6,5300	$ 6.508.686,00	6,53000	$ 6.508.686,00
3,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1230,83	$ 7.555,00	$ 9.298.921,00		0,00	$ -	1230,8300	$ 9.298.921,00	1230,83000	$ 9.298.921,00
3,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	13,70	$ 70.173,00	$ 961.371,00		0,00	$ -	13,7000	$ 961.370,00	13,70000	$ 961.371,00
3,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	8,00	$ 37.061,00	$ 296.488,00		-8,00	-$ 296.488,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,13	Sum. e inst. Tubería PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	250,00	$ 47.510,00	$ 11.877.500,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	250,00000	$ 11.877.500,00
3,14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2 1/2"	Un	5,00	$ 66.358,00	$ 331.790,00		-5,00	-$ 331.790,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3,00	$ 69.633,00	$ 208.899,00		-3,00	-$ 208.899,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
VALOR INICIAL:	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
ADICIONAL:	**$ 0,00**		
VALOR TOTAL:	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD / MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/03/2026

AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025

Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150

Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07

Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA

06

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1,00	$ 38.836,00	$ 38.836,00		-1,00	-$ 38.836,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	0,00	$ 860.433,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
3,18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1,00	$ 685.637,00	$ 685.637,00		0,00	$ -	1,0000	$ 685.637,00	1,00000	$ 685.637,00
3,19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	21637,80	$ 100,00	$ 2.163.780,00		0,00	$ -	21637,8000	$ 2.163.780,00	21637,80000	$ 2.163.780,00
	SUBTOTAL				**$ 37.224.491,00**			**-$ 1.215.582,00**		**$ 21.515.452,00**		**$ 36.008.909,00**
04	**REDES DE DISTRIBUCION**											
4,01	Localización y replanteo tuberías	ml	1702,00	$ 2.134,00	$ 3.632.068,00		-292,00	-$ 623.128,00	0,0000	$ -	1410,00000	$ 3.008.940,00
4,02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	244,05	$ 29.736,00	$ 7.257.071,00		-43,80	-$ 1.302.437,00	0,0000	$ -	200,25000	$ 5.954.634,00
4,03	Excavación en roca en seco	m3	11,25	$ 176.555,00	$ 1.986.244,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	11,25000	$ 1.986.244,00
4,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	255,30	$ 18.227,00	$ 4.653.353,00		-43,80	-$ 798.343,00	0,0000	$ -	211,50000	$ 3.855.011,00
4,05	Retiro de tubería PVC existente	ml	1702,00	$ 2.568,00	$ 4.370.736,00		-138,00	-$ 354.384,00	0,0000	$ -	1564,00000	$ 4.016.352,00
4,06	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1 1/2"" RDE 21	ml	564,00	$ 20.152,00	$ 11.365.728,00		-154,00	-$ 3.103.408,00	0,0000	$ -	410,00000	$ 8.262.320,00
4,07	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1" RDE 21	ml	138,00	$ 9.264,00	$ 1.278.432,00		-138,00	-$ 1.278.432,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
4,08	Conexión de acometidas existentes a nueva tuberia con Sum. e inst. de collarin de derivacion de 1"X1/2" y accesorios	Un	0,00	$ 31.277,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
4,09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	0,00	$ 48.177,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
4,10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	0,00	$ 100,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
	SUBTOTAL				**$ 34.543.632,00**			**-$ 7.460.132,00**		**$ -**		**$ 27.083.501,00**
05	**ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP**											
5,01	Localización y replanteo obras	m2	7,36	$ 3.904,00	$ 28.733,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	7,36000	$ 28.733,00
5,02	Limpieza y descapote	m2	13,49	$ 8.257,00	$ 111.387,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	13,49000	$ 111.387,00
5,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	17,30	$ 29.736,00	$ 514.433,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	17,30000	$ 514.433,00
5,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
5,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	11,63	$ 18.227,00	$ 211.980,00		0,00	$ -	-0,0200	-$ 365,00	11,63000	$ 211.980,00
5,06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4,77	$ 42.423,00	$ 202.358,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	4,77000	$ 202.358,00
5,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0,45	$ 958.110,00	$ 431.149,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,45000	$ 431.149,00
5,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2,16	$ 996.736,00	$ 2.152.950,00		0,00	$ -	0,0015	$ 1.495,00	2,16000	$ 2.152.950,00
5,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	220,36	$ 7.555,00	$ 1.664.820,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	220,36000	$ 1.664.820,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**					
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**			**ACUMULADA**		
5,10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7,35	$	65.369,00	$ 480.462,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	7,35000	$	480.462,00
5,11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	4,00	$	90.716,00	$ 362.864,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	4,00000	$	362.864,00
5,12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	7011,87	$	100,00	$ 701.187,00	0,00	$ -	640,6900	$	64.069,00	7011,87000	$	701.187,00
	SUBTOTAL					**$ 6.862.323,00**		**$ -**		**$**	**65.199,00**		**$**	**6.862.323,00**
06	**FILTRO GRUESO DINAMICO FGDi**													
6,01	Localización y replanteo obras	m2	11,27	$	3.904,00	$ 43.998,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	11,27000	$	43.998,00
6,02	Limpieza y descapote	m2	31,03	$	8.257,00	$ 256.215,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	31,03000	$	256.215,00
6,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16,73	$	29.736,00	$ 497.483,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	16,73000	$	497.483,00
6,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$	176.555,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$	-	0,00000	$	-
6,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	7,92	$	18.227,00	$ 144.357,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	7,92000	$	144.357,00
6,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7,92	$	42.423,00	$ 335.990,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	7,92000	$	335.990,00
6,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1,54	$	958.110,00	$ 1.475.489,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	1,54000	$	1.475.489,00
6,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4,15	$	996.736,00	$ 4.136.454,00	0,00	$ -	-0,0025	-$	2.492,00	4,15000	$	4.136.454,00
6,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	533,52	$	7.555,00	$ 4.030.744,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	533,52000	$	4.030.744,00
6,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	9,60	$	70.173,00	$ 673.661,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	9,60000	$	673.661,00
6,11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	788,88	$	30.155,00	$ 23.788.676,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	788,88000	$	23.788.676,00
6,12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	12,00	$	21.664,00	$ 259.968,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	12,00000	$	259.968,00
6,13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	2,00	$	36.457,00	$ 72.914,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	2,00000	$	72.914,00
6,14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	4,40	$	33.724,00	$ 148.386,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	4,40000	$	148.386,00
6,15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1,20	$	31.741,00	$ 38.089,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	1,20000	$	38.089,00
6,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	5,50	$	46.889,00	$ 257.890,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	5,50000	$	257.890,00
6,17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6,00	$	28.129,00	$ 168.774,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	6,00000	$	168.774,00
6,18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2,00	$	40.497,00	$ 80.994,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	2,00000	$	80.994,00
6,19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	4,00	$	18.150,00	$ 72.600,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	4,00000	$	72.600,00
6,20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	8,00	$	16.937,00	$ 135.496,00	-2,00	-$ 33.874,00	0,0000	$	-	6,00000	$	101.622,00
6,21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	0,00	$	860.433,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$	-	0,00000	$	-
6,22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2,00	$	614.366,00	$ 1.228.732,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	2,00000	$	1.228.732,00
6,23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$	-	0,00000	$	-
6,24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$	-	0,00000	$	-
6,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0,39	$	212.406,00	$ 82.838,00	-0,39	-$ 82.838,00	0,0000	$	-	0,00000	$	-
6,26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	10,20	$	65.369,00	$ 666.764,00	0,00	$ -	0,0000	$	-	10,20000	$	666.764,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
6,27	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	17001,66	$ 100,00	$ 1.700.166,00	-5840,71	-$ 584.071,00	0,0000	$ -	11160,95000	$ 1.116.095,00
	SUBTOTAL				**$ 40.462.354,00**		**-$ 866.459,00**		**-$ 2.492,00**		**$ 39.595.895,00**
07	**FILTRO GRUESO ASCENDENTE**										
7,01	Localización y replanteo obras	m2	14,80	$ 3.904,00	$ 57.780,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	14,80000	$ 57.780,00
7,02	Limpieza y descapote	m2	37,49	$ 8.257,00	$ 309.555,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	37,49000	$ 309.555,00
7,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	23,92	$ 29.736,00	$ 711.285,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	23,92000	$ 711.285,00
7,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8,83	$ 18.227,00	$ 160.944,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	8,83000	$ 160.944,00
7,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	13,10	$ 42.423,00	$ 555.742,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	13,10000	$ 555.742,00
7,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2,65	$ 958.110,00	$ 2.538.992,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,65000	$ 2.538.992,00
7,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	10,50	$ 996.736,00	$ 10.465.728,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	10,50000	$ 10.465.728,00
7,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1346,20	$ 7.555,00	$ 10.170.541,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	1346,20000	$ 10.170.541,00
7,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	7,26	$ 70.173,00	$ 509.456,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	7,26000	$ 509.456,00
7,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	4,00	$ 37.061,00	$ 148.244,00	-4,00	-$ 148.244,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,13	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	24,88	$ 30.155,00	$ 750.256,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	24,88000	$ 750.256,00
7,14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	11,00	$ 21.664,00	$ 238.304,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	11,00000	$ 238.304,00
7,15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2,00	$ 13.092,00	$ 26.184,00	-2,00	-$ 26.184,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	4,22	$ 33.724,00	$ 142.315,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	4,22000	$ 142.315,00
7,17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	8,78	$ 46.889,00	$ 411.685,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	8,78000	$ 411.685,00
7,18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	5,70	$ 37.184,00	$ 211.949,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	5,70000	$ 211.949,00
7,19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	6,00	$ 94.384,00	$ 566.304,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00000	$ 566.304,00
7,20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	8,00	$ 28.129,00	$ 225.032,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	8,00000	$ 225.032,00
7,21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	8,00	$ 40.497,00	$ 323.976,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	8,00000	$ 323.976,00
7,22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	0,00	$ 90.716,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6,00	$ 33.799,00	$ 202.794,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00000	$ 202.794,00
7,24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	10,00	$ 27.042,00	$ 270.420,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	10,00000	$ 270.420,00
7,25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2,00	$ 685.637,00	$ 1.371.274,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 1.371.274,00
7,26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	2,07	$ 212.406,00	$ 439.680,00	-2,07	-$ 439.680,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1,73	$ 212.406,00	$ 367.462,00	-1,73	-$ 367.462,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1,38	$ 212.406,00	$ 293.120,00	-1,38	-$ 293.120,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
7,29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1,38	$ 212.406,00	$ 293.120,00		-1,38	-$ 293.120,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1,38	$ 212.406,00	$ 293.120,00		-1,38	-$ 293.120,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
7,31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7,20	$ 65.369,00	$ 470.657,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	7,20000	$ 470.657,00
7,32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	47508,49	$ 100,00	$ 4.750.849,00		-24316,25	-$ 2.431.625,00	0,0000	$ -	23192,24000	$ 2.319.224,00
	SUBTOTAL				**$ 37.276.768,00**			**-$ 4.292.555,00**		**$ -**		**$ 32.984.213,00**
08	**FILTRO LENTO EN ARENA**											
8,01	Localización y replanteo obras	m2	28,90	$ 3.904,00	$ 112.825,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	28,90000	$ 112.825,00
8,02	Limpieza y descapote	m2	54,87	$ 8.257,00	$ 453.062,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	54,87000	$ 453.062,00
8,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	58,85	$ 29.736,00	$ 1.749.964,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	58,85000	$ 1.749.964,00
8,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	16,66	$ 18.227,00	$ 303.662,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	16,66000	$ 303.662,00
8,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	27,94	$ 42.423,00	$ 1.185.299,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	27,94000	$ 1.185.299,00
8,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	7,00	$ 958.110,00	$ 6.706.770,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	7,00000	$ 6.706.770,00
8,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	11,88	$ 996.736,00	$ 11.841.223,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	11,88000	$ 11.841.224,00
8,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2651,14	$ 7.555,00	$ 20.029.363,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2651,14000	$ 20.029.363,00
8,10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23,90	$ 70.173,00	$ 1.677.135,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	23,90000	$ 1.677.135,00
8,11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0,00	$ 330.845,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	5,28	$ 30.155,00	$ 159.218,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,28000	$ 159.218,00
8,13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	3,00	$ 21.664,00	$ 64.992,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	3,00000	$ 64.992,00
8,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1,00	$ 13.092,00	$ 13.092,00		-1,00	-$ 13.092,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0,00	$ 46.889,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	30,10	$ 37.184,00	$ 1.119.238,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	30,10000	$ 1.119.238,00
8,17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	9,60	$ 94.384,00	$ 906.086,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	9,60000	$ 906.086,00
8,18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2,00	$ 90.716,00	$ 181.432,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 181.432,00
8,19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	0,00	$ 33.799,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	14,00	$ 235.246,00	$ 3.293.444,00		-2,00	-$ 470.492,00	0,0000	$ -	12,00000	$ 2.822.952,00
8,21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	11,00	$ 27.042,00	$ 297.462,00		-4,00	-$ 108.168,00	0,0000	$ -	7,00000	$ 189.294,00
8,22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	6,00	$ 184.096,00	$ 1.104.576,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00000	$ 1.104.576,00
8,23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	0,00	$ 11.242,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2,00	$ 989.693,00	$ 1.979.386,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 1.979.386,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
8,25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3,60	$ 212.406,00	$ 764.662,00		-3,60	-$ 764.662,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1,14	$ 212.406,00	$ 242.142,00		-1,14	-$ 242.143,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	19,37	$ 181.767,00	$ 3.520.827,00		-19,37	-$ 3.520.827,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
8,28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	111231,67	$ 100,00	$ 11.123.167,00		-68325,22	-$ 6.832.522,00	0,0000	$ -	42906,45000	$ 4.290.645,00
	SUBTOTAL				**$ 68.829.027,00**			**-$ 11.951.906,00**		**$ -**		**$ 56.877.123,00**
09	**CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS**											
9,01	Localización y replanteo obras	m2	1,76	$ 3.904,00	$ 6.871,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,76000	$ 6.871,00
9,02	Limpieza y descapote	m2	10,27	$ 8.257,00	$ 84.799,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	10,27000	$ 84.799,00
9,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	1,03	$ 29.736,00	$ 30.628,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,03000	$ 30.628,00
9,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
9,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1,37	$ 18.227,00	$ 24.971,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,37000	$ 24.971,00
9,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1,70	$ 42.423,00	$ 72.119,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,70000	$ 72.119,00
9,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0,17	$ 958.110,00	$ 162.879,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,17000	$ 162.879,00
9,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0,23	$ 996.736,00	$ 229.250,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,23000	$ 229.250,00
9,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	59,51	$ 7.555,00	$ 449.598,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	59,51000	$ 449.598,00
9,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0,00	$ 30.155,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
9,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	0,00	$ 21.664,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
9,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0,00	$ 26.792,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
9,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	10,64	$ 46.889,00	$ 498.899,00		-5,60	-$ 262.578,00	0,0000	$ -	5,04000	$ 236.321,00
9,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	14,00	$ 40.497,00	$ 566.958,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	14,00000	$ 566.958,00
9,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1,00	$ 120.782,00	$ 120.782,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00000	$ 120.782,00
9,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	666,13	$ 100,00	$ 66.613,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	666,13000	$ 66.613,00
	SUBTOTAL				**$ 2.314.367,00**			**-$ 262.578,00**		**$ -**		**$ 2.051.789,00**
10	**CAMARA DE LAVADO DE ARENAS**											
10,01	Localización y replanteo obras	m2	4,55	$ 3.904,00	$ 17.763,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	4,55000	$ 17.763,00
10,02	Limpieza y descapote	m2	24,80	$ 8.257,00	$ 204.773,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	24,80000	$ 204.774,00
10,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	2,05	$ 29.736,00	$ 60.959,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,05000	$ 60.959,00
10,04	Excavación en roca en seco	m3	0,00	$ 176.555,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1,15	$ 18.227,00	$ 20.961,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,15000	$ 20.961,00
10,06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5,46	$ 42.423,00	$ 231.630,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,46000	$ 231.630,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 462.896.150,00	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL: $ 0,00		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:** $ 462.896.150,00	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA*** — **06**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
10,07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0,45	$ 958.110,00	$ 431.150,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,45000	$ 431.150,00
10,08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0,71	$ 996.736,00	$ 707.682,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,71000	$ 707.683,00
10,09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	113,10	$ 7.555,00	$ 854.470,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	113,10000	$ 854.471,00
10,10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0,00	$ 30.155,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	0,00	$ 21.664,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0,00	$ 26.792,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0,00	$ 46.889,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	0,00	$ 40.497,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
10,15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	5,00	$ 120.782,00	$ 603.910,00		-2,00	-$ 241.564,00	0,0000	$ -	3,00000	$ 362.346,00
10,16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	3517,10	$ 100,00	$ 351.710,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	3517,10000	$ 351.710,00
	SUBTOTAL				**$ 3.485.008,00**			**-$ 241.564,00**		**$ -**		**$ 3.243.447,00**
11	**CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA**											
11,01	Localización y replanteo obras	m2	76,36	$ 3.904,00	$ 298.109,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	76,36000	$ 298.109,00
11,02	Limpieza y descapote	m2	76,36	$ 8.257,00	$ 630.505,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	76,36000	$ 630.505,00
11,03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	65,80	$ 29.736,00	$ 1.956.629,00		0,00	$ -	7,4300	$ 220.938,00	65,80000	$ 1.956.629,00
11,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	5,00	$ 18.227,00	$ 91.135,00		-5,00	-$ 91.135,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
11,05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5,18	$ 42.423,00	$ 219.751,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,18000	$ 219.751,00
11,06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1,55	$ 690.272,00	$ 1.069.921,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,55000	$ 1.069.922,00
11,07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16,57	$ 58.798,00	$ 974.282,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	16,57000	$ 974.283,00
11,08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	10,81	$ 63.682,00	$ 688.403,00		0,00	$ -	10,8100	$ 688.402,00	10,81000	$ 688.402,00
11,09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	0,00	$ 51.694,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
11,10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	0,00	$ 69.026,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
11,11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	0,00	$ 57.902,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -	0,00000	$ -
11,12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	261,98	$ 7.555,00	$ 1.979.259,00		-30,74	-$ 232.241,00	79,4100	$ 599.943,00	231,24000	$ 1.747.018,00
11,13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista.	m2	37,14	$ 97.766,00	$ 3.631.029,00		-10,99	-$ 1.074.448,00	0,0000	$ -	26,15000	$ 2.556.581,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**				
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**			**ACUMULADA**	
11,14	Sum. e inst. Correas metálicas en perlines 100x50x1.2 mm	ml	26,16	$ 36.301,00	$ 949.634,00		0,00	$ -	26,1600	$ 949.634,00		26,16000	$ 949.634,00
11,15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	17,79	$ 50.493,00	$ 898.270,00		0,00	$ -	17,7900	$ 898.270,00		17,79000	$ 898.270,00
11,16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1,60	$ 68.775,00	$ 110.041,00		-1,60	-$ 110.041,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	12,67	$ 93.975,00	$ 1.190.664,00		-12,67	-$ 1.190.664,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	39,42	$ 53.976,00	$ 2.127.734,00		-39,42	-$ 2.127.734,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07, b=1.0m	ml	57,84	$ 81.139,00	$ 4.693.080,00		-19,98	-$ 1.621.157,00	37,8600	$ 3.071.923,00		37,86000	$ 3.071.923,00
11,20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	1,70	$ 46.889,00	$ 79.712,00		-1,70	-$ 79.712,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1,00	$ 314.589,00	$ 314.589,00		-1,00	-$ 314.589,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	3,00	$ 40.811,00	$ 122.433,00		3,00	$ 122.433,00	3,0000	$ 122.433,00		6,00000	$ 244.866,00
11,23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	0,00	$ 50.939,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1,00	$ 63.528,00	$ 63.528,00		1,00	$ 63.528,00	1,0000	$ 63.528,00		2,00000	$ 127.056,00
11,25	Sum. y Constr. de Red hidráulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	6,25	$ 5.305,00	$ 33.156,00		-6,25	-$ 33.156,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,26	Sum. y Constr. de Punto hidráulico PVC 1/2"	Un	3,00	$ 34.933,00	$ 104.799,00		0,00	$ -	3,0000	$ 104.799,00		3,00000	$ 104.799,00
11,27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1,00	$ 360.594,00	$ 360.594,00		-1,00	-$ 360.594,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1,00	$ 173.314,00	$ 173.314,00		-1,00	-$ 173.314,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2,00	$ 27.111,00	$ 54.222,00		-2,00	-$ 54.222,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1,00	$ 64.596,00	$ 64.596,00		-1,00	-$ 64.596,00	0,0000	$ -		0,00000	$ -
11,31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	3,76	$ 353.989,00	$ 1.330.998,00		0,01	$ 3.540,00	3,7700	$ 1.334.539,00		3,77000	$ 1.334.539,00
11,32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	5,39	$ 302.288,00	$ 1.629.332,00		0,00	$ -	5,3900	$ 1.629.332,00		5,39000	$ 1.629.332,00
11,33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	32245,02	$ 100,00	$ 3.224.502,00		-0,0200	-$ 2,00	30115,5300	$ 3.011.553,00		32245,00000	$ 3.224.500,00
	SUBTOTAL				**$ 29.064.221,00**			**-$ 7.338.104,00**		**$ 12.695.294,00**			**$ 21.726.119,00**
12	**CONEXIONES HIDRÁULICAS**												
12,01	Localización y replanteo tuberías	ml	23,90	$ 2.134,00	$ 51.003,00		0,00	$ -	0,0000	$ -		23,90000	$ 51.003,00
12,02	Excavación en conglomerado	m3	22,75	$ 29.736,00	$ 676.494,00		0,00	$ -	-0,00485	-$ 144,00		22,75000	$ 676.494,00
12,03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	0,00	$ 42.910,00	$ -		0,00	$ -	0,0000	$ -		0,00000	$ -
12,04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6,99	$ 18.227,00	$ 127.406,00		0,00	$ -	-0,00075	-$ 14,00		6,99000	$ 127.407,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
12,05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberias	m3	2,69	$ 133.966,00	$ 360.369,00		0,00	$ -	0,00125	$ 167,00	2,69000	$ 360.369,00
12,06	Sum. e inst. de Tubería PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	23,90	$ 91.901,00	$ 2.196.434,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	23,90000	$ 2.196.434,00
12,07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	12,00	$ 370.765,00	$ 4.449.180,00		-3,00	-$ 1.112.295,00	0,0000	$ -	9,00000	$ 3.336.885,00
12,08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	11,91	$ 42.423,00	$ 505.258,00		0,00	$ -	1,8600	$ 78.907,00	11,91000	$ 505.258,00
12,09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	5,00	$ 532.400,00	$ 2.662.000,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,00000	$ 2.662.000,00
12,10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	6,80	$ 685.953,00	$ 4.664.480,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	6,80000	$ 4.664.480,00
12,11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	5,00	$ 723.688,00	$ 3.618.440,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,00000	$ 3.618.440,00
12,12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	10,00	$ 37.061,00	$ 370.610,00		-10,00	-$ 370.610,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
12,13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	26086,24	$ 100,00	$ 2.608.624,00		-6955,98	-$ 695.598,00	0,0000	$ -	19130,26000	$ 1.913.026,00
	SUBTOTAL				**$ 22.290.298,00**			**-$ 2.178.503,00**		**$ 78.916,00**		**$ 20.111.796,00**
13	**OTROS**											
13,01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1,00	$ 2.029.412,00	$ 2.029.412,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00000	$ 2.029.412,00
	SUBTOTAL				**$ 2.029.412,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 2.029.412,00**
13	**OTROS**											
NP-01	Suministro e instalación de Caballete de fibrocemento. Incluye amarras, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	4,36	$ 51.995,00	$ 226.698,00		0,00	$ -	4,3600	$ 226.698,00	4,36000	$ 226.698,00
NP-02	Sum. e Inst. Vertedero de control triangular (Material Acrilico minimo 1,0 cm de espesor)	Un	2,00	$ 277.254,00	$ 554.508,00		-2,00	-$ 554.508,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-03	Sum. e Inst. Tapa en Lámina de Alfajor	m2	9,29	$ 379.860,00	$ 3.528.899,00		-9,29	-$ 3.528.899,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-04	Sum. e inst. Buje presión PVC 4x3"	Un	6,00	$ 39.506,00	$ 237.036,00		-6,00	-$ 237.036,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-05	Sum. e inst. cuello de ganso	Un	2,00	$ 362.479,00	$ 724.958,00		-2,00	-$ 724.958,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-06	Sum. e inst. Unión PVC 6"	Un	9,00	$ 46.946,00	$ 422.514,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	9,00000	$ 422.514,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
NP-07	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x45°	Un	7,00	$ 70.946,00	$ 496.622,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	7,00000	$ 496.622,00
NP-08	Sum. e inst. Yee sanitaria PVC 6"	Un	1,00	$ 123.046,00	$ 123.046,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00000	$ 123.046,00
NP-09	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x45°	Un	4,00	$ 18.942,00	$ 75.768,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	4,00000	$ 75.768,00
NP-10	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x45°	Un	2,00	$ 13.042,00	$ 26.084,00		-1,00	-$ 13.042,00	0,0000	$ -	1,00000	$ 13.042,00
NP-11	Sum. e inst. Codo presión PVC D = 2"x45°	Un	8,00	$ 14.859,00	$ 118.872,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	8,00000	$ 118.872,00
NP-12	Sum. e inst. Unión presión PVC 2"	Un	11,00	$ 7.859,00	$ 86.449,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	11,00000	$ 86.449,00
NP-13	Sum. e inst. Unión presión PVC 3"	Un	4,00	$ 25.140,00	$ 100.560,00		-2,00	-$ 50.280,00	0,0000	$ -	2,00000	$ 50.280,00
NP-14	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 4"	Un	6,00	$ 12.699,00	$ 76.194,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	6,00000	$ 76.194,00
NP-15	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 3"	Un	8,00	$ 8.706,00	$ 69.648,00		-2,00	-$ 17.412,00	0,0000	$ -	6,00000	$ 52.236,00
NP-16	Sum. e inst. Tee PVC Presión 3"	Un	2,00	$ 65.042,00	$ 130.084,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 130.084,00
NP-17	Sum. e inst. Tee PVC Sanitaria 6"	Un	2,00	$ 147.734,00	$ 295.468,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 295.468,00
NP-18	Sum. e inst. Válvula Compuerta 1 1/2", incluye accesorios	Un	1,00	$ 120.434,00	$ 120.434,00		-1,00	-$ 120.434,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-19	Sum. e inst. Válvula Ventosa 3/4", incluye accesorios	Un	3,00	$ 189.372,00	$ 568.116,00		-3,00	-$ 568.116,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-20	Sum. e inst. Válvula de Purga 3/4", incluye accesorios	Un	3,00	$ 100.395,00	$ 301.185,00		0,00	$ -	3,0000	$ 301.185,00	3,00000	$ 301.185,00
NP-21	Sum. e inst. de Cajilla Registro para Válvulas	Un	16,00	$ 82.341,00	$ 1.317.456,00		-13,00	-$ 1.070.433,00	3,0000	$ 247.023,00	3,00000	$ 247.023,00
NP-22	Sum. e inst. Codo PVC Presión 3"	Un	4,00	$ 45.042,00	$ 180.168,00		-2,00	-$ 90.084,00	0,0000	$ -	2,00000	$ 90.084,00
NP-23	Sum. e inst. Tubo PVC Presión D=3"	Un	5,60	$ 39.042,00	$ 218.635,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	5,60000	$ 218.635,00
NP-24	Anclaje para Tubería @ 1m	Un	40,00	$ 43.114,00	$ 1.724.560,00		-40,00	-$ 1.724.560,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-25	Sum. e inst. Válvula de Corte 1/2", incluye accesorios	Un	6,00	$ 27.247,00	$ 163.482,00		-6,00	-$ 163.482,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-26	Sum. e inst. Caja Registro para Válvulas 40x40	Un	2,00	$ 183.541,00	$ 367.082,00		-2,00	-$ 367.082,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-27	Sum. e inst. Válvula de Corte 2", incluye accesorios	Un	2,00	$ 171.714,00	$ 343.428,00		0,00	$ -	2,0000	$ 343.428,00	2,00000	$ 343.428,00
NP-28	Sum. e inst. Válvula Corte 1 1/2", incluye accesorios	Un	4,00	$ 113.434,00	$ 453.736,00		-4,00	-$ 453.736,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-29	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 4", incluye accesorios	Un	1,00	$ 1.051.622,00	$ 1.051.622,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	1,00000	$ 1.051.622,00
NP-30	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2 1/2", incluye accesorios	Un	3,00	$ 467.790,00	$ 1.403.370,00		-3,00	-$ 1.403.370,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-31	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 3", incluye accesorios	Un	2,00	$ 658.308,00	$ 1.316.616,00		0,00	$ -	0,0000	$ -	2,00000	$ 1.316.616,00
NP-32	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.12X0.2	ml	20,45	$ 58.703,00	$ 1.200.476,00		0,00	$ -	20,4500	$ 1.200.476,00	20,45000	$ 1.200.476,00
NP-33	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cinta de coronación de 0.1x0.12	ml	13,85	$ 49.804,00	$ 689.785,00		0,00	$ -	13,8500	$ 689.785,00	13,85000	$ 689.785,00
NP-34	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.15X0.15	ml	8,63	$ 50.529,00	$ 436.065,00		0,00	$ -	8,6300	$ 436.065,00	8,63000	$ 436.065,00
NP-35	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.15m	m2	1,19	$ 158.319,00	$ 188.400,00		0,00	$ -	1,1900	$ 188.400,00	1,19000	$ 188.400,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**	**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**		
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***	***06***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
NP-36	Suministro y colocación de concreto impermeabilizado de 21 Mpa para columnas de 0.2x0.12	ml	24,80	$ 50.857,00	$ 1.261.254,00	-6,00	-$ 305.142,00	18,8000	$ 956.112,00	18,80000	$ 956.112,00
NP-37	Sum. e inst. Tapa en concreto de 1.27x0.35 e=0.07	Un	8,00	$ 76.363,00	$ 610.904,00	-8,00	-$ 610.904,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-38	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas aérea de 0.12X0.12	ml	7,60	$ 51.584,00	$ 392.038,00	-7,60	-$ 392.038,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
NP-39	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2", incluye accesorios	Un	5,00	$ 387.774,00	$ 1.938.870,00	0,00	$ -	0,0000	$ -	5,00000	$ 1.938.870,00
NP-40	Repello de muros, columnetas y cintas de confinamiento con Mortero 1:3. Incluye filos, carteras y dilataciones donde se requiera.	M2	63,55	$ 36.744,00	$ 2.335.081,00	-6,63	-$ 243.613,00	56,9200	$ 2.091.468,00	56,92000	$ 2.091.468,00
NP-41	Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.50 - 0.60 m. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.	ML	1,90	$ 266.534,00	$ 506.415,00	0,17	$ 45.311,00	2,0700	$ 551.725,00	2,07000	$ 551.725,00
NP-42	Suministro e Instalación de Lavaplatos en acero inoxidable según detalle de planos. Incluye griferia, acople manguera y accesorios.	UND	1,00	$ 241.069,00	$ 241.069,00	-1,00	-$ 241.069,00	0,0000	$ -	0,00000	$ -
	SUBTOTAL				**$ 26.623.655,00**		**-$ 12.834.881,00**		**$ 7.232.365,00**		**$ 13.788.767,00**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 347.676.243,00**		**-$ 72.282.323,00**		**$ 41.584.734,00**		**$ 275.393.922,00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 111.256.398,00**		**-$ 23.130.343,00**		**$ 13.307.115,00**		**$ 88.126.054,00**
	ADMINISTRACION	%	**24%**	$ 83.442.298,00		-$ 17.347.758,00		9.980.336,00		66094541,00000	
	IMPREVISTOS	%	**2%**	$ 6.953.525,00		-$ 1.445.646,00		831.695,00		5507878,00000	
	UTILIDAD	%	**6%**	$ 20.860.575,00		-$ 4.336.939,00		2.495.084,00		16523635,00000	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 458.932.641,00**		**-$ 95.412.666,00**		**$ 54.891.849,00**		**$ 363.519.976,00**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	**19%**	$ 3.963.509,00		-$ 824.018,00		474.066,00		3139491,00000	
	VALOR EJECUTADO				**$ 462.896.150,00**		**-$ 96.236.684,00**		**$ 55.365.915,00**		**$ 366.659.467,00**
	AMORTIZACION ANTICIPO								-	**Avance a la fecha:**	**79,21%**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 55.365.915,00**		

SON: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 462.896.150,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 58.956.018,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 60.186.862,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03		$ 40.993.079,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	ACTA PARCIAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS (HASTA 30 NOV 2025)
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL 1:**	2 MESES (HASTA 30 ENE 2026)
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462.896.150,00**		**PLAZO ADICIONAL 2:**	2 MESES (HASTA 30 MAR 2026)
	ADICIONAL:	**$ 0,00**			
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462.896.150,00**	***06***	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA PARCIAL DE OBRA EJECUTADA***			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-07					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/03/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES			**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**	
			(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADA**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04			$	63.001.694,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05			$	88.155.899,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 06			$	55.365.915,00	$ -	
SALDO POR EJECUTAR			$	96.236.683,00		
SUMAS IGUALES	**$**	**462.896.150,00**	**$**	**462.896.150,00**		

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$	-		
SALDO POR AMORTIZAR			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 27 días del mes de febrero de 2026.

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Salud y Saneamiento

ING. ANDRES MAURICIO RAMÍREZ CUENCA
Rep. Legal ARAMCO INGENIEROS SAS - Contratista

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Ingeniero apoyo a la Supervisión