SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 1531 DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/04/2026

SUPERVISOR: KARINA YAHAIRA MAYORGA RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía 1.075.247.058 de Neiva - Huila

CONTRATISTA: NIXCSON LAURIANO PIRABAN CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía 89.000.468 de Armenia Quindío.

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MONITOREO, EVALUACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y LA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL EN SALUD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA Y GÉNOVA Y DEMAS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre **el 26 de Febrero al 27 de Marzo de 2026. Las evidencias de cada una de las obligaciones se encuentran dentro del drive** https://drive.google.com/drive/folders/1ZYGkcI4GueGeZ4SPyAu3uBBdHaFcORB4

OBLIGACION 1			
Apoyar el seguimiento continuo y sistemático de la ejecución del plan de salud pública de intervenciones colectivas mediante la identificación, consolidación y presentación de indicadores.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**
1. El contratista realizó informe con identificación y consolidación de indicadores PIC del departamento correspondiente al mes de Febrero. Fecha: 23 de marzo de 2026 2. El contratista realizó el envío de las asistencias técnicas a las ESE y reiteró la solicitud del reporte de costos pendientes para iniciar las mesas de trabajo. Fecha: 26 de marzo de 2026	Todos los municipios excepto Armenia	Contratistas equipo PIC	Informe Indicadores PIC 2026 con corte a 28.02.2026 Solicitud Propuesta Costos Hospitales 26.03.2026
OBLIGACION 2			
Apoyar la evaluación del cumplimiento de los planes de salud pública de intervenciones colectivas de los municipios de Circasia, Filandia y Génova y demás municipios.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**

1. El contratista brindó apoyo en el envío oficios solicitud contratación plan de intervenciones colectivas – PIC municipal Circasia 2026. Fecha: 05 y 10 de marzo de 2026	Circasia	Contratistas equipo PIC	Oficio Contratación PIC Mpal 2026 Circasia - Remisión Controldoc 05.03.2026 - correo Información Contratación PIC Municipal 2026 Circasia 10.03.2026
2. El contratista apoyo el envio del correo donde se socializa los recursos asignados a los municipios mediante Documentos de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP-104-2025 y SGP-108-2026 Fecha: 10 de marzo de 2026	Buenavista Quimbaya Montenegro y Salento		Correo Información Contratación PIC Municipal 2026 Buenavista, Quimbaya, Montenegro y Salento 10.03.2026

OBLIGACION 3

Apoyar la realización de asistencia técnica a los actores del sistema general de seguridad social en salud en relación al plan de salud pública de intervenciones colectivas y la gestión territorial integral en salud pública.

ACTIVIDADES	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	EVIDENCIAS
1. El contratista participó en asistencia técnica PIC realizada por el MPS, sobre Cuidado Integral de la Salud (Resolución 1597 de 2025), Equipos Básicos de Salud, Territorialización y Seguimiento Financiero. Fecha: 26 de Febrero de 2026	N/A	MPS-plan local-ESE y secretarias de Salud Municipal y Departamental	Asistencia tecnica PIC _ MPS_26.02.2026
2. El contratista envió circular externa No. 0162 Asistencia técnica PIC departamental, vigencia 2026, dirigida a entes de salud municipales. Fecha: 03,05 de marzo de 2026.	Todos los municipios	Funcionarios MSPS, profesionales especializados y contratistas SSDQ	Circular 0162 Asistencia Tecnica Pic 03.03.2026 - Circular Externa No. S.A.60.07.01-00162 asistencia tecnica ESES 05.03.2026
3. El contratista participó en asistencia técnica PIC departamental, vigencia 2026, dirigida a Eses. Fecha: 11 de marzo de 2026	Todos los municipios excepto Armenia	Coordinadores PIC departamentales, gerentes, contratistas ESEs, profesionales especializados SSD y contratistas SSD	Acta AT-02 Resolución 1597 de 2025, contratación PIC 2026, con ESEs.11.03.2026
4. El contratista participó en asistencia técnica PIC departamental, vigencia 2026, dirigida a entes de salud municipales. Fecha: 13 de marzo de 2026.	Todos los municipios excepto Armenia y Filandia	Funcionarios subsecretarías y planes locales, profesionales especializados	Acta AT-03 Resolución No.1597 de 2026 13.03.2026

5. El contratista participó en asistencia técnica PIC departamental, vigencia 2026, dirigida al ente de salud municipal Génova. Fecha: 19 de marzo de 2026.	Génova	SSD y contratistas PIC SSD Funcionarios plan local, profesional especializada SSD y contratistas PIC SSD	Acta AT-04 Resolución No.1597 de 2026 municipio de Génova 19.03.2026
6. El contratista participó en asistencia técnica PIC departamental, vigencia 2026, dirigida al ente de salud municipal Filandia. Fecha: 24 de marzo de 2026.	Filandia	Funcionarios plan local, ESE filandia, profesional especializada SSD y contratistas PIC SSD	Acta AT-05 Resolución No.1597 de 2026 municipio de Filandia 24.03.2026.

OBLIGACION 4

Apoyar en la realización de acciones de verificación de las evidencias que entregan las Empresas Sociales del Estado, con respecto a las intervenciones colectivas contratadas y según lo establecido en las fichas técnicas de actividades.

ACTIVIDADES	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	EVIDENCIAS
1. El contratista realizó revisiones con lista de chequeo (información en salud) y envio correo a la supervisora de la ESEs Hospital San Vicente de Paul de Filanda. Fecha: 02 de marzo de 2026	Filandia	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	Listas de Chequeo Filandia, I.S_MAR-02 - Envio de correo lista de chequeo I.S. Filandia_02.03.2026
2. El contratista realizó revisiones con listas de chequeo (información en salud) y envio correo a la supervisora de la ESEs Hospital San Vicente de Paul de Génova. Fecha: 02 de marzo de 2026	Génova		Listas de Chequeo Génova, MAR2026 - Envio de correo lista de chequeo I.S. Genova_02.03.2026
3. El contratista realizó envíos por correo electrónico, solicitud revisión por parte de la ESE y/o coordinadora Filandia (tamizajes). Fecha: 05 de marzo de 2026	Filandia		Envio correo para correcion de tamizajes ESE filandia 05.03.2026
4. El contratista realizó envíos por correo electrónico, solicitud revisión por parte de la ESE y/o coordinadora Génova (tamizajes). Fecha: 05 de marzo de 2026	Génova		Envio correo para correcion de tamizajes ESE Génova 05.03.2026
5. El contratista realizó revisiones con listas de chequeo (información en salud) y envio correo a la supervisora de la Eses Hospital San Vicente de Paul de Circasia. Fecha: 06 de marzo de 2026	Circasia		Listas de Chequeo T. Informacion en Salud Circasia_ 06.03.2026 - Envio de correo lista de chequeo I.S. Circasia_06.03.2026

6. El contratista realizó envíos por correo electrónico, solicitud revisión a la referente del programa (tamizajes). para el municipio de Genova. Fecha: 08 de marzo de 2026	Génova	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	Lista De Chequeo_ Revision Tamizajes Febrero_Genova 08032026. - Envio de correo para revision de tamizajes Genova a la referente del programa 08.03.2026
7. El contratista realizó envíos por correo electrónico, solicitud revisión a la referente del programa (tamizajes). para el municipio de Circasia. Fecha: 09 de marzo de 2026	Circasia		Lista De Chequeo_ Revision De T. Tamizajes_Circasia 09.03.2026 - Envio de correo para revision de tamizajes Circasia a la referente del programa 09.03.2026
8. El contratista realizó envíos por correo electrónico, solicitud revisión por parte de la ESE y/o coordinadora Circasia (tamizajes). Fecha: 18 de marzo de 2026	Circasia		Envio de correo para correcion de tamizajes a la Coordinadora_18.03.2026

OBLIGACION 5

Apoyar la asistencia técnica, el seguimiento y la evaluación a municipios, Eses y demás actores en la implementación de la estrategia APS-EBS, así como elaborar y consolidar los documentos técnicos, informes y demás requerimientos del PIC departamental y del proceso contractual, atendiendo la información solicitada por entes de control y el Ministerio de Salud y Protección Social garantizando la adecuada gestión documental de los procesos del PSPIC.

ACTIVIDADES	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	EVIDENCIAS
1. El contratista participó en comité de seguimiento APS, con la ESE del municipio de Montenegro. Fecha: 26 de febrero de 2026	Montenegro	Coordinador APS, contratistas – EBS – APS de la SSD y demás actores	Comité seguimiento APS Montenegro, feb-26-2026
2. El contratista realizó seguimiento estrategia APS, con la ESE del municipio de Montenegro. Fecha: 26 de febrero de 2026	Montenegro	Coordinador APS y contratistas – EBS – APS de la SSD.	Formato Seguimiento EBS Comp. Técnico OP Montenegro, Feb 26
3. El contratista participó en comité de seguimiento APS, con la ESE del municipio de Pijao. Fecha: 10 de marzo de 2026.	Pijao	Coordinador APS, contratistas – EBS – APS de la SSD y demás actores.	Capturas Pantalla Participación 1er. Comite EAPB Pijao 10.03.2026
4. El contratista participó en seguimiento y aplicación lista de chequeo estrategia APS – EBS, con la ESE del municipio de Circasia. Fecha: 24 de marzo de 2026	Circasia	Coordinador APS, contratista PIC Nixcson Piraban.	Formato F-SSD-605 Ebs Comp. Técnico Operativo Mes De Nov-Dic Circasia 24.03.2026

OBLIGACION 6
Apoyar a los supervisores en el seguimiento a las actividades contratadas en los planes de intervenciones colectivas — PIC con los Hospitales del Departamento, brindando soporte y acompañamiento, según lo señalado en la Resolución 3280 y en la revisión de los informes que presentan las ESE para el reconocimiento de pagos.

ACTIVIDADES	MUNICIPIO	PARTICIPANTES	EVIDENCIAS
1. EL contratista realizó envío por correo electrónico lineamientos para conmemoración de la Tecnología de Información en Salud, Conmemoración - Stand Día Mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino (26 de marzo) ESE Circasia. Fecha: 03 de marzo de 2026.	Circasia	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	lineamiento-acciones-cáncer-cuello-útero-plan-choque-Colombia - envio correo de lineamiento-acciones-cáncer-cuello-útero-plan-choque-Colombia Ese_Circasia_03.03.2026
2. El contratista brindó apoyo en el seguimiento a las actividades contratadas, realizando la verificación en campo, tecnología información en salud, tema tenencia responsable de mascotas, ESE San Vicente de Paul Filandia. Fecha: 11 de marzo de 2026	Filandia	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	Acta S-16 Verificación en Campo, Tecnología Informacion en Salud, Filandia 11.03.2026
3. El contratista realizó envío por correo electrónico solicitud de los lineamientos para conmemoración de los tipos de cáncer. Fecha: 16 de marzo de 2026.	N/A	contratistas PIC SSDQ	Correo solicitud lineamientos relacionados con el Cáncer 16.03.2026
4. El contratista realizó envío por correo electrónico solicitud lineamientos para conmemoración día mundial contra la tuberculosis. Fecha: 17 de marzo de 2026	N/A	contratistas PIC SSDQ	Correo solicitud lineamientos Tuberculosis 17.03.2026
5. El contratista realizó envío por correo electrónico solicitud lineamientos para conmemoración Día mundial de la salud bucodental Fecha: 17 de marzo de 2026	N/A	contratistas PIC SSDQ	Correo solicitud lineamientos salud buco dental 17.03.2026
6. El contratista brindó apoyo en el seguimiento a las actividades contratadas, realizando la verificación en campo, tecnología información en salud, tema Conmemoración – stand, Dia Mundial De la Tuberculosis (24 marzo), ESE San Vicente de Paul Circasia. Fecha: 19 de marzo de 2026	Circasia	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	Acta S-17 Verificación en Campo, Tecnología I.S tuberculosis Circasia 19.03.2026

7. El contratista envio correo informando Modificación de cronograma no notificada – Municipio de Génova el cual imposibilito el cumplimiento de la actividad de seguimiento. Fecha: 27 de marzo de 2026	Génova	Contratista de apoyo PIC Nixcson Pirabán	Envio de correo para la Visita de Campo coordinadora pic Genova_27032026

OBLIGACION 7			
Apoyar con acciones de planeación/seguimiento financiero y técnico de las acciones contractuales, participado de mesas de trabajo con los referentes de los programas de la dirección de PVC.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**
1. La contratista participó en reunión Mesa Técnica para la planeación y formulación PIC 2026. Fecha: 04 de marzo de 2026.	N/A	Profesionales especializados (supervisores PIC) y contratistas SSD	Acta MT- 001 Formulación PIC 2026 04.03.2026

OBLIGACION 8			
Presentar mensualmente con la respectiva cuenta de cobro un informe detallado del resultado de las acciones adelantadas.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**
1. El contratista presentó informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 26 de Febrero al 27 de Marzo de 2026	N/A	Contratista Nixcson Pirabán	Informe De Actividades No.002 Nixcson Piraban

OBLIGACION 9			
Presentar el informe final ejecutivo que evidencie los productos y las actividades desarrolladas para el cumplimiento su objeto contractual, en medio magnético con el Backup de los soportes generados y los productos entregados.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**
1. El contratista presentó la 2da versión del informe final con las actividades desarrolladas en la Segunda Cuenta, así como la carga de información en el drive con los soportes.	N/A	Contratista Nixcson Pirabán	Informe Final Ver.2

OBLIGACION 10			
Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.			
ACTIVIDADES	**MUNICIPIO**	**PARTICIPANTES**	**EVIDENCIAS**

1. El contratista participó en reunión virtual construcción matriz Plan decenal Lactancia Materna. Fecha: 06 de marzo de 2026	N/A	Contratistas y referentes SSD	Reunión construcción plan decenal lactancia materna 06.03.2026

PERIODO DE ACTIVIDADES: DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de **CIENTO VEINTE (120)** días calendario, contados a partir de la suscripción del acta inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia fiscal 2026.

VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de **DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000),** incluido IVA, impuestos y demás descuentos que correspondan.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío cancelará el valor del futuro contrato mediante **CUATRO** (4) pagos iguales cada treinta 30 días calendario vencidos, cada uno por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000),** incluido IVA, impuestos o descuentos, previa presentación del informe de actividades ejecutadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe de constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la Ley.
Parágrafo 1. No obstante, lo anterior, es necesario señalar que la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de caja PAC.
Parágrafo 2. EL DEPARTAMENTO, realizará en cada pago parcial los descuentos correspondientes a los tributos que cause este contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 1683 del 27 de Enero de 2026.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
35875736	Enero	$ 218.900	$ 280.200	$ 42.700
36031746	Febrero	$ 218.900	$ 280.200	$ 42.700
36515635	Marzo	$ 218.900	$ 280.200	$ 42.700

PERIODO A PAGAR: PERIODO DE ACTIVIDADES ENTRE EL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2026.

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 16.000.000	$ 4.000.000	$12.000.000
002	$ 16.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS	**069-547152-97**	NIXCSON LAURIANO PIRABAN CASTELLANOS

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Karina Mayorga

KARINA YAHAIRA MAYORGA RAMIREZ
Profesional Especializado
Secretaría de Salud Departamental
Departamento del Quindío
Supervisora

NIXCSON LAURIANO PIRABAN CASTELLANOS
Contratista
Departamento del Quindío

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretario de Despacho