MATRIZ DE RIESGOS PREICFES

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Asignación | Mitigación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Político | Alteraciones de orden público | Baja | Alta | Medio | Entidad | Reprogramación y coordinación |
| 2 | Regulatorio | Cambios normativos | Baja | Media | Bajo | Compartido | Seguimiento normativo |
| 3 | Financiero | Retrasos en pagos | Media | Alta | Alto | Entidad | Control PAC |
| 4 | Financiero | Inflación | Media | Media | Medio | Contratista | Planeación financiera |
| 5 | Operativo | Incumplimiento | Baja | Alta | Medio | Contratista | Supervisión |
| 6 | Técnico | Baja calidad | Media | Alta | Alto | Contratista | Requisitos técnicos |
| 7 | Social | Baja participación | Media | Alta | Alto | Entidad | Articulación IE |
| 8 | Logístico | Problemas de acceso | Baja | Media | Bajo | Contratista | Planeación |
| 9 | Tecnológico | Fallas plataforma | Media | Media | Medio | Contratista | Soporte técnico |
| 10 | Sanitario | Contingencias | Baja | Media | Bajo | Compartido | Virtualidad |
| 11 | Administrativo | Falta supervisión | Baja | Alta | Medio | Entidad | Supervisor |
| 12 | Legal | Incumplimiento laboral | Baja | Alta | Medio | Contratista | Verificación |
| 13 | Cronograma | Retrasos | Media | Media | Medio | Contratista | Seguimiento |
| 14 | Reputacional | Bajos resultados | Media | Media | Medio | Compartido | Evaluación continua |