INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONVENIO SGSC-CD-CVI-380-2025	
Periodo del Informe:	*octubre 09 – diciembre 29 de 2025*
Fecha en la que se rinde en informe:	*Febrero 17 de 2026*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
PARTES	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA NIT: 899.999.114-0 MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA NIT:899.999.432-8
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, EN PROCURA DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE SU LABOR MISIONAL EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO.
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS...($30.000.000,oo) Aporte del Departamento $25.000.000,oo Aporte del Municipio: $5.000.000,oo (Gestión Administrativa)
Fecha de suscripción	Septiembre 24 de 2025
Fecha de Inicio	Octubre 09 de 2026
Fecha de Terminación	Diciembre 31 de 2026
Valor del Convenio	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M-CTE ($25.000.000,oo)
Fecha De Terminación del Contrato	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
Adiciones al Convenio	Cero pesos (0,oo9
Prorrogas al Convenio	N/A
Suspensiones	N/A
Modificaciones	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO SGSC-CD-CVI-380-2025	
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
No. De Contrato	MC SUM 020 DE 2025
Contratista:	AMCARS SAS R/L: SALOMOM SOLER PABON
NIT / C.C. del contratista	900.445.075
Supervisor	Ninfa Estella Beltrán Naranjo
Cargo del supervisor	Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa

Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA, EN PROCURA DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE SU LABOR MISIONAL EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO.
Fecha de Suscripción de Contrato	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP202509290001
Registro Presupuestal	RP202510100006
Valor Inicial del Contrato o Convenio	25.000.000,oo
Adición	0,oo
Valor Total del Contrato	25.000.000,oo
Plazo de Ejecución Inicial	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICEMBRE DE 2025
Prorroga No.	NA
Plazo de Ejecución Final	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
Suspensión	NA
Fecha de Suspensión	NA
Fecha de Reinicio	NA
Cesión / Terminación Anticipada	NA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Suministro de combustible para los vehículos de la fuerza pública del Municipio de Quebradanegra Cundinamarca.

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	UN MEDIDA	CANTIDAD
1	COMBUSTIBLE DIESEL CORRIENTE:	Normas NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diésel), NTC 5444 (Biodiesel para motores Diésel. Especificaciones).	GL	358.3
2	COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	Normas NTC 1380 (Petróleo y sus derivados. Gasolinas para motores de combustión interna de encendido por chispa).	GL	338.1

3. DESEMBOLSOS RECIBIDOS EN VIRTUD DEL CONVENIO

El Municipio recibió un primer desembolso en la fecha 20 de noviembre de 2025, por valor de Veinte millones de pesos m-cte ($20.000.000,oo)

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
OBL202511250006	25/11/2025	3.351.998,40
OBL202512160006	16/12/2025	3.839.106.60
OBL202512300035	30/12/2025	3.671.270.40
TOTAL EJECUTADO		10.862.375,40

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	25.000.000,oo	
Valor Adición	0,oo	
Valor Ejecutado		10.862.375,40
Saldo a favor del Departamento		14.137.624,60
Sumas iguales	25.000.000,oo	25.000.000,oo

NINFA ESTELLA BELTRAN NARANJO
Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativos.