ACLARATORIO NO. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3387 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.

Entre los suscritos, a saber: **DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**, identificado con el NIT. No. 800.103.927-7, representado legalmente para los efectos del presente adicional por **MARY FABIANA LEAL GARAY**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.324.925 expedida en Cúcuta (Norte de Santander), en calidad de Secretaria de Vías de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, nombrada mediante Decreto No. 000134 del 17 de febrero de 2025, cargo para el cual tomo posesión según consta en acta de posesión N.º 15759 del 20 de febrero de 2025, en uso de las facultades para suscribir el presente contrato en virtud de la delegación para contratar contenida en el Decreto 00073 de 2024, quien para los efectos derivados del mismo se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y por la otra, **EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS** con NIT No. 800044113-5 representado legalmente por el señor **ALEXI ALLENDE VALENCIA LIZCANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **13.741.628. de Bucaramanga**, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS,** que para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **ACLARATORIO No. 1** con respecto **"ACLARACION DEL PLAZO DE EJECUCCION** DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3387-2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 73NT01 SECTOR LA GARITA - LA MUTIS MEDIANTE PLACA HUELLA EN PUNTO PRIORIZADO, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, previa las siguientes **CONSIDERACIONES. 1).** Que, el Departamento de Norte de Santander a través de la Secretaría de Vías de la Gobernación de Norte de Santander celebró el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 03387 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025, con EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, para la ejecución del objeto el cual es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 73NT01 SECTOR LA GARITA - LA MUTIS MEDIANTE PLACA HUELLA EN PUNTO PRIORIZADO, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. **2).** Que, el mencionado convenio interadministrativo se encuentra amparado presupuestalmente con recursos Propios **3).** Que revisando la información del convenio interadministrativo y por error involuntario en la digitación se hace necesario aclarar la **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCCION:** el plazo de ejecución del convenio interadministrativo será de ocho (8) meses como aparece en la plataforma SECOP II. ***PARAGRAFO PRIMERO:*** El Presente ACLARATORIO NO. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3387 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL MIUNICIPIO DE LOS PATIOS fue avalado por el Supervisor del Convenio. ***PARAGRAFO SEGUNDO:*** ACLARACION DE MAS DOCUMENTOS: Por medio del presente documento sea clara que en torno al alcance del proyecto en cada documento que respalde el presente Convenio interadministrativo, se incluirá el plazo de ejecución siendo este por ocho (8) meses, aclarando y modificando tal cual lo reza la **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCCION**. ***PARAGRAFO TERCERO:*** **VIGENCIA DE LAS CLASULAS:** Todas las demás Cláusulas del Convenio Interadministrativo No. 3387 DEL 2025 que no han sido modificadas siguen vigentes y sin ningún cambio. ***PARAGRAFO CUARTO:*** **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente ACLARATORIO No. 01 se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes en el SECOP II.

Las partes suscriben el presente documento a través de la plataforma de SECOP II, mediante SELLO DE TIEMPO el cual goza de seguridad y validez jurídica de la fecha y hora exacta en la generación, envió´ y recepción de la información electrónica, que se encuentra configurada como firma electrónica en el portal de SECOP II, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Capítulo III de la Ley 527 de 1999, art. 4 y 7 del Decreto 2364 de 2012, artículos 243 y 247del Código General del Proceso, y demás no más que las modifiquen, aclaren o complementen.

Proyecto: Jaime Castro Suarez. Profesional Contratado
Reviso: Jenyffer Berbesi Medina Profesional Universitario.