Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 05/03/26

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	161-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	FIXMEDICAL SAS BIC
7. NIT/CÉDULA	NIT: 900.622.371-1
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA |MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$39.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 20 noviembre de 2025, por valor de $40.000.000= Adición No 2 de fecha 29 diciembre de 2025, por valor de $40.000.000= Adición No 3 de fecha 30 enero de 2026, por valor de $120.000.000=
11. VALOR FINAL	$239.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	3 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 29 de diciembre 2025, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31/03/26
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 meses

3:10
10/03/26
Marcela

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico - quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de trauma y todas las especialidades quirúrgicas que así lo requieran , necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución es del 44%** y el porcentaje de **ejecución en tiempo es del 85,64%**,se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación del porcentaje de ejecucion al último informe de certificación que es del mes de enero 2026, para el momento de esta solicitud el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de febrero del presente año; así mismo, el saldo aproximado del contrato es de **$134.723.121 M/C,** en este sentido y teniendo en cuenta los pacientes que se encuentran hospitalizados, en lista de espera y la demanda en el servicio de urgencias que se presentan en las unidades de atención pendientes de material de osteosintesis por intervención quirúrgica y con la ejecución efectuada, se hace necesario **prorrogar hasta el 31 de mayo del año 2026** ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de marzo 2026, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el articulo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Supervisor:
ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios
YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	161-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	FIXMEDICAL SAS BIC	NIT/ N° Identificación	900.622.371-1
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	948	17/7/2025	42632	17/9/2025	$ 39.000.000
Otrosí adición No. 1	1591	13/11/2025	54447	20/11/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 2	1816	19/12/2025	63901	29/12/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No. 3	169	23/1/2026	9422	30/1/2026	$ 120.000.000
				Valor Total	$ 239.000.000

Mauricio Perez
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/3/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18336	$ 1.334.024,00	$ 0,00	$ 1.334.024	$ 1.334.024	$ 237.665.976	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18338	$ 1.460.052,00	$ 0,00	$ 1.460.052	$ 1.460.052	$ 236.205.924	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18339	$ 3.229.382,00	$ 22.099,00	$ 3.251.481	$ 3.251.481	$ 232.954.443	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18340	$ 2.747.561,00	$ 0,00	$ 2.747.561	$ 2.747.561	$ 230.206.882	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18341	$ 3.345.694,00	$ 0,00	$ 3.345.694	$ 3.345.694	$ 226.861.188	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18342	$ 460.517,00	$ 0,00	$ 460.517	$ 460.517	$ 226.400.671	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18343	$ 3.345.694,00	$ 44.199,00	$ 3.389.893	$ 3.389.893	$ 223.010.778	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18344	$ 2.712.403,00	$ 16.014,00	$ 2.728.417	$ 2.728.417	$ 220.282.361	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18345	$ 3.345.694,00	$ 44.199,00	$ 3.389.893	$ 3.389.893	$ 216.892.468	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18346	$ 3.229.382,00	$ 22.099,00	$ 3.251.481	$ 3.251.481	$ 213.640.987	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18347	$ 3.229.382,00	$ 0,00	$ 3.229.382	$ 3.229.382	$ 210.411.605	
NOVIEMBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18348	$ 1.959.622,00	$ 372.328,00	$ 2.331.950	$ 2.331.950	$ 208.079.655	
OCTUBRE DE 2025	4/11/2025	5016 18349	$ 1.447.458,00	$ 275.017,00	$ 1.722.475	$ 1.722.475	$ 206.357.180	
OCTUBRE DE 2025	11/11/2025	5016 18408	$ 3.345.694,00	$ 44.199,00	$ 3.389.893	$ 3.389.893	$ 202.967.287	

NOVIEMBRE DE 2025	11/11/2025	5016 18412	$ 3.457.209,00	$ 656.870,00	$ 4.114.079	$ 4.114.079	$ 198.853.208	
NOVIEMBRE DE 2025	1/12/2025	5016 18567	$ 1.699.487,00	$ 0,00	$ 1.699.487	$ 1.699.487	$ 197.153.721	
NOVIEMBRE DE 2025	1/12/2025	5016 18568	$ 3.270.329,00	$ 621.362,00	$ 3.891.691	$ 3.891.691	$ 193.262.030	
NOVIEMBRE DE 2025	1/12/2025	5016 18569	$ 3.462.007,00	$ 66.298,00	$ 3.528.305	$ 3.528.305	$ 189.733.725	
DICIEMBRE DE 2025	2/12/2025	5016 18583	$ 3.357.345,00	$ 0,00	$ 3.357.345	$ 3.357.345	$ 186.376.380	
DICIEMBRE DE 2025	9/12/2025	5016 18629	$ 3.229.382,00	$ 22.099,00	$ 3.251.481	$ 3.251.481	$ 183.124.899	
DICIEMBRE DE 2025	10/12/2025	5016 18630	$ 2.146.502,00	$ 407.835,00	$ 2.554.337	$ 2.554.337	$ 180.570.562	
DICIEMBRE DE 2025	16/12/2025	5016 18739	$ 3.313.308,00	$ 0,00	$ 3.313.308	$ 3.313.308	$ 177.257.254	
ENERO DE 2026	15/01/2026	5016 18945	$ 3.270.329,00	$ 621.363,00	$ 3.891.692	$ 3.891.692	$ 173.365.562	
ENERO DE 2026	15/01/2026	5016 18946	$ 3.229.382,00	$ 22.099,00	$ 3.251.481	$ 3.251.481	$ 170.114.081	
ENERO DE 2026	19/01/2026	5016 18976	$ 3.113.070,00	$ 0,00	$ 3.113.070	$ 3.113.070	$ 167.001.011	
ENERO DE 2026	19/01/2026	5016 18977	$ 3.009.823,00	$ 0,00	$ 3.009.823	$ 3.009.823	$ 163.991.188	
ENERO DE 2026	19/01/2026	5016 18978	$ 3.126.135,00	$ 22.099,00	$ 3.148.234	$ 3.148.234	$ 160.842.954	
ENERO DE 2026	22/01/2026	5016 19056	$ 3.229.382,00	$ 22.099,00	$ 3.251.481	$ 3.251.481	$ 157.591.473	
Valor total ejecutado			$ 78.106.249	$ 3.302.278	$ 81.408.527	$ 81.408.527	$ 157.591.473	

Nombre del Supervisor:	ANDEA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

5016 18945	5016 18946	5016 18976	5016 18977	5016 18978	5016 19056			

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	34,06%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	66,85%

ANDEA SANDOVAL CASTRO
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de l veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y de otra parte,* **ADRIANA ANDREA SANABRIA RINCON,** *mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.* **52.452.698**, *quien actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad* **FIXMEDICAL SAS BIC – FIXMEDICAL BIC** *y/o quien haga sus veces, identificada con NIT.* **900.622.371-1,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **17 de septiembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es*: *"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."*, *por valor de* **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$39.000.000).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contados a partir del* **01 de octubre de 2025,** *fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día* **31 de diciembre de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 20 de noviembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025** *en un monto de* **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** *quedando en un valor total* **SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$79.000.000).**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de diciembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025** *en un monto de* **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** *quedando en un valor total* **CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$119.000.000),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **TRES (03) MESES,** *contados a partir del día* **01 de enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025** *en un monto de* **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** *quedando en un valor total* **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$239.000.000).**

6.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **10 de marzo de 2025** *por el Supervisor del contrato, se solicitó* ***prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto: "****SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 161 de 2025***").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ.**

CLÁUSULA TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ,** *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 161-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzon Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Cris Encarnación Reyes Gómez*	*Directora de Contratación (E)*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		