ALCALDÍA DE GACHETÁ	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 03

CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PSA-010-2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA, ORIENTADOS A LA OPERACIÓN, CONDUCCIÓN, MANEJO Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19 de enero de 2026
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	19 de enero de 2026 - 2026000007
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N/A
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N/A
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.501.333
ADICIÓN No. 01	N.A.
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.794.150
	EL MUNICIPIO cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante DIEZ (10) pagos, un primer pago por valor de DOS

FORMA DE PAGO	MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SESICIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.617.650,00) M / CTE y NUEVE (09) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($2.908.500,00) M / CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE DÍAS Y NUEVE MESES
FECHA INICIO	19 de enero de 2026
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	N.A.
FECHA TERMINACIÓN:	30 de octubre de 2026
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2026
PRORROGA No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CHRISTIAN FABIAN URREA GUZMAN
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	WILDEMAN CAMILO ROZO BELTRAN
NIT	N.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N.A.
C.C.	1.074.415.089

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de GACHETÁ departamento de CUNDINAMARCA, a los **6 de abril de 2026**

Nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presente acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	1 de marzo de 2026 a 31 de marzo de 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCIÓN, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 01: APOYAR AL MUNICIPIO EN LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE LE SEA ASIGNADOS POR SU SUPERVISOR

AVANCES

Se verifica que el contratista realizó los desplazamientos necesarios para el traslado del señor Alcalde, así como de funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, hacia la ciudad de Bogotá, el municipio de Junín y las diferentes veredas de esta jurisdicción, con el fin de cumplir las funciones asignadas y atender las obligaciones institucionales.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 02: REALIZAR LOS RECORRIDOS OPERATIVOS QUE LE SEA PROGRAMADOS DURANTE EL DÍA

AVANCES

Se confirma que el contratista realizó los desplazamientos necesarios para el traslado del señor Alcalde, así como de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, hacia la ciudad de Bogotá, el municipio de Junín y las diferentes veredas del municipio, con el fin de desarrollar las actividades propias de sus funciones y dar cumplimiento a las obligaciones institucionales.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 03: APOYAR AL MUNICIPIO CON ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE DEBAN REALIZARSE PARA EL TRASLADO DE BIENES

AVANCES
Se constata que el contratista coordinó con el señor Alcalde, los Secretarios de Despacho y los demás funcionarios de la Administración Municipal la realización de los recorridos requeridos, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 04: MANTENER VIGENTES LOS DOCUMENTOS QUE LO FAVOLEN PARA CONDUCIR
AVANCES
Se validó que el contratista dejó constancia de que la documentación correspondiente se encuentra vigente y cumple con los requisitos legales exigidos para la circulación del vehículo.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 05: CUIDAR Y MANTER EL VEHÍCULO ASIGNADO EN BUEN ESTADO
AVANCES
Se verifica que el contratista adelantó el mantenimiento del vehículo, así como su limpieza y lavado, con el propósito de garantizar su óptimo funcionamiento, asegurar la adecuada prestación del servicio y preservar una imagen institucional acorde con los principios de la Administración Municipal.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 06: CUMPLIR CON LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y CONDUCIR DE MANERA SEGURA Y RESPONSABLE
AVANCES
Se confirma que el contratista ejecutó la actividad en cumplimiento de la normatividad vigente, con el propósito de garantizar la seguridad de las personas que se movilizan en el vehículo oficial.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 07: INFORMAR SOBRE CUALQUIER ANORMALIDAD QUE SE LLEGUE A PRESENTAR EN EL VEHÍCULO
AVANCES
Se constata que el contratista informó al supervisor sobre la necesidad de realizar el mantenimiento correspondiente, sin que se presentara ningún otro inconveniente durante el período reportado.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 08: INFORMAR OPORTUNAMENTE AL SUPERVISOR EL ESTADO DEL VEHÍCULO, ESTAR PENDIENTE DE SU MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y VENCIMIENTO DE SEGUROS Y DEMÁS DOCUMENTOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU TRÁNSITO
AVANCES
Se validó que el contratista comunicó de manera oportuna al supervisor el estado general del vehículo, manteniendo un seguimiento permanente de sus condiciones mecánicas y operativas.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 09: LAS DEMÁS QUE LE SEA ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, QUE LE SEA AFINES A LAS ANTERIORES MENCIONADAS Y AL OBJETO DEL CONTRATO
AVANCES

Se verifica que el contratista ejecutó las actividades asignadas conforme al cronograma previamente establecido, y las labores encomendadas por el supervisor del contrato se desarrollaron en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista No.		3	de	10
Factura o documento Equivalente No.	3	6 de abril de 2026	Valor:	$ 2.908.500
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	9500858998	Fecha / Pago	6 de marzo de 2026
(Sólo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	Número	N.A.	Fecha	N.A.

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.794.150	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 5.526.150,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2.908.500
SALDO POR EJECUTAR		$ 20.359.500,00
SUMAS IGUALES	**$ 28.794.150**	**$ 28.794.150**

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS-2026000020 - 11 de febrero de 2026	$ 2.617.650
PAGO No. 2	EDS-2026000115 - 5 de marzo de 2026	$ 2.908.500
PAGO No. 3		
PAGO No. 4		


NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
PAGO No. 7		
PAGO No. 8		
PAGO No. 9		
PAGO No. 10		
TOTAL		**$ 5.526.150,00**

RUBRO PRESUPUESTAL:	FUENTE:	META:	CPC:	VALOR:
2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	110101 - LIBRE D IMPUESTOS	N.A.	97990 - OTROS SERVICIOS DIVERGOS N.C.P.	**$ 2.908.500**
TOTAL				**$ 2.908.500**

OBSERVACIONES:

Ninguna.

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DIA	**MES**	**AÑO**
06	04	2026



FIRMA DEL SUPERVISOR

CHRISTIAN FABIAN URREA GUZMAN

SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL