PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo
Subproceso: Obras de infraestructura **Código Subproceso: 5100**	SERIA/Sudserie: Certificación de Obra Código Serie/Subserie (TRD)5100-52,13

CERTIFICACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 158 DEL 24 DE JULIO DE 2025

Yo, **CARLOS JAVIER MÉNDEZ SUÁREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.746.642, en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría N° 158 de 2025, certifico que se ha generado el **ACTA PARCIAL N° 3**, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 15 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, y entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2026, de conformidad con lo establecido en la **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO** y la **CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO** del Contrato de Interventoría de Obra Pública de Infraestructura N.° 158 del 24 de julio de 2025, según se describe a continuación:

OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 1.919.839.964,00
VALOR ADICIONAL N°1:	$ 814.177.018,00
VALOR TOTAL:	$ 2.734.016.982,00
VALOR ACTA PARCIAL N°3:	$ 604.032.636,78
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO PUNTO SIETE (4.7) MESES
PLAZO ADICIONAL N°1:	NOVENTA (90) DIAS
PLAZO ADICIONAL N°2:	NOVENTA (90) DIAS
PLAZO TOTAL:	DIEZ PUNTO SIETE (10.7) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERURBANISMO BGA
NIT:	890.201.222-0
SUPERVISOR:	CARLOS JAVIER MENDEZ SUÁREZ
FECHA DE INICIO:	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	20 DE JULIO DE 2025
CDP INICIAL:	3859 DEL 05 DE MAYO DE 2025
RP INICIAL:	7678 DEL 30 DE JULIO DE 2025
CDP RESERVA:	0986 DEL 22 DE ENERO DE 2026
RP RESERVA:	1897 DEL 22 DE ENERO DE 2026
CDP ADICIONAL:	1850 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
RP ADICIONAL:	4409 DEL 03 DE MARZO DE 2026

Dada en Bucaramanga a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

CARLOS JAVIER MENDEZ SUÁREZ
Supervisor del contrato de interventoría
Profesional especializado - Secretaría de infraestructura

Proyectó aspectos técnicos: Maycol Estiven Morales Arias CPS 184 - 2026