JUEVES 18 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 An Inicio actividades.

- Inicio instalacion de sordinel prefabricado.
- Continua el descapote de las aceras
- Excavación de zanjas.

observacion: la junta de accion comunal del barrio los almendros solicitaron al contratista de obra e interventoria realizar demolicion del anden contiguo a la zona de jardin y "correr" el sordinel que se va a instalar unos 1,2m. con el fin de ampliar el ancho de vial en ese tramo, pues ellos aluden que las motos ahí parqueadas invaden practicamente un carril completo. Solicitud que fue acogida por el contratista de obra.

Residente Obra

Residente interventoria

VIERNES 19 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 An Inicio actividades.

- Inicio del relleno y compactación de base granular.
- Continua la instalacion de sordinel prefabricado.
- Cargue y retiro de escombro y material producto de excavación.

05:00pm Fin actividades

Residente Obra

Residente interventoria

SABADO 20 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades

- Instalacion de malla gallinero
- Inicio instalacion de losete lisa, guia x demarcación visual.

12:00pm Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES	22 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00Am	Inicio actividades
observaciones	- Se realiza suspension del contrato de obra para la adecuac
	del espacion público.
	Residente obra — Residente interventoría
MARTES	13 enero 2026
Estado tiempo.	Nublado
07:00Am	Inicio actividades
	- Se realiza reinicio de las actividades en la cra 77 del
	barrio los almendros.
	- Orden y aseo
	- reinstalación de PMT.
	- Continua la instalacion de loseta losa.
	- fundida de acceso peatonal.
05:00 pm	Fin actividades
	Residente obra — Residente interventoría
MIERCOLES	14 Enero 2026
Estado tiempo.	Nublado
07:00 Am	Inicio actividades
	- Continua la instalacion de losetas
	- Fundida de losa en concreto de e=10cm y malla electrosol
	dada
	- fundida de bordillos en concreto de 30x10.
05:00 pm	Fin actividades
	Residente obra — Residente interventoría

JUEVES	15 Enero 2026
Estado tiempo:	Despejado
07:00Am	- Jornada de aseo para limpieza de areas
	- Cargue y retiro de material proveniente de la instalacion de cosedra

Residente obra

Residente interventoría

FRENTE DE OBRA:

BALCON DEL CAGO.

- Fecha: 15 enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Se realiza Fenamiento y señalizacion segon el PMT, se inicia demolicion de sardinel y anden existente, retiro de escombros. "Bano Balcon del Cago".

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

- Fecha: Viernes, 16 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante)
- Actividades: inicia excavacion de zanja para instalacion de sardinel, descapote, "Bano Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 17 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Inicia instalacion de Sardinel, continua excavacion de zanja descapote. "Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoría

- Fecha: lunes, 19 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente Interventoría, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de sardinel, excavacion zanja, descapote, instalacion de base granular. "Buno Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoría

- Fecha: martes, 20 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoría SST, maestro, oficial, ayudante
- Actividades: Continua instalacion de sardinel, base granular e inicia instalacion de loseta. "Balcon del lago".

Residente de Obra Residente Interventoría

- Fecha: Miercoles, 21 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado,
- Personal: residente Obra, residente Interventoría SST, maestro, oficial, ayudante
- Actividades: Continua instalacion de sardinel instalacion de loseta, base granular, descap

Construccion de rampas vehiculares y realces.
"Balmo Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, base granular, sardinel, construccion de rampas vehiculares, realces "Balcon del lago".

Residente de Obra.

- Fecha: Viernes, 23 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion de loseta, sardinel, construccion de rampas, franjas de ajuste al pavimento y paramento: "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 24 de enero de 2026.
- Estado tiempo: soleado.
- Personal: residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.

- Actividades: Continua instalacion de loseta, realce cajas, franja de ajuste. "Balcon del Gayo".

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 26 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, Se inicia demolicion de sardinel y anden existente, retiro de escombros. "Balcon del Gayo"

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 27 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado,
- Personal: Residente de obra, residente de Obra, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: excavacion de zanja, descapote, Continua instalacion de loseta, realce pozos, realce cajas, construccion de rampas vehiculares, y Franja de ajuste. "Balcon del G

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Miercoles, 28 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, excavacion zanja, descapote, instalacion base granular, instalacion de loseta. "Balcon del lago"

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 29 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, excavacion zanja, descapote, instalacion base granular, instalacion loseta "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Viernes, 30 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra residente interventoria SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, descapote, base granular, instalacion loseta, construccion de rampa vehicular, realce pozo, realce caja. "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 31 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: continua instalacion de loseta, realce base granular, franja de ajuste pavimento y peraltes Construccion de rampas "Balcon del lago".

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Lunes, 2 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, construccion de rampas, realces, franja de ajuste "Balcon del lago".

Residente de obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Martes, 3 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta construccion de rampas, realces "Balcon del lago".

Residente de obra Residente Interventoria

- Fecha: Miercoles, 04 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente, destra, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, y construccion de rampas vehiculares, fianjas de ajuste y realces. "Balcon del lago".

Residente de obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 5 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, interventoria, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion Loseta, continua instalacion de baranda metalica para realces, cajas. "Balcon del lago".

Residente de Obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes, 6 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente, interventoria
- Actividades: Continua instalacion de loseta, realces, fianjas de ajuste y rampas vehiculares, "Balcon del lago".

Residente de obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 7 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, Residente Interventoria SST, maestro, oficial, ayudantes
- Actividades: Continua realce cajas, construccion de rampas, instalacion loseta "Barrio balcon del lago".

Residente de obra

Residente Interventoria

- Fechas: Lunes, 9 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta realce caja, fronjas de ajuste pavimento y pavimento. "Barrio Balcon del lago".

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 10 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de bordillo, loseta, realce cajas y franjas de ajuste pavimento y pavimento: "Barrio balcon del lago".

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Miercoles, 11 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: realiza instalacion de baldosas metalicos, franjas de ajuste y realce. "Barrio Balcon del lago".

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Jueve, 12 de febrero de 2026
- Estado tiempo: soleado.
- Personal: residente de obra, interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: realiza instalacion de baranda metalica y baldosas metalicos; se inicia a hacer limpieza. "Balcon del lago"

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Viernes, 13 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, interventoria, SST.
- Actividades: Se termina la limpieza y aseo se terminan la ejecucion de actividades en el "Barrio Balcon del lago".

Residente de obra Residente Interventoria

Barrio Centro.

Fecha actividades: miercoles 14 enero 2026

= Inicio firma de actas de vecindad para inicio de actividades cra 42 y calle 17.

- Instalación de Señalizacion vial, de inicio de obra, fin de obra, Sendero peatonal y cinta de peligro.

Fin actividades: 05:00pm.

Fecha: JUEVES 15 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

actividades: Inicio de demolicion con minicargador y martillo demoledor. en la cra 42 con calle 16, esquina.

- Cargue y retiro de escombro.

05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoria.

Fecha: Viernes 16 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

Actividades del dia: Continua la demolicion de anderes en concreto y Sardineles en concreto.

- Cargue y retiro de escombro producto de la demolicion.

05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoria

Sabado 17 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Actividades: Continua la demolicon de anden en concreto de 10cm de espesor.
- Continua el corgue y retiro de escombro
- Inicia la excavacion de zanja para instalacion de sardinel prefabricado
- Las actividades se desarrollan en la calle 42 hacia la cra 17.
05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

LUNES 19 enero 2026
Estado tiempo: Despejado.
07:00 Inicio actividades.
- Cargue y retiro de escombro y de material proveniente de la excavacion es de las zanjas para sardinel.
- Inicio de instalacion de sardinel prefabricado.
- Realiza replanteo del anden.

Observacion: Se deben realizar excavaciones de cerca de 35 a 40 cm para la aplicación de la base debido a que el material presente presenta mucha humedad y mal estado. por lo que se debe aplicar una base granular de 35 a 40 cm en algunos puntos.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

MARTES 20 enero 2026
Estado tempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Excavacion de zanja de 40×60 para la instalacion de sardinel.
- Continua el replanteo y aplicacion de base granular de 35 a 40cm de espesor para los andenes.
- Continua la instalacion de sardinel prefabricado.
05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

MIERCOLES 21 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Inicio de instalacion de loseta gris lisa, demarcacion vial, guia y toperol de 40x40cm
- Continua la aplicacion de base granular, compactación de la misma.
- Fundida de rampa vehicular para acceso a parqueadero residencia.
- Continua la instalación de sardinel, hojo rompos y frossicures.
05:00pm Fin actividades del día.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

JUEVES 22 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Demolicion de anderes en concreto con un espesor de 10cm.
- Cargue y retiro de escombro.
- demolicion de sardinel
- fundida de rampas peatonales calle 42.
- instalacion de sardinel prefabricado.
- fundida de rampa vehicular de acceso a una bodega. la rampa se fundio de 15cm de espesor con doble malla electrosoldada de 6mm
05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

VIERNES 23 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- Replanteo de obras con la excavación de 25cm de espesor.
- Excavación de zanja de 60x40 para instalacion de sardinel.
- Relleno y compactación de base granular con 30cm de espesor.
05:00pm En actividades del día.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

SABADO: 24 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- instalación de loseta lisa, guia y demarcacion vsual.
- fundida de rompa peatonal y vehicular.
12:00pm Fin actividades del día

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

LUNES 26 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- Cargue y retiro de material proveniente de excavaciones y demolición
- Demolición de andenes.
- Replanteo de obras.
- aplicacion de base granular para relleno de 30cm de espesor.
- fundida de franja de ajuste al predio y fraga de ajuste al pavimento con los respectivos cortes.
05:00pm Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría.

Martes	27 Enero 2026
07:00Am	Inicio actividades:
	- Extendido de malla gallinero
	- Instalación de loseta lisa, guia y demarcacion visual
	- fundida de franja de ajuste al predio
	- Inicio de demolicion de losa en concreto y sardinel
	en la Cra 17 con calle 42.
	- Cargue y retiro de escombro.
05:00pm	Fin actividades del dia

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria

MIERCOLES	28 enero 2026
Estado	tiempo: Despejado.
07:00Am	Inicio actividades:
	- Continua la demolicion de losa en concreto de 10 a 12cm de espesor.
	- Cargue y retiro de escombro
	- Excavación para zanja para sardinel de 40x60 cm.
	- fundida de rampas en concreto peatonal.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

JUEVES	29 enero 2026
Estado	tiempo: Despejado
07:00Am	Inicio actividades.
	- Instalación de loseta lisa, guia y/o toperol y loseta de demarcación visual.
	- Fundida de franja de ajuste al predio
	- Realce de cajas de medidores de agua y gas.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 30 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

07:00 Am Inicio actividades.

- Continua la excavación de zanjo para instalacion de sardinel prefabricado.
- Replanteo y descapote de área en la cra 17.
- Cargue y retiro de material producto de excavaciones.

05:00pm - Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

SABADO 31 enero 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades -

- Replanteo de areas
- Fundida de franja de ajuste al predio
- Corte con disco y aplicacion de franja de ajuste al pavimento.

12:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

LUNES 02 feb 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades.

- fundida de Rompas vehiculares en la cra 17.
- fundida de franja de ajuste al predio.
- realce de cajas electricas, acueducto y gas.

05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

Martes 03 Febrero 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00h Inicio actividades:

- Instalacion de loseta lisa, guia y demarcación visual.
- Se realizó jornada de aseo.
- Se realizó Cargue y retiro de material de desecho.

05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

SABADO 15 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio público segun MEPB
12:00 Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

DOMINGO 16 NOVIEMBRE - 2025

DIA NO LABORABLE

LUNES 17 NOVIEMBRE - 2025

DIA NO LABORABLE

MARTES 18 NOVIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio
- Construcción de espacio público
05:00pm: Fin de actividades

Residente de obra

Residente interventoria

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Se realiza realce de cajas

- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico según MEPB

05:00 pm: Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 20 NOVIEMBRE - 2025

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción del espacio público según MEPB
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 FIN actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 21 NOVIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico Según MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO 22 NOVIEMBRE - 2025

Estado del tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno base granular
- Construcao del espaco público Según MEPB

12:00 M: Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES 24 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: lluvioso
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico Según MEPB
- Se realiza realce de cajas
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MARTES 25 NOVIEMBRE -2025
Estado del tiempo: Nublado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción del espacio público Según MEPB.
- Se realiza franja de ajuste al predio
05:00 pm: Fin de actividades

Residente de obra

Residente interventoria

MIERCOLES 26 NOVIEMBRE -2025
Estado del tiempo: Nublado
07:00 am: Inicio de actividades
- Construccion del espacio publico Segun MEPB
- Relleno con base granular
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 27 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: lluvioso
07:00 am: Inicio de actividades
- Construcción espacio publico

- Relleno con base granular

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 28 NOVIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 pm: Inicio de actividades

- Construcción de espacio publico
- Relleno con base granular
- Se realiza realce de cajas

05:00 pm: Fin de las actividades

Residente de obra

Residente interventoria

SABADO 29 NOVIEMBRE - 2025

Estado del tiempo: Soleado

07:00 am Inicio de actividades

- Construccion de espacio publico segun MEPB
- Relleno con base granular

12:00 M: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoria

LUNES 1 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construccion del espacio publico
- Relleno con base granular
- Se realiza franja del ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MARTES 2 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am Inicio de actividades
- Construccion de espacio público según MEPB
- Relleno con base granular
05:00 pm: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoria

MIERCOLES 3 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Construccion de espacio público Segun MEPB
- Relleno con base granular
05:00 pm: FIN de actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 4 DICIEMBRE - 2025
estado tiempo: soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Construccion espacio publico
- Relleno con base granular
- Se realiza retiro de cajas
05:00 pm: Fin de las actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 5 DICIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Construcción espacio público MEPB
- se realiza relleno con base granular

- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoria

SABADO 6 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza retiro de cajas

12:00 M: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventora

LUNES 8 DICIEMBRE - 2025

FESTIVO: DIA NO LABORABLE

MARTES 9 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno de base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente Obra

Residente Interventora

MIERCOLES 10 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno de base granular
- Se realiza franja (base granular) ajuste al predio
- Construcción de espacio publico Segun MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 11 DICIEMBRE -2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno de base granular
- Construcción de espacio público Segun NEPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 12 DICIEMBRE -2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno de base granular
- Construccion de espacio publico Segun NEPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO 13 DICIEMBRE -2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio
12:00 m: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES 15 DICIEMBRE - 2025

ESTADO tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente intervention

MARTES 16 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construcción de espacio público Segun MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente intervention

MIERCOLES 17 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Lluvioso

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- construccion espacio publico
- se realiza retiro de cajas

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente intervention

JUEVES 18 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Nublado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- construcción espacio publico Segun MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 19 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: lluvioso

0700 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio público
- Se realiza retal de capas.

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO 20 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Nublado

07:00 pm: Inicio actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio público Segun MEPB.

12:00 M: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES 22 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio publico
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MARTES 23 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza realce en capas

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoría

MIERCOLES 24 DICIEMBRE - 2025

Estado Tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcion espacio publico
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoría

JUEVES 25 DICIEMBRE - 2025

FESTIVO

DIA NO LABORABLE

Fecha: Jueves 14 noviembre
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Construcción espacio publico, se retrasa un poco por el proceso de despacho de materiales

Residente obra

Residente interventoria

Fecha: Martes 18 noviembre
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza poda y se continua replanteo para finalizar el urbanismo y la forja de ajuste al predio.

Residente obra

Residente interventoria

Fecha: Miercoles 19 noviembre
Herramienta: herramienta menor
Actividades: se lleva a cabo construcción de rampas vehiculares, y la instalación de bordillo prefabricado

Residente Obra

Residente interventoria

Fecha: Jueves 20 noviembre
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: finaliza la construcción de rampas vehiculares, y la instalación de bordillo prefabricado se inicia el corte de pavimento y desarrollo de forja de ajuste al pavimento

Residente Obra

Residente interventoria

Fecha: Viernes 11 noviembre
Herramienta: herramienta menor
Actividades: continuo el corte de pavimento y construcción de franja de ajuste de pavimento

Residente Obra

Residente interventoría

Fecha: Sabado 22 noviembre
Herramienta: herramienta menor
Actividades: finalizo el corte de pavimento y construcción de franja de ajuste de pavimento

Residente Obra

Residente interventoría

Fecha: Lunes 24 noviembre
Herramienta: herramienta menor
Actividades: se realiza limpieza general de la zona intervenida en el barrio Bolivar Alto

Residente Obra

Residente interventoría

BITACORA DE OBRA

Contrato de obra N° 105 del 11 Junio 2025

Objeto: Adecuación de espacio publico en el marco del desarrollo de la estrategia de presupuestos participativos del Municipio de Bucaramanga, Santander.

Contratante: Municipio de Bucaramanga.

Contratista: Consorcio Espacios Bga.

Interventoria: Consorcio Inter Urbanismo Bga

Frente: El prado.

- Fecha: 14 de enero de 2026
- estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente Interventoria, SST, Maestro, Oficial, ayudante.
- Equipos: Minicargador con martillo.
- Actividades: Se realiza Cerramiento y Señalizacion segun el PMT para dar inicio a la ejecucion de actividade de la obra. Se Inicia demolicion de sardinel y anden existente, retiro de escombros. "Bajo el piado".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 15 de enero de 2026.
- estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente Interventoria, SST, Maestro, Oficial, ayudante.
- equipo: minicargador.
- Actividades: retiro de escombros, realiza excavacion de zanja para instalacion de Sardinel, descapote. "Bajo el piado".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes, 16 de enero de 2026.
- estado tiempo: soleado.
- Personal: Residente Interventoria, Residente de obra, SST, Maestro, oficial, ayudante.
- equipos: Minicargador.
- Actividades: Continua excavacion de zanja y descapo-

fe, inicia instalacion de Sardinel
"Barrio el Prado".

Residente de Obra.

- Fecha: Sabado, 17 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente Interventoria SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: inicia instalacion de base granular, continua excavacion zanja e instalacion de Sardinel.
"Barrio el Prado".

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha; Lunes, 19 de enero de 2026,
- estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente Interventoria SST, Maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: inicia instalacion de caseta, continua descapote, continua instalacion de Sardinel, continua instalacion de base granular. "Barrio el prado".

Residente de Obra.

- Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de sardinel y loseta, instalacion de base granular, continua descapote. "Barrio el Prado".

Residente de Obra Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 27 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, base granular y construccion de rampa peatonal y vehicular. "Barrio el Prado".

Residente de obra. Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y base granular, construccion de rampa vehicular y peatonal realce de caja. "Barrio El Prado".

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Viernes, 23 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente I. Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de base granular, instalacion de loseta, franja de ajuste al pavimento y paramento, realce cajas: "Barrio el Prado"

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 24 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante
- Actividades: Continua instalacion de loseta, realce cajas, construccion de rampas vehicolares y peatonales, franjas de ajuste. "Barrio el Prado".

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 26 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, Residente interventoria, SST, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: Continua Instalacion de loseta, Se realiza demolicion de solidinel y anden existente, retiro de escombros "El Prado"

Residente de Obra.

Residente interventoria

- Fecha: Martes, 27 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion de loseta, excavacion de zanja, descapote, fraujas de ajuste pavimento y pavimento, retoce cajas, retiro escombros. "Barrio el prado".

Residente de Obra. Residente de Obra.

- Fecha: Miercoles, 28 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, excavacion de zanja, instalacion de Sardinel, descapote e instalacion de base granular. "Barrio el prado".

Residente de Obra Residente de Interventoria.

- Fecha: Jueves, 29 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente interventoria, residente obra, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion de loseta y Sardinel, descapote e instalacion de base granular. "Barrio el prado".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Estado temp.: Soleada
- Personal: Residente de Obra, Residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel y loseta, instalacion de base granular. "Barrio el Prado"

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 31 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, Maestro, Oficial, ayudantes
- Actividades: Continua instalacion de loseta, instalacion de base granular y Sardinel. "Barrio el prado".

Residente de Obra Residente Interventoria.

- Fecha: Lunes, 02 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Lluvia / soleado
- Personal: Residente de Obra, residente Interventoria. SST, maestro, Oficial, ayudantes
- Actividades: Continua instalacion de loseta, instalacion de sardinel, base granular, franja de ajuste, pavimento y paramento, resane cajas contenedor de raices. "Barrio el prado".

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 03 de febrero de 2026.
- Estado tiempo Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, sardinel, Construccion de rampas, franjas de ajuste al pavimento y paramento, realce cajas. "Barrio el Prado".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 04 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra e interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- equipos: minicargador.
- Actividades: se realiza demolicion de sardinel y andenes, continua instalacion de loseta y retiro de escombros: "Barrio el prado".

Residente de Obra Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 5 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, retroexcavadora, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, excavacion de zanja, descapote, instalacion de base y construccion de rampas, franjas de ajuste. "Barrio el Prado"

Residente de obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes, 6 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Continua instalacion de loseta, instalacion de Sardinel, Descapote, excavacion de zanja, realce y fundida de ajuste, Contenedor de raices. "Barrio El Prado"

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 7 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y Sardinel, base granular, realces "Barrio el prado".

Residente de Obra Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 9 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de base granular, loseta y Sardinel, fundida de ajuste, contenedor de raices. "Barrio el prado"

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 10 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, SST, maestro, oficial, ayudantes
- Actividades: instalacion de base granular, instalacion de loseta y sardineles. "Barrio el prado"

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 11 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes
- Actividades: Continua instalacion de loseta, construccion de rampas peatonales, franjas de ajuste. "Barrio el Prado"

Residente de obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua fundida de franjas de ajuste al perimetro y pegamento "Barrio el prado". e instalacion de bolardos

Residente de obra Residente Interventoria

- Fecha: viernes, 13 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Actividades: Se inicia aseo y limpieza y

bruchado de loseta, "Barrio el prado".

Residente de obra

Residente Interventoría

- Fecha: Sabado, 14 de febrero 2026.
- Estado tiempo: Soleada
- Personal: Residente de obra, residente interventoría
- Actividades: Se dan por terminadas la ejecucion de actividades del frente de Obra "Barrio el Prado"

Residente de obra

Residente Interventoría

19 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Se realizan actividades labores con los nuevos tramos aprobados.

Demolicion de tramo: Carrera 23B con calle 8 AN esquina hasta la carrera 23B # 8AN-08, Retiro de escombros.

Sergio Mauricio
Residente Obra.

Residente Interventoria

20 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Se realiza demolicion del tramo carrera 24 con calle 8CN esquina hasta la carrera 24A # 8AN-38 Retiro de escombro y descapote. de los tramos

Sergio Mauricio
Residente Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 29 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial.
- Actividades: Se realiza demolicion de sardinel y anden existente, limpieza publico peatonal, retiro de escombros. "Barrio Esperanza 1".

Sergio Mario

Residente de obra

Residente Interventoria

- Fecha: viernes, 30 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial.
- Actividades: Se realiza excavacion de zanja para la instalacion de Sardinel, descapote y replanteo para la instalacion de loseta, inicia instalacion de sardinel. "Barrio Esperanza 1".

Sergio Mario

Residente de Obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 31 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente Interventoria, SST, maestro oficial.
- Actividades: continua excavacion de zanja para instalacion de sardinel, descapote, instalacion de base granular. "Barrio Esperanza 1"

Sergio Mario

residente de obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Lunes, 2 de febrero de 2026.
- Estado de tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de sardinel, instalacion de base granular, inicia instalacion de loseta, "Barrio Esperanza 1".

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 3 de febrero de 2026.
- Estado de tiempo: soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, Oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de base granular, instalacion de loseta y se funde franjas de ajuste paramento y pavimento. "Barrio Esperanza1".

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 4 de febrero de 2026.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente de interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continuacion instalacion de loseta, base granular, franjas de ajuste paramento y pavimento: "Barrio Esperanza 1".

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 5 de febrero de 2026
- Estado del tiempo: soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, franja de ajuste al paramento. "Barrio Esperanza 7"

Diego Marin

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes, 6 de febrero de 2026.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal: ingeniero residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Se realiza demolicion de placa existente en concreto, retiro de escombros, continua instalacion de loseta, realce cajas, franja de ajuste paramento y paramento. "Barrio Esperanza 7".

Diego Marin

Residente de Obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 7 de febrero de 2026.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal: 1 ing residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, descapote, instalacion de base granular. "Barrio Esperanza 4"

Diego Marin

Residente de obra

Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 9 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: realiza retiro de material proveniente de excavación, descapote, instalacion de base granular, continua instalacion de loseta. "Barrio esperanza 1"

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente de Interventoria.

- Fecha: Martes, 10 de febrero de 2026.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, instalacion de base granular, descapote, franjas de ajuste al pavimento. "Barrio Esperanza 1".

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: miercoles, 11 de febrero de 2026.
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal: residente de Obra, residente interventoria, SST maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, franja de ajuste al paramento. "Barrio Esperanza 1".

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, franja de ajuste al paramento. "Barrio Esperanza 1".

Residente de Obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Viernes, 13 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente de Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y franja de ajuste paramento, Comienza realiza aseo y limpieza, retiro de escombros." "Barrio Esperanza 1".

Residente de Obra

Residente de Interventoria.

- Fecha: Sabado, 14 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente obra, interventoria, ayudante,
- Actividades: realiza aseo y limpieza, se terminan actividades en el frente de obra "Barrio Esperanza 1".

Residente de Obra

Residente Interventoria.

3 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Se inicia actividades. de Señalizacion vial/
Cerramientos en el tramo I, Demolicion
de Anden existente, cargue y retiro de escombro

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

4 Noviembre 2025

Clima : Soleado

Actividades:

Demolicion con minicargado de anden existente
y Sardinel, cargue y retiro de escombro

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

5 Noviembre 2025

Clima = Soleado

Actividades

Demoliccones de anden y Sardinel existentes del tramo 1 (Calle) Carrera 29 entre calle 31 y 32.

Sergio Marin
Residente Obra.

Residente Interventoria

6 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades.

Se finaliza la demolicion total del Sardinel 1 del sardinel y anden existente Se inicia descapote manual del anden existente y excavacion de zanja para Sardinel.

Sergio Marin
Residente obra.

Residente Interventoria

7 Noviembre 2025

Clima Soleado

Actividades

Descapote manual del Sendero y excavacion de zanja para Sardinel

Sergio Mauro
Residente Obra.

Residente Interventoria.

10 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Se finaliza el descapote manual del Sendero y se inicia la instalacion de base granular. Se finaliza la excavacion de zanja y se inicia la instalacion de Sardinel.

Sergio Mauro
Residente Obra

Residente Interventoria

11 Noviembre / 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Instalacion de Sardinel y bajo rampas, Hombros e instalacion de base granular y compactacion de la misma con rana.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

12 Noviembre / 2025

Clima. Soleado

Actividades

Se finaliza la instalacion de todo el Sardinel y bajorampas, en los accesos vehiculares.
Se inicia instalacion de lozeta prefabricada en el Sendero 1 con mortero y malla de gallinero

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

13 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Se continua instalacion de loseta con mortero y malla gallinero. Se inica excavacion de zanja para bordillo prefabricado

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

14 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades.

Se continua instalacion de loseta con mortero y malla. de gallinero, tambien se realiza excavacion de zanja para bordillo prefabricado. Fundido de rampas vehiculares

Sergio Marin
Residente obra.

Residente Interventoria.

15 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Se instala bordillo prefabricado en los zonas verdes, Se continua con la instalacion de Loseta. y Franja de ajoste al prado Realce de agua elastucas gas, accesorio

Sergio Mans
Residente Obra

Residente Interventoria

17 Noviembre. 2025

Clima. Soleado

Actividades

Se finaliza instalacion de bordillo prefabricado en el tramo I y la instalacion de loseta en el tramo I. Construccion de rampas peatonales instalacion de zona verde (empradizacion)

Sergio Mans
Residente Obra.

Residente Interventoria

18 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Demolicion de 1 Sondeo 2. de anden existente y Sardinel. incluye cargue y retiro de escombro tramo nueva.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria.

19 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Demolicion de anden existente y Sardinel. incluye cargue y retiro de escombro, tramo 2.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria.

20 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Descapote manual e inicio de excavacion de zanja para sardinel y rampas. tramo 2

Instalacion de bolardos en el tramo 1
franja de ajuste al pavimento concluye
Corte y fundida.

Hugo Mario
Residente Obra.

Residente Interventoria

23 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Descapote manual del area e instalacion de base
granular incluye compactacion con rana, excavacion de
zanja. para Sardinel.

Hugo Mario
Residente Obra

Residente Interventoria

24 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades.

Se finaliza descapote y se continua con la
instalacion. de base granular en el otro de
ambos tramo 2. Se finaliza excavacion de
zanja y se inicia instalacion de bordillo
prefabricado y Sardinel.

Construccion de rampas vehicular e.
Instalacion de Guardias.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

25 Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades.

Se Finaliza instalacion de base granular y se inicia instalacion de loseta.
Se continua con instalacion de Sardinel y bordillo prefabricado.

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

26 de Noviembre 2025

Clima Soleado

Actividades

Se Continua instalacion de loseta con franja de ajuste a 7 predio.
Se continua con la instalacion de Sardinel y bordillo Prefabricado en zona verde.

Franja de ajuste al pavimento incluye corte y fundida. - Fundido de rampa vehicular

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

27 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Se continua con la instalacion de loseta en el tramo 2., Se realiza instalacion del predo loqueros, brechado de la loseta y fundida de la franja de ajuste.

Sergio Marin
Residente Obra.

Residente Interventoria

28 Noviembre 2025

Clima Soleado

Actividades

Instalacion de dovelas en el tramo 2, con franja de ajcite al predio.

Sergio Marin
Residente Obra.

Residente Interventoria

18 Noviembre 2025

Clima: Soleado.

Sendero 2.

Se Continua con el descapote manual del tramo y se inicia con la instalacion de material granular "base". con su respectivo Compactacion.

Sergio Martin
Residente Obra

Residente Interventoria

19 Noviembre 2025.

Clima: Soleado

Sendero 2.

Se terminas con el descapote manual del tramo., Se carga y retira el material sobrante. y Se continua con la instalacion de la base granular., Compactacion de la misma con rana.

Sergio Martin
Residente de Obra.

Residente Interventoria

20 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Instalación de base granular en el sendero 2 y compactación de la misma.

Sergio Main
Residente de Obra

Residente Interventoría

21 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Se termina de instalar base granular en el Sendero 2, Se inicia instalacion de loseta de igual forma se inica excavacion de Lagi para Sardinel.

Sergio Main
Residente obra

Residente Intaventoría

24 de Noviembre 2025

Clima. Soleado

Actividades:

Excavacion de zanja e instalacion de Sardinel, se continuo con instalacion de loseta en el Sendero #2.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

25 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades.

Instalacion de Loseta, instalacion de Sardinel, corte y fundida de Franja de ajuste al paramento.

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

26 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Excavacion de zanja para bordillo precfabricado,
Se continuan con la instalacion de loseta en
tramo 2

Sergio Main
Residente de obra

Residente Interventoria

27 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Instalacion de loseta prefabricada, instalacion de
Sardinel prefabricado "K bordillo recto", construccion de
franja de ajuste de lo anterior en el tramo 2

Sergio Marin
Residente Obra.

Residente Interventoria

28 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Actividades

Se Finaliza instalacion de bordillos prefabricados, Se continua con instalaciones de losetas con mortero y malla de gallinero De igual forma se realiza construccion de Cinta. o Franja de ajuste.-

Sergio Marin
Residente Obra.

Residente Interventoria

7 de Diciembre 2025

Clima: Soleado

Actividades:

* Se finaliza instalacion de Coseta prefabricada con mortero y malla de gallinero, construcion de franja de ajuste al predio.

Sergio Marin
Residente de Obra.

Residente Interventoria

Diciembre 2 - 2025

Soleado - Clima

Actividades:

Construccion de rampas vehicular es y peatonales
e instalacion de bolardos tramo 1 y tramo 2

Sergio Marin.
Residente Obra

Residente Interventoria

Diciembre 3 / 2025

Clima = Soleado

Actividades:

Instalacion de bolardos en el sondeo 1 y 2
Aseo y limpieza de los Anclas

Sergio Marin
Residente de Obra

Residente Interventoria

Diciembre 4 / 2025

Clima: Soleado

Actividades:

Instalacion del prado en el tramo 1 y 2.
Pasto Japones.

Sergio Marin
Residente Obra

Residente Interventoria

Bitacora de obra

Contrato N° 105 del 11 de junio de 2025

Objeto: Adecuación de espacio publico en el marco del desarrollo de la estrategia de presupuestos participativos del municipro de Bucaramanga Santander.

Contratante: Municipio de Bucaramanga

Contratista: Consorcio Espacios Bga.

Interventoría: Consorcio Inter Urbanismo Bga.

Frente: Los cedros
Villa flor pag 50.

Fecha: Jueves 4 de diciembe de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza señalización y se inicia la demolición.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Continua la demolición de placa de piso y sardinel.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: Sabado 6 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se inicia la excavación de zanja de sardinel e instalarlo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Domingo 7 de diciembre

Dra no laborada

Residente de Obra

Residente de interventoría

Fecha: Lunes 08 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Dia no laborado

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoria.

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua la excavación para la instalación de Sardinel.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha: Miercoles 10 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se inicia el descapote e instalación de de base.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua el descapote, instalación de base, se compacta e inicia la instalación de bordillo

Residente de obra

Residente de interventoria.

Fecha: Viernes 12 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se inicia la instalación de loseta

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Sabado 13 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realizan reales de cajas, instalación de loseta

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Dia no laborado

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua la instalación de loseta, Demolición de placa de concreto y sardinel.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Martes 13 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se inicia demolición y retiro de escombros

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Miercoles 14 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: inicia demolición de placa de concreto y demolición de sardinel existente.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Jueves 15 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza zanja para instalación de bordillo sardinel prefabricado

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta manor
Actividades: Continua la instalación de sardinel y se inicia el descapote.

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Sabado 17 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua descapote e instalacion de base para ser compactado.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Dia no laborado

Residente de obra

Residente de interventoría

Fecha: Lunes 19 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se inicia instalacion de loseta y suministro de base para ser compactada.

Residente de obra

Residente de interventoría.

Fecha: Martes 20 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua instalación de bocta y se realiza la rodida de rampa vehicular.

Residente de Obra

Johana Suarez D.
Residente de interventoría.

Fecha: Miercoles 21 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: demolición de placa de concreto y sardinel

Residente de obra

Johana Suarez D.
Residente de interventoría

Fecha: Jueves 22 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza excavación de sonjan para la instalación de sardinel.

Residente de obra

Johana Suarez D.
Residente de interventoría

Fecha: Viernes 23 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se inicio descapote. e instalación de base.

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría

Fecha: Sabado 24 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua la instalación de base y compactación, se inicia la instalacion de loseta

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría.

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Día no laborado

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría

Fecha: Lunes 26 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua la instalación de loseta y recate de cajas

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría.

Fecha: Martes 27 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua la instalación de loseta y franja de ajuste al predio y al sardinel.

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría

Fecha: Miercoles 28 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza demolición de placa de piso y sardinel existente.

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría

Fecha: Jueves 29 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza excavación de zanja para sardinel y se realiza instalación.

Residente de obra

Johana Suarez
Residente de interventoría

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se instala sardinel y se comienza a realizar el descapote.

Residente de obra

Johana Suarez S.
Residente de interventoría

Fecha: Sabado 31 de enero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Continua descapote, instalación de base y se compacta

Residente de obra

Johana Suarez S
Residente de interventoría

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
Herramienta: Herramienta menor

Día no laborado

Residente de obra

Johana Suarez S
Residente de interventoría

Fecha: Lunes 2 de febrero de 2026
Herramienta: Herramienta menor.
Actividad: Se inicia instalación de loseta.

Residente de Obra

Johana Suarez S.
Residente de interventoría

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026
Herramienta menor
Actividades: Continua instalación de loseta y bordillo de confinamiento.

Residente de obra

Johana Suarez S.
Residente de interventoría

Fecha: Miercoles 4 de Febrero de 2026
Herramienta: Herramienta menor.
Actividades: Se funde rampa vehicular y brocha de ajuste al predio y al sardinel

Residente de obra

Johana Suarez S.
Residente de interventoría.

Fecha: Jueves 5 de Febrero de 2026
Herramienta: Herramienta menor
Actividades: Se realiza brocheado y aseo en el frente.

Residente de obra

Johana Suarez S.
Residente de interventoría

- Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025.
- Estado tiempo: soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y sardinel, realce cajas, franjas de ajuste pavimento y paramento, construccion de contenedores de raices y bordillos de confinamiento.
"Bairro Mejoras publicas".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 19 de noviembre de 2025.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayodante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y sardinel, realce cajas. "Mejoral publicas".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 20 de noviembre de 2025
- estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta y bordillo, de confinamiento, contenedor de raices, realce de cajas, franjas de ajuste. "Mejoral Publicas".

Residente de Obra. Residente de Interventoria.

- Fecha: Viernes, 21 de noviembre de 2025
- Estado de tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente Interventoria, SST oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, franja de ajuste pavimento y paramento, realce cajas. "Barrio Mejoras Publicas"

Residente de Interventoria. Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 22 de noviembre 2025
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente obra, residente Interventoria, SST, oficial, ayudante.
- Actividades: franjas de ajuste al pavimento y paramento. "MEJORAS PUBLICAS"

Residente de Obra. Residente de Interventoria.

- Fecha: Lunes, 23 de noviembre de 2025
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: ayudante.
- Actividades: Se realiza limpieza y retiro de material sobrante y colocacion de loseta. a Mejoras publicas"

Residente de Obra.

- Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2025 / Soleado
- Personal: Residente de obra, residente Interventoría,
- Ayudante
- Actividades: Orden y aseo, se culmina actividades en el barrio Mejoras públicas.

Residente de Obra

Residente Interventoría

LUNES 17 NOVIEMBRE- 2025

DIA NO LABORABLE.

MARTES 18 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio
- Construcción de espacio publico
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Se realiza realce de capas
- Relleno con base granular
- construcion espacio publico
05:00 pm: fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 20 NOVIEMBRE -2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construccion espacio público segun MGPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 21 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción del espacio público según NEPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra Residente interventoría

SABADO 22 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio público Segun NEPB
12:00 m: Fin de actividades

Residente obra Residente interventoría

LUNES 24 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Lluvioso
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico
- Se realiza realce de cajas
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra Residente interventoría

MARTES 25 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Nublado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción del espacio público Segun NEPB

-Se realiza frenja de ajuste al predio
05:00 pm: Fin de achudades

Residente de obra

Residente interventora

MIERCOLES 26 NOVIEMBRE - 2026
Estado tiempo: Nublado
07:00 am: Inicio de achudades
- Construcción del espacio publico
- Relleno con base granular
05:00 pm: Fin de achudades

Residente obra

Residente interventora

JUEVES 27 NOVIEMBRE - 2026
Estado tiempo: lluvioso
07:00 am: Inicio de achudades
- Construcción espacio publico segun MEPB
- Relleno con base granular
05:00 pm: Fin achudades

Residente obra

Residente interventora

VIERNES 28 NOVIEMBRE - 2026
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio achividades
- Construcción espacio publico segun MEPB
- Relleno de base granular
- Se realiza realce en capas
05:00 pm: Fin de achudades

Residente obra

Residente interventora

SABADO 29 NOVIEMBRE - 2026

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construccion de espacio publico segun NEPB
- Relleno con base granular

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES 1 DICIEMBRE - 2026

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construcción del espacio publico según NEPB
- Relleno con base granular
- Se realiza realce de capas

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventora

MARTES 2 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construcción del espacio publico segun NEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventora

MIERCOLES 3 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construcción espacio publico
- Relleno con base granular

- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 pm: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoría

JUEVES 4 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construcción del espacio público Segun MEPB
- Relleno con base granular

05:00 pm: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoria

VIERNES 5 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Construcción de espacio público segun MEPB
- Relleno con base granular
- Se realiza realce de capas

Residente obra

Residente interventoría

SABADO 6 DICIEMBRE - 2026

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construccion de espacio publico

12:00 M: Fin de actividades

Residente Obra

Residente interventoria

LUNES 8 DICIEMBRE - 2025

FESTIVO - DIA NO LABORABLE

MARTES 9 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio actividades
- Relleno base granular
- Se realiza branja de ajuste al predio
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MIERCOLES 10 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio actividades
- Relleno con base Granular
- Se realiza ajuste al predio
- Construcción de espacio público segun MEPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 11 DICIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcion espaco publico segun MEPB
05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente Interventoria

VIERNES 12 DICIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: soleado
07:00 am: Inicio de achvidades
- Relleno con base granular
- Construccion de espacio publico segun NEPB
05:00 pm: Fin de achvidades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO 13 DICIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Sobado
07:00 am: Inicio de achvidades
- Relleno con base granular
- Construccion de espacio publico según NEPB
12:00 M= Fin de achvidades

Residente obra

Residente interventora

LUNES 15 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de achvidades
- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio
05:00 pm: Fin de achvidades

Residente obra

Residente interventora

MARTES 16 DICIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de achvidades
- Relleno con base granular
- Construccion de espacio publico
- Se realiza reala de cajos

05:00 pm: Fyn de actividades

Residente obra

Residente interventoria

MIERCOLES 17 DICIEMBRE - 2025

Estado del tiempo: Lluvioso

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construcción espacio público segun MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 18 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Nublado

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construcción espacio público según MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 19 DICIEMBRE - 2025

Estado tiempo: lluvioso

07:00 am: Inicio de actividades

- Relleno con base granular
- Construcción espacio público
- Se realiza retiro de capas

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria