Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del estado de ejecución del contrato que se relaciona a continuación:

DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Mario Giovanni Monroy Hernández**
DEPENDENCIA	*G.I.T Deporte Escolar – Dirección de Fomento y Desarrollo*
CARGO	**Profesional especializado**
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)	1. Deisa Milena Castañeda Bernal 2. Prospero Chaparro Álvarez 3. Yury Andrea Sandoval Bello 4. Cesar Augusto Villegas Jiménez 5. Diana Marcela Moreno Reyes
NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA	1. CPSP-666-2023 2. CPSP-675-2023 3. CPSP-1124-2023 4. CPSP-1030-2023 5. CPSP- 866-2023

Datos del Convenio/Contrato:

CONTRATO No. Y VIGENCIA	COI-1215-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5/09/2023
CONTRATISTA	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
NIT:	899.999.316-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA
C.C:	C.C. 37.894.008
OBJETO:	Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos Intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.
2. Alcance:	La descripción de las activades a desarrollar por el contratista se encuentra de forma detallada en el Anexo Técnico y en la propuesta presentada por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, bajo la línea de negocios de Gestión de Proyectos. El alcance de la gestión a desarrollar y en la cual participará ENTerritorio comprenderá: Alcance No. 1: Ejecución, cierre, y evaluación de cada una de las fases de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, que incluye las siguientes etapas: Etapa 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTÁ Etapa 2: FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL NACIONAL Etapa transversal: PLATAFORMA VIRTUAL PARA INSCRIPCIONES Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS POR COMPETENCIA Etapa 3: PERSONAL OPERATIVO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN Alcance No. 2: Acompañamiento a la Dirección de fomento y desarrollo en el cumplimiento de las actividades, programas, eventos y compromisos. según las indicaciones que sean brindadas por el Ministerio del Deporte. •Recreación •Deporte Escolar •Actividad física •Deporte Social Comunitario NOTA: Conforme a la naturaleza de la gestión a realizar, los componentes de planeación y definición técnica estará a cargo del Ministerio del Deporte.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACION DE PLAZO:	***N/R***
FECHA DE INICIO:	26/09/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023
VALOR APORTE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	El valor total del contrato corresponde a CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.749.043.494 M/CTE), descritos de la siguiente forma: VALOR RECUSOS A GESTIONAR: El valor de los recursos a gestionar corresponde a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL

	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($48.600.172.295 M/CTE), descritos de la siguiente forma: COMPONENTE 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS: El valor de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.352.004.321 M/CTE), para las actividades del componente 1, amparado bajo el CDP 158023. COMPONENTE 2: PROGRAMAS ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN: El valor de CATORCE MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.092.167.974 M/CTE), para las actividades del componente 2, amparado bajo el CDP 158323. EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 2. El valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($156.000.000 M/CTE), correspondiente al equipo administrativo del Ministerio para el desarrollo del componente 2, amparado bajo el CDP 158323. VALOR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El Ministerio del Deporte reconocerá a ENTerritorio por concepto de cuota de ADMINISTRACIÓN, el valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.148.871.199 M/CTE) descritos de la siguiente forma: 1. El valor de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.232.880.281 M/CTE) correspondiente a la CUOTA DE ADMINISTRACIÓN EQUIVALENTE AL 6.5%, respecto de las actividades del componente 1, amprado bajo el CDP 158023
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA	N/R
VALOR ADICIONAL:	N/R
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/R
VALOR MULTAS:	N/R
VALOR TOTAL:	El valor del contrato corresponde a la suma SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 64.000.000 M/CTE)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA:	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:	%
FECHA DEL INFORME:	17/10/2023

De acuerdo con la cláusula No. 12. Supervisión: La supervisión estará a cargo del Ordenador del Gasto, quien podrá designar uno o varios profesionales para tal fin, quienes estarán sujetos a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia, así como lo dispuesto en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte y de acuerdo con el memorando del 05 de septiembre de 2023.

Para tal fin, informó las diversas situaciones que se vienen presentando con la ejecución del COI- 1215 de 2023 llevando al no cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas para la etapa 1: fases municipales, zonales departamentales y final departamental y distrital Bogotá así:

8.2. Obligaciones Específicas Componente 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS			
No.	Obligación	Posible incumplimiento	Impacto desfavorable al programa
1.	Cumplir de manera puntual el anexo técnico, la estructura operativa para el desarrollo de las actividades del contrato y el cronograma establecido, aprobado por el Ministerio del Deporte	Teniendo en cuenta que el pasado 29 de septiembre de 2023, les fue solicitado, mediante correo electrónico, realizar los trámites necesarios para cumplir con el punto 5.4.1. “Plataforma Virtual” del anexo técnico, y a la fecha no se allegan las solicitudes que la minuta del contrato prevé en el numeral 8.2.En Requerimiento No. 2023EE0031693 del 9 Octubre Así, se ratifica la solicitud de	No contar con el servicio de Plataforma perjudica la ejecución de cada una de las fases establecidas en el desarrollo de los juegos Intercolegiados Nacionales

		cotización del servicio de plataforma, requerido para el desarrollo técnico de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, continuando con el proceso operativo, pactado contractualmente	
3.	Gestionar la consecución en forma oportuna del servicio para la realización, organización y apoyo logístico, así como los servicios conexos, necesarios para la prestación adecuada del servicio	A partir del 29 de septiembre, se les solicitó allegar las cotizaciones de los bienes y servicios requeridos para atender los requerimientos del programa Juegos Intercolegiados Nacionales en las regiones, tales como el servicio de plataforma virtual para las competencias, pólizas de accidente personal, pólizas de responsabilidad civil, plan de comunicaciones, incentivos, indumentaria (uniformes de competencia y de presentación / elementos deportivos). Para el 7 de octubre, mediante solicitud de orden de servicio 002, se les requiere la contratación del personal misional que estará prestando el apoyo en el desarrollo de los Juegos Intercolegiados Nacionales a los Entes departamentales y municipales. Sin que a la fecha se haya recibido lo solicitado, de acuerdo con cronograma previsto tanto en el contrato como en el anexo técnico. En Requerimiento No. 2023EE0032202 del 11 Octubre	No se cuenta con las cotizaciones para continuar con el proceso establecido en el comité técnico operativo y de viabilidad No se ha realizado la contratación del personal misional de apoyo solicitado por los entes municipales y departamentales

4.	Entregar el análisis de mercado de las tarifas disponibles que mejor se adapten a las características del certamen o evento, presentando un cuadro comparativo con tres (3) cotizaciones con diversos proveedores, soportadas conforme a los servicios solicitados por MINDEPORTE al momento de hacer la reserva y/o expedición de los pasajes y servicios conexos, con el fin de garantizar el mejor beneficio, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios para MINDEPORTE, para lo cual deberá presentar las respectivas evidencias al supervisor del contrato; en aquellos casos donde por la naturaleza del servicio o del requerimiento no sea posible presentar las referidas cotizaciones, se deberá justificar en el cuadro comparativo. En aquellos casos en los que el servicio no sea prestado por los operadores o aliados comerciales del contratista de acuerdo con la relación de prestadores de servicios conexos, tal circunstancia deberá indicarse en la cotización o en su defecto, en el cuadro comparativo	En aras de articular y agilizar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, se llevó a cabo mesa conjunta de trabajo el 9 de octubre de 2023, con la participación del equipo de Deporte Escolar y ENTerritorio, estableciendo compromisos para avanzar en los aspectos precitados, para atender lo establecido en el numeral 8.1. Obligaciones Generales del contrato, especialmente, los numerales 1 y 2. En Requerimiento No. 2023EE0032202 del 11 Octubre Se reitera que no se han recibido las cotizaciones solicitadas de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, en ese sentido, el Ministerio no ha podido cumplir con el suministro de bienes y servicios a los departamentos y municipios capitales, de acuerdo con el recurso que les fue asignado, lo que conlleva un impacto negativo en el marco del programa Juegos Intercolegiados, motivando el presente requerimiento y así atender en debida forma las obligaciones a cargo de ENTerritorio.	No se cuenta con las cotizaciones para continuar con el proceso establecido en el comité técnico operativo y de viabilidad de los servicios solicitados por los entes municipales y departamentales en cumplimiento del cronograma de juegos incurriendo en protestas de los mismos y las insdtituciones educativas
5.	Cumplir con los tiempos establecidos para la solicitud de los servicios sean de carácter local, nacional e internacional de acuerdo con lo determinado en la estructura de operación, los mismo se deberán legalizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación.	Se manifestó en la reunión del 9 octubre inician el 17 de octubre, para tal fin y no incumplir en los 63 puntos del país le solicito tener lo pertinente dentro del proceso para tal fin, ya que el Ministerio del Deporte ya tiene compromisos adquiridos con los entes municipales y departamentales para el desarrollo de las justas. Finalmente, así mismo es de importante que se comprenda que los cronogramas son de cada una de las regiones y no del Misterio del Deporte o	Se incumplió con la entrega de los servicios proyectadas para los días 17 de octubre

		en este caso de Enterritorio. En Alcance al Requerimiento No. 2023EE0032202 del 11 Octubre con radicado No. 2023EE0032359 del 12 Octubre	
6.	Efectuar, una vez recibida la solicitud de la parte técnica para la ejecución de los juegos remitida todo el trámite pertinente referente, se deberán realizar las reservas, conexiones y confirmación de sillas en los casos que las tarifas y clase lo permitan, según el itinerario y demás servicios solicitados y autorizados. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá enviar comunicación en los tiempos establecidos por la supervisión, vía correo electrónico a las personas que indique la Dirección de Fomento y desarrollo, encargados del seguimiento de los servicios autorizados especificando las condiciones de las reservas	A partir del 29 de septiembre, se les solicitó allegar las cotizaciones de los bienes y servicios requeridos para atender los requerimientos del programa Juegos Intercolegiados Nacionales en las regiones, tales como el servicio de plataforma virtual para las competencias, pólizas de accidente personal, pólizas de responsabilidad civil, plan de comunicaciones, incentivos, indumentaria (uniformes de competencia y de presentación / elementos deportivos). Para el 7 de octubre, mediante solicitud de orden de servicio 002, se les requiere la contratación del personal misional que estará prestando el apoyo en el desarrollo de los Juegos Intercolegiados Nacionales a los Entes departamentales y municipales. Sin que a la fecha se haya recibido lo solicitado, de acuerdo con cronograma previsto tanto en el contrato como en el anexo técnico. En Requerimiento No. 2023EE0032202 del 11 octubre	No se cuenta con el análisis de mercado de las tarifas disponibles que mejor se adapten a las características del certamen o evento, presentando un cuadro comparativo con tres (3) cotizaciones con diversos proveedores, soportadas conforme a los servicios solicitados por MINDEPORTE de los servicios solicitados para continuar con el proceso establecido en el comité técnico operativo y de viabilidad No se ha realizado la contratación del personal misiona de apoyo, pólizas, plataforma virtual y demás solicitado por los entes municipales y departamentales

8.	Disponer de un equipo de trabajo operativo especializado, al igual que los sistemas de información y comunicación adecuados y eficientes, tales como: correo electrónico; equipos de cómputo con capacidad y velocidad que permitan agilizar la información; comunicaciones vía servicio de telefonía fija, celular, todos los días de la semana 24 horas al día, así como un eficiente sistema computarizado de información de distribución.	Como se evidencia en el acta de reunión del 9 de octubre se el objetivo principal de la misma era la presentación del equipo de apoyo que describe el anexo técnico, sin que en ella se presentara 19 apoyos	El no tener el equipo para iniciar las respectivas acciones conlleva a no dar respuesta oportuna a los entes municipales y departamentales que desarrollan los juegos Intercolegiados
9.	Conformar un equipo exclusivo de especialistas idóneos, según anexo técnico el cual tendrá su base en Bogotá, sin perjuicio de los desplazamientos a las regiones que en el plan de trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento del objeto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto en el proceso de selección de los profesionales que se requieran para el desarrollo del objeto como en su orientación y supervisión.	No se presenta en la reunión del 9 octubre para tal fin	El no tener el equipo para iniciar las respectivas acciones conlleva a no dar respuesta oportuna a los entes municipales y departamentales que desarrollan los juegos Intercolegiados
16.	Presentar al Comité Técnico Operativo y de viabilidad, la ficha técnica de cada uno de los elementos y servicios solicitados, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas requeridas	No se entregan las fichas técnicas de cada uno de los elementos y servicios solicitados por los entes municipales y departamentales, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas requeridas por los mismos	Se esta incurriendo en un posible incumplimiento, al no prestar los servicios y bienes solicitados por los entes como parte del compromiso del ministerio del deporte, conllevando a una mala ejecución y credibilidad de las intuiciones educativas asociadas.

De acuerdo con las solicitudes realizas por los diferentes entes se evidencia las regiones a las cuales, no se les entrego los servicios o bienes solicitados donde el Misterio del Deporte cumplió con la parte del proceso y estos no fueron entregados así:

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	FECHA PARA ENTREGA SERVICIO/BIEN	DETALLE DEL SERVICIO
Puerto Carreño	23/10/2023	Personal misional Pólizas Asistencia médica Juzgamiento Indumentaria e implementación deportiva

Guainía	23/10/2023	Pólizas Servicio alojamiento Servicio alimentación Servicio transporte (todos)
Leticia	18/10/2023	Servicio transporte fluvial servicio Alojamiento Servicio Alimentación
Amazonas	23/10/2023	Personal misional Servicio transporte fluvial servicio Alojamiento Servicio Alimentación Indumentaria e implementación deportiva
Barranquilla	17/10/2023	Pólizas
La Guajira	17/10/2023	Personal misional Indumentaria e implementación deportiva Póliza Servicio transporte Juzgamiento Servicio alimentación
Magdalena	17/10/2023	Personal misional Póliza Indumentaria e implementos deportivos Asistencia médica servicio de transporte Juzgamiento
Santa Marta	17/10/2023	Indumentaria e implementación deportiva Asistencia médica Pólizas
Valledupar	17/10/2023	Personal misional Indumentaria e implementación deportiva Pólizas Asistencia médica
Cartagena	17/10/2023	Servicio de Juzgamiento Pólizas Personal Misional Asistencia médica y primeros auxilios
Bolívar	17/10/2023	Personal misional Póliza Asistencia médica Servicio alimentación Servicio transporte Servicio alojamiento
Sincelejo	18/10/2023	Póliza Asistencia médica Juzgamiento
Córdoba	18/10/2023	Póliza Servicio de transporte
Sucre	20/10/2023	Póliza Indumentaria e implementos deportivos Servicio transporte Servicio alimentación
Bogotá	18/10/2023	Juzgamiento Asistencia médica Pólizas

Cúcuta	17/10/2023	Personal Misional Pólizas Implementación deportiva
Boyacá	23/10/2023	Juzgamiento Asistencia médica Implementación deportiva Servicio alimentación
Bucaramanga	20/10/2023	Implementación deportiva Pólizas Asistencia médica
Mocoa	17/10/2023	Juzgamiento Pólizas
Putumayo	5/10/2023	Personal misional
Huila	17/10/2023	Personal misional Juzgamiento Servicio de transporte
Cundinamarca	5/10/2023	Personal misional
Tolima	17/10/2023	Pólizas Servicio Transporte Asistencia médica
Caldas	17/10/2023	Personal Misional Pólizas Servicio alimentación Servicio transporte Servicio alojamiento Asistencia médica
Risaralda	17/10/2023	Implementación deportiva
Pereira	10/10/2023	Implementación deportiva
Quindío	17/10/2023	Servicio alimentación Asistencia médica Servicio transporte Indumentaria e implementación deportiva
Armenia	17/10/2023	Pólizas Indumentaria e implementación deportiva Asistencia médica
Arauca - Capital	18/10/2023	Pólizas Asistencia médica
Villavicencio	17/10/2023	Pólizas Implementación deportiva
Valle del Cauca	5/10/2023	Pólizas Servicio Transporte Servicio de alimentación
Cali	6/10/2023	Asistencia médica Juzgamiento
Chocó	17/10/2023	Juzgamiento Pólizas Indumentaria e implementación deportiva Servicio alimentación Servicio transporte Servicio alojamiento
Quibdó	5/10/2023 17/10/2023	Personal misional Pólizas Juzgamiento Servicio alimentación Servicio transporte Servicio alojamiento

Pasto	5/10/2023	Personal misional Implementación deportiva Pólizas Asistencia médica
Nariño	5/10/2023	Personal misional Indumentaria Servicio alimentación
Cauca	5/10/2023	Personal misional Indumentaria e implementación deportiva Pólizas Servicio transporte servicio alimentación
Popayán	19/10/2023	Implementación deportiva

Al no desarrollar lo expuesto en el anexo técnico como lo es la estructura operativa conlleva a la no entrega de estos bienes y servicios esta perjudicando la ejecución y la programación de las diferentes etapas y fases del componente No. 1 Juegos Intercolegiados, de terminando un posible incumplimiento del COI 1215-2023.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

COMPONENTE 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS:

Componente	Valor Total Inicial	Valor Pagado / Desembolsado al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor por Pagar / Desembolsar al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor de la Adición	Valor Total Inicial más Valor de la Adición	Valor para liberar
Actividades del componente 1	$ 34.352.004.321	$17.176.002.161	$17.176.002.161	$0	$ 34.352.004.321	$ 0
Cuota De Administración	$ 2.232.880.281	$1.116.440.141	$1.116.440.141	$0	$ 2.232.880.281	$ 0
Total	$ 36.584.884.602	$18.292.442.302	$ 18.292.442.302	$ 0	$ 36.584.884.602	$ 0

ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

El contrato de prestación de servicios profesionales No. COI-1215-2023 no fue objeto de prórrogas ni suspensiones

Por otro lado, no fue necesario en ninguna circunstancia realizar aplicación de multas o sanciones por incumplimiento ni tampoco fue necesario exigir la constitución de garantías en el presente contrato.

De acuerdo con la Cláusula No. 11 –Requisitos de perfeccionamiento y ejecución de garantías, se hizo necesario la presentación de las siguientes garantías:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICION	POLIZA No	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA DESDE HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S. A	21/09/2023	18-44-101092577	Cumplimiento del contrato	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023– 30/06/2024
			Pago de salarios	$ 2.587.452.174,70	5%	4/09/2023 31/12/2026
			Calidad del servicio	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023 30/06/2024
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023 30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/05/2023	930 80 994000000183	Responsabilidad civil extracontractual	*	5%	*

*No se puede determinar en soporte de la póliza de Responsabilidad civil extracontractual el valor asegurado ni la vigencia ya que en el aplicativo SECOPII esta solo el anexo 0 y 5 lo cual no determina esta información.



MARIO GIOVANNI MONROY HERNÁNDEZ.
Profesional especializado
Supervisor contrato Interadministrativo 1215- 2023

Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del estado de ejecución del contrato que se relaciona a continuación:

DATOS GENERALES

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Mario Giovanni Monroy Hernández**
DEPENDENCIA	*G.I.T Deporte Escolar – Dirección de Fomento y Desarrollo*
CARGO	**Profesional especializado**
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI APLICA)	1. Deisa Milena Castañeda Bernal 2. Prospero Chaparro Álvarez 3. Yury Andrea Sandoval Bello 4. Cesar Augusto Villegas Jiménez 5. Diana Marcela Moreno Reyes
NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA	1. CPSP-666-2023 2. CPSP-675-2023 3. CPSP-1124-2023 4. CPSP-1030-2023 5. CPSP- 866-2023

Datos del Convenio/Contrato:

CONTRATO No. Y VIGENCIA	COI-1215-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5/09/2023
CONTRATISTA	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
NIT:	899.999.316-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARÍA BARRERA RUEDA
C.C:	C.C. 37.894.008
OBJETO:	Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos Intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.
2. Alcance:	La descripción de las activades a desarrollar por el contratista se encuentra de forma detallada en el Anexo Técnico y en la propuesta presentada por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, bajo la línea de negocios de Gestión de Proyectos. El alcance de la gestión a desarrollar y en la cual participará ENTerritorio comprenderá: Alcance No. 1: Ejecución, cierre, y evaluación de cada una de las fases de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, que incluye las siguientes etapas: Etapa 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTÁ Etapa 2: FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL NACIONAL Etapa transversal: PLATAFORMA VIRTUAL PARA INSCRIPCIONES Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS POR COMPETENCIA Etapa 3: PERSONAL OPERATIVO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN Alcance No. 2: Acompañamiento a la Dirección de fomento y desarrollo en el cumplimiento de las actividades, programas, eventos y compromisos. según las indicaciones que sean brindadas por el Ministerio del Deporte. •Recreación •Deporte Escolar •Actividad física •Deporte Social Comunitario NOTA: Conforme a la naturaleza de la gestión a realizar, los componentes de planeación y definición técnica estará a cargo del Ministerio del Deporte.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACION DE PLAZO:	***N/R***
FECHA DE INICIO:	26/09/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023
VALOR APORTE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	El valor total del contrato corresponde a CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.749.043.494 M/CTE), descritos de la siguiente forma: VALOR RECUSOS A GESTIONAR: El valor de los recursos a gestionar corresponde a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL

	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($48.600.172.295 M/CTE), descritos de la siguiente forma: COMPONENTE 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS: El valor de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.352.004.321 M/CTE), para las actividades del componente 1, amparado bajo el CDP 158023. COMPONENTE 2: PROGRAMAS ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, ESCUELAS DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN: El valor de CATORCE MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.092.167.974 M/CTE), para las actividades del componente 2, amparado bajo el CDP 158323. EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 2. El valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($156.000.000 M/CTE), correspondiente al equipo administrativo del Ministerio para el desarrollo del componente 2, amparado bajo el CDP 158323. VALOR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El Ministerio del Deporte reconocerá a ENTerritorio por concepto de cuota de ADMINISTRACIÓN, el valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.148.871.199 M/CTE) descritos de la siguiente forma: 1. El valor de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.232.880.281 M/CTE) correspondiente a la CUOTA DE ADMINISTRACIÓN EQUIVALENTE AL 6.5%, respecto de las actividades del componente 1, amprado bajo el CDP 158023
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA	N/R
VALOR ADICIONAL:	N/R
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/R
VALOR MULTAS:	N/R
VALOR TOTAL:	El valor del contrato corresponde a la suma SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 64.000.000 M/CTE)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA:	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:	%
FECHA DEL INFORME:	31/12/2023

De acuerdo con la cláusula No. 12. Supervisión: La supervisión estará a cargo del Ordenador del Gasto, quien podrá designar uno o varios profesionales para tal fin, quienes estarán sujetos a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia, así como lo dispuesto en el Manual de Contratación y en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte y de acuerdo con el memorando del 05 de septiembre de 2023.

8. Obligaciones o Compromisos a cargo del Contratista

8.1. Obligaciones Generales

No.	Obligación	Actividad	Evidencia
1	Cumplir el objeto del contrato y ejecutar las obligaciones contractuales, en la forma, tiempo y lineamientos pactados, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE.	ENTERRITORIO ha cumplido parcialmente esta obligación	Entrega de servicios Plataforma Fase Municipal 30 Fase Departamental 21 Fase Internacional 2 Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1 Entrega de incentivos
2	Desarrollar las actividades y gestiones propias para el cumplimiento del objeto del contrato y la ejecución de	ENTERRITORIO ha cumplido parcialmente esta obligación	Entrega de servicios Plataforma Fase Municipal 30 Fase Departamental 21

	las obligaciones contractuales, y de la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, bajo la supervisión y coordinación de este, dentro del plazo de ejecución contractual y conforme las especificaciones técnicas		Fase Internacional 2 Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1
3	Gestionar, coordinar y verificar el cumplimiento y ejecución de la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, que soporta el objeto del contrato y las obligaciones contractuales, en las etapas precontractual (selección), contractual (ejecución) y post contractual (liquidación).	ENTERRITORIO ha cumplido parcialmente esta obligación	Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1
4	Suscribir, de manera conjunta con el MINISTERIO DEL DEPORTE, los documentos y las Actas de Inicio, Liquidación y las demás que se requieran en virtud del contrato	ENTERRITORIO suscribió el acta de inicio	Acta de inicio
5	Enviar el cronograma de ejecución del contrato a la supervisión del mismo, por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE, para su aprobación	ENTERRITORIO entregó cronograma de ejecución del contrato para como requisito par el primer pago	Cronograma
6	Designar al(a) supervisor(a) del contrato, y los integrantes del Comité Técnico Operativo y de Viabilidad, si se estableció la conformación del mismo, para el cumplimiento del objeto del contrato y la ejecución de las obligaciones contractuales, que se encargará del control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	Fue Designados así: La abogada Marcela Pardo Grueso	Oficio
7	Realizar la apertura de una cuenta bancaria, exenta de gravámenes financieros e inembargable, en una entidad financiera debidamente autorizada o reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo exclusivo de los pagos realizados por el MINISTERIO DEL DEPORTE, y remitir copia de la certificación de la cuenta bancaria a la	Enterritorio dio apertura de una cuenta bancaria	Oficio

	supervisión del contrato.		
8	Realizar el cierre de la cuenta bancaria, cuando se haya ejecutado el total de los recursos desembolsados por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE, y aportar la respectiva certificación expedida por la entidad financiera. Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.3.5.6 del Decreto 1853 de 2015.	N/A	N/A
9	Garantizar los créditos y la promoción de la imagen del MINISTERIO DEL DEPORTE, conforme a las orientaciones y lineamientos del Grupo Interno de Trabajo (GIT) Comunicaciones del MINISTERIO DEL DEPORTE	Enterritorio garantizó los créditos y la promoción de la imagen del MINISTERIO DEL DEPORTE	
10	Adelantar todas las actividades y gestiones necesarias ante personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, para lograr el debido y correcto cumplimiento del objeto del contrato y ejecución de las obligaciones contractuales	Enterritorio cumplió parcialmente ya que no se realizaron las fases de 12 departamentos 8 regionales 1 final nacional	Oficios requerimientos
11	Apoyar la implementación y cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental del MINISTERIO DEL DEPORTE, durante el desarrollo de la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, así como atender de forma precisa y oportuna las instrucciones o recomendaciones que sean impartidas en esta materia por parte del Líder Ambiental de la Entidad.	N/A	N/A
12	Realizar las actividades que se desarrollarán en ejecución del contrato de forma independiente, esto utilizando sus propios medios con autonomía administrativa, sin que medie subrogación jurídica entre ENTERRITORIO y el MINISTERIO DEL DEPORTE. El MINISTERIO DEL DEPORTE podrá indagar y hacer seguimiento a todas las labores a adelantar	Enterritorio desarrolló las fase municipal y departamental de 21 departamentos 30 ciudades 2 internacionales 1 Plataforma Tecnológica	Ordenes de servicios
13	Adelantar una adecuada gestión y tratamiento de datos generados, conforme lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás normas y	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A

	lineamientos establecidos para la recolección, manejo y tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes		
14	Cumplir sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones (Sistema de Seguridad Social Integral) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Parafiscales) y acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, para la realización de cada pago derivado del contrato, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
15	Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, en el caso que aplique, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	Enterritorio presentó factura validada previamente por la DIAN	Factura
16	Adelantar los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas con el fin de cumplir y ejecutar las actividades y gestiones respectivas, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los contratos a celebrar y de su Manual de Contratación	Enterritorio desarrolló las fase municipal y departamental de 21 departamentos 30 ciudades 2 internacionales 1 Plataforma Tecnológica	Ordenes de servicios
17	Verificar, previa autorización de la persona natural que vaya a ejecutar actividades en virtud de las obligaciones del contrato, que no se encuentra inscrito en el	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A

	registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, de conformidad con la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019.		
18	Incorporar, y hacer cumplir o valer, en los contratos que celebre en el marco del contrato, y que obedezcan a la ejecución del mismo, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, como obligación contractual y/o cláusula relacionada con el cumplimiento por parte del(a) ENTERRITORIO de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
19	Incorporar, y hacer cumplir o valer, en los contratos que celebre en el marco del contrato, y que obedezcan a la ejecución del mismo, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por el ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, como obligación contractual y/o cláusula relacionada con la cesión por parte del ENTERRITORIO de los derechos patrimoniales de autor y conexos sobre las obras y documentos sometidos a registro, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 y 27 de la Ley 23 de 1982, modificada por las Leyes 1450 de 2011 (artículo 28), 1520 de 2012 (artículo 6) y Ley 1915 de 2018 (artículo 4).	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
20	Incorporar, y hacer cumplir o valer, en los contratos que celebre en el marco del contrato, y que obedezcan a la ejecución del mismo, de conformidad con la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A

	viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, como obligación contractual y/o cláusula relacionada con la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, con el fin de tener herramientas para conminar al contratista al cumplimiento de lo pactado y evitar parálisis o afectaciones del objeto y finalidad del contrato.		
21	Adelantar los procesos conminatorios con la contratación derivada con el fin de hacer efectivas las garantías pactadas en los contratos para evitar incumplimientos a las obligaciones con el Ministerio del Deporte.	Enterritorio desarrolló las fase municipal y departamental de 21 departamentos 30 ciudades 2 internacionales 1 Plataforma Tecnológica	Ordenes de servicios
22	Asistir, programar y/o realizar las reuniones a que haya lugar, requeridas por el MINISTERIO DEL DEPORTE, a través de la supervisión del contrato.	Se realizaron reuniones de seguimiento para articulación de las diferentes fases de los JNI	
23	Informar o reportar por escrito y oportunamente, a la supervisión del contrato por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE, cualquier novedad o hecho que altere el normal cumplimiento del objeto del contrato o la ejecución de las obligaciones contractuales.	N/A	N/A
24	Solicitar a la supervisión del contrato, durante el plazo de ejecución del mismo, las situaciones contractuales (adiciones, prórrogas, modificaciones u otrosíes, suspensiones, cesiones y terminaciones anticipadas por mutuo acuerdo), indicando detalladamente los motivos de hecho y/o de derecho que le sirven de fundamento, aportando los respectivos soportes. En ningún caso se aceptará el cambio de objeto del contrato	Enterritorio no hace ninguna solicitud de adiciones, prórrogas, modificaciones u otrosíes, suspensiones, cesiones y terminaciones anticipadas por mutuo acuerdo	N/A
25	Presentar la documentación y los informes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, a que haya lugar en virtud del contrato, a la supervisión por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE, durante las etapas contractual (ejecución) y poscontractual (liquidación), en aras de evidenciar la destinación y ejecución de los recursos del MINISTERIO DEL	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A

	DEPORTE.		
26	Conocer los lineamientos de la supervisión, que permita un adecuado ejercicio de la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato y al cumplimiento de sus obligaciones.	Se entrego en el anexo técnico a Enterritorio el proceso para cumplir con las ordenes de servicio del copnente No. 1	anexo técnico
27	Atender las directrices, observaciones, recomendaciones, requerimientos y sugerencias emitidas por parte de la supervisión del contrato del MINISTERIO DEL DEPORTE, así como del Comité Técnico Operativo y de Viabilidad del contrato, si se estableció la conformación del mismo.	Se radicaron 7 oficios con solicitudes y lineamientos para el cumplimiento del COI 1215 de 2023 ejecutado por Enterritorio	Oficios
28	Destinar los recursos recibidos del Ministerio del Deporte única y exclusivamente para las líneas de inversión detalladas	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
29	Mantener un control contable y financiero donde se refleje un adecuado y eficaz manejo de los recursos del contrato, destinados por el MINISTERIO DEL DEPORTE.	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
30	Tipificar, estimar y asignar los riesgos que eventualmente puedan afectar el equilibrio económico de los contratos que suscriba para el cumplimiento del contrato, durante las etapas de planeación, selección del contratista, ejecución y liquidación contractual, tanto en aspectos favorables como adversos, con el fin de asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación, e incorporar su regulación en los procesos de selección que adelante según la normatividad vigente aplicable. (cuando aplique)	A la fecha no se presenta ningún documento que Tipifique, estime y asigne los riesgos que eventualmente puedan afectar el equilibrio económico de los contratos que suscriba para el cumplimiento del contrato, durante las etapas de planeación, selección del contratista, ejecución y liquidación contractual, tanto en aspectos favorables como adversos	N/A
31	Mantener la reserva y/o confidencialidad de los documentos y la información que conozca o le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato y la ejecución de las obligaciones contractuales.	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
32	Adoptar y facilitar las medidas y los protocolos de seguridad y bioseguridad para la prevención de accidentes y la transmisión	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A

	de los virus o enfermedades que se puedan propagar, durante el desarrollo de las actividades propias de la propuesta o iniciativa presentada por ENTERRITORIO y viabilizada o aprobada por el MINISTERIO DEL DEPORTE, en virtud del cumplimiento del objeto del contrato y de la ejecución de las obligaciones contractuales		
33	Recibir a satisfacción los bienes o servicios, producto o resultado de los contratos derivados del contrato, en virtud del objeto del mismo, y certificar su cumplimiento. (Cuando aplique)	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
34	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y las demás normas concordantes que modifiquen, complementen o adicionen la anterior disposición legal	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
35	Mantener indemne al MINISTERIO DEL DEPORTE por los daños que puedan producirse a este o terceros, por actuaciones imputables al(a) contratista o al personal que utilizará para el desarrollo del contrato, y frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones o la de sus contratistas	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
36	Presentar la certificación final suscrita por el representante legal de la ENTERRITORIO, el contador público o revisor fiscal, si a ello hubiere lugar, en la cual se discrimine, clara y detalladamente, la forma en que fueron ejecutados los recursos girados por el MINISTERIO DEL DEPORTE y la ejecución de recursos aportados por el ENTERRITORIO, una vez finalizadas las actividades del programa.	N/A	N/A
37	Reintegrar al MINISTERIO DEL DEPORTE, a más tardar dentro de los setenta y cinco (75) días calendario	N/A	N/A

	siguientes a la finalización del plazo de ejecución del contrato, los saldos de los recursos económicos aportados, no ejecutados o no legalizados, que se produzcan en la ejecución del contrato.		

8.2. Obligaciones Específicas Componente 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS:

No.	Obligación	Actividad	Evidencia
1	Cumplir de manera puntual el anexo técnico, la estructura operativa para el desarrollo de las actividades del contrato y el cronograma establecido, aprobado por el Ministerio del Deporte	ENTERRITORIO ha cumplido parcialmente esta obligación	Entrega de servicios Plataforma Fase Municipal 30 Fase Departamental 21 Fase Internacional 2 Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1 Entrega de incentivos
2	Mantener fijo el porcentaje de la cuota de administración ofertada del 6,5 % establecida de conformidad con la propuesta presentada, durante la ejecución y hasta la terminación del contrato	Se ha mantenido de acuerdo con lo establecido en el COI 1215 de 2023	
3	Gestionar la consecución en forma oportuna del servicio para la realización, organización y apoyo logístico, así como los servicios conexos, necesarios para la prestación adecuada del servicio	ENTERRITORIO ha cumplido parcialmente esta obligación	Entrega de servicios Plataforma Fase Municipal 30 Fase Departamental 21 Fase Internacional 2 Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1 Entrega de incentivos
4	Entregar el análisis de mercado de las tarifas disponibles que mejor se adapten a las características del certamen o evento, presentando un cuadro comparativo con tres (3) cotizaciones con diversos proveedores, soportadas conforme a los servicios solicitados por MINDEPORTE al momento de hacer la reserva y/o expedición de los pasajes y servicios conexos, con el fin de garantizar el mejor beneficio, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios para MINDEPORTE, para lo cual deberá presentar las respectivas evidencias al	Enterritorio ha delegado estas acciones a los terceros que contrata para tal acción a lo cual el ministerio se ha pronunciado a través del comité técnico de operación y viabilidad manifestando los sobrecostos de algunos servicios (alojamiento y alimentación entre otros)	Actas de comité, oficios supervisión

	supervisor del contrato; en aquellos casos donde por la naturaleza del servicio o del requerimiento no sea posible presentar las referidas cotizaciones, se deberá justificar en el cuadro comparativo. En aquellos casos en los que el servicio no sea prestado por los operadores o aliados comerciales del contratista de acuerdo con la relación de prestadores de servicios conexos, tal circunstancia deberá indicarse en la cotización o en su defecto, en el cuadro comparativo.		
5	Cumplir con los tiempos establecidos para la solicitud de los servicios sean de carácter local, nacional e internacional de acuerdo con lo determinado en la estructura de operación, los mismo se deberán legalizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación	Enterritorio no ha cumplido con los tiempos establecidos en el procedimiento operativo del contrato, llevando al no entregar a tiempo los servicios en las regiones, de igual manera no realiza la legalización en el tiempo estipulado.	
6	Efectuar, una vez recibida la solicitud de la parte técnica para la ejecución de los juegos remitida todo el trámite pertinente referente, se deberán realizar las reservas, conexiones y confirmación de sillas en los casos que las tarifas y clase lo permitan, según el itinerario y demás servicios solicitados y autorizados. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá enviar comunicación en los tiempos establecidos por la supervisión, vía correo electrónico a las personas que indique la Dirección de Fomento y desarrollo, encargados del seguimiento de los servicios autorizados especificando las condiciones de las reservas	Enterritorio ha delegado estas acciones a los terceros que contrata para tal acción a lo cual el ministerio se ha pronunciado a través del comité técnico de operación y viabilidad manifestando los sobrecostos de algunos servicios (alojamiento y alimentación entre otros)	Actas de comité, oficios supervisión
7	Entregar los incentivos conforme con lo previsto en el reglamento de incentivos para esta vigencia. Estos incentivos se entregarán a docentes/entrenadores que por sus resultados y de acuerdo con el reglamento de incentivos para las vigencias correspondientes, obtuvieron el derecho a un incentivo. Siendo así, el programa dará cumplimiento en la entrega de incentivos que a la fecha se adeuden.	Enterritorio ha delegado estas acciones a los terceros (agencia de viajes)	Actas de comité, oficios supervisión
8	Disponer de un equipo de trabajo operativo	Enterritorio presentó a los delgados de Componente No.	Oficio delegación Supervisión Enterritorio

	especializado, al igual que los sistemas de información y comunicación adecuados y eficientes, tales como: correo electrónico; equipos de cómputo con capacidad y velocidad que permitan agilizar la información; comunicaciones vía servicio de telefonía fija, celular, todos los días de la semana 24 horas al día, así como un eficiente sistema computarizado de información de distribución	1, Marcela Pardo Grueso Supervisora Sergio Malaver Apoyo Técnico componente No1	
9	Conformar un equipo exclusivo de especialistas idóneos, según anexo técnico el cual tendrá su base en Bogotá, sin perjuicio de los desplazamientos a las regiones que en el plan de trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento del objeto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto en el proceso de selección de los profesionales que se requieran para el desarrollo del objeto como en su orientación y supervisión	Enterritorio tiene dentro del proyecto un recurso humano el cual, fue viabilizado por el ministerio, sin embargo, no se ha entregado informes de gestión de estos.	
10	Ejecutar el contrato como monto agotable según las especificaciones técnicas y los requerimientos del contratante.	ENTERRITORIO ha desarrollado esta obligación	Entrega de servicios Plataforma Fase Municipal 30 Fase Departamental 21 Fase Internacional 2 Pendiente Fase Departamental 12 Fase Regional 8 Final Nacional 1 Entrega de incentivos
11	Disponer de los equipos, y personal idóneo, suficiente y capacitado para realizar las actividades de gestión, de personal, organización, administración y ejecución de las diferentes actividades relacionadas con las diferentes fases que tiene el programa en cada una de sus sedes	ENTERRITORIO ha desarrollado esta obligación desde la sede de la entidad ubicada en Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C.	
12	Dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos relacionados con la ejecución de cada uno de los eventos en las diferentes fases de competencia que tiene el programa Juegos Intercolegiados, atendiendo de manera oportuna a las	Enterritorio a través de la dirección y fomento realizo las debidas ordenes de servicios para el desarrollo de las fases, por comunicaciones de las regiones, sin embargo, estas no se tiene la totalidad de conocimiento de la entrega de los servicios ya que Enterritorio no ha entregado el	Ordenes de servicios Oficios requerimientos supervisión componente No. 1

	indicaciones de la persona delegada por el Ministerio del Deporte.	informe de ejecución La supervisión del componente No. 1 realizó 7 requerimientos para el avance de la ejecución sin obtener una respuesta.	
13	El Contratista no podrá adelantar ningún compromiso o gasto que no esté aprobado previamente por el Comité Técnico Operativo y de viabilidad.	Enterritorio ha cumplido esta obligación	
14	Garantizar la constitución de las garantías que se requiera para la ejecución del contrato y mantener vigentes las garantías requeridas y de acuerdo a las modificaciones que se presenten en la ejecución del contrato	A la fecha Enterritorio cumplió con las garantías aprobadas por el grupo interno de contratación	Pólizas
15	Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
16	Presentar al Comité Técnico Operativo y de viabilidad, la ficha técnica de cada uno de los elementos y servicios solicitados, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas requeridas	Enterritorio ha cumplido esta obligación	Consolidado Cotizaciones
17	Aportar de ser el caso las licencias, permisos, certificados y demás documentos que sean necesarios e indispensables para demostrar la legalidad de los productos, así como de su adquisición	N/A	N/A
18	Entregar al Ministerio del Deporte todas las actas de entrega y recibido a satisfacción de los elementos, bienes y servicios señalados en las especificaciones técnicas de acuerdo con los formatos establecidos por Mindeporte.	Enterritorio no ha entregado Información para determinar dicha información	N/A
19	Las demás que se requieran para el cabal desarrollo del objeto contractual.	N/A	N/A

De acuerdo con las solicitudes realizas por la dirección de Fomento y Desarrollo y con las solicitudes de las diferentes fases con las siguientes ordenes de servicios así:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión:** 2
		CÓDIGO BS – FR – 038
	FORMATO Informe de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	**FECHA:** 13/05/2021

No.	ETAPA	Linea de Inversión	Región	Ente Deportivo	Nombre Beneficiario final	Perfil	Acta de Aprobación	Fecha de Aprobación	No. Consecutivo	No. ODS	ENTREGADO		VALOR PROYECTADO POR ODS	ENTREGA A SATISFACCIÓN	Observación
											SI	NO		(TOTAL, PARCIAL, NADA)	(si no se entrega completa identificar que falta por entregar)
1	Transversal	Plataforma	Transversal	N/A	DEPORTE VIRTUAL / INP LTDA	N/A	Acta 001	5/10/2023	001-2023	1	N/A	N/A		NADA	anulado
2	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Cesar Augusto Trujillo Alcalá	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
3	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Karla Yeraldine Forero Rey	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
4	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Sebastián Wagner Sánchez	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
5	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Orlando Nieto Martínez	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2		No		NADA	El ente Deportivo Decidio no contratar al profesional
6	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Carol Vasquez Cordoba	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
7	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Eduard Cobos Chavez	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
8	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN AMAZONIA	Indeportes Amazonas	Jhon Jairo Duque Zambrano	Articulador (Perfil Alternativo)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.600.000	PARCIAL	
9	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN AMAZONIA	IDDER Vaupés	Alexander Moreno Meneses	Articulador (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	PARCIAL	
10	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN AMAZONIA	IDER Vichada	Ivan David Morales Acevedo	Articulador (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	PARCIAL	
11	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN AMAZONIA	Alcaldía de Puerto Carreño	YESSICA ALEJANDRA LOPEZ	Promotor (Perfil Alternativo)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	PARCIAL	
12	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 2	San Andres, P. y Santa Catalina	Joshua Aldair Palacio Gomez	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	PARCIAL	Pendiente último pago
13	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 2	Cartagena	Jaime Andres Villalaña Wilches	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2		NO			El profesional no fue contratado debido a que tenia ya otras actividades. Se canceló el contrato.
14	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 2	Bolivar	Danyelo Jose Vargas Lozano	Articulador (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	PARCIAL	Pendiente último pago
15	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BOGOTÁ D.C.	DANIEL BARRANTES	Articulador Departamental Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
16	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BOGOTÁ D.C.	JHON HURTADO	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2		NO			El profesional Jhon Hurtado no fue contratado como promotor, el fue contratado como apoyo al equipo logistico del operador.
17	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BOGOTÁ D.C.	CARLOS PEÑA	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
18	ETAPA 1	Personal Misional	REGIÓN CENTRO ORIENTE	CUCUTA	OSCAR VERA	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
19	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Johnnie Allen Tulcan Ortega	Articulador Departamental - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.600.000	TOTAL	
20	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Mario Andres Castillo Pineda	Promotor - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
21	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Edwin Miguel Cartosaima Ortega	Promotor - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
22	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Jhon Andres Suarez Caicedo	Promotor - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
23	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Jose Anderssson Araujo Tutistar	Promotor - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
24	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Nariño	Luis Mario Enriquez Aza	Promotor - Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
25	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 1	Guajira	Rafael Andres Bernier Lagos	Articulador Departamental -Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
26	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Dalvis Adolfo Romero	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
27	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Juan Camilo Rincon	Promotor (Perfil Alternativo)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2		No		NADA	El ente Deportivo Decidio no contratar al profesional
28	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Cundinamarca	Diana Carolina Quintana	Articulador (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
29	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Mocoa	Jhoan Sebastián Fajardo	Promotor (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
30	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Putumayo	Macgyber Alexander Ortega Barrera	Articulador (Perfil Principal)	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
31	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Cauca	Luis Laliberto Mondragon Quintana	Promotor Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 3.600.000	TOTAL	
32	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Cauca	Fernando Ancizar Sanchez Burbano	Promotor Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
33	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Cauca	Wilmer Diaz Vargas	Promotor Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
34	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Pasto	Diana Marcela Santacruz Portilla	Promotor Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
35	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Pasto	Milton Esteban Santacru Maigual	Promotor Perfil Alternativo	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2		NO	$ -	NADA	No fue contratado.
36	ETAPA 1	Personal Misional	Pacifico	Quibdó	Migdonio Salazar Palacios	Promotor - Perfil Principal	Acta 002	5/10/2023	002-2023	2	Si		$ 5.000.000	TOTAL	

37	Transversal	Plataforma	Transversal	N/A	DEPORTE VIRTUAL / INP LTDA	N/A	Acta 003	7/10/2023	003-2023	3	SI		$ 2.000.000.000	TOTAL	
38	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	Frank Garcia Cardozo	Articulador (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
39	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	Diana Maria Morales	Promotor (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
40	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	Jarol Alveiro Paladinez Córdoba	Promotor (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
41	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	Agustin Barahona Álvarez	Promotor (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
42	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	Luis Eduardo Castro Pineda	Promotor (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
43	ETAPA 1	Personal Misional	Centro sur	Huila	William Harry Hurtado Cifuentes	Promotor (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
44	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Andres Felipe Castellanos López	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
45	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Carlos Duvan Prieto Villegas	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
46	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Cesar Augusto Cañon Aguirre	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
47	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Diana Carolina Blandón Maya	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
48	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Johan Alexander Pérez Pérez	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
49	ETAPA 1	Personal Misional	Eje Cafetero	Manizales	Juan Manuel Trejos Pescador	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2023	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
51	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 1	Magdalena	Jair Alfonso Cotes	Articulador (Perfil Principal)	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 8.000.000	TOTAL	
52	ETAPA 1	Personal Misional	Caribe 1	Valledupar	Xavier Maestre Maestre	Promotor Municipal Perfil Principal	Acta 004	26/10/2023	004-2024	4	Si		$ 5.000.000	TOTAL	
53	ETAPA 1	Polizas	REGIÓN AMAZONIA	Vichada Puerto carreño Vaupés	SEGUROS DEL ESTADO	Vichada 314 polizas Puerto Carreño 800 polizas Vaupés 570 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	005-2024	5	SI		$ 11.451.200	TOTAL	
54	ETAPA 1	Polizas	pacifico	cauca chocó quibdó	SEGUROS DEL ESTADO	Cauca 3348 polizas chocó 7715 polizas quibdó 2915 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	006-2023	6	SI		$ 75.228.400	TOTAL	
55	ETAPA 1	Polizas	REGION CENTRO ORIENTE	Bogotá D.C.	SEGUROS DEL ESTADO	Bogotá D.C. 755 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	007-2023	7	SI		$ 5.134.000	TOTAL	
56	ETAPA 1	Polizas	Caribe 2	Sincelejo	SEGUROS DEL ESTADO	Sincelejo 2041 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	008-2023	8	SI		$ 13.876.800	TOTAL	
57	ETAPA 1	Polizas	Caribe 2	Bolivar	SEGUROS DEL ESTADO	Bolivar 3267 Polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	008-2023	8	SI		$ 22.351.600	TOTAL	
58	ETAPA 1	Polizas	Caribe 2	Cartagena	SEGUROS DEL ESTADO	Cartagena 5391 Polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	008-2023	8	SI		$ 36.658.800	TOTAL	
59	ETAPA 1	Polizas	caribe 1	Barranquilla la guajira Santa marta	SEGUROS DEL ESTADO	Barranquilla 7337 polizas la guajira 3030 polizas Santa marta 3392 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	009-2023	9	SI		$ 93.561.200	TOTAL	SE ENTREGARON BARRANQUILLA 7115 LA GUAJIRA 3030 SANTA MARTA 3392
60	ETAPA 1	personal minimo requerido	transversal	N/A		N/A	ACTA 006	27/10/2023	010-2023	10	SI		$ 72.000.000	TOTAL	
61	ETAPA 1	Polizas	Orinoquia	villavicencio	SEGUROS DEL ESTADO	villavicencio 5622 polizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	011-2023	11	SI		$ 38.229.600	TOTAL	
62	ETAPA 1	ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTO TRANSPORTE FLUVIAL TRANSPORTE TERRESTRE	REGIÓN AMAZONIA	AMAZONAS	INDEPORTES AMAZONAS	Desayunos214 Almuerzos428 Cenas214 Alojamiento214 Transporte Fluvial 364 Transporte Terrestre Interno Buseta 25 personas8	Acta 007	2/11/2023	012-2023	12	SI		$ 111.120.000	TOTAL	
63	ETAPA 1	ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTO	REGIÓN AMAZONIA	VAUPES	IDDER VAUPES INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN DE VAUPÉS	Desayunos3032 Almuerzos3110 Cenas3032 Alojamiento888	Acta 007	3/11/2023	013-2023	13	SI		$ 132.616.000	TOTAL	
64	ETAPA 1	JUZGAMIENTO	REGIÓN PACIFICO	QUIBDÓ	Secretaria de Deportes y Recreación	Juzgamiento futbol 11 - 20 partidos juzgamiento baloncesto - 10 partidos juzgamiento futbol salon - 65 partidos juzgamiento futbol sala - 52 partidos juzgamiento voleibol 13 partidos juzgamineto balonmano -12 partidos juzgamiento atletismo y para atlet - 2 dias juzgamiento tenis de mesa - 1 jornada	ACTA 010	2/11/2023	014-2023	14	SI		$ 31.200.000	PARCIAL	No tenemos entreaga de satisfacción faltan algunos deportes y otros hicieron adelantos.
65	ETAPA 1	JUZGAMIENTO SERVICIOS MEDICOS	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BOGOTÁ D.C	IDRD	Juzgamiento de ATLETISMO y PARA ATLETISMO3 Juzgamiento tema para el deporte de Baloncesto80 Juzgamiento dupla para baloncesto880 Juzgamiento dupla para balonmano86 Prestación de SERVICIO de Juzgamiento en PORRISMO 3 Juzgamiento SOFTBOL 10 Juzgamiento Dupla Rugby8 Juzgamiento dupla para el deporte de fútbol de Salas227 Juzgamiento BOCCIA 3 Juzgamiento BOCCIA 3 SERVICIO de Organización y juzgamiento Boccia3 Juzgamiento ACTIVIDADES SUBACUATICAS 2 SERVICIO de Organización y juzgamiento Actividades Subacuaticas3 SERVICIO de Coordinador de Jueces de Para Natación2 SERVICIO de Cronometrista Para Natación2 SERVICIO de apoyo logistico y juzgamiento Para Natación2 Organización y juzgamiento Badminton3 Organización y juzgamiento Badminton3 SERVICIO de Organización y juzgamiento Boxeo5 dias Servicio de Juzgamiento BOXEO 5 dias SERVICIO de Organización y juzgamiento Boxeo5 dias Juzgamiento CICLISMO BMX 1 Dia Juzgamiento CICLISMO PISTA Y RUTA Prestación de SERVICIO de 2 Dias SERVICIO de apoyo tecnico y logistico Ciclismo Pista2 Dias	ACTA 008	2/11/2023	015-2023	15	SI		$ 588.238.681	TOTAL	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS **FORMATO** Informe de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	**Versión:** 2 **CÓDIGO** BS – FR – 038 **FECHA:** 13/05/2021

67	ETAPA 1	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE ALIMENTACION	REGIÓN CENTRO SUR	CUNDINAMARCA		Auxiliares de AMBULANCIA MEDICALIZADA AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 8 horas AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 8 horas AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 8 horas (14 de noviembre) CHÍA 1 Desayuno 493 Almuerzo 1591 Cena 603	ACTA 009	2/11/2023	017-2023	17	SI		$ 86.553.677	TOTAL	
68	ETAPA 1	POLIZAS	REGIÓN CARIBE 2	SUCRE	SEGUROS DEL ESTADO	sucre 2050	ACTA 005	25 y 26/10/2032	018-2023	18	SI		$ 13.940.000	TOTAL	
69	ETAPA 1	PERSONAL MISIONAL	REGIÓN CENTRO SUR REGIÓN CENTRO ORIENTE ORINOQUIA	HUILA TUNJA BOGOTA GUAVIARE	Deibi Andres Vargas Andrade Jorge Isaac alba Quiroga José Manuel Caro Veloza José Andrés Correa García	Promotor (Perfil Principal) Promotor Municipal Perfil Principal Promotor Municipal Perfil Principal Articulador (Perfil Principal)	ACTA 011	3/11/2023	019-2023	19	SI (Huila) SI (bogotá) SI (Tunja)		$ 15.000.000	TOTAL	Huila ($ 5.000.000) Bogota ($ 5.000.000) Tunja ($ 5.000.000)
70	ETAPA 1	UNIFORMES DE COMPETENCIA	REGIÓN AMAZONIA	PUERTO CARREÑO	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO	Uniforme de competencia 217	Acta 012	2/11/2023	020-2023	20	SI		$ 35.257.200	TOTAL	
71	ETAPA 1	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA JUZGAMIENTO TRANSPORTE TERRESTRE	REGIÓN PACIFICO	CHOCÓ		1 Balón Baloncesto N. 6 2 Unidades 2 Balón Baloncesto N. 7 8 Unidades 3 Malla Baloncesto 4 Juegos 4 Balón de Balonmano 2 Unidades 5 Juego de Mallas para Balonmano 1 Juego 6 Balón de Futbol N. 4 15 Unidades 7 Balón de Futbol N. 5 15 Unidades 8 Juego de mallas Fútbol 11 5 Juegos 9 Balón de Fútbol de Salón 15 Unidades 10 Juego de Mallas para Futbol de Salón 5 Juegos 11 Balón de Fútbol Sala 15 Unidades 12 Juego de Mallas para Futbol Sala 5 Juegos 13 Balón de Voleibol 8 Unidades 14 Malla Voleibol 4 Juegos 15 Elementos Deportivos Voleibol 4 Juegos 16 Juzgamiento tema para el deporte de Fútbol 11 83 Partidos 17 Juzgamiento tema para el deporte de Baloncesto 20 Partidos 18 Juzgamiento Tema de fútbol de Salón 69 Partidos 19 Juzgamiento Tema de fútbol sala 68 Partidos 20 Juzgamiento para voleibol (5 juegos) 21 Partidos 21 Transporte Temestre Intermunicipal Buseta de 25 pasajeros 1 Servicio Ida y Regreso – Quibdó – Lloro – Quibdó 22 Transporte Temestre Intermunicipal Buseta de 19 pasajeros 1 Servicio Ida y Regreso Quibdó Tadó – Quibdó 23 Transporte Temestre Intermunicipal Buseta de 19 pasajeros 1 Servicio Ida y Regreso – Quibdó –Istmina – Quibdó	ACTA 013		021-2023	21		no	$ 76.715.317	NADA	No se ejecuto nada, dado que el Departamento informo mediante comunicado, que la fase zonal y final nacional, no se realizara en el año 2023.
72	ETAPA 1	UNIFORMES DE COMPETENCIA Y SUDADERAS	REGIÓN AMAZONIA	AMAZONAS	INDEPORTES AMAZONAS	Indumentaria Sudaderas252 Indumentaria Uniforme de Competencia314	Acta 014	6/11/2023	022-2023	22	SI		$ 44.610.000	TOTAL	
73	ETAPA 1	POLIZAS ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTO TRANSPORTE	REGIÓN AMAZONIA	GUAINIA	Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Guainia INDERGUAINÍA	PÓLIZA DE ACCIDENTES 265 DESAYUNOS 730 ALMUERZOS 820 CENAS 730 ALOJAMIENTOS 730 TRANSPORTE AÉREO 21	Acta 014	6/11/2023	023-2023	23	SI		$ 151.936.360	TOTAL	
74	ETAPA 1	INDUMENTARIA	REGIÓN PACIFICO	NARIÑO	Secretaria de Recreación y Deporte de Nariño	Indumentaria Uniforme de Presentación 350 Indumentaria Sudaderas 350 Indumentaria Uniforme de Competencia 268	ACTA 019	8/11/2023	024-2023	24		no	$ 276.139.500	NADA	No se ha dado el recibido a satisfacción por parte del ente departamental, ya que verbalmente manifiestan estar en desacuerdo en el material que están elaboradas las prendas.
75	ETAPA 1	POLIZAS	REGIÓN PACIFICO	CAUCA	SEGUROS DEL ESTADO	ALCANCE 19 POLIZAS	Acta 005	25 y 26/10/2032	025-2023	25	SI		$ 129.200	TOTAL	
76	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO SUR	FLORENCIA		Balón Baloncesto 29 Balón de Futbol 29 Balón de Fútbol de Salón 29 Balón de Fútbol Sala 29 Balón de Voleibol 29	ACTA 015	10/11/2023	026-2023	26		No	$ 31.540.515	NADA	No se ha entregado esta orden de Servicio, ya que el operador manifiesta que no se aprobo con los valores que se ajustarón posterior al desarrollo del comité de aprobación
77	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO SUR	IBAGUE		Indumentaria Uniforme de Competencia Voleibol 20 Indumentaria Uniforme de Competencia Voleibol 20 Indumentaria Uniforme de Competencia Fútbol de salón 180 Indumentaria Uniforme de Competencia Fútbol 200 Indumentaria Uniforme de Competencia Fútbol sala 180	ACTA 015	10/11/2023	027-2023	27	SI		$ 68.544.000	TOTAL	
78	ETAPA 1	JUZGAMIENTO	REGIÓN CENTRO SUR	HUILA		Juzgamiento tema para el deporte de Fútbol 11 138 Juzgamiento tema para el deporte de Baloncesto 126 Juzgamiento Tema de fútbol de Salón 163 Juzgamiento Tema de fútbol sala 161 Juzgamiento para voleibol (5 juegos) 110	ACTA 015	10/11/2023	028-2023	28	SI		$ 130.044.360	TOTAL	
79	ETAPA 1	POLIZAS	REGIÓN CARIBE 1	VALLEDUPAR	SEGUROS DEL ESTADO	Polizas de Accidentes Personales 3945	ACTA 005	25 y 26/10/2032	029-2023	29	SI		$ 28.826.000	TOTAL	
80	ETAPA 1	Adquisición de pólizas de accidente personal y/o responsabilidad civil extracontractual a terceros en escenarios deportivos; Asistencia médica y de primeros auxilios; Indumentaria y elementos deportivos.	Orinoquia	INDÉRCAS	Nicolas Aguirre	Póliza Accidentes Personales (2.172) AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 12 horas (6) AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 12 horas (2) Balones de Baloncesto N. 5 (6) Balón Baloncesto N. 6 (6) Balón Baloncesto N. 7 (6) Juego de Mallas para Balonmano (2) Balón de Futbol N. 4 (6) Balón de Futbol N. 5 (6)	ACTA 016	8/11/2023	030-2023	30		NO	$ 51.396.610	PARCIAL	POLIZAS NO SE ENTREGARON. FALTÓ POR ENTREGAR EL SERVICIO DE AMBULANCIA EN LAS DOS SOLICITUDES, PUES AUNQUE SE APROBARÓN, NO LLEGARON A TIEMPO. SOLO SE ENTREGO LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.
81	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	Orinoquia	Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación - Arauca	Luis Edgar Rueda	Balón Baloncesto . 6 (4) Balón Baloncesto N. 7 (4) Balón de Futbol N. 4 (6) Balón de Futbol N. 5 (6) Juego de mallas Fútbol 11 (4) Balón de Fútbol de Salón (8) Juego de Mallas para Futbol de Salón (4) Balón de Fútbol Sala (4) Juego de Mallas para Futbol Sala (6) Balón de Voleibol (8) Malla Voleibol (6)	ACTA 016	8/11/2023	031-2023	31	SI		$ 14.504.434	TOTAL	SIN NOVEDAD
82	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	ORINOQUIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - IMDES	José Andrés Correa García	Balón Baloncesto N. 6 (2) Balón Baloncesto N. 7 (2) Balón de Futbol N. 4 (2) Balón de Futbol N. 5 (2) Juego de mallas Fútbol 11 (1) Balón de Fútbol de Salón (6) Juego de Mallas para Futbol de Salón (2) Balón de Fútbol Sala (6) Juego de Mallas para Futbol Sala (2) Balón de Voleibol (6) Malla Voleibol (1)	ACTA 016	8/11/2023	032-2023	32	SI		$ 6.738.256	TOTAL	SIN NOVEDAD
83	Etapa 1	Implementación deportiva	Orinoquia	Instituto municipal de deporte y recreación de Villavicencio	Alvaro Putiño Montoya	Balón de fútbol de salón (5) Balón de fútbol sala (5) Juego de mallas fútbol 11 (3) Malla voleibol (2)	Acta 016	8/11/2023	033-2023	33	SI		$ 4.505.816	TOTAL	SIN NOVEDAD
84	Etapa 1	Implementación deportiva	Orinoquia	Instituto para el deporte y la recreación de Yopal - IDRY	Miguel Baron Piraban	Balón de baloncesto No. 6 (9) Balón de baloncesto No. 7 (9) Balón de fútbol No.5 (9) Balón de fútbol de salón (12) Balón de fútbol sala (10) Balón de voleibol (10)	Acta 016	8/11/2023	034-2023	34	SI		$ 12.166.560	TOTAL	SIN NOVEDAD
85	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	Eje Cafetero	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA RISARALDA	Luis Eduardo Duque Saenz	Balón de baloncesto N. 7 (30) Balón de Fútbol N. 5 (30) Juego de Mallas Fútbol 11 (15) Balón de Fútbol de Salón (30) Juego de Mallas Fútbol de Salón (17) Balón de Fútbol Sala (30) Juego de mallas para fútbol sala (18) Balón de Voleibol (30) Malla de Voleibol (17) Conos (67) Platillos (400) Escalera de coordinación (30)	ACTA 017	8/11/2023	035-2023	35	si		$ 59.388.378	TOTAL	En comite de aprobación, no se aprueba por sobre costo Malla de Baloncesto y cuerda para saltar en guaya.
86	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	Eje Cafetero	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN PEREIRA	Gustavo Adolfo Rivera	Indumentaria sudaderas (25) Balón de Baloncesto N. 6 (10) Balón de Baloncesto N. 7 (10) Balón de Fútbol N. 4 (30) Balón de Fútbol N. 5 (30) Balón de Fútbol de Salón (40) Juego de Mallas Fútbol de Salón (4) Balón de Fútbol Sala (20) Balón de Voleibol (40) Malla de Voleibol (5) Conos (34) Platillos (200) Escalera de Coordinación (40)	ACTA 017	8/11/2023	036-2023	36	si		$ 49.052.038	TOTAL	
88	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO ORIENTE	CUCUTA	IMRD CUCUTA	Sudaderas 15 Uniformes de presentacion 325	ACTA 018	8/11/2023	038-2023	38	SI		$ 38.898.125	TOTAL	
89	ETAPA 1	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO ORIENTE	CUCUTA	IMRD CUCUTA	Balón de Balonmano8 unidades Juego de mallas Fútbol 1183 juegos Balón de Fútbol de Salón82 unidades Balón de Voleibol82 unidades Malla Voleibol83 unidades	ACTA 018	8/11/2023	038-2023	38	SI		$ 9.341.976	TOTAL	
90	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	Eje Cafetero	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA	Wilson Francisco Herrera	Balón de baloncesto N. 6 (7) Balón de Baloncesto N. 7 (7) Balón de Balonmano (5) Balón de Futbol N. 4 (7) Balón de Futbol N. 5 (7) Juego de Mallas Fútbol 11 (6) Balón de Fútbol de Salón (12) Juego de Mallas Fútbol de Salón (5) Balón de Fútbol Sala (12) Balón de Voleibol (12) Malla de Voleibol. (7)	ACTA 017	8/11/2023	037-2023	38	si		$ 21.598.143	PARCIAL	No se realiza entrega de los 30 uniformes solicitados, se cancela esa entrega y el dinero queda para la entrega de una segunda OOS (OOS-061-2023) - Faltaron las antenas de Voleibol.
91	ETAPA 1	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BUCARAMANGA	INDERBU	Balones de Baloncesto N. 580 unidades Balon de Futbol N. 4 80 unidades Balon de Futbol N. 580 unidades Juego de mallas Fútbol 1180 juegos Balón de Fútbol Sala20 unidades Juego de Mallas para Futbol de Salón30 juegos Balón de Voleibol20 unidades Malla Voleibol30 unidades Conos300 paquete Platillos350 unidades Escalera de Agilidad20 unidades	ACTA 018	8/11/2023	039-2023	39	SI		$ 41.189.649	TOTAL	
92	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO ORIENTE	BUCARAMANGA	INDERBU	Uniformes de presentación	ACTA 018	8/11/2023	039-2023	39	SI		$ 22.015.000	TOTAL	
93	ETAPA 1	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO ORIENTE	SANTANDER	INDER SANTANDER	Balones de Baloncesto N. 5360 unidades Balon Baloncesto N. 6820 unidades Balon Baloncesto N. 7820 unidades Balón de Balonmano220 unidades Balon de Futbol N. 4 240 unidades Balon de Futbol N. 5820 unidades Juego de mallas Fútbol 1180 juegos Balón de Fútbol de Salón220 unidades Juego de Mallas para Futbol de Salón32 juegos Balón de Fútbol Sala360 unidades Juego de Mallas para Futbol Sala88 juegos Balón de Voleibol360 unidades Malla Voleibol88 unidades	ACTA 018	8/11/2023	040-2023	40	SI		$ 379.465.534	TOTAL	
94	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGIÓN CENTRO	BOGOTA D.C	IDRD	Sudaderas 236	ACTA 018	8/11/2023	041-2023	41	SI		$ 65.235.800	TOTAL	
95	ETAPA 1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	REGION CENTRO ORIENTE	TUNJA	IRDET	Uniformes de presentación - 297	ACTA 018	8/11/2023	042-2023	42	SI		$ 32.692.275	TOTAL	
96	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Tolima	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TO	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	043 -2023	43	SI		$ 7.738.400	TOTAL	
97	Etapa 1	Servicio de Asistencia Médica y primeros auxilios Servicio de Juzgamiento	Caribe 2	IDER CARTAGENA	Viviana Londoño Moreno	Ambulancia básica. Servicio 4 horas (1) Enfermero o paramédico. Servicio 4 horas (1) Juzgamiento tema para el deporte Fútbol 11 (58) Juzgamiento tema para Baloncesto (112) Juzgamiento tema para Fútbol de Salón (54) Juzgamiento tema para Fútbol Sala (23) Juzgamiento para Voleibol - 5 juxces (91) Juzgamiento dupla para Balonmano (6) Juzgamiento dupla para Softbol (3) Juzgamiento dupla para Béisbol (14) Juzgamiento dupla para Karate Do (2) Juzgamiento dupla para Lucha (2) Juzgamiento dupla para Taekwondo (2) Juzgamiento dupla para Tenis de Campo (3) Juzgamiento dupla para Gimnasia Artística (2) Juzgamiento dupla para Judo (2)	Acta 020	9/11/2023	044-2023	44	SI		$ 54.391.200	TOTAL	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS **FORMATO** Informe de Supervisión (Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio)	**Versión:** 2 **CÓDIGO** BS – FR – 038 **FECHA:** 13/05/2021

116	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Caqueta	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA,	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	046 -2023	46	SI		$ 4.773.600	TOTAL	
117	ETAPA 1	Juzgamiento y Servicios	Centro Sur	Putumayo	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA	Auxiliar de Enfermeria servicio 4 horas	ACTA 015	10/11/2023	047 -2023	47	SI		$ 53.133.500	TOTAL	
118	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Tolima	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TO	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	048 - 2023	48	SI		$ 1.987.200	TOTAL	
119	ETAPA 1	POLIZAS	CARIBE 1	ATLANTICO		POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES 3195	ACTA 005	25 y 26/10/2032	049-2023	49	SI		$ 21.726.000		
120	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Tolima	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TO	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	050 - 2023	50	SI		$ 802.400	TOTAL	
121	ETAPA 1	Servicio de transporte: Fluvial	REGIÓN AMAZONIA	VICHADA	Instituto de Deporte y Recreación del Vichada	Servicio de transporte: Fluvial84	Acta 014	6/11/2023	051 -2023	51	SI		$ 58.043.200	TOTAL	
122	ETAPA 1	Indmumentaria Deportiva	Pacifico	Valle del Cauca	Instituto del Deporte, La Educación Física y la Recreaci	Uniformes de Competencia 220 Unidades Uniformes de presentación 470 Unidades Indumentaria Sudaderas 470 Unidades	Acta 021 - Acta 045	10/11/2023 - 13/12/2023	052 - 2023	52		NO	$ 175.792.750	NADA	No se ha ejecutado, dado que el ente departamental, solicita que sean incluidos los logos del departamento en los uniformes de presentación, competencia y sudaderas y en el anexo técnico se manifiesta que el diseño y los logos es el establecido por el Ministerio del Deporte.
123	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Putumayo	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	053 - 2023	53	SI		$ 1.917.600	TOTAL	
124	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos Asistencia Medica y Primeros Auxilios	caribe 1	Valledupar	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIMDAD FISICA INDER - VALLEDUPAR	Balón baloncesto N7 Balón de baloncesto N6 balón de Futbol N. 4 balón de Futbol N. 5 Juego de mallas Fútbol 11 Balón de Fútbol de Salón Juego de Mallas para Futbol de Salón	ACTA 025	14/11/2023	054-2023	54	SI		$ 31.250.000	TOTAL	
126	ETAPA 1	ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTO	REGIÓN AMAZONIA	VICHADA	Instituto de Deporte y Recreación del Vichada IDERVICHADA	Almuerzos235 Cenas217 Alojamiento128	Acta 014	6/11/2023	055-2023	55		NO	$ 85.456.800	NADA	Se tiene el número de CDS asignado pero el comité no aprobó los valores cotizados por el operador SINTONIZAR y no pudo no
127	ETAPA 1	Indumentaria Sudaderas	Pacifico	Pasto	Secretaria de Recreación y Deporte de Pasto	Indumentaria Sudaderas	Acta 021	1/11/2023	056 - 2023	56	SI		$ 49.771.750	TOTAL	
128	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos	caribe 1	Santa Marta	INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	Ambulancia básica servicios 12 horas Balón Baloncesto N. 6	ACTA 025	14/11/2023	057-2023	57	SI		$ 28.126.403	TOTAL	
129		personal mínimo requerido	transversal	N/A		N/A			058-2023	58	SI		$ 27.000.000	TOTAL	
130	Etapa 1	Servicio de Asistencia Médica y primeros auxilios Servicio de Juzgamiento	Caribe 2	IMDER SINCELEJO	Maria Raquel Santa Mendez	Enfermero o paramedico Servicio 6 horas (1dia) Juzgamiento tema para el deporte Fútbol 11 (21) Juzgamiento tema para Baloncesto (16) Juzgamiento tema para Fútbol de Salón (44) Juzgamiento tema para Fútbol Sala (36) Juzgamiento Voleibol - 5 jueces (28) Juzgamiento Ajedrez (2) Juzgamiento Atletismo y Para Atletismo (2) Juzgamiento Ciclismo Pista y ruta (2) Juzgamiento Karate Do (1) Juzgamiento Patinaje (3) Juzgamiento Taekwondo (1) Juzgamiento Tenis de Campo (2) Juzgamiento Natación (2) Juzgamiento Tenis de Mesa (2)	Acta 023	10/11/2023	059-2023	59	SI		$ 37.930.000	TOTAL	
146	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VENEZUELA 2023.	N/A	N/A	MINISTERIO DEL DEPORTE	SERVICIOS FASE INTERNACIONAL VENEZUELA 2023	Acta 028	16/11/2023	060-2023	60	SI		$ 2.147.846.946	PARCIAL	
148	ETAPA 1	Implementación Deportiva, Indumentaria, Juzgamiento	Pacifico	Quibdó	Secretaria de Deportes y Recreación de Quibdó	Uniformes de Competencia 516 Unidades Balón de Fútbol No 4 Balón de Fútbol No 5 Balón de Voleibol Juzgamiento Gimnasia Juzgamiento Ajedrez Juzgamiento Patinaje Juzgamiento Tenis de Mesa	Acta 029	10/11/2023	062-2023	62	NO		$ 68.046.713	PARCIAL	Falta por entrega de uniformes de competencia y pago total de los servicios de juzgamiento solo han cancelado unos de forma parcial
149	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Putumayo	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	063 - 2023	63	SI		$ 2.869.600	TOTAL	
150	ETAPA 1	Alojamiento y Alimentación	Centro Sur	Putumayo	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Servicio de Alojamiento (Habitación con acomodación sencilla por Deportista) Servicio de Alimentación (Desayuno) Servicio de Alimentación (Almuerzo) Servicio de Alimentación (Cena)			064 - 2023	64	SI		$ 50.608.320	TOTAL	
151	ETAPA 1	Indumentaria Deportiva, Implementación Deportiva.	Pacifico	Indeportes Cauca	Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca	Uniformes de Competencia 184 Unidades Balón de Fútbol No 4 Balón de Fútbol No 5 Balón de Voleibol	Acta 021	1/11/2023	065 - 2023	65	SI		$ 119.535.618	TOTAL	
152	ETAPA 1	Indumentaria y Elementos Deportivos Asistencia Medica y Primeros Auxilios Servicio De Transporte: Desplazamiento Intermunicipal Terrestre, Aéreo Y Fluvial – Desplazamiento Interno Ciudades Sedes. SERVICIO DE JUZGAMIENTO Y COORDINACIÓN TECNICA DE COMPETENCIAS	Caribe 1	La Guajira	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA	Balón Baloncesto N. 6 Balón Baloncesto N. 7 Malla Baloncesto Balón de Futbol N. 4 Balón de Futbol N. 5 Juego de mallas Fútbol 11 Balón de Fútbol de Salón Juego de Mallas para Futbol de Salón Balón de Futbol Sala Juego de Mallas para Futbol Sala Balón de Voleibol Malla Voleibol Médico: Servicio 8 horas Transporte Terrestre Interno de transporte especial en vehículos sedan Juzgamiento tema para el deporte de Fútbol 11 Juzgamiento tema para el deporte de Baloncesto Juzgamiento Tema de fútbol de Salón Juzgamiento Tema de fútbol sala Juzgamiento para voleibol (5 jueces) Juzgamiento Ajedrez Juzgamiento de ATLETISMO y PARA ATLETISMO SERVICIO de Organización y juzgamiento Natación Juzgamiento PATINAJE Juzgamiento TAEKWONDO Servicio de Juzgamiento TENIS DE CAMPO	ACTA 031	18/11/2023	066-2023	66	SI		$ 185.588.000	PARCIAL	FALTA POR ENTREGAR PARTE DE LA IMPLEMENTACION SE TIENE PROYECTADA LA ENTREGA PARA LA FINAL DEPARTAMENTAL EN EL MES DE FEBRERO.
153	ETAPA 1	Polizas	Pacifico	Indeportes Cauca	Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca	Inclusión 247 unidades de pólizas	Acta 005	25 y 26/10/2032	067-2023	67	SI		$ 1.679.600	TOTAL	
154	ETAPA 1	Servicio De Transporte: Desplazamiento Intermunicipal Terrestre, Aéreo Y Fluvial – Desplazamiento Interno Ciudades Sedes.	Caribe 1	Atlantico	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLÁNTICO	Transporte Terrestre Interno Bus de 40 pasajeros 8 horas Transporte Terrestre Interno Buseta de 40 pasajeros 12 horas Transporte Terrestre Interno Buseta de 19 pasajeros 8 horas Transporte Terrestre Interno Buseta de 25 pasajeros 8 horas Transporte Terrestre Interno Buseta de 25 pasajeros 12 horas Transporte Terrestre Interno de transporte especial en Camioneta 4x4 doble cabina de platón 6 horas Transporte Terrestre Interno de transporte especial en Camioneta 4x4 doble cabina de platón 8 horas Transporte Terrestre Interno de transporte especial en Camioneta 4x4 doble cabina de platón 12 horas	ACTA 033	19/11/2023	068-2023	68	SI		$ 201.176.000	TOTAL	
155	ETAPA 1	POLIZAS	CARIBE 1	CESAR		POLIZAS CESAR 1411	ACTA 005	25/26/10/2023	069-2023	69	SI		$ 9.594.800	TOTAL	
157	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: FASES REGIONALES, FASE NACIONAL Y FASES	N/A	N/A	MINISTERIO DEL DEPORTE	POLIZAS DELEGACIÓN A VENEZUELA 172	ACTA 005	25 y 26/10/2032	071-2023	71	SI		$ 1.169.600	TOTAL	
158	Etapa 1	Transporte	Pacifico	Cauca	Instituto Departamental de Deporte y la	Transporte Interno	Acta 034	21/11/2023	072 - 2023	72	SI		$ 88.461.268	TOTAL	
159	ETAPA 1	POLIZAS	Centro Sur	Putumayo	INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA	Polizas de Accidentes Personales	Acta 005	25 y 26/10/2032	073 - 2023	73	SI		$ 482.800	TOTAL	
160	ETAPA 1	SERVICIO DE JUZGAMIENTO Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE COMPETENCIAS Asistencia Medica y Primeros Auxilios	CENTRO ORIENTE	BOYACA		Juzgamiento tema para el deporte de Baloncesto 53 Juzgamiento central para el deporte de Fútbol 11 41 Juzgamiento para voleibol (5 jueces) 56 Juzgamiento Tema de fútbol sala Juzgamiento Tema de fútbol salon 28 AMBULANCIA BÁSICA: SERVICIO 6 horas $750.000 8 AMBULANCIA BÁSICA: SERVICIO SERVICIO 12 horas 8 Módulo de Estabilización y Clasificación M.E.C. 12 horas,Hora adicional	ACTA		074-2023	74			NO				SE CANCELO LA ODS POR QUE NO SE REALIZARA EL EVENTO CON RECURSOS DEL MINISTERIO
161	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VENEZUELA 2023.	N/A	N/A		ALCANCE: TRANSPORTE ALIMENTACIÓN	ACTA 035	22/11/2023	075-2023	75	SI		$ 19.278.000	PARCIAL	NO SE COMPROMETIO EL 100% DE LO PROYECTADO
162	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos TRANSPORTE SERVICIOS MEDICOS	Eje Cafetero	INDEPORTES QUINDÍO	Fernando Panesso Serna	Balón de baloncesto N. 6 (17) Balón de Balonmano (16) Balón de Fútbol N.5 (17) Balón de Fútbol Sala (17) Balón de Fútbol de Salón (17) Balón de Voleibol (17)	ACTA 032	20/11/2023	076-2023	76	si		$ 39.261.163	PARCIAL	LA ODS 076 el comité de aprobación se envió haciendo uso de todo el recurso, pero por cambios en la programación de competencias, se hizo una entrega parcial de los recursos, quedando pendiente por entrega la indemnización deportiva.
163	Etapa 1	Indumentaria y elementos deportivos	Caribe 2	INST. DEPTAL DE DEPORTES DE SUCRE	Reinaldo Francisco Ramirez Mejia	Balón Baloncesto N. 5 (9) Balón Baloncesto N. 6 (9) Balón Fútbol N. 4 (9) Balón Fútbol N. 5 (9) Balón Fútbol de Salón (11) Balón Fútbol Sala (10) Balón Voleibol (9) Malla Voleibol (4) Almuerzos (6000) Almuerzos (2,000)	Acta 036	26/11/2023	077-2023	77			NO				no se realizo entrega por ajustes y solicitud del ente.
164	ETAPA 1	Transporte	Eje Cafetero	INDEPORTES QUINDÍO	Fernando Panesso Serna	Transporte Terrestre Interno Bus de 40 pasajeros 8 Transporte Terrestre Interno Buseta de 25 pasajeros 8 Transporte Terrestre Interno Buseta de 19 pasajeros 11	ACTA 038	27/11/2023	078-2023	78			$ 47.700.500	TOTAL	De acuerdo a la cotización presentada por el señor Javier Bolivar (Du Brands S.A.S) del dia 28 de noviembre de 2023, se ajusta el total de los servicios entregados y los valores del servicio quedando de la siguiente manera: Buseta 19/120
165	ETAPA 1	POLIZAS	CENTRO SUR	CAQUETA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETÁ	POLIZAS ACCIDENTES PERSONALES 42	ACTA 005	25-26/10/2023	079-2023	79	SI		$ 285.600	TOTAL	

166	ETAPA 1	SERVICIO DE JUZGAMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALOJAMIENTO	caribe 1	Cesar	SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES DEPARTAMENTAL	Juzgamiento para voleibol (5 jueces) Juzgamiento tenis para el deporte de Baloncesto Juzgamiento tenis para el deporte de Fútbol 11 Juzgamiento Tenis de fútbol de Salón Juzgamiento Tenis de fútbol sala Juzgamiento Ajedrez Juzgamiento de ATLETISMO y PARA ATLETISMO Juzgamiento ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y NATACION Juzgamiento PATINAJE Juzgamiento TAEKWONDO Servicio de Juzgamiento ESGRIMA Servicio de Juzgamiento TENIS DE MESA Servicio de Juzgamiento BOXEO Transporte Terrestre Interno Buseta de 25 pasajeros 8 horas Transporte Terrestre Interno Bus de 40 pasajeros 12 horas Transporte Terrestre Interno Bus de 40 pasajeros 12 horas Desayuno Almuerzo Cena	ACTA 040	29/11/2023	080-2023	80	SI		$ 274.435.680	TOTAL	El ente municipal presento observaciones por mala calidad en el servicio de alimentacion y alojamiento.
167	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: FASES REGIONALES, FASE NACIONAL Y FASES INTERNACIONALES.	N/A	N/A	MINISTERIO DEL DEPORTE	POLIZAS ACCIDENTES PERSONALES CHILE 116	ACTA 005	25-26/10/2023	081-2023	81	SI		$ 788.800	TOTAL	
168	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: XXVII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - Etapa	N/A	N/A	MINISTERIO DEL DEPORTE	TRANSPORTE AEREO, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, INDUMENTARIA DEPORTIVA, DELEGACIÓN COLOMBIANA A CHILE	ACTA 041	30/11/2023	082-203	82	SI		$ 1.324.367.680	PARCIAL	
169	ETAPA 2	Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, ETAPA 2: ETAPA 2.1: FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL NACIONAL - Linea	N/A	N/A	DOCENTES/ENTRENADORES 2018, 2019 y 2021	INCENTIVOS FASE FINAL 128	ACTA 042	7/12/2023	083-2023	83	SI		$ 640.000.000	PARCIAL	
170	Etapa 1	Indumentaria y elementos deportivos Servicio de Alimentación	Caribe 2	INST. DEPTAL DE DEPORTES DE SUCRE	Reinaldo Francisco Ramirez Mejia	Balón Baloncesto N. 5 (9) Balón Baloncesto N. 6 (9) Balón Fútbol N. 4 (9) Balón Fútbol N. 5 (9) Balón Fútbol de Salón (11) Balón Fútbol Sala (10) Balón Voleibol (9) Malla Voleibol (4) Almuerzos (6000) Almuerzos (2300)	Acta 036	26/11/2023	083-2023	83	SI		$ 146.250.000	PARCIAL	Pendiente entrega del ultimo informe por parte del ente departamental para que Labriegos realice el pago total de los servicios.
180	Etapa 1	Servicio de Juzgamiento	Caribe 2	IDER CARTAGENA	Viviana Londoño Moreno	Juzgamiento para Voleibol - 5 jueces (8) Juzgamiento para Levantamiento de Pesas (2)	Acta 020	28/11/2023	084-2023	84	SI		$ 3.750.000	TOTAL	
185	ETAPA 1	Polizas	Pacifico	Indeportes Cauca	Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca	Inclusión de 163 Unidades	Acta 005	25 y 26/10/2032	088-2023	88	SI		$ 1.108.400	TOTAL	
186	ETAPA 1	Indumentaria y elementos deportivos Asistencia Medica y Primeros Auxilios Servicio De Transporte: Desplazamiento Intermunicipal Terrestre, Aéreo Y Fluvial – Desplazamiento Interno Ciudades Sedes. SERVICIO DE JUZGAMIENTO Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE COMPETENCIAS Servicio de Alimentacion Servicio de Alojamiento	Caribe 1	Magdalena	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA	Balón Baloncesto N. 6 Balón Baloncesto N. 7 Balón de Futbol N. 4 Balón de Futbol N. 5 Balón de Fútbol de Salón Juego de Mallas para Futbol de Salón Balón de Fútbol Sala Juego de Mallas para Futbol Sala Balón de Voleibol Malla Voleibol Conos Platillos AMBULANCIA MEDICALIZADA: SERVICIO 8 horas Desayuno Almuerzo Cena Transporte Terrestre Interno Bus de 40 pasajeros Alojamiento Juzgamiento tema para el deporte de Fútbol 11 Juzgamiento dupla para baloncesto Juzgamiento Tenis de fútbol de Salón Juzgamiento Tenis de fútbol sala Juzgamiento dupla para voleibol Juzgamiento de Ajedrez Juzgamiento de ATLETISMO y PARA ATLETISMO Prestación de SERVICIO de Juzgamiento en PORRISMO Servicio de Juzgamiento LEVANTAMIENTO DE PESAS Juzgamiento PATINAJE Juzgamiento TAEKWONDO	ACTA 043	12/12/2023	089-2023	89		NO	$ 215.244.500	NADA	LA ODS SE SUSPENDE MEDIANTE ACTA 048 POR SOLICITUD DEL ENTE DEPARTAMENTAL A TRAVES DE DERECHO DE PETICION
188	ETAPA 1	Polizas	Pacifico	Indeportes Cauca	Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca	Inclusión de 8 Unidades	Acta 005	25 y 26/10/2032	091-2023	91	SI		$ 54.400	TOTAL	
189	Etapa 1	Indumentaria y elementos deportivos	Caribe 2	SECRETARIA DE DEPORTES DE SAN ANDRÉS	Luis Fernando Vitoria Howard	Indumentaria Uniformes de competencia (240) Indumentaria Uniformes de presentación (200) Indumentaria Sudaderas (200) Balón Baloncesto N. 7 (10) Malla Baloncesto (2) Balón Fútbol N. 5 (10) Juego malla Fútbol 11 (2) Balón Fútbol de Salón (10) Juego mallas Fútbol de Salón (2) Balón Fútbol Sala (12) Balón Voleibol (10) Malla Voleibol (2) Juego mallas Futbol de	Acta 044	12/12/2023	092-2023	92	SI		$ 91.496.000	NADA	Esta pendiente la entrega para la semana del 26 de diciembre.
202	ETAPA 1	Indumentaria y Elementos Deportivos	REGIÓN PACIFICO	CALI	Inder de Cali	Balon de Voleibol N. 4 Balones de Baloncesto N. 5 Balon de Futbol N. 4 Conos Platillos Cuerda Para Saltar en Guaya Escalera de Agilidad	ACTA 045	13/12/2023	pendiente	pendiente		NO			Se tiene el numero de ODS asignado pero el ente aun no hace llegar el formato de solictud de servicios modificados el equipo de trabajo esta a la espera para poder continuar con el proceso
203	ETAPA 1	Indumentaria y Elementos Deportivos	REGIÓN PACIFICO	POPAYAN		Conos Platillos Cuerda Para Saltar en Guaya Escalera de Agilidad	ACTA 045	13/12/2023	pendiente	pendiente		NO			Se tiene el numero de ODS asignado pero el ente aun no hace llegar el formato de solictud de servicios modificados el equipo de trabajo esta a la espera para poder continuar con el proceso
204	ETAPA 1	Indumentaria y Elementos Deportivos	Eje Cafetero	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y L ARECREACION DE ARMENIA - INDERA	Wilson Francisco Herrera	Balones de Baloncesto N.5 (10) Balón de Futbol N.4 (15)	ACTA 017A	17/11/2023	061-2023	61		NO	$ 18.974.193	NADA	

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

COMPONENTE 1: PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS:

Componente	Valor Total Inicial	Valor Pagado / Desembolsado al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor por Pagar / Desembolsar al(a) Contratista / Ente Ejecutor	Valor de la Adición	Valor Total Inicial más Valor de la Adición	Valor para liberar
Actividades del componente 1	$ 34.352.004.321	$17.176.002.161	$17.176.002.161	$0	$ 34.352.004.321	$ 0
Cuota De Administración	$ 2.232.880.281	$1.116.440.141	$1.116.440.141	$0	$ 2.232.880.281	$ 0
Total	$ 36.584.884.602	$18.292.442.302	$ 18.292.442.302	$ 0	$ 36.584.884.602	$ 0

ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

El contrato de prestación de servicios profesionales No. COI-1215-2023 no fue objeto de prórrogas ni suspensiones

Por otro lado, no fue necesario en ninguna circunstancia realizar aplicación de multas o sanciones por incumplimiento ni tampoco fue necesario exigir la constitución de garantías en el presente contrato.

De acuerdo con la Cláusula No. 11 –Requisitos de perfeccionamiento y ejecución de garantías, se hizo necesario la presentación de las siguientes garantías:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICION	POLIZA No	RIESGO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA DESDE HASTA
SEGUROS DEL	21/09/2023	18-44-	Cumplimiento del contrato	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023– 30/06/2024
			Pago de salarios	$ 2.587.452.174,70	5%	4/09/2023

ESTADO S. A		101092577				31/12/2026
			Calidad del servicio	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023 30/06/2024
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 5.174.904.349,40	10%	4/09/2023 30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/04/2024	930 80 994000000183	Responsabilidad civil extracontractual	$ 13.600.000.000	5%	22/09/2023 26/04/2024



MARIO GIOVANNI MONROY HERNÁNDEZ.
Profesional especializado
Supervisor contrato Interadministrativo 1215- 2023