MINISTERIO DEL DEPORTE

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1215-2023

INFORME DE SUPERVISION

JHON JAIRO ROMERO
Profesional Universitario 2044 -11

SUPERVISOR COMPONENTE N° 2
Fecha de supervisión del 05 septiembre al 24 noviembre de 2023

OBJETO:

Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

BOGOTA NOVIEMBRE 24 de 2023

CONTRATO COI-1215-2023

Tipo de contrato:	**Interadministrativo**
N° Contrato	COI-1215-2023
Sigla	Enterritorio
Entidad	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio
Representante Legal	LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Objeto	Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.
Firma del contrato	martes, 5 de septiembre de 2023
Aprobación de pólizas	viernes, 22 de septiembre de 2023
Acta de Inicio	lunes, 25 de septiembre de 2023
Designación supervisión Mindeporte	martes, 5 de septiembre de 2023
1° Designación comité técnico Mindeporte	martes, 26 de septiembre de 2023
Primer Desembolso	miércoles, 27 de septiembre de 2023
	50% del total del contrato
	$ 25.874.521.747
Desembolso Componente N° 1	$ 18.292.442.301
Desembolso componente N° 2	$ 7.582.079.446
2° Designación comité técnico por cambio de un integrante de GIT DSC - Mindeporte	lunes, 9 de octubre de 2023
Cambio de apoyo jurídico a la supervisión Mindeporte	jueves, 12 de octubre de 2023

Descripción de los rubros generales del contrato

COMPONENTE	DESCRIPCION	CDP	VALOR	TOTAL
1 Supervisor: Mario Giovanny Monroy	Juegos intercolegiados 2023	158023	$ 34.352.004.321	$36.584.884.602
	Cuota administración Componente N°1		$ 2.232.880.281	
2 Supervisor: Jhon Jairo Romero Rojas	GIT Actividad Física, Deporte Social Comunitario, Escuelas Deportivas y Recreación	158323	$ 14.092.167.974	$ 15.164.158.892
	Equipo Administrativo componente N°2		$ 156.000.000	
	Valor Cuota de Administración		$ 915.990.918	

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**$ 51.749.043.494**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATO COI-1215-2023

1. Actas de comité generadas a la fecha de la entrega del cargo: 13

No Acta	Fecha	Programa	Objeto
Acta No 1		GIT Recreación GIT Actividad Física GIT Deporte social comunitario GIT Escuelas Deportivas	Revisión Plan de acción y cronograma de ejecución.
Acta No 2	7-oct	GIT Recreación	1. Presentación de las 3 cotizaciones por parte de Enterritorio, revisión y aprobación Encuentro nacional campamentos Juveniles
Acta No 3	10-oct	GIT Recreación	1. Redistribución rublos de alimentos campamentos nacional juvenil 2. Cambio de las dimensiones de las pantallas 3. Propuesta de póliza con reembolso de respaldo económico por parte del operador Enterritorio 4. Contratación del personal administrativo del ministerio por parte del ministerio
Acta No 4	17-oct	GIT Recreación	1. Avances de requerimientos solicitados por el GIT Recreación 2. Evaluación del evento Campamento Nacional Juvenil Bogotá 3. Revisión del cronograma de ejecución y plan operativo
Acta No 5	20 oct	GIT Recreación	1. Verificación de entregas evento campamentos juveniles 2. Revisión de fechas y cronogramas de fomento y desarrollo
Acta No 6	2-nov	GIT Recreación GIT Actividad Física GIT Deporte social comunitario GIT Escuelas Deportivas	1. Presentación de los operadores 2. Avance de la contratación por cada GIT 3. Avance de los eventos por cada GIT 4. Seguimiento entregas de elementos de campamentos por parte del operador de Enterritorio Red Logística 5. Cronograma de Entrega de los elementos de campamentos por parte del operador de Enterritorio - Red Logística 6. Cotizaciones y revisiones Encuentros intergeneracionales GIT Recreación y GIT Actividad Física
Acta No 7	3-nov	GIT Recreación	1. Aprobación Evento Intergeneracional de infancia Manizales 07/11/2023

Acta Extraordinaria No 01	9-nov	GIT Recreación	1. Aprobación cotización Encuentro Intergeneracional San José del Guaviare 10 Nov
Acta No 8	9-nov	GIT Recreación	1. Verificación de entregas evento campamentos juveniles 2. Revisión de fechas y cronogramas de fomento y desarrollo
Acta No 9	14-nov	GIT Recreación	1. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Leticia 15/11/2023 2. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Urrao 17/11/2023
Acta No 10	14-nov	GIT Escuelas Deportivas	Revisión de ajustes a presupuesto GIT escuelas deportivas
Acta No 11	16-nov	GIT Recreación	1. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Pueblo Rico – Risaralda 27/11/2023 2. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Arauca 20/11/2023 3. Solicitud Cotizaciones de eventos actividad física 4. Avance del talento humano por cada GIT
Acta No 12	21-nov	GIT Actividad Física	1. Presentación y aprobación cotizaciones eventos GIT Actividad Física Taller Itinerantes Apartadó-Antioquia 1 y 2 de diciembre 2023 y Taller Itinerantes Fortul-Arauca 1 y 2 de diciembre de 2023 2. Presentación y aprobación cotizaciones evento GIT Actividad Física Curso Regional Teórico Práctico en Actividad Física Dirigida Grupal Dosquebradas Risaralda 9 al 11 de diciembre de 202

2. AVANCE GIT RECREACIÓN

2.1. Actividades en el Territorio:

a. ENCUENTRO NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES BOGOTA 2023

GRUPO INTERNO DE TRABAJO	**GIT RECREACION**
NOMBRE DEL EVENTO	**ENCUENTRO NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES BOGOTA 2023**
SEDE	BOGOTA
FECHA EVENTO	10 AL 14 DE OCTUBRE
N° PARTICIPANTES	770
N° DEPARTAMENTOS	32
VALOR PROYECTADO	$ 1.000.000.000
ESTADO DE LEGALIZACION	0%
ACCIONES PENDIENTES	Entrega de la implementación por parte del operador en el territorio, el operador debe realizar las entregas a cada campista en su el departamento acorde al cronograma definido

b. Encuentros Intergeneracionales de Infancia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA PROYECTADA	LUGAR	ESTADO
Caldas	Manizales	7/11/2023	Institución Educativa San Jorge	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Guaviare	San José del Guaviare	10/11/2023	Resguardo Indígena Panoré	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Amazonas	Leticia	15/11/2023	Coliseo Centro de integración Ciudadana	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Antioquia	Urrao	17/11/2023	I.E Jota Ivan Cadavid	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Arauca	Arauca capital	20/11/2023	posiblemente coliseo municipal	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Risaralda	Pueblo Rico	27/11/2023	I.E Agro - ambiental pio xll	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Casanare	Paz de Ariporo		Centro de integración Ciudadana Barrio el triunfo	Cancelado Vigencia 2023 por Mindeporte, pendiente reprogramar nueva vigencia
Vichada	Puerto Carreño		I E Jorge Eliécer Gaitán	
Meta	Granada			
Vaupés	Mitú		Concha acústica barrio la Unión	
Guainía	Puerto Inírida		Coliseo Municipal (tentativo)	

2.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

2.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

2.4. Estado Contratación del Personal GIT RECREACION:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

2.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Recreación	110	77	33	70%

2.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	No profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Promotores	100	73	27	73%
Gestores Departamentales	10	10	0	100%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

3. AVANCE GIT ACTIVIDAD FÍSICA

3.1. Actividades en el Territorio:

Departamento Ciudad	Fecha	Nombre del Evento	Municipio	Estado
Arauca	01 al 02 diciembre	Taller Itinerantes	Fortul	Aplazado vigencia 2023,

Pereira		Curso Regional de Actividad Física	Pereira	Aplazado vigencia 2023,
Risaralda	09 al 11 Dic	Curso Regional de Actividad Física Fase 2 Profundización	Dosquebradas	Aplazado vigencia 2023, se encuentra aprobado por comité acta No 12, pero se canceló desde Mindeporte
Antioquia	01 al 02 diciembre	Taller Itinerantes	San Carlos	Aprobado en comité No 12 y realizado pendiente legalizar evento de parte Enterritorio

3.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

3.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

3.4. Estado Contratación del Personal GIT ACTIVIDAD FÍSICA:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

3.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Actividad Física	48	46	2	96%
No se van a contratar	2	2	0	100%

3.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Articulador VAS Departamental	4	4	0	100%
Gestores Departamentales	4	4	0	100%
Gestor Monitor	2	2	0	100%
Gestores Senior Departamentales	4	4	0	100%
Gestor Sénior Departamental	9	9	0	100%
Monitor Profesional Departamental	6	6	0	100%
Gestor Sénior Departamental	10	10	0	100%
Promotor HEVS VAS	7	7	0	100%
No se van a contratar	2	2	0	100%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

De los contratistas de actividad física 2 personas fueron contratadas directamente por Enterritorio dada la urgencia de su proceso laboral en la zona, de ellos se ha generado el primer pago de la mensualidad de parte del operador Enterritorio, pero esto no se ha legalizado ante el ministerio del deporte.

4. AVANCE GIT ACTIVIDAD DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DSC

4.1. Actividades en el Territorio:

No tiene actividades establecidas en el periodo.

4.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

4.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

4.4. Estado Contratación del Personal GIT Deporte Social Comunitario:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

4.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Deporte Socia Comunitario DSC	64	47	17	73%

4.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Enlace Departamental	11	11	0	100%
Monitor de paz o junior	6	2	4	33%
Monitor Junior	10	6	4	60%
Monitor Municipal	31	24	7	77%
Monitor NARP	6	6	0	100%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

5. AVANCE GIT ESCUELAS DEPORTIVAS

5.1. Actividades en el Territorio:

A la fecha no se han recibido cotizaciones para la realización de los eventos de el GIT Escuelas deportivas, dado que sin la contratación de los profesionales no se puede realizar el trabajo de campo para que posteriormente se pueda realizar estos eventos, razón por la cual en la presente vigencia 2023 no se van a realizar, una vez se inicie el proceso formativo se procederá en la vigencia 2024 a programar y desarrollar los eventos tanto talleres psicosociales como Taller de escuelas

Taller Psicosocial para Padres			
Departamento	**N° Escuelas**	**Taller psicosocial para padres**	**Taller de Escuelas**
Amazonas	8	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Antioquia	44	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Arauca	7	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Caldas	23	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Casanare	12	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Guainía	5	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Guaviare	4	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Meta	15	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Risaralda	10	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Vaupés	6	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Vichada	4	Aplazado 2024	Aplazado 2024

5.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

5.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

A la fecha de la entrega del cargo el operador Enterritorio entrego un comparativo de cotizaciones para la adquisición de estos elementos, sin embargo, fue devuelto para que se realizara la cotización de conformidad con la ficha técnica de cada GIT y las cantidades acorde a lo requerido en el contrato interadministrativo (mediante correo electrónico de fecha 10 noviembre de 2023).

De este proceso surgió que Enterritorio debía hacer un ajuste en la contratación con el operador interno RED Logística ajustando el proceso contractual a las cantidades establecidas en el anexo técnico del CONTRATO COI-1215-2023, proceso que a la fecha de la entrega del cargo no se ha recibido de parte de Enterritorio, razón por la cual aun nos encontramos a la espera del envío de las

cotizaciones para ser revisadas por los coordinadores de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

5.4. Estado Contratación del Personal GIT Escuelas Deportivas:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

5.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Escuelas Deportivas	64	47	17	73%

5.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Formador	138	102	36	74%
Psicosocial	16	13	3	81%
Coordinador Zonal	16	13	3	81%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

6. AVANCE CONTRATACION EQUIPO TRANSVERSAL

Con la finalidad de realizar la construcción, seguimiento administrativo y técnico a los programas de la dirección de fomento y desarrollo en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo del componente N° 2, se contrató los siguientes profesionales

EQUIPO CONTRATADO:

1. 01 coordinadora técnica contratado a través de Enterritorio
2. 01 apoyo técnico Eje cafetero contratado a través de la fundación labriegos
3. 01 apoyo técnico Llanos 1 contratado a través de la fundación labriegos
4. 01 apoyo Técnico Llanos 2 y Eje cafetero contratado a través de la fundación labriegos

ROL	HONORARIO MENSUAL	N° MESES/PLAZO EJECUCION	Operador
COORDINADOR	$ 7.000.000	31-dic	Enterritorio
TECNICO ADMINISTRATIVO REGION EJE CAFETERO	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos
TECNICO ADMINISTRATIVO REGION LLANOS 1	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos

TECNICO ADMINISTRATIVO REGION LLANOS 2	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos
RECURSO TOTAL ASIGNADO A ESTA LINEA DE INVERSION EQUIPO ADMINISTRATIVO			**$ 156.000.000**

7. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO COI-1215-2023

1. ESTADO ACTUAL FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE N° 2

Frente a legalizaciones de Enterritorio ante el ministerio del deporte no se ha generado ninguna legalización de las actividades aprobadas en los 12 comités de seguimiento.

Las casillas en color verde son aquellas líneas de inversión que iniciaron su ejecución, y los valores señalados en rojo significa que a la fecha no se ha presentado de parte del operador las cotizaciones para revisión y aprobación ante el comité.

El contrato interadministrativo hasta el momento se encuentra en actividad, estamos a la espera de avanzar con cada GIT para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas en el objeto misional del ministerio del deporte.

No se ha realizado por parte del operador legalización de los servicios aprobados en comité y ejecutados en el territorio, igualmente no se ha legalizado el avance del 50% del primer desembolso realizado por el ministerio del deporte.

Presupuesto				
Línea de inversión	Recreación	Deporte Escolar	Actividad Física	Deporte Social Comunitario
Talento Humano	$ 1.830.600.000	$ 2.808.300.000	$ 826.980.000	$ 863.098.800
Implementación	$ 339.500.000	$ 1.368.299.972	$ 306.116.000	$ 312.123.240
Dotación	$ 43.600.000	$ 1.798.300.000	$ 32.400.000	$ 26.000.000
Encuentro Intergeneracional	$ 495.000.000		$ -	$ -
Pólizas	$ -	$ 207.000.000	$ -	$ -
Festival Escuelas	$ -	$ 570.399.982	$ -	$ -
Envió de Material	$ -	$ 172.500.000	$ -	$ -
Logística para desarrollo de eventos Campamento Juvenil	$ 1.000.000.000		$ 261.841.000	$ 808.108.980
Apoyo a transportes	$ -		$ 15.000.000	$ -
Subtotal	$3.708.700.000	$6.924.799.954	$1.442.337.000	$2.009.331.020

Costos de administración (6,5%)	$ 2.410.655.000	$ 450.566.997	$ 93.751.905	$ 130.606.516
SUBTOTAL POR GIT	$3.949.765.500	$7.382.366.951	$1.536.088.905	$2.139.937.536
SUBTOTAL $	$ 15.008.158.892			
Equipo Administrativo	$ 156.000.000			
TOTAL	$ 15.164.158.892			

Cordialmente,



JHON JAIRO ROMERO
jromero@mindeporte.gov.co
SUPERVISOR COMPONENTE N° 2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1215-2023
Fecha de supervisión del 05 septiembre al 24 noviembre de 2023