MINISTERIO DEL DEPORTE

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1215-2023

INFORME DE SUPERVISION

JUAN SEBASTIÁN CORTÉS ESCOBAR
Profesional Universitario 2044-11

SUPERVISOR COMPONENTE NO 2
Fecha de designación de supervisión del 27 noviembre del 2023

OBJETO:

Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

BOGOTA DICIEMBRE 25 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO COI-1215-2023

Tipo de contrato:	**Interadministrativo**
N° Contrato	COI-1215-2023
Sigla	Enterritorio
Entidad	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio
Representante Legal	LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Objeto	Prestar servicios de gestión para la realización, organización y apoyo logístico de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos intercolegiados, actividad física, deporte social comunitario, escuelas de formación y recreación de la Dirección de Fomento y Desarrollo.
Firma del contrato	martes, 5 de septiembre de 2023
Aprobación de pólizas	viernes, 22 de septiembre de 2023
Acta de Inicio	lunes, 25 de septiembre de 2023
Designación supervisión Mindeporte	lunes, 27 de diciembre de 2023
1° Designación comité técnico Mindeporte	martes, 26 de septiembre de 2023
Primer Desembolso	miércoles, 27 de septiembre de 2023
	50% del total del contrato
	$ 25.874.521.747
Desembolso Componente N° 1	$ 18.292.442.301
Desembolso componente N° 2	$ 7.582.079.446
2° Designación comité técnico por cambio de un integrante de GIT DSC - Mindeporte	lunes, 9 de octubre de 2023
Cambio de apoyo jurídico a la supervisión Mindeporte	jueves, 12 de octubre de 2023

Descripción de los rubros generales del contrato

COMPONENTE	DESCRIPCION	CDP	VALOR	TOTAL
1 Supervisor: Mario Giovanny Monroy	Juegos intercolegiados 2023	158023	$ 34.352.004.321	$36.584.884.602
	Cuota administración Componente N°1		$ 2.232.880.281	
2 Supervisor: Jhon Jairo Romero Rojas	GIT Actividad Física, Deporte Social Comunitario, Escuelas Deportivas y Recreación	158323	$ 14.092.167.974	$ 15.164.158.892
	Equipo Administrativo componente N°2		$ 156.000.000	
	Valor Cuota de Administración		$ 915.990.918	
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				**$ 51.749.043.494**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATO COI-1215-2023

1. Actas de comité generadas a la fecha de la entrega del cargo: 13

No Acta	Fecha	Programa	Objeto
Acta No 1	26-sep.	Todos Git	Aprobación Plan operativo y Cronograma de ejecución para tramite del primer pago
Acta No 2	7-oct	GIT Recreación	1. Presentación de las 3 cotizaciones por parte de Enterritorio, revisión y aprobación Encuentro nacional campamentos Juveniles
Acta No 3	10-oct	GIT Recreación	1. Redistribución rublos de alimentos campamentos nacional juvenil 2. Cambio de las dimensiones de las pantallas 3. Propuesta de póliza con reembolso de respaldo económico por parte del operador Enterritorio 4. Contratación del personal administrativo del ministerio por parte del ministerio
Acta No 4	17-oct	GIT Recreación	1. Avances de requerimientos solicitados por el GIT Recreación 2. Evaluación del evento Campamento Nacional Juvenil Bogotá 3. Revisión del cronograma de ejecución y plan operativo
Acta No 5	19-oct	GIT Recreación	1. Verificación de entregas evento campamentos juveniles 2. Revisión de fechas y cronogramas de fomento y desarrollo
Acta No 6	2-nov	GIT Recreación GIT Actividad Física GIT Deporte social comunitario GIT Escuelas Deportivas	1. Presentación de los operadores 2. Avance de la contratación por cada GIT 3. Avance de los eventos por cada GIT 4. Seguimiento entregas de elementos de campamentos por parte del operador de Enterritorio Red Logística 5. Cronograma de Entrega de los elementos de campamentos por parte del operador de Enterritorio - Red Logística 6. Cotizaciones y revisiones Encuentros intergeneracionales GIT Recreación y GIT Actividad Física
Acta No 7	3-nov	GIT Recreación	1. Aprobación Evento Intergeneracional de Infancia Manizales 07/11/2023
Acta Extraordinaria No 01	9-nov	GIT Recreación	1. Aprobación cotización Encuentro Intergeneracional San José del Guaviare 10 Nov
Acta No 8	9-nov	GIT Recreación	1. Verificación de entregas evento campamentos juveniles Revisión de fechas y cronogramas de fomento y desarrollo
Acta No 9	14-nov	GIT Recreación	1. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Leticia 15/11/2023 2. Aprobación evento intergeneracional para la infancia

			Urrao 17/11/2023
Acta No 10	14-nov	GIT Escuelas Deportivas	Revisión de ajustes a presupuesto GIT escuelas deportivas
Acta No 11	16-nov	GIT Recreación	1. Aprobación evento intergeneracional para la infancia Pueblo Rico – Risaralda 27/11/2023 Aprobación evento intergeneracional para la infancia Arauca 20/11/2023 2.Solicitud Cotizaciones de eventos actividad física 3. Avance del talento humano por cada GIT
Acta No 12	21-nov	GIT Actividad Física	1. Presentación y aprobación de cotizaciones eventos GIT Actividad Física Taller itinerante Apartadó-Antioquia1 y 2 de diciembre de 2023 y taller Itinerante Fortul-Arauca 1 y 2 de diciembre de 2023 2. Presentación y aprobación cotizaciones evento GIT evento GIT Actividad Física Curso Regional Teórico Practico en Actividad Física dirigida grupal Dos Quebradas Risaralda 9 al 11 de diciembre de 2023
Acta No 13	22-nov	Todos GIT	1. Avance del Talento Humano contratado por cada GIT por parte del operador contratado por ENTerritorio. 2. Aclaración fechas de inicio y solicitud modelo de formatos para entrega de informe del personal ya contratado en cada GIT.
Acta No. 14	7-dic	Todos GIT	Presentación de los avances en contratación en talento humano, se presentan cotizaciones de dotación pero atendiendo que superan los valores presupuestados no son aprobadas por el comité. Se solicita que alleguen un nuevo cronograma ajustado.
Acta No. 15	15- dic	Todos GIT	Conforme a las directrices de la Directora de Fomento y Desarrollo y del Secretario General del Ministerio del Deporte se realiza comité con el fin de que este Discuta y apruebe las modificaciones del convenio. Ya que se solicito por parte de estas directivas prorroga de este contrato.

2. AVANCE GIT RECREACIÓN

2.1. Actividades en el Territorio:

a. ENCUENTRO NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES BOGOTA 2023

GRUPO INTERNO DE TRABAJO	**GIT RECREACION**
NOMBRE DEL EVENTO	**ENCUENTRO NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES BOGOTA 2023**
SEDE	BOGOTA
FECHA EVENTO	10 AL 14 DE OCTUBRE
N° PARTICIPANTES	770
N° DEPARTAMENTOS	32
VALOR PROYECTADO	$ 1.000.000.000
ESTADO DE LEGALIZACION	0%
ACCIONES PENDIENTES	Entrega de la implementación por parte del operador en el territorio, el operador a realizado las entregas en el territorio y a allegado las diferentes actas de entrega.

En lo que respecta al ENCUENTRO NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES BOGOTA 2023, el anterior supervisor informe mediante oficios 2023EE0034779 del 30 de octubre de 2023, 2023IE0011188 del 30 de octubre de 2023 y 2023IE0012096 del 21 de noviembre de 2023 informo al GIT Contratación las situaciones por él observadas.

b. Encuentros Intergeneracionales de Infancia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA PROYECTADA	LUGAR	ESTADO
Caldas	Manizales	7/11/2023	Institución Educativa San Jorge	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Guaviare	San José del Guaviare	10/11/2023	Resguardo Indígena Panoré	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Amazonas	Leticia	15/11/2023	Coliseo Centro de integración Ciudadana	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Antioquia	Urrao	17/11/2023	I.E Jota Iván Cadavid	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Arauca	Arauca capital	20/11/2023	posiblemente coliseo municipal	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Risaralda	Pueblo Rico	27/11/2023	I.E Agro - ambiental pio xll	Realizado - Operador Dubrans y sin legalizar ante Mindeporte
Casanare	Paz de Ariporo		Centro de integración Ciudadana Barrio el triunfo	

Vichada	Puerto Carreño		I E Jorge Eliécer Gaitán	Cancelado Vigencia 2023 por Mindeporte, pendiente reprogramar nueva vigencia
Meta	Granada			
Vaupés	Mitú		Concha acústica barrio la Unión	
Guainía	Puerto Inírida		Coliseo Municipal (tentativo)	

2.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

2.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

2.4. Estado Contratación del Personal GIT RECREACION:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

2.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Recreación	110	93	17	85%

2.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	No profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Promotores	98	81	17	83%
Gestores Departamentales	12	12	0	100%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

3. AVANCE GIT ACTIVIDAD FÍSICA

3.1. Actividades en el Territorio:

Departamento Ciudad	Fecha	Nombre del Evento	Municipio	Estado
Arauca	01 al 02 diciembre	Taller Itinerantes	Fortul	Realizado,
Pereira		Curso Regional de Actividad Física	Pereira	Aplazado vigencia 2023
Risaralda	09 al 11 Dic	Curso Regional de Actividad Física Fase 2 Profundización	Dosquebradas	Aplazado vigencia 2023, se encuentra aprobado por comité acta No 12, pero se canceló desde Mindeporte
Antioquia	01 al 02 diciembre	Taller Itinerantes	San Carlos	Aprobado en comité No 12 y realizado pendiente legalizar evento de parte Enterritorio

3.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

3.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

3.4. Estado Contratación del Personal GIT ACTIVIDAD FÍSICA:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

3.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Actividad Física	48	46	2	96%
No se van a contratar	0	0	2	100%

3.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Articulador VAS Departamental	4	4	0	100%
Gestores Departamentales	4	4	0	100%
Gestor Monitor	2	2	0	100%
Gestores Senior Departamentales	4	4	0	100%
Gestor Sénior Departamental	9	9	0	100%
Monitor Profesional Departamental	6	6	0	100%
Gestor Sénior Departamental	10	10	0	100%
Promotor HEVS VAS	7	7	0	100%
No se van a contratar	2	2	0	100%

De los contratistas de actividad física 2 personas fueron contratadas directamente por Enterritorio dada la urgencia de su proceso laboral en la zona, de ellos se ha generado el primer pago de la mensualidad de parte del operador Enterritorio, pero esto no se ha legalizado ante el ministerio del deporte.

4. AVANCE GIT ACTIVIDAD DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO DSC

4.1. Actividades en el Territorio:

No tiene actividades establecidas en el periodo.

4.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

4.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

4.4. Estado Contratación del Personal GIT Deporte Social Comunitario:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

4.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Deporte Socia Comunitario DSC	65	56	9	86%

4.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Enlace Departamental	11	11	0	100%
Monitor de paz o junior	6	2	4	33%
Monitor Junior	10	8	2	80%
Monitor Municipal	31	28	3	90%
Monitor NARP	6	6	0	100%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

5. AVANCE GIT ESCUELAS DEPORTIVAS

5.1. Actividades en el Territorio:

A la fecha no se han recibido cotizaciones para la realización de los eventos de el GIT Escuelas deportivas, dado que sin la contratación de los profesionales no se puede realizar el trabajo de campo para que posteriormente se pueda realizar estos eventos, razón por la cual en la presente vigencia 2023 no se van a realizar, una vez se inicie el proceso formativo se procederá en la vigencia 2024 a programar y desarrollar los eventos tanto talleres psicosociales como Taller de escuelas

Taller Psicosocial para Padres			
Departamento	**N° Escuelas**	**Taller psicosocial para padres**	**Taller de Escuelas**
Amazonas	8	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Antioquia	44	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Arauca	7	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Caldas	23	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Casanare	12	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Guainía	5	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Guaviare	4	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Meta	15	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Risaralda	10	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Vaupés	6	Aplazado 2024	Aplazado 2024
Vichada	4	Aplazado 2024	Aplazado 2024

5.2. Adquisición de dotación para los profesionales:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con

Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación

5.3. Compra implementación recreativa y deportiva:

Previo a mi designación de supervisión efectuada el día 27 de noviembre de 2023, se remitieron cotizaciones de esta línea de inversión para ser aprobadas por parte del Comité, sin embargo, las mismas no se ajustaban presupuestalmente ni en cantidades al requerimiento estipulado en el anexo técnico del COI-1215-2023, el cual hace parte integral del contrato, razón por la cual fueron devueltas para ajuste.

Atendiendo lo anterior el día 14 de diciembre de 2023, se efectúa reunión presencial con Enterritorio y con la parte contratada por Enterritorio para atender esta línea de inversión (Red Logística), para que detalladamente y por Grupos Internos de Trabajo se ajustaran las cotizaciones, razón por la cual aún nos encontramos a la espera del envío de las cotizaciones para ser revisadas por los apoyos de cada GTI y poder realizar las observaciones y/o aprobaciones según corresponda en las líneas de inversión de Dotación e implementación.

5.4. Estado Contratación del Personal GIT Escuelas Deportivas:

Desde el Operador de Enterritorio contrataron a FUNDACION LABRIEGOS para realizar el proceso de contratación del personal, a continuación, se presenta el estado de avance en la contratación:

5.4.1. Proyectado en el CONTRATO COI-1215-2023

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
GIT Escuelas Deportivas	170	128	42	75%

5.4.2. Estado de avance de la contratación

Programa	N° profesionales a Contratar	Contratados	Pendientes	% Contratación
Formador	138	117	21	85%
Psicosocial	16	13	3	81%
Coordinador Zonal	16	13	3	81%

Estado de pagos al personal contratado de parte de la fundación labriegos: no se han generado ningún pago a profesionales a la fecha del presente informe.

6. AVANCE CONTRATACION EQUIPO TRANSVERSAL

Con la finalidad de realizar la construcción, seguimiento administrativo y técnico a los programas de la dirección de fomento y desarrollo en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo del componente N° 2, se contrató los siguientes profesionales

EQUIPO CONTRATADO:

1. 01 coordinadora técnica contratado a través de Enterritorio
2. 01 apoyo técnico Eje cafetero contratado a través de la fundación labriegos
3. 01 apoyo técnico Llanos 1 contratado a través de la fundación labriegos
4. 01 apoyo Técnico Llanos 2 y Eje cafetero contratado a través de la fundación labriegos

ROL	HONORARIO MENSUAL	N° MESES/PLAZO EJECUCION	Operador
COORDINADOR	$ 7.000.000	31-dic	Enterritorio
TECNICO ADMINISTRATIVO REGION EJE CAFETERO	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos
TECNICO ADMINISTRATIVO REGION LLANOS 1	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos
TECNICO ADMINISTRATIVO REGION LLANOS 2	$ 5.000.000	31-dic	Fundación Labriegos
RECURSO TOTAL ASIGNADO A ESTA LINEA DE INVERSION EQUIPO ADMINISTRATIVO			**$ 156.000.000**

7. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO COI-1215-2023

1. ESTADO ACTUAL FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE N° 2

Frente a legalizaciones de Enterritorio ante el ministerio del deporte no se ha generado ninguna legalización de las actividades aprobadas en los 12 comités de seguimiento.

Las casillas en color verde son aquellas líneas de inversión que iniciaron su ejecución, y los valores señalados en rojo significa que a la fecha no se ha presentado de parte del operador las cotizaciones para revisión y aprobación ante el comité.

El contrato interadministrativo hasta el momento se encuentra en actividad, estamos a la espera de avanzar con cada GIT para dar cumplimiento a las actividades desarrolladas en el objeto misional del ministerio del deporte.

No se ha realizado por parte del operador legalización de los servicios aprobados en comité y ejecutados en el territorio, igualmente no se ha legalizado el avance del 50% del primer desembolso realizado por el ministerio del deporte.

8. PRORROGA

De conformidad con las directrices dadas por la Dirección de Fomento y Desarrollo y la Secretaria General del Ministerio del Deporte, se realizó Comité Técnico Operativo y de Viabilidad el día 15 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m. y remitió solicitud de prorroga y formato de reserva presupuestal firmada por mi parte y por los apoyos del componente 2, el día 15 de diciembre de 2023, para ser suscrita por la Dirección, de igual manera la Dirección remitió solicitud de prorroga ese mismo día al GIT Contratación.

El día 18 de diciembre de 2023 el GIT contratación allego unas observaciones frente a la solicitud de prórroga, las observaciones fueron atendidas por mi parte (componente 2) el 18 de diciembre de 2023.

Posteriormente las observaciones fueron atendidas por parte componente 1 el día 19 de diciembre de 2023, suscribí el formato remitido por el componente 1 el día 20 de diciembre de 2023 junto con los apoyos del componente 2 y se remití para suscripción por parte de la Dirección el día 20 de diciembre de 2023 junto con el acta del comité y la relación de pagos, para continuar tramite.

El día 21 de diciembre de 2023 la Gerente de ENterritorio Lina María Barrera Rueda remito correo electrónico indicando que para que exista viabilidad por parte de ENterritorio es necesario aumentar la cuota de gestión en **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($996,991,810)**, por parte de la supervisión del componente 2 se entiende que esto implica una modificación de la clausula 4. Valor del COI-1215-2023, a la fecha no se han recibido indicaciones para proceder.

9. ENLACE CON TODOS LOS SOPORTES DEL CONTRATO COMPONENTE 2

https://coldeportes-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jucortes_mindeporte_gov_co/EhGb4i9D6TpKtxy-rT12e2UBqcoBsI2NPUzMYqd3Z70Olg?e=T1A5Sq

Presupuesto				
Línea de inversión	Recreación	Deporte Escolar	Actividad Física	Deporte Social Comunitario
Talento Humano	$ 1.830.600.000	$ 2.808.300.000	$ 826.980.000	$ 863.098.800
Implementación	$ 339.500.000	$ 1.368.299.972	$ 306.116.000	$ 312.123.240
Dotación	$ 43.600.000	$ 1.798.300.000	$ 32.400.000	$ 26.000.000
Encuentro Intergeneracional	$ 495.000.000		$ -	$ -
Pólizas	$ -	$ 207.000.000	$ -	$ -
Festival Escuelas	$ -	$ 570.399.982	$ -	$ -
Envió de Material	$ -	$ 172.500.000	$ -	$ -
Logística para desarrollo de eventos Campamento Juvenil	$ 1.000.000.000		$ 261.841.000	$ 808.108.980
Apoyo a transportes	$ -		$ 15.000.000	$ -
Subtotal	$3.708.700.000	$6.924.799.954	$1.442.337.000	$2.009.331.020
Costos de administración (6,5%)	$ 2.410.655.000	$ 450.566.997	$ 93.751.905	$ 130.606.516
SUBTOTAL POR GIT	$3.949.765.500	$7.382.366.951	$1.536.088.905	$2.139.937.536
SUBTOTAL $				$ 15.008.158.892
Equipo Administrativo		$ 156.000.000		
TOTAL		$ 15.164.158.892		

Cordialmente
JUAN SEBASTIÁN CORTÉS ESCOBAR
jucortes@mindeporte.gov.co
SUPERVISOR COMPONENTE N° 2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1215-2023
Fecha de supervisión del 27 noviembre al 25 de diciembre de 2023

Anexos:
1. 20231219 Informe Enterritorio GIT DSC
2. 20231219 Informe Enterritorio GIT RECREACION
3. 20231219 Informe Enterritorio GIT DEPORTE ESCOLAR
4. 20231221 correo electrónico Enterritorio gg

Montería 19 de diciembre de 2023

El presente informe es dar a conocer el proceso actual de contratación en el programa GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, desarrollado de la siguiente manera:

1. **PERSONAL CONTRATADO: TOTAL 56 PERSONAS**

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR IMPACTAR	ROLES CONTRACTUALES	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA CONTRATO
1	Amazonas	PUERTO NARIÑO	Monitor Municipal	MITOR JUAN MENDEZ CHEIVA	1/11/2023
2	Amazonas	LETICIA	Enlace Departamental	HECTOR JAVIER GONZÁLEZ VILLA	1/11/2023
3	Arauca	ARAUCA	Enlace Departamental	FABIÁN OROZCO RONDÓN	1/11/2023
4	Caldas	MANIZALES	Enlace Departamental	DIANA MERCEDES GONZALEZ CARMONA	1/11/2023
5	Casanare	YOPAL	Enlace Departamental	DARNEY VARGAS NIÑO	1/11/2023
6	Guainía	INIRIDA	Enlace Departamental	DARUINTON MOSQUERA ASPRILLA	1/11/2023
7	Guaviare	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Enlace Departamental	EDWARD ANCIZAR PARDO AGUIRRE	1/11/2023
8	Meta	VILLAVICENCIO	Enlace Departamental	DIEGO JASIR MARTINEZ ORTIZ	1/11/2023
9	Risaralda	PEREIRA	Enlace Departamental	STEVEN LOPEZ GUEVARA	1/11/2023
10	Vaupés	MITU	Enlace Departamental	WILSON FABIAN CALDERON REYES	1/11/2023
11	Vichada	PUERTO CARREÑO	Enlace Departamental	KAREN TATIANA VIRGUEZ PEÑA	1/11/2023
12	Antioquia	MEDELLIN	Enlace Departamental	SANDRA MABEL ACEVEDO	1/11/2023
13	Guaviare	SAN JOSE DEL GUAVIARE-AETCRs Colinas	Monitor de Paz o Junior	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ OSORIO	1/11/2023
14	Guaviare	SAN JOSE DEL GUAVIARE-AETCRs Charras	Monitor de Paz o Junior	TEOTIMO LASSO MARQUEZ	1/11/2023
15	Caldas	RIO SUCIO - Vereda San Lorenzo	Monitor Junior	EIDER ALBERTO BLANDON ROJAS	1/11/2023
16	Vaupés	TARAIRA	Monitor Junior	LEIDY DAHIANA LOPEZ GIL	1/11/2023
17	Vaupés	CARURU	Monitor Junior	CESAR ILDER VALENCIA	1/11/2023

18	Vichada	LA PRIMAVERA	Monitor Junior	NAIR CIBILINA BARRETO BARRERA	1/11/2023
19	Antioquia	CAREPA	Monitor Junior	JHON MARIO GIRON SERNA	1/11/2023
20	Antioquia	REMEDIOS	Monitor Junior	ANLLY CATALINA BARRERA MONTIYA	1/11/2023
21	Antioquia	SAN CARLOS	Monitor Municipal	JUAN CAMILO SALAZAR TRUJILLO	1/11/2023
22	Amazonas	PUERTO NARIÑO	Monitor Municipal	KARLA YAMILE PEÑA MATEO	1/11/2023
23	Amazonas	LETICIA	Monitor Municipal	LIBIA CARBALLO DAVILA	1/11/2023
24	Antioquia	APARTADO	Monitor Municipal	ANGIE YOLIMA PEREZ BUELVAS	1/11/2023
25	Antioquia	CHIGORODO	Monitor Municipal	OSCAR ARTURO MOSQUERA FLOREZ	1/11/2023
26	Antioquia	DABEIBA	Monitor Municipal	BIBIANA MARIA GRACINIANO PINO	1/11/2023
27	Antioquia	MUTATA	Monitor Municipal	YEFERSON YESID GAVIRIA AGUILAR	1/11/2023
28	Arauca	FORTUL	Monitor Municipal	PEDRO ELKIN BUITRAGO MAHECHA	1/11/2023
29	Arauca	PUERTO RONDON	Monitor Municipal	JAIME ALBERTO RODRIGUEZ PEROZA	1/11/2023
30	Arauca	TAME	Monitor Municipal	ENNA KARIME WALTEROS ARANA	1/11/2023
31	Caldas	VILLAMARIA	Monitor Municipal	MARTA LILIANA PARRA GIRALDO	1/11/2023
32	Caldas	NEIRA	Monitor Municipal	CRISTIAN LEANDRO CONTRERAS MORALES	1/11/2023
33	Caldas	ARANZAZU	Monitor Municipal	JONATHAN MARÍN GRAJALES	1/11/2023
34	Caldas	RIO SUCIO	Monitor Municipal	MANUEL FERNANDO NOVA PINZON	1/11/2023
35	Casanare	PAZ DE ARIPORO	Monitor Municipal	LUÍS ANTENOR NARANJO GIL	1/11/2023
36	Guainía	INIRIDA	Monitor Municipal	SANTIAGO RODRÍGUEZ RAMÍREZ	1/11/2023
37	Guaviare	CALAMAR	Monitor Municipal	DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA	1/11/2023
38	Guaviare	EL RETORNO	Monitor Municipal	ANDRES GUTIERREZ DIOSA	1/11/2023
39	Meta	PUERTO LLERAS	Monitor Municipal	JOSE DAVID RENJIFO HOYOS	1/11/2023
40	Risaralda	SANTA ROSA DE CABAL	Monitor Municipal	SANTIAGO MAYA ARBELAEZ	1/11/2023

41	Risaralda	DOS QUEBRADAS	Monitor Municipal	MATEO BAENA MARIN	1/11/2023
42	Antioquia	AMALFI	Monitor NARP	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ DORADO	1/11/2023
43	Arauca	SARAVENA	Monitor NARP	JAIRO ELIECER ÁLVAREZ SÁNCHEZ	1/11/2023
44	Vaupés	MITU	Monitor NARP	MARIA ALBERTINA LEMUS CRUZ	1/11/2023
45	Vichada	SANTA ROSALIA	Monitor Junior	DIANA MARCELA HOROPA DIAZ	22/11/2023
46	Arauca	CRAVO NORTE	Monitor Municipal	LILIBETH JOHANA ROJAS SEPULVEDA	1/11/2023
47	Caldas	CHINCHINA	Monitor Municipal	DEIBY LEANDRO MORALES APONTE	1/11/2023
48	Casanare	TAURAMENA	Monitor Municipal	EDISON ALBERTO ARAQUE IZQUIERDO	22/11/2023
49	Meta	CUMARAL	Monitor NARP	DIEGO FERNANDO ALFONSO RESTREPO	1/11/2023
50	Caldas	LA DORADA	Monitor NARP	ARGEMIRO PEREA	1/12/2023
51	Caldas	PENSILVANIA	Monitor Municipal	WILLINTON JIMENEZ SANTA	1/12/2023
52	Casanare	AGUAZUL	Monitor Municipal	ERNESTO MANUEL JARA BARRETO	1/12/2023
53	Antioquia	ANORI	Monitor Junior	JUAN JOSE ZAPATA YEPEZ	1/12/2023
54	Arauca	ARAUCA	Enlace Departamental	NAYIBI JOHANA SOLER GONZALEZ	6/12/2023
55	Risaralda	PUEBLO RICO	Monitor NARP	JACKSON DE JESUS LLOREDA LLOREDA	6/12/2023
56	Meta	LA URIBE	Monitor Junior	CLAUDIA YOLIMA LOZANO PARRA	1/12/2023

2. Personal que desistió del cargo, no ha sido reemplazado

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR IMPACTAR	ROLES CONTRACTUALES	NOMBRE Y APELLIDOS	OBSERVACIONES
1	Arauca	ARAUQUITA	Monitor de Paz o Junior	ALINTON ASPRILLA HERRERA	DESISTIO DEL CARGO- NO HA SIDO REEMPLAZADO
2	Meta	MESETAS	Monitor de Paz o Junior	ESNEIDER LEONARDO SANCHEZ BARRERO	NO CUMPLE CON EL PERFIL- NO HA SIDO REEMPLAZADO
3				OSCAR JAVIER VEGA GUALDRON	NO HA SIDO POSIBLE COMUNICARSE
4				GINA MARCELA SÁNCHEZ DELGADILLO	NO TIENE ROL A DESEMPEÑAR-YA

					FUE REEMPLAZADO
5	Meta	VISTA HERMOSA	Monitor de Paz o Junior	HERNANDO NIÑO PATARROYO	TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS
6	Casanare	VILLANUEVA	Monitor Municipal	GUSTAVO ADOLFO MENDEZ HUERFANO	DESISTIO DEL CARGO
				DILAN ABRAHAM MURCIA CASTAÑEDA	DESISTIO DEL CARGO

3. Talento humano pendiente por enviar contrato firmado.

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR IMPACTAR	ROLES CONTRACTUALES	NOMBRE Y APELLIDOS	OBSERVACIONES
1	Meta	MAPIRIPAN	MonitorJunior	JEFFERSON VALENCIA SANCHEZ	PENDIENTE POR FIRMA

Montería 19 de diciembre de 2023

El presente informe es dar a conocer el proceso actual de contratación en el programa GIT RECREACION, desarrollado de la siguiente manera:

Anexo 1: Personal que no se pudo contactar, no cumple con el perfil y desistió del cargo que no hay postulantes; para un total de 12 personas.
Anexo 2: personal que se reemplazó; total 13 personas.
Anexo 3: personal que estaba referenciado en recreación, pero era de otro programa (Escuelas deportivas); total 2 personas.
Anexo 4: personal contratado a la fecha; total 93 personas.

1. **Relación de talento humano que no cumple con el perfil y no ha sido reemplazado, GIT RECREACIÓN. (anexo 1)**

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR IMPACTAR	ROLES CONTRACTUALES	NOMBRE Y APELLIDOS	OBSERVACIÓN
1	Antioquia	Vigía del Fuerte	Promotor lúdico	SAMIR ENRIQUE LOPEZ CHAVERRA	NO CUMPLE CON EL PERFIL- NO HA SIDO REEMPLAZADO
2	Antioquia	Chigorodo	Promotor lúdico	JUAN FERNANDO NOREÑA LAGARES	NO SE PUDO CONTACTAR- NO HA SIDO REEMPLAZADO
3	Antioquia	Carepa	Promotor lúdico	SANTIAGO ANDRADE PALACIOS	DESISTIO DEL CARGO- NO HA SIDO REEMPLAZADO
4	Meta	La macarena		DIANA MARYORY	NO HA SIDO REEMPLAZADO

5	Vaupes	Mitu	Promotor lúdico	BENJI CONTRERAS	TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS- NO SE HA REEMPLAZADO
6					
7	Risaralda	La marsella	Promotor lúdico	EBELIN HENAO	NO FUE POSIBLE CONTACTARLA
8	Risaralda	La marsella	Promotor lúdico	CESAR AUGUSTO TOCAREMA CAICEDO	DESISTIO DEL CARGO
9			Promotor lúdico	LOOREN ESTHER ULABARRY AGUIÑO	DESISTIO DEL CARGO
10			Promotor lúdico	LUIS CADMUS PINEDA GUEVARA	NO ESTA REFERENCIADO EN EL EXCEL- FUE REEMPLAZADO
11			Promotor lúdico	DAVID ANDRES CHOCONTÁ	VALIDANDO PERFIL
12			Promotor lúdico	HEYCY VALOYES BLANDON	DESISTIO DEL CARGO

2. Relación talento humano que fue reemplazado GIT RECREACIÓN. (anexo 2)

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS POR IMPACTAR	ROLES CONTRACTUALES	NOMBRE Y APELLIDOS	OBSERVACIÓN
1	Guainía	Guainía	Gestor Departamental	HELYZAYN JURADO PUENTES	LO REEMPLAZÓ OSCAR ESNEIDER RODRIGUEZ TRIANA

2	Guaviare	El retorno	Promotor lúdico	DAVID ALEXANDER AYALA HURTADO	LO REEMPLAZÓ KEVIN ADRIAN GALINDO RAYO
3	Guaviare	El retorno	Promotor lúdico	JULIETH CASALLAS MONROY	DESISTIO DEL CARGO- LO REEMPLAZÓ MAURICIO PALACIO OREJUELA
4	Meta	Puerto concordia	Promotor Lúdico	ANDRES FELIPE ROMERO GUEVERA	LO REEMPLAZÓ- LUIS ALEJANDRO MENDEZ NEIRA
5	Risaralda	Marsella	Promotor Lúdico	JHON FREDY PEREA MORENO	LO REEMPLAZO- JUAN BAUTISTA SANCHEZ SANCHEZ
6	Vaupes	Cururu	Promotor Lúdico	PEDRO MONTAÑA	LO REEMPLAZO- GERMAN ERNESTO CUELLAR PERILLA
7	Caldas	Manizales	Gestor Departamental	ALEJANDRO PELAEZ ESTRADA	LO REEMPLAZO- JHON WILSON ECHEVERRY GIRALDO

8	Antioquia	Turbo	Promotor lúdico	KAREN LORENA NENA PALOMEQUE	LA REEMPLAZÓ- YUBER ALEXANDER RODRIGUEZ SALAZAR
9	Antioquia	San pedro	Promotor lúdico	ANSELMO CORDOBA	LO REEMPLAZO- DARIEL PEREZ BEGAMBRE
10	Antioquia	Amalfi	Promotor lúdico	JUAN DIEGO SERNA JARAMILLO	NO CUMPLE CONEL PERFIL- LO REEMPLAZO DANIEL FERNANDO MORALES ÁLVAREZ
11	Antioquia	Cáceres	Promotor lúdico	YAMILSON MOSQUERA LOZANO	LO REEMPLAZO JHAN CARLOS CANO RESTREPO
12	Antioquia	Remedios	Promotor lúdico	YULY VANESSA MENESES CATAÑO	LO REEMPLAZO NELLEDLY TIRADO RUA
13	Meta	Miripipan	Promotor lúdico	CARLOS ANDRES SANCHES RODRIG UEZ	DESISTIO DEL CARGO- LO REEMPLAZO CARLOS ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ

3. Talento humano referenciado en recreación, pero fue contratado en ESCUELAS DEPORTIVAS. (anexo 3)

ITEM	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1	ROSE MARY VÁSQUEZ URRUTIA	PASA A ESCUELAS DEPORTIVAS
2	OSCAR HAZLE VERGARA	PASA A ESCUELAS DEPORTIVAS

4. Talento humano contratado en GIT RECREACIÓN a la fecha 93 PERSONAS. (anexo 4)

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO POR IMPACTAR	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA SUBSANACION CONTRATO
	Amazonas	PUERTO NARIÑO	18.051.340	DEIVI MORA LEON	14/11/2023
2	Amazonas	EL ENCANTO	1.121.216.077	JOSE BEN LUIS MOGOLLON MASICAYA	12/11/2023

3	Amazonas	LETICIA	80853858	EDWIN ALBERTO BARRIOS RUIZ	14/11/2023
4	Amazonas	LETICIA	90.062.522	HAROLD EVANS OLIVEROS IRIARTE	10/11/2023
5	Antioquia	Yondo	13852751	ALFONSO FAJARDO PEREZ	15/11/2023
6	Antioquia	Vadivia	22193798	ROSA DELFINA MARTINEZ	14/11/2023
7	Antioquia	Taraza	1007554658	JAILER ALEJANDRO VILLA BORJA	10/11/2023
8	Antioquia	Segovia	80114836	LUIS FERNANDO CARDENAS PEREZ	11/11/2023
9	Antioquia	San Rafael	1101817128	JUAN CAMILO MARIN BLANCO	11/11/2023
10	Antioquia	San Pedro de URABA	1041265984	DARIEL PEREZ BEGAMBRE	12/11/2023
11	Antioquia	San Juan de URABA	1000408751	JULIANA CARDONA HERNANDEZ	14/11/2023
12	Antioquia	Puerto Berrio	71190188	MILTON LLOREDA MENA	11/11/2023
13	Antioquia	Mutata	1040376752	CRISTIAN GOMEZ BEDOYA	11/11/2023
14	Antioquia	Ituango	1040500135	JOHNY ALEXANDER GIRALDO	14/11/2023
15	Antioquia	Briceño	8157623	ADRIAN ALIRIO TORRES	11/11/2023

16	Antioquia	Belmira	1001666310	GABRIEL ALEXIS LONDOÑO AVENDAÑO	13/11/2023
17	Antioquia	Apartado	1028027802	GEHIRA ALEJANDRACUESTA HINESTROZA	14/11/2023
18	Antioquia	Apartado	43163721	MARCELA ARIAS SANCHEZ	11/11/2023
19	Antioquia	Medellin	1047402484	GEISIS CONEO PAREDES	11/11/2023
20	Antioquia	Medellin	1020397788	CAROLINA PINO ARBOLEDA	11/11/2023
21	Arauca	PUERTO RONDON	1004364672	OSCAR ALEJANDRO LOPEZ HIDALGO	11/11/2023
22	Arauca	Tame	1116866636	JORGE MARIO RIVERA RODRIGUEZ	13/11/2023
23	Arauca	SARAVENA	1116497826	LUIS FERNANDO GELVEZ GONZALEZ	12/11/2023
24	Arauca	Fortul	91078181	ALEXANDER AGUIRRE JIMENEZ	14/11/2023
25	Arauca	Arauquita	1115732121	BILLY MAGDIEL MONROY ARCILA	13/11/2023
26	Arauca	ARAUCA	1094244798	ANDREA MARIA RIOS CHACON	11/11/2023
27	Caldas	Risaralda	9923902	CARLOS MARIO TORO CRIOLLO	10/11/2023

28	Caldas	RIOSUCIO	1059694855	JULIAN HUMBERTO SANCHEZ	11/11/2023
29	Caldas	Salamina	15961265	LUIS GERMAN MURILLO DUQUE	14/11/2023
30	Caldas	Pacora	1053846659	DUVAN ARANGO CASTAÑEDA	13/11/2023
31	Caldas	Villamaria	25233452	FABIOLA SANCHEZ RIOS	13/11/2023
32	Caldas	Chinchiná	15901222	JOSE JESUS PIEDRAHITA ARIZTIZABAL	11/11/2023
33	Caldas	Manizales	16072459	JULIO CESAR ESPINOSA	10/11/2023
34	Casanare	PAZ DE ARIPORO	1115852620	CESAR ALBERTO CABALLERO REYES	10/11/2023
35	Casanare	NUNCHIA	1122121587	YEIMY ELIZABETH CAMACHO SAAVEDRA	10/11/2023
36	Casanare	AGUA AZUL	1006568057	RUSSBELL ARLEY CEDEÑO CELY	11/11/2023
37	Casanare	MANI	1115866811	ANDRES CAMILO SANTOS OCHOA	12/12/2023
38	Casanare	PORE	1.007.348.198	EDWAR CAMILO VARGAS RODRIGUEZ	13/11/2023
39	Guainía	INIRIDA	1095821310	DEIMER ALEXANDER JURADO PUENTES	10/11/2023

40	Guainía	INIRIDA	19002153	DIMAS ISAEL CAMICO DIAZ	1/12/2023
41	Guainía	BARRANCOMINAS	1020460981	HAIR GONZALEZ MENDEZ	16/11/2023
42	Guaviare	San José del GUAVIARE	1032417884	PAOLA ANDREA JIMENEZ OTERO	13/11/2023
43	Guaviare	Miraflores	1006840557	JHON JAIRO MONTALVO MARTINEZ	15/11/2023
44	Guaviare	Calamar	1007294229	ANGIE NATALIA LOPEZ	21/11/2023
45	Meta	VILLAVICENCIO	1121939271	SEBASTIAN FELIPE MATEUS BELTRAN	14/11/2023
46	Meta	VILLAVICENCIO	1121861666	LISETH COMBITA	14/11/2023
47	Meta	Uribe	1120365700	MILLER FABRICIO HURTADO MONTEALEGRE	13/11/2023
48	Meta	Puerto Rico	1006721510	MARCO TULIO ARIZA	14/11/2023
49	Meta	PUERTO LLERAS	1121829749	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ	15/11/2023
50	Meta	Mesetas	1121843193	PABLO GIL LOZANO	14/11/2023
51	Risaralda	Dosquebradas	1076329290	WAYGNER XAMIR QUINTO	12/11/2023
52	Risaralda	Quinchía	9872412	OSCAR JULIAN CASTRO BUENO	15/11/2023
53	Risaralda	Apia	1193594983	ESTARLIN MARTINES ASPRILLA	11/11/2023

54	Risaralda	Marsella	1010138437	JUAN BAUTISTA SANCHEZ SANCHEZ	15/11/2023
55	Risaralda	Belén de Umbría	1077439067	CARLOS ANDRES RENTERIA PEREZ	13/11/2023
56	Risaralda	Mistrató	1143871807	ANDRÉS FELIPE MOSQUERA	22/11/2023
57	Risaralda	Pereira	1006425771	JESSICA LORENA CAICEDO ANGULO	13/11/2023
58	Risaralda	Pereira	1076326392	BANDIRLEY VALENCIA MURILLO	13/11/2023
59	Vaupés	MITU	1006965013	DIEGO FERNANDO PEREZ SANCHEZ	12/11/2023
60	Vaupés	MITU	1006979112	YERMY MAYERLY CASTAÑEDA	14/11/2023
61	Vaupés	MITU	1125473861	CRISTIAN SARMIENTO ROBAYO	15/11/2023
62	Vaupés	TARAIRA	1125468926	WILLIAM MAURICIO VELEZ HERNANDEZ	16/11/2023
63	Vichada	LA PRIMEVERA	1125552227	JOIMER STEVEN GUZMAN GONZALEZ	14/11/2023
64	Vichada	CUMARIBO	1124991033	CLAUDIA MIREYA LOPEZ GONZALES	13/11/2023
65	Vichada	PUERTO CARREÑO	1117322245	YORMAN ALBERTO VERA CRISTIANO	11/11/2023

66	Vichada	PUERTO CARREÑO	80724219	PEDRO IGNACIO HERNANDEZ COLINA	14/11/2023
67	Vichada	SANTA ROSALIA	7760565	ALFREDO ROJAS TOVAR	23/11/2023
68	Casanare	YOPAL	52758962	NIDIA VIVIANA COSTILLA OJEDA	1/12/2023
69	Guainía	INIRIDA	1006768807	MELVIN CABARTE	22/11/2023
70	Arauca	CRAVO NORTE	1116778131	JHON MILTON CASTAÑEDA MORA	22/11/2023
71	Vichada	PUERTO CARREÑO	3130032	JULIAN DIAZ RICO	1/12/2023
72	Guaviare	El Retorno	1035423924	MAURICIO PALACIOS OREJUELA	27/11/2023
73	Risaralda	Pueblo rico	1076324807	YELI KELI MORENO MOSQUERA	22/11/2023
74	Antioquia	El Bagre	43897733	LINA ISABEL FUENTES RIOS	27/11/2023
75	Amazonas	LETICIA	15876619	JHON ORLANDO FILO MORENO	1/12/2023
76	Guainía	INIRIDA	817.140.217	OSCAR ESNEIDER RODRIGUEZ TRIANA	1/12/2023
77	Guaviare	Calamar	1122679483	JHON JAIRO SALAZAR AGUDELO	1/12/2023
78	Meta	Vistahermosa	11211892411	DIEGO ANDRES MANOSALVA	1/12/2023

79	Meta	Puerto Concordia	86077434	LUIS ALEJANDRO MENDEZ NEIRA	1/12/2023
80	Caldas	Manizales	75074880	JHON WILSON ECHEVERRY GIRALDO	1/12/2023
81	Vaupés	CARURU	1121941988	GERMAN ERNESTO CUELLAR PERILLA	4/12/2023
82	Antioquia	Murindo	21881246	ALBA SIRIS PALACIO CÓRDOBA	5/12/2023
83	Antioquia	Nechi	1031146796	FABIAN DE JESÚS MEJÍA GARCÍA	5/12/2023
84	Antioquia	San pedro de los Milagros	1017197016	CARLOS EDUARDO PRADA MORALES	5/12/2023
85	Antioquia	Turbo	1045498815	YUBER ALEXANDER RODRÍGUEZ SALAZAR	5/12/2023
86	Antioquia	Amalfi	1037628354	DANIEL FERNANDO MORALES ÁLVAREZ	15/12/2023
87	Antioquia	Anori	1035129357	KATERINE FLOREZ SIROCAMA	15/12/2023
88	Antioquia	Zaragoza	1038545255	DANILO CALDERÓN GUARIN	15/12/2023
89	Antioquia	Caceres	1032260738	JHAN CARLOS CANO RESTREPO	15/12/2023
90	Antioquia	Remedios	1038545255	DANILO CALDERÓN GUARIN	15/12/2023

91	Meta	La Macarena	1121862031	CINDY LORENA SANCHEZ	15/12/2023
92	Antioquia	DABEIBA	1193100780	CARLOS ALBERTO VARGAS GRACIANO	15/12/2023
93	Guaviare	San José del Guaviare	1007293941	FABIO LIZ	14/12/2023

Montería, 19 de diciembre de 2023

El presente informe es dar a conocer el proceso actual de contratación en el programa GIT ESCUELA DEPORTIVAS desarrollado de la siguiente manera:

1. **PERSONAL CONTRATADO DE ESCUELAS DEPORTIVAS, total 117 personas contratadas a la fecha.**

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ROL CONTRACTUAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA CONTRATO
1	Amazonas	Leticia	Coordinador	OSCAR GUILLERMO GOEZ DE LOS RÍOS	6565624	27/11/2023
2	Amazonas	La Chorrera	Formador	LIBNI ENAN ANIBAL KUYEKUDO	1131519251	27/11/2023
3	Amazonas	Leticia	Formador	MARÍA NIEVES SILVA RIVAS	41060689	27/11/2023
4	Amazonas	Leticia	Formador	LUIS ÁLVARO TAMAYO CÓRDOBA	79432671	27/11/2023
5	Amazonas	Leticia	Formador	VÍCTOR FELIPE ARROYO CÓRDOBA	1121215812	27/11/2023
6	Amazonas	Leticia	Formador	JUAN DAVID MARÍN	1121199223	27/11/2023
7	Amazonas	Leticia	Formador	EDINSSON JOSÉ MÉNDEZ RUBIANO	1.094.280.456	27/11/2023
8	Amazonas	Puerto Nariño	Formador	VÍCTOR ALFONSO SOPLIN	1122267294	27/11/2023
9	Amazonas	Puerto Nariño	Formador	LEYLA YOMIRA MONJE SILVA	1006784075	27/11/2023
10	Arauca	Arauca	Coordinador	OMILSON CASTRO CASTRILLÓN	17587801	27/11/2023
11	Arauca	Arauca	Referente Psicosocial	CINDY PAOLA BARAJAS GONZÁLEZ	1116787707	27/11/2023
12	Arauca	Arauca	Formador	HÉCTOR JOSÉ ANDRADE	1007368562	27/11/2023
13	Arauca	Saravena	Formador	MARYURY YASMIN PORRAS MORENO	1115720152	27/11/2023
14	Arauca	Arauquita	Formador	ELKIN ALEXANDER GARCÍA	1098625622	27/11/2023
15	Arauca	Tame	Formador	JOEL ENOC GONZÁLEZ CASTRILLÓN	1115730446	27/11/2023

16	Arauca	Puerto Rondón	Formador	JEFERSON MAURICIO FLÓREZ	1095951990	27/11/2023
17	Arauca	Cravo Norte	Formador	FLYNES EDUARDO RIVERO HURTADO	1117458393	27/11/2023
18	Arauca	Fortul	Formador	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	1115738911	27/11/2023
19	Caldas	Caldas	Coordinador Zonal	PABLO FELIPE LÓPEZ	9977028	27/11/2023
20	Caldas	Caldas	Coordinador Zonal	HEYNER CAMILO TORO ALVARADO	1053822860	27/11/2023
21	Caldas	Caldas	Coordinador Zonal	DIANA LONDOÑO	24.332.492	27/11/2023
22	Caldas	Caldas	Psicosocial	LIDA CLEMENCIA ESCOBAR CARDONA	30404824	27/11/2023
23	Caldas	Caldas	Psicosocial	JECID DAVID GAÑAN CARMONA	1060593513	27/11/2023
24	Caldas	Belalcázar	Instructores	GERMAN ALBERTO TIBADUIZA CASTRO	75104353	27/11/2023
25	Caldas	Chinchiná	Instructores	MARLON FERNEY MARÍN OROZCO	3144528360	27/11/2023
26	Caldas	Filadelfia	Instructores	JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE MARÍN	1057304646	27/11/2023
27	Caldas	La Dorada	Instructores	JOHAN SEBASTIÁN QUIÑONES CASTILLO	1.030.695.749	27/11/2023
28	Caldas	Manzanares	Instructores	HUGO FERNANDO BOTERO GUTIÉRREZ	1004626270	27/11/2023
29	Caldas	Marmato	Instructores	JHON FREDY GIRALDO VILLARAGA	1058229178	27/11/2023
30	Caldas	Neira	Instructores	JHON FERNANDO SALAZAR JARAMILLO	75032182	27/11/2023
31	Caldas	Palestina	Instructores	JOSÉ GABRIEL SOTO	4479427	27/11/2023
32	Caldas	Pensilvania	Instructores	HAROLD ZAPATA CIFUENTES	1053808481	27/11/2023
33	Caldas	Risaralda	Instructores	JESÚS ISRAEL PACHECO RAMÍREZ	10287752	27/11/2023
34	Caldas	Salamina	Instructores	HUBER DE JESÚS CLAVIJO OSORIO	1229904	27/11/2023
35	Caldas	Samaná	Instructores	JHON FABER TABARES RAMÍREZ	16161058	27/11/2023

36	Caldas	Supia	Formador	YAZMITH PARRA GUZMÁN	25215556	27/11/2023
37	Caldas	Anserma	Instructores	EDGAR ANDRÉS RÍOS CEBALLOS	16.076.327	27/11/2023
38	Caldas	Victoria	Instructores	DYRON STEVEN VARGAS SANTOS	1054560473	27/11/2023
39	Meta	Meta	Psicosocial	KIMBERLY YISED CARDONA	1121862562	27/11/2023
40	Meta	Meta	Coordinador	JORGE ANDRÉS SIMONDS BAQUERO	86086314	27/11/2023
41	Meta	El Dorado	Formador	IVÁN MORENO NOVA	17422193	27/11/2023
42	Meta	Restrepo	Formador	JAIME ALEXANDER PÉREZ SIERRA	1115855425	27/11/2023
43	Meta	Macarena	Formador	JORGE AUGUSTO RONDÓN	1102379632	27/11/2023
44	Meta	San Juan De Arama	Formador	HÉCTOR LEANDRO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	86074097	27/11/2023
45	Meta	Barranca De Upia	Formador	LEONARDO BETANCOURT	74847254	27/11/2023
46	Meta	El Castillo	Formador	LUIS EDUARDO MARTÍNEZ RESTREPO	86077602	27/11/2023
47	Meta	Puerto Concordia	Formador	NICOLÁS ARANGUREN	1016104774	27/11/2023
48	Meta	Vista Hermosa	Formador	OSCAR HAZIR VERGARA ÁLVAREZ	86068650	27/11/2023
49	Meta	Cabuyaro	Formador	OMAR EDUARDO MEDINA ÁLVAREZ	86052774	27/11/2023
50	Meta	Cubarral	Formador	LEIDY YARI COCA MORENO	30946507	27/11/2023
51	Meta	Puerto Lleras	Formador	JOHAN MANUEL ROJAS	86082416	27/11/2023
52	Meta	Uribe	Formador	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CRUZ	1121943896	27/11/2023
53	Meta	Mesetas	Formador	JEISSON ANDRÉS CORTES CALDERÓN	1120357655	27/11/2023
54	Meta	Mapiripán	Formador	FRANKLIN JAVIER BARRERA ARIAS	1.121.940.384	27/11/2023
55	Meta	Puerto Rico	Formador	JUAN CAMILO GERENA VELÁSQUEZ	1121884141	27/11/2023
56	Guaviare	Calamar	Formador	PEDRO ALEXANDER BARAJAS GARCÍA	1115731168	27/11/2023

57	Guaviare	El Retorno	Formador	ROISON GONZÁLEZ DAZA	74.352.695	27/11/2023
58	Guaviare	Guaviare	Coordinador Zonal	ROSE MARY VÁSQUEZ URRUTIA	41212634	27/11/2023
59	Guaviare	Guaviare	Psicosocial	YADIRA CÓRDOBA PALACIOS	1120573712	27/11/2023
60	Guaviare	Mira Flores - Buenos Aires	Formador	ANDRÉS FELIPE VIVESCAS REY	1127388192	27/11/2023
61	Guaviare	San José Del Guaviare	Formador	JUAN CARLOS DÍAZ FULA	86084517	27/11/2023
62	Vichada	La Primavera	Formador	JIMMY NERARDO CANO	18256820	27/11/2023
63	Vichada	Puerto Carreño	Formador	MARÍA CAMILA FORERO FORERO	1020835502	27/11/2023
64	Vichada	Santa Rosalía	Formador	HAIDER SNEIDER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ	1127141297	27/11/2023
65	Vichada	Vichada	Coordinador Zonal	CRISTIAN LEONARDO MOLINA DIAZ	1120368208	27/11/2023
66	Vichada	Vichada	Psicosocial	TATIANA MARCELA SILVA SANTA MARÍA	1062912299	27/11/2023
67	Guainía	Barranco minas	formador	JHON JAIRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	1121710232	27/11/2023
68	Guainía	Cacahual	formador	GEORGE RONAL CARIANIL YOSUINO	1121715924	27/11/2023
69	Guainía	Guainía	Coordinador Zonal	JUNIOR ALEXANDER ROMERO GARZÓN	1121718244	27/11/2023
70	Guainía	Guainía	Psicosocial	MARICELA ROZO BAUTISTA	1015996066	27/11/2023
71	Guainía	Inírida	formador	PEDRO ANDRÉS GONZÁLEZ MORENO	1121712862	27/11/2023
72	CALDAS	Viterbo	formador	NELSON JULIÁN RAMÍREZ ZULUAGA	75159064	27/11/2023
73	CALDAS	San José	formador	SILVIO ARANGO	1053786741	27/11/2023
74	CALDAS	RIOSUCIO	formador	JAMES DAVID GARCIA HERNANDEZ	4546956	27/11/2023

75	Guainía	INIRIDA-COMUNIDADINDIGENACOAYARE	Formador	ROMERO GAITAN NILSON ANTONIO	1151451895	5/12/2023
76	Casanare	MANÍ	Formador	ARCE BETANCOURT HANWAR	1013591278	5/12/2023
77	Casanare	NUNCHÍA	Formador	SERGIO LUIS CABULO VERDUGO	1030552481	5/12/2023
78	Casanare	OROCUE-RESGUARDO INDIGENA DUYA	Formador	OLFAN ROJAS SÁNCHEZ	9431236	5/12/2023
79	Casanare	SÁCAMA	Formador	SANCHEZ MENDIETA JEISSON LIBARDO	1121878084	5/12/2023
80	Casanare	YOPAL	Coordinador Zonal	OSCAR HERNAN CORDOBA PULIDO	7232438	5/12/2023
81	VAUPÉS	MITÚ - ACARICUARA	Formador	JHONNY ALEXANDER CORDBA GONZALEZ	1125470385	5/12/2023
82	VAUPÉS	TARAIRA	Formador	JORGE VALENCIA VILLEGAS	1126724025	5/12/2023
83	VAUPÉS	VAUPÉS	Psicosocial	VIVIANA CARDENAS ESTRADA	1121900759	5/12/2023
84	Risaralda	GUÁTICA	Formador	CARLOS ANDRÉS ANDRADE MOSQUERA	1076383141	5/12/2023
85	Risaralda	LA CELIA	Formador	JUAN CAMILO QUINTO NUÑEZ	1129046303	5/12/2023
86	Risaralda	LA VIRGINIA	Formador	LEICY MARITZA ARAGÓN RENGIFO	1076382938	5/12/2023
87	Risaralda	MISTRATÓ	Formador	ROSER WEIMARS SERNA GARCIA	1076384418	5/12/2023
88	Risaralda	PUEBLO RICO	Formador	HAYDIN PORTILLA ALUMA	80206100	5/12/2023
89	Risaralda	QUINCHÍA	Formador	CARLOS ANDRES HINESTROZA BENITES	1076387464	5/12/2023
90	Risaralda	RISARALDA	Coordinador Zonal	KELY PATRICIA MOSQUERA PEREA	1076819964	5/12/2023
91	Risaralda	RISARALDA	Psicosocial	LINA MARÍA TRIVIÑO BERNAL	24586619	5/12/2023

92	ANTIOQUIA	MACEO	Formador	JOHN FREDY SUAREZ RODRIGUEZ	71451 562	5/12/2023
93	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Coordinador Zonal	JOHN BONFANTE JULIO	1214728784	5/12/2023
94	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Psicosocial	JULIANA SAMPEDRO BEDOYA	1036643900	5/12/2023
95	ANTIOQUIA	Turbo	Psicosocial	SANDRA YOHANA CHAVERRA MENDOZA	35604055	5/12/2023
96	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	Formador	LUZ DARIS TORRES ARANGO	32561281	5/12/2023
97	ANTIOQUIA	CAREPA	Formador	ELI YOHANA MORENO VALENCIA	39428636	5/12/2023
98	ANTIOQUIA	CAREPA	Formador	JADER ALBEIRO JIMENEZ RIVERA	1040379667	5/12/2023
99	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	Formador	DAVID FERNANDO AMARILES YEPES	1028007523	5/12/2023
100	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	Formador	JUAN DAVID PASTRANA	1038799868	5/12/2023
101	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	Formador	JUAN FERNANDO NOREÑA LAGARES	1038819166	5/12/2023
102	ANTIOQUIA	DABEIBA	Formador	SANDRA MILENA TABARES SALAZAR	21698001	5/12/2023
103	ANTIOQUIA	EL BAGRE	Formador	JHOANNY URRUTIA BRAYAN	1040510005	5/12/2023
104	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Coordinador Zonal	GERMAN HUMBERTO VÁSQUEZ MARIN	71451157	5/12/2023
105	ANTIOQUIA	MURINDO	Formador	JOVER CÓRDOBA GARCÍA	3532921	5/12/2023
106	ANTIOQUIA	NECHI	Formador	DAVIER ALBERTO ALEMÁN VELÁSQUEZ	1038478564	5/12/2023
107	ANTIOQUIA	SAN JUAN DE URABÁ	Formador	JOSÉ ADONAI TEHERAN REDONDO	1127611460	5/12/2023
108	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABA	Formador	RAFAEL EDUARDO DÍAZ	98.600.874	5/12/2023
109	ANTIOQUIA	SEGOVIA	Formador	JOAN ALEJANDRO GAVIRIA AGUDELO	1046905293	5/12/2023
110	ANTIOQUIA	SONSON	Formador	JAISON ALEJADRO GIRALDO OSORIO	1017205309	5/12/2023

111	ANTIOQUIA	TARAZÁ	Formador	FELIPE BALDRICH MORENO	78748673	5/12/2023
112	ANTIOQUIA	TOLEDO	Formador	DUVAN ALEJANDRO CORREA HENAO	1044121976	5/12/2023
113	ANTIOQUIA	TURBO	Formador	JUAN CARLOS RIVAS DURAN	1045509074	5/12/2023
114	ANTIOQUIA	VALDIVIA	Formador	LUIS FERNANDO SANCHEZ RUA	1042766551	5/12/2023
115	ANTIOQUIA	YARUMAL	Formador	LUIS ALFREDO RUA MOJICA	1042766551	5/12/2023
116	Casanare	LA SALINA	Formador	CAMILO ANDRES JAIME SAAVEDRA	1.116.020.376	11/12/2023
117	VAUPÉS	VILLAFATIMA	Formador	DIEGO ARMANDO CARDOZO MORENO	1122650776	5/12/2023

2. Talento humano que se le ha enviado contrato, se ha contactado por medio de correo electrónico y llamada telefónica y no lo han enviado con su respectiva firma digital, total 8 personas.

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ROL CONTRACTUAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1	Amazonas	Leticia	Referente Psicosocial	JORGE ALEJANDRO MEDINA CHINDOY	1032460086
2	Caldas	Norcasia	Instructores	VALENTINA OTAVO BARRERO	1007811917
3	Vichada	Cumaribo	Formador	RONAL CHAPARRO LÓPEZ	9431122
4	VAUPÉS	CARURÚ	Formador	JABER LIZANDRO BARÓN HENAO	1125878880
5	VAUPÉS	MITÚ	Formador	JESUS ANTONIO PENAGOS HERNANDEZ	17315727
6	VAUPÉS	PACOA - BUENOS AIRES	Formador	CARLOS ARTURO MEJIA GUTIERREZ	1125470908
7	ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	Formador	JHON EDGAR CARMONA SEPULVEDA	15.448.038
8	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	Formador	CESAR ARIEL MURILLO SANTOS	8115922

3. Talento humano que desistió del cargo, total 8 personas.

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ROL CONTRACTUAL	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
1	Casanare	YOPAL	Psicosocial	DANIELA SANTAMARIA MUÑOZ	1018453607
2	Caldas	Riosucio	Instructores	JAIRO ALEXANDER LONDOÑO ZAPATA	10287752
3	Caldas	Villamaría	Instructores	LINA VIVIANA SORA PACHÓN	53894085
4	Caldas	Aránzazu	Instructores	JOHNATAN MORENO	1056301716
5	Casanare	PAZ DE ARIPORO	Formador	JEFFERSON FEMAYOR ANTONILEZ	1115864361
6	Casanare	VILLANUEVA	Formador	GERSON ARLEY SOTO LIZARAZO	1056553579
7	Risaralda	APÍA	Formador	ALDULFAR MENA LEDESMA	1147956661
8	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	Formador	JAIRO ELÍAS PÉREZ IBARRA	71215604