| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. 8734771 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL |
| **CONTRATO NRO.** | 8734771 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29/12/2025 |
| **OBJETO** | COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN LA MODALIDAD TITULADA TECNICA, PARA EL AREA AGRÍCOLA, DENTRO DEL PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO - VIGENCIA 2025. |
| **CONTRATISTA** | LOGISTICA EMPRESARIAL JCL SAS |
| **CC o NIT** | NIT. 901864576-6 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Ipiales - Nariño |
| **FECHA DE INICIO** | 29/12/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 31/12/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $50.631.700 |
| **PRÓRROGA NRO.** 1 | Cincuenta y nueve (59) días calendario |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 28/02/2026 |
| **ADICIÓN NRO. 1** | $1.000.580 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA M/CTE ($ 51.632.280) |
| **FORMA DE PAGO** | Entrega a satisfacción del 100% de la ejecución contractual |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 2 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 1/01/2026 al 27/02/2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Compañía Mundial de Seguros S.A. |
| **NRO. DE PÓLIZA** | M-100286676 |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 29/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 29/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/12/2025 | 15/05/2026 | $ 5.063.170 |
| Devolución del pago anticipado | No aplica | No aplica | No aplica |
| Salarios y prestaciones sociales | No aplica | No aplica | No aplica |
| Calidad del servicio | No aplica | No aplica | No aplica |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** No aplica | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | No aplica | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | No aplica | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | No aplica | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | No aplica | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | No aplica | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | No aplica | No aplica | No aplica |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Compañía Mundial de Seguros S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | M-100286676 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 2 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 05/01/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 06/01/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29/01/2026 | 16/07/2026 | $ 5.163.228 |
| Devolución del pago anticipado | No aplica | No aplica | No aplica |
| Salarios y prestaciones sociales | No aplica | No aplica | No aplica |
| Calidad del servicio | No aplica | No aplica | No aplica |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No aplica | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | No aplica | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | No aplica | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | No aplica | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | No aplica | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | No aplica | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | No aplica | No aplica | No aplica |

**2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1)Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada. | 0% | Sin evidencia |
| 2) Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual. | 0% | Sin evidencia |
| 3) Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato. | 0% | Sin evidencia |
| 4) Garantizar que los bienes contratados tengan una fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de entrega. (Materiales que aplique). | 0% | Sin evidencia |
| 5) Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal. | 0% | Sin evidencia |
| 6) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. | 0% | Sin evidencia |
| 7) Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, descargue, y disposición adecuada de elementos. | 0% | Sin evidencia |
| 8) Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes. | 0% | Sin evidencia |
| 9) Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del presente Contrato. | 0% | Sin evidencia |
| 10) Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado. | 0% | Sin evidencia |
| 11) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes. | 0% | Sin evidencia |
| 12) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia. | 0% | Sin evidencia |
| 13) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. | 0% | Sin evidencia |

### 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0%** |
| | | | | | **0%** |
| | | | | | **0%** |

Porcentaje de ejecución física: No aplica

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** No aplica | **Planilla nro.** No aplica |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la planificación de oferta de formación 2025, en el área agropecuaria, se encuentran 3 procesos en ejecución para los cuales se celebró el contrato CO1.PCCNTR.8734771, para la adquisición de insumos agrícolas por valor de Cincuenta Millones Seiscientos Treinta y Un mil Setecientos pesos M/CTE. (50.631.700).

Que el contrato soporto una modificación No. 1 en el sentido de adicionar Un millón treinta y Tres mil Trescientos Treinta pesos, (1.033.330,00), para adicionar algunos materiales, necesarios para la ejecución de los procesos de formación.

Que a través de correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2026, la representante legal de la contratista presenta la siguiente solicitud: *"ROSA YESENIA RIVAS VALLECILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.086.724.233 expedida en Tumaco, Nariño, actuando en calidad de representante legal de la empresa LOGÍSTICA EMPRESARIALJCL SAS, identificada con NIT 901864576-6, respetuosamente me permito presentar solicitud formal de prórroga en el plazo de ejecución por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario al Contrato No.CO1.PCCNTR.8734771, cuyo objeto es la compra de materiales de formación para desarrollar procesos formativos en la modalidad titulada técnica, para el área agrícola, dentro del programa CAMPESENA del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño – vigencia 2025. La presente solicitud se fundamenta en circunstancias de carácter logístico, operativo y de abastecimiento que han incidido en el desarrollo del cronograma contractual, particularmente en los tiempos requeridos para la adquisición, alistamiento, transporte y entrega efectiva de la totalidad de los materiales de formación conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Es pertinente manifestar que esta situación no obedece a causas imputables al contratista, sino acondiciones propias de la cadena de suministro y disponibilidad de proveedores, lo que hace necesario ampliar el plazo para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, conforme a los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. La ampliación del plazo permitirá culminar satisfactoriamente la ejecución contractual, garantizando la entrega total de los materiales en condiciones de calidad y oportunidad requeridas por el SENA. Por lo anterior, respetuosamente solicito se evalúe favorablemente esta solicitud y se adelanten los trámites correspondientes para la suscripción del otrosí modificatorio".*

**RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISION**

En un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al ejecutor.

Que, en palabras del Consejo de Estado, *"...el contrato estatal es un negocio jurídico de adhesión, porque la mayoría de sus cláusulas están predeterminadas en el pliego de condiciones confeccionado en forma unilateral por la Administración y al cual se sujetan los proponentes y el adjudicatario como futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan inalterables e inmodificables, excepto en dos eventos: a) cuando surgen con posterioridad a la adjudicación circunstancias imprevistas que determinan la necesidad de modificar el contrato y esa modificación no resulta violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad el adjudicatario1; y b) cuando resulta necesario introducir*

1"Es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesarias la modificación de las cláusulas del contrato definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrán modificar el contenido del contrato predeterminado en el pliego siempre que se pruebe la sustancia del hecho o apto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados a favor de la entidad y del adjudicatario." Consejo de Estado Sala de lo Contencioso administrativo Sección Tercera, Sentencia 29/01/2004, EXP 10779.

*variaciones en cuestiones accesorias o de detalle, que no hubieren tenido incidencia en la escogencia de la oferta y en la evaluación del proceso de selección.2..."*

Que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con la contratación; dado que es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

Conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier medio que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

La modificación del contrato es oportuna en la medida en que garantiza el cumplimiento de compromisos institucionales. Así mismo, facilita la consolidación de informes y acompañamientos finales para que se desarrollen sin contratiempos administrativos ni operativos.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y presupuestal, se justifica plenamente la modificación del contrato, la cual permitirá asegurar el cumplimiento de metas de conformidad con lo inicialmente planeado y optimizar el uso de los recursos institucionales disponibles para el recibo a satisfacción de los productos esperados con el presente contrato a entera satisfacción de la entidad.

Que, por lo anterior, en criterio de la Supervisión se concluye que se cumplen en el presente caso con los presupuestos tanto legales y de Índole técnico para atribuirle viabilidad a la presente modificación No. 2. de acuerdo con las normas que regulan el contrato en mención y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en cuarenta y cinco (45) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de abril de 2026.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

2 Escobar Gil Rodrigo. Teoría General de los Contratos de la administración Pública. Edit. LEGIS, 1ra edición. 1999. Pág. 89

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo la adición en tiempo conforme lo pactado contractualmente.

## 8. OBSERVACIONES

- Se anexa solicitud del contratista

Para constancia se firma el 27 de febrero de 2026.



Jeniffer Andrea Ruiz Salazar
Supervisor(a) del contrato