**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

ACTA # 05

**Fecha**: 29 de diciembre de 2025

**Hora:** 08:00 a.m. - 10:00 a.m.

**Lugar:** https://meet.google.com/nso-cwsw-bvv?authuser=0

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| María Isabel Herazo | Profesional de apoyo a la supervisión – FDL Santa Fe |
| Andrea Victorino Ramírez | Directora de Lectura y Bibliotecas – Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. |
| Juan Diego Jaramillo | Director de Fomento |
| Natalia Sefair López | Asesora Código 105 Grado 05 |

| INVITADOS A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Adriana Gonzalez Hassig | Profesional a cargo del componente de la Bienal – SCRD |
| Claudia Manosalva | Contratista a cargo del componente de Navidad –SCRD |
| Maurizio Carrillo | Gerente del área de planeación –FDL Santa Fe |
| Andrea Victorino Ramirez | Directora |
| Andrés Camargo | Profesional a cargo del componente de Distritos Creativos –SCRD |
| Angela Marcela Mesa | Profesional a cargo del componente de Bibliored – SCRD |
| Daniela Rodríguez | Contratista apoyo administrativo al convenio – SCRD |
| Dayana Molina Cruz | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Oportunidades) –SCRD |

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| | |
|---|---|
| Edgar Javier Pulido Caro | Contratista de Apoyo Jurídico al seguimiento del convenio – SCRD |
| Felipe Jimenez Van | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Transformaciones culturales • Machismo) –SCRD |
| Francy Liliana Cediel | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Transformaciones culturales • Residuos) –SCRD |
| Maria Soledad Gallego | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Transformaciones culturales • Orgullo) –SCRD |
| Dayana Molina Cruz | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Oportunidades –SCRD |
| Geovanny Escobar | Contratista a cargo del componente de Barrios Vivos (Lab. Oportunidades –SCRD |
| Luisa Fernanda Moya Arias | Profesional a cargo del componente de Bibliored – SCRD |
| Luxana Carolina Barros | Contratista a cargo del componente de Navidad –SCRD |
| Luz Maricela Mendoza | Contratista a cargo del componente de Navidad –SCRD |
| Carlos Camargo | Coordinador estratégia Distritos Creativos – SCRD |
| Mariana Alvarez | Directora de Transformaciones Culturales |
| Nilson Isaac Sanchez | Profesional a cargo del componente de la Bienal – SCRD |
| Paola Andrea Cortes | Profesional a cargo del componente de Navidad –SCRD |
| Viviana Ramírez Orrego | Profesional a cargo del componente 24/7 – SCRD |
| Maritza Moreno Quiroga | Contratista apoyo administrativo al convenio – SCRD |

| **AUSENTES DE LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Diana Parada | |
| Mario Arturo Suarez Mendoza | Director DEEP |

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| | |
|---|---|
| Felipe Duarte Alvarez | Director de Asuntos Locales |
| Andrea Romero | |
| Yolima | |
| Camila | |

**ORDEN DEL DIA**:

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos y técnicos por componente del Convenio - SCRD.
4. Varios.

**DESARROLLO** (

Se dio apertura a la quinta sesión del Comité, confirmando la prórroga del Convenio 353 de 2025 (FDL) 731 de 2025 (SCRD) hasta el 31 de marzo de 2026.

1. Se verificó la asistencia de los delegados con voz y voto.
2. Posteriormente, el orden del día proyectado fue aprobado sin modificaciones.
3. Los equipos técnicos presentaron los avances de manera detallada, apoyados en la presentación oficial del Comité.

***3.*1 Componente Bienal Internacional de Arte y Ciudad**

Se informó que la Bienal se llevó a cabo entre el 20 de septiembre y 09 de noviembre. Se reportó la ejecución financiera y técnica del 100%, destacando la

asistencia de 568.000 personas y la finalización exitosa de todas las actividades programadas. Se mencionó la colaboración con el colectivo Homo Real y el impacto significativo del evento en la comunidad, con un total de 17.000 metros cuadrados utilizados para las actividades.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE CON CORTE AL 29 DE DICIEMBRE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Comp. 1 Honorarios de artistas | $23.850.000 | 1412 | $23.850.000 | 2392 |
| Comp. 2 Logística para las producciones artísticas | $37.350.246 | 1412 | $37.350.246 | 2392 |
| Comp. 3 Producción de obras | $ 106,338,226 | 1412 | $ 106,338,226 | 2392 |
| Comp. 4 Museografía | $ 58.153.010 | 1412 | $ 58.153.010 | 2392 |
| Otros | $ 5.790.000 | 1412 | $ 5.790.000 | 2392 |
| Gastos Administrativos | $18,518,518 | 1412 | $18,518,518 | 2392 |
| **TOTAL** | **$250.000.000** | **-** | **$250.000.000** | **-** |

### 3.2 Componente Navidad

Se mencionaron las actividades desarrolladas como el Desfile Navidad es Cultura 2025 que involucró las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Suba, el Espectáculo Gran Formato Plaza Cultural La Santamaría, Noches Mágicas en Santa Fe, y Personajes Itinerantes- Navidad es Cultura 2025.

En referencia a la información financiera, se reporta la misma información que la sesión anterior (avance del 80%) dado que actualmente se encuentra en consolidación por la concentración de actividades durante el mes reportado.

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| EJECUCIÓN FINANCIERA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría) | $1.634.662.147 | 1419 | $ 1.307.729.718 | 2436 |
| Contrato Interadministrativo No. 821 de 2025 | $ 3.365.337.853 | 1571 | $2.692.270.282 | 2623 |

**3.3. Barrios Vivos:**

**3.3.1 Barrios Vivos – Laboratorios de Transformaciones Culturales**

Se reportó por parte del equipo que no se ha hecho la ejecución de ninguno de los laboratorios (Laboratorio de Machismo, Laboratorio de Residuos y Laboratorio de Orgullo), ya que se encuentran en proceso del segundo desembolso correspondiente al 80% , se tiene programado realizar el desembolso financiero de estos tres laboratorios en el mes de enero.

En referencia al Laboratorio de Residuos presentaron avances en temas administrativos - radicación de documentos, resolución, CRP- al día de hoy se reporta que el envío de documentos se dio para radicar en financiera para el trámite del desembolso.

Adicionalmente, se reportó el desarrollo de una estrategia pedagógica financiada con recursos propios que busca aportar al desarrollo del proceso de Barrios Vios y el tema de residuos en el barrio La Perseverancia.

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

Laboratorio de Orgullo en el mes de diciembre se hizo y se culminó todo el trámite administrativo de los beneficiarios, ya se cuenta con el envío de los documentos para el desembolso del 80% que se va a realizar en el mes de enero.

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo. | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (La solución se encuentra en aprobación se inicia el proceso para el desembolso del incentivo correspondiente al 80%) | 3979 |
| Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio la Macarena para trabajar frente al orgullo. | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (El laboratorio se encuentra en fase de programación de pago del 80% en el área financiera) | Sin ejecutar |
| Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (El laboratorio se encuentra en fase de programación de pago del 80% en el área financiera) | 4118 |
| **TOTAL EJECUTADO 30 DE NOVIEMBRE** | | | **$0** | |

### 3.3.2 Barrios Vivos – Laboratorios de Oportunidades.

Se reportó la implementación de hitos culturales, se informó el 100% de la ejecución de actividades y ejecución de los recursos y se encuentra en curso la elaboración de los informes finales. Se informó sobre ajustes al cronograma, los cuales serán enviados como anexo para conocimiento.

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio la Perseverancia. | $142.857.143 | CDP 1438 | $142.857.143 | **23 RP** 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728 |
| Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio las Cruces - Lourdes. | $142.857.143 | CDP 1438 | $142.857.143 | **26 RP** 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4111, 4112 |
| TOTAL EJECUTADO A 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | **$285.714.286** | |

### 3.4 Componente Distritos Creativos

Se presentaron los avances del proceso, indicando que se tiene avance de ejecución financiera del 80%. Se encuentran pendientes los segundos desembolsos de los ganadores que se proyectan para el mes de enero, pues quedaron programados en cuentas por pagar y desde el 10 de diciembre se encuentran en revisión de informes finales para poder finalizar el componente.

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Otorgar incentivos económicos para los ganadores de la invitación Colaboratorios locales en los Distritos Creativos Santa Fe | $120.000.0000 | 1459 | $96.000.000 | 3472, 3473, 3474, 3475, 3476,3477 |
| Otorgar reconocimientos económicos a los JURADOS de la Invitación Colaboratorios en los Distritos Creativos Santa Fe | $12.000.000 | 1463 | $12.000.000 | 2688, 2689, 2690 |
| **TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:** | | | **$108.000.000** | |

### 3.5 Bogotá 24/7

El equipo reportó la culminación de la ejecución de actividades. En referencia a la ejecución financiera se reporta un 80% respecto a los ganadores, quedando pendiente el segundo desembolso que se prevé para el mes de enero y se reportó una ejecución financiera del 100% respecto a jurados. Desde el 1 de diciembre se encuentran en revisión de informes para temas de aprobación y trámite de pagos.

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Otorgar incentivos económicos a los ganadores de la Invitación Cultural Territorios Vivos 24/7 - Santa Fe | $ 114.000.000 | 1467 | $91.200.000 | 3327, 3328, 3329, 3484 |
| Otorgar estímulos económicos a los jurados de la Invitación Cultural Territorios Vivos 24/7 - Santa Fe | $12.000.000 | 1472 | $12.000.000 | 2709, 2710, 2711 |
| **TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:** | | | **$103.200.000** | |

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

### 3.3 Componente BiblioRED

El equipo presentó un avance de ejecución financiera del 22% sobre la asignación total del recurso. En referencia al componente técnico se realizó la entrega del almanaque Bristol, se realizaron 19 talleres sobre memoria campesina y patrimonio cultural, se realizó una actividad de socialización de resultados de la investigación de percepción de usuarios en la biblioteca Pública de la Peña, se desarrollaron reuniones de planeación de acciones de activación digital, se realizó campaña de pauta digital hasta el 12 de diciembre.

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| **Tu biblioteca, tu espacios:**<br>-realización de investigaciones cualitativas y cuantitativas, para el desarrollo, ejecución y entrega de datos/hallazgos de un grupo focal<br>-realización de investigaciones en campo<br>-bolsa de impresos en gran formato (pliego)<br>-Provisión de costo operativo | 4.000.000<br>4.000.000<br>1.134.923<br>865.077 | 1552 del convenio de asociación No. 650 de 2025 | 4.000.000<br>4.000.000<br>1.134.923 | 2502 |
| **Programas y actividades formativas con Escuelas LEO:**<br>- Diseñador y diagramador para el Almanaque Bristal<br>-gestor pedagógico para la co-creación de Almanaques Bristal<br>-Impresión de Almanaque Bristal<br>-Trámite de ISBN<br>-Provisión de costo operativo | 5.137.307<br>14.700.000<br>2.902.900<br>97.100<br>2.162.693 | 1552 del convenio de asociación No. 650 de 2025 | 5.137.307<br>8.820.000<br>2.902.620<br>97.100 | 2502 |
| **PPP para la innovación digital:**<br>Conectividad para PPP y bibloestación, dotación de equipos<br>-%Remuneración (provisión) | 65.462.418<br>5.437.439 | **1641** del contrato de operación No. 623 de 2025 | 0 | 3091 |

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| **Dotación material Bibliográfico de las Maletas:**<br>-experto en diseño y prototipado<br>-Talleristas (11)<br>-Materiales para implementación<br>-Provisión costo operativo<br>-Dotación tecnológica<br>-Mobiliario<br>-Material bibliográfico<br>-Transporte,<br>-%Remuneración (provisión) | 4.244.952,00<br>12.160.000<br>2.912.593,00<br>1.829.372<br>0<br>0<br>2.850.345<br>0<br>2.212.796 | **1552** del convenio de asociación No. 650 de 2025<br>**1641** del contrato de operación No. 623 de 2025 | 4.244.952<br>8.320.000<br>2.850.345 | 2502<br>3091 |
| **Componente transversal de comunicaciones:**<br>-insumos de avisos, adhesivos pendones, folletos, piezas con troqueles, agendas, cuadernillos, entre otros.<br>-producción y post producción de un banco de imágenes de mínimo cien (100) fotografías finalizadas<br>-servicio especializado de agencia de influenciadores<br>-pauta en redes sociales<br>-%Remuneración (provisión) | 7.386.465<br>4.616.540<br>14.465.997<br>4.000.000<br>2.530.830 | **1641** del contrato de operación No. 623 de 2025 | 0 | 3091 |
| | | **TOTAL EJECUTADO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025:** | **41.507.247,00** | |

Finalizada la presentación, se pasó al tema varios.

Maria Isabel Herazo preguntó para el componente de Navidad cuál es el porcentaje de ejecución técnico y de presupuesto. Claudia Manosalva explicó que el corte a 30 de noviembre es del 80%. Hasta que se realice la conciliación y radicación del tercer pago, se proporcionará la información de ejecución financiera.

Catalina Chaves preguntó en referencia al siguiente reporte cuál sería la modalidad y la fecha del mismo.

Maritza Moreno indicó que se tiene esa particularidad con el componente de Navidad, porque la mayoría de las actividades se acabaron de ejecutar, entonces el equipo está consolidando esa información, pero los demás componentes hicieron el respectivo reporte. En el caso del laboratorio de Orgullo, se tiene

pendiente solamente el reporte de la contrapartida y eso se aplicaría para la siguiente sesión que sería en el mes de enero. De igual manera está pendiente el informe de supervisión donde se entregará toda la información ya por escrito.


Maria Isabel Herazo, preguntó en referencia al componente de Barrios Vivos ¿Cómo distribuyen el tema de salarios a las personas que acompañan? Felipe Jimenez respondió- que al ser una ejecución en especie, parte del salario de los profesionales van a las actividades de Barrios Vivos, en el caso de los profesionales de Machismo, tienen una designación del 10% del salario, en el caso de ambiente una designación del 5%. En el anexo técnico quedó la distribución, el porcentaje de cada uno de los profesionales y la dedicación que se iba a realizar durante los siguientes cuatro meses.

Maria Isabel indicó que en el próximo informe anexar a la tabla un poco más detallando el porcentaje.

Maritza Moreno propuso abrir un espacio de reunión para poder revisar el tema de anexo técnico, teniendo en cuenta el tema de contratación para el mes de enero.

| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **PLAZO** **(Si aplica)** |
|---|---|---|
| Envío del acta con los respectivos anexos | Maritza Moreno | 29 de diciembre de 2025 |
| Programar reunión para revisión de anexo técnico | Maritza Moreno | 05 de enero de 2026 |

**CONVOCATORIA** *(Próxima Reunión)*



**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

**ANGIE CATALINA CHAVES**
Apoyo a la supervisión del FDL de Santa Fe



**MARIA ISABEL HERAZO BUELVAS**
Apoyo a la supervisión del FDL de Santa Fe

**ANDREA VICTORINO RAMÍREZ**
Directora de Lectura y Bibliotecas – Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

**NATALIA SEFAIR LÓPEZ**
Asesora Código 105 Grado 05 – Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

**JUAN DIEGO JARAMILLO**
Director de Fomento – Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Depo

| **Documento 20252200792703 firmado electrónicamente por:** | |
|---|---|
| **Natalia Sefair Lopez** | Asesor Código 105 Grado 05<br>Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte<br>Fecha firma: 02-03-2026 14:00:59 |
| **Juan Diego Jaramillo Morales** | Director de Fomento<br>Dirección de Fomento<br>Fecha firma: 03-03-2026 17:14:04 |

**Comité:** Sesión N° 5 | Convenio 353 de 2025 (FDL) | 731 de 2025 (SCRD)

| | |
|---|---|
| **Bibiana Andrea Victorino Ramírez** | Directora de Lectura y Bibliotecas<br>Dirección de Lectura y Bibliotecas<br>Fecha firma: 03-03-2026 13:34:43 |
| **Revisó:** | Daniela Rodriguez Rodriguez - Contratista - Dirección de Fomento |
| 48dbc1f9ecbe70364deca938f8b34128ed06b7088fb47fbb9b8657456ac6fed7<br>Codigo de Verificación CV: 64557 | |