AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

2do Comité Técnico Operativo

Convenio Interadministrativo No. 731 de 2025 (SCRD):

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Dirección de Fomento | Subsecretaría de Gobernanza
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del Convenio
4. Informe de gestión y avances en el desarrollo técnico de los componentes
5. Varios



2. Verificación de asistentes

Por la SCRD:	Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces. **Andrea Victorino Ramirez** <bibiana.victorino@scrd.gov.co> **Natalia Sefair López** <natalia.sefair@scrd.gov.co> **Juan Diego Jaramillo Morales** <juan.jaramillo@scrd.gov.co>
Por el FDL SFE:	El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces. Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité Técnico Operativo deberán remitir, de manera oportuna y previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal actuación. Adicionalmente, podrá designar dos miembros adicionales si lo considera pertinente. **Neidel Ferney Castro Perez** <neidel.castro@gobiernobogota.gov.co>
Por SDG:	La Subsecretaria de Gestión Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor. **Invitado permanente con voz.** **Diana Alejandra Parada Prieto** <dianaa.paradap@gobiernobogota.gov.co>

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

PARTES QUE INTERVIENEN	No. CDP	No. CRP	APORTE EN ESPECIE	APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	N/A	N/A	$365.044.064	$0	$365.044.064
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	1043	1196	$0	$6.125.399.857	$6.125.399.857
		TOTAL	**$365.044.064**	**$6.125.399.857**	**$6.490.443.921**

- **El desembolso por el 100% fue legalizado el 28/08/2025.**
- **Remitido al FDL el informe de amortización de Agosto 2025.**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

NAVIDAD ES CULTURA 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría)	$1’923.000.000 Discriminados: $ 1.634.662.147- FDL $ 288.337.853- SCRD (Recursos propios)	1419 1421	$769.200.000 Discriminados: $ 653.864.859 FDL $ 115.335.141 SCRD	2436 2437

- Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $ 3.077.000.000

Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE			
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**
Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural.	$142.785.714	1483	$0
Actividades artísticas, culturales y patrimoniales en el marco de dos laboratorios de Oportunidades en Perseverancia y Cruces - Lourdes	$285.714.286	1438	$0

Recurso económico $428.500.000

Recurso en especie $44.463.501

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $ 428.500.000**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $142.785.714

1	Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.)
2	Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio la Macarena para trabajar frente al orgullo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.)
3	Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.)

***Nota importante:** El desembolso del incentivo que se dará en dos pagos: uno del 80% para ejecución de la propuesta y otro del 20% al finalizar la ejecución por parte de las personas responsables del proyecto

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $285.714.286

1	Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio la Perseverancia.	$142.857.143	1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)
2	Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio las Cruces - Lourdes.	$142.857.143	1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)

***Nota importante:** El desembolso del incentivo se dará posterior a la implementación del hito barrial, una vez se surtan los procesos administrativos de creación de terceros, generación de resolución y presentación de informe de pago.

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE			
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**
Dotación material Bibliográfico de las Maletas: Diseño y prototipado de Leo Rodamonte* Pendiente por aprobar*	 $4.646.950,00 $16.499.966,00	N/A	$0
Programas y actividades formativas con Escuelas LEO: Diseño y diagramación de almanaque Bristal* Co-creación de almanaque Bristal* Pendiente por aprobar*	 $5.137.307,00 $16.092.090,00 $3.284.100,00	N/A	$0
Tu biblioteca, tu espacio (investigación de percepción de usuarios) : Desarrollo y recopilación de grupo Focal* Recopilación de información de sondeo de percepción* Impresión en gran formato* *Valores incluyen el costo operativo del 9,47%	 $4.378.800,00 $4.378.800,00 $1.242.400,00	N/A	$0
PPP para la innovación digital **Dotación material Bibliográfico de las Maletas** **Componente transversal de comunicaciones**	$132.752.941,00	Por tramitar adición al contrato con **UT Biblored T&G 2025** No. 623 de 2025 para dar inicio a la ejecución	

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $188.899.857.**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE		
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**VALOR EJECUTADO**
Comp. 1 Honorarios de tres artistas	$28.000.000	$5.600.000
Comp. 2 Producción técnica y logística para las producciones artísticas	$91.864.608	$2.214.250
Comp. 3 Producción de obras	$12.500.000	$0
Comp. 4 Museografía	$ 38.382.682	$36.469.890
Comp. 5 Gestión de espacios de exhibición	$ 34.798.800	$31.282.139
Comp. 7 Gestión de seguros y garantías caego fe FArteri	$ 25.935.392	$0

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $155.915.203**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE		
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**VALOR EJECUTADO**
Gerente Bienal	$ 7.684.320	$ 1.921.080
Apoyo administrativo	$ 5.856.000	$ 1.464.000
Curadores	$ 48.000.000	$ 12.000.000

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $46.155.240**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE			
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$120.000.000	1459	$0
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1463	$0

Nota: El cierre de las inscripciones se realiza el 29 de septiembre por lo tanto no se cuenta con ejecución financiera

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

Con corte al 22 de septiembre no se cuenta con ejecución financiera

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE				
CONCEPTO	**CDP**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	$1.292.100	464	$323.025	180
Líder de estrategia Distritos Creativos	$2.104.800	466	$526.200	172
Líder de Fomento	$891.600	713	$222.900	484
Apoyo administrativo de Fomento	$891.900	279	$222.975	371
Gestor Territorial	$3.889.200	468	$972.300	308
Apoyo administrativo	$452.880	270	$113.220	49
Profesional Jurídico	$ 388.800	271	$97.200	243

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $7.433.460**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE			
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$ 114.000.000	1467	$0
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1472	$0

Nota: El cierre de las inscripciones se realiza el 29 de septiembre por lo tanto no se cuenta con ejecución financiera

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

Con corte al 22 de septiembre, no se cuenta con ejecución financiera.

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE				
CONCEPTO	**CDP**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	$1.292.100	464	$ 323.025	180
Líder de estrategia Bogotá 24/7	$2.584.200	461	$646.050	108
Líder de Fomento	$891.600	713	$222.900	484
Apoyo administrativo de Fomento	$891.900	279	$222.975	371
Gestor Territorial	$3.889.200	468	$972.300	308
Apoyo administrativo	$452.880	270	$113.220	49
Profesional Jurídico	$ 388.800	271	$97.200	243

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $7.793.010**

3. Informe y gestión de avances en el

Desarrollo técnico del Convenio.

Cultura BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ:
NAVIDAD ES CULTURA - 2025



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
29 julio	Articulación Intersectorial - Sec Gobierno - SCRD - 25 entidades
05 Septiembre	Mesa articulación intersectorial Navidad es Cultura 2025- Localidad Santa Fe
10 septiembre	Inicio Contrato Proveedor Exclusivo - Ejecución Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría
18 septiembre	Apertura Invitación Cultural: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría - SCRD - Navidad 2025 - SCRD



NAVIDAD ES CULTURA 2025

1. INVITACIÓN CULTURAL: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría - SCRD - Navidad 2025 - SCRD

- **OBJETIVO:** Invitar a artistas escénicos a presentar sus perfiles para la conformación del elenco de la obra “Más Allá de las Nubes”, como parte del desarrollo del espectáculo navideño 2025 en Bogotá, que se llevará a cabo en la Plaza Cultural La Santamaría en el mes de diciembre.

2. INVITACIÓN CULTURAL: Actividades Barriales - Navidad 2025

- **OBJETIVO:** Invitar a presentar propuestas para Actividades Barriales, que harán parte de la programación artística de la Navidad 2025 en Bogotá.
- Nota: es una invitación para impactar las 4 localidades priorizadas en el proyecto Navidad es Cultura 2025, con categorías por actividad.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances Laboratorio de Oportunidades

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA LOCALIDAD.

- 01-09-2025 Socialización e invitación estrategia a comunidad general-Meet.
- 02-09-2025 Socialización e invitación en la CLIP (Comisión Local Intersectorial de Participación)
- 04-09-2025 Socialización e invitación en el COLMYEG (Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género)
- 11-09-2025-Socialización e invitación estrategia en el COLIA (Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia).
- 11-09-2025-Instalación estratégica afiches invitación (plaza de mercado, tiendas y locales comerciales barrio La Perseverancia).
- 11-09-2025-Socialización e invitación en el DRAFE (Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos). Meet.
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el colegio I.E.D. Manuel Elkin Patarroyo durante jornada pedagógica
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el COLJ (Consejo Local De Juventud)
- 18-09-2025 Socialización e invitación estrategia en el COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria).
- 19-09-2025 Socialización e invitación estrategia en la UTA (Unidad Técnica de Apoyo) sectores sociales LGBTI.

10 a 15 jornadas de socialización de la apuesta territorial, junto con la remisión de invitaciones vía correo electrónico, oficios de invitación de la estrategia y comunicaciones telefónicas con actores estratégicos de la localidad. Asi mismo, se ha realizado la publicación de las piezas comunicativas de cada una las sesiones en las redes de difusión canales de WhatsApp de la SCRD y en las redes sociales del FDLSF.

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances Laboratorio de Oportunidades

SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
09 de septiembre 2025	Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
11 de septiembre 2025	Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
16 de septiembre 2025	Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
18 de septiembre 2025	Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
23 de septiembre 2025	Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
25 de septiembre 2025	Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes


Se ha contado con la participación de comunidad rural y urbana en cada uno de los laboratorios junto con una amplia participación poblacional: niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes , adultos, comunidad LGBTIQ+ y grupos étnicos que evidencian el trabajo articulado de las comunidades.

Avances según cronograma Transformaciones Culturales

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
27 de septiembre 2025	Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema Residuos 10 am salón comunal barrio la Perseverancia
16 de septiembre 2025	Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema de Machismo 1:00 pm salón comunal barrio El Dorado
23 de septiembre 2025	Implementación sesión 1 Fase 2: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado
01 de septiembre 2025	Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema Orgullo, casa cultural ENNO, barrio la Macarena
17 de septiembre 2025	Inicio implementación Fase 2: Comprensión. Realización de la primera sesión de cartografía social con comunidad. 6:00pm. Casa 33 recetas.
22 de septiembre 2025	Implementación Fase 2: Comprensión. Continuación ejercicio cartográfico. 10:00 am, Casa cultural ENNO.


BIBLORED
Red Distrital
de Bibliotecas
Públicas de
Bogotá

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
Agosto 14, 21, 28 Septiembre 11 y 25	Desarrollo componente formativo (4 sesiones presenciales / 50 participantes) de la estrategia Territorios Lectores Leo Rodamonte. El 2 de octubre se realizará sesión de codiseño y se avanzará en las acciones de acuerdo con el cronograma.
Septiembre 18,25 y 26 Octubre 2, 9 , 10, 16, 23 y 24	Proceso de alfabetización y multialfabetización con persona experta en el trabajo con sectores LGBTI

HITOS DE LAS GESTIONES TÉCNICAS

-Territorios Lectores Leo Rodamonte: Desarrollo de tres sesiones del diplomado mediaciones diversas LeoRodamonte (Verjón bajo). Este diplomado cuenta con de 50 participantes (mediadores, habitantes de la vereda, funcionarios de instituciones que inciden en la ruralidad de la localidad).

-Programas y actividades formativas Escuelas Leo: Desarrollo Proceso alfabetización y multialfabetizaciones (15 asistentes)

Tu biblioteca tu espacio: Desarrollo de las herramienta y definición de muestra de 93 personas (Biblioteca La Peña) para avanzar en la identificación de usuarios.



BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE **ARTE Y CIUDAD**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ASUNTO / ACTIVIDAD
kk	S
ss	S
ss	S
s	S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
RED
DE DISTRITOS
CREATIVOS
.BOGOTÁ.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
02 de septiembre	Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL
9 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live
10 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
15 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
17 de septiembre	Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet
17 de septiembre	Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales
18 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe
19 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe

- **Socializaciones de las invitaciones culturales**
- **Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse**
- **Asesorías y consultorías para los agentes culturales**
- **Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación**
- **Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.




Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
PRODUCTIVA
24
SIETE
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

FECHA	ASUNTO / ACTIVIDAD
02 de septiembre	Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL
9 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live
10 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
15 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
17 de septiembre	Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet
17 de septiembre	Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales
18 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe
19 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe

- **Socializaciones de las invitaciones culturales**
- **Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse**
- **Asesorías y consultorías para los agentes culturales**
- **Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación**
- **Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



5. Varios.

VARIOS

2. Varios.



¡GRACIAS!

Juntos hacemos de la cultura y el arte, la **fuerza viva** que transforma nuestra **ciudad.**