3er Comité Técnico Operativo

Convenio Interadministrativo No. 731 de 2025 (SCRD):

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Dirección de Fomento | Subsecretaría de Gobernanza
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances administrativos y técnicos por componente del convenio – SCRD.
4. Informe de gestión en SECOP – FDL
5. Solicitud de prórroga
6. Varios

2. Verificación de asistentes

Por la SCRD:	Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces. **Andrea Victorino Ramirez** <bibiana.victorino@scrd.gov.co> **Natalia Sefair López** <natalia.sefair@scrd.gov.co> **Juan Diego Jaramillo Morales** <juan.jaramillo@scrd.gov.co>
Por el FDL SFE:	El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces. Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité Técnico Operativo deberán remitir, de manera oportuna y previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal actuación. Adicionalmente, podrá designar dos miembros adicionales si lo considera pertinente. **Pendiente acto de designación.**
Por SDG:	La Subsecretaría de Gestión Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor. **Invitado permanente con voz.** **Diana Alejandra Parada Prieto** <dianaa.paradap@gobiernobogota.gov.co>

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos y técnicos** por componente del convenio.

Cultura BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ:
NAVIDAD ES CULTURA - 2025



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

NAVIDAD ES CULTURA 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría)	$1.634.662.147	1419	$ 653.864.859	2436
Contrato Interadministrativo No. 821 de 2025	$ 3.365.337.853	1571	$1.346.135.141	2623


Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

- Porcentaje de ejecución 40%
- El saldo por ejecutar es de **de $3.000.000.000**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.





Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO FDL**	**CRP**
Productor Técnico	533	$ 13.722.000	$ 8.233.200	362
Productor General	534	$ 12.924.000	$ 7.754.400	346
Líder Financiero	527	$ 12.123.000	$ 7.273.800	140
Líder de navidad	532	$ 13.722.000	$ 2.744.400	295
Líder jurídico	526	$ 12.123.000	$ 4.849.200	194
Productor ejecutivo	530	$ 8.121.000	$ 4.872.600	208
Productor artístico	1313	$ 8.121.000	$ 3.248.400	2078
Profesional Administrativo	1355	$ 8.115.000	$ 3.246.000	2088
Productor logístico	1314	$ 8.121.000	$ 3.248.400	1976
TOTAL A LA FECHA			**$ 45.470.400**	

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
10/10/2025	Apertura de la Invitación Cultural - Acciones Barriales
10/10/2025	Cierre Invitación cultural: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría
16/10/2025	Mesa trabajo Junta Directiva Conjunto torres del Parque (Nueva mesa de trabajo en Nov)
24/10/2024	SOCIALIZACIÓN INVITACIÓN CULTURAL: Acciones Barriales - Navidad 2025
22 al 25 de octubre	Audiciones elenco artistas Plaza Cultural la Santamaría



1. APERTURA INVITACIÓN CULTURAL: A cciones Barriales - Navidad 2025

Objetivo de la convocatoria: Fortalecer la participación cultural comunitaria durante la temporada navideña en Bogotá, a través de la presentación de propuestas artísticas y escénicas locales que promuevan la convivencia, la identidad barrial y la celebración colectiva de la Navidad como expresión de diversidad cultural.

4 categorías:

- **Categoría 1:** "Noches Mágicas en La Candelaria, Santa Fe y Suba"
- **Categoría 2:** "Personajes y Circuitos Itinerantes": Candelosos, Santafiesticos, Subeños y Tunalitos
- **Categoría 3:** "Artistas Emergentes (multidisciplinar)"
- **Categoría 4:** "Desfile Inaugural Navideño": Comparsas/batucadas





2. CIERRE INVITACIÓN CULTURAL: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría - SCRD - Navidad 2025 - SCRD

- Cierre de convocatoria 10 de octubre
- Total de inscritos 411
- Habilitados: 244
- Audiciones 22 al 25 de octubre
- Seleccionados 87 Artistas incluyendo los suplentes
- Publicación seleccionados: 31 octubre









3. Mesa trabajo Junta Directiva Conjunto torres del Parque

- Nueva mesa de trabajo mes de Noviembre.








4. SOCIALIZACIÓN INVITACIÓN CULTURAL: Ac ciones Barriales - Navidad 2025





Link Youtube:
https://www.youtube.com/live/aE3ddTLEGSI?si=u9ARRtInWbkZahUN



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural.	$142.785.714	1483	$0	Sin ejecutar
Actividades artísticas, culturales y patrimoniales en el marco de dos laboratorios de Oportunidades en Perseverancia y Cruces - Lourdes	$285.714.286	1438	$0	Sin ejecutar

Recurso económico $428.500.000

Recurso en especie $44.463.501

- El saldo por ejecutar es de $ 428.500.000

Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $142.785.714

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
1 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (La solución se encuentra en revisión por parte del comité evaluador, después de su aprobación se inicia el proceso para el desembolso del incentivo.)	Sin ejecutar
2 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio la Macarena para trabajar frente al orgullo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.)	Sin ejecutar
3 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (La solución se encuentra en revisión por parte del comité evaluador, después de su aprobación se inicia el proceso para el desembolso del incentivo)	Sin ejecutar

***Nota importante:** El desembolso del incentivo que se dará en dos pagos: uno del 80% para ejecución de la propuesta y otro del 20% al finalizar la ejecución por parte de las personas responsables del proyecto

Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $5.695.200

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**DEDICACIÓN %**	**VALOR POR MES**	**VALOR POR 4 MESES**	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**
Profesional de ambiente lider	5%	$445.950	$ 1.783.800,00	$891.900
Profesional de ambiente	5%	$ 325.950	$ 1.303.800,00	$651.900
Profesional de ambiente	5%	$ 325.950	$ 1.303.800,00	$651.900
Profesional de ambiente	5%	$ 325.950	$ 1.303.800,00	$651.900

- **El saldo por ejecutar es de $2.847.600.**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

Laboratorios de Transformaciones Culturales

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	DEDICACIÓN %	VALOR POR MES	VALOR POR 4 MESES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
Profesional de Machismo	10%	$ 732.000	$ 2.928.000,00	$585.600.
Profesional de Machismo	10%	$ 571.800	$ 2.287.200,00	$686.160.
Profesional de Machismo	10%	$ 571.800	$ 2.287.200,00	$1.029.240.
Profesional de Machismo	10%	$ 571.800	$ 2.287.200,00	$ 0
Profesional del Machismo	10%	$ 571.800	$ 2.287.200,00	$ 0

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $12.076.800

- **El saldo por ejecutar es de $9.775.800.**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

Laboratorios de Transformaciones Culturales

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	DEDICACIÓN %	VALOR POR MES	VALOR POR 4 MESES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
Profesional de orgullo	10%	$ 7.320.000	$ 2.928.000,00	$1.464.000
Profesional de orgullo	10%	$ 6.519.000	$ 2.607.600,00	$651.900
Profesional de orgullo	10%	$ 4.314.000	$ 1.725.600,00	$0
Profesional de orgullo	10%	$ 4.314.000	$ 1.725.600,00	$0

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $8.986.800

- **El saldo por ejecutar es de $6.870.900**

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
30 de septiembre de 2025	Implementación sesión 2 Fase 2: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Identificación del problema a transformar
07 de octubre 2025	Implementación sesión 1 Fase 3: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Reconocimiento de componente y actividades propuestas a desarrollar
14 de octubre 2025	Implementación sesión 2 Fase 3: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Co-construcción de documento hito propuesta
21 de octubre 2025	Implementación sesión 3 Fase 3: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Creación de cronograma de actividades por componente
28 de octubre 2025	Implementación sesión 4 Fase 3: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Especificación del presupuesto asignado a cada componente

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo









Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
1 de Octubre 2025	Socialización BV LTC Residuos: Jornada de socialización con la comunidad en el salón comunal del barrio la Perseverancia 5:30 pm
08 de octubre 2025	Implementación Taller 1: Jornada de comprensión del problema y cartografía colectiva de la problemática desarrollado en el salón comunal del barrio la Perseverancia 5:30 pm
15 de octubre 2025	Implementación Taller 2: : Jornada de ideación colectiva con la metodología de la despensa del barrio con base en los insumos del taller 1 en el salón comunal del barrio la Perseverancia 5:30 pm
22 de octubre 2025	Aterrizaje de la solución: Jornada de aterrizaje de la solución propuesta, distribución de roles, revisión de documentos administrativos y definición de beneficiario del incentivo económico en el salón comunal del barrio la Perseverancia 5:30 pm
29 de octubre 2025	Jornada Virtual de Revisión final de los documentos administrativos y especificación del presupuesto asignado a cada componente.

BARRIOS VIVOS

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos










Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Orgullo

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
01 septiembre	Espacio de socialización del Laboratorio: Fase 1 Convocatoria
17 septiembre	Primera sesión de diagnóstico colectivo: Fase 2 Comprensión
22 septiembre	Segunda sesión de diagnóstico colectivo: Fase 2 Comprensión
30 septiembre	Tercera sesión de diagnóstico colectivo: Fase 2 Comprensión
14 octubre	Primera sesión de ideación del proyecto: Fase 3 ideación
21 octubre	Segunda sesión de ideación del proyecto: aterrizaje de ideas. Fase 3 ideación
28 octubre	Tercera sesión de ideación: construcción de documento- recolección de documentos para proceso administrativo
31 octubre	Cuarta sesión de ideación: Continuación de construcción del documento- definición y proyección de acciones- costos y roles.




LA LUCHA
ES UN
POEMA
COLECTIVO




2005.
2018
2020.
2023
PRESENTE.
DISCOTECAS.
ZONA DONDE VIVIA MUCHAS PERSONAS DE M19.
NETFLIX SACA DOCUMENTAL STREET FOOD: ESTO CAMBIO LAS DINÁMICAS DEL BARRIO. SE TRIPLICARON LOS PRECIOS | MUCHAS MÁS PERSONAS LLEGARON.
GENTRIFICACIÓN: NUEVOS EDIFICIOS
BARRIO SE VUELVE MÁS TURISTICO.
ARBNBS
MAS GENTE! JOVEN
ARRIENDOS MUY ALTOS
MUCHA GENTE SE HA IDO DEL BARRIO
CONTRASTES
EN UN EDIFICIO DEL BARRIO HAY UN BUNKER DONDE SE CUENTA QUE SE ESCONDIERON LOS DEL M19 CON LAS ARMAS ANTES DE LA TOMA.

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $285.714.286

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
1 Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio la Perseverancia.	$142.857.143	CDP 1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)	Sin ejecutar
2 Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio las Cruces - Lourdes.	$142.857.143	CDP 1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)	Sin ejecutar

***Nota importante:** El desembolso del incentivo se dará posterior a la implementación del hito barrial, una vez se surtan los procesos administrativos de creación de terceros, generación de resolución y presentación de informe de pago.

Laboratorios de Oportunidades

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	Dedicación	VALOR POR 5 MESES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
	7,14%		
Articulador Barrios Vivos	$ 751.199	3.755.997,00	2.253.597
Articulador Zonal	$ 751.199	3.755.997,00	2.253.597
2 Profesionales Laboratoristas	$ 816.530	4.082.652,00	2.449.590
Gestor Territorial	$ 522.648	2.613.240,00	1.567.944
Apoyo Técnico	$ 365.425	1.827.126,00	1.096.275
Apoyo Administrativo	$ 333.938	1.669.689,00	1.001.814
TOTAL		**$ 17.704.701**	**10.622.817**

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $17.704.701

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances Laboratorio de Oportunidades

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA LOCALIDAD.

- 01-09-2025 Socialización e invitación estrategia a comunidad general-Meet.
- 02-09-2025 Socialización e invitación en la CLIP (Comisión Local Intersectorial de Participación)
- 04-09-2025 Socialización e invitación en el COLMYEG (Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género)
- 11-09-2025-Socialización e invitación estrategia en el COLIA (Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia).
- 11-09-2025-Instalación estratégica afiches invitación (plaza de mercado, tiendas y locales comerciales barrio La Perseverancia).
- 11-09-2025-Socialización e invitación en el DRAFE (Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos). Meet.
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el colegio I.E.D. Manuel Elkin Patarroyo durante jornada pedagógica
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el COLJ (Consejo Local De Juventud)
- 18-09-2025 Socialización e invitación estrategia en el COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria).
- 19-09-2025 Socialización e invitación estrategia en la UTA (Unidad Técnica de Apoyo) sectores sociales LGBTI.

10 a 15 jornadas de socialización de la apuesta territorial, junto con la remisión de invitaciones vía correo electrónico, oficios de invitación de la estrategia y comunicaciones telefónicas con actores estratégicos de la localidad. Así mismo, se ha realizado la publicación de las piezas comunicativas de cada una las sesiones en las redes de difusión canales de WhatsApp de la SCRD y en las redes sociales del FDLSF.

Avances Laboratorio de Oportunidades

SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
09 de septiembre 2025	Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
11 de septiembre 2025	Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
16 de septiembre 2025	Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
18 de septiembre 2025	Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
23 de septiembre 2025	Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
25 de septiembre 2025	Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
30 de septiembre 2025	Implementación sesión 4 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia

Se ha contado con la participación de comunidad rural y urbana en cada uno de los laboratorios junto con una amplia participación poblacional: niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes , adultos, comunidad LGBTIQ+ y grupos étnicos que evidencian el trabajo articulado de las comunidades.

Avances Laboratorio de Oportunidades

SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
02 de octubre 2025	Implementación sesión 4 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
07 de octubre 2025	Implementación sesión 5 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
09 de octubre 2025	Implementación sesión 5 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
14 de octubre 2025	Implementación sesión 6 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
16 de octubre 2025	Implementación sesión 6 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
21 de octubre 2025	Implementación sesión 7 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
23 de octubre 2025	Implementación sesión 7 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
28 de octubre 2025	Implementación sesión 8 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
30 de octubre 2025	Implementación sesión 8 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes

LABORATORIOS DE OPORTUNIDADES



Laboratorio Cruces



Laboratorio Perseverancia



Laboratorio Cruces

HITOS CULTURALES
LABORATORIOS DE OPORTUNIDADES

Barrio La Perseverancia
Moperse - Carritos de Balineras



Barrio Las Cruces
Laboratorio Gastronómico

Sabor y Alma Cruceña
El arte se sirve caliente


BIBLORED
Red Distrital
de Bibliotecas
Públicas de
Bogotá

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.


EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
***Dotación material Bibliográfico de las Maletas:** -Diseño y prototipado de Leo Rodamonte -Talleristas (15) -Materiales para talleres	 $4.646.950,00 $13.311.552,00 $3.188.416,00	N/A	$0	N/A
**Adquisición de colecciones para los espacios convencionales y alternativos de lectura de la Localidad Cobertura de los servicios de transporte tanto de carga como de pasajeros, necesarios para el cumplimiento de las actividades -Dotación de la maleta LEO Rodamonte con elementos tecnológicos como: Video beam con telón; maleta, cable HDMI y soporte. -Adquisición de mobiliario complementario especial - Estrategia móvil inclusive;	$3.087.146,00 $9.900.000,00 $10.831.000,00 $5.034.938,00	N/A	$0	N/A
***Programas y actividades formativas con Escuelas LEO:** -Diseño y diagramación de almanaque Bristal -Co-creación de almanaque Bristal -Impresión de almanaque Bristal e ISBN	 $5.623.810,00 $16.092.090,00 $3.284.100,00	N/A	$0	N/A

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

- **El saldo por ejecutar es de $188.899.857.**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
****Componente transversal de comunicaciones:** -Impresión de brochure y material POP -Fotógrafo para la realización de banco de imágenes de espacios de lectura de la localidad -Pauta digital a través de redes sociales como META (FACEBOOK, INSTAGRAM), GOOGLE ADS (YOUTUBE) y TIK TOK ADS de contenidos sobre los espacios de lectura de BibloRed en la localidad. -Agencia de comunicaciones/publicidad y/o mercadeo para que influenciadores generen contenidos para redes sociales sobre los espacios de lectura ubicados en la localidad	 $8.000.000,00 $5.000.000,00 $4.332.248,00 $15.667.752,00	N/A	$0	N/A
****PPP para la innovación digital** **-I**mplementación del piloto del servicio de internet en los PPP Las Cruces, Lourdes e Independencia a través de energía solar y compra de computador portátil, parlantes, micrófonos, tabletas con forro, cámara fotográfica, grabadora de voz y regulador de voltaje, destinada a esta localidad.	$70.899.857,00	N/A	$0	N/A
***Tu biblioteca, tu espacio (investigación de percepción de usuarios) :** Desarrollo y recopilación de grupo Focal Recopilación de información de sondeo de percepción Impresión en gran formato	$4.378.800,00 $4.378.800,00 $1.242.400,00	N/A	$0	N/A

*Valores incluyen el costo operativo del 9,47%
** Valores incluyen %remuneración del 8,31%

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**No. contrato**	**VALOR OFRECIDO**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional administrativo	OPS 102 de 2025 / SCRD	1.338.300,00	441.639,00	N/A
Líder ESCUELAS LEO	OPS 315 de 2025 / SCRD	1.818.000,00	618.120,00	N/A
Líder COMUNIDAD Y TERRITORIO	OPS 316 - 2025/SCRD	3.397.500,00	2.310.300,00	N/A
Líder TIC	227 - 2025/SCRD	1.577.700,00	236.655,00	N/A
Líder COMUNICACIONES	200 - 2025/SCRD	1.818.450,00	181.845,00	N/A
Líder SIBIBO	191 - 2025/SCRD	970.000,00	388.000,00	N/A
Coordinador del Observatorio	No. 650 – 2025484 (Fundalectura)	740.000,00	259.000,00	N/A
Investigador del Observatorio	No. 650 – 2025485 (Fundalectura)	530.000,00	185.500,00	N/A

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**No. contrato**	**VALOR OFRECIDO**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Especialista en género y diversidad sexual Escuelas LEO	No. 650 – 2025492 (Fundalectura)	3.420.000,00	2.257.200,00	N/A
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	-	2.722.666,50	1.796.959,89	N/A
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	-	2.722.666,50	1.796.959,89	N/A
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	-	2.722.666,50	1.796.959,89	N/A
Gestor de Ruralidades Línea de Comunidad y Territorio (Profesional 6)	No. 650 –2025523 (Fundalectura)	4.875.000,00	3.217.500,00	N/A
TOTAL			**15.486.639,00**	

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

- **El saldo por ejecutar es de $13.166.311**
- **Detalle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1beqE_1ToTRe18aw7jOBLDOmake5g8Grd3ORgwrLUmvs/edit?usp=sharing**

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
Octubre 2, 6 y 23	Leo Rodamonte: Desarrollo y presentación del codiseño del dispositivo de circulación de prácticas culturales y mediación de prácticas de lectura Leo Rodamonte en la vereda verjón bajo. Cierre y certificación del diplomado de mediación Leo Rodamonte en el cual participaron mediadores institucionales, mediadores comunitarios y habitantes del sector de los Verjones.
Octubre 2, 9 , 10, 16, 23	Una Bristal Volúmen 2: Proceso de alfabetización y multialfabetización con persona experta en el trabajo con sectores LGBTI

HITOS DE LAS GESTIONES TÉCNICAS

-Finalización y cierre del proceso de codiseño participativo del dispositivo Leo Rodamonte y certificación del diplomado Leo Rodamonte.

-Programas y actividades formativas Escuelas Leo: Desarrollo Proceso alfabetización y multialfabetizaciones (15 asistentes)

Tu biblioteca tu espacio:

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
Octubre 23	Tu biblioteca, tu espacio: Desarrollo grupo focal para identificar hábitos, percepciones, expectativas y experiencias de usuarios de la biblioteca la Peña.
Octubre	PPP para la innovación digital. Acciones técnicas y administrativas dirigidas al desarrollo del proyecto de conectividad en los PPP.

HITOS DE LAS GESTIONES TÉCNICAS


- Tu biblioteca tu espacio: Se logró la meta propuesta en términos de sondeos y grupos focal para iniciar el análisis correspondiente y socializar en el mes de diciembre.
- PPP para la innovación: Vistas a las Las Cruces, Lourdes e Independencia y con los proveedores pre-seleccionados

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Registros Fotográficos



Cierre Diplomado leo Rodamonte



Codiseño dispositivo leo Rodamonte



Proceso de alfabetización una Bristal V2

-



BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE **ARTE Y CIUDAD**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Comp. 1 Honorarios de tres artistas	$28.000.000	1412	$28.000.000	2392
Comp. 2 Producción técnica y logística para las producciones artísticas	$91.864.608	1412	$83.647.136	2392
Comp. 3 Producción de obras	$12.500.000	1412	$12.500.000	2392
Comp. 4 Museografía	$ 38.382.682	1412	$36.469.890	2392
Comp. 5 Gestión de espacios de exhibición	$ 34.798.800	1412	$ 34.798.800	2392
Comp. 7 Gestión de seguros y garantías F.Arteria	$ 25.935.392	1412	$ 25.935.392	2392

- **El saldo por ejecutar es de $ 10.130.264**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Gerente Bienal	132	$ 7.684.320	$ 5.763.240	125
Apoyo administrativo	831	$ 5.856.000	$ 4.392.000	599
Curadores	1412	$ 48.000.000	$ 36.000.000	2392

- **El saldo por ejecutar es de $ 15.385.080**

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
1-30 Agosto	Recuperación de entornos y fachadas (Palacio San Francisco, Fuente del Parque Santander)
1-15 septiembre	Instalación de obras en espacio público (parque de los Periodistas, parque Santander,esquina avenida jiménez y carrera séptima)
1-20 septiembre	Instalación de obras en espacios cerrados (cinemateca de Bogotá, UJTL, Palacio San Francisco)
1 - 31 Octubre	Durante el mes de octubre se desarrollo la Bienal BOG25 en la localidad de Santa Fe, llevando a cabo actividades y acciones en 11 escenarios emblemáticos del territorio, comprendidos por el Parque Nacional, el Edificio de la CAR, la Plaza de Toros La Santamaría, la Biblioteca Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Cinemateca de Bogotá, la Alianza Francesa, el Centro Colombo Americano, el Parque de los Periodistas, el Parque Santander y el Palacio de San Francisco. Estos espacios permitieron la articulación de las distintas expresiones artísticas y culturales que conforman la programación de la Bienal en la ciudad.


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
RED
DE DISTRITOS
CREATIVOS
.BOGOTÁ.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$120.000.000	1459	$0	Sin ejecutar
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1463	$0	Sin ejecutar

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

El saldo por ejecutar es de $ 132.000.000

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**CDP**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	$1.292.100	464	$646.050	180
Líder de estrategia Bogotá 24/7	$2.584.200	461	$1.292.100	108
Líder de Fomento	$891.600	713	$445.950	484
Apoyo administrativo de Fomento	$891.900	279	$445.950	371
Gestor Territorial	$3.889.200	468	$1944.600	308
Apoyo administrativo	$452.880	270	$226.440	49
Profesional Jurídico	$ 388.800	271	$194.400	243

Con corte al 30 de octubre, el saldo por ejecutar es de $2.597.520

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.


EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**VALOR DEL CDP**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	$1.292.100	464	$646.050	180
Líder de estrategia Distritos Creativos	$2.104.800	466	$1.052.400	172
Líder de Fomento	$891.600	713	$445.950	484
Apoyo administrativo de Fomento	$891.900	279	$445.950	371
Gestor Territorial	$3.889.200	468	$1.944.600	308
Apoyo administrativo	$452.880	270	$226.440	49
Profesional Jurídico	$ 388.800	271	$194.400	243

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

Con fecha al 30 de octubre el saldo por ejecutar es de $2.477.670

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
02 de septiembre	Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL
9 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live
10 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
15 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
17 de septiembre	Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet
17 de septiembre	Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales
18 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe
19 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma


MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ASUNTO / ACTIVIDAD
6 al 10 de octubre	Evaluación de propuestas e iniciativas
14 de octubre	Deliberación de Propuestas e iniciativas
16 de octubre	Selección de Ganadores

- Socializaciones de las invitaciones culturales
- Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse
- Asesorías y consultorías para los agentes culturales
- Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación
- Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales
- Se proyecta publicación de resolución de ganadores para el 5 de noviembre para ejecutar hasta el 9 de diciembre.

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

Reporte propuestas inscritas

- Categoria: Categoría 1: Mentorías en producción y mediación artística
  - Inscritos: 10
    - Perfil Agrupación :8
    - Perfil Persona jurídica :2
- Categoría: Categoría 2: Formación en gestión artística y cultural
  - Inscritos: 8
    - Perfil Agrupación :5
    - Perfil Persona jurídica :3




Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
PRODUCTIVA
24
SIETE
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA EL COMPONENTE CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$ 114.000.000	1467	$0	Sin ejecutar
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1472	$0	Sin ejecutar

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

El saldo a ejecutar es de $ 126.000.000

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

FECHA	ASUNTO / ACTIVIDAD
02 de septiembre	Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL
9 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live
10 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
15 de septiembre	Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe
17 de septiembre	Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet
17 de septiembre	Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales
18 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe
19 de septiembre	Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma


MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
6 al 13 de octubre	Evaluación de propuestas e iniciativas
14 de octubre	Deliberación de Propuestas e iniciativas
16 de octubre	Selección de Ganadores
28 de octubre	Publicación Resolución de Ganadores
6 al 13 de octubre	Evaluación de propuestas e iniciativas
30 de noviembre	Ejecución de las propuestas

- Socializaciones de las invitaciones culturales
- Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse
- Asesorías y consultorías para los agentes culturales
- Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación
- Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Reporte propuestas inscritas

- Perfil Agrupación :16
- Perfil Persona jurídica :13



4. Informe de gestión en SECOP – FDL.

5. Solicitud de prórroga al convenio.

4. Solicitud de prórroga al convenio.

1. **OBJETO DEL CONVENIO**

"Aunar esfuerzos **técnicos, administrativos y económicos** entre el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para **desarrollar las iniciativas culturales que impulsen la transformación social y económica de la localidad,** en el marco de las apuestas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024 – 2027",

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

Del **4 de agosto de 2025** al **31 de diciembre de 2025.**
Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo

3. **VALOR TOTAL DEL CONVENIO**

$6.490.443.921

Propuesta de prórroga

NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN

Del **4 de agosto de 2025** al **31 de marzo de 2026.**
Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo

- **Modificación al Convenio** Interadministrativo 731 de 2025: plazo de ejecución.
- **Nuevo plazo total:** Hasta el **31 de marzo de 2026**.
- **Objetivo:** Garantizar cierres ordenados, participación efectiva y cumplimiento técnico-financiero.
- Implica el **ajuste y aprobación** de los **cronogramas** en 3 componentes: **NAVIDAD, BARRIOS VIVOS, BIBLIORED.**

Propuesta de prórroga

1.

NAVIDAD

- Ejecución artística y comunitaria concentrada en diciembre 2025.
- Se requiere tiempo adicional para cierre, conciliaciones y rendición de cuentas.
- Garantiza cierre ordenado, transparente y conforme a estándares institucionales.

2.

BARRIOS VIVOS

Laboratorios de Transformaciones Culturales

- Tiempos de diálogo y concertación con la comunidad.
- Ajustes metodológicos por dinámicas territoriales y participación ciudadana.
- Garantiza la calidad técnica, inclusión social y sostenibilidad de los resultados.

📍**Laboratorios:**

- *Orgullo barrial – La Macarena* → Consolidación de consensos comunitarios.
- *Discriminaciones – Santa Bárbara* → Profundizar procesos pedagógicos y de convivencia.
- *Gestión de residuos – La Perseverancia* → Ajustes a calendarios escolares y sociales; ejecución de talleres y evento de cierre.

Propuesta de prórroga

2.

BARRIOS VIVOS

Laboratorios de Oportunidades

- Cierre técnico de actividades en diciembre 2025; pendientes procesos administrativos y pagos.
- Se requiere tiempo para consolidar entregables y conciliaciones con proveedores.
- Permite cumplimiento riguroso de obligaciones financieras y normativas.

3.

BIBLIORED

- Cierre administrativo y financiero pendiente.
- Requiere tiempo para consolidación de informes y verificaciones técnicas.

5. Varios.



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

VARIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

2. Varios.



¡GRACIAS!

Juntos hacemos de la cultura y el arte, la **fuerza viva** que transforma nuestra **ciudad.**