4to Comité Técnico Operativo

Convenio Interadministrativo No. 731 de 2025 (SCRD):

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Dirección de Fomento | Subsecretaría de Gobernanza
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances administrativos y técnicos por componente del convenio – SCRD.
4. Aprobación de cronogramas
5. Varios

1. Verificación de **asistencia.**

1. Verificación de asistentes

Por la SCRD:

Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces.

Andrea Victorino Ramirez <bibiana.victorino@scrd.gov.co>
Natalia Sefair López <natalia.sefair@scrd.gov.co>
Juan Diego Jaramillo Morales <juan.jaramillo@scrd.gov.co>

Por el FDL SFE:

El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces.
Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité Técnico Operativo deberán remitir, de manera oportuna y previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal actuación. Adicionalmente, podrá designar dos miembros adicionales si lo considera pertinente.

Catalina Chavez Guerrero <angie.chaves@gobiernobogota.gov.co>
Maria Isabel Herazo Buelvas <maria.herazo@gobiernobogota.gov.co>

Por SDG:

La Subsecretaría de Gestión Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor.
Invitado permanente con voz.

Diana Alejandra Parada Prieto <dianaa.paradap@gobiernobogota.gov.co>

1. Aprobación del orden del día.

Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances administrativos y técnicos por componente del convenio – SCRD.
4. Aprobación de cronogramas
5. Varios

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos y técnicos** por componente del convenio.

Cultura BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ:
NAVIDAD ES CULTURA - 2025



SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

NAVIDAD ES CULTURA 2025

Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

EJECUCIÓN FINANCIERA A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría)	$1.634.662.147	1419	$ 1.307.729.718	2436
Contrato Interadministrativo No. 821 de 2025	$ 3.365.337.853	1571	$2.692.270.282	2623

- Porcentaje de ejecución 80%
- El saldo por ejecutar es de **$1.000.000.000**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.





Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO FDL**	**CRP**
Productor Técnico	533	$ 13.722.000	$ 8.233.200	362
Productor General	534	$ 12.924.000	$ 7.754.400	346
Líder Financiero	527	$ 12.123.000	$ 7.273.800	140
Líder de navidad	532	$ 13.722.000	$ 2.744.400	295
Líder jurídico	526	$ 12.123.000	$ 4.849.200	194
Productor ejecutivo	530	$ 8.121.000	$ 4.872.600	208
Productor artístico	1313	$ 8.121.000	$ 3.248.400	2078
Profesional Administrativo	1355	$ 8.115.000	$ 3.246.000	2088
Productor logístico	1314	$ 8.121.000	$ 3.248.400	1976
TOTAL A LA FECHA			**$ 45.470.400**	

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
05/11/2025	Cierre Invitación Cultural - Acciones Barriales
	Total inscritos IC: 195 Inscritos Santa Fe: 25



https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/971

NAVIDAD ES CULTURA

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
01/12/2025	Cierre Invitación Cultural - Acciones Barriales (Habilitados: 11)
	Categoría 1 - 6 - 5 ganadores res y 1 invitación directa Categoría 2 - 2 Categoría 4 - 2



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Radicado: 20252200702013
Fecha: 28-11-2025

RESOLUCIÓN No. 1200 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025

"Por medio de la cual se acoge la recomendación efectuada por los jurados designados para seleccionar a los ganadores de la "Invitación Cultural para Artistas en Actividades barriales - Navidad 2025" de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y se ordena el desembolso de los incentivos económicos"

https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/971

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
10 al 30 de noviembre	Ensayos de Elenco Artistas Espectáculo Plaza Cultural la Santamaria






7 Diciembre - Desfile Navidad es Cultura 2025 y Encendido Plaza de Bolívar

LOCALIDAD: Santa Fe y La Candelaria

20 agrupaciones - Más de mil artistas - 2 km. de recorrido



- **FECHA:** 7 diciembre
- **LUGAR:** Inicia en Plaza Cultural La Santamaría recorre la Carrera 7ma y llega hasta la Plaza de Bolívar.
- **FRANJA DESFILE:** 4:00 p.m a 6:00 p.m
- **SHOW MUSICAL:** 6:00 p.m a 8:00 p.m
- **AFORO:** 10.000
- **RADICACIÓN SUGA:** 19 Noviembre - Radicado: 2025SG1061

INSUMOS Y RECURSOS

ESCENARIO	Coord. Logísticos	Operador Logístico	Brigadista	MEC	Médicos	Aux. Enfermería	Amb. TAB	Amb. TAM	Apoyo policivo
Desfile	20	300	18	4	4	48	1	3	perimetral

PMT	Valla en tubo	Muro contención (m)	Malla separación (m)
Con PMT (2.C - 20 Ope Material de Cierre)	500	0	0

NAVIDAD ES CULTURA

Noches Mágicas localidad Santa Fe

- **FECHA:** 16, 18 y 19
- **HORA:** 5:00 p.m - 8:00 p.m.
- **AFORO:** 200
- **SUGA:** Baja complejidad
- **LUGARES:**

16 dic - martes	Parque Nacional - se debe revisar nueva dirección - Por confirmar
18 dic - jueves	Calle 3B #4A este - Paradero el Dorado - se debe revisar nuevo lugar
19 dic - viernes	Carrera 4Bis A #32 - Cancha Jorge Noa

Avances según cronograma

CRONOGRAMA INVITACIÓN CULTURAL ACCIONES BARRIALES	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
25 noviembre	Visitas técnicas lugares realización Noches Mágicas en Santa Fe







ESPECTÁCULO GRAN FORMATO PLAZA CULTURAL LA SANTAMARÍA



LOCALIDAD: Santa Fe

- **SHOW:** Más allá de las nubes
- **FECHA:** 13 al 23 diciembre (15 y 16 off)
- **LUGAR:** Plaza Cultural la Santamaría
- **FUNCIONES:** 2 por día
- **APERTURA PUERTAS:** 6pm y 8pm **HORA CIERRE:** 7:00 p.m. y 9:00 p.m o hasta completar aforo
- **HORA:** 7:00 p.m y 9:00 p.m
- **AFORO:** 10.000 por función
- **RADICACIÓN SUGA:** 25 Nov Radicado: 2025SG110

INSUMOS Y RECURSOS

ESCENARIO	Coord. Logísticos	Operador Logístico	Brigadista	MEC	Médicos	Aux. Enfermería	Amb. TAB	Amb. TAM	Apoyo policivo
Plaza La Santamaría	15	193	12	3	3	30	1	2	perimetral

PMT	Valla en tubo	Muro contención (m)	Malla separación (m)
Sin Afectación vial - Con PMT (1.C - 12 Ope - Material de Cierre)	200	0	0

3. Informe de gestión y avances por Componente

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
25 de noviembre	**Radicación SUGA evento Plaza Santamaría** – 2025SG110



Avances según cronograma

CRONOGRAMA INVITACIÓN CULTURAL ACCIONES BARRIALES	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
26 noviembre	Montaje Plaza la Santamaría



3. Informe de gestión y avances por Componente

Avances según cronograma

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
27 de noviembre	**Socialización comunidad Conjunto torres el Parque - Auditorio conjunto**



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02
VERSIÓN: 01
FECHA: 23/09/2023

No. *20252000711483*
Fecha: 02-12-2025

LUGAR: Auditorio SCRD
FECHA: 27 / 11 / 2025
HORA: 4:00 pm
OBJETIVO O TEMA: Socialización Consejo Torres del Parque - Navidad es Cultura 2025 - Plaza Santamaría

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara y legible y con sobre de esta según para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental". Ddto.

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)

NOMBRE	CARGO	EXTENSIÓN /CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Listado asistencia anexo			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión contó con la asistencia del equipo de producción general, técnica y logística del proyecto Navidad es Cultura 2025, así como miembros del consejo y comunidad del conjunto Torres de Parque y delegados técnicos de las diferentes entidades del distrito.

ORDEN DEL DÍA:


1. Bienvenida y contexto general.
2. Presentación del proyecto Navidad es Cultura 2025, programación general y fechas clave. Socialización de los espectáculos en la localidad de Santa Fe.
3. Participación comunidad.
4. Participación de delegados de otras entidades.
5. Cierre.

2. Desarrollo de la reunión

2.1 Presentación general del proyecto

Se presentó la estructura general de Navidad es Cultura 2025, destacando a Bogotá como uno de los mejores destinos del mundo para celebrar la Navidad y la programación prevista entre el 7 y 23 de diciembre de 2025.

Se socializó la dimensión territorial del proyecto abarcando las actividades a desarrollarse en la localidad de Santa Fe, junto con el enfoque de descentralización, circulación cultural y programación comunitaria. (Ver presentación anexa)



5 DICIEMBRE - GRAN APERTURA NAVIDAD 2025
Encendido Parque Tunal

LOCALIDAD: Tunjuelito

7 agrupaciones
Más de 120 artistas en escena

- **FECHA:** 5 diciembre
- **LUGAR:** Plazoleta de Eventos - Parque Metropolitano el Tunal.
- **HORARIO:** 4:00 p.m a 10:00 p.m.
- **AFORO:** 3.000




BARRIOS
VIVOS

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.



BARRIOS VIVOS

Recurso económico $428.500.000

Recurso en especie $44.463.501

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural.	$142.785.714	1483	$0	Sin ejecutar
Actividades artísticas, culturales y patrimoniales en el marco de dos laboratorios de Oportunidades en Perseverancia y Cruces - Lourdes	$285.714.286	1438	$ 142.857.143	Ejecutado Lab Cruces (CRP

- Porcentaje de ejecución: **33.33%**
- El saldo por ejecutar es de **$285.642.857**

Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $142.785.714

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
1 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (En proceso de aprobación de póliza de cumplimiento para realizar el desembolso del incentivo)	Sin ejecutar
2 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio la Macarena para trabajar frente al orgullo.	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.)	Sin ejecutar
3 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos	$47.595.238	CDP 1483	N.A. (La solución se encuentra en revisión por parte del comité evaluador, después de su aprobación se inicia el proceso para el desembolso del incentivo)	Sin ejecutar

***Nota importante:** El desembolso del incentivo que se dará en dos pagos: uno del 80% para ejecución de la propuesta y otro del 20% al finalizar la ejecución por parte de las personas responsables del proyecto

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Ambiente

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $5.695.200

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional de ambiente	1483	$ 1.783.800,00	$891.900	Sin ejecutar
Profesional de ambiente	1483	$ 1.303.800,00	$651.900	Sin ejecutar
Profesional de ambiente	1483	$ 1.303.800,00	$651.900	Sin ejecutar
Profesional de ambiente	1483	$ 1.303.800,00	$651.900	Sin ejecutar
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$0**	

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Machismo

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $12.076.800

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional de Machismo	1483	$ 2.928.000,00	$ 2.196.000,00	Sin ejecutar
Profesional de Machismo	1483	$ 2.287.200,00	$ 2.287.200,00	Sin ejecutar
Profesional de Machismo	1483	$ 2.287.200,00	$1.715.400,00	Sin ejecutar
Profesional de Machismo	1483	$ 2.287.200,00	$1.715.400,00	Sin ejecutar
Profesional del Machismo	1483	$ 2.287.200,00	$1.715.400,00	Sin ejecutar
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$ 9.629.400,00**	

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
29 de octubre 2025	Jornada Virtual de Revisión final de los documentos administrativos y especificación del presupuesto asignado a cada componente.
29.10.25-20.11.25	Revisión de los documentos administrativos del hito por parte del comité evaluador de la SCRD
19.11.25	Acta reunión con la comunidad cronograma y planeación hito la Perseverancia
2.12.25-3.12.25	Revisión y ajustes resolución de beneficiarios del hito por parte de la Oficina Jurídica de la SCRD

Propuesta de solución e hito cultural en revisión por parte de la Oficina Jurídica de la entidad

BARRIOS VIVOS

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos









Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
04 de noviembre de 2025	Implementación sesión 6 Fase 3: 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Reflexionar sobre la articulación del objetivo del hito con las actividades proyectadas.
11 de noviembre 2025	Implementación sesión 7 Fase 3: 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Acompañamiento para la construcción metodológica de las actividades
25 de noviembre 2025	Implementación sesión 8 Fase 3: 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado - Socializar avances metodológicos y definición del trámite de póliza de cumplimiento

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo







3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de ORGULLO

MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
05 de noviembre de 2025	Revisión colectiva del documento del proyecto. Ajustes y proyección de acciones, objetivos, alcances.
07 de noviembre 2025	Ajustes al documento, recolección de documentos y proyección de acciones del proyecto.
09 de noviembre	Finalización del documento. Recolección de papeles, proyección de presupuestos, roles y responsables.
10- 20 noviembre	Revisión de documentos beneficiarios.
Última semana de Noviembre	Creación de resolución

REUNIONES VIRTUALES PARA EL TRABAJO DE CARA AL DOCUMENTO PROPUESTA- **FINALIZACIÓN FASE 3**

CARACTERÍSITCAS GENERALES DEL HITO: *MACARENA VIVA*

Objetivo general:

Fortalecer y visibilizar la vida barrial de La Macarena como un elemento de orgullo comunitario mediante el reconocimiento, valoración y promoción de su historia, dinámicas cotidianas, expresiones culturales,prácticas ambientales, personas y trayectorias, a través de distintas acciones que permitan habitar, conocer y significar el territorio, fomentando así el sentido de pertenencia y el encuentro comunitario del barrio y la construcción participativa de una memoria colectiva.

Componente 1:Escenográfico

1 dispositivo escenográfico en el espacio público (durante 2 días)

1 mural a dos manos de 6 metros de ancho por 2 de altura.

Componente 2: Narrativo.

Estrategia comunicativa

Diseño de una publicación del bolsillo.

Impresión de 200 publicaciones de bolsillo.

Un (1) archivo audiovisual el cual contiene 10 vídeos de 10 minutos cada uno,

Componente 3: Innovación y Tecnología

1 página web

Componente 4: Pedagógico.

5 talleres de distinta índole

Componente 5: Eventos y encuentros.

5 encuentros:2 encuentros gastronómicos , 2 encuentros para el fortalecimiento de la economía circular: 1 encuentro tipo recorrido y micrófono abierto, para el reconocimiento de voces y memoria barrial y espacios gastronómicos del barrio

Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $285.714.286

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
1 Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio la Perseverancia.	$142.857.143	CDP 1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)	Sin ejecutar
2 Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio las Cruces - Lourdes.	$142.857.143	CDP 1438	N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.)	Sin ejecutar
TOTAL EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			$0	

***Nota importante:** El desembolso del incentivo se dará posterior a la implementación del hito barrial, una vez se surtan los procesos administrativos de creación de terceros, generación de resolución y presentación de informe de pago.

Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $17.704.701

EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE NOVIEMBRE			
CONCEPTO	Dedicación	VALOR POR 5 MESES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA
	7,14%		
Articulador Barrios Vivos	$ 751.199	3.755.997,00	3.004.796
Articulador Zonal	$ 751.199	3.755.997,00	3.004.796
2 Profesionales Laboratoristas	$ 816.530	4.082.652,00	3.266.120
Gestor Territorial	$ 522.648	2.613.240,00	2.090.592
Apoyo Técnico	$ 365.425	1.827.126,00	1.461.700
Apoyo Administrativo	$ 333.938	1.669.689,00	1.335.752
TOTAL		$ 17.704.701	14.163.756

Avances Laboratorio de Oportunidades

SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
04 de noviembre de 2025	Implementación sesión 10 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
06 de noviembre de 2025	Implementación sesión 9 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
11 de noviembre de 2025	Implementación sesión 11 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
13 de noviembre de 2025	Implementación sesión 10 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
18 de noviembre de 2025	Implementación sesión Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
23 de noviembre de 2025	Implementación HIto Barrial: Sabor y Alma Cruceña: El arte se sirve caliente
25 de noviembre de 2025	Implementación sesión Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia - Alistamiento

Avances Laboratorio de Oportunidades

SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS	
FECHA	**ASUNTO / ACTIVIDAD**
20 al 24 de noviembre	Desarrollo de 14 laboratorios gastronómicos, artísticos y comunitarios orientados a fortalecer la identidad cultural del barrio Las Cruces y el valor simbólico de su Plaza de Mercado. Se desarrollaron tres laboratorios gastronómicos dedicados a la elaboración de postres tradicionales, ajiaco santafereño y mazamorra chiquita, en los cuales los participantes aprendieron técnicas, compartieron saberes y culminaron con una muestra de degustación abierta a la comunidad. Complementariamente, se realizó un laboratorio de agricultura urbana, un laboratorio de arte urbano e identidad Hip Hop, que promovió la expresión artística y la memoria barrial; y un laboratorio de manualidades y artesanías con materiales reciclados, enfocado en la sostenibilidad y la tradición artesanal local. El proceso finalizó con una muestra gastronómica comunitaria, donde se presentaron los productos de los laboratorios —30 platos de ajiaco, 30 postres y 30 mazamorras— como una celebración del aprendizaje colectivo, la cultura y el espíritu comunitario de Las Cruces.

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

LABORATORIOS DE OPORTUNIDADES







HITOS CULTURALES
LABORATORIOS DE OPORTUNIDADES

Barrio La Perseverancia
Moperse - Carritos de Balineras



Se han adelantado sesiones colectivas y reuniones particulares a través de las comisiones de trabajo con el propósito de avanzar en los aspectos estratégicos, técnicos y operativos para la implementación del hito Cultural Moperse, que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en el barrio la Perseverancia.


BIBLORED
Red Distrital
de Bibliotecas
Públicas de
Bogotá

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Tu biblioteca, tu espacios: -realización de investigaciones cualitativas y cuantitativas, para el desarrollo, ejecución y entrega de datos/hallazgos de un grupo focal -realización de investigaciones en campo -bolsa de impresos en gran formato (pliego) -Provisión de costo operativo	4.000.000 4.000.000 1.134.923 865.077	1552	4.000.000	2502
Programas y actividades formativas con Escuelas LEO: - Diseñador y diagramador para el Almanaque Bristal -gestor pedagógico para la co-creación de Almanaques Bristal -Impresión de Almanaque Bristal -Trámite de ISBN -Provisión de costo operativo	5.137.307 14.700.000 2.902.900 97.100 2.162.693	1552	4.410.000	2502
PPP para la innovación digital: Conectividad para PPP y bibloestación, dotación de equipos -%Remuneración (provisión)	65.462.418 5.437.439	1641	0	3091

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Dotación material Bibliográfico de las Maletas: -experto en diseño y prototipado -Talleristas (11) -Materiales para implementación -Provisión costo operativo -Transporte, colecciones, mobiliario -%Remuneración (provisión)	4.244.952,00 12.160.000 2.912.593,00 1.829.372 26.640.288 2.212.796	1552 1641	4.244.952	2502 3091
Componente transversal de comunicaciones: -insumos de avisos, adhesivos pendones, folletos, piezas con troqueles, agendas, cuadernillos, entre otros. -producción y post producción de un banco de imágenes de mínimo cien (100) fotografías finalizadas -servicio especializado de agencia de influenciadores -pauta en redes sociales -%Remuneración (provisión)	7.386.465 4.616.540 14.465.997 4.000.000 2.530.830	1641	0	3091
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			12.654.952,00	

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

- Porcentaje de ejecución: 6,70% sobre recurso asignado total
- El saldo por ejecutar es de $176.244.905,00

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR OFERTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional administrativo	120	1.338.300,00	883.278,00	111
Líder ESCUELAS LEO	522	1.818.000,00	618.120,00	377
Líder COMUNIDAD Y TERRITORIO	523	3.397.500,00	3.397.500,00	376
Líder TIC	265	1.577.700,00	709.965,00	256
Líder COMUNICACIONES	273	1.818.450,00	1.091.070,00	210
Líder SIBIBO	290	970.000,00	679.000,00	267
Coordinador del Observatorio	NA	740.000,00	592.000,00	NA
Investigador del Observatorio	NA	530.000,00	424.000,00	NA
Especialista en género y diversidad sexual Escuelas LEO	NA	3.420.000,00	2.257.200,00	NA

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR OFERTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	NA	2.722.666,50	2.722.666,50	NA
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	NA	2.722.666,50	2.722.666,50	NA
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	NA	2.722.666,50	2.722.666,50	NA
Gestor de Ruralidades Línea de Comunidad y Territorio (Profesional 6)	NA	4.875.000,00	4.875.000,00	NA
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			23.695.133	

SOCIALIZACIÓN DE AJUSTES AL CRONOGRAMA








3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOVIEMBRE	**Estrategia 1. Tu biblioteca, tu espacio (investigación de percepción de usuarios)**
	Desarrollo de la depuración de datos y el análisis de información para la construcción del informe 88 sondeos y 1 grupo focal. **NOTA:** Se sumaron dos semanas al cronograma teniendo en cuenta el evento “La biblioteca La Peña en cifras” proyectado para el 10 de diciembre. **HITO:** La biblioteca Pública La Peña en cifras - 10 de diciembre 10 am BP la Peña

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente...?

(Pega un punto donde corresponda)

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
En las bibliotecas públicas puedo expresar mis ideas con libertad	o	o	o	o
En las bibliotecas públicas se reducen las brechas sociales	o	o	o	o
En las bibliotecas públicas se respeta la diversidad	o	o	o	o

Se diseñaron las estrategias de recopilación de datos no mediadas que acompañarán la socialización

98%	62%	86%	33%
(usuarios reales)	(usuarios reales)	(usuarios reales)	(usuarios potenciales)
Cree que la atención recibida es muy buena o buena	Está satisfecho con la variedad de las colecciones	Cree que las actividades sintonizan con sus intereses	No conoce los servicios de BibloRed, pero sí está interesado en conocerlos

Se realizó la depuración de datos y el análisis de información para la construcción del informe

88 sondeos y 1 grupo focal

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOVIEMBRE	**Estrategia 2. Territorios Lectores en la Ruralidad - Dispositivo LEO Rodamonte**
22-30	Desarrollo de la primera parte de la fase de circulación a través de los siguientes talleres implementados por mediadores certificados en la fase de formación Diplomado de mediaciones diversas: Tejido Viviente del Verjón La Bondad del Invasor Circulo de Palabra:*Emparamadas* Identidades, conexión y territorio Verjon Cine Bibliotecas Vivas Cantos del Borde 1,2,3 por el Sol que està detrás de… Las Cosas Mudas Esta acción implicó apoyo al diseño de talleres y acompañamiento en la implementación. Igualmente, se apoyaron las acciones administrativas y logísticas para posibilitar esta fase. **NOTA:** se sumó el periodo de prórroga para la producción y entrega del dispositivo. **HITO:** Reunión de socialización y conclusiones de la fase de circulación

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



Guardianes del canto y el bosque taller 1



La Bondad del Invasor. Natali Buitrago. 22 de noviembre



"Emparamadas", 1. Shara Naranjo, 22 de noviembre.

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOVIEMBRE	**Estrategia 3. PPP para la innovación digital**
	Validación de avances de las áreas y descripción de los elementos requeridos al área de Gestión TIC Invitación para la adquisición de la dotación tecnológica. Reuniones de socialización y planeación con el equipo de mediadores territoriales de la localidad Santa Fé para proyectar las acciones de mediación de cultura digital en estos espacios. **NOTA:** se sumó el periodo de prórroga para la instalación de los paneles y dispositivos de conectividad.

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
NOVIEMBRE	**Estrategia 4. Programas y actividades formativas con Escuelas LEO - Segundo año de Almanaques Bristal**
	Avance en el diseño y la maquetación del Almanaque Bristal: Diverso y Callejero. ● Entrega de la maqueta final a les artistas para iniciar el proceso de diseño, maquetación e ilustración. ● Revisión del material y en la realización de los ajustes necesarios. ● Gestión del ISBN de las dos versiones del Almanaque Bristal a través de Proyectos Editoriales. ● Entrega final del material final a la imprenta para su proceso de impresión. **NOTA:** Se sumó una semana al cronograma.

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Estrategia 5. Componente transversal de comunicaciones
22 - 30	1. **Producción de de brochures y material pop a las bibliotecas:** Impresión de 800 brochures para la Biblioteca Pública El Parque y 800 brochures para la Biblioteca Pública La Peña. Durante este mes se avanzó en la conceptualización, diseño y envío a fabricación al proveedor. 2. **Creación de banco de imágenes:** Registro fotográfico en los espacios de lectura de la localidad de Santa Fe: Biblioteca Pública El Parque - BibloEstación San Diego - PPP Parque La Independencia Biblioteca Pública La Peña - Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá 3. Campaña de ***pauta digital*** en los canales de ***Meta y YouTube*** de BibloRed, la cual ***inició su difusión el 12 de noviembre y permanecerá activa hasta el 12 de diciembre.*** **NOTA:** se sumaron dos semanas al cronograma. **HITO:** La puesta en marcha de la campaña con los influenciadores y la entrega del material POP a los espacios de lectura (brochure y separadores informativos)

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.









BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE **ARTE Y CIUDAD**

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Equipo humano base: -Conformar el grupo de artistas participantes de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 a desarrollarse en la ciudad de Bogotá del 20 de septiembre al 9 de noviembre de 2025. -Prestar servicios profesionales para la realización de un mapa de Geografía Sagrada del Territorio Ancestral Mhuysqa. El mapa será instalado en el Palacio de San Francisco bajo la curaduría de José Roca para la Bienal de Arte y Ciudad, BOG 2025 -Prestar servicios para desarrollar la producción del componente expositivo y de las acciones transversales de las actividades asociadas a la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG 2025.	$23.850.000	1412	$23.850.000	2392
Logística: -Prestar servicios profesionales de logística y transporte bajo la modalidad door to door, para la importación temporal de las piezas que conforman la instalación artística Growths de Eva Fábregas, instalación que hace parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG 2025. Las piezas que conforman la obra deben ser recogidas en dos direcciones diferentes en Barcelon -Trasladar desde el aeropuerto al hotel y viceversa, a las artistas Ximena Garrido Lecca, Jennifer Ávila, Glenda León, Marilá Dardot y Winka Heidi Dubbelda. Alojamiento en el Hotel Regina de Oswaldo Macía, Ricardo Javier Moya, Carmenza Banguera, Patricia Domínguez y Colectivo No Más Metáforas, Malena Cocca, Javier Morales, Naomi Rincón, Eduarda Lemos. -Servicios de vigilancia privada nocturna en espacio público y alquiler de separadores de fila para la BOG 2025.	$37.350.246	1412	$37.350.246	2392
Producción: Alquiler e instalación de scaffold con revestimiento laminado espejo, para la instalación de la obra John Gerrard Surrender (Flag) – 2023 en el Palacio de San Francisco.	$ 106.338.226	1412	$ 106.338.226	2392

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Museografía / Adecuación de espacios: -Obra John Gerrard Surrender (Flag) – 2023 en el Palacio de San Francisco bajo la curaduría de José Roca -Contar con el personal especializado para montaje y desmontaje de la bienal distribuidos en personal de apoyo técnico en electricidad, carpintería y trabajo en alturas. -Suministrar e instalar moqueta para la instalación de las obras del Palacio de San Francisco. -Alquiler, instalación y desmontaje de elementos museográficos para la BOG 2025 en la sede palacio de San Francisco -Contar con el personal calificado, el alquiler, la producción e instalación de elementos necesarios para el montaje de la BOG 2025. -Proveer servicios de apoyo museográfico para la Bienal de Arte y Ciudad - BOG 2025	$58.153.010	1412	$58.153.010	2392
Otros: Garantizar el alquiler de 5 micrófonos inalámbricos, cabina de amplificación con consola, sistema RF con antena, atril de músico y acompañamiento de soporte.	$5.790.000	1412	$5.790.000	2392
Gastos Operativos	$ 18.518.518	1412	$ 18.518.518	2392
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$250.000.000**	

- **Porcentaje de ejecución: 100%**
- **El saldo por ejecutar es de $0**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

Recurso económico $250.000.000

Recurso en especie $61.540.320

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Gerente Bienal	132	$ 7.684.320	$ 7.684.320	125
Apoyo administrativo	831	$ 5.856.000	$ 5.856.000	599
Curadores	1412	$ 48.000.000	$ 48.000.000	2392
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$ 61.540.320**	

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

PALACIO SAN FRANCISCO





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. AGENDA ACADÉMICA, MUSEO DE ARTES VISUALES, CURADURÍAS INDEPENDIENTES





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



CINEMATECA DE BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BIBLIOTECA NACIONAL Y PARQUE DE LOS PERIODISTAS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

EDIFICIO DEL ICFES





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

TEATRO EL PARQUE





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.




ANTIGUO EDIFICIO DE LA CAR

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

ALIANZA FRANCESA Y CENTRO COLOMBO AMERICANO





3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.




PARQUE SANTANDER

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.



PLAZA CULTURAL LA SANTAMARÍA

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



CENTRO INTERNACIONAL


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
RED
DE DISTRITOS
CREATIVOS
.BOGOTÁ.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$120.000.0000	1459	0	3472, 3473, 3474, 3475, 3476,3477
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$12.000.000	1463	$8.000.000	2688, 2689, 2690
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$8.000.000**	

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

- **Porcentaje de ejecución: 6%**
- **El saldo por ejecutar es de $124.000.000**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	464	$1.292.100	$969.075	180
Líder de estrategia Distritos Creativos	466	$2.104.800	$1.578.600	172
Líder de Fomento	713	$891.600	$668.700	484
Apoyo administrativo de Fomento	279	$891.900	$668.925	371
Gestor Territorial	468	$3.889.200	$2.916.900	308
Apoyo administrativo	270	$452.880	$339.660	49
Profesional Jurídico	271	$ 388.800	$291.600	243
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			$7.433.460	

- **Porcentaje de ejecución: 75%**
- **El saldo por ejecutar es de $2.477.820**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Seguimientos Categoría 1 (Del 7 de noviembre al 9 de diciembre)	Vórtice Festival, Asociación Cementerio Alemán, Ojo y Pie.
Seguimientos Categoría 1 (Del 7 de noviembre al 9 de diciembre)	Casa Cultural Perseverancia, Hodson Música, Artísticamente.
Proceso administrativo (Desde el 20 de octubre)	Documentación jurados, ganadores, trámite solicitud de pagos, desembolsos
Revisión de informes (Desde el 10 de diciembre)	Revisión, aprobación y trámite de pagos

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio


DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ







Ejecución iniciativas localidad de Santa Fe - Colaboratorios
Espacio público, U. Tadeo, Museo Nacional


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
PRODUCTIVA
24
SIETE
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$ 114.000.000	1467	$0	3327, 3328, 3329, 3484
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1472	$12.000.000	2709, 2710, 2711
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$12.000.000**	

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

- **Porcentaje de ejecución:10%**
- **El saldo por ejecutar es de $114.000.000**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	464	$1.292.100	$969.075	180
Líder de estrategia Bogotá 24/7	461	$2.584.200	$1.938.150	172
Líder de Fomento	713	$891.600	$668.700	484
Apoyo administrativo de Fomento	279	$891.900	$668.925	371
Gestor Territorial	468	$3.889.200	$2.916.900	308
Apoyo administrativo	270	$452.880	$339.660	49
Profesional Jurídico	271	$ 388.800	$291.600	243
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:			**$7.793.010**	

- **Porcentaje de ejecución:75%**
- **El saldo por ejecutar es de $2.597.670**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Seguimientos (Del 7 al 30 de noviembre)	Asosandiego, La Piola Teatro, Multiactiva, y Artes sin Pausa
Proceso administrativo (Desde el 20 de octubre)	Documentación jurados, ganadores, trámite solicitud de pagos, y desembolsos
Revisión de informes (Desde el 1 de diciembre)	Revisión, aprobación y trámite de pagos

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.







Ejecución iniciativas localidad de Santa Fe - Territorios Vivos
Espacio público, Casa Cultural La Perseverancia, Estadio de Pegaso

5. Varios.

VARIOS

¡GRACIAS!

Juntos hacemos de la cultura y el arte, la **fuerza viva** que transforma nuestra **ciudad**.