INFORME DE SUPERVISIÓN No 3

CONTRATO DE SUMINISTRO S 11791 DE 2024

FECHA: 23 de septiembre de 2024

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT: 901.846.601-6

OBJETO: "Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas"

VALOR TOTAL: Quinientos catorce millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos, IVA incluido ($514.696.446).

DURACIÓN: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.

FECHA DE INICIO: 09 de julio de 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministros S-11791 de 2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades del mismo, se recibe a satisfacción la entrega de materiales a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 16 de agosto de 2024 y el 16 de septiembre de 2024.

a. Informes, seguimientos y actas:

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
1	16/07/2024	Reunión técnica con proveedores.	Jorge Ivan Patiño A.
2	25/07/2024	Informe Supervisión N°1- Factura N° FE 4	Jorge Ivan Patiño A.
3	21/08/2024	Informe Supervisión N°2- Factura N° FE 6	Jorge Ivan Patiño A.
4	23/09/2024	Informe Supervisión N°3- Factura N° FE 7	Jorge Ivan Patiño A.

b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Ampliación: No aplica
- Adición: No aplica
- Suspensión: No aplica
- Reinicio: No aplica

c. Estado del plazo del contrato:

- Fecha de Inicio: 09 de julio de 2024
- Plazo Inicial: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.
- Ampliación: No aplica
- Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2024

d. Aportes a la seguridad social y parafiscales.

Durante la ejecución del contrato y como soporta a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La ejecución del presente contrato cuenta con recursos de tres (3) áreas de la Institución, contando cada una de ellas con los siguientes recursos:

Número CDP	Rubro	Valor CDP	DEPENDENCIA A CARGO
5779 15/03/2024	21202010030001	$124,696,446.00	Centro de Laboratorios
		$50,000,000.00	Parque I
		$340,000,000.00	Área Física y Servicios Generales
TOTAL		**$514,696,446.00**	

A continuación, se presenta en detalle de los insumos entregados y corresponden al pago de la factura electrónica de venta FE 7 los cuales son relacionados para los diferentes campus y áreas de la Institución que hacen parte de este proceso:

2.1 ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES

CAMPUS ROBLEDO							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
456	Caja remache pop (6-6) 3/16" x 1/2" x 250 un	Caja	8	$14,210	$ 113,680	$ 21,599	**20**
822	Escalerilla gris metalizado Rimax	Un	2	$56,283	$ 112,566	$ 21,388	
229	Brilla metal liquido	Litro	5	$12,078	$ 60,390	$ 11,474	**21**
1393	Piedra royal 0,15 cm x 1 m según muestra	Un	20	$105,636	$2,112,720	$ 401,417	
2265	Vidrio crudo 4 mm	m2	5	$32,284	$ 161,420	$ 30,670	**22**
	Lijadora Rotoorbital 5 Pulgadas 300W 12000Opm	Un	1	$583,641	$ 583,641	$ 110,892	**23**
	Jamba #10 x 2.13 C-20 CR ***	Un	3	$26,075	$ 78,225	$ 14,863	**24**
842	Esquinero plástico x 2,44 metros	Un	12	$8,084	$ 97,008	$ 18,432	**25**
2240	Varilla corrugada de 3/8” x 6m	Un	38	$31,715	$ 1,205,170	$ 228,982	
	Soporte TV móvilruedas 32 a 70" max 50 kg jd spr-60402 ***	Un	2	$313,613	$ 627,226	$ 119,173	**26**
	Soporte para TV fijo 37 a 90" ***	Un	1	$104,090	$ 104,090	$ 19,777	
	Soporte para TV 37-70" ***	Un	1	$145,546	$ 145,546	$ 27,654	
	Tapón esférico de dos nervaduras de 25 mm según muestra ***	Un	400	$488	$ 195,200	$ 37,088	**27**
142	Arena de concreto	Lata	80	$7,998	$ 639,840	$ 0	**28**
146	Arena de pega	Lata	62	$7,998	$ 495,876	$ 0	
70	Adobe de arcilla de 10 cm x 20 cm x 40 cm (exento de IVA)	Un	30	$2,199	$ 65,970	$ 0	
2175	Unión PVC presión 3/4”	Un	10	$1,000	$ 10,000	$ 1,900	
1933	Tornillo de ensamble 8 x 1 1/2"	Un	200	$56	$ 11,200	$ 2,128	
566	Chazo metálico expansivo 3/8" x 3"	Un	12	$1,008	$ 12,096	$ 2,298	
1934	Tornillo de ensamble 8 x 1 1/4"	Un	200	$84	$ 16,800	$ 3,192	
258	Broca hss (metal) 5/32" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	10	$1,701	$ 17,010	$ 3,232	
1935	Tornillo de ensamble 8 x 1"	Un	200	$95	$ 19,000	$ 3,610	
600	Cinta de enmascarar de 1" (24 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	3	$11,462	$ 34,386	$ 6,533	
307	Broca mamposteria de 5/16" x 6"	Un	5	$7,922	$ 39,610	$ 7,526	

253	Broca hss (metal) 3/16" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	20	$2,269	$ 45,380	$ 8,622	
564	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	12	$3,833	$ 45,996	$ 8,739	
565	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2 1/2"	Un	12	$3,932	$ 47,184	$ 8,965	
210	Bloque de concreto de 15cm x 20cm x 40cm	Un	10	$4,868	$ 48,680	$ 9,249	
299	Broca mamposteria de 1/8" x 2 1/2"	Un	10	$5,194	$ 51,940	$ 9,869	
242	Broca hss (metal) 1/8" (resistente a trabajos pesados tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	20	$2,646	$ 52,920	$ 10,055	
241	Broca hss (metal) 1/4" (resistente a trabajos pesados tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	10	$6,868	$ 68,680	$ 13,049	
255	Broca hss (metal) 3/8" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	10	$6,868	$ 68,680	$ 13,049	
2067	Tubería PVC sanitaria 2" x 6 m	Un	1	$69,458	$ 69,458	$ 13,197	
587	Cinta adhesiva amarilla-negra 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	3	$24,081	$ 72,243	$ 13,726	
1204	Llave jardín 1/2" bronce (canilla rosca muy fina)	Un	5	$24,345	$ 121,725	$ 23,128	
1697	Silicona antihongos uso general transparente 280 CC	Un	5	$27,769	$ 138,845	$ 26,381	
593	Cinta de empaque transparente de 2" (48 mm) x 100 m	Rollo	10	$16,443	$ 164,430	$ 31,242	
972	Herraje asiento sanitario luxor	Un	10	$27,162	$ 271,620	$ 51,608	
2253	Varilla madera triangular 25 mm x 3 mts	Un	20	$14,427	$ 288,540	$ 54,823	
2240	Varilla corrugada de 3/8" x 6m	Un	20	$31,715	$ 634,300	$ 120,517	
171	Baliza de señalización vial de 1,27 mt	Un	4	$92,241	$ 368,964	$ 70,103	**30**
1386	Pie Amigo Acero Fijo de 8x10 Pulgadas blanco	Un	24	$9,083	$ 217,992	$ 41,418	
	Set 5 Discos Velcro Surtido 5 Pulgadas 8Huecos Ref DW4307 Dewalt ***	Un	3	$30,140	$ 90,420	$ 17,180	**31**
	Rodamiento K15118/250 ***	Un	4	$76,000	$ 304,000	$ 57,760	
	Rodamiento delgado R50X65X8 ***	Un	2	$8,000	$ 16,000	$ 3,040	**32**
53	Adaptador macho PVC presión 1 1/4"	Un	4	$3,390	$ 13,560	$ 2,576	**33**

534	Cerámica para pared 30 cm x 60 cm color blanco	m2	3	$114,120	$ 342,360	$ 65,048	
2045	Tubería PVC presión 1 1/4" 21-200 PSI	ml	2	$8,449	$ 16,898	$ 3,211	
2219	Válvula Cortina 1.1/4 x 200psi	Un	2	$100,591	$ 201,182	$ 38,225	
	Soporte fijo modelo B110 65" a 120" ***	Un	1	$293,334	$ 293,334	$ 55,733	**35**
SUBTOTAL						**$ 11,014,001.00**	
IVA						**$ 1,864,339.85**	
TOTAL						**$ 12,878,340.85**	

CAMPUS FRATERNIDAD							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
564	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	50	$3,833	$ 191,650	$ 36,414	
1138	Larguero de madera común 2" x 4" x 3,5 m	Un	20	$21,775	$ 435,500	$ 82,745	
1465	Platina hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	4	$40,309	$ 161,236	$ 30,635	
1848	Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m x 11.80 m	Un	6	$368,038	$ 2,208,228	$ 419,563	**6**
2114	Tubo PTS cuadrado 50mm x 50mm x 1.5 mm x 6 mts	Un	7	$106,162	$ 743,134	$ 141,195	
2116	Tubo PTS rectangular 100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 mts	Un	11	$168,243	$1,850,673	$ 351,628	
564	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	50	$3,833	$ 191,650	$ 36,414	
1465	Platina hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	2	$40,309	$ 80,618	$ 15,317	
1848	Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m x 11.80 m	Un	3	$368,038	$ 1,104,114	$ 209,782	**7**
2114	Tubo PTS cuadrado 50mm x 50mm x 1.5 mm x 6 mts	tubo	7	$106,162	$ 743,134	$ 141,195	
2116	Tubo PTS rectangular 100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 mts	tubo	12	$168,243	$ 2,018,916	$ 383,594	
1265	Masilla acrilica para madera (Porosil), base de agua x 1/4 de galon; color blanco	Un	2	$42,454	$ 84,908	$ 16,133	
1580	Rocadura (masilla para metal)	Cuarto	1	$24,850	$ 24,850	$ 4,722	**8**
1756	Tabla de madera comun de 10 cm x 2 cm x 3 m	Un	30	$32,604	$ 978,120	$ 185,843	
	Kilo lam galv. C-18 ***	Un	45	$9,183	$ 413,235	$ 78,515	**9**
	Corte cizalla C-18 CR **	Un	4	$1,534	$ 6,136	$ 1,166	

	Doblez C-18 CR **	Un	40	$1,534	$ 61,360	$ 11,658	
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	10	$18,347	$ 183,470	$ 34,859	**10**
SUBTOTAL						**$ 11,480,932.00**	
IVA						**$ 2,181,377.08**	
TOTAL						**$ 13,662,309.08**	

CAMPUS FLORESTA							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
469	Canastilla lavaplatos	Un	2	$32,637	$ 65,274	$ 12,402	**2**
629	Cinta teflón uso general 3/4" x 10 m	Rollo	3	$5,179	$ 15,537	$ 2,952	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	10	$1,799	$ 17,990	$ 3,418	
SUBTOTAL						**$ 98,801.00**	
IVA						**$ 18,772.19**	
TOTAL						**$ 117,573.19**	

CAMPUS CASTILLA							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
146	Arena de pega	Lata	30	$7,998	$ 239,940	$ 0	**4**
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	3	$18,347	$ 55,041	$ 10,458	
1382	Permofit papelin 1.20 cm x rollo 20 m	Rollo	8	$154,826	$ 1,238,608	$ 235,336	
1599	Ruana asfaltica de aluminio de 50 cm x 10 mts	Un	3	$157,256	$ 471,768	$ 89,636	
1687	Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	1	$46,237	$ 46,237	$ 8,785	
703	Contenedor plástico de 360 lts con tapa y ruedas	Un	1	$531,704	$ 531,704	$ 101,024	**5**
146	Arena de pega	Lata	10	$7,998	$ 79,980	$ 0	**6**
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	1	$18,347	$ 18,347	$ 3,486	
SUBTOTAL						**$ 2,681,625.00**	
IVA						**$ 448,723.95**	
TOTAL						**$ 3,130,348.95**	

2.2 LABORATORIOS

LABORATORIOS							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
	RACOR NEUMÁTICO B-64 OD DE 4 MM	Un	70	$4,483	$ 313,810	$ 59,624	
	RACOR NEUMÁTICO B-64 OD DE 6 MM	Un	150	$6,163	$ 924,450	$ 175,646	
	MANGUERA POLIURETANO 6 X 4 MM AZUL	ml	100	$4,259	$ 425,900	$ 80,921	
	MANGUERA POLIURETANO 4 X 2.5 MM AZUL	ml	100	$1,793	$ 179,300	$ 34,067	
	RACOR UNIÓN PRESTOLOK B-62 DE 4 MM OD	Un	150	$3,699	$ 554,850	$ 105,422	
	RACOR UNIÓN PRESTOLOK B-62 DE 6 MM OD	Un	150	$4,147	$ 622,050	$ 118,190	**1**
	RACOR PRESTOLOK B-69 DE 4 MM OD X 1/4 NPT	Un	200	$5,379	$ 1,075,800	$ 204,402	
	RACOR PRESTOLOK B-69 DE 4 MM OD X 1/8 NPT	Un	280	$4,483	$ 1,255,240	$ 238,496	
	RACOR PRESTOLOK CONTROLADOR DE FLUJO 4 MM OD X 1/4 NPT	Un	30	$18,488	$ 554,640	$ 105,382	
	RACOR NEUMÁTICO PRESTOLOK B-68 4 MM OD X 1/4 NPT	Un	200	$4,259	$ 851,800	$ 161,842	
	Inserto tapa BTC clásicos estructurales de 30*15*10cm	Un	1	$246,499	$ 246,499	$ 46,835	
	Inserto para BTC clásico estructural de 30*15*10cm	Un	1	$246,499	$ 246,499	$ 46,835	
	Inserto para BTC clásico estructural medio	Un	1	$246,499	$ 246,499	$ 46,835	
	Inserto para BTC clásico estructural canal de 30*15*10cm	Un	1	$246,499	$ 246,499	$ 46,835	
	Inserto tapa legos 30*15*10cm. (OPCIONAL, LE SIRVE LA TAPA DEL LEGO MACIZO)	Un	1	$313,725	$ 313,725	$ 59,608	**2**
	Inserto para BTC lego estructural de 30*15*10cm	Un	1	$313,725	$ 313,725	$ 59,608	
	Inserto para BTC lego estructural mediox2	Un	1	$313,725	$ 313,725	$ 59,608	
	Inserto para BTC lego estructural canal de 30*15*10cm	Un	1	$313,725	$ 313,725	$ 59,608	
	tubos para bloques estructurales	Un	2	$67,227	$ 134,454	$ 25,546	

	BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,3 MM)	Un	20	$8,404	$ 168,080	$ 31,935	**3**
	BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,4 MM)	Un	17	$8,404	$ 142,868	$ 27,145	
	BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,5 MM)	Un	17	$8,404	$ 142,868	$ 27,145	
	BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,6 MM)	Un	1	$8,404	$ 8,404	$ 1,597	
SUBTOTAL						**$ 9,595,410.00**	
IVA						**$ 1,823,127.90**	
TOTAL						**$ 11,418,537.90**	

RESUMEN					
AREA	**CAMPUS**	**PRESUPUESTO OFICIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**VALOR ACTA No.3**	**VALOR TOTAL**
ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES	Robledo	$340,000,000	$ 51,290,275.28	$ 12,878,340.85	$ 64,168,616.13
	Fraternidad		$ 15,224,522.04	$ 13,662,309.08	$ 28,886,831.12
	Floresta		$ 1,842,654.49	$ 117,573	$ 1,960,227.68
	Prado		$ 1,495,931.15		$ 1,495,931.15
	Castilla		$ 1,631,663.74	$ 3,130,348.95	$ 4,762,012.69
CENTRO DE LABORATORIOS		$124,696,446	$ 0	$ 11,418,538	$ 11,418,537.90
PARQUE I		$50,000,000	$ 0		$ 0
TOTAL		**$514,696,446**	**$ 71,485,046.70**	**$ 41,207,109.97**	**$ 112,692,156.67**

La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 21,89% ya que el contratista realizó la entrega total de los suministros requeridos por la Institución.

Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, se anexa al presente informe las remisiones de los insumos entregados.

Las remisiones de estas entregas han sido verificadas al momento de realizar el almacenamiento de los insumos en cada uno de los campus y proceder con la facturación, estas se encuentran anexas al presente informe.

RELACIÓN REMISIONES

- **Área Física y Servicios Generales**

CAMPUS	FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
ROBLEDO	12/07/2024	ROBLEDO-0001	1

	12/07/2024	ROBLEDO-0002	2
	31/07/2024	ROBLEDO-0003	3
	31/07/2024	ROBLEDO-0004	4
	26/07/2024	ROBLEDO-0005	5
	26/07/2024	ROBLEDO-0006	6
	31/07/2024	ROBLEDO-0007	7
	31/07/2024	ROBLEDO-0008	8
	08/08/2024	ROBLEDO-0009	9
	08/08/2024	ROBLEDO-0010	10
	09/08/2024	ROBLEDO-0011	11
	09/08/2024	ROBLEDO-0012	12
	12/08/2024	ROBLEDO-0013	13
	12/08/2024	ROBLEDO-0014	14
	12/08/2024	ROBLEDO-0015	15
	13/08/2024	ROBLEDO-0016	16
	13/08/2024	ROBLEDO-0017	17
	13/08/2024	ROBLEDO-0018	18
	14/08/2024	ROBLEDO-0019	19
	20/08/2024	ROBLEDO-0020	20
	23/08/2024	ROBLEDO-0021	21
	23/08/2024	ROBLEDO-0022	22
	26/08/2024	ROBLEDO-0023	23
	26/08/2024	ROBLEDO-0024	24
	26/08/2024	ROBLEDO-0025	25
	02/09/2024	ROBLEDO-0026	26
	02/09/2024	ROBLEDO-0027	27
	02/09/2024	ROBLEDO-0028	28
	05/09/2024	ROBLEDO-0030	30
	09/09/2024	ROBLEDO-0031	31
	09/09/2024	ROBLEDO-0032	32
	09/09/2024	ROBLEDO-0033	33
	11/09/2024	ROBLEDO-0035	35
FRATERNIDAD	12/07/2024	FRATERNIDAD-0001	1
	05/08/2024	FRATERNIDAD-0002	2
	05/08/2024	FRATERNIDAD-0003	3
	05/08/2024	FRATERNIDAD-0004	4
	02/09/2024	FRATERNIDAD-0006	6

	02/09/2024	FRATERNIDAD-0007	7
	05/09/2024	FRATERNIDAD-0008	8
	05/09/2024	FRATERNIDAD-0009	9
	05/09/2024	FRATERNIDAD-0010	10
PRADO	12/07/2024	PRADO-0001	1
	02/08/2024	PRADO-0002	2
FLORESTA	22/07/2024	FLORESTA-0001	1
	02/09/2024	FLORESTA-0002	2
CASTILLA	12/07/2024	CASTILLA-0001	1
	22/07/2024	CASTILLA-0002	2
	30/07/2024	CASTILLA-0003	3
	12/08/2024	CASTILLA-0004	4
	23/08/2024	CASTILLA-0005	5
	02/09/2024	CASTILLA-0006	6

- **Centro de Laboratorios**

FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
16/09/2024	LABORAT-0001	1
16/09/2024	LABORAT-0002	2
16/09/2024	LABORAT-0003	3

Los insumos suministrados fueron requeridos por Área Física y Servicios Generales; son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuaciones de espacios como parte de la infraestructura física que compone la Institución.

En el caso del Centro de Laboratorios, son utilizados para el desarrollo de actividades en estos espacios académicos.

El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas de los suministros solicitados, en el marco del presente contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del presente contrato:

	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$514.696.446,00
VALOR TOTAL	$514.696.446,00

	VALOR
Pagos N°1 (FE 4) JULIO	$20.847.690,92
Pagos N°2 (FE 6) AGOSTO	$50.637.355,78
Pagos N°3 (FE 7) SEPTIEMBRE	$41.207.109,97
PAGOS TOTAL	**$112.692.156,67**
VALOR POR EJECUTAR	**$402.004.289,33**
Porcentaje de ejecución financiera	**21,89%**

Este porcentaje de ejecución financiera corresponde al material de ferretería realmente entregado y remisionado.

3.1 RELACION FACTURADA

El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:

CONTRATO FERRETERÍA S-11791 DE 2024				$514.696.446
VALOR TOTAL				$514.696.446
Contratista: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA				NIT: 901.846.601-6
FACTURA	**CAMPUS**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
FE 4	ROBLEDO	$ 10.077.306,00	$ 1.914.688,14	$ 11.991.994,14
	FRATERNIDAD	$ 6.159.435,00	$ 1.170.292,65	$ 7.329.727,65
	PRADO	$ 328.129,00	$ 62.344,15	$ 390.473,51
	CASTILLA	$ 954.198,00	$ 181.297,62	$ 1.135.495,62
FE 6	ROBLEDO	$33.545.118,00	$5.753.163,14	$39.298.281,14
	FRATERNIDAD	$ 6.634.281,00	$ 1.260.513,39	$ 7.894.794,39
	PRADO	$ 928.956,00	$ 176.501,64	$ 1.105.457,64
	FLORESTA	$ 1.553.727,00	$ 288.927,49	$ 1.842.654,49
	CASTILLA	$ 416.948,00	$ 79.220,12	$ 496.168,12
FE 7	ROBLEDO	$11.014.001,00	$1.864.339,85	$12.878.340,85
	FRATERNIDAD	$11.480.932,00	$2.181.377,08	$13.662.309,08
	FLORESTA	$ 98.801,00	$ 18.772,19	$ 117.573,19
	CASTILLA	$ 2.681.625,00	$ 448.723,95	$ 3.130.348,95
	LABORATORIOS	$9.595.410,00	$1.823.127,90	$11.418.537,90
TOTAL				$112.692.156,67

4. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 45-44-101158338 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024.

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	05/07/2024	20/06/2025	$102.939.289,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/07/2024	20/06/2025	$102.939.289,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/07/2024	20/12/2027	$102.939.289,20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 45-40-101092999 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024.

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractual	05/07/2024	20/12/2024	$260.000.000

5. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los mantenimientos.

Anexos:

- Comprobante de pago de seguridad social
- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
- Remisiones

Atentamente,

JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL.
Supervisor

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Agosto 20 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**17**		**REMISION N°**	**ROBLEDO-0020**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
456	8	✓	Caja remache pop (6-6) 3/16" x 1/2" x 250 un	Caja	$ 14.210	19	$ 2.700	$ 16.910	$ 113.680
822	2	✓	Escalerilla gris metalizado Rimax	Un	$ 56.283	19	$ 10.694	$ 66.977	$ 112.566

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 226.246**
VALOR TOTAL IVA	**$ 42.987**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 269.233**

Tomas Tamayo Ruda

10/08/24 **FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR**

GRAN TOTAL **$ 269.233**

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** Agosto 23 de 2024
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**1**	**REMISION N°** **ROBLEDO-0021**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
229	5	✓	Brilla metal liquido	Litro	$ 12.078	19	$ 2.295	$ 14.373	$ 60.390
1393	20	✓	Piedra royal 0,15 cm x 1 m según muestra	Un	$ 105.636	19	$ 20.071	$ 125.707	$ 2.112.720

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 2.173.110**
VALOR TOTAL IVA	**$ 412.891**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 2.586.001**

Tomas Tarazo Pava
C.C 1001710390

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 2.586.001**

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf file:///C:/Users/EdilbertoGarzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Agosto 23 de 2024**	
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**7**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-0022**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
2265	5	✓	Vidrio crudo 4 mm (según medidas)	m2	$ 32.284	19	$ 6.134	$ 38.418	$ 161.420

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 161.420**
VALOR TOTAL IVA	**$ 30.670**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 192.090**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 192.090**

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/EdilbertoGarzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°	Fecha: Agosto 26 de 2024
Dependencia	ROBLEDO	$ 11791 DE 2024	Contacto
Nit		Pedido N°	Teléfono
Dirección		15	REMISION N° ROBLEDO-0023

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
****	1		Lijadora Rotoorbital 5 Pulgadas 300W 12000rpm ****						

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 583.641
VALOR TOTAL IVA	$ 110.892
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 694.533
GRAN TOTAL	**$ 694.533**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/EdilbertoGarzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Agosto 26 de 2024**	
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**19**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-0024**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
****	3		Jamba #10 x 2.13 C-20 CR ***	Un	$ 26.075	19	$ 4.954	$ 31.029	$ 78.225

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$**	**78.225**
VALOR TOTAL IVA	**$**	**14.863**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$**	**93.088**
GRAN TOTAL	**$**	**93.088**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** / **Agosto 26 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**20**	**REMISION N°** / **ROBLEDO-0025**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
842	12		Esquinero plástico x 2,44 metros	Un	$ 8.084	19	$ 1.536	$ 9.620	$ 97.008
2240	38		Varilla corrugada de 3/8" x 6m	Un	$ 31.715	19	$ 6.026	$ 37.741	$ 1.205.170

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 1.302.178**
VALOR TOTAL IVA	**$ 247.414**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 1.549.592**

71733886

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 1.549.592**

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Septiembre 2 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	
Dirección		**21**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-0026**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	2		Soporte TV móvilruedas 32 à 70" max 50 kg jd spr-60402 ***	Un	$ 313.613	19	$ 59.586	$ 373.199	$ 627.226
	1		Soporte para TV fijo 37 a'90" ***	Un	$ 145.546	19	$ 27.654	$ 173.200	$ 145.546
	1		Soporte para TV 37-70"***	Un	$ 104.090	19	$ 19.777	$ 123.867	$ 104.090

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 876.862**
VALOR TOTAL IVA	**$ 166.604**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 1.043.466**

GRAN TOTAL **$ 1.043.466**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°	Fecha: Septiembre 2 de 2024
Dependencia	ROBLEDO	S 11791 DE 2024	Contacto:
Nit		Pedido N°	Teléfono:
Dirección		4	REMISION N° ROBLEDO-0027

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	400		Tapón esférico de dos nervaduras de 25 mm según muestra ***	Un	$ 488	19	$ 93	$ 581	$ 195.200

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 195.200
VALOR TOTAL IVA	$ 37.088
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 232.288

71733586

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 232.288

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Septiembre 2 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	
Dirección		**22**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-0028**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
142	80		Arena de concreto	Lata	$ 7.998	0	$ -	$ 7.998	$ 639.840
146	62		Arena de pega	Lata	$ 7.998	0	$ -	$ 7.998	$ 495.876
70	30		Adobe de arcilla de 10 cm x 20 cm x 40 cm (exento de IVA)	Un	$ 2.199	0	$ -	$ 2.199	$ 65.970
2175	10		Unión PVC presión 3/4"	Un	$ 1.000	19	$ 190	$ 1.190	$ 10.000
1933	200		Tornillo de ensamble 8 x 1 1/2"	Un	$ 56	19	$ 11	$ 67	$ 11.200
566	12		Chazo metálico expansivo 3/8" x 3"	Un	$ 1.008	19	$ 192	$ 1.200	$ 12.096
1934	200		Tornillo de ensamble 8 x 1 1/4"	Un	$ 84	19	$ 16	$ 100	$ 16.800
258	10		Broca hss (metal) 5/32"	Un	$ 1.701	19	$ 323	$ 2.024	$ 17.010
1935	200		Tornillo de ensamble 8 x 1"	Un	$ 95	19	$ 18	$ 113	$ 19.000
600	3		Cinta de enmascarar de 1" (24 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	$ 11.462	19	$ 2.178	$ 13.640	$ 34.386
307	5		Broca mamposteria de 5/16"	Un	$ 7.922	19	$ 1.505	$ 9.427	$ 39.610
253	20		Broca hss (metal) 3/16"	Un	$ 2.269	19	$ 431	$ 2.700	$ 45.380
564	12		Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	$ 3.833	19	$ 728	$ 4.561	$ 45.996
565	12		Chazo metálico expansivo 3/8" x 2 1/2"	Un	$ 3.932	19	$ 747	$ 4.679	$ 47.184
210	10		Bloque de concreto de 15cm x 20cm x 40cm	Un	$ 4.868	19	$ 925	$ 5.793	$ 48.680
299	10		Broca mamposteria de 1/8" x 2 1/2"	Un	$ 5.194	19	$ 987	$ 6.181	$ 51.940
242	20		Broca hss (metal) 1/8"	Un	$ 2.646	19	$ 503	$ 3.149	$ 52.920
241	10		Broca hss (metal) 1/4"	Un	$ 6.868	19	$ 1.305	$ 8.173	$ 68.680
255	10		Broca hss (metal) 3/8"	Un	$ 6.868	19	$ 1.305	$ 8.173	$ 68.680
2067	1		Tubería PVC sanitaria 2" x 6 m	Un	$ 69.458	19	$ 13.197	$ 82.655	$ 69.458
587	3		Cinta adhesiva amarilla-negra 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	$ 24.081	19	$ 4.575	$ 28.656	$ 72.243
1204	5		Llave jardín 1/2" bronce	Un	$ 24.345	19	$ 4.626	$ 28.971	$ 121.725
1697	5		Silicona antihongos uso general transparente	Un	$ 27.769	19	$ 5.276	$ 33.045	$ 138.845

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
593	10		Cinta de empaque transparente de 2" (48 mm) x 100 m	Rollo	$ 16.443	19	$ 3.124	$ 19.567	$ 164.430
972	10		Herraje asiento sanitario luxor	Un	$ 27.162	19	$ 5.161	$ 32.323	$ 271.620
2253	20		Varilla madera triangular 25 mm	Un	$ 14.427	19	$ 2.741	$ 17.168	$ 288.540
2240	20		Varilla corrugada de 3/8" x 6m	Un	$ 31.715	19	$ 6.026	$ 37.741	$ 634.300

	VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 3.552.409**
	VALOR TOTAL IVA	**$ 446.637**
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 3.999.046**

Carlos Lopera A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	**$ 3.999.046**

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** Septiembre 5 de 2024
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**23**	**REMISION N° ROBLEDO-0030**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
171	4		Baliza de señalización vial de 1,27 mt	Un	$ 92.241	19	$ 17.526	$ 109.767	$ 368.964

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 368.964**
VALOR TOTAL IVA	**$ 70.103**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 439.067**

GRAN TOTAL **$ 439.067**

7 17 33 58 4

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** / **Septiembre 9 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**26**	**REMISION N°** / **ROBLEDO-0031**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1386	24		Pie Amigo Acero Fijo de 8x10 Pulgadas blanco	Un	$ 9.083	19	$ 1.726	$ 10.809	$ 217.992
	3		Set 5 Discos Velcro Surtido 5 Pulgadas BHuecos Ref DW4307 Dewalt ***	Un	$ 30.140	19	$ 5.727	$ 35.867	$ 90.420

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 308.412**
VALOR TOTAL IVA	**$ 58.598**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 367.010**
GRAN TOTAL	**$ 367.010**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/EdilbertoGarzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** / **Septiembre 9 de 2024**
Dependencia	**ROBLEDO**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**23**	**REMISION N° ROBLEDO-0032**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	4		Rodamiento K15118/250	Un	$ 76.000	19	$ 14.440	$ 90.440	$ 304.000
	2		Rodamiento delgado R50X65X8	Un	$ 8.000	19	$ 1.520	$ 9.520	$ 16.000

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 320.000**
VALOR TOTAL IVA	**$ 60.800**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 380.800**
GRAN TOTAL	**$ 380.800**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.41 - CamScanner 17-09-2024 22.41-1.pdf

file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017-09-2024%2022.41-1.pdf

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°	Fecha: Septiembre 9 de 2024
Dependencia	ROBLEDO	S 11791 DE 2024	Contacto:
Nit		Pedido N°	Teléfono:
Dirección		25	REMISION N° ROBLEDO-0033

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
53	4	4	Adaptador macho PVC presión 1 1/4"	Un	$ 3.390	19	$ 644	$ 4.034	$ 13.560
534	3	3	Cerámica para pared 30 cm x 60 cm color blanco	m2	$ 114.120	19	$ 21.683	$ 135.803	$ 342.360
2045	2	2	Tubería PVC presión 1 1/4" 21-200 PSI	ml	$ 8.449	19	$ 1.605	$ 10.054	$ 16.898
2219	2	2	Válvula Corbina 1 1/4 x 200psi	Un	$ 100.591	19	$ 19.112	$ 119.703	$ 201.182

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 574.000
VALOR TOTAL IVA	$ 109.060
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 683.060

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 3733586

GRAN TOTAL $ 683.060

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Septiembre 13 de 2024
Dependencia	ROBLEDO	S 11791 DE 2024		Contacto	
Nit		Pedido N°		Teléfono	
Dirección		28		REMISION N°	ROBLEDO-0035

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	1		Soporte fijo modelo 8110 65" a 120" ***	Un	$ 293.334	19	$ 55.733	$ 349.067	$ 293.334

VALOR TOTAL ANTES IVA	$	293.334
VALOR TOTAL IVA	$	55.733
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$	349.067
GRAN TOTAL	$	349.067

Carlos Lopera A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	Septiembre 2 de 2024
Dependencia	FRATERNIDAD	**S 11791 DE 2024**		**Contacto**	
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	
Dirección		**4**		**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-0006**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
564	50		Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	$ 3.833	19	$ 728	$ 4.561	$ 191.650
1130	20		Larguero de madera común 2" x 4" x 3,5 m	Un	$ 21.775	19	$ 4.137	$ 25.912	$ 435.500
1465	4		Platina hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	$ 40.309	19	$ 7.659	$ 47.968	$ 161.236
1848	6		Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m x 11.80 m	Un	$ 368.038	19	$ 69.927	$ 437.965	$ 2.208.228
2114	7		Tubo PTS cuadrado 50mm x 50mm x 1.5 mm x 6 mts	Un	$ 106.162	19	$ 20.171	$ 126.333	$ 743.134
2116	11		Tubo PTS rectangular 100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 mts	Un	$ 168.243	19	$ 31.966	$ 200.209	$ 1.850.673

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 5.590.421
VALOR TOTAL IVA	$ 1.062.180
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 6.652.601

Juan Felipe Jaramillo A 1020464196

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ **6.652.601**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	Septiembre 2 de 2024	
Dependencia	FRATERNIDAD	S 11791 DE 2024	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		5	**REMISION N°**	FRATERNIDAD-0007	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
564	50		Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	$ 3.833	19	$ 728	$ 4.561	$ 191.650
1465	2		Platina hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	$ 40.309	19	$ 7.659	$ 47.968	$ 80.618
1848	3		Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m x 11.80 m	Un	$ 368.038	19	$ 69.927	$ 437.965	$ 1.104.114
2114	7		Tubo PTS cuadrado 50mm x 50mm x 1.5 mm x 6 mts	tubo	$ 106.162	19	$ 20.171	$ 126.333	$ 743.134
2116	12		Tubo PTS rectangular 100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 mts	tubo	$ 168.243	19	$ 31.966	$ 200.209	$ 2.018.916
						19	$ -	$ -	$ -

VALOR TOTAL ANTES IVA	$	4.138.432
VALOR TOTAL IVA	$	786.302
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$	4.924.734
GRAN TOTAL	$	4.924.734

Juan Felipe Jaramillo A 1020464196

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** Septiembre 5 de 2024
Dependencia	FRATERNIDAD	S 11791 DE 2024	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		6	**REMISION N°** FRATERNIDAD-0008

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1265	2		Masilla acrilica para madera (Porosil), base de agua x 1/4 de galon; color blanco	Un	$ 42.454	19	$ 8.066	$ 50.520	$ 84.908
1580	1		Rocadura (masilla para metal)	Cuarto	$ 24.850	19	$ 4.722	$ 29.572	$ 24.850
1756	30		Tabla de madera comun de 10 cm x 2 cm x 3 m	Un	$ 32.604	19	$ 6.195	$ 38.799	$ 978.120

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 1.087.878
VALOR TOTAL IVA	$ 206.697
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 1.294.575

Juan Felipe Taramillo A. 1020464196

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 1.294.575

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Septiembre 5 de 2024**	
Dependencia	**FRATERNIDAD**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**7**	**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-0009**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
	45		Kilo lam galv. C-18 ***	Un	$ 9.183	19	$ 1.745	$ 10.928	$ 413.235
	4		Corte cizalla C-18 CR **	Un	$ 1.534	19	$ 291	$ 1.825	$ 6.136
	40		Doblez C-18 CR **	Un	$ 1.534	19	$ 291	$ 1.825	$ 61.360

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 480.731**
VALOR TOTAL IVA	**$ 91.339**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 572.070**

Juan Felipe Paramillo A 1020464496

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 572.070**

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Septiembre 5 de 2024**	
Dependencia	**FRATERNIDAD**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**8**	**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-0010**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
517	10		Cemento gris x 50 kilos	Bulto	$ 18.347	19	$ 3.486	$ 21.833	$ 183.470

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 183.470**
VALOR TOTAL IVA	**$ 34.859**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 218.329**

Juan Felipe Jaramillo A 1020464196

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 218.329

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** / **Septiembre 2 de 2024**
Dependencia	**FLORESTA**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**2**	**REMISION N°** / **FLORESTA-0002**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
469	2		Canastilla lavaplatos	Un	$ 32.637	19	$ 6.201	$ 38.838	$ 65.274
629	3		Cinta teflón uso general 3/4" x 10 m	Rollo	$ 5.179	19	$ 984	$ 6.163	$ 15.537
989	10		Hoja lija de agua # 180	Un	$ 1.799	19	$ 342	$ 2.141	$ 17.990

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 98.801**
VALOR TOTAL IVA	**$ 18.772**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 117.573**

Alyenis Mosquera

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 117.573**

Powered by CamScanner

file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017...
CamScanner 17-09-2024 22.45 - CamScanner 17-09-2024 22.45-1.pdf
Powered by CamScanner
17/09/2024, 10:50 p. m.

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Agosto 12 de 2024**	
Dependencia	**CASTILLA**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**4**	**REMISION N°**	**CASTILLA-0004**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
146	30		Arena de pega	Lata	$ 7.998	0	$ -	$ 7.998	$ 239.940
517	3		Cemento gris x 50 kilos	Bulto	$ 18.347	19	$ 3.486	$ 21.833	$ 55.041
1382	8		Permofit papelin 1.20 cm x rollo 20 m	Rollo	$ 154.826	19	$ 29.417	$ 184.243	$ 1.238.608
1599	3		Ruana asfaltica de aluminio de 50 cm x 10 mts	Un	$ 157.256	19	$ 29.879	$ 187.135	$ 471.768
1687	1		Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	$ 46.237	19	$ 8.785	$ 55.022	$ 46.237

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 2.051.594**
VALOR TOTAL IVA	**$ 344.214**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 2.395.808**

GRAN TOTAL **$ 2.395.808**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Cristian Camilo Castañeda. 23/08/2024

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Agosto 23 de 2024**	
Dependencia	**CASTILLA**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**		
Dirección		**2**	**REMISION N°**	**CASTILLA-0005**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
703	1		Contenedor plástico de 360 lts con tapa y ruedas	Un	$ 531.704	19	$ 101.024	$ 632.728	$ 531.704

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 531.704**
VALOR TOTAL IVA	**$ 101.024**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 632.728**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 632.728

CamScanner 17-09-2024 22.45 - CamScanner 17-09-2024 22.45-1.pdf file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017...

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** Septiembre 2 de 2024
Dependencia	**CASTILLA**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**
Dirección		**5**	**REMISION N° CASTILLA-0006**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
146	10		Arena de pega	Lata	$ 7.998	0	$ -	$ 7.998	$ 79.980
517	1		Cemento gris x 50 kilos	Bulto	$ 18.347	19	$ 3.486	$ 21.833	$ 18.347

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 98.327**
VALOR TOTAL IVA	**$ 3.486**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 101.813**
GRAN TOTAL	**$ 101.813**

9 - 9 24 de Noviembre

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CamScanner 17-09-2024 22.45 - CamScanner 17-09-2024 22.45-1.pdf file:///C:/Users/Edilberto%20Garzon/Downloads/CamScanner%2017...
17/09/2024, 10:50 p. m.
3 de 3

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Septiembre 16 de 2024**	
Dependencia	**LABORATORIOS**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**		
Nit			**Teléfono**		
Dirección			**REMISION N°**	**LABORAT-0001**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1	70		RACOR NEUMÁTICO B-64 OD DE 4 MM	UNIDAD	$ 4.483	19	$ 852	$ 5.335	$ 313.810
2	150		RACOR NEUMÁTICO B-64 OD DE 6 MM	UNIDAD	$ 6.163	19	$ 1.171	$ 7.334	$ 924.450
3	100		MANGUERA POLIURETANO 6 X 4 MM AZUL	METRO	$ 4.259	19	$ 809	$ 5.068	$ 425.900
4	100		MANGUERA POLIURETANO 4 X 2.5 MM AZUL	METRO	$ 1.793	19	$ 341	$ 2.134	$ 179.300
5	150		RACOR UNIÓN PRESTOLOK B-62 DE 4 MM OD	UNIDAD	$ 3.699	19	$ 703	$ 4.402	$ 554.850
6	150		RACOR UNIÓN PRESTOLOK B-62 DE 6 MM OD	UNIDAD	$ 4.147	19	$ 788	$ 4.935	$ 622.050
7	200		RACOR PRESTOLOK B-69 DE 4 MM OD X 1/4 NPT	UNIDAD	$ 5.379	19	$ 1.022	$ 6.401	$ 1.075.800
8	280		RACOR PRESTOLOK B-69 DE 4 MM OD X 1/8 NPT	UNIDAD	$ 4.483	19	$ 852	$ 5.335	$ 1.255.240
9	30		RACOR PRESTOLOK CONTROLADOR DE FLUJO 4 MM OD X 1/4 NPT	UNIDAD	$ 18.488	19	$ 3.513	$ 22.001	$ 554.640
10	200		RACOR NEUMÁTICO PRESTOLOK B-68 4 MM OD X 1/4 NPT	UNIDAD	$ 4.259	19	$ 809	$ 5.068	$ 851.800

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 6.757.840**
VALOR TOTAL IVA	**$ 1.283.990**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 8.041.830**
GRAN TOTAL	**$ 8.041.830**

Mauricio Figueroa C

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

16/09/24

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha** Septiembre 16 de 2024
Dependencia	**LABORATORIOS**	**S 11791 DE 2024**	**Contacto**
Nit			**Teléfono**
Dirección			**REMISION N°** LABORAT-0002

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1	1		Inserto tapa BTC clásicos estructurales de 30*15*10cm	Unidad	$ 246.499	19	$ 46.835	$ 293.334	$ 246.499
2	1		Inserto para BTC clásico estructural de 30*15*10cm	Unidad	$ 246.499	19	$ 46.835	$ 293.334	$ 246.499
3	1		Inserto para BTC clásico estructural medio	Unidad	$ 246.499	19	$ 46.835	$ 293.334	$ 246.499
4	1		Inserto para BTC clásico estructural canal de 30*15*10cm	Unidad	$ 246.499	19	$ 46.835	$ 293.334	$ 246.499
5	1		Inserto tapa legos 30*15*10cm. (OPCIONAL, LE SIRVE LA TAPA DEL LEGO MACIZO)	Unidad	$ 313.725	19	$ 59.608	$ 373.333	$ 313.725
6	1		Inserto para BTC lego estructural de 30*15*10cm	Unidad	$ 313.725	19	$ 59.608	$ 373.333	$ 313.725
7	1		Inserto para BTC lego estructural mediox2	Unidad	$ 313.725	19	$ 59.608	$ 373.333	$ 313.725
8	1		Inserto para BTC lego estructural canal de 30*15*10cm	Unidad	$ 313.725	19	$ 59.608	$ 373.333	$ 313.725
9	2		tubos para bloques estructurales	Unidad	$ 67.227	19	$ 12.773	$ 80.000	$ 134.454

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 2.375.350**
VALOR TOTAL IVA	**$ 451.317**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 2.826.667**

Tina Suescun CC 43452645

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 2.826.667

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

NIT. 901.846.601-6

Email: continentalteamcolombia@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	Septiembre 16 de 2024
Dependencia	LABORATORIOS	S 11791 DE 2024	**Contacto**	
Nit			**Teléfono**	
Dirección			**REMISION N°**	LABORAT-0003

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1	20		BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,3 MM)	Unidad	$ 8.404	19	$ 1.597	$ 10.001	$ 168.080
2	17		BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,4 MM)	Unidad	$ 8.404	19	$ 1.597	$ 10.001	$ 142.868
3	17		BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,5 MM)	Unidad	$ 8.404	19	$ 1.597	$ 10.001	$ 142.868
4	1		BOQUILLA DE BRONCE 1,75 MM MK8 MK9 (0,6 MM)	Unidad	$ 8.404	19	$ 1.597	$ 10.001	$ 8.404

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 462.220
VALOR TOTAL IVA	$ 87.822
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 550.042

GRAN TOTAL $ 550.042

Mauricio Figueroa C

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

16/09/24

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-09, 02:18:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 72624484

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 09/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONTINENTAL TEAM SAS		
Documento	NI901550498	**Dirección**	CL 27D SUR #27 C - 50
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3115940891
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GARZON MEZA EDILBERTO	**Identificación**	CC 94401996
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1107095831	JUAN FERNANDO GARZON SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1143848461	EDDIE ALBERTO GARZON SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	4,350	$ 1.600.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1152208470	LUISA MARIA CARTAGENA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 43644129	MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 8048523	JAVUER MESA PINEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 94401996	EDILBERTO GARZON MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.300.000	$ 9.300.000	$ 9.300.000	$ 9.300.000	$ 1.488.000	$ 372.000	$ 209.500	$ 372.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.441.500	$ 0	$ 2.441.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTINENTAL TEAM SAS
Nit. 901.550.498-1

ANEXO
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Envigado Antioquia, Septiembre 9 del 2024

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes

El suscrito **CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ**, identificado con **C.C. 1.085.296.875** y **TP. 240327-T** en calidad de **CONTADOR PUBLICO**, de la firma **CONTINENTAL TEAM S.A.S,** con **NIT 901.550.498-1,** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente



CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ
C.C. No. **1.085.296.875**
Dirección **Calle 27 D Sur N° 27 C 50 Of. 117 Envigado**
Teléfono **3115940891**

TECNOLOGIA MODULAR S.A.S


NIT. 900.580.736-4

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo, **ORLANDO ZULUAGA FRANCO** identificado con cedula de ciudadnia 16.452.124 expedida en Yumbo, Valle y con tarjeta profesional numero 33721-T, en mi condición de **REVISOR FISCAL,** de la firma **TECNOLOGIA MODULAR S.A.S**, identificado con Nit **900.580.736-4** certifico que la empresa que represento en calidad de Revisor Fiscal no posee empleados ya que toda la parte operativa de esta la realiza la compañía **CONTINENTAL TEAM SAS** con Nit. **901.550.498-1,** en la cual esta como afiliada a seguridad social la misma representante de **TECNOLOGIA MODULAR SAS**, la señora **MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCIA** identificada con Cedula de ciudadanía N° 43.644.129 la cual se puede constatar con las planillas que adjuntaremos.
Esto se realiza porque estas dos empresas pertenecen a un grupo empresarial familiar.

En constancia de lo anterior firmo este documento en la ciudad de Medellín a los Cinco días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,



ORLANDO ZULUAGA
C.C 16.452.124 CALI
REVISOR FISCAL
TP. 33721-T

TM
TECNOLOGIA MODULAR S.A.S