OBRINCON
Nit. 901650999-9

	24 ABR - 03 MAY	04 AL 17 DE MAYO	18 AL 31 DE MAYO	01 AL 07 DE JUNIO	08 AL 14 DE JUNIO	15 AL 28 DE JUNIO	29 JUN - 12 JULIO	13 AL 19 DE JULIO	20 AL 26 DE JULIO	27 JUL - 09 AGOSTO	10 AL 23 DE AGOSTO	24 AL 30 DE AGOSTO	31 AGO - 06 SEPT	07 AL 13 SEPT	14 AL 27 SEPT.	28 SEP AL 11 OCT.	12 AL 23 OCT.
	TEMP. 1	SEMANA 2 Y 3	SEMANAS 4 Y 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8 Y 9	SEMANA 10 Y 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14 Y 15	SEMANA 16 Y 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANAS 21 Y 22	SEMANAS 23 Y 24	SEMANAS 25 Y 26
FIRMA ACTA INICIO	X																
DOCUMENTACION PAGO ANTICIPADO	X																
TRASLADO DE PERSONAL	X																
DISTRIBUCION DE MATERIALES	X	X	X		X		X		X		X	X	X	X			
EXCAVACIONES, VACEO DE VIGAS DE FUNDACION, MAMPOSTERIA		X				X				X			X				
VACEO DE COLUMNAS, CERRAMIENTO (TECHO), INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIA, HIDRAULICA, CONDUIT.			X				X				X			X			
VACEO DE PISOS, APARATOS SANITARIOS, LAVADEROS, TANQUE, ENCHAPES.				X				X				X			X		
INSTALACIONES ELECTRICAS, ACABADOS, PINTURA.					X				X			X			X		
ENTREGA DE VIVIENDAS						X				X			X			X	
ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECIBO A SATISFACCION DE OBRA																	X

Jennifer Correa Romero	
JENNIFER CORREA ROMERO RESIDENTE OBRA	JOHJANN SANUBER LOPEZ RESIDENTE INTERVENTORIA