**ACTA DE REINICIO N° 01 DE CONTRATO 011 – 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | SAMC-CO-SO-M M-011-2024 |
| **OBJETO:** | LA ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SEGURIDAD MAICAO 2025 |
| **NIT:** | 901898223-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **CARLOS ANDRÉS TREJOS SARABIA** |
| **EMAIL:** | consorcioseguridad2025@gmail.com |
| **VALOR INICIAL:** | **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($1,797.265.474) MIL** |
| **PLAZO TOTAL:** | TRES (3) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 24 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL :<br>FECHA DE SUSPENSIÓN NO 1: | 23 DE OCTUBRE DE 2025<br><br>01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($1,797.265.474) MIL** |

Entre los suscritores a saber por parte del **MUNICIPIO DE MAICAO** el Arq. **ORLANDO MEJIA MARULANDA**, Secretario de Obras Municipal como **SUPERVISOR DESIGNADO** el señor **CARLOS ANDRÉS TREJOS SARABIA**, representante legal de **CONSORCIO SEGURIDAD MAICAO 2025 y OSVALDO GUZMAN**, representante legal de **Consorcio H&L Interventoría.**" A efectos de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE REINCIO N° 01** del SAMC-CO-SO-M M-011-2024, de conformidad con los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

1. Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se realizó comité de obras donde se reconoció la necesidad técnica de suscribir un acta modificatoria que contemple mayores cantidades y obras adicionales requeridas.

2. Se aprueba la actualización del cronograma conforme a las nuevas actividades identificadas.
3. Que, después de evaluada dicha situación, la Supervisión, la Interventoría y el Contratista,

**ACUERDAN:**

1. REINCIAR las actividades del Contrato SAMC-CO-SO-M M-011-2024,

2. El Contratista y el Interventor gestionarán y presentarán a la Administración Municipal la actualización de las garantías, de acuerdo con las fechas de suspensión y reinicio.

Se firma la presente Acta de Suspensión N° 01, el 02 de Marzo del 2026 en el Municipio de Maicao, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO:

**ORLANDO MEJIA MARULANDA**
Secretario de Obras Municipal
Supervisor Designado

CONTRATADO:

**CARLOS ANDRÉS TREJOS SARABIA**
Representante Legal
"CONSORCIO SEGURIDAD MAICAO 2025"

INTERVENTORIA CONTRATADA:

**OSVALDO GUZMAN**
Representante Legal
Consorcio H&L Interventoría