Maicao, 02 DE MARZO 2026

Señores
Alcaldía de Maicao
Oficina de Obras Públicas
Maicao – La Guajira

Asunto: Solicitud de autorización para reinicio de obra y ejecución de actividades complementarias – Comité de Obra 25 de febrero de 2026

Respetados señores:

En atención al Comité de Obra realizado el día 25 de febrero de 2026, en el cual participaron las partes vinculadas al contrato, nos permitimos dejar constancia de que fueron evaluadas las circunstancias que motivaron la suspensión temporal de las actividades constructivas. Durante la sesión se verificó que las situaciones que afectaban la ejecución del proyecto fueron debidamente superadas, encontrándose actualmente garantizadas las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para retomar el normal desarrollo de las obras.

En ese sentido, esta interventoría considera procedente el reinicio formal de las actividades contractuales, toda vez que no subsisten impedimentos que limiten su ejecución. Finalmente, se deja constancia de que el plazo adicional requerido se encuentra soportado en el cronograma ajustado presentado por el contratista, el cual contempla la reprogramación correspondiente al periodo de suspensión y la inclusión de las actividades adicionales.

Agradecemos la expedición del acta de reinicio y los actos administrativos que correspondan.

Cordialmente,

OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA
REPRESNETANTE LEGAL CONSORCIO H y L INTERVENTORIAS

Powered by CamScanner