ACTA DE REINICIO N° MC-014- 2025

CONTRATO:	**N° MC-014- 2025**
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO H&L INTERVENTORIAS
NIT:	901.964.772-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA**
EMAIL:	Osgu20gmail.com
VALOR INICIAL:	**NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($92.066.447,00)**
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL : FECHA DE SUSPENSIÓN NO 1:	23 DE OCTUBRE DE 2025 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Entre los suscritores a saber por parte del **MUNICIPIO DE MAICAO** el Arq. **ORLANDO MEJIA MARULANDA**, Secretario de Obras Municipal como **SUPERVISOR DESIGNADO** y el señor **OSVALDO GUZMAN**, representante legal de **Consorcio H&L Interventoría.**" A efectos de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 01** del **N° MC-014- 2025**, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. Que, en fecha 25 de febrero de 2026 se realizó comité de obras donde se reconoció la necesidad técnica de suscribir un acta modificatoria que contemple mayores cantidades y obras adicionales requeridas.
2. Se aprueba la actualización del cronograma conforme a las nuevas actividades identificadas.

3. Que, después de evaluada dicha situación, la Supervisión y la Interventoría

ACUERDAN:

1. REINICIAR las actividades del Contrato **N° MC-014- 2025**, mientras se resuelvan los inconvenientes consignados.

2. El Contratista y el Interventor gestionarán y presentarán a la Administración Municipal la actualización de las garantías, de acuerdo con las fechas de suspensión y reinicio.

Se firma la presente Acta de Reinicio N° 01, el 02 de Marzo del 2026 en el Municipio de Maicao, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO:

ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de Obras Municipal
Supervisor Designado

INTERVENTORIA CONTRATADA:

OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA
Representante Legal
Consorcio H&L Interventoría