CORANTIOQUIA	SISTE
	COMPONENTE FINANCIERO
	CÓDIGO: F-PGC-21

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Selección Abreviada - Subasta Inversa
OBJETO A CONTRATAR:	Adquisición de equipos y elementos para la gestión Integral del riesgo y la atención de incendios F

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	KPN COLOMBIA S.A.S.
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Daniel Carvajal Pérez
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	CINCO (5) MESES
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Equipos y elementos de seguridad para la atención y control de incendios forestales	100%	100,0%	KIT	**78**
Alcance 1	Adquisición de equipos y elementos para la gestión Integral del riesgo y la atención de incendios Forestales	100%		KIT	78

Actividad 1.1	Kit de Equipos y elementos de seguridad para la atención y control de incendios forestales	100%		KIT	78
Subactividad 1.1.1	Kit de elementos de seguridad para la atención de incendios forestales.	50%	50,0%	KIT	34
Subactividad 1.1.2	Kit de herramientas para atención de incendios forestales.	50%	50,0%	KIT	44
					TOTAL
					ACUMULADO

La programación financiera debe ser coherente con	
Valor del contrato o convenio	**Valor aportado por Corantioquia**
$ 698.707.167	$ 698.707.167
Porcentaje (%)	
Porcentaje Acumulado (%)	
Valores ya ejecutados	
Porcentaje (%) PGAR	
Porcentaje Acumulado (%) PGAR	

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN			
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	**Valor de la adición aportado por Corantioquia**	**Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)**	
			Valores ya ejecutados
			Porcentaje (%)
$ 698.707.167		$ 698.707.167	Porcentaje Acumulado (%)
			Valores por ejecutar
			Porcentaje (%)
			Porcentaje Acumulado (%)
PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL			

JOSE A. NARANJO A.

GERENTE PROGRAMA

MA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

Instructivo

) EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

	VERSIÓN: 04

Forestales

Distribución física					
Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	
				78	0
0	0		0	78	0

0	0		0	78	0
				34	0
				44	0
0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	

la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago antici

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL				
Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 698.707.167,40
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%

N FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA					
Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia					
Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Total Valores**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0%	0%	0%	0%	0%	
					$ -
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0%	0%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	0%	**0%**
					$ -



COORDINADOR GIT

$ 698.707.167,40