ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 011 DE 2025

LUGAR Y FECHA	: CHOCONTÁ, NOVIEMBRE 28 DE 2025
CONTRATANTE:	I.E.D. AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
NIT.	832009376-3
CONTRATISTA	: PAULA ISABEL VALBUENA PINTO
C.C. O NIT.	: 1.076.241.867 de Zipaquirá
OBJETO:	: CONTRATO DE SUMINISTRO DE 9 ARMARIOS METÁLICOS PARA USO EN DIFERENTES SEDES RURALES Y PRINCIPAL CON RECURSOS GIRADOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (FORMACIÓN INTEGRAL) PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ PARA EL AÑO 2025.
SUSPENSIONES	: NINGUNA
PRORROGAS	: NINGUNA
FECHA TERMINACION	: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	: $8.867.160,00

En virtud de lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007; se reunieron en la sede Central de la I.E.D. Agroindustrial Santiago De Chocontá: el Licenciado JORGE WILLIAM ONTIBON CRUZ, en calidad de Rector; la señora PAULA ISABEL VALBUENA PINTO con CC 1.076.241.867 de Zipaquirá, en calidad de contratista, y YEIMY LIZETH RODRÍGUEZ BERNAL, Secretaria Ejecutiva con funciones de pagadora de la IED Agroindustrial Santiago De Chocontá del Municipio de Chocontá - Cundinamarca; con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el contrato de la referencia.

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del contrato, se procede a realizar la correspondiente liquidación así:

Los pagos efectuados en desarrollo de la actividad contractual fueron:

FECHA	VALOR
27 de Noviembre de 2025	$8.867.160,00

Total pagado	**$8.867.160,00**

El balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$8.867.160,00	
Valor Adiciones		0
Valor Pagado		$8.867.160,00
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio		00
Saldo a favor de la Entidad contratante para liberar		00
Sumas iguales	**$8.867.160,00**	**$8.867.160,00**

El valor ejecutado del Contrato asciende a la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.867.160,00)** conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Con fundamento en lo expuesto, a la fecha las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto; por tanto, declaran terminado en todas sus partes el Contrato de Suministro No. 011 de 2025.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Chocontá – Cundinamarca, a los 28 días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

JORGE WILLIAM ONTIBÓN CRUZ
Rector

yeimy lizeth Rodriguez Bernal

YEIMY LIZETH RODRIGUEZ BERNAL
Secretaria Ejecutiva

PAULA ISABEL VALBUENA PINTO
Contratista
1.076.241.867 de Zipaquirá