Denominación del bien o servicio	Objeto: "SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS INCLUIDOS LOS CENTROS ZONALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), HOGARES INFANTILES Y DEMÁS INMUEBLES VINCULADOS A LA OPERACIÓN DIRECTA Y AL CUMPLIMIENTO MISIONAL DEL ICBF REGIONAL CAQUETÁ"	Anexo #	1
		Fecha	27/02/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la entidad durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato.	Modificación de obligaciones para las partes.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos y realizar los ajustes que se requieran	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Si	ICBF	Fecha de Ejecución del Contrato	Con el certificado de recibo a satisfacción	Mantener actualizada la normatividad	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Comportamiento de Mercado, fluctuación de precio de los materiales, elementos y equipos de ferreteria.	Incumplimiento en el suministro de los materiales, elementos y equipos de ferreteria.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El Icbf debe solicitar cotizaciones en el mercado de los elementos solicitados, que pueden ayudar a realizar promedio en el precio.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y Revisiones de las Mismas	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad en los materiales, elementos y equipos suministrados.	Incumplimiento Parcial o Incumplimiento Total de la Obligación	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos y proceso sancionatorio	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el Inicio de proceso de Contratación	Con el certificado de recibo a satisfacción	Con la expedición de los Informes de Supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	En el momento de Entrega de los materiales, elementos y equipos de ferreteria
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de situaciones de orden publico, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	Suspensión o Prórroga en la ejecución del Contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debera estar informado de la situación de orden publico, que pueda afectar el cumplimiento del contrato.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Fecha de Ejecución del Contrato	Con el certificado de recibo a satisfacción	Con la expedición de los Informes de Supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Cada dos (2) meses.
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgos de fuerza mayor referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivadas de desastres naturales.	Suspensión o Prórroga en la ejecución del Contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento en la ejecución -control por parte del supervisor y contratista	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Fecha de Ejecución del Contrato	Informes final del supervisor	Con la expedición de los Informes de Supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Cada dos (2) meses.

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ SIGNACIÓN DE RIESGOS

RESERVADA