Acta No.2 De Anticipo De Fecha 07-04-2026

Contrato	:	1018 del 28-11-2025
Tipo De Contrato	:	Contrato de Obra Pública
Dependencia	:	Secretaria de Infraestructura
Modalidad	:	Licitación Pública
Proceso	:	MA-LP-SI-011-2025
Objeto	:	Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare.
Contratista de Obra	:	J&M Ingeniería S.A.S
Nit No.	:	900.103.645-8
Representante Legal	:	Mabel Sierra Vargas
C.C. No.	:	1.116.542.304 de Aguazul Casanare
Contratista de Interventoría	:	PROINGENIARQ S.A.S
NIT No.	:	901.388.628-9
Representante Legal	:	Cristhian Javier Guerra Diaz
C.C. No.	:	86.075.316 de Villavicencio Meta
Valor Contrato de Obra	:	$ 238.640.998,00 M/Cte
Plazo	:	Tres (3) Meses
Fecha Inicio	:	12-02-2026
Fecha Terminación	:	11-05-2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los siete (7) días del mes de abril del 2026, se reunieron la señora **Mabel Sierra Vargas**, identificada con Cédula De Ciudadanía No. 1.116.542.304 de Aguazul Casanare, en calidad de representante legal de la empresa **J&M Ingeniería S.A.S** identificada con NIT No. 900.103.645-8 quien actúa en calidad de contratista de Obra, el señor **Cristhian Javier Guerra Diaz**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.075.316 de Villavicencio Meta, en calidad de representante legal de la empresa **PROINGENIARQ S.A.S** identificada con NIT No. 901.388.628-9 quien actúa en calidad de Contratista Interventor, y el ingeniero **Juan Miguel Sandoval Gutiérrez**, Secretario de Infraestructura quien actúa en calidad de supervisor del contrato de Interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

N/A	N/A

SUSPENSIONES

N/A	N/A

B. ANTICIPO

Valor Del Anticipo	% De Anticipo	Valor Objeto De Anticipo
$119.320.499,00	50 %	$238.640.998,00

Identificación bancaria: el contratista de obra presenta certificación bancaria de la fiducia - cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA S.A. No 0550482800060345 con fecha de apertura el 19/12/2025 denominada: **Fideicomiso ANTICIPO ACUEDUCTO FLOR AMARILLO Identificado con Nit. 830.053.812-2.**

C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Pagos de salarios y jornales	$11,932,049.90	10.00%
2	Alquiler de maquinaria	$5,966,024.95	5.00%
3	Transporte	$11,932,049.90	10.00%
4	Compra de equipos	$29,830,124.75	25.00%
5	Compra de materiales y accesorios	$59,660,249.50	50.00%
TOTAL		**$119,320,499.00**	**100.00%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.

D. GARANTIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula 18. Garantías del contrato y aprobación por la Oficina Asesora Jurídica, el manejo del anticipo está amparado, así:

ASEGURADORA	No. PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VEGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TOTAL, SEGURADORA
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008666	2	Cumplimiento Del Contrato	12/02/2026	20/11/2026	$23.864.099,80
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008666	2	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	12/02/2026	20/11/2026	$119.320.499,00
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008666	2	Pago De Salarios Prestaciones Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	12/02/2026	20/05/2029	$11.932.049,90
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008666	2	Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	12/02/2026	12/02/2027	$23.864.099,80
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008666	2	Estabilidad De La Obra	12/02/2026	12/02/2031	$71.592.299,40
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Predios Labores Y Operaciones	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Contratistas Y Subcontratistas	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Vehículos Propios Y No Propios	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Responsabilidad Civil Cruzada	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Daño Emergente Y Lucro Cesante	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003925	3	Perjuicios Extrapatrimoniales	12/02/2026	20/05/2026	$350.181.000,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el siete (7) de abril del 2026, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas

J&M Ingeniería S.A.S
R/L Mabel Sierra Vargas
Contratista de Obra.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario De Infraestructura
Supervisor del Contrato de Interventoría.

PROINGENIARQ S.A.S
R/L Cristhian Javier Guerra Diaz
Interventor.

Revisó: Natalia Sofia Barreto Rosas
Cargo: Profesional de apoyo contratado

Elaboró: Yibeth Torres Torres
Cargo: Secretaria de Infraestructura
Original Oficina Jurídica
1ra Copia Contratista